

**Informe N°64**  
**“SERVICIO DE PROFESIONAL DE**  
**APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”**

**“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”**

Jerónimo Molina Avila  
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 29 de febrero de 2024

Alcance: del 1 al 29 de febrero de 2024

## **Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”**

### **Contexto**

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 1 al 29 de febrero de 2024.

### **Objetivo**

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa “Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior” informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

### **DESARROLLO**

#### **1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN**

- a) Analisis de casos derivados por Delegaciones Presidenciales Regionales del Biobío, Araucanía, Los Rios, Ñuble y Los Lagos.
- b) Seguimiento Convenio Gore Araucanía – Sercotec
- c) Seguimiento Convenio Subsecretaría de Interior -Sercotec
- d) Convenio 2024

#### **2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN**

##### **Convenios 2023**

##### **2.1.- Convenio Gore Araucanía – Sercotec 2023**


##### **2.1 Avance cobertura**

Se han aprobado a la fecha 126 casos, lo que implica sobrepasar la cobertura comprometida en un 5%.

## 2.2 Avance en ejecución presupuestaria

### Avance ejecución

A esta fecha se han realizado compras totales o parciales a 110 de los 126 casos aprobados con una ejecución presupuestaria de \$3.737.135.255 que representa un 83 % de avance.



## 3.- Estado de casos en Sercotec convenios 2023

Los casos recepcionados al 30 de enero de 2024 y su estados se muestran en el siguiente cuadro:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
<b>Estudio</b>	1	98	6			105
<b>Inadmisibles</b>	3	55	3			61
<b>Renunciados</b>		4				4
<b>Reserva Legal</b>	2	1				3
<b>Aprobados Gore</b>		126				126
<b>Aprobados Interior</b>	26	71	4		4	105
	<b>32</b>	<b>355</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>398</b>

### 3.1.- Recursos aprobados convenio Subsecretaría del Interior - Sercotec

A la fecha se ha aprobado la totalidad de fondos disponibles para subsidio del convenio 2023 por un monto total de **\$3.834.264.124** según el siguiente detalle:

CTR 2023	Monto disponible 2023		<b>\$3.834.264.124</b>	
	Nº Subsidios	Monto	ATI	Total
Ñuble*				
Biobio	26	\$943.514.124	\$35.100.000	\$978.614.124
Araucania	71	\$2.411.000.000	\$95.850.000	\$2.506.850.000
Los Rios	4	\$110.000.000	\$5.400.000	\$115.400.000
Los Lagos	4	\$228.000.000	\$5.400.000	\$233.400.000
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>\$3.692.514.124</b>	<b>\$141.750.000</b>	<b>\$3.834.264.124</b>

**3.2.- Ejecución Convenio 2023 con Subsecretaría de Interior**

Al 26 de febrero de 2024 la ejecución del convenio 2023 es de \$3.025.201.000 lo que representa un **82 %** del total aprobado para subsidios.




**3.3 Detalle de la ejecución por Región**

**3.3.1.- Región del Biobío**

El 19 de diciembre de 2023 se aprobaron 7 nuevos casos por un monto total de \$255.464.124 con lo que se completo la colocación de recursos disponibles para subsidios alcanzando un monto total de \$ 943.514.124 para 26 beneficiarios.

### 3.3.2 Avance en la ejecución

Al 26 de febrero de 2024 la ejecución presupuestaria alcanza los \$578.737.584 lo que representa un 61 % del monto total aprobado.




### 3.3.3.- Región de la Araucanía

Con fecha 26 de octubre de 2023 y con la presencia del Subsecretario del Interior don Manuel Monsalves se realizó el primer CTR 2023 en la Araucanía aprobándose un total de 71 casos por un monto de \$2.411.000.000 los que se encuentran en plena ejecución.

### 3.3.4.- Avance en la ejecución

Al 26 de febrero de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$2.172.463.416 lo que representa un 90 % del total aprobado.




**3.3.5.- Región de Los Ríos**

En la región de los Rios se realizó el CTR el día 8 de noviembre del presente en el cual se aprobaron cuatro casos por un monto total de \$110.000.000, los que se encuentran en plena ejecución.

**3.3.6.- Avance en la ejecución**

Al 26 de febrero de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 106.000.000 lo que representa un 96 % del total aprobado.




### 3.3.7.- Región de los Lagos

En la Región de los Lagos se realizó el CTR el día 8 de noviembre de 2023 en el cual se aprobaron cuatro casos por un monto total de \$228.000.000, los que se encuentran en plena ejecución.

### 3.3.8.- Avance en la ejecución

Al 26 de febrero de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 168.000.000 lo que representa un 80 % del total aprobado.



### 3.3.9.- Región de Ñuble

En esta región no hay casos de violencia rural, erroneamente nos fueron entregados dos casos que al analizarlos correspondían a ser trabajados en Biobío dado que el evento de violencia rural ocurrió en dicha región. El criterio es que el caso se evalúa en la Región en donde esta incoada la causa judicial.

### 4.- Casos para futuro convenio 2024

El número de casos por Región y estado se muestran en el siguiente cuadro:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Estudio	9	87	5			101
Inadmisibles		30				30
	9	117	5			131

El futuro convenio con la Subsecretaría del interior esta en proceso de redacción en el área jurídica de la Subsecretaría y será por unos 4.000 millones de los cuales unos 500 millones serán destinados a víctimas sin inicio de actividades y unos 3.500 millones a contribuyentes en primera y segunda categoría que cumplan los requisitos estipulados en las bases.

## 5.- Conclusiones

El convenio Gore Araucanía – Sercotec avanza muy bien, tenemos aprobado un 105 % de la cobertura comprometida para 2023 y la ejecución avanza a buen ritmo. Se extendió el plazo de ejecución hasta 2024.

El convenio con la Subsecretaria de interior aprobó el 100% de los fondos disponible para el convenio 2023 los que se encuentran en plena ejecución en las cuatro regiones con un avance global de 82 %.

Un nuevo convenio de transferencia se encuentra en proceso de redaccion por parte de la Subsecretaría de Interior en que incluirá por primera vez víctimas con actividades económicas afectadas y que al momento del evento de violencia rural no tenían inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma
Aprueba envío a pago	Marcelo Chervellino	Dussert

