

Informe N°65
“SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”

“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 28 de marzo de 2024

Alcance: del 1 al 31 de marzo de 2024

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 1 al 31 de marzo de 2024.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa “Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior” informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

- a) Analisis de casos derivados por Delegaciones Presidenciales Regionales del Biobío, Araucanía, Los Rios, Ñuble y Los Lagos.
- b) Seguimiento Convenio Gore Araucanía – Sercotec
- c) Seguimiento Convenio Subsecretaría de Interior -Sercotec
- d) Convenio 2024 Interior
- e) Posibles convenios con Gore Araucanía y Gore Biobío

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

Convenios 2023


2.1.- Convenio Gore Araucanía – Sercotec 2023

Este convenio completó la adjudicación de recursos y se encuentra en proceso de ejecución con un alto nivel de avance.

2.1.- Avance en ejecución presupuestaria

Avance ejecución

A esta fecha se han realizado compras totales o parciales a 121 de los 126 casos aprobados con una ejecución presupuestaria de \$4.243.369.220 que representa un 94 % de avance.



3.- Estado de casos en Sercotec convenios 2023


3.1.- Recursos aprobados convenio Subsecretaría del Interior - Sercotec

A la fecha se ha aprobado la totalidad de fondos disponibles para subsidio del convenio 2023 por un monto total de **\$3.834.264.124** según el siguiente detalle:

Convenio 2023	Monto disponible		\$3.834.264.124	
	Nº Subsidios	Monto	ATI	Total
Ñuble*				
Biobio	26	\$943.514.124	\$35.100.000	\$978.614.124
Araucania	71	\$2.411.000.000	\$95.850.000	\$2.506.850.000
Los Rios	4	\$110.000.000	\$5.400.000	\$115.400.000
Los Lagos	4	\$228.000.000	\$5.400.000	\$233.400.000
Total	105	\$3.692.514.124	\$141.750.000	\$3.834.264.124

3.2.- Ejecución Convenio 2023 con Subsecretaría de Interior


Al 26 de marzo de 2024 la ejecución del convenio 2023 es de \$3.234.270.580 lo que representa un **88 %** del total aprobado para subsidios.



3.3 Detalle de la ejecución por Región

3.3.1 Avance en la ejecución

Al 26 de marzo de 2024 la ejecución presupuestaria alcanza los \$650.045.155 lo que representa un 69 % del monto total aprobado.




3.3.3.- Región de la Araucanía

Con fecha 26 de octubre de 2023 y con la presencia del Subsecretario del Interior don Manuel Monsalves se realizó el primer CTR 2023 en la Araucanía aprobándose un total de 71 casos por un monto de \$2.411.000.000 los que se encuentran en plena ejecución.

3.3.4.- Avance en la ejecución


Al 26 de marzo de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$2.246.225.425 lo que representa un 93 % del total aprobado.



3.3.5.- Región de Los Ríos

3.3.5. Avance en la ejecución


Al 26 de marzo de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 110.000.000 lo que representa un 100 % del total aprobado.



3.3.7.- Región de los Lagos

3.3.8.- Avance en la ejecución

Al 26 de marzo de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 228.000.000 lo que representa un 100 % del total aprobado.



3.3.9.- Región de Ñuble

En esta región no hay casos de violencia rural, erroneamente nos fueron entregados dos casos que al analizarlos correspondían a ser trabajados en Biobío dado que el evento de violencia rural ocurrió en dicha región. El criterio es que el caso se evalúa en la Región en donde está incoada la causa judicial.

4.- Casos para futuro convenio 2024

Con fecha 26 de marzo de 2024 el número de casos por Región y estado se muestran en el siguiente cuadro:

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Estudio	12	100	5			117
Inadmisibles		13				13
Renunciados		1				1
	12	114	5			131

*En Biobío estamos a la espera de 20 casos de víctimas que originalmente las atendería el Gore Biobío pero que por el tema "Convenios" finalmente no fue tomada razón por parte de Contraloría por lo tanto serán atendidos por Sercotec.

El futuro convenio con la Subsecretaría del Interior está en proceso de firmas por parte de la Subsecretaría y será por \$3.968.313.167 de los cuales \$3.839.311.544 serán destinados a subsidios y \$129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

Este año y por indicaciones en la ley de presupuesto por parte del Congreso se atenderán a contribuyentes en primera y segunda categoría y adicionalmente a víctimas que desarrollaban actividades comerciales y/o productivas de manera informal.

Para estas últimas, se pone como requisito que antes de recibir el subsidio deberán formalizarse.

5.- Conclusiones

El convenio Gore Araucanía – Sercotec avanza muy bien, sobrepasamos la cobertura comprometida para 2023 y la ejecución avanza a buen ritmo. Se extendió el plazo de ejecución hasta 2024.

El convenio con la Subsecretaria de interior aprobó el 100% de los fondos disponible para el convenio 2023 los que se encuentran en plena ejecución en las cuatro regiones con un avance global de 88 %.

Un nuevo convenio de transferencia se encuentra en proceso de redacción por parte de la Subsecretaría de Interior en que incluirá por primera vez víctimas con actividades económicas afectadas y que al momento del evento de violencia rural no tenían inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma
Aprueba envío a pago	Marcelo Dussert Chervellino	