

## INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	31 MARZO 2024
<b>PERIODO</b>	MARZO 2024
<b>NOMBRE DEL PROFESIONAL</b>	JOSE TOMAS RUBIO GONZALEZ

### 1. Alcances

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa de Desarrollo de Ferias Libres de la Región de O'Higgins. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; ejecución de controles específicos, verificación de documentos, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones, las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O'Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

### 2. Objetivos Generales

Prestar servicios profesionales en el Programa Ferias Libres de la Región de O'Higgins, con la finalidad de orientar, realizar seguimiento, controlar, validar y verificar la información técnica y financiera proporcionada por el Agente Operador, de los fondos FNDR entregados.

### 3. Objetivos Específicos

Verificar que la información entregada por los beneficiarios en el proceso de formalización sea la correcta.

Controlar el correcto uso de los recursos, que las compras realizadas estén de acuerdo a lo presupuestado en el plan de inversión, realizar la verificación correspondiente de los documentos mercantiles.

Realizar visitas en terreno para así comprobar que los bienes adquiridos se estén utilizando.

Revisar que las rendiciones entregadas por parte del Agente Operador estén bien ejecutadas, donde se podrá validar, observar o rechazar, con la finalidad de subsanar los errores.

Apoyo en actividades propias del Programa como también en actividades de Sercotec.

Apoyar en labores del área contable a la ejecutiva de administración y finanzas como también a la ejecutiva financiera Sercotec cuando así se requiera, para beneficio del mismo programa.

Organizar en archivos digitales la documentación proporcionada por el agente operador de las distintas ferias beneficiadas, así como también verificar que esta se encuentre de manera física en poder AOS.

Asistir a reuniones de coordinación interna y con terceros involucrados en la ejecución del programa.

## 4. Desarrollo Actividades Realizadas

### Planificación de los Servicios Profesionales Programados

Marzo 2024

#### Del 01 al 31 de marzo 2024



- Planificación mensual de actividades a realizar.
- Se realizan modificaciones presupuestarias en distintas ferias.
- Revisión auxiliar mes de febrero 2024.
- Revisión rendición AOS mes de febrero 2024.
- Solicitud al AOS sobre información de ferias.
- Se realizan visitas a distintas ferias para verificar su nivel de avance.
- Verificar información pendiente con agente operador.
- Actualización planilla de control al mes de febrero 2024.


## 5. Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados

- Se actualiza planilla Excel donde refleja las labores que se realizaron en un periodo determinado, en este caso la planilla corresponderá al mes de marzo. La planificación puede sufrir variaciones durante su periodo.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1					1/Modificación rendición GORE	2/	3/
4	4 /Modificación rendición F y J, se corrige error de Agrupación Emprendedores Los Cabras	5 / Modificaciones presupuestarias, revisión documentación pendiente	6 / Auxiliar y rendición mensual fondos FNDR	7 / Auxiliar y rendición mensual fondos FNDR	8 / Auxiliar y rendición mensual fondos FNDR	9 / visita a terreno ferias: Agrupación Emprendedores Las Cabras	10 / visita a terreno ferias: Feria Nueva Esperanza de la comuna de Las Cabras
6	11 / Auxiliar y rendición mensual fondos FNDR	12/Modificaciones Presupuestarias, revisión documentación pendiente	13/Modificaciones Presupuestarias, revisión documentación pendiente	14 / Revisión documentación de formalización	15 / Revisión documentación de formalización y faltante en drive	16/	17/
7							
8	18/Modificaciones Presupuestarias	19 / Revisión y/o comparación listado beneficiarios proceso formalización v/s	20 / Revisión y/o comparación listado beneficiarios proceso formalización v/s	21 / Realizar check list sobre verificación facturas rendidas	22/Revisión y/o comparación listado beneficiarios proceso formalización v/s	23 /	24 /
9	25 / Revisión y/o comparación listado beneficiarios proceso formalización v/s	26/Modificaciones Presupuestarias, revisión documentación pendiente	27/Modificaciones Presupuestarias, revisión documentación pendiente	28/Trabajo rendición GORE mes de marzo	29/	30/	31/

- Se revisa rendición subsanada de F y J Consultores, verificando los errores que se habían presentado en una factura de Agrupación de Emprendedores Los Marcos, con la finalidad de poder corregir dicho error en planilla de control, se adjunta correos y capturas del archivo.





Rendicion Mensual FNDR Enero - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Portapapeles K27 Agrupación Emprendedores Los Marcos

		Totales	241.054.975	-	-	182.089.675	-	13.170.903					
Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por Rendir Cofinanciamiento	Saldo por Aporte Empresarial	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Lista Tipo de Documento
65210582-3	Sindicato Independiente d	0	0		863.291		86.329	Pecheras con	Factura Electr	406	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65210582-3	Sindicato Independiente d	0	0		24.745.200		2.474.520	Mesas, toldos	Factura Electr	406	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65214909-4	Agrupación de Emprend	2.455.499	245.550		4.482.691		448.269	Toldos, latera	Factura Electr	889	76581749-8	BMP Soluciones Informáticas SpA	
65611370-7	Sindicato de Trabajadore	17.266.170	1.726.617		367.802		36.780	Pecheras	Factura Electr	434	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65071252-8	Feria Dominical Coienco	0	0		109.091		10.909	Roller, mini rd	Factura Electr	181	76842225-7	Impresiones Tamara Escobar Alcaíno EIRL	
65169572-4	Agrupación Cultural y Soc	868.089	86.810		470.519		47.052	Manteles bord	Factura Electr	27	10329989-6	Alejandra del carmen Machuca González	
65202445-9	Asociación Ferias Libres C	128.311	12.831		12.871.689		1.287.169	Toldos, carpa	Factura Electr	410	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65202445-9	Asociación Ferias Libres C	0	0		128.311		12.831	Conos señálet	Factura Electr	435	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65228138-9	Feria Mercado Pupuyan	546.364	54.636		4.913.636		491.364	Toldos, mante	Factura Electr	654	76735282-4	Matices Publicidad SpA	
65228138-9	Feria Mercado Pupuyan	0	0		546.364		54.636	Telón, proyect	Factura Electr	655	76735282-4	Matices Publicidad SpA	
65075207-4	Sindicato de Trabajadore	6.970.643	697.064		16.555.821		1.655.582	Mesas, toldos	Factura Electr	412	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65075207-4	Sindicato de Trabajadore	4.970.578	497.057		2.000.065		200.007	Contenedores	Factura Electr	414	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva	
65075207-4	Sindicato de Trabajadore	372.578	37.257		4.598.000		459.800	Mesas, bauler	Factura Electr	129299463	96792430-4	Sodimac S.A	
65224321-5	Agrupación de Emprend	0	0		909.091		90.909	Cortavientos,	Factura Electr	141	76848266-7	Manos de Mujer SpA	
65224321-5	Agrupación de Emprend	0	0		4.140.000		414.000	Toldos, silla,	Factura Electr	141	76848266-7	Manos de Mujer SpA	

Planilla Rendición Auxiliario de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conc. B. Cof Sercotec Enero Con. Aporte Empresarial Enero Auxiliario Ing-Egr Cofinanc...

LISTO MODO FILTRAR 3:24 100%

Rendición Mensual FNDR Enero - Excel

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
13	65169572-4	Agrupación Cultural y Soc	868.089	86.810		470.519		47.052	Manteles bord	Factura Electr	27	10329989-6	Alejandra del carmen Machuca González		
14	65202445-9	Asociación Ferias Libres C	128.311	12.831		12.871.689		1.287.169	Toldos, carpaj	Factura Electr	410	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		
15	65202445-9	Asociación Ferias Libres C	0	0		128.311		12.831	Conos señálet	Factura Electr	495	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		
16	65228138-9	Feria Mercado Pupuyani	546.364	54.636		4.913.636		491.364	Toldos, mante	Factura Electr	654	76735282-4	Matices Publicidad SpA		
17	65228138-9	Feria Mercado Pupuyani	0	0		546.364		54.636	Telón, proyect	Factura Electr	655	76735282-4	Matices Publicidad SpA		
18	65075207-4	Sindicato de Trabajadores	6.970.643	697.064		16.555.821		1.655.582	Mesas, toldos	Factura Electr	412	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		
19	65075207-4	Sindicato de Trabajadores	4.970.578	497.057		2.000.065		200.007	Contenedores	Factura Electr	414	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		
20	65075207-4	Sindicato de Trabajadores	372.578	37.257		4.598.000		459.800	Mesas, bauler	Factura Electr	129299463	96792430-k	Sodimac S.A		
21	65224321-5	Agrupación de Emprended	0	0		909.091		90.909	Cortavientos,	Factura Electr	141	76848266-7	Manos de Mujer SpA		
22	65224321-5	Agrupación de Emprended	0	0		4.140.000		414.000	Toldos, silla,	Factura Electr	141	76848266-7	Manos de Mujer SpA		
23	65160935-6	Feria Cultural Guitro Las F	909.091	90.909		454.545		45.455	Trabajo en eq	Boleta de Hon	181	12882679-3	Paulina Alejandra Reckmann Osorio		
24	65184587-4	Feria Manso de Velasco S	1.363.636	136.364		22.987.273		2.298.727	Toldos, mesas	Factura Electr	428	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		
25	65215948-6	Agrupación Emprendedor	0	0		4.140.000		24.341	Pendones	Factura Electr	5	77531061-6	Maite Impresiones SpA		
26	65215948-6	Agrupación Emprendedor	2.409.873	240.987		79.592		7.959	Telas	Factura Electr	1957	13111475-3	Marco Antonio Zuñiga Avenao		
27	65215948-6	Agrupación Emprendedor	0	0		2.409.873		240.987	Toldos, silla,	Factura Electr	1829	77195653-k	Distribuidora y Comercializadora Dbarces SpA		
28	65068984-4	Asociación Feria Entre Pie	19.873.998	1.987.401		1.876.574		187.657	Extensiones, a	Factura Electr	21640	76911587-0	Comercial Huaxin Ltda		
29	65068984-4	Asociación Feria Entre Pie	15.877.635	1.587.765		3.996.363		399.636	Laterales tran	Factura Electr	900	76581749-8	BMP Soluciones Informáticas SpA		
30	65200921-2	Sindicato y Agrupación So	0	0		367.835		36.784	Pecheras	Factura Electr	432	8282354-9	Jaime Ricardo Villagra Silva		

- Se realiza rendición del programa Desarrollo de Ferias Libres 2023 O' Higgins FNDR, al GORE con la información entregada por el agente operador al 31 de enero, por motivos de desfase en la rendición entregada, no podemos considerar los gastos del mes de febrero.

Informe técnico febrero 2024 FNDR SCT (40047887) - Excel

Periodo Informado	
Febrero	
Fecha Informe	
11	3 2024
<b>Informe Técnico Mensual</b>	
Nombre de Programa	FNDR 2023 - TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES DE O' HIGGINS 2023
Cod. BIP	40047887-0
Unidad Técnica Ejecutora	SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA - DR O' HIGGINS
Duración del Programa	16 meses
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	
Fortalecer la modernización, la asociatividad, la gestión e innovación de las ferias haciendolas más atractivas y competitivas	
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>PRODUCTOS ESPERADOS</b>
Mejorar la competitividad de las ferias libres a través de las asesorías y capacitaciones en	Acción de gestión ejecutada en alguno de los siguientes ámbitos: - organización y cohesión de la feria y su modelo de gestión. - habilidades dirigenciales y de liderazgos en la feria. - conocimientos y experiencia comercial.
	100% de proyectos beneficiados realizan al menos una acción de gestión
	0%

Informe técnico febrero 2024 FNDR SCT (40047887) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

N11

ACTIVIDADES	% de Avance Actividades a la fecha	Observaciones de la Actividad o Etapa
Contratación profesional de apoyo técnico y financiero	35%	La labor del apoyo profesional es supervisar y apoyar la gestión del AOS, realizando visitas de control a ferias beneficiadas para asegurar que se realicen las actividades comprometidas en plan de presupuesto. Por otro lado, debe realizar el seguimiento financiero de cada compra realizada en el programa. Profesional fue contratado el día 13 de noviembre.
Acuerdos con AOS	100%	Firma de acuerdos de desempeño para ejecutar los recursos de Sercotec (Anexo 1) financiado por Gobierno Regional. Documento firmado.
Difusión y postulación	100%	Sercotec realizó actividades relacionadas a la difusión del programa. La presentación de los formularios de postulación se realizó a través del sitio web institucional. Se puso a disposición personal como Punto MIPe y ejecutivo de fomento para aclaración y entrega de información de las bases del programa. Dichas actividades fueron realizadas en un 100%.
Evaluación de admisibilidad	100%	Sercotec mandata a AOS realizar la evaluación de los requisitos de admisibilidad cada postulación enviada, verificando el cumplimiento de las condiciones del programa. Actividad realizada en conformidad.
Evaluación técnica/terreno	100%	Se realizaron 3 comisiones de ejecutivos de fomento para realizar las evaluaciones técnicas en terreno de cada feria libre que pasó la etapa de admisibilidad. Actividad realizada en conformidad.
		El comité de evaluación regional (CER) realizó una entrevista presencial a al menos 2 representantes de cada feria. La nota final se obtuvo de una ponderación de la evaluación

Hoja1

LISTO

Buscar

3:34 01-04-2024

Rendición feb 24 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

K41

**TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS** **DIA / MES / AÑO**  
11-03-2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: Gobierno Regional de Ohiggins

**II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**

b) Nombre del servicio o entidad receptora: Servicio de Cooperación Técnica RUT: 82.174.900-K

Monto en \$ o US\$\*: 367.768.000

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos: Banco Credito e Inversiones  
N° Cuenta Bancaria: 10652094

Comprobante de Ingreso: Fecha 29/09/2023 N° comprobante 1700006055

Objetivo de la Transferencia: Contratación del Programa (Evaluación, Inversiones, A.Gesstión Empresarial)  
Gastos de Administración (Profesional de Apoyo, Soporte UTE)

N° de identificación del proyecto o Programa: Código BIP: 40047887-0 Código SAP: 400 Código BP: 967419

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 50 Fecha 17-08-2023 Servicio Gobierno Regional Ohiggins

Modificaciones: N° Fecha Servicio

Item Proponente: Subtitulo Item Asignación

RC a Tercero Público Anexo RC

LISTO

Buscar

3:34 01-04-2024



- Se revisa el auxiliar correspondiente al mes de febrero 2024, en donde se verifica que las compras rendidas por las distintas ferias estén de acuerdo a sus respectivos presupuestos, comprobando que el monto sea el correspondiente, que los datos de las facturas correspondan a cada feria, que lo adquirido sea lo que aparece en el presupuesto y además se revisa la verificación y contenido de dichas facturas ante el SII (Servicios de Impuestos Internos). Esta revisión es de forma digital.

Rendicion Mensual FNDR Febrero 2024 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 10 A A General \$ % 000 000 000 Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

H301

										Totales	462.235.377	-	-	110.374.039	-	5.079.272		
Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Cód Item	Item de Program	Cód Sub Item	Sub Item Program	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinancia miente Ingresi	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingresi	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Document
8	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	28.749.109	2.874.911		290.891	29.089	Máquina cos	Factura El
9	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	27.721.844	2.772.185	1.027.265	102.726	102.726	Máquinas de	Factura El
10	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	25.468.417	2.546.842	2.253.427	225.343	225.343	Techos, later	Factura El
11	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	22.360.235	2.236.024	3.108.182	310.818	310.818	Toldos, balai	Factura El
12	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	19.117.080	1.911.709	3.243.155	324.215	324.215	Máquinas de	Factura El
13	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	18.607.989	1.860.800	509.091	509.091	509.091	Toldos	Factura El
14	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3465	Inversión (G	7	Activos Fijos	65024202-5	Feria La Nueva Esperanz	18.413.444	1.841.345	194.545	194.545	194.545	Depósitos de	Factura El
15	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65682930-3	Agrupación Feriantes de	15.716.365	1.571.636	363.635	363.635	363.635	Generador	Factura El
16	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65682930-3	Agrupación Feriantes de	14.892.160	1.489.215	824.205	824.205	824.205	Cajas organi	Factura El
17	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65682930-3	Agrupación Feriantes de	5.285.796	528.579	9.606.364	960.636	960.636	Toldos, mesa	Factura El
18	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	4141	Acciones de	2	Capacitación	65071252-8	Feria Dominical Coico	0	0	454.545	454.545	454.545	Taller de digi	Factura El
19	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65169572-4	Agrupación Cultural y So	1.779.279	177.929	472.730	472.730	472.730	Sillas	Factura El
20	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65169572-4	Agrupación Cultural y So	666.585	66.660	1.111.694	111.269	111.269	Cajas organi	Factura El
21	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65169572-4	Agrupación Cultural y So	109.787	10.978	956.818	95.682	95.682	Broches	Factura El
22	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	4141	Acciones de	38	Acciones de	65228138-9	Feria Mercado Pupuya	245.454	24.546	209.091	209.091	209.091	Publicidad	Factura El
23	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	4141	Acciones de	38	Acciones de	65228138-9	Feria Mercado Pupuya	0	0	245.454	245.454	245.454	Publicidad	Factura El
24	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	3645	Inversión (G	7	Activos Fijos	65075207-4	Sindicato de Trabajador	0	0	372.578	372.578	372.578	Póliceros de	Factura El
25	Fondos Ley	Desarrollo de Fe	967419	Desarrollo de	400	4141	Acciones de	2	Capacitación	65160935-6	Feria Cultural Gultro Laz	455.356	45.454	454.545	454.545	454.545	Educación Fin	Boleta de

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conc. B. Cof Sercotec Febrero Con. Aporte Empresarial Febrero Auxiliar Ing-Egr Cofir

Visita 09 de marzo Agrupación 1. FERIAS LIBRES FNDR - Google Rendicion Mensual FNDR Dici

drive.google.com/drive/folders/1IR2c2HHLPKbEEzHPieQuZDLbj0Lfc

Drive Buscar en Drive

Compartido conmigo > FyJ > 4. Febrero > 1. FERIAS LIBRES FNDR

Tipo Personas Modificado

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
rendición FNDR febrero	18 mar 2024 felipe.ramirez...	-
Papeles de trabajo Tomas	19 mar 2024 felipe.ramirez...	-
muestreo	18 mar 2024 felipe.ramirez...	-
7.Feria Gultro	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-
6.Feria Pichilemu	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-
5.Feria Pupuya	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-
4.Mercadito	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-
3.Feria Coico	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-

16,35 GB de 100 GB usado Obtener más almacenamiento



drive.google.com/drive/folders/1mCM9tQDQ3ThvzfemJzelgJ6wyl\_LlaDv

Drive

Buscar en Drive

Compartido conm... > ... > 1. FERIAS LIBRES F... > 6.Feria Pichilemu

Tipo Personas Modificado

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
Factura 29	7 mar 2024 felipe.ramirez@...	-

16,35 GB de 100 GB usado

Obtener más almacenamiento

Windows taskbar: 3:44 01-04-2024

drive.google.com/drive/folders/1mXUxaUuAsajxEaGg7SGw5YQI56FRVvYU

Drive

Buscar en Drive

Compartido conmigo > ... > 6.Feria Pichilemu > Factura 29


Tipo Personas Modificado

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
Validación Factura 29.pdf	22 feb 2024 felipe.ramirez...	91 kB
Pago Factura 29.pdf	22 feb 2024 felipe.ramirez...	16 kB
Pago Aporte Feria reversa.pdf	22 feb 2024 felipe.ramirez...	15 kB
Foto Factura 29.jpeg	1 mar 2024 felipe.ramirez@...	117 kB
Foto 2 Factura 29.jpg	18 mar 2024 yo	145 kB
Factura 29.pdf	4 mar 2024 felipe.ramirez@...	330 kB
Comprobante de Egreso.xlsx	22 feb 2024 felipe.ramirez...	144 kB
Anexo 5.pdf	1 mar 2024 felipe.ramirez@...	534 kB

16,35 GB de 100 GB usado

Obtener más almacenamiento

Windows taskbar: 3:44 01-04-2024



- Se envía correos a las ferias Agrupación de Emprendedores de Las Cabras y Feria La Nueva Esperanza, de la misma comuna indicándoles que los días 09 y 10 del presente mes se realizará visita en terreno, donde se verificara que la ejecución de los proyectos se ha llevado a cabo de manera correcta. Se respalda con imágenes de los correos enviados



Visita 10 de marzo Feria La Nueva x Factura 29 - Google Drive x Rendicion Mensual FNDR Dicie x +

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLxGcCbrHIWcsrBgjyvFJLXtDjLTVq

in:sent

Redactar

Recibidos 10

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 14

Categorías

Más

Etiquetas +

Junk

Notes

Unwanted

60 de 1.907

### Visita 10 de marzo Feria La Nueva Esperanza

**Jose Tomas Rubio Gonzalez** <josetomas.rubio@gmail.com>  
para luisasotom.2009, Felipe

vie, 8 mar, 16:50

Señora Luisa Soto Madrid, Buenas tardes

Mi nombre es Jose Tomas Rubio, apoyo profesional del programa Desarrollo Ferias Libres 2023 O Higgins y de acuerdo a lo conversado por teléfono, le informo que tengo agendada una visita a la Feria La Nueva Esperanza, para el día domingo 10 de marzo de 2024. Esperando una pronta respuesta se despide.

Atte:

--  
José Tomás Rubio González  
Cel. 983197387

Responder Responder a todos Reenviar

Buscar

3:58  
01-04-2024

- Se visita Agrupación de Emprendedores Las Cabras, donde se verifica que las compras realizadas por dicha feria se estén utilizando de la forma correcta. Es preciso informar que en el caso de los invernaderos adquiridos no fue posible su verificación física ya que estos se encuentran en los domicilios de los beneficiados. Se adjunta respaldo fotográfico.





- Se visita La Feria Nueva Esperanza, donde se corrobora que los productos adquiridos por dicha organización sean acordes al presupuesto vigente, que estos además se estén utilizando y de buena forma. Se le informa a la representante de la feria que queda alrededor de un mes para que el proyecto culmine y en el caso de Feria Nueva Esperanza aún falta un porcentaje significativo por rendir. Se dejan fotografías y capturas de planilla de control.









Presupuesto ferias Fondo FNDR 2023 JTRG 02 mar - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

B1 : 65055638-0

1	Nombre empresa	65055638-0	% Avance	37%	% faltante	63%
2	Rut empresa	Feria La Nueva Esperanza				
3	Representante legal	14355922-0				
4	Rut rep legal	Luisa Rosa Soto Madrid				
5	Fecha Contrato	19-ago				
6	Fecha de termino	19-ago				
7	Telefono					
8	Correo					
9						
10						
11	ITEMS DE GASTOS	DETALLE	APORTE SCT	APORTE EMP	APORTE SCT	APORTE EMP
12	Asistencia técnica		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	Capacitación		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Acciones de MKT: promoción		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Acciones de MKT: Misiones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	Gastos de formalización		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17		TOTAL AGE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Activos fijos	Inesas, tableros, y	\$ 29.040.000	\$ 2.904.000	\$ 10.626.556	\$ 1.062.655
19	Activos fijos asociativos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Infraestructura		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Nuevas contrataciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Nuevos arriendos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Materia prima		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Mercadería		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25		TOTAL INVERSIONES	\$ 29.040.000	\$ 2.904.000	\$ 10.626.556	\$ 1.062.655
26		Total	\$ 29.040.000	\$ 2.904.000	\$ 10.626.556	\$ 1.062.655
27						
28						
29						

AGF INV AGF INV AGF INV

Feria La Nueva Esperanza Sindicato Ind. Feriantes Rengo Agrupación Empren Las Cabras Sindi +

LISTO

4:39 01-04-2024

- Se envía correo a ejecutivo del programa informando sobre las observaciones encontradas en el auxiliar FNDR del mes de febrero, donde se identifica la organización, el documento observado y su motivo. Se respalda con captura de correo y archivo.

Revisión auxiliar FNDR febrero 2024

Jose Tomas Rubio Gonzalez <josetomas.rubio@gmail.com>  
para Felipe

15 mar 2024, 13:51

Felipe buenas tardes, envío papeles de trabajo de la revisión del auxiliar de FNDR mes de febrero 2024, donde encontré 2 observaciones.

1. Agrupación Cultural y Social Recuperando Nuestras Raíces, factura 84301, no aparece forma de pago.
2. Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes Ambulantes y Ramos Afines de Pichilemu, factura 29, respaldo fotográfico (polerones no están con el logo de la feria), indicado en el presupuesto y también en la factura.

En los papeles de trabajo quedaron identificadas las facturas y también se descuentaron del monto rendido.

Saludos

—  
José Tomás Rubio González  
Cel. 983197387

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

4:58 01-04-2024

Revisión auxiliar FNDR febrero - Factura 29 - Google Drive - Rendición Mensual FNDR Dicie -

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrcHsTmbqNhdFgWcgKpxXsmjwRKSgGWI?projector=1&messagePartId=0.1

FNDR Papeles de Trabajo de Revisión Rendición Mes Febrero - 2024.xlsx

Nro. De Fila	Estado Muestra	Observación	Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Cód. ítem	Ítem de Programa	Cód. Sub ítem	Sub ítem Programa
8	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
9	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
10	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
11	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
12	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
13	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
14	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3465	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
15	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
16	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
17	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	4141	Acciones de Gestión Emp	3	Capacitación
18	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
19	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
20	Digital	Falta forma de pago	Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
21	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	4141	Acciones de Gestión Emp	38	Acciones de marketing
22	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	4141	Acciones de Gestión Emp	38	Acciones de marketing
23	Digital	Falta logo en gobierno	Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	3645	Inversión (GO)	7	Activos Fijos
24	Digital		Fondos Ley	Desarrollo de Ferias Libre	967419	Desarrollo de Ferias Libre	400	4141	Acciones de Gestión Emp	3	Capacitación

Revisión Conciliación - Cuadratura de Rendición - Revisión Auxiliar - Tabla Resumen - Revisión de C. Adm - Tabla Resumen C. Adm - Revisión de Rendición - Informe Resultado Rendición

- Se aprueba autorización para la Agrupación de Feriantes de Pichidegua, la cual requiere agregar en un ítem, la compra de algunos productos, esto por el saldo presupuestario que se produjo a raíz de un menor valor en los avisos de publicidad radial. Se adjunta Capturas de correos.

Solicitud de Feria Pichidegua - Factura 29 - Google Drive - Rendición Mensual FNDR Dicie -

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/FMfcgzGxSHIMXirZKqFNkTZXcvCqyCR

in:sent

Solicitud de Feria Pichidegua - Recibidos x

Manuel Alejandro Armijo Torres  
para Felipe, mi

15 mar 2024, 13:23

Estimado Felipe:

junto con saludar, solicito autorización para agregar una acción del Proyecto de Feria de Pichidegua. Ellos tenían considerado un presupuesto de \$ 800.000 para difusión radial (Acciones de Marketing), de los cuales se utilizaron \$ 444.000 (eso cobró la radio local por avisos publicitarios de la feria) generando un saldo de \$ 356.000 en dicho ítem. Por lo anterior, la feria solicita autorización para adquirir 3 casacas corporativas, 3 poleras, un estandarte y un soporte, para utilizar los recursos disponibles, esto dentro del mismo ítem de Acciones de Marketing.

Quedo atento a tus comentarios.


Saludos

Manuel Armijo Torres  
Ingeniero Civil Industrial  
F & J Consultores  
72 - 2716467


Felipe Ramirez Abarca

15 mar 2024, 15:06





- Se envían papeles de trabajo del auxiliar FNDR febrero, a ejecutiva de Sercotec para revisión financiera, se adjuntan papeles de trabajo y capturas de correo.



Revisión auxiliar febrero 2024 - x Factura 29 - Google Drive x Rendicion Mensual FNDR Dicie: x +

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrcHrtxBHBvVjIXNXBNDGkkCVbkMwHGPb

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos 11  
Destacados  
Pospuestos  
Importantes  
Enviados  
Borradores 14  
Categorías  
Más

Etiquetas +  
Junk  
Notes  
Unwanted

45 de 1.907

Cel. 983197387

4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Rendicion Mensu...  
FNDR Papeles de ...  
Archivo Muestreo...  
Orden de muestr...

Lilian Bueno Roman  
para mi, Felipe

19 mar 2024, 17:19 (hace 13 días)





Acuso recibo.

SERCOTEC

Lilian Bueno Roman  
Ejecutivo Financiero  
Dirección Regional L.B.O'Higgins  
+56 2 3242 5232  
anexo 5232  
[www.sercotec.cl](http://www.sercotec.cl)  
[explorador.sercotec.cl](mailto:explorador.sercotec.cl)

5:36  
01-04-2024

6. Copia de las Actas de Reuniones

  		
<b>ACTA DE SUPERVISIÓN N°</b> _____		
Fecha: 09 03 2009		
Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Nombre del Proyecto	Adaptación de Engranados Los Cabos	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Etapas de desarrollo	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Rosalba Fuentes	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	9.793.023-6	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramirez Alvarez	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input type="checkbox"/> Control de avance a beneficiario (s) <input checked="" type="checkbox"/> Coordinación <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	
<b>DESCRIBIR:</b> Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo y acuerdos adoptados.		
<p>Se realiza visita a la adaptación en cuestión, donde se verifica que los productos contados están siendo utilizados de forma correcta. Cabe destacar que el caso de los tanques no se verificaron de forma presencial ya que estos eran instalados en las casas de los beneficiarios, se solicita a la señora Rosalba Fuentes en una fotografías de estas instalaciones.</p> <p>Se realiza un saldo fotográfico de casas, sillas, materas, carro, estantes o aparos, tolvas, etc. con respecto al saldo pendiente, nos indican que en las próximas días realizarán las cuentas respectivas.</p> <p>En el caso de los contenedores de reciclaje los veremos en las próximas días ya que hace poco realizaron esas cuentas.</p>		
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión). REALIZAN LAS CUENTAS.		
Nombre	Institución/empresa que representa	Fecha
Rosalba Fuentes	AGR. ENGRAN. LOS CABOS	
José Yonás Rubio	SERCOTEC	



## ACTA DE SUPERVISIÓN N° \_\_\_\_\_

Fecha  
10 03 2024

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	----------------------------------------	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Feria La Nueva Esperanza
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	ETAPA de desarrollo
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Luisa Soto Madrid
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	14.375.922-0
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramirez Abadía

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------	------

**DESCRIBIR:** Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo y acuerdos adoptados:

Se realiza visita a feria La Nueva Esperanza donde se verifica que los productos comprados se están utilizando, cabe mencionar que faltan muchas productos por comprar y también hay algunos productos que no se pueden verificar ya que estos están en las casas de los beneficiarios, como por ejemplo carbón vapor, coque, planchas a vapor. Entre los productos que faltan por comprar son mesas, tolvas, casas, etc. Cabe mencionar que la feria está con retraso en cuanto a los tiempos y que queda poco mes de un mes para que el mercado culmine.

En el caso de los productos que están en casa, la señora Luisa envía fotografías para corroborar que se están utilizando.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Función/empresa que representa	Firma
Luisa Soto Madrid	Feria La Nueva Esperanza	Luisa Soto M.
José Tomás Rubio	Sercotec	

## 7. Detalle de los acuerdos y su avance a la Fecha

Se toman nuevo acuerdo en conjunto con el ejecutivo del programa, esto se refiere a que el agente operador deberá enviar planilla o listado de personas beneficiadas con la recepción de los productos recibidos de cada feria, inmediatamente después de haber culminado la ejecución del proyecto. Con la finalidad de poder ser comparadas con el listado de beneficiarios del proceso de formalización.

Con respecto a los avances del programa, se informa que, al 29 de febrero del año 2024, hemos alcanzado aproximadamente un 83% de ejecución en base a la información del auxiliar recepcionado el 05 de marzo del año 2024. Cabe mencionar que de 19 ferias 10 ya han finalizado el proyecto en su totalidad, estas son:

- Sindicato Independientes de Feriantes de Rengo
- Sindicato de Trabajadores Independientes Ferias Libres de Rancagua
- Feria Dominical Coinco
- Asociación Feria Libres Chépica
- Feria Mercadito Pupuyano
- Sindicato de Trabajadores Independientes Comerciantes Ambulantes y Ramos Afines de Pichilemu
- Agrupación de Emprendedores Plaza Lo Miranda
- Agrupación de Feriantes Paredones
- Agrupación Emprendedores Los Marcos
- Sindicato y Agrupación Social y Cultural N° 1 de Mujeres de Ferias Libres Rancagua

Durante el mes de marzo se han visitado 2 ferias entre ellas la Agrupación de Emprendedores Las Cabras y Feria La Nueva Esperanza. En el mes de Abril se pretende seguir con las visitas con la finalidad de verificar la correcta ejecución de los proyectos por parte de los beneficiarios.

## 8. Conclusiones

En relación a lo expuesto en este informe, se puede concluir que la ejecución del proyecto se ha realizado en su gran parte sin mayores contratiempos, y el avance de este, cumple con lo esperado a la fecha, quedando un pequeño porcentaje pendiente de ejecutar.

Cabe mencionar que el apoyo en la gestión y desarrollo del proyecto por parte del agente operador ha sido satisfactoria, ya que la entrega de la información ha sido oportuna al igual que en el cumplimiento de los acuerdos que se han establecido a medida que este ha avanzado.

Se espera culminar en la fecha establecida, quedando a la espera de la recepción de los auxiliares de Marzo y posteriormente el de Abril en el mes de Mayo, en los cuales se debiera recepcionar la rendición de las últimas compras efectuadas por los beneficiarios.



**José Tomás Rubio**  
Apoyo Profesional

---

**Felipe Ramírez Abarca**  
Ejecutivo Fomento