

**Informe N°68**  
**“SERVICIO DE PROFESIONAL DE**  
**APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”**

**“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”**

Jerónimo Molina Avila  
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 28 de junio de 2024

Alcance: del 1 al 30 de junio de 2024

## **Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”**

### **Contexto**

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 1 al 30 de junio de 2024.

### **Objetivo**

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa “Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior” informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

### **DESARROLLO**

#### **1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN**

- a) Analisis de casos derivados por Delegaciones Presidenciales Regionales del Biobío, Araucanía, Los Rios, Ñuble y Los Lagos.
- b) Seguimiento Convenio Gore Araucanía – Sercotec
- c) Seguimiento Convenio Subsecretaría de Interior -Sercotec
- d) Convenio 2024 Subsecretaría del Interior

#### **2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN**

##### **Convenios 2023**


##### **2.1.- Convenio Gore Araucanía – Sercotec 2023**

Este convenio completó la ejecución de recursos, se encuentra en proceso de cierre y preparación de rendiciones correspondientes. Se estudia una posible ampliación para 2024 la que esta en proceso de Análisis por la Dirección Regional de la Araucanía y el equipo Gore.

## 2.1.- Avance en ejecución presupuestaría

### Avance ejecución

Al 30 de junio de 2024 se han ejecutado el 100 % de los casos aprobados por un monto total de \$ 4.403.050.00



## 3.- Estado de casos en Sercotec convenios 2023


### 3.1.- Recursos aprobados convenio Subsecretaría del Interior - Sercotec

A la fecha se ha aprobado la totalidad de fondos disponibles para subsidio del convenio 2023 por un monto total de **\$3.834.264.124** según el siguiente detalle:

Convenio 2023	Monto disponible		\$3.834.264.124	
	Nº Subsidios	Monto	ATI	Total
Ñuble*				
Biobio	26	\$943.514.124	\$35.100.000	\$978.614.124
Araucania	71	\$2.411.000.000	\$95.850.000	\$2.506.850.000
Los Rios	4	\$110.000.000	\$5.400.000	\$115.400.000
Los Lagos	4	\$228.000.000	\$5.400.000	\$233.400.000
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>\$3.692.514.124</b>	<b>\$141.750.000</b>	<b>\$3.834.264.124</b>

### 3.2.- Ejecución Convenio 2023 con Subsecretaría de Interior


Al 30 de junio de 2024 la ejecución del convenio 2023 es de \$3.607.514.124 lo que representa un **98 %** del total aprobado para subsidios.



**3.3 Detalle de la ejecución por Región**


**3..3.1 Región del Biobío**

Al 30 de junio de 2024 la ejecución presupuestaria alcanza los \$858.514.124 lo que representa un **91 %** del monto total aprobado.



**3.3.2.- Región de la Araucanía**


Al 30 de junio de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$2.411.000.000 lo que representa un 100 % del total aprobado.



**3.3.3.- Región de Los Ríos**

**3.3.3. Avance en la ejecución**


Al 30 de junio de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 110.000.000 lo que representa un 100 % del total aprobado.



**3.3.4.- Región de los Lagos**

**3.3.4.- Avance en la ejecución**

Al 30 de junio de 2024 la ejecución alcanza un monto de \$ 228.000.000 lo que representa un 100 % del total aprobado.



### 3.3.9.- Región de Ñuble

En esta región no hay casos de violencia rural.

### 4.- Casos para futuro convenio 2024

Con fecha 30 de junio de 2024 el número de casos por Región y estado se muestran en el siguiente cuadro:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
<b>Estudio</b>	30	126	7		1	164
<b>Admisibles</b>		10				10
<b>Inadmisibles</b>		14				14
<b>Renunciados</b>		3				3
	<b>30</b>	<b>153</b>	<b>7</b>		<b>1</b>	<b>191</b>

Con fecha 21 de Junio de 2024 se firmó el convenio de transferencia con la Subsecretaría del interior por \$ 4.268.313.167 de los cuales \$ 4.139.311.544 serán destinados a subsidios y \$129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

### 5.- Conclusiones

El convenio Gore Araucanía – Sercotec está etapa de cierre.

El convenio con la Subsecretaria de interior aprobó el 100% de los fondos disponible para el convenio 2023 con un avance global de 98 %. Restando solo ejecutar tres casos de la región del Biobío.

Un nuevo convenio de transferencia se encuentra en toma de razón de la Contraloría General de la República.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma
Aprueba envío a pago	Marcelo Dussert Chervellino	

