

INFORME

“SERVICIOS PROFESIONALES FOMENTO-FINANCIERO, PROGRAMA FNDR “TRANSFERENCIA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS FNDR 2023”.

FECHA DE EMISIÓN	01 Agosto 2024
PERIODO	JULIO 2024
NOMBRE DEL PROFESIONAL	ELIZABETH SANCHEZ BARNACHEA

1. Alcances:

A través de este informe se busca informar el estado de avance del Programa Cooperativas FNDR 2023 de la Región de O'Higgins. En este programa es necesario cumplir con varios objetivos laborales como; verificación y validación de documentos, seguimiento, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizaran mensualmente para luego informar a la Dirección Regional de O'higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. Objetivos Generales:

Prestar servicios profesionales para otorgar orientación, seguimiento, control, validación, reportabilidad, verificación y registro de ejecución técnica, así como la operación, verificación, registro y seguimiento de rendiciones para una correcta ejecución financiera por parte de Agentes Operadores Sercotec, de los fondos entregados en administración por el Gobierno Regional destinados a la operación del Programa FNDR “Transferencia Creación y Fortalecimiento de Cooperativas 2023”, en la región de O'Higgins.

3. Objetivos Específicos:

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

a) Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.

- b) Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.
- c) Supervisión del proceso de evaluación y selección de pre cooperativas y cooperativas beneficiarias, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de los mismos.
- d) Revisión y validación del 100% de los Planes de Compra de Cooperativas beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.
- e) Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras validados.
- f) Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la emergencia sanitaria nacional imponga restricciones al desplazamiento y reunión de las personas.
- g) Revisar financieramente la rendición y sus documentos adjuntos. Verificando cuadratura de fondos, conciliaciones bancarias, auxiliar de ingresos y egresos, libro mayor de bancos, auxiliar de beneficiarios, validar formulario F-30, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- h) Preparar, elaborar y entregar a él o la Ejecutiva(o) de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de “contabilización” en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.
- i) Garantizar la revisión del componente financiero del 100% de la documentación que respalda el gasto de cada proyecto del programa “TRANSFERENCIA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS 2023”, indicado aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones mensuales y trimestrales de Agentes Operadores, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.

Desarrollo Actividades Realizadas.

1- Planificación de los Servicios Profesionales Programados: JUNIO 2024

Semana del 01 al 05 de julio 2024

- Enviar correo a encargada de cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas seleccionadas
- Participar en taller N°3 correspondiente a Charlas de Cooperativas, organizadas por Centro de Desarrollo de Negocios San Fernando.
- Participar en reuniones virtuales con pre cooperativas y cooperativas, organizadas por gestores encargados de cada una de ellas.
- Confeccionar rendición mes de junio para el Gobierno Regional.
Participar en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentará y evaluará el plan de inversiones de cooperativas.

Semana del 08 al 12 de julio 2024

- Enviar correo a encargada de cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas seleccionadas.
- Participar en taller N°4 correspondiente a Charlas de Cooperativas, organizadas por Centro de Desarrollo de Negocios San Fernando.
- Participar en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentará y evaluará el plan de inversiones de cooperativas.
- Visita a terreno a Cooperativa Campesina Eco Siembra Limitada, en la comuna de Rengo.
- Participar en reuniones virtuales y presenciales con pre cooperativas y cooperativas, organizadas por gestores encargados de cada una de ellas.

Semana del 15 al 19 de julio 2024

- Enviar correo a encargada de cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas seleccionadas.
- Participar en reuniones virtuales con pre cooperativas y cooperativas, organizadas por gestores encargados de cada una de ellas.
- Revisar de auxiliar del mes de Junio del Programa de Cooperativas 2023 con fondos FNDR.
- Visita a terreno a Cooperativa de Trabajo Hilados de Lana Merino, en la comuna de Placilla y Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilemu, en la comuna de Pichilemu.

Semana del 22 al 26 de julio 2024



- Enviar correo a Ejecutivo encargado del programa, con observación del auxiliar del mes de junio, de las cooperativas con fondos FNDR.
- Trabajar en confección de actas de los planes de inversiones de las cooperativas, aprobados en el CER.
- Participar en reuniones virtuales con pre cooperativas y cooperativas, organizadas por gestores encargados de cada una de ellas.

Semana del 29 al 31 de julio 2024

- Enviar correo a encargada de cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas seleccionadas.
- Participar en reuniones virtuales con pre cooperativas y cooperativas, organizadas por gestores encargados de cada una de ellas.
- Trabajar en confección de Papeles de Trabajo Financieros, solicitados por Ejecutiva encargada de Administración y Finanzas.
- Visita a terreno a Cooperativa Campesina y Comercial Mimbrales, en la comuna de Chimbarongo.

Martes 02/07/2024

- Participo en taller N°3 “contexto general de cooperativas” correspondientes a charlas de temas cooperativos, organizadas por el centro de desarrollo de negocios de la comuna de San Fernando.



- Se participa en reunión online organizada por gestor Juan Jaime Olguin, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
- ✓ Pre cooperativa representante Laura Betancourt Yáñez y Cooperativas de Legumbres.

Aspectos relevantes síntesis diagnóstica

Anclas Presentes		Anclas Futuras	
1. Falta de sala de reuniones.	\$10.000.000	1. Suelos degradados.	(incalculable)
2. Maquinaria.	\$500.000.000	2. Negocios mal ejecutados.	\$10.000.000
3. Sala de proceso.	\$10.000.000	3. Cambio Climático.	(incalculable)
4. Déficit digital.	\$5.000.000		
	\$525.000.000		\$10.000.000

- Se participa en reunión online organizada por gestor Eduardo Tobar, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
- ✓ Pre Cooperativas representante Ariel Solís Ureta.

Plan de inversión

Actividad	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Miércoles 03/07/2024

- Se participa en reunión online organizada por gestor Paulina Ávila, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
 - ✓ Cooperativa Campesina Ecociembra Limitada.



- Se participa en reunión online organizada por gestor Paulina Ávila, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
 - ✓ Cooperativa de Trabajo Hilados de Lana Merino.



- Se participa en reunión online organizada por gestor Lorena Ladrón y Erwin Peña, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023, para traspaso de cooperativa y entregar información de avances.

✓ Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilemu.

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a Microsoft Excel spreadsheet is shared, displaying financial data for 'Diseño de paquete, diseño etiquetas, fabricación envases'. The spreadsheet has columns for ITEM, SUB ITEM, NOMBRE ACTIVIDAD, MONTO ACTIVIDAD, TOTAL ITEM, SCT, APORTE, ITEMS COMPRADOS, FECHA SOLICITUD Y TIPO, and MONTO REEMBOLSO. The data is as follows:

ITEM	SUB ITEM	NOMBRE ACTIVIDAD	MONTO ACTIVIDAD	TOTAL ITEM	SCT	APORTE	ITEMS COMPRADOS	FECHA SOLICITUD Y TIPO	MONTO REEMBOLSO
Mobilización infraestructura	Mobilización infraestructura	Sala de secado	\$ 2.457.983	\$ 2.457.983	\$ 2.340.936	\$ 117.047			
		Actividad cierre (puerta pública)	\$ 250.000			\$ 238.095	\$ 11.905		
Acciones de Marketing	Acciones de marketing, publicidad y difusión	Diseño de paquete, diseño etiquetas, fabricación envases	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000		\$ 1.904.762	\$ 95.238		
		Paquete promocional	\$ 250.000			\$ 238.095	\$ 11.905		
		Fuente energía híbrida	\$ 5.942.017			\$ 4.803.921	\$ 348.096		
		Chalchuyos	\$ 3.000.000			\$ 392.381	\$ 47.619		
Capital de Trabajo	Materia prima y materiales	Chalchuyos	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 9.528.810	\$ 476.190			
			\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ 20.000.000	\$ 1.000.000			

On the right, four video thumbnails are visible: Lorena (top left), Erwin (top right), Tú (bottom left, with a profile picture), and jonathan (bottom right). The Zoom interface includes a top bar with 'Zoom' and 'Aba...onar', and a bottom toolbar with icons for muting, video, participants, chat, reactions, share, record, subtitles, whiteboard, notes, and more.

- Se participa en reunión online organizada por gestor Paulina Ávila, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.

✓ Pre Cooperativa representada por Claudia López.

The screenshot shows a Zoom meeting interface with four participants in a grid view. From left to right, top to bottom: 'Direxiona 2', 'Claudia' (wearing glasses), 'Alex' (with a profile picture), and another woman. The Zoom interface includes a top bar with 'Zoom' and 'Aba...onar', and a bottom toolbar with icons for muting, video, participants, chat, reactions, share, record, subtitles, whiteboard, notes, and more.

Viernes 05/07/2024

- Se participa en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentó y evaluó el plan de inversiones de la Cooperativa Campesina de Legumbres Secano O'Higgins. En esta reunión el jurado estuvo compuesto por la coordinadora de planificaciones Maribel Bustos y los ejecutivos María Isabel Serpa, Carla González y Felipe Ramírez.

Juan Jaime Direxiona está mostrando su pa...

ITEM DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO	PROYECTO	ODS	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE SUBSIDIO SECOTEC	IMPORTE EMPRESA	IMPORTE TERCEROS	COSTO TOTAL
Inversión	Campaña de capacitación	Seminarios a 80 personas	Se requiere la compra de insumos para el taller y el transporte de los participantes.	Mejorar la productividad de las explotaciones de las explotaciones.	3º Principio Participación de las explotaciones	ODS 15 y 2	Julio 2024	10.000.000	0	0	10.000.000
Capital de Trabajo	Compra de insumos	Compra de insumos para el taller y el transporte de los participantes.	Mejorar la productividad de las explotaciones de las explotaciones.	Mejorar la productividad de las explotaciones de las explotaciones.	3º Principio Participación de las explotaciones	ODS 15 y 2	Julio 2024	628.600	3.000.000	0	3.628.600
Marketing	Redes de Comercio Electrónico	Creación de una página web para la venta de productos.	Actividad obligatoria.	Socialización de los resultados.	4. Asesoría y acompañamiento	NA	Octubre 2024	333.400	0	0	333.400

CUADRO RESUMEN

Total Subsidio Secotec	\$20.000.000.-
Total Aporte empresarial	\$1.000.000.-
Total aportes de terceros	\$0.-
Total	\$21.000.000.-

Cooperativa Legumino...
Carla
Tu
Juan Jaime 4 más

- Se participa en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentó y evaluó el plan de inversiones de la Cooperativa Agrícola Ganadera Navidad. En esta reunión el jurado estuvo compuesto por la coordinadora de planificaciones Maribel Bustos y los ejecutivos María Isabel Serpa, Carla González y Felipe Ramírez.

Juan Jaime Direxiona está mostrando su pa...

ITEM DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO	PROYECTO	ODS	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE SUBSIDIO SECOTEC	IMPORTE EMPRESA	IMPORTE TERCEROS	COSTO TOTAL
Activos Fijos	2 Contenedor	Contenedor de 40 pies para el transporte de la Navidad	Compras y mantenimiento de los contenedores para el transporte de la Navidad.	Aumentar la producción para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de Navidad.	4. Asesoría y acompañamiento	ODS 15	15/07/2024	\$5.581.402	\$385.000	0	\$5.966.402
Activos Fijos	Balance Digital	Coligante con agente	Proceso de producción de los productos de Navidad.	Aumentar la producción para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de Navidad.	4	NA	15/07/2024	\$50.522	0	0	\$50.522
Activos Fijos	Balance Pago Digital	Indicador	Proceso de producción de los productos de Navidad.	Aumentar la producción para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de Navidad.	4	NA	15/07/2024	\$135.986	0	0	\$135.986
Inversión y Mantenimiento	Seminarios	Seminarios a 20 personas	Compras de insumos para el taller y el transporte de los participantes.	Aumentar la productividad de las explotaciones de las explotaciones.	3. Participación de las explotaciones	ODS 15	15/07/2024	\$2.233.000	\$55.000	0	\$2.288.000
Marketing	Redes de Comercio Electrónico	Creación de una página web para la venta de productos.	Actividad obligatoria.	Socialización de los resultados.	4	NA	15/07/2024	0	0	0	0

Laura Nyla
Felipe
Tu
Juan Jaime 4 más

- **Semana del 08 al 12 de julio.**

Lunes 08/07/2024

- Se envía correo a encargada del programa cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas seleccionadas, para participar en estas.



- Se participa en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentó y evaluó el plan de inversiones de la Cooperativa de Servicios Ecomercado Regional. En esta reunión el jurado estuvo compuesto por la coordinadora de planificaciones Maribel Bustos y los ejecutivos María Isabel Serpa, José Luis Castillo y Felipe Ramírez.

The screenshot shows a virtual meeting interface with a presentation slide titled "Plan de inversión". The slide contains a table with the following columns: ÍTEM, FUNDAMENTOS DEL INVERSIÓN (OBJETIVO, ACTIVIDADES), DESCRIPCIÓN, ACTIVACIÓN, CONTRATO, FINANCIAMIENTO, FECHA DE EJECUCIÓN, APOYO FUERZAS SERVICIOS, APOYO ESTABILIDAD, APOYO FINANCIEROS (ECONÓMICO, TECNOLÓGICO), and COSTO TOTAL.

ÍTEM	FUNDAMENTOS DEL INVERSIÓN (OBJETIVO, ACTIVIDADES)	DESCRIPCIÓN	ACTIVACIÓN	CONTRATO	FINANCIAMIENTO	FECHA DE EJECUCIÓN	APOYO FUERZAS SERVICIOS	APOYO ESTABILIDAD	APOYO FINANCIEROS (ECONÓMICO, TECNOLÓGICO)	COSTO TOTAL
CONSTRUCCIÓN	Operación en el área de construcción	Trabaja de construcción con apoyo técnico en el área contable de la cooperativa para la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto-Septiembre 2024	100.000	0.000	0.000	100.000
Para la implementación de la actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa para el monitoreo y evaluación de la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto 2024	100.000	0.000	0.000	100.000
ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO-FINANCIERO	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa para el monitoreo y evaluación de la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto-Septiembre 2024	1.700.000	0.000	0.000	1.700.000
SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO-FINANCIERO	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa para el monitoreo y evaluación de la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto 2024	400.000	0.000	0.000	400.000
ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO-FINANCIERO	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa para el monitoreo y evaluación de la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto-Septiembre 2024	4.700.000	0.000	0.000	4.700.000
ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO-FINANCIERO	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa	Actividad de soporte técnico oficial de la cooperativa para el monitoreo y evaluación de la implementación de los sistemas de gestión de la cooperativa.	Desde los planes de inversión en el área de construcción de la cooperativa.	Contrato de servicios de consultoría y apoyo técnico.	Autonomía e independencia.	Agosto-Septiembre 2024	100.000	0.000	0.000	100.000
TOTAL							6.000.000	0.000	0.000	6.000.000

The meeting interface shows participants: Eduardo Tobar, Jose Castillo V., Maribel Bustos, Arbel Solís Ureta, Felipe Ramírez, María Isabel S..., and Elizabeth Sánchez Barnachea. The time is 3:07 p.m. and the meeting ID is tox-ftxp-gpy.

- Se participa en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentó y evaluó el plan de inversiones de la Cooperativa Campesina Agrícola COFAC. En esta reunión el jurado estuvo compuesto por la coordinadora de planificaciones Maribel Bustos y los ejecutivos María Isabel Serpa, José Luis Castillo y Felipe Ramírez.

TEMAS	ACTIVIDAD (PROYECTO O SERVICIO)	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ANORTE EJERCICIO	COSTO EMPRESARIAL	ANORTE DE EJERCICIO	COSTO TOTAL
Capacitación	Capacitación en Conectividad	Capacitación en el uso de herramientas digitales para el fortalecimiento de las cooperativas	Se trata de una capacitación para el fortalecimiento de las cooperativas	Agosto-Septiembre 2024	368.350	31.650		400.000
Materiales, capacitación, asesoría y mantenimiento	Actividades de apoyo al programa de capacitación	Se trata de un apoyo al programa de capacitación	Se trata de un apoyo al programa de capacitación	Agosto-Septiembre 2024	368.350	31.650		400.000
Actividades MTC, publicidad y difusión	Programa de actividades	Se trata de un programa de actividades	Se trata de un programa de actividades	Agosto-Septiembre 2024	582.524	17.476		600.000
Activos fijos e intangibles	Mobiliario e impresora	Se trata de un mobiliario e impresora	Se trata de un mobiliario e impresora	Agosto-Septiembre 2024	678.812	20.188		700.000
Rehabilitación e infraestructura	Rehabilitación de infraestructura	Se trata de una rehabilitación de infraestructura	Se trata de una rehabilitación de infraestructura	Agosto-Septiembre 2024	178.835			6.140.000
					6.000.000	340.000	0	6.340.000


Martes 09/07/2024

- Se participa en reunión online organizada por gestor Erwin Peña, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
 - ✓ Cooperativa APR Cuesta Lo González.

- Se participa en reunión CER virtual como apoyo a ejecutivo encargado del programa, donde se presentó y evaluó el plan de inversiones de la Cooperativa de Trabajo Mundo Rural Colchagua. En esta reunión el jurado estuvo compuesto por la coordinadora de planificaciones Maribel Bustos y los ejecutivos María Isabel Serpa, José Luis Castillo y Felipe Ramírez.



- Participo en taller N°4 “contexto general de cooperativas” correspondientes a charlas de temas cooperativos, organizadas por el centro de desarrollo de negocios de la comuna de San Fernando.



Recibidos - ely.cooperativasser... Meet: ueq-dgdk-yfd

meet.google.com/ueq-dgdk-yfd

Patricia Eugenia Poblete Salas (Presentando)

Ejemplo Práctico de Cronograma

La Cooperativa de Producción de Miel ha decidido crear un cronograma anual para organizar y coordinar mejor sus actividades. Este calendario detalla las principales tareas y eventos desde enero hasta diciembre, asegurando que todos los miembros estén informados y preparados para contribuir eficazmente. Desde la revisión de equipos hasta las campañas de marketing y la participación en ferias, cada actividad está planificada para maximizar la producción y promover el crecimiento sostenible de la cooperativa.

Actividad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
Revisión y reparación de equipos de apicultura												
Capacitación en técnicas avanzadas de apicultura												
Primera cosecha de miel del año												
Participación en la feria local de productos orgánicos												

Dejar de compartir Compartir Reparación Cosecha

3:43 p.m. Taller Cooperativas OHiggins sesi...

12°C Neblina 15:43 09-07-2024

Miércoles 10/07/2024

- Se realiza visita a terreno a la Cooperativa Campesina Eco Siembra Limitada, en la comuna de Rengo; seleccionada en el Programa Cooperativas 2023, para revisar avances en relación a su plan de inversiones.






- **Semana del 15 al 19 de julio.**

Lunes 15/07/2024

- Se envía correo a encargada del programa cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas.



Miércoles 17/07/2024

- Se trabaja en revisión de auxiliar del mes de Junio del Programa de Cooperativas 2023 con fondos FNDR.

Autoguardado | Auxiliar FNDR Junio... | Guardado en Este PC | Jorge Vásquez

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

V9 MADERAS INSIGNE LIMITADA

Sub ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir	Saldo por Rendir	Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Pro
			Totales \$	267.461.447	\$ 2.300.572	\$ -	\$ 51.500.329	\$ -	\$ 1.427.518				
6		Cooperativa D	\$ 4.761.905	\$ 238.095		\$ 4.761.905		\$ 238.095	3333,5 kilos de cc	Factura Elect	679	14334532-7	Jonny Enrique Gomez Lope
7		Cooperativa D	\$ -	\$ -		\$ 4.761.905		\$ 238.095	3333,5 kilos de cc	Factura Elect	680	14334532-7	Jonny Enrique Gomez Lope
8		COOPERATIVA	\$ 3.809.524	\$ 190.476		\$ 3.809.524		\$ 190.476	Mejoras en plata	Factura Elect	14	77714894-K	Continuos Labs Spa
9		COOPERATIVA	\$ 7.196.129	\$ 359.805		\$ 222.473		\$ 11.124	Construcción de I	Factura Elect	31516	78529810-1	MADERAS INSIGNE LIMITA
10		COOPERATIVA	\$ 6.478.643	\$ 323.933		\$ 1.147.500		\$ 57.375	Construcción sale	Factura Elect	161	76588555-8	Diseño y Construcción Ger
11		COOPERATIVA	\$ 4.411.443	\$ 220.573		\$ 2.067.200		\$ 103.360	Construcción sale	Factura Elect	162	76588555-8	Diseño y Construcción Ger
12		COOPERATIVA	\$ 3.269.610	\$ 163.481		\$ 1.141.833		\$ 57.092	Construcción sale	Factura Elect	163	76588555-8	Diseño y Construcción Ger
13		COOPERATIVA	\$ 2.667.810	\$ 133.391		\$ 601.800		\$ 30.090	Construcción sale	Factura Elect	164	76588555-8	Diseño y Construcción Ger
14		COOPERATIVA	\$ 2.214.477	\$ 110.724		\$ 453.333		\$ 22.667	Construcción sale	Factura Elect	165	76588555-8	Diseño y Construcción Ger
15		Cooperativa di	\$ 7.122.857	\$ 356.143		\$ 5.215.238		\$ 260.762	Ruecas eléctricas	Factura Elect	3639	10103542-5	Angela Vaccarezza Ibarra
16		Cooperativa di	\$ 666.667	\$ 33.333		\$ 6.456.190		\$ 322.810	Telares	Factura Elect	3639	10103542-5	Angela Vaccarezza Ibarra
17		Cooperativa di	\$ 2.950.477	\$ 147.523		\$ -2.283.810		\$ -114.190	Devolucion de 21	Nota Crédito	641	10103542-5	Angela Vaccarezza Ibarra
18		Cooperativa di	\$ 461.905	\$ 23.095		\$ 195.238		\$ 9.762	Tintas y murdient	Factura Elect	3639	10103542-5	Angela Vaccarezza Ibarra
19		SERCOTEC	\$ 43.900.000	\$ 0		\$ 6.100.000			Programa Coope	Factura exent	505	76655600-0	Sociedad de Profesionales
20		SERCOTEC	\$ 42.900.000			\$ 1.000.000			Programa Coope	Factura exent	504	76655600-0	Sociedad de Profesionales
21		SERCOTEC	\$ 41.200.000			\$ 1.700.000			Programa Coope	Factura exent	503	76655600-0	Sociedad de Profesionales
22		SERCOTEC	\$ 36.200.000			\$ 5.000.000			Programa Coope	Factura exent	502	76655600-0	Sociedad de Profesionales
23		SERCOTEC	\$ 30.200.000			\$ 6.000.000			Programa Coope	Factura exent	501	76655600-0	Sociedad de Profesionales
24		SERCOTEC	\$ 27.050.000			\$ 3.150.000			Programa Coope	Factura exent	500	76655600-0	Sociedad de Profesionales

Auxiliar

drive.google.com/drive/u/1/folders/1_gucGNUCloks16P9su_k31KVOith_rPr

Fc 31516.pdf

MADERAS INSIGNE LIMITADA

Elaboración y com. de maderas impregnadas, compra y venta de maderas-productos de acero, prestación de servicios área forestal e industrial, fabricación de prod.de hormigones, importación, exportación, cultivo de almendras, arriendo de vehículos y maquinarias

R.U.T.: 78.529.810-1
FACTURA ELECTRONICA
N°: 31516

S.I.I. - RANCAGUA

CASA MATRIZ:
LONGITUDINAL SUR KM. 96 - FONDO- FAX: 72-255 1530 - 255 1620
CASILLA 18 - LOS URIOS - REQUINOA

SUCURSALES:
PARCELA Nº 30 - LOTE A - EL TRIGAL - REQUINOA
PARCELA Nº 63 - LOTE 1-B 5-2 - EL TRIGAL - REQUINOA
SAN RAMON - PARCELA Nº 171 - 172 5/N - CONSTITUCION

SEÑOR(ES): COOPERATIVA CAMPESINA ECO SIEMBRA LIMITADA
DIRECCION:
COMUNA:
CIUDAD:
GIRO:
O. COMPRA:
VENDEDOR: 10 M. INSIGNE (Ventas)

RANCAGUA:
R.U.T.:
TELEFONO:
VENCTO.: 13/06/2024
COND. PAGO: CONTADO
G. DESPACHO:
NOTA VENTA: 0


CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DIBCTO	TOTAL
1151M-300-04	PINO IMPREGNADO 4-5 x 3.00 mts	UN	20	5,832		116,640
1151M-300-05	PINO IMPREGNADO 5-6 x 3.00 mts	UN	10	7,966		79,660

Página 1 / 1

Fortalecimiento y Creación de cooperativas FNDR 2023



- Se realiza visita a terreno a la Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilemu, en la comuna de Pichilemu; seleccionada en el Programa Cooperativas 2023, para revisar avances con relación a su plan de inversiones.





- **Semana del 22 al 26 de julio.**

Lunes 22/07/2024

- Se envia correo a Felipe encargado del Programa de Cooperativas 2023, con observaciones en el auxiliar de mes de junio de las cooperativas con fondos FNDR.

Autoguardado Observaciones Aux Junio... Guardado en Este PC Jorge Vásquez

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

RUT	EMPRESA BENEFICIARIA	Nº FACTURA	OBSERVACIONES
	COOPERATIVA ARTÍSTICA Y	14	F29 junio, libro de compra venta
	COOPERATIVA CAMPESINA	31516	F29 junio, libro de compra venta
	COOPERATIVA CAMPESINA	161	F29 junio, libro de compra venta
	COOPERATIVA CAMPESINA	162	F29 junio, libro de compra venta
	COOPERATIVA CAMPESINA	163	F29 junio, libro de compra venta
	COOPERATIVA CAMPESINA	164	F29 junio, libro de compra venta, subir fotografía de puerta con cerradura, no solo la puerta
	COOPERATIVA CAMPESINA	165	F29 junio, libro de compra venta, falta fotografía de enchufes dobles
	Cooperativa de Trabajo Hil	3639	F29 junio, libro de compra venta, faltan fotografías de los productos comprados
	Cooperativa de Trabajo Hil	641	

Hoja1

12°C Mayorm. nubla... 15:07 23-07-2024

- Se trabaja en planilla excel de Rendiciones de las Cooperativas seleccionadas en el Programa de Cooperativas 2023, ingresando facturas rendidas en Auxiliar del mes de junio.

ITEMS DE GASTOS	DETALLE	Presupuesto		Gastos		Salidos	
		APORTE SCT	APORTE EMP	APORTE SCT	APORTE EMP	APORTE SCT	APORTE EMP
11							
12	Asistencia técnica			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	Capacitación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Acciones de promoción	\$ 2.142.857	\$ 107.143	\$ -	\$ -	\$ 2.142.857	\$ 107.143
15	Acciones de formalización	\$ 238.095	\$ 11.905	\$ -	\$ -	\$ 238.095	\$ 11.905
16	Gastos de formalización			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	TOTAL AGE	\$ 2.380.952	\$ 119.048	\$ -	\$ -	\$ 2.380.952	\$ 119.048
18	Activos fijos						
19	Activos intangibles						
20	Infraestructura	\$ 2.340.936	\$ 117.047	\$ -	\$ -	\$ 2.340.936	\$ 117.047
21	Nuevas contrataciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Nuevas arrendaciones			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

APORTE SCT	APORTE EMP	Detalle	Tipo de documento	N° Documento	Rut proveedor	Proveedor	Mes de rendición	APORTE SCT	APORTE EMP
\$ 4.761.905	\$ 238.095	3333,5 kilos de	Factura Electrónica	679	14334532- 7	Jonny Enrique	jun-24		
\$ 4.761.905	\$ 238.095	3333,5 kilos de	Factura Electrónica	680	14334532- 7	Jonny Enrique	jun-24		
\$ 9.523.810	\$ 476.190	Total gastado						\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	Saldo						\$ -	\$ -

Martes 23/07/2024

- Se trabaja en confección de Actas CER aprobación plan de inversiones de las cooperativas seleccionadas del Programa de Cooperativas 2023.

Formato Acta CER manual aprobación Plan de inversiones Cooperativa Campesina Agricol... • Guardado

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

**ACTA CER APROBACIÓN PLAN DE INVERSIONES
FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES Y COOPERATIVAS 2023**

Este plan debe ser presentado en CER para su aprobación y posterior ejecución, siendo las facultades del CER:

- Aprobar con o sin observaciones, rechazar y/o reformular los planes de inversión de cada grupo pre cooperativo o cooperativa beneficiaria, los cuales definen el uso del subsidio asignado, siendo elaborados en el marco de la ejecución del programa.
- Aprobar con o sin observaciones, rechazar y/o reformular las posteriores modificaciones a los planes de inversión, cuando estas modificaciones superen el 50% de las actividades o presupuesto del plan original.

1. En la región de O'Higgins, con fecha 8 de julio de 2024, se reúne el CER integrado por las siguientes personas:

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO
1.- M Leandro Carreño Vargas	Sercotec	Presidente (Director regional)
2.- M Isabel Serpa Serpa	Sercotec	Secretaria (Ejecutiva de Finanzas)
3.- Maribel Bustos Mendoza	Sercotec	Integrante (Coordinadora)
4.- José Luis Castillo Valle	Sercotec	Integrante (Ejecutivo de Fomento)
5.- Felipe Ramírez Abarca	Sercotec	Integrante (Ejecutivo de Fomento)

2. Identificación beneficiario:

Línea Creación

Nombre mandante	Rut mandante	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte grupo pre cooperativo	Total Proyecto
1.- Exequiel Huerta Vargas		\$8.000.000	\$240.000	\$8.240.000

Página 1 de 4 582 palabras Español (Español - alfabetización tradicional) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 0:02 24-07-2024

Formato Acta CER manual aprobación Plan de inversiones Cooperativa Campesina Agricol... • Guardado

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Comentarios Edición Compartir

SERCOTEC

Cuadro resumen del plan de inversiones con las iniciativas a ser financiadas por Sercotec presentado al Comité de Evaluación Regional (CER)

ITEM DE FINANCIAMIENTO (*DE ACUERDO A LAS BASES - ANEXO 2)	ACTIVIDAD (PRODUCTO O SERVICIO)	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO ACTIVIDAD	PRINCIPIO COOPERATIVO AL QUE RESPONDE	ODS (OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE AL QUE RESPONDE)	FECHA DE EJECUCIÓN	APORTE SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESARIAL	APORTE DE TERCEROS (EFECTIVO O VALORIZADO)	COSTO TOTAL
Capacitación	Capacitación Contabilidad	Capacitación principios contables y gobernanza de cooperativas	Socios con poco conocimiento en temas relevantes de las cooperativas	Entregar herramientas a los miembros de la cooperativa para que puedan desarrollar de mejor forma su trabajo.	Educación, Formación e Información		Agosto-Septiembre 2024	\$388.350	\$11.650	\$0	\$400.000
Ferias, exposiciones, eventos y seminarios	Actividad de cierre del programa creación Cooperativas	Dar a conocer el trabajo realizado durante el proyecto de Sercotec	Dar cumplimiento al hito 4 de las bases	Dar a conocer a los diferentes actores que participaron del proyecto los resultados de este.	Educación, Formación e Información		oct-24	\$388.350	\$11.650	\$0	\$400.000
Acciones MKT, publicidad y difusión	Página web	Dar a conocer el trabajo de la cooperativa	Difundir trabajo cooperativa para potenciar el trabajo colaborativo en la región	Difusión cooperativa	Autonomía e independencia		Agosto-October 2024	\$582.524	\$17.476	\$0	\$600.000
Activos fijos e intangible	Mobiliario e impresora	Comprar mobiliario para habilitación Container	Equipar el lugar de trabajo para hacerlo operativo para la cooperativa	Tener un lugar de trabajo equipado con lo necesario para operar	Autonomía e independencia		Agosto-October 2024	\$679.612	\$20.388	\$0	\$700.000
Habilitación e infraestructura	Habilitación y compra de un container	Habilitación espacio de oficina o	Para realizar las diferentes líneas de negocio se	Contar con un lugar propio en el cual desarrollar en	Autonomía e independencia		Agosto-October 2024	\$5.961.165	\$178.835	\$0	\$6.140.000

Página 2 de 4 582 palabras Español (Español - alfabetización tradicional) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar Concentración 0:03 24-07-2024

Jueves 25/07/2024

- Se participa en reunión online organizada por gestor Eduardo Tobar, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
 - ✓ Pre cooperativa representante Sergio Mella.



Viernes 26/07/2024

- ✓ Se comienza a revisar Rendición Trimestral 2024 (abr-may-jun), envía por parte de los AOS Direxiona, para luego confeccionar los papeles de trabajo financieros.

Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Trimestral				Saldo Por Rendir	
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Ingresos		Gastos		Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario
					Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial		
Cooperativas FNDR 2023	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482
Cooperativas por rendir	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482
Total Gasto Operacional	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482
Total Costo Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482

1/7/24, 11:02 a.m. BCI- CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE **CARTOLA N° 6**

DIREXIONA CAPACITACION LIMITADA

Bci
BANCO CREDITO INVERSIONES


PERIODO 31-05-2024 al 28-06-2024

CARTOLA DE CUENTA LINEA DE SOBREGIRO

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
04/06/2024	ONCE SEPT	INTERES SOBREGIRO NO PACTADO EN CCT		125		241.511.054
05/06/2024	OF CENTRA	PAG TARJETA DE CREDITO VISA		185.335		241.325.719
06/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		1.147.500		240.178.219
06/06/2024	ONCE SEPT	COMISION POR PLAN CTA CTE (CUOTA 12)		26.011		240.152.208
12/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		4.866.666		235.285.542
12/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		7.000.000		228.285.542
12/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		2.067.200		226.218.342
12/06/2024	OF CENTRA	TRASPASO FONDOS OTRO BANCO EN LINEA		1.141.833		225.076.509

Con tecnología de Adobe Acrobat

- Se participa en reunión online organizada por gestor Juan Jaime Olguin, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
- ✓ Pre cooperativa representante Laura Betancourt y Cooperativas de Legumbres Secano.



- **Semana del 29 al 31 de julio.**

Lunes 29/07/2024

- Se envía correo a encargada del programa cooperativas de la Consultora Direxiona, para solicitar planificación de reuniones entre gestores y cooperativas.



- Se comienza a trabajar en confección de Papeles de Trabajo Financieros, solicitados por Ejecutiva encargada de Administración y Finanzas.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "INFORME RESULTADO DE LA RENDICIÓN" for SERCOTEC. The document details the results of a quarterly review for the period of April to June 2024. The reviewer is Alejandra Alarcón. The spreadsheet includes three summary tables:

Resumen Cofinanciamiento Gasto Operacional

Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento
Fondos FNDR	Cooperativas Espe	407	-	-	52.285.729	52.285.729
Totales			-	-	52.285.729	52.285.729

Resumen Costo Administrativo

Instrumento	Código SAP	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
Cooperativas Especi	407	-	-	-
Totales		-	-	-

Resumen Aporte Empresarial

Fuente	Total Aporte

Autoguardado | Papeles de Trabajo de Revisión Rendición Trimestral FNDR 2024 • Guardado en Este PC

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos Analizar datos

G43

REVISIÓN RENDICIÓN PROGRAMAS SERCOTEC

Identificación AOS: Direxiona Ltda
 Trimestre de Rendición: Abr-May-Jun 2024
 Total Rendición: 53.713.247
 Garantía, vigencia, monto: N° Garantías: Vencimiento: Monto: UF 2722 \$:

Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Trimestral				Saldo Por Rendir		Monto Aprobado
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	
Cooperativas FNDR 2023	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482	52.285
Cooperativas por rendir	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482	52.285
Total Gasto Operacional	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482	52.285
Total Costo Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	271.400.000	10.200.000	-	-	-	-	52.285.729	1.427.518	219.114.271	8.772.482	52.285

Revisión de Rendición | Revisión Conciliación | Cuadratura de Rendición | Revisión Auxiliar | Tabla Resumen | Revisión de C. Adm

10°C Nublado | 23:20 | 30-07-2024

Martes 30/07/2024

- Se participa en reunión online organizada por gestor Erwin Peña, con cooperativas seleccionadas en el Programa Cooperativas 2023.
- ✓ Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilemu.

Redistribución 1 - El Arco.xlsx - Excel

TOTAL A REDISTRIBUIR DEL TOTAL DEL PROYECTO: 12,46%

Lo expuesto anteriormente queda reflejado en el cuadro presentado a continuación:

Categoría	Ítem	Sub-Ítem	PRESUPUESTO VIGENTE APROBADO			SITUACIÓN PROPUESTA		
			Cofinanc. Sercotec	Aporte Empresarial	Total subítem	Cofinanc. Sercotec	Aporte Empresarial	Total subítem
Acciones de Gestión Empresarial- AGE	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	-	-	-	-	-	-
	Capacitación	Capacitación	-	-	-	-	-	-
	Acciones de Marketing	Ferias, Exposiciones, Eventos	238.095	11.905	250.000	238.095	11.905	250.000
		Acciones de marketing, publicidad y difusión	2.142.857	107.143	2.250.000	2.293.317	114.666	2.407.983
		Formalización	-	-	-	-	-	-
	TOTALES - AGE	2.380.952	119.048	2.500.000	2.531.412	126.571	2.657.983	
Activos	Activos Fijos	Activos Fijos	-	-	-	57.143	2.857	60.000
		Activos Fijos - Eficiencia energética	5.754.302	287.715	6.042.017	5.602.241	280.112	5.882.353
		Activos Fijos - Gestión de residuos	-	-	-	-	-	-
		Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-

Miércoles 31/07/2024

- Se realiza visita a terreno a la Cooperativa Campesina y Comercial Mimbrales Limitada, en la comuna de Chimbarongo; seleccionada en el Programa Cooperativas 2023, para revisar avances con relación a su plan de inversiones.



3- Copia de las Actas de Reuniones.



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 6

Fecha
10 / 7 / 24

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento Cooperativas
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Cooperativa Comersino Eco Siembra
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Kenia Ramirez / Elizabeth Sanchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se realiza visita presencial a la Cooperativa Comersino Eco Siembra en la comuna de Renzo.
- Se revisan avances en relación a lo planteado en el plan de inversiones. Solo de oficina ya construido, con luz solo falta armarlo. Los invernaderos ya están listos para luego comenzar con la siembra (2 invernaderos)
- Nos recibe la Sra Gladys y nos muestra los avances que han realizado para tener fotografías.
- Quedan cosas pendientes a trabajar en estos meses que pueden permitir finalizar el proyecto.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Gladys Pérez Herrera	Cooperativa	[Redacted]
Elizabeth Sanchez	Sercotec	[Signature]



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 7

Fecha 19/07/24

Fotografías	<u>(SI)</u>	NO
-------------	-------------	----

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de Cooperativas
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilenu
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Rafael Román / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	<input checked="" type="checkbox"/>	Coordinación	<input type="checkbox"/>	Otra	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	------	--------------------------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se visita Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilenu, en la comuna de Pichilenu
- Se conoce lugar donde trabajan y donde se elabora su producto que es el cochoyuyo.
- Jonathan me cuenta que han tenido buenas recepciones y ayuda por parte de los gestores que han tenido en este tiempo.
- No se podrá hacer una ampliación debido al tiempo de ejecución.
- Siguen trabajando en el tema de los diseños del logo de los envases donde se distribuirá el cochoyuyo.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Jonathan Cornejo	Cooperativa	[Redacted]
Hernán Cornejo	Cooperativa	[Redacted]
Elizabeth Sánchez	Sercotec	[Redacted]



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 8

Fecha
18 / 07 / 24

Fotografías	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
-------------	-------------------------------------	--------------------------

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de Cooperativas
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Cooperativa de Trabajo Hilados de Loro Negro
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Romirez / Elizabeth Sanchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	<input checked="" type="checkbox"/> X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se visito Cooperativa de Trabajo Hilados de Loro Negro en la comuna.
- Se revisan avances en reuniones a lo presentado en el plan de inversiones.
- Se esta trabajando en ampliacion del local donde exhibe sus productos.
- Ruedas y telares se compran, folto el viejas.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunion de supervision).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Rita Lopez Allende	Cooperativa	[Redacted]
Elizabeth Sanchez	Sercotec	[Redacted]



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 8

Fecha
31 07 24

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de Cooperativas
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Cooperativa Campesina y Comercial Nimbales
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramirez / Elizabeth Sanchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	<input checked="" type="checkbox"/> Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se visita Cooperativa Campesina y Comercial Nimbales, en la comuna de Chiriquí. Se participa en Reunión de gestor y gerente de la cooperativa en taller donde se reunen y realizan sus trabajos.

Úrsula nos cuenta que con este programa y con el subsidio ganado han podido regularizar temas legales de la cooperativa a través de una abogada, han tenido varias reuniones con ella y eso lo ayudado para que los socios se comprometan más con la cooperativa.

Gestor realiza visita a los talleres participó en reunión con directiva y luego con los socios para conocer sus pensamientos en relación a la cooperativa y dar tips para seguir adelante y que la cooperativa siga en el futuro y vaya creciendo. Se trabajaron para definir Arboles y Vetas.

Se conocen campos donde se cosecha el nimbale y se visita taller de uso de los socios, para conocer sus productos.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Úrsula Cisternas	Cooperativa	[Redacted]
Elizabeth Sanchez	Sercotec	[Redacted]
Juan Jaime Ojeda	Dirección	[Redacted]

4- Detalle de los acuerdos y su avance a la fecha.

En este periodo se envía correo a encargada de cooperativas de la Consultora Direcciona Carolina Rivera los días lunes para solicitar la planificación de las reuniones entre gestores y las cooperativas seleccionadas del programa ya sea de forma online o presencial.

Se participa en reuniones online junto a gestores encargados del Programa de Cooperativas 2023 con fondos FNDR, Erwin Peña, Eduardo Tobar, Paulina Ávila, Juan Jaime Olguin y Lorena Ladrón, para ir viendo los avances de las cooperativas, a las que ya se les aprobó su plan de inversiones por el CER y las que aún faltan que presente su plan de inversiones.

Se trabaja en confección de Actas CER aprobación plan de inversiones de las cooperativas seleccionadas del Programa de Cooperativas 2023, las cuales ya fueron aprobadas por el CER.

Se trabaja en rendición mensual correspondiente al mes de junio del Gobierno Regional. Además, se trabaja en planilla excel de rendiciones de las cooperativas seleccionadas en el Programa de Cooperativas 2023.

En relación al programa se participa como apoyo al ejecutivo encargado del programa, en entrevista CER donde cooperativas y pre cooperativas que fueron seleccionadas, presentaron sus Planes de Inversiones para que estos sean aprobados por ejecutivos de Sercotec como jurado y así continuar con la ejecución del programa.

Se realizan 4 visitas presenciales a las Cooperativas: Cooperativa Campesina Eco Siembra Limitada (Rengo), Cooperativa de Trabajo El Arco de Pichilemu (Pichilemu), Cooperativa de Trabajo Hilados de Lana Merino (Placilla) y Cooperativa Campesina y Comercial Mimbrales (Chimbarongo), para conocer los avances que llevan del programa.

Se trabaja en revisión del auxiliar de mes de junio, donde se rinden las facturas de las compras que las cooperativas han realizado a la fecha. Luego de esto se comenzó a trabajar en los papeles de trabajo financieros que se solicita la Ejecutiva de Administración y Finanzas.

5- Conclusiones.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con los objetivos planteados. El avance del programa se ha dado de acuerdo con los tiempos establecidos, ya que en esta etapa se terminaron las presentaciones de los planes de inversiones de las cooperativas y pre cooperativas frente al CER, por lo tanto las cooperativas y pre cooperativas ya están en el proceso de compra de los insumos detallados en su plan

de inversiones. Se visitan 4 cooperativas de forma presencial, para conocer cómo va su proceso de compra.

Como apoyo a ejecutivo encargado del programa se participa en los últimos CER junto a ejecutivos de fomento de Sercotec, donde se aprobaron los planes de inversiones que realizaran las cooperativas beneficiadas con fondos FNDR junto a sus gestores, explicando en que ocuparan el dinero del subsidio que han ganado.

Se participa en los últimos 2 talleres virtuales sobre Cooperativismo, organizados por el Centro de Negocios de San Fernando, los días martes. Esta invitación se envió a los gestores y cooperativas que son partícipes del Programa de Cooperativas 2023 con fondos FNDR.



Firma
Elizabeth Sánchez Barnachea
Apoyo Profesional Técnico-Financiero

Firma
Felipe Ramírez Abarca
Ejecutivo de Fomento Sercotec