

**INFORME MENSUAL ACTIVIDADES
PROFESIONAL DE APOYO. PROGRAMA EMERGENCIA INUNDACIONES AGOSTO 2023**

1.- ANTECEDENTES

Nombre: Nicolás Arancibia A.

RUT: 17.686.173-8

Lugar de desempeño: SERCOTEC

Función: Apoyo Profesional, "PROGRAMA EMERGENCIA INUNDACIONES AGOSTO 2023"

Período del Contrato: 01 de mayo de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

Fecha: 01 de agosto de 2024.

2.- OBJETIVOS:

- Apoyar al ejecutivo de fomento en el proceso de control de AOS en proceso de rendición de gastos de los beneficiarios (as).
- Apoyar en las actividades de ejecución de acuerdo en los flujos de operación.
- Apoyar al ejecutivo en las muestras en terreno que se deben revisar.

3.- ALCANCE:

PERIODO QUE CUBRE EL INFORME:	
01 de julio de 2024	31 de julio de 2024
DESDE: día – mes – año	HASTA: día – mes - año

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Asesoría técnica y monitoreo a beneficiarios del Programa.
- Asistencia a Ejecutivo de Fomento en logística y ejecución del programa.
- Control y seguimiento a todos los procesos y etapas del programa, desde difusión hasta el desarrollo e implementación de los planes de negocio.
- Desarrollo o creación de informes, presentaciones y revisión de documentos financieros de rendición.

4.1 DESARROLLO

Dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- ✓ Soporte administrativo en relación a las acciones que realiza cada AOS, con el objetivo de cumplir las pautas de procedimiento establecidas en las bases del Programa.
- ✓ Control de acciones del AOS, en función de cumplir con las pautas de procedimientos establecidas por SERCOTEC, en Programa emergencia inundaciones agosto 2023 Región del Maule.
- ✓ Seguimiento y control financiero a los subsidios a los beneficiarios.
- ✓ Revisión mensual de muestra financiera correspondiente al programa, en coordinación con el AOS para intentar solucionar y subsanar la mayor cantidad de observaciones que se tengan.
- ✓ Reuniones de coordinación con los diferentes AOS para revisión de planes de trabajo.
- ✓ Llamados protocolares para saber cómo va el desempeño de los asesores de los diferentes AOS en la etapa de primer contacto.
- ✓ Responder dudas y consultas por parte del equipo del AOS en temas relacionados con ítems de financiamiento, así como aclaración de dudas relacionadas con los planes de trabajo.
- ✓ Participación en hitos de presentación del programa en distintas comunas. Se realiza un hito por cada AOS (Maule, Longaví, Penco).
- ✓ Recopilación y consolidación de reportes semanales que envían los AOS para hacer seguimiento al programa.
- ✓ Revisión de cartas de redistribución y adición de productos.
- ✓ Revisión de cartas y solicitudes de ampliación de plazo para el proceso de formalización.
- ✓ Apoyo en plataforma, en lo que respecta a los requerimientos del Programa (Banco de proyecto)
- ✓ Apoyo en la revisión de informes de cierre del Programa Emergencias 1.

5.- CONCLUSIONES:

Se ha realizado un trabajo de forma íntegra alcanzando los siguientes resultados en el Programa:

Emergencia agosto, 2023:

Ingresaron por catastro **618 casos**, y se encuentran en la siguiente situación:

- **Formalización:**

- Se logró tomar contacto telefónico y por correo con 617 beneficiarios (99,8%).
- Se visitaron de forma presencial 612 beneficiarios (99%).
- Los participantes que han caído durante el proceso del programa debido a algún incumplimiento o desistieron voluntariamente suman 33 (5,3%).

-En proceso de formalización 2 (0,32%). Ambos están pendientes por solicitud de cambio de RUT.

-Formalizados 583 beneficiarios (94,3%).

• **Desarrollo:**

-Monto total a ejecutar por los 583 beneficiarios formalizados \$3.887.945.000.-

-Monto total rendido \$2.860.088.092.- (74% del monto total a ejecutar).

-281 beneficiarios han concluido la totalidad de sus compras (48,1% del total de beneficiarios).

Emergencia agosto 2. 2023:

El programa cuenta con un total catastrado de **865 personas** y un monto total en subsidios de \$3.487.702.251.- pesos. Actualmente el programa se encuentra en la etapa de "formalización y ejecución" y los resultados a la fecha son los siguientes:

-Se ha tomado contacto con 859 potenciales beneficiarios (99,3%).

-Se ha coordinado y concretado la visita en terreno con 820 potenciales beneficiarios (94,8%).

-Hasta la fecha han queda inadmisibles 53 potenciales beneficiarios y 18 han renunciado de forma voluntaria.

-Hay 790 planes de inversiones aprobados (91,3%), los cuales ya se encuentran formalizados o en proceso de formalización.

El catastro presenta una variación en el total de potenciales beneficiarios debido a que se ingresaron 8 nuevos casos.

6.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN QUE AVALAN LOS SERVICIOS COMPROMETIDOS (según lo establecido en contrato)

Boleta de Honorarios	
01 de Agosto de 2024	
Fecha informe	

7.- EVALUACIÓN Y SUPERVISOR

Leonel Fernandez Castillo
Ejecutivo De Fomento
RUT: 11998757-1
Servicio De Cooperación Técnica
Firmado el 07 de agosto del 2024 a las 17:34 Hrs.

Leonel Fernández Castillo	Ejecutivo de Fomento FNDR
Nombre	Cargo

8.- VISACIÓN DIRECTOR REGIONAL

YASNAYA JEREZ GONZALEZ
COORDINADOR PLANIFICACION
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Yasnaya Jerez González	Director (S)Regional SERCOTEC
Nombre	Cargo