



**11vo INFORME DE GESTIÓN PROGRAMA “CAPITAL
SEMILLA FNDR 2023-LISTA DE ESPERA”**

**01 – 30 septiembre 2024
Carolina Garay Leiva**

01 de octubre de 2024



I. OBJETIVO DEL PROGRAMA

Es un fondo concursable que promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y de la formulación de un Plan de Trabajo para implementar un negocio que se encuentre dentro de la focalización regional a ejecutar por cada Dirección Regional.

II. OBEJTIVO DEL TRABAJO PROFESIONAL

Dar apoyo permanente y oportuno a la gestión administrativa, en el ámbito de fomento y financiero, que permita la correcta ejecución de los fondos entregados en administración por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinados a la operación del Programa “Capital semilla 2023 – Lista de Espera”, en la Región de O’Higgins.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apoyar la Ejecución del Programa.
- Realizar el Manejo financiero del Programa.
- Realizar Seguimiento operativo del Programa.

Desarrollo

1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A. El 8vo auxiliar de agosto fue recibido el con una fila para revisar.

Dicha información fue recibida el 06 de septiembre de 2024, como se observa en correo a continuación:

Rendición Mensual Semilla Emprende FNDR LE 2023

Estimad@s:

Junto con saludar, informo envío de documentos que corresponden a la rendición mensual Semilla Emprende FNDR LE 2023. Factura en drive.

Atenta a cualquier duda o consulta

Saludos,

Francisca Jiménez

9 adjuntos

-  **Conciliación Cta. FNDR Agosto.pdf**
525K
-  **Cartola Aporte Agosto.pdf**
121K
-  **Conciliación Cta. Aporte Agosto.pdf**
486K
-  **Carta Conductora.pdf**
301K
-  **Cartola FNDR Agosto.pdf**
386K
-  **F 30.pdf**
90K
-  **Registros Aportes Julio.xlsb**
137K
-  **Mayor FNDR Agosto.xlsx**
521K
-  **Rendición Mensual FNDR Agosto Semilla Emprende LE FNDR.xlsx**
380K

La revisión, arrojó única fila aprobada, informado a contraparte según consta en correo adjunto



Rendición Mensual Semilla Emprende FNDR LE 2023

10 de septiembre de 2024, 17:23



Hola Francisca, buenas tardes:

He revisado los respaldos de la factura rendida y está OK. Aprobada la rendición

Gracias

Carolina Garay Leiva
Encargada de proyecto
Capital Semilla FNDR - Lista de Espera
SERCOTEC VI REGIÓN

El vie, 6 sept 2024 a las 12:45, Francisca Jimenez Caroca (<francisca.jimenez@fyjconsultores.cl>) escribió:
[El texto citado está oculto]

2. MANEJO OPERATIVO Y FINANCIERO

Ejecutado subsidio agosto	\$407.767
Ejecutado subsidio julio	\$0
Ejecutado subsidio junio	\$6.699.151
Ejecutado subsidio mayo	\$84.674.500
Ejecutado subsidio abril	\$80.264.327
Ejecutado subsidio marzo	\$93.576.722
Ejecutado subsidio febrero	\$83.955.197
Ejecutado subsidio enero	\$71.875.242
TOTAL 5 MESES	\$421.452.906
RECURSOS SERCOTEC	\$437.500.000
SALDO POR RENDIR	\$16.047.094

% EJECUCIÓN: 96,33

3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

De acuerdo a lo informado por ejecutiva de fomento, se deben realizar 16 visitas a terreno, que se programarán en las siguientes semanas. Se deberá realizar un llamado previo para ratificar dirección exacta y determinar, por común acuerdo, día y hora de la visita.

Del listado original de seleccionados para visitas en terreno a se han debido realizar reemplazos, por la no disponibilidad de algunos empresarios(as):

El 09 de septiembre se realizaron las 6 visitas pendientes en la zona de Rancagua

Primeramente, se envía correo con información de la visita



Visitaremos su proyecto Semilla FNDR-SERCOTEC 2023

Estimado(a) empresario(a)s

Junto con saludar, el motivo de este correo es informarle que su empresa será visitada en el proceso de supervisión del programa indicado en asunto. En dicha ocasión, conversaremos sobre su proyecto y esperamos ver las inversiones realizadas. La reunión no tomará más de 30 minutos.

Las visitas se realizarán el día lunes 09-09, en horario por definir. Si usted no está disponible, pero hay alguien de su confianza que pueda atendernos, no hay problema.

Le recuerdo que de acuerdo al artículo sexto del contrato por usted firmado usted se obliga a:

g) Facilitar y contribuir a la supervisión, seguimiento y evaluación del proyecto por SERCOTEC y del Agente. Esta colaboración podrá ser solicitada después del cierre del proyecto, desde su inicio y hasta después de tres años, contados desde la fecha de inicio de ejecución de contrato.

Por favor, ingrese al formulario de este link e indique el rango de horas en el que puede recibirnos. A partir de dicha información nos volveremos a comunicar.

<https://forms.gle/NFFWxwzKMnQnv2Lj8>

Muchas gracias desde ya

Carolina Garay Leiva
Encargada de proyecto
Capital Semilla FNDR - Lista de Espera
SERCOTEC VI REGIÓN

De acuerdo a la disponibilidad, el listado de visitas concertadas es el siguiente:

Nombre Emprendedor/a	RUN	Nombre Empresa	RUT
Katerine Del Carmen Guzmán Phillipps		Venta De Joyas Y Accesorios Katerine Guzmán E.I.R.L.	
Margarita Verónica Madrid Arenas		Moov Fit Spa	
Natalia Alejandra Cabrera Henríquez		Papelería Creativa SyJ Spa	
Natalia Macarena Morales Salvo		Estampados Natalia Macarena Morales Salvo E.I.R.L.	
Ricardo Sebastián Arturo Valdés Vergara		Venta Al Por Menor Ricardo Valdés E.I.R.L.	
Zulema Del Carmen Abarca Vergara		Elaboración De Alimentos Zulema Abarca E.I.R.L.	

Además, se coordinaron 7 reuniones virtuales con el resto de los(as) empresarios(as), de las que se concretaron 5. A continuación, la invitación cursada.



INVITA A REUNIÓN DE SUPERVISIÓN PROYECTO SEMILLA FNDR SCR lista de espera 2023

Estimado(a) empresario(a):

Junto con saludar, le informo que daremos inicio a las reuniones virtuales de supervisión de los proyectos beneficiarios de este programa.

Estas reuniones se realizan por videollamada, para la cual usted podrá conectarse desde su computador o su teléfono. Conversaremos de su proyecto, de las compras que llevó a cabo, y, en lo posible, pueda mostrar algunas de las inversiones realizadas.

La reunión no tomará más de 20 minutos.

Por favor, ingrese al formulario adjunto y registre su nombre y apellido en el día y horario que más le acomode. Si ya hay alguien en algún casillero que le acomode, por favor, NO LO BORRE. De la misma forma, si no logra ingresar al archivo, escíbame con su elección para que complete el calendario.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14DFGNC3Er6HhBbOZEExladzSsqJglo/edit?usp=drive_link&ouid=110610029361774793120&rtpof=true&sd=true

El registro debe hacerse con, al menos, 1 día de anticipación. Puede registrarse este sábado, si es para el lunes; estaré atenta.

Yo le enviaré oportunamente el link de la reunión

Quedo atenta a su registro

Carolina Garay Leiva
Encargada de proyecto
Capital Semilla FNDR - Lista de Espera
SERCOTEC VI REGIÓN



Ejemplo de Acta enviada una vez finalizada la reunión

Acta supervisión proyecto semilla 02-09

 2 de septiembre de 2024, 18:57

Todo OK. Muchas gracias

El lun, 2 de sep. de 2024 18:36, CAROLINA GARAY LEIVA <cgaray.semilla2023sercotec@gmail.com> escribió:
Buenas tardes, Vanessa:

De acuerdo a lo conversado en reunión de hoy, le adjunto el acta comprometida.

Si tiene alguna observación para incorporar a este documento, favor hágamelo saber en los próximos 3 días. De no existir comentarios, se considerará aprobada el acta.

Muchas gracias por su tiempo y disposición.

Carolina Garay Leiva
Encargada de proyecto
Capital Semilla FNDR - Lista de Espera
SERCOTEC VI REGIÓN

Acta de Seguimiento Ejecución Proyecto
Capital Semilla 2023 FNDR Lista de Espera


DATOS BENEFICIARIO	
Nombre Beneficiario/a	Vanessa Pauline Rabi Miranda
RUT Beneficiario/a	[REDACTED]
Razón Social Empresa	Fotografía Profesional Vanessa Rabi E.I.R.L.
Rut Empresa	[REDACTED]
Fecha de Seguimiento	02 septiembre 2024, 16.00 hrs

SEGUIMIENTO

Descripción de Acciones de Gestión Empresarial
Publicidad y promoción: Diseño de Logos de empresa y Manual de Marca, Pendrive corporativos, tarjetas de Presentación, Sobres con diseño.

Descripción de Inversiones
Activos fijos: Cámara Fotográfica nikon D 7500; Flash para cámara Godoy; Flash de estudio; Impresora A3 epon eco tank L 8180; Ipad10 generación; Silla de Escritorio; Cortinas para Fondo para Fotografía; Disco Duro Externo; Vestuario para Fotografía de Estudio para bebé; Máquina Ruido blanco
Materias primas y materiales: 20 sobres Papel alta doble matte250 gr y Tintas para impresora

Descripción de Dificultades que presentó la Ejecución
El proyecto se desarrolló sin inconvenientes y se realizaron todas las compras programadas. Empresaria destaca el muy buen acompañamiento de su asesor, Robert Jeria. Actualmente, el proyecto se enfocó en fotografía profesional para embarazadas, recién nacidos y colegios. Se realiza difusión esencialmente a través de Instagram, @vanessarabimiranda y por datos entre clientes. La incorporación de activos, le ha permitido eficiencia y sincronización en su trabajo. Se visualiza el IPAD comprado en el proyecto




Caroliná Garay Leiva
Profesional de Apoyo
SERCOTEC

4. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo informado por AOS, 100% de los proyectos están rendidos, algunos con saldos menores al 30 de abril y 1 proyecto no se ejecutó.

Las visitas a terreno se han desarrollado de acuerdo a lo solicitado, así como también el seguimiento remoto. Sin embargo, muchos de los empresarios y las empresarias han tenido distintas dificultades que han retrasado las reuniones o definitivamente, no contestan correos ni teléfono, lo que impide la correcta supervisión. En definitiva, tanto la coordinación como el seguimiento mismo han sido parcialmente bien recibidos por los ganadores y ganadoras.

A large black rectangular redaction box covers the signature area. A horizontal line extends from the left and right sides of the box.

Profesional de Apoyo
Capital Semilla FNDR-Lista de espera -
SERCOTEC