



INFORME DE GESTIÓN
Septiembre 2024

**“PROFESIONAL DE APOYO FOMENTO EN PROGRAMA FNDR,
“TRANSFERENCIA EMPRENDE ABEJA NORMAL Y ZONAS REZAGADAS DE O’HIGGINS
2022/ 2023”**

1. Alcance:

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa FNDR “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins”. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; controles específicos, verificación de documentos, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O’Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición tanto de los Fondos de Sercotec como Fondos FNDR.

2. Objetivos:

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión y seguimiento del programa FNDR, “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins 2022/2023”.

3. Objetivos Específicos:

- Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarias, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de los mismos.
- Revisión y validación del 100% de los Planes de Compras de beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.
- Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.
- Controlar la formalidad de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.


- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Apoyar en actividades propias de control contable a Ejecutiva Financiera y/o Ejecutiva de Administración y Finanzas de SERCOTEC, que optimicen el control y registro de avance técnico del Programa.
- Obtención de antecedentes requeridos de las beneficiarias para dar cuenta del Indicador de Logro de Objetivos del Programa según Convenio con el GORE.
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la emergencia sanitaria nacional imponga restricciones al desplazamiento y reunión de las personas.

4. Desarrollo Actividades realizadas:

- a) Participación vía remota en reuniones de trabajo y de coordinación convocadas a la fecha, en el marco de la ejecución del Programa con Ejecutiva Sercotec, Definir plan de trabajo del programa, lineamientos del programa y entrega de información necesaria para el desarrollo normal del proyecto.



d) Revisión y Aprobación de todos los cambios de productos o cambios presupuestarios de las beneficiarias del programa, tanto de Zonas Rezagadas y No Rezagadas.



e) Encargado de solicitar a Director Regional Sercotec aplicación de plazo por bases de 60 días para terminar con el proceso de compras

Extensión de plazo Beneficiarias Capital Abeja Emprende FNDR 2023 Recibidos

mié, 25 sept, 13:05 (hace 6 días) ☆

Primero que todo saludar y espero que estén bien, quisiera solicitarle a usted la extensión de plazo por bases de 60 días para que beneficiarias del Capital Abeja Emprende FNDR 2023 terminen con su proceso de compras. A las beneficiarias eso sí, se les indicará que tienen 30 días (hasta el 25 de Octubre 2024) para terminar con su proceso, y hay unas pocas que han comprado al extranjero y que les llegará en noviembre del 2024 sus pedidos. Le adjunto el listado por zonas y por beneficiaria con los datos de nombre, rut, comuna, teléfono de contacto y nivel de avance de su plan de inversión en porcentaje.

A modo de simplificación le informo:

Zona No Rezagadas	
Total Listado	268
Renuncias	3
Beneficiarias con sobre el 50% de avance	189
Beneficiarias con bajo el 50% de avance	76

Zona Rezagadas	
Total Listado	134
Renuncias	2
Beneficiarias con sobre el 50% de avance	103
Beneficiarias con bajo el 50% de avance	29


También dejo a usted el link del Drive donde están almacenados los correos de las beneficiarias solicitando el beneficio.

Quedo atento a su pronta respuesta para terminar y poder terminar con el proceso de compras del programa Capital Abeja Emprende FNDR 2023.

Saludos cordiales



f) Participación de Feria de Emprendedores en el Portal Jumbo donde participaron ganadoras del CAE FNDR 2023, donde realicé 3 turnos los días martes 10, sábado 14 y domingo 15 de septiembre 2024



273 de 1304

Turnos Feria Cost...

M

2 sept 2024, 9:41

Están por día, y tu cómo estás? Si por supuesto que puedo ayudar, mira el martes 10 puedo de 17:30 horas a 21 horas, Sábado 14 puedo de 13:30 a 17:30, en caso que no tengan una persona para el turno de 17:30 a 21:00 horas igual me puedo quedar, y el domingo 15 de 09:30 a 13:30 horas, esos son los turnos que puedo apoyar. Quedo atento a la confirmación de los turnos. Saludos

SERCOTEC

F

2 sept 2024, 9:45

Saludos

Responder Reenviar

g) Seguimiento vía remota de Beneficiarias del CEA FNDR 2023 que no han cumplido con el 50% de avance.



Consulta Recibidos x

mar, 24 sept, 11:04 (hace 7 días)

to con saludarlo, tengo una duda con respecto a los reembolso de compra de producto.

He enviado a mi asesora la información y hasta el momento no he tenido respuesta, no he tenido reembolso, comprendo que no soy la única pero también nosotros hacemos un tremendo esfuerzo para poder comprar.

Me podría usted aclarar mi duda agradezco su comprensión.

mar, 24 sept, 11:48 (hace 7 días)

saludarte y espero estés bien, con respecto a tu consulta, tal y como indican las bases del concurso, el agente operador tiene

mar, 24 sept, 11:49 (hace 7 días)


Eso es lo que se debe hacer por favor. Si me indicar quien es su asesor, me puede a ayudar a preguntar directamente. Saludos

Responder Reenviar




Conclusión:

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con el objetivo planteado.



Firma
PROFESIONAL



Firma
EJECUTIVA CONTRAPARTE



Rancagua, 01 de Octubre de 2024