



**INFORME PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE
SERVICIOS EN SERCOTEC, PARA EL PROGRAMA
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”**

Período : 01 al 31 de octubre del 2024
Nombre del Profesional : Claudia Tapia Ibañe
Rut : 14.536.030-7

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

Informe de trabajo del 01 al 31 de octubre del 2024 “FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este programa de transferencia se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que comprende seis lineamientos estratégicos principales para desplegar la estrategia regional y lograr resolver los principales problemas de la región en cuanto a rezagos y brechas de desarrollo. Con la creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las empresas de la zona de rezago de la Región de Ñuble, se aumentará el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la sustentabilidad de la producción.

Los programas que se llevarán a cabo son los siguientes:

- ✓ FNDR Emprende Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Almacén Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Crece Rezago Región de Ñuble

El Fondo de Financiamiento FNDR está diseñado para apoyar con un programa de emergencia de fomento productivo a emprendedores y empresas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, primeramente, a emprendedores(as) que quieren formalizar su oferta, para ellos está disponible la línea Emprende y para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas de la zona de rezago de la Región de Ñuble, del sector multisectorial este último instrumento.

Es un fondo concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial.

La **Zona de Rezago de la Región de Ñuble** está comprendida por comunas con una alta tasa de ruralidad y de pobreza, pero presentan atributos culturales – patrimoniales que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para sus habitantes. Estas comunas son: **Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.**

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.

Convenio por \$ 1.000.000.000

Plazo de ejecución: 16 meses

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA EMPRENDE REZAGO

La presente convocatoria es un fondo concursable que promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y de la formulación de un Plan de Trabajo para implementar un negocio que se encuentre dentro de la focalización regional, específicamente de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble.

El Programa Capital Semilla Rezago permite a los/as emprendedores/as, cuyos proyectos de negocio hayan sido seleccionadas, recibir asesoría de parte de un Agente Operador Sercotec¹, para la formulación técnica y financiera de un **Plan de Trabajo**, junto con la implementación de **Acciones de Gestión Empresarial**, para el desarrollo de competencias y capacidades, e **Inversiones**, consistentes en la adquisición de bienes para cumplir los objetivos del proyecto de negocio.

Es un subsidio no reembolsable que financiará Sercotec por un valor de **\$3.500.000 netos** (tres millones quinientos mil pesos netos). El Plan de Trabajo debe contemplar:

- a. **Acciones de Gestión Empresarial**, a las que debe destinar un monto mínimo de \$200.000.- y un monto máximo de \$500.000.- El monto mínimo tiene carácter obligatorio y debe estar distribuido en al menos uno de los siguientes ítems de financiamiento: a) Asistencia técnica y asesoría en gestión; b) Capacitación; y c) Acciones de marketing.
- b. **Inversiones**, hasta un máximo de \$3.300.000.-

Se focaliza en emprendedores y emprendedoras mayores de edad, que tienen domicilio en alguna de las comunas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, que no cuenten con inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y que cuenten con un proyecto de negocio para implementar.

El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Las comunas consideradas en la Zona de Rezago de la Región de Ñuble son: **Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.**

¹ Agente Operador Sercotec: personas jurídicas de derecho público o privado habilitadas para la ejecución de proyectos de fomento, que son asignados por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

FASES DE PROGRAMA

Requisitos generales del programa.

Admisibilidad automática:

- a. Ser persona natural, de nacionalidad chilena o extranjera, mayor de edad², **sin inicio de actividades** ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) **en primera categoría**³ a la fecha de inicio de la convocatoria.
- b. El **Proyecto de Negocio** debe considerar un monto de \$3.500.000.- (neto) de subsidio Sercotec y un aporte empresarial de un 2% del subsidio Sercotec. Además, el proyecto de Negocio en el Plan de Trabajo deberá considerar **Acciones de Gestión Empresarial** por un monto mínimo de \$200.000.- hasta un máximo de \$500.000.- en al menos uno de los siguientes ítems de financiamiento: a) Asistencia técnica y asesoría en gestión; b) Capacitación; y c) Acciones de marketing.

En caso de existir un error en los montos postulados, tanto para subsidio como para aporte empresarial, éstos deberán ajustarse durante la evaluación del CER.

- c. No tener deudas laborales y/o previsionales ni multas impagas, asociadas al Rut del/la postulante, a la fecha de envío y cierre de postulaciones. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.
- d. No tener deudas tributarias liquidadas morosas⁴, asociadas al Rut del/la postulante, a la fecha de envío y cierre de postulaciones. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.
- e. No tener condenas por prácticas antisindicales o por infracción a derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de la postulación de la presente convocatoria. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.
- f. No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el Agente Operador a la fecha de inicio de la convocatoria.
- g. No haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto Sercotec, con el Agente Operador Sercotec (término anticipado de contrato o incumplimiento de contrato, por hecho o acto imputable al/la beneficiario/a), dentro de los dos años anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.
- h. No haber sido beneficiario/a de alguna convocatoria Emprende, financiada con fondos regulares de Sercotec y/o extrapresupuestarios, durante los años 2020, 2021, 2022 y/o 2023, para la

² Según información registrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

³ Las personas postulantes pueden tener inicio de actividades ante el SII en segunda categoría.

empresa beneficiaria y a su representante legal (postulante seleccionado/a de convocatoria emprende anterior).

- i. No haber sido beneficiario/a del Programa Formalízate de Sercotec, durante el año 2021, para la empresa beneficiaria y a su representante legal (postulante seleccionado/a de convocatoria Formalízate).
- j. El/la postulante debe tener domicilio actualmente en alguna de las comunas que componen la Zona de Rezago de la Región de Ñuble: **Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.**

Admisibilidad Manual:

- a. No tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos, según lo dispuesto en la Ley N° 21.389. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.

Requisitos de formalización:

Los/as postulantes que resulten seleccionados/as deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a. No tener deudas laborales y/o previsionales ni multas impagas, que se encuentren asociadas al Rut del/la postulante seleccionado/a, al momento de formalizar.
- b. No tener deudas tributarias liquidadas morosas⁵, que se encuentren asociadas al Rut del/la postulante seleccionado/a, al momento de formalizar
- c. No haber sido condenado/a por prácticas antisindicales y/o por una infracción a los derechos fundamentales del trabajador, asociado al Rut del/la postulante seleccionado/a, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la firma del contrato.
- d. El/la postulante seleccionado/a debe tener domicilio en el territorio focalizado de la convocatoria a la que postula y donde implementará su proyecto. No se financiarán proyectos a ser implementados en una región diferente a la cual postula.
- e. En caso que el Proyecto de Negocio considere financiamiento para habilitación de infraestructura, ya sea un inmueble o un vehículo, y ésta haya sido aprobado con dicha característica por el Comité de Evaluación Regional (CER), el/la postulante seleccionado/a deberá acreditar una de las siguientes condiciones⁶: ser propietario/a, usufructuario/a, comodatario/a, arrendatario/a⁷; propietario/a del inmueble en régimen de sociedad conyugal o unión civil o acreditar cualquier otro antecedente en que el titular del derecho de dominio o quien tenga la facultad de realizarlo

⁵ Se excluyen las deudas exigibles por concepto de créditos fiscales para financiamiento de educación superior (por ejemplo, CAE), al no referirse a obligaciones estrictamente de carácter tributario.

⁶ No será necesario si la inversión estuviese asociada a un Nuevo Arriendo; subítem de Capital de Trabajo.

⁷ En el caso de ser arrendatario o arrendataria, el contrato de arrendamiento no puede prohibir la habilitación de infraestructura.

(por ejemplo, organismo público encargado de entregar la concesión) ceda el uso al emprendedor o emprendedora.

- f. Estar inscrito/a en el curso virtual de Sercotec: “Diseño de Modelos de Negocios”, disponible en <https://capacitacion.sercotec.cl>, a la fecha de firma del contrato. Este curso debe aprobarse, como máximo, durante la etapa destinada a la implementación del Plan de Trabajo.
- g. Estar inscrito/a en el curso virtual de Sercotec: “Sustentabilidad”, disponible en <https://capacitacion.sercotec.cl>, a la fecha de firma del contrato. Este curso debe aprobarse, como máximo, durante la etapa destinada a la implementación del Plan de Trabajo.
- h. El/la postulante seleccionado/a no debe ejercer un cargo de público de elección popular, ser funcionario/a público/a que requiera de exclusividad en el ejercicio de sus funciones y/o ejercer un cargo público que tenga injerencia en la asignación de los fondos, evaluación de los/as postulantes o selección de los/as beneficiarios/as del presente instrumento, a la fecha de firma del contrato.
- i. El/la postulante seleccionado/a no debe tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos, según lo dispuesto en la Ley N° 21.389, a la fecha de firma del contrato.
- j. En caso que la Dirección Regional utilice la opción de suscripción digital del contrato, el/la postulante seleccionado/a deberá contar previamente con su contraseña digital para trámites en línea del Estado o **Clave Única**. Para obtener la clave única, se tiene a disposición el sitio <https://claveunica.gob.cl/> del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.
- k. El/la postulante seleccionado/a no podrá tener contrato vigente, incluso a honorarios, con Sercotec, o con el Agente a cargo de la convocatoria, o con quienes participen en la asignación de recursos, ni podrá ser cónyuge, conviviente civil o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, respecto del personal directivo de Sercotec, o del personal del Agente a cargo de la convocatoria, o de quienes participen en la asignación de recursos, incluido el personal de la Dirección Regional Sercotec que intervenga en la convocatoria.
- l. Previo a la firma de contrato, el/la postulante seleccionado/a debe entregar al Agente Operador de Sercotec el aporte empresarial en efectivo, transferencia electrónica o depósito bancario, por concepto de Inversiones y Acciones de Gestión Empresarial, definidos en el proyecto de negocio postulada y aprobada.
- m. Previo a la firma de contrato, el/la postulante seleccionado/a deberá contar con inicio de actividades ante el SII en primera categoría⁸, para ejercer actividad comercial. Este inicio de

⁸ Es responsabilidad exclusiva del emprendedor o emprendedora, el informarse y cumplir con las condiciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos (SII) para cumplir con el requisito indicado.

Para mayor información puede visitar:

https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/rut_inicio_actividades/arbol_fags_rut_inicio_actividades_1343.htm y/o comunicarse con los canales de asistencia establecidos en SII:

<https://www.sii.cl/ayudas/> y <https://www.sii.cl/ayudas/asistencia/oficinas/3048-3049.html>.

actividades deberá tener fecha posterior al inicio de la convocatoria, puede ser realizado con el rut del/la seleccionado/a o con una nueva persona jurídica donde el/la postulante seleccionado/a debe ser el/la representante legal y contar con al menos el 51% del capital social. Finalmente, el inicio de actividades debe contar con al menos 1 (una) actividad económica coherente con el rubro del Proyecto de Negocio postulado y aprobado.

- n. En caso de ser persona jurídica, ésta debe estar legalmente constituida y vigente, para lo cual debe adjuntar los documentos de su constitución, los antecedentes en donde conste la personería del representante legal y el certificado de vigencia.
- o. Los gastos ejecutados para las Inversiones y Acciones de Gestión Empresarial no pueden corresponder a la remuneración del/la seleccionado/a, ni de socios/a, ni representantes, ni de sus respectivos cónyuges/conviviente civil, hijos y parientes por consanguinidad y afinidad hasta segundo grado inclusive.

Implementación del Plan de Trabajo:

Sólo los/as postulantes cuyos proyectos de negocio hayan sido seleccionados por el Comité de Evaluación Regional (CER), elaborarán e implementarán un Plan de Trabajo, para lo cual Sercotec entregará un subsidio de \$3.500.000.-, de los cuales un mínimo de \$200.000.- hasta un máximo de \$500.000.- deberán destinarse a Acciones de Gestión Empresarial, distribuidos en al menos 1 (uno) de los siguientes ítems de financiamiento: a) Asistencia técnica y asesoría en gestión; b) Capacitación; y c) Acciones de marketing.

El subsidio NO considera el financiamiento de IVA u otro tipo de impuestos, siendo éstos cargo de cada beneficiario/a.

Los Planes de Trabajo deberán contener, uno o más de los ítems de financiamiento agrupados en Acciones de Gestión Empresarial, y uno o más, para el caso de ítems de financiamiento agrupados en Inversiones.

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDE REZAGO

Se describen a continuación, las etapas del programa.

✓ **Preparación Convocatoria:**

Se da inicio al programa con un plan de trabajo que contempla:

- ✓ Preparación licitación Agentes Operadores de Sercotec (AOS)
- ✓ Licitación de los Agentes Operadores de Sercotec: Se invita a seis AOS a postular a la convocatoria "FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para la Zona de Rezago de la Región de Ñuble".
- ✓ El día 7 de diciembre se reciben las propuestas de 3 AOS.
- ✓ Se evalúan las propuestas de cada Agente Operador.
- ✓ Se definen los AOS licitados.

Fecha inicio: 28 de noviembre de 2023
Fecha de término: 15 de diciembre 2023
% avance: 100%

✓ **Difusión y Postulación:**

Cada convocatoria al Instrumento Emprende será publicada en el sitio web de Sercotec, indicando los requisitos de admisibilidad, focalización, selección y plazos de postulación. Cada Agente Operador podrá apoyar la difusión del instrumento, según lo solicitado y de acuerdo a las directrices establecidas por cada Dirección Regional, en concordancia con los lineamientos comunicacionales definidos por el Servicio de Cooperación Técnica.

Los/as emprendedores/as interesados que cumplan con las condiciones establecidas, deberán completar el formulario de postulación y subir a la plataforma correspondiente un video de presentación de su proyecto de negocio. Asimismo, dentro de este proceso, el/la postulante contestará un test de caracterización de emprendimiento, que consiste en una herramienta para determinar, preliminarmente, la presencia de factores de éxito para la ejecución de un proyecto empresarial. De acuerdo a las respuestas ingresadas, el/la postulante obtendrá un determinado puntaje en dicho test.

Fecha inicio: 25 de enero 2024
Fecha de término: 8 de febrero 2024
% de avance: 100%

Postulaciones al 8-2-2024; 221 enviadas y 525 iniciadas (incluidas las enviadas), como indica la siguiente tabla.

✓ **Evaluación de Admisibilidad:**

Una vez iniciada la postulación, la revisión del cumplimiento de requisitos de admisibilidad será realizada automáticamente a través de la plataforma de postulación, y por validación manual, si ésta aplicase, lo que determinará quienes podrán enviar el formulario de postulación.

Una vez expirado el plazo de postulación, con los resultados del test respondido por cada postulante durante el proceso, cada Dirección Regional, en consideración a su disponibilidad presupuestaria, definirá un puntaje de corte y seleccionará a los postulantes que serán evaluados técnicamente.

Fecha inicio: 9 de febrero
Fecha de término: 26 de febrero del 2024
0% de avance: 100%

80 postulaciones admisibles, distribución por comuna según la siguiente Tabla.

✓ **Evaluación y Selección:**

○ **Evaluación Técnica:**

Con la nómina de los/as postulantes admisibles y que estén dentro del puntaje de corte, el AOS procederá a realizar su evaluación técnica, aplicando para estos efectos, los criterios establecidos en las respectivas Bases técnicas de Convocatoria, que consisten en lo siguiente:

- ✓ Evaluación del formulario de proyecto de negocio
- ✓ Evaluación de video de presentación (pitch)

Con los resultados de la evaluación técnica, cada Dirección Regional en consideración a su análisis de cobertura y disponibilidad presupuestaria, definirá una nota de corte y determinará a los/as postulantes que serán evaluados por el Comité de Evaluación Regional (CER).

Fecha inicio: 27 de febrero 2024

Fecha de término: 26 de marzo 2024

% de avance: 100%

○ **Evaluación CER y Selección:**

En función de los resultados de la Evaluación Técnica y teniendo la nómina de los/as postulantes que estén dentro de la nota de corte, el AOS entregará a la Dirección Regional un informe con el ranking de notas obtenido por los/as postulantes evaluados, además de registrar los resultados de la evaluación en la plataforma habilitada para estos efectos.

Luego, los proyectos de negocio serán presentados al Comité de Evaluación Regional, que procederá a evaluar de conformidad a los criterios indicados en Bases técnicas de Convocatoria.

Como resultado de la evaluación, y en función a la nota final obtenida, el Comité de Evaluación Regional (CER) sanciona nómina de emprendedores seleccionados, en lista de espera, y no seleccionados (sobre la base de nota de corte) y asigna los recursos, pudiendo disponer condiciones necesarias de selección y/o formalización.

Dentro de las actividades realizadas en esta etapa están:

Fecha inicio: 27 de marzo

Fecha de término: 22 de abril

% de avance: 100%

✓ **Formalización:**

Una vez que el CER sanciona la lista de los seleccionados y de espera, el/la beneficiario/a deberá formalizar su relación con Sercotec para la Fase de Desarrollo del instrumento, a través de la firma de un contrato con el AOS, en el cual se estipulen los derechos y las obligaciones de las partes.

Fecha inicio: 23 de abril

Fecha de término: 21 de junio (se amplió plazo por lista de espera y ampliación de plazo)

% de avance: 100%

✓ **Fase de Formulación de Plan de Trabajo:**

Posteriormente el beneficiario/a dará comienzo a la etapa de la formulación de su Plan de Trabajo. Para ello el AOS realiza en conjunto con el/la empresario/a, la formulación del Plan de Trabajo, proponiendo elementos en su estructura conceptual y de financiamiento, para la correcta implementación del proyecto seleccionado. Al cierre del informe anterior la AOS había terminado la Asesoría de 40 Beneficiarios.

Fecha inicio: 16 de mayo

Fecha de término: 29 de julio

% de avance: 100 %


✓ **Fase de Implementación del Plan de Trabajo:**

Los/as beneficiarios/as de la presente convocatoria deberán ejecutar el Plan de Trabajo aprobado, conforme a las condiciones comprometidas en el contrato suscrito con el Agente Operador Sercotec, respetando los tiempos contemplados para la realización de los gastos asociados. En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

Avance al 4 de octubre

- El sábado 5 de octubre 4 empresas finalizan con éxito su contrato.
- Se realiza traspaso de montos de Ceremonia y Difusión a AOS.
- Se realiza revisión de 118, de las 138 facturas rendidas por el AOS. durante el mes de agosto.
- Observando 19 de ellas, en su gran mayoría en cosas menores como errores en las fechas del timbre, más detalle en la glosa de las facturas y fotografías poco claras.
- 3 facturas necesitarán Notas de Crédito administrativas por errores en la dirección.
- Dicha rendición asciende a un total de \$61.095.951 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

Activos Fijos	\$	43.116.698
Capacitación	\$	196.078
Habilitación de Infraestructura	\$	6.342.822
Materias Primas y Materiales	\$	4.643.918
Mercadería	\$	2.196.319
Publicidad, Promoción y Difusión	\$	4.600.116
Total Compras	\$	61.095.951



- Durante esta semana también se realizan 1 visitas en terreno, en las comunas de Quillón.
- Se realizan gestiones para contactar a Beneficiarios interesados en presentarse en la Semana de la Pyme en Santiago.
- Se realizan gestiones para buscar emprendimientos representativos de la zona para mostrar a nuestra Gerente, en su visita a la región.
- También se elabora Anexo de rendición de informe de al Gore.
- Se realiza revisión y ajustes en drive.

Resumen de avance general de la semana al 4 de octubre:

BENEFICIARIO	% de AVANCE	Observaciones
Total general	99%	

**el porcentaje informado corresponde a las solicitudes de pago de los beneficiarios dentro de la semana mencionada y no necesariamente será rendido en el auxiliar de este mes.*

Avance al 11 de octubre

- Se realiza visita de muestra a oficina del AOS, levantando la totalidad de las observaciones y con lo que queda aprobada la rendición del mes de Agosto.
- Se toma contacto con empresario para consultar por gastos pendientes y autorizando la adquisición de una lámina decorativa para su sala de ventas y respecto a la página web se toma contacto con la proveedora quién se compromete a entregar esta semana.
- Se recibe rendiciones del mes de septiembre con 77 folios para revisión.

Resumen de avance general de la semana del 11 de octubre:

BENEFICIARIO	% de AVANCE	Observaciones
Total general	99,6%	


**el porcentaje informado corresponde a las solicitudes de pago de los beneficiarios dentro de la semana mencionada y no necesariamente será rendido en el auxiliar de este mes.*

Avance del 18 de octubre

Esta semana se enfoca principalmente en la revisión del correcto cierre del programa:

- Se realiza revisión de etapas de postulación y evaluación técnica AOS en el drive.
- Se logra la rendición del único beneficiario pendiente.
- Se realiza reunión de revisión de archivo de control de saldos con ejecutivo financiero.
- Se realiza la revisión de 20 folios de rendición de del mes de septiembre.
- Dicha rendición asciende a un total de \$20.506.005 pesos, distribuidos de la siguiente forma:

Activos Fijos	\$ 12.874.052
Habilitación de Infraestructura	\$ 1.379.215
Materias Primas y Materiales	\$ 1.766.252
Mercadería	\$ 229.496
Nuevas Contrataciones	\$ 460.000
Publicidad, Promoción y Difusión	\$ 3.796.990
Total Compras	\$ 20.506.005



Resumen de avance general de la semana del 18 de octubre:

BENEFICIARIO	% de AVANCE	Observaciones
Total general	100%	

**el porcentaje informado corresponde a las solicitudes de pago de los beneficiarios dentro de la semana mencionada y no necesariamente será rendido en el auxiliar de este mes.*

Avance al 25 de octubre

Esta semana se realiza reunión semanal con jefe de proyectos de AOS para revisar las posibles ampliaciones de plazo.

En el Informe semanal que el AOS envía, muestra que:


- 40 beneficiarios han logrado realizar el 100% de las compras comprometidas.
- Se realiza la revisión de 57 folios de rendición del mes de septiembre.
- Observando 7 de ellas, por errores como fechas del timbre, falta de artículos en las fotografías, y página web incompleta.

Resumen de avance general de la semana del 25 de octubre:

BENEFICIARIO	% de AVANCE	Observaciones
Total general	100%	

**el porcentaje informado corresponde a las solicitudes de pago de los beneficiarios dentro de la semana mencionada y no necesariamente será rendido en el auxiliar de este mes.*

El siguiente gráfico muestra el estado del gasto de los beneficiarios del programa al 25 de octubre. En él podemos observar que 40 empresas han concluido su etapa de implementación de plan de trabajo con éxito



Avance al 31 de octubre

Esta semana se realizan las siguientes actividades:

- Se realiza visita de muestra a oficina del AOS, levantando la totalidad de las observaciones y con lo que queda aprobada la rendición del mes de septiembre.

A la fecha el total acumulado rendido en auxiliares es el siguiente:

Rendición del mes de julio	\$ 54.476.560
Rendición del mes de agosto	\$ 61.095.951
Rendición del mes de septiembre	\$ 20.506.005
	\$ 136.078.516

El saldo pendiente se encuentra informado como compras realizadas por parte del AOS y serán rendidas en el informe del próximo mes.

- Se recibe tabulación de encuesta de satisfacción realizada en terreno. Sus conclusiones serán expuestas en el informe del próximo mes.
- Saldo \$ 3.921.484.-

TABULACION ENCUESTA DE SATISFACCION PROGRAMA SEMILLA 2024										
N	RUN	Nombre	Comuna	¿Como se entero de la postulacion al programa?			¿Como calificaria la claridad de la informacion proporcionada por AOS programa FNDR Rezago?			
				Redes sociales	Municipio	Otros	Muy clara	Clara	Neutral	Poco clara
1	16129850-6	ANGEL FERNANDO PLACENCIA HENRÍQUEZ	COBQUECURA			1	X			
2	16783170-2	CAMILA NICOLE JOUANNET HERNANDEZ	COBQUECURA			1	X			
3	16218427-K	MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ SAN MARTÍN	COBQUECURA			1			X	
4	18155188-7	DIEGO SANDOVAL GONZÁLEZ	COBQUECURA			1	X			
5	13552084-5	MANUEL JESÚS ESPINOZA MIÑO	COBQUECURA	X			X			
6	15677016-7	FRANCISCA CECILIA SEPÚLVEDA ARRIAGADA	COBQUECURA			1		X		
7	15492202-4	FRANCISCO JAVIER FUENTES LÓPEZ	COBQUECURA			1	X			
8	8669342-9	JULIA JACQUELINE FERNÁNDEZ AHUMADA	COBQUECURA			1	X			
9	13577354-9	LAURA DEL CARMEN MENA VENEGAS	COBQUECURA			1		X		
10	13126359-7	MAGALY CECILIA SEGURA ALARCÓN	COBQUECURA			1	X			
11	14135898-7	PAOLA ANDREA TORRES ESPINOZA	COBQUECURA			1				X
12	18145513-6	ULISES EDMUNDO ESPARZA SALAS	COBQUECURA	X			X			
13	16898078-7	VÍCTOR ANDRÉS PRADENAS PEREIRA	COBQUECURA			X	X			
14	17352366-1	MARÍA JOSÉ LAGOS RODRÍGUEZ	COBQUECURA			X		X		

Fecha inicio: 14 de junio
 Fecha de término: 20 de octubre
 % de avance: 100%

✓ **Cierre del Proyecto:**

Una vez que la empresa haya finalizado la ejecución de su Plan de Trabajo, el Agente Operador de Sercotec procederá al cierre de los proyectos, elaborando un informe final para cada uno de éstos. Además, deberá entregar un informe de cierre por cada una de las convocatorias.

- ✓ Se toma contacto con Elías Jara (GORE) para solicitar formato de Informe de cierre.

Fecha inicio: En preparación
 Fecha de término: 10 de noviembre
 % de avance:

LABORES DEL PROFESIONAL FNDR

- Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR
- Apoyar Actividades al ejecutivo de fomento.
- Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por AOS.

- d. Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa.
- e. Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
- f. Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
- g. Revisión de informes entregados por la AOS.
- h. Elaborar 1 informe al mes que reúna los puntos anteriores según la etapa del programa.
- i. Elaborar informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) y/o física (pendrive). U otro medio acordado.


Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, generando una buena comunicación y redes de apoyo, con actores de fomento de la región.
- ✓ Responder a consultas de postulantes.
- ✓ Apoyo a los beneficiarios, empresarios y emprendedores en las distintas etapas de los programas financiados con FNDR de la región de Ñuble.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo Administrativo.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en atención de público y trabajo en conjunto con la AOS responsable de la difusión y apoyo a las postulaciones.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.


ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

- ✓ Durante el mes de octubre 2024, se efectuaron labores de organización, planificación y coordinación del proyecto Semilla Emprende.
- ✓ Reuniones remotas y presenciales dadas con equipo FNDR, encargada de finanzas, fomentos productivos, coordinador del programa y coordinadora de Sercotec Ñuble, en diversos temas relativos al programa FNDR Semilla Emprende.
- ✓ Revisión resolución N° 10.327 y reglamentos de cada programa emprende.
- ✓ Revisión de plan de Trabajo de AOS.
- ✓ Ajuste de carta Gantt programa Emprende Zona de Rezago.
- ✓ Se realizan informes semanales de avances del programa para el director regional.
- ✓ Se realiza revisión de 118 facturas de rendición de gastos de auxiliar mensual AOS Valdivia L.A. correspondientes al mes de septiembre.

- ✓ Se realiza revisión de 77 facturas de rendición de gastos de auxiliar mensual AOS Valdivia L.A. correspondientes al mes de octubre.



- ✓ Se avanza en carga de documentación en Drive, según los requerimientos de la Dirección Regional de Ñuble.
- ✓ Se solicita al Gore formato de Informe de cierre.



Como apoyo al Programa FNDR Almacén

- ✓ Se realiza revisión de admisibilidad de programa FNDR Almacén Zona de rezago.
 - Cálculo de ventas

- Giro
- Comuna perteneciente a la Zona de Rezago
- Certificados de deuda de pensión Alimenticia
- Curso inscrito.

- ✓ Se realiza revisión de Muestra de evaluación técnica de programa FNDR Almacén Zona de rezago.
- ✓ Se realiza revisión de respaldos de evaluación en terreno de programa FNDR Almacén Zona de rezago.
- ✓ Se realiza revisión de montos cargados en siseval de programa FNDR Almacén Zona de rezago.

Códigos Banco de proyecto

FNDR Rezago Almacén 1080524

FNDR Rezago Crece 1080527

FNDR Rezago Emprende 1080530

CONCLUSIONES

El Profesional apoya en actividades de fomento, a la Dirección Regional de Ñuble principalmente a profesionales de fomento, en desarrollo de programas FNDR Zona de Rezago, comunas de Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.


Profesional asume cargo de coordinadora, para dar cumplimiento a elaboración del informe final y coordinar al equipo en esta etapa de cierre.

Apoyo en la Etapa de Desarrollo: desde el 1 al 31 de octubre. En el marco del convenio entre Gobierno Regional de Ñuble y el Servicio de Cooperación Técnica.

En Conclusión, durante el mes de octubre el programa FNDR Rezago emprende, ejecuta su etapa de desarrollo realizando visitas de control de inversión en terreno, en las distintas comunas de la zona de rezago.

De los 40 Beneficiarios del programa, su estado de avance de gasto es el siguiente:

% de AVANCE	CANTIDAD
0%	0
1% - 20%	0
21% - 40%	0
41%-60%	0
61% -80%	0
81% - 99%	0
100%	40



Total	40
-------	----

El avance alcanzado es de 100% de ejecución del Gasto del subsidio entregados, con 40 beneficiarios en 100%.

Se realizan acciones para la preparación de la actividad de cierre del programa, con la Rueda de Negocios, programada para el martes 4 de noviembre.

ANEXOS

1. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Capacitación Materialidad e infraestructura, Dictada por Luis Baeza
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Lunes, 7 octubre · 8:30 – 10:00am
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza capacitación respecto a los tipos de materialidad de las habilitaciones de infraestructura, para adquirir manejo de valores referenciales, con el fin de resolver dudas de los beneficiarios del fndr.

2. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Capacitación SISREC
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Martes, 8 octubre

Respaldo fotográfico	
Resumen	Capacitación SISREC, Dictada por Diego Flores, Ejecutivo Financiero Sercotec, con el fin de obtener conocimientos en exigencia del gobierno regional.

3. Respaldo de Citaciones:


Objeto de la reunión	Revisión en terreno de observaciones auxiliar periodo agosto 2024 programa emprende fndr
Lugar	Oficina AOS Valdivia LA Constitución 664, of 416
Fecha	9 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza visita de revisión de muestra del auxiliar del mes de agosto, levantando todas las observaciones.

4. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión Admisibilidad Almacén FNDR
Link	https://meet.google.com/oda-ewcm-nnu
Fecha	Miércoles, 9 octubre


Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisan parámetros de admisibilidad y se acuerda metodología de trabajo y plazos de entrega.

5. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión de Admisibilidad
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Lunes, 14 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se presentan los resultados de la revisión de admisibilidad, se entregan observaciones y se indican correcciones del programa almacén fn dr.

6. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de revisión de parámetros de Evaluación técnica y terreno del programa Almacén fn dr
-----------------------------	--

Lugar	https://meet.google.com/daw-vsbt-dys?authuser=2&hl=es_419
Fecha	Lunes, 14 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisan parámetros de evaluación técnica y terreno. Se acuerda metodología de trabajo y plazos de entrega.

7. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión programa Almacén FNDR
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Martes, 15 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se ajusta metodología de revisión dándole prioridad a la revisión de montos cargados en plataforma siseval v/s Contratos. Revisión de no seleccionados en terrenos por no cumplir con ejercicio del giro.


8. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión programa Almacén fndr, etapa de evaluación técnica
Link	http://meet.google.com/zhq-nbef-ddq
Fecha	Martes, 15 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se aunan criterios de revisión de an evaluaciones técnicas y de terreno realizadas por la AOS Codesser.


10. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión etapa evaluación técnica FNDR R Almacén
Lugar	https://meet.google.com/piq-ihvk-zre
Fecha	Miércoles, 16 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza revisión de evaluaciones revisadas en el programa almacén, observándose, en algunos casos la falta de información de las pautas de visita en terreno de la AOS Codesser.

11. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión ppto Empresa FNDR
Lugar	https://meet.google.com/uah-pqkh-jib
Fecha	Jueves, 17 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con ejecutivo financiero Sercotec, para la revisión del presupuesto del programa, revisar pagos y montos de auxiliares rendidos.

12. Respaldo de Citaciones:


Objeto de la reunión	Reunión de observaciones de Rendición empresa -crece fndr AOS Valdivia LA
Links	Virtual
Fecha	Viernes, 18 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza rendición para informar respecto a observaciones Financieras en rendición de AOS valdivia, ejecutivo de fomento solicita adelantar la entrega de la revisión técnica para el lunes 21 de octubre.

13. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de capacitación
-----------------------------	-------------------------

Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Lunes, 21 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza reunión de capacitación en facturación electrónica, por parte de la ejecutiva financiera FNDR.


14. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de Revisión de archivos en Drive del programa FNDR
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Lunes, 21 de octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza revisión de archivos en drive con coordinadora regional y ejecutivo de apoyo encargado. Se acuerda simplificar el proceso generando sólo 3 carpetas con información.

15. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	GORE-SERCOTEC, 40047028
Lugar	https://meet.google.com/dat-jmof-vyq
Fecha	Miércoles, 23 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con Elias Jara, contraparte técnica del GORE, por observaciones en la rendición del mes de agosto del programa fndr rezago

16. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Cierre revisión Almacenes FNDR
Lugar	https://meet.google.com/zmx-mkqa-jxa
Fecha	Miércoles, 23 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se revisan conclusiones de revisión de etapas de admisibilidad y evaluación técnica de AOS Codesser en programa almacenes.

17. Respaldo de Citaciones:


Objeto de la reunión	Reunión FNDR Almacén
Lugar	Oficina Sercotec
Fecha	Jueves, 24 octubre

Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza revisión de presupuestos de programa Almacén para autorizar pagos de a agente operador.

18. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Rueda de Negocios / Ceremonia de cierre FNDR Rezago
Lugar	https://meet.google.com/vuh-kxqg-yvs
Fecha	Viernes, 25 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza reunión con Gerente de operaciones y jefes de proyecto de FNDR Semilla y Crece Zona de Rezago, para coordinar logística de la actividad.


19. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Jornada - Metodologías para el diseño de programas
Lugar	https://meet.google.com/qeu-etoz-fiv
Fecha	Lunes, 28 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se asiste a reunión de la Unidad de Programas Especiales, con el fin de compartir las experiencias en el diseño y la ejecución de programas específicos, para formulación de programas fn dr

16. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión de coordinación equipo FNDR
Lugar	https://meet.google.com/xih-jqoo-hsj
Fecha	Martes, 29 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se coordina asistencia a reunión de cierre de programas y reuda de negocios, se abordan temas como traslado, envío de invitaciones, locución y difusión de la actividad en prensa.

17. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Almacén AOS
Lugar	https://meet.google.com/hyd-msyq-hto
Fecha	Martes, 29 octubre
Respaldo fotográfico	
Resumen	En reunión con AOS de Almacén se acuerda entrega de correcciones de observaciones realizadas en revisión, para la primera semana de noviembre.

18. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Planificación cierre programas FNDR
Lugar	Oficina Sercotec.
Fecha	Miércoles, 30 de octubre.
Respaldo fotográfico	
Resumen	Se realiza revisión de avances y actividades pendientes de programas Crece y Semilla.

19. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Revisión en terreno observaciones auxiliar septiembre 2024, Programa FNDR Zona Rezago
Lugar	Oficina AOS Valdivia LA Ltda. Constitución 644, of 416
Fecha	Miércoles, 30 de octubre.

Respaldo fotográfico



Resumen

Se realiza visita en terreno de levantamiento de observaciones de auxiliar del mes de Septiembre.

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE

Objetivo del documento:

Elaboración de Reporte semanal al Director 4 de octubre 2024

**REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL
SERCOTEC RUBLE, SEMANA 4 DE OCTUBRE DEL 2024**

EJECUTIVO	Claudia Yajin Huacache		
PROGRAMA	Programa FNDP Semilla Emprend		
ACS	Soc. Consultora y Asesora en GEst.		
COMISURA	PRESELECCION	ESTADO DE LA CONVOCATORIA	
402	\$173.713.146	Sin lista de espera	
BP	SAP 001	SAP 00A	
108050	403	403	
ESTADO FINANCIERO			
<ul style="list-style-type: none"> Se suscitó visita de muestra para problema incidencias Se realizó traspaso de membres de Ceremonia y Difusión a ADS. Se realizó revisión de 136 de los 138 facturas recibidas por el ADS, durante el mes de agosto. Observando 13 de ellas, en su gran mayoría en casos menores como errores en las Notas del Débito, más detallado en la planilla de los facturas y fotografías por el día. 3 de ellas, recuperación Notas de Crédito administrativas por errores en la dirección. 			
ETAPAS			
Postulación	25 de enero al 8 de febrero 2024		
Admisibilidad	Automática 9 de febrero al 26 de febrero 2024.		
Evaluación	27 de febrero al 26 de marzo 2024 Evaluación		
CEB	27 de marzo al 23 de abril CEB		
Selección	23 de abril al 21 de junio (semana contempla lista de espera)		
Asesoría	16 de mayo al 21 de julio		
	Inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de octubre. Esta semana se realizó reunión con jefe de proyectos de ADS para abordar temáticas referentes al beneficiario pendiente que ha logrado pagar un 70% de su presupuesto.		
Ejecución	En el informe semanal que el ADS envía, muestra que		

En resumen, el avance en gasto al jueves 3 de octubre es de un 99%, según detalle a continuación.

BENEFICIARIO	% de AVANCE	Observación
Procesos Financios Sps	100%	
El Poderoso Del Hielo Sps	100%	
Recepción de Ingresos	100%	
Ceremonia de Inauguración	100%	
Comercio La Caba Sps	100%	
Comunicación y Contacto La Caba Sps Limitada	100%	
Banica Maggy Torres Hidalgo	100%	
Estudio de Impacto Ambiental Centro Agr	100%	
Estudio Actualización	100%	
Integración Carta Maestra Pineda E.I.R.L.	100%	
La Caba Sps	100%	
Comunicación Sps	100%	
Recepción de Ingresos Financiera efectiva Suplemento Anualizado E.I.R.L.	100%	
Comunicación	100%	
Ejecución Fernández Alameda	100%	
Laura Del Carmen Mora Verduga	100%	
Estimote Registro Sps	100%	
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa E.I.R.L.	100%	
Proyecto de Estudios Generales Sps	100%	
La Caba Sps	100%	
Comunicación Sps	100%	
Estudio y Ejecución La Caba Sps	100%	
Comunicación Sps	100%	
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa Sps	100%	
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa E.I.R.L.	100%	

Estudio Ambiental Reconstrucción Bodega	100%
Estudio Ambiental Reconstrucción Bodega	100%
Estudio Ambiental Reconstrucción Bodega	100%
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa Sps	100%
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa E.I.R.L.	79% POR CERRAR
Proyecto de Construcción Plaza Agraria Temes Espinosa E.I.R.L.	100%
Total general	99%

- Durante esta semana también se realizó 5 visitas en terreno, en las comunas de Quilón.
- Se realizó gestiones para contactar a Beneficiarios interesados en presentarse en la Semana de la **La Caba** en Santiago.
- Se realizó gestiones para buscar empujadores representativos de la zona para presentar a nuestra Gerencia, en su visita a la región.
- También se realizó tareas de modificación de sistema de el día.
- Se realizó revisión y ajustes en el día.

Cierre	Relevamiento 2024
Problemas detectados	Respecto a la situación de la empresa La Caba La Caba Sps , Personalmente he tomado contacto telefónico con el beneficiario y ha indicado que pretende cerrar sus cuentas este lunes 7 de octubre, cumpliendo con los plazos dispuestos en su contrato.
Observaciones	Sin observaciones Relevantes.

Objetivo del documento:
Elaboración de Reporte semanal al Director 11 de octubre 2024

**REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL
SERCOTEC ÑUBLE, SEMANA 11 DE OCTUBRE DEL 2024**

EJECUTIVO FOMENTO	Claudia Tapia Ibacache	
PROGRAMA	Programa FNDP Semilla Empresa	
AOS	Soc. Consultora Valdivia LA, Ltda.	
COBERTURA	PRESUPUESTO	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
40	\$173.713.546	Sin lista de espera
BP	SAP GO	SAP GA
1080530	403	403
ESTADO FINANCIERO		
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza visita de muestra a oficina del AOS, levantando la totalidad de las observaciones. 		
ETAPAS		
Postulación	25 de enero al 8 de febrero 2024	
Admisibilidad	Automática 9 de febrero al 26 de febrero 2024.	
Evaluación técnica	27 de febrero al 26 de marzo 2024 Evaluación	
CER	27 de marzo al 22 de abril CER	
Selección	23 de abril al 21 de junio (proceso contempla lista de espera)	
Asesoría	16 de mayo al 21 de julio	
Ejecución	<p>inicia el 15 de junio y finaliza el 21 de octubre. Esta semana se realiza reunión telefónica con jefe de proyectos de AOS para abordar temáticas referentes al beneficiario pendiente que ha logrado gastar un 73% de su presupuesto.</p> <p>En el Informe semanal que el AOS envía, muestra que la indica empresa que queda pendiente según el siguiente resumen:</p>	

La Cava de Cobquecura SGA	85%	SALDO CORRESPONDE A PAGINA WEB Y \$40.000 DE ACTIVOS FIJOS
<ul style="list-style-type: none"> Se toma contacto con empresario para consultar por gastos pendientes y autorizando la adquisición de una lámina decorativa para su sala de ventas y respecto a la página web se toma contacto con la proveedora quién se compromete a entregar esta semana. <p>El total general de los gastos alcanza al 99,6%.</p>		
Total general	99,6%	Avance corresponde a 39 empresas en 100% y una en 85%
<p>En otra área Se realiza apoyo a programa Almacén, realizando de revisión de la etapa de admisibilidad en aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cálculo de ventas Giro Comuna perteneciente a la Zona de Rezago Certificados de deuda de pensión Alimenticia Curso inscrito. 		
Cierre	Noviembre 2024	
Problemas detectados	Se observa que la AOS, no ha cumplido con procedimientos básicos de la etapa de admisibilidad. Como la entrega de las planillas de cálculo de venta por empresa postulante.	
Observaciones		

Objetivo del documento:

Elaboración de Reporte semanal al Director al 18 de Octubre 2024

REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, SEMANA 18 DE OCTUBRE DEL 2024



EJECUTIVO FOMENTO	Claudia Tapia Ibacache	
PROGRAMA	Programa FNDR Semilla Emprende	
AOS	Soc. Consultora Valdivia LA, Ltda.	
COBERTURA	PRESUPUESTO	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
40	\$173.713.546	Sin lista de espera
BP	SAP GO	SAP GA
1080530	403	403
ESTADO FINANCIERO		
* Se realiza reunión de revisión de archivo de control de saldos con ejecutivo financiero. * Se realiza la revisión de 20 folios de rendición de del mes de septiembre.		
ETAPAS		
Postulación	25 de enero al 8 de febrero 2024	
Admisibilidad	Automática 9 de febrero al 26 de febrero 2024.	
Evaluación técnica	27 de febrero al 26 de marzo 2024 Evaluación	
CER	27 de marzo al 22 de abril CER	
Selección	23 de abril al 21 de junio (proceso contempla lista de espera	
Asesoría	16 de mayo al 21 de julio	
Ejecución	inicia el 15 de junio y finaliza el 21 de octubre. Esta semana se realiza reunión telefónica con jefe de proyectos de AOS para abordar temáticas referentes al beneficiario pendiente que ha logrado gastar un 73% de su presupuesto. En el Informe semanal que el AOS envía, muestra todas las empresas han realizado el gasto comprometido.	

El total general de los gastos alcanza al 100%.

Total general	100%	Avance corresponde a 40 empresas en 100
----------------------	-------------	---

En otra área

Se realiza apoyo a programa Almacén, realizando de revisión de la etapa de evaluación técnica en aspectos como:

- Revisión de muestra
- Revisión montos ingresados a Sigeuj
- Revisión de material de respaldo de visitas en terreno como Actas de terreno, cuadros presupuestarios etc.

Cierre	Noviembre 2024
Problemas detectados	Se observa que la AOS, no ha realizado escueto llenado de las pautas de visita, debe completarias para respaldar sus decisiones posteriores.
Observaciones	

Objetivo del documento:
Revisión de Admisibilidad programa almacén.

SERCOTEC **GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE**

Acta FNDR Rezago Almacén

Fecha: 14-10-2024 **Hora:** 17:27 hrs **Lugar:** Oficina Regional SERCOTEC Ñuble

Nombre del Proyecto/ Instrumento: FNDR Rezago Almacén

Participantes: Alejandro Muñoz B, Claudia Tapia I, Neri Quezada N, Verónica Espinosa L. **Sujeto de supervisión:** AOI EMPRESARIO/A: X

Agente Operador Intermediario: Codesser **Nombre contraparte Agente Operador Intermediario:** María Antonieta Muñoz

Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión: Evaluación admisibilidad Manual

Temas tratados: Revisión de la admisibilidad manual del programa, según bases

Desarrollo: Según bases de programa, los requisitos evaluados son:
a) Tener ventas netas demostrables anuales inferiores o iguales a 5.000 UF. (Período de cálculo de ventas Febrero de 2023 a enero 2024).
b) Tener giro o desarrollar una actividad asociada al rubro almacén

c) Contar con la suscripción en la capacitación virtual Almacenes de Chile
d) Tener domicilio comercial registrado en SII en la Zona de Rezago de la Región de Ñuble: Cobquecura, Quirihue, Quilón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.
e) En caso de ser persona natural, aquellos personas que tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos, según lo dispuesto en la Ley N° 21.389.

Se evaluaron manualmente 133 postulaciones, de las cuales 16 resultaron no admisible por las siguientes razones:

RUT	Rubro Sector	Ventas	Giro	Curso	Domesticidad	Cert de Domicilio	Admisibilidad	Observación	
15112148-5	Almacenes	5844	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF - CT no cumple	
15185460-1	Comercio Mayor	0	no cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	no cumple con el rubro de comercio mayor	
26783021-0	Proveeduría del Maquila	624	no cumple	cumple	cumple	cumple	NA	Giro no corresponde al rubro de comercio mayor	
11182923-8	Comercializadora General	10182	cumple	cumple	cumple	cumple	NA	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
14595201-0	FABRICA SOLEDAD LARREA PARRA	387	no cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	Giro no corresponde al rubro de comercio mayor	
86413981-2	Estimados Almacenes Granjas Diaz	0	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF	
17209877-2	Los Ranganillos SPA	8293	cumple	cumple	cumple	cumple	NA	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
13126592-5	Maria no arto creaciones artesanales	0	no cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	Giro no corresponde al rubro de comercio mayor	
87288019-9	SACA AGRICOLA DARREDO RANGEL	1832	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	CT no corresponde	
45565817-2	USC AGRICOLA SANMARTIN CORTES	1887	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF	
8800648-9	MUNAL ALFONSO SOTO PERAZULLO	0	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	CT no corresponde	
17219548-5	Las Esperanzas SCS	3883	cumple	cumple	cumple	cumple	NA	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
32278932-4	MUNAL CES CARMELO MOLINA MORALES	3071	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF	
17676292-5	MUNAL PASCAL ALFONSO VIAL VILLAN	5475	cumple	cumple	cumple	cumple	NA	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
17649574-7	ALMACENES VIEL VILLAN ALFONSO VIAL VILLAN	264	no cumple	cumple	cumple	cumple	NA	Giro no corresponde al rubro de comercio mayor	
13796741-0	VESSICA DEL PUER TORRES TORRES	038	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF	

Los resultados coinciden con los entregados por el AOS CODESSER.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones:
Acuerdos adoptados:
Se observa que no existe archivo de cálculo de ventas por parte del AOS, como evidencia del ejercicio realizado. Se sugiere solicitar el archivo calculo de ventas individual de la totalidad del universo revisado.
Tampoco existe informe de admisibilidad manual realizado por la AOS. Se sugiere solicitar dicho informe a la brevedad.

Se sugiere verificar que toda la documentación este en el drive destinado por SERCOTEC para el programa

Claudia Tapia I.
Claudia Tapia I.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble

Neri Quezada N.
Neri Quezada N.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble

Veronica Espinosa L.
Veronica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble

Alejandro Muñoz B.
Alejandro Muñoz B.
Ejecutivo de fomento
Sercotec, Region de Ñuble


INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS
EN SERCOTEC
Para el programa
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

Período : 01 al 31 de octubre de 2024

Nombre del Profesional : Claudia Tapia Ibacache

Rut : 14.536.030-7

Firma :



VºBº	
	Alejandro Muñoz Banda
	Ejecutivo de Fomento Dirección Regional de Ñuble