

**INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS
EN SERCOTEC
Para el programa
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”**



Período : 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024
Nombre del Profesional : Verónica Espinosa Leiva
Rut : 9.686.419-1

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

INFORME DE TRABAJO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE
2024

“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este programa de transferencia se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que comprende seis lineamientos estratégicos principales para desplegar la estrategia regional y lograr resolver los principales problemas de la región en cuanto a rezagos y brechas de desarrollo. Con la creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las empresas de la zona de rezago de la Región de Ñuble, se aumentará el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la sustentabilidad de la producción.

Los programas que se llevarán a cabo son los siguientes:

- ✓ FNDR Emprende Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Almacén Rezago Región de Ñuble
- ✓ FNDR Crece Rezago Región de Ñuble

El Fondo de Financiamiento FNDR está diseñado para apoyar con un programa de emergencia de fomento productivo a emprendedores y empresas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, primeramente, a emprendedores(as) que quieren formalizar su oferta, para ellos está disponible la línea Emprende y para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas de la zona de rezago de la Región de Ñuble, del sector multisectorial este último instrumento.

Es un fondo concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial.

La **Zona de Rezago de la Región de Ñuble** está comprendida por comunas con una alta tasa de ruralidad y de pobreza, pero presentan atributos culturales – patrimoniales que constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para sus habitantes. Estas comunas son: **Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.**

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.

Convenio por \$ 1.000.000.000

Plazo de ejecución: 16 meses

OBJETIVO GENERAL PROGRAMA ALMACÉN REZAGO

Su objetivo es fortalecer el crecimiento de los almacenes en Chile a través de la implementación de un proyecto. Este incluye el financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, entre éstas, el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

Se entenderán como empresas vinculadas al rubro almacén, aquellos negocios que se asocian a la venta al por menor de víveres y productos básicos de consumo personal y frecuente, tales como; abarrotes, frutas y verduras, fiambres, bebestibles, pasteles, pan, dulces y golosinas, helados, frutos secos, carne y pescados envasados o frescos, productos naturales y subagrícolas, entre otros similares. Dentro de la categoría no alimenticia o no comestible se consideran artículos de uso personal, doméstico o escolar.

A partir de lo anterior se considerarán, entre otros, los siguientes tipos de almacenes: rotisería, minimarket o minimercado o mercado particular, pastelería, panadería, amasandería, carnicerías, pescadería, heladerías, botillerías, confiterías, tostaderías y frutos del país, emporios de venta a granel, fruterías y verdulerías, bazares y librerías de barrio.

El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble son: **Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.**

REQUISITOS DEL PROGRAMA

Requisitos generales del programa.

La empresa postulante debe cumplir con lo siguiente:

a) Ser persona natural o jurídica, con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Nota: Las sucesiones hereditarias no son personas jurídicas, por lo tanto, no pueden ser beneficiarias. No obstante, si demuestran tener declaración de posesión efectiva, poseer iniciación de actividades y RUT ante el SII, además de cumplir con el resto de requisitos indicados podrán postular y ser beneficiarias.

b) Tener una antigüedad superior a 12 meses de registro ante el Servicio de Impuestos Internos. Para efectos este cálculo, se considerará la fecha de inicio de la presente convocatoria.

c) No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas a la fecha de cierre de las postulaciones. No obstante, Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar a las empresas seleccionadas.

d) El proyecto debe considerar inversiones, acciones de gestión empresarial y

aporte empresarial. Los montos deben ajustarse a los montos descritos en el punto 1.1. de las presentes bases. Lo anterior, considerando el subsidio y el cofinanciamiento empresarial, montos que serán establecidos en el respectivo contrato.

e) No haber sido beneficiario/a de una convocatoria anterior del Programa Almacenes de Chile; Fondo Concursable Digitaliza tu Almacén, cualquier fuente de financiamiento.

f) No haber sido beneficiario/a de una convocatoria Crece y Almacén 2024 (independiente del fondo, regional o nacional), cualquier fuente de financiamiento. La Dirección Regional de Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.

g) No tener condenas por prácticas antisindicales y/o infracción a derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cierre de las postulaciones de la presente convocatoria.

h) No haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec con el Agente Operador Sercotec (término anticipado o incumplimiento de contrato por hecho o acto imputable a la empresa beneficiaria), a la fecha de inicio de la convocatoria. Sercotec validará esta condición al momento de formalizar.

i) Contar con una empresa registrada en la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, en el portal www.sercotec.cl.

Admisibilidad Manual:

a) Tener ventas netas demostrables anuales inferiores o iguales a 5.000 UF. Para el cálculo de las ventas netas se utilizará el valor de la UF de la fecha de inicio de la presente convocatoria.

b) Tener giro o desarrollar una actividad asociada al rubro almacén, según lo definido en el punto 1.2. de las presentes bases. No obstante, durante la evaluación técnica en terreno, se validará nuevamente esta condición, pudiendo no continuar en el proceso, en el caso que se detecte su incumplimiento.

c) Estar suscrita en la capacitación virtual Almacenes de Chile, contenida en el Portal de Capacitación de Sercotec, ingresando a <https://capacitacion.sercotec.cl/>. La fecha máxima de suscripción no puede ser superior a la fecha de cierre de postulación de esta convocatoria. Aquellas empresas que resulten beneficiarias deberán realizar y completar el curso contenido en dicho Portal. Las empresas que cuenten con el certificado de realización previa de esta capacitación no tendrán que realizarla nuevamente.

d) Tener domicilio comercial registrado en SII en la Zona de Rezago de la Región de Ñuble.

Requisitos de visitas en terreno:

a) En caso que el proyecto contemple financiamiento para habilitación de infraestructura, la empresa postulante deberá acreditar una de las siguientes condiciones: ser propietaria, usufructuaria, comodataria, arrendataria; o en general, acreditar cualquier otro antecedente en que el titular del derecho de dominio o quien

tenga facultad de realizarlo (por ejemplo, el organismo público encargado de entregar la respectiva concesión) ceda el uso a la empresa postulante.

En esta etapa, además, se corroborará nuevamente el cumplimiento del requisito b) del punto 1.3.2, referido a pertenecer al rubro almacén.

Requisitos de formalización:

- a) Enterar al AOS el aporte empresarial comprometido en el proyecto adjudicado, cuyo monto debe corresponder porcentaje definido para esta convocatoria.
- b) Copia simple de la cédula de identidad del/la persona natural o del representante legal de la persona jurídica seleccionada.
- c) Declaración jurada simple de probidad (anexo N°2).
- d) Declaración jurada simple de no consanguinidad en la rendición de los gastos (anexo N°3).
- e) En caso que la empresa seleccionada corresponda a una persona jurídica, la empresa deberá estar legalmente constituida, así como también deberán estar vigentes los poderes del representante de ésta. En caso que la empresa seleccionada corresponda a una sucesión hereditaria deberá acompañarse declaración de posesión efectiva, copia del RUT otorgado por el SII y todos los antecedentes en los que conste la personería y/o mandato otorgado a quien represente de la sucesión cuando corresponda.
- f) No tener deuda tributaria liquidada morosa asociadas al Rut de la empresa seleccionada, verificado en el plazo de formalización.
- g) No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el AOS o haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec.
- h) Entregar la declaración mensual y pago simultáneo de impuestos Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos de los últimos 6 meses previos a la firma del contrato o las que correspondan para completar 12 meses previo al inicio de la ejecución.
- i) Compromiso para entrega de información relativa a ventas mensuales registradas por la empresa en carpeta tributaria para solicitar créditos, durante los 12 meses anteriores al primer mes de inicio de la ejecución del proyecto y a los 12 meses posteriores a la formalización con Sercotec.
- j) No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas a la fecha de cierre de las postulaciones.
- k) Haber realizado el Chequeo Digital disponible en <https://www.chequeodigital.cl/> del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Para ello un representante de la empresa, responderá una serie de preguntas para determinar el nivel digital de la misma en varias dimensiones transversales a su negocio (cultura organizativa, procesos, comunicaciones, entre otros). La inscripción es gratuita y la actividad se realiza en la página web señalada. Una vez finalizada la actividad se obtiene el documento "Resultados del Chequeo Digital", el cual es un reporte ejecutivo automático que es enviado al correo electrónico ingresado por cada empresa al momento de realizar el chequeo. Dicho documento será necesario para validar este requisito. Aquellas empresas seleccionadas que hayan realizado anteriormente el chequeo y cuenten con el documento "Resultados del Chequeo Digital", no deben repetir esta acción.
- l) No haber sido beneficiario/a de una convocatoria Crece y Almacén 2024

(independiente del fondo, regional o nacional), cualquier fuente de financiamiento. En caso que corresponda, se suman además las convocatorias de este programa que hayan sido indicadas por la Dirección Regional para la revisión de admisibilidad.

m) En caso de ser persona natural, no tener inscripción vigente a la fecha de firma de contrato en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos según lo dispuesto en la Ley N° 21.389. Lo anterior será verificado por el AOS o Dirección Regional través de la consulta en el mencionado Registro.

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALMACÉN REZAGO

Se describen a continuación, las etapas del programa.

1. Preparación Convocatoria:

Se da inicio al programa con un plan de trabajo que contempla:

1.1 Licitación AOS

- Preparación licitación Agentes Operadores de Sercotec (AOS)
- Licitación de los Agentes Operadores de Sercotec: Se invita a seis AOS a postular a la convocatoria “FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para la Zona de Rezago de la Región de Ñuble”.
- El día 7 de diciembre se reciben las propuestas de 3 Agentes Operadores Sercotec.
- Se evalúan las propuestas de cada Agente Operador.
- Se definen los AOS licitados.
- Crece y Emprende: Valdivia L.A.
- Almacén: Codesser

Fecha inicio: 28 de noviembre de 2023

Fecha de término: 15 diciembre de 2023

% avance: 100%

1.2 Preparación y revisión bases programa Almacén Rezago

Fecha inicio: 28 de noviembre de 2023

Fecha de término: 6 de marzo de 2024

% avance: 100%

2. Difusión y Postulación:

Cada convocatoria será publicada en el sitio web de Sercotec, indicando los requisitos de admisibilidad, focalización, selección y plazos de postulación. El Agente Operador podrá apoyar la difusión del instrumento, según lo solicitado y de acuerdo a las directrices establecidas por cada Dirección Regional, en concordancia con los lineamientos comunicacionales definidos por el Servicio de Cooperación Técnica.

Los/as emprendedores/as interesados que cumplan con las condiciones establecidas, deberán completar y enviar el formulario de postulación y la carpeta tributaria electrónica para solicitar créditos, suscribirse a la capacitación virtual Almacenes de Chile, registrarse como usuario o usuaria en www.sercotec.cl.

El 21 de marzo de 2024 se realizó el lanzamiento de este programa, cuya finalización fue el 4 de abril a las 15 horas. Posteriormente se solicita ampliar la convocatoria hasta el día 16 de abril. Se decide una segunda ampliación hasta el jueves 25 de abril de 2024 a las 15 horas.



Antes de postular no olvides leer detenidamente las bases de la convocatoria

Descargas



Bases

- [2da Modificación Bases FNDR Digitaliza tu Almacén Rezago Ñuble 2024.pdf](#)
- [Modificación Bases FNDR Digitaliza tu Almacén Rezago Ñuble 2024.pdf](#)
- [Bases FNDR Digitaliza tu Almacén Rezago Ñuble 2024.pdf](#)
- [Bases FNDR Digitaliza tu Almacén Rezago Ñuble 2024.docx](#)

De un total de 219 postulaciones iniciadas, 133 fueron finalizadas.



Sistema de Admisibilidad, Evaluación y Formalización

Javier Barra Escalona - Ejecutivo de Fomento - Región de Ñuble

Región: Región de Ñuble | Programa: Programas Especiales | Instrumento: Almaceneros Especial | Proyecto: FNDR REZAGO ALMACEN | Código BP: 1080524

Botones: Exportar Admisibilidades, Exportar Glosas SII, Actualizar Datos de Participantes, Importar, Cargar Planilla, Volver a Listado

Comuna	Inicio de Actividades en Primera Categoría	Inicio de Actividades en Primera Categoría (En Meses)	Prácticas Antisindicales	Beneficiario Anterior Convocatoria	Deudas Laborales
Incumplimiento de Contrato	Suscripción a curso	Focalización	Domicilio Comercial	Nivel de ventas	Resumen Admisibilidad
Corte de Puntaje de Convocatoria	Evaluación del proyecto	Evaluación técnica en terreno	Evaluación CER	Nota de Corte	Resumen Evaluación
Total de Postulantes	219				
Total Pre-Admisibles	0				
Total Admisibles	0				
Total No Admisibles	0				
Total Omittidos	0				

Postulaciones iniciadas y finalizadas por comuna

	Postulación Finalizada	Postulación iniciada pero no enviada	Total postulaciones por comuna
Cobquecura	11	4	15
Coelemu	19	8	27
Ninhue	5	7	12
Portezuelo	4	3	7
Quillón	29	14	43
Quirihue	19	6	25
Ránquil	20	6	26
San Nicolás	17	6	23
Trehuaco	9	3	12
Otras comunas	0	29	29
Total	133	86	219

Fecha inicio: 21 de marzo de 2024

Fecha de término: 25 de abril de 2024

% de avance: 100%

Postulaciones al 25-04-2024: 133 postulaciones finalizadas.

3. Evaluación de Admisibilidad:

Una vez iniciada la postulación, la revisión del cumplimiento de requisitos de admisibilidad será realizada automáticamente a través de la plataforma de postulación, lo que determinará quienes podrán enviar el formulario de postulación.

Una vez expirado el plazo de postulación, con los resultados, se definirá un puntaje de corte y seleccionará a los postulantes que serán evaluados técnicamente.

Fecha inicio: 21 de marzo de 2024

Fecha de término: 25 de abril de 2024

% de avance: 100%

4. Evaluación y Selección:

4.1. Evaluación de admisibilidad manual:

Finalizado el plazo de postulación, el Agente Operador Sercotec procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos definidos para postular. Con la nómina de los/as postulantes admisibles y que estén dentro del puntaje de corte, el AOS procederá a realizar su evaluación técnica, aplicando para estos efectos, los criterios establecidos en las respectivas bases de la convocatoria.

Fecha inicio: 26 de abril de 2024

Fecha de término: 16 de mayo de 2024

% de avance: 100%

EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD MANUAL

Requisito	Medio de verificación
a. Tener ventas netas demostrables anuales inferiores o iguales a 5.000 UF. Para el cálculo de las ventas netas se utilizará el valor de la UF del día de inicio de la presente convocatoria.	Carpeta tributaria electrónica completa para solicitar créditos. Para la emisión de la carpeta tributaria antes mencionada, se debe ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos. www.sii.cl → Servicios online → Situación tributaria → Carpeta tributaria electrónica → Generar carpeta tributaria para solicitar créditos
b. Ser una empresa del giro o desarrollar una actividad asociada al rubro almacén, según lo definido en el punto 1.2. de las presentes bases. No obstante, lo anterior, durante la evaluación técnica en terreno, si esta corresponde, se validará nuevamente esta condición, pudiendo no continuar en el proceso, en el caso que se detecte su incumplimiento.	Será verificado por Sercotec de acuerdo a la postulación realizada por el postulante y/o con la carpeta tributaria para solicitar créditos de la empresa postulante
c. Estar suscrito/a en la capacitación virtual Almacenes de Chile, contenida en el Portal de Capacitación de Sercotec ingresando a https://capacitacion.sercotec.cl/ . La fecha máxima de suscripción no puede ser superior a la fecha de cierre de la convocatoria indicada en las bases.	Esta información será verificada por Sercotec y podrá estar asociada al RUT natural o jurídico de la empresa postulante.
d. Tener domicilio comercial registrado ante el SII, en la Zona de Rezago de la Región de la presente Convocatoria.	Carpeta Tributaria Electrónica completa para "Solicitar Créditos" de la empresa postulante.


Se revisó el cumplimiento de requisitos estipulados en el punto 3.1.2 de las bases de la convocatoria. Se evaluaron a 133 empresas, de las cuales 117 pasan a la etapa de evaluación técnica, por lo tanto 16 postulantes no continúan en el proceso.

En resumen, de las 133 empresas evaluadas:

7 son inadmisibles por ventas superiores a 5.000 UF.

4 no cumplen por no ser del rubro almacén.

6 postulantes no admisibles por carpetas tributarias no correspondientes o IVA no declarados.



Muestra: se revisaron 32 postulaciones, las cuales fueron cruzadas con la revisión del AOS. El 100% de la muestra está de acuerdo a la revisión del AOS.

	Domicilio Comercial	Carpeta Tributaria	Ventas U ^m	Giro Almacén	Curso Almacenes de Chile (inscrit)	Observación	Vtas SISEVAL	Revisión con AOS
1	RANQUIL	Sí	304	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
2	SAN NICOLÁS	Sí	1,593	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
3	COELEMU	Sí	144	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
4	QUILLÓN	Sí	58	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
5	QUILLÓN	Sí	568	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
6	QUILLÓN	Sí	108	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
7	PORTEZUELO	Sí	202	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
8	TREHUACO	Sí	1,751	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
9	QUILLÓN	Sí	812	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
10	RANQUIL	Sí	0	No	Sí	No Admisible		OK
11	TREHUACO	Sí	4,478	Sí	Sí	Admisible		OK
12	RANQUIL	Sí	5,807	Sí	Sí	No Admisible	OK	OK
13	QUIRIHUE	Sí	1,433	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
14	QUILLÓN	Sí	64	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
15	COELEMU	Sí	396	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
16	QUIRIHUE	Sí	15	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
17	RANQUIL	No	0	Sí	Sí	No Admisible		OK / No envió CT
18	TREHUACO	Sí	37	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
19	RANQUIL	Sí	1,110	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
20	RANQUIL	Sí	1,417	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
21	COELEMU	Sí	1,811	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
22	NINHUE	Sí	44	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
23	NINHUE	Sí	220	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
24	QUIRIHUE	No	0	Sí	Sí	No Admisible		OK / No envió CT
25	QUILLÓN	Sí	44	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
26	COELEMU	Sí	1,008	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
27	SAN NICOLÁS	Sí	552	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
28	QUIRIHUE	Sí	5	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
29	QUILLÓN	Sí	62	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
30	SAN NICOLÁS	Sí	87	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
31	TREHUACO	Sí	2,484	Sí	Sí	Admisible	OK	OK
32	COBQUECURA	Sí	3,337	Sí	Sí	Admisible	OK	OK

4.2. Evaluación Técnica, Evaluación en Terreno, CER y Selección:

El AOS realizará la evaluación técnica de todos los proyectos postulados, definirá un ranking y realizará una propuesta a Sercotec. Luego el Director o Directora Regional de Sercotec (o quien subrogue), definirá un puntaje de corte en base a la disponibilidad presupuestaria y sancionará la lista de los postulantes que continuarán el proceso.

Los/as postulantes que continúan el proceso de evaluación serán visitados por un AOS, con el objetivo de verificar que los postulantes tengan giro o desarrollen una actividad asociada al rubro almacén, además de realizar una evaluación del proyecto (posterior a los cambios o mejoras que puedan surgir en esta etapa) de acuerdo a una pauta de evaluación, contemplada en las bases.

Luego, los proyectos de negocio serán presentados al Comité de Evaluación Regional, que procederá a evaluar de conformidad a los criterios indicados en Bases técnicas de Convocatoria.

Como resultado de la evaluación, y en función a la nota final obtenida, el Comité de Evaluación Regional (CER) sanciona nómina de emprendedores seleccionados, en lista de espera, y no seleccionados (sobre la base de nota de corte) y asigna los recursos,

pudiendo disponer condiciones necesarias de selección y/o formalización.

Fecha inicio: 16 de mayo de 2024

Fecha de término: 23 de julio de 2024

% de avance: 100%

- **Evaluación Técnica:**

En esta etapa, se realizó una reunión con la jefa de programa para la revisión de la evaluación técnica de los 117 postulantes admisibles, aunando criterios. Las notas fueron registradas en el Sistema de Evaluación (SISEVAL).

De acuerdo a lo indicado en las bases de esta convocatoria, en ningún caso podrá continuar el proceso un proyecto evaluado con nota menor a 4.0. La pauta de evaluación considera los siguientes criterios y ponderaciones:

Criterios de evaluación del proyecto	Ponderación
1. Calidad de información entregada en el formulario de postulación	40%
2. Justificación de las inversiones y acciones de gestión empresarial	30%
3. Identificación de oportunidades de negocios y/o problemática a resolver	30%
TOTAL	100%

La nota más baja registrada fue de un 4.3 y la más alta un 7.0, por cuanto el 100% de los postulantes pasan a la evaluación en terreno. La comuna con mejor promedio fue Ninhue con un 6.8 y la comuna con una nota promedio más baja fue Ránquil con un 5.6.



Se realiza evaluación de 32 postulaciones seleccionadas según muestra:

UNIVERSO		MUESTRA	
ORDEN	ID(RUT/NOMBRE/ID_DOC)	ORDEN	ID(RUT/NOMBRE/ID_DOC)
3	K	114	3
4	3	47	K
5	3-6	15	2
6	5	31	1
7	1	31	3
8	8	94	3
9	5	43	6
10	7	12	3
11	K	52	5
12	3	56	4
13	6	51	K
14	7	101	9
15	2	33	3
16	K	67	2
17	3	116	5
18	8	9	5
19	6	34	7
20	3	107	K
21	3	18	8
22	8	37	2
23	7	71	0
24	7	13	6
25	3	50	9
26	2	40	3
27	9	41	K
28	5	86	7
29	0	45	2
30	3	109	3
31	3	111	4
32	0	113	K

GENERAR MUESTRA ALEATORIA

INSTRUCCIONES:

1. Cuando se abra por primera vez el archivo deben apretar el botón "Habilitar contenido"
2. Se debe copiar la lista de ruts del universo en la columna B. Solo en las celdas en blanco.
3. Se presiona el botón "GENERAR MUESTRA ALEATORIA"

Finalmente, se definen los ruts que debe revisar el ejecutivo SCT en la columna E

Notas registradas en el SISEVAL

portalevaluacion.sercotec.cl/EjecutarEvaluacion/Index/?id=1793#

Domicilio Comercial Nivel de ventas Resumen Admisibilidad Corte de Puntaje de Convocatoria Evaluación del proyecto

Evaluación técnica en terreno Evaluación CER Nota de Corte Resumen Evaluación

Nota: 4,3 Total Sobre Corte Total Bajo Corte


Exportar Visar Exportar Evaluación Manual

RUT: Formato: 123456789-0 Buscar Total 117

RUN/RUT	Nombre	Estado Act.	Nota	Promedio	Puntaje	Estado
13376837-8 / 13376837-8	MIREYA CARMEN HENRÍQUEZ PINTO	Evaluable	5,0	0,0	0,000	
12319532-9 / 12319532-9	marisol fernandez ruiz	Evaluable	6,4	0,0	0,000	
15266934-8 / 15266934-8	Luis Andres Coronado Alveal	Evaluable	7,0	0,0	0,000	
22574686-9 / 76581332-8	La Experiencia Chile SpA	Evaluable	5,0	0,0	0,000	
13618519-5 / 13618519-5	Viviana Pedreros Saavedra	Evaluable	7,0	0,0	0,000	
15498036-9 / 15498036-9	Rodrigo Jesús González Constanzo	Evaluable	5,8	0,0	0,000	

Página Actual 1 ir a

Volver Siguiente



- **Evaluación en Terreno:**

Una vez finalizada la etapa de evaluación técnica, se procedió a la evaluación en terreno de los 117 postulantes. De acuerdo a las bases, los/as postulantes que continúan el proceso de evaluación serán visitados por un AOS, con el objetivo de:

- En caso que el proyecto contemple financiamiento para habilitación de infraestructura, la empresa postulante deberá acreditar una de las siguientes condiciones: ser propietaria, usufructuaria, comodataria, arrendataria; o en general, acreditar cualquier otro antecedente en que el titular del derecho de dominio o quien tenga facultad de realizarlo (por ejemplo, el organismo público encargado de entregar la respectiva concesión) ceda el uso a la empresa postulante.

En esta etapa, además, se corroborará nuevamente el cumplimiento del requisito referido a pertenecer al rubro almacén.

Los criterios de evaluación de esta etapa son:

Criterios de evaluación técnica en terreno	Ponderación
1. Mejoras digitales para la gestión de su negocio (PYME DIGITAL)	30%
2. Incorporación de nuevas líneas de productos y/o servicios al almacén.	30%
3. Comunas de menor población en la Región	20%
4. Sexo registral Femenino	20%
TOTAL	100%

Ejecutiva de Fomento visita a 32 almaceneros en las comunas focalizadas, según muestra. Revisión de la muestra y traspaso de información a la matriz aún en ejecución.

Muestra

N°	Comuna Proyecto
1	Cobquecura
2	Cobquecura
3	Cobquecura
4	Cobquecura
5	Quirihue
6	Quirihue
7	Quirihue
8	Quirihue
9	Coelemu
10	Coelemu
11	Coelemu
12	Trehuaco
13	Ninhue
14	Ninhue
15	Ninhue
16	San Nicolás
17	San Nicolás
18	San Nicolás
19	San Nicolás
20	Quillón
21	Quillón
22	Quillón
23	Quillón
24	Quillón
25	Quillón
26	Quillón
27	Quillón
28	Quillón
29	Ránquil
30	Ránquil
31	Ránquil
32	Ránquil

El 14 de junio el AOS sube las notas de la evaluación de terreno al SISEVAL

- **Comité de Evaluación Regional (CER):**

El CER es una instancia colegiada de la Dirección Regional de Ñuble, en la cual se realiza la evaluación de los proyectos que pasan a esta etapa, de acuerdo a una pauta de evaluación.

Criterios y ponderaciones indicados en las bases del programa:

Criterios de Evaluación de CER	Ponderación
1. Incorporación de acciones de marketing digital	30%
2. Digitalización del almacén para la mejora de la experiencia de venta hacia el cliente	30%
3. Factibilidad de implementación del proyecto dadas las condiciones del Almacén y del Postulante	35%
4. Empresa cuenta con el sello de “40 horas” entregado por el Ministerio del Trabajo.	5%
TOTAL	100%

De los 117 postulantes evaluados en terreno, 105 pasaron al Comité de Evaluación

Regional (CER). 12 fueron clasificados como No Admisibles, 10 de ellos por giro y 2 por no encontrar un almacén establecido en la dirección tributaria entregada por el postulante.

Postulantes notificados para evaluación CER:

CER	
Comuna Proyecto	Cantidad
Cobquecura	10
Coelemu	15
Ninhue	5
Portezuelo	3
Quillón	22
Quirihue	12
Ránquil	14
San Nicolás	15
Trehuaco	9
TOTAL	105

De los 105 postulantes, 5 son inadmisibles por los siguientes motivos:

- ✓ 2 postulantes no se conectaron a la reunión y no fue posible ubicarlos por ningún medio.
- ✓ 2 postulantes fueron evaluados con la nota mínima, uno por tener un almacén itinerante y otro por que se corroboró que su rubro no está dentro de la focalización.
- ✓ 1 postulante fue recientemente formalizado en el programa Rezago Crece.

- **Selección:**

En base a los resultados obtenidos en las distintas etapas de evaluación de los proyectos, y al presupuesto asignado, se seleccionan 95 almacenes, los cuales están distribuidos de la siguiente manera según la comuna y enfoque de género:

Comuna	Cantidad
Quillón	21
Ránquil	14
San Nicolás	13
Coelemu	13
Quirihue	10
Cobquecura	8
Trehuaco	8
Ninhue	5
Portezuelo	3
TOTAL	95

Enfoque de Género

Beneficiarias Mujeres	69,5%
Beneficiarios Hombres	30,5%


5. Formalización :

Una vez que el CER sanciona la lista de los seleccionados y de espera, el/la beneficiario/a deberá formalizar su relación con Sercotec para la Fase de Desarrollo del instrumento, a través de la firma de un contrato con el AOS, en el cual se estipulen los derechos y las obligaciones de las partes. Una vez que esta acción se haya completado, aquellas empresas seleccionadas cambiarán su estado beneficiarias.

Previo a la firma del contrato, las empresas seleccionadas deberán enviar al Agente Operador Sercotec por correo electrónico u otro mecanismo, todos los verificadores correspondientes a los siguientes requisitos de formalización:

- a. Enterar al AOS el aporte empresarial comprometido en el proyecto adjudicado.
- b. Copia simple de la cédula de identidad del/la persona natural o del/la representante legal de la persona jurídica seleccionada.
- c. Declaración jurada simple de probidad (anexo N°2).
- d. Declaración jurada simple de no consanguinidad en la rendición de los gastos (anexo N°3).
- e. En caso que la empresa seleccionada corresponda a una persona jurídica, la empresa deberá estar legalmente constituida, así como también deberán estar vigentes los poderes del representante de ésta.
- f. No tener deuda tributaria liquidada morosa asociadas al Rut de la empresa seleccionada, verificado en el plazo de formalización. No tener rendiciones pendientes con Sercotec y/o con el AOS o haber incumplido las obligaciones contractuales de un proyecto de Sercotec.
- g. Entregar la declaración mensual y pago simultáneo de impuestos Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos de los últimos 6 meses previos a la firma del contrato o las que correspondan para completar 12 meses previo al inicio de la ejecución.
- h. Compromiso para entrega de información relativa a ventas mensuales registradas por la empresa en carpeta tributaria para solicitar créditos, durante los 12 meses anteriores al primer mes de inicio de la ejecución del proyecto.
- i. No tener deudas laborales y/o previsionales, ni multas impagas a la fecha de cierre de las postulaciones.
- j. Haber realizado el Chequeo Digital, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
- k. No haber sido beneficiario/a de una convocatoria Almacén y Crece 2024, cualquier fuente de financiamiento.
- l. En caso de ser persona natural, no tener inscripción vigente a la fecha de firma de contrato en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos según lo dispuesto en la Ley N° 21.389.

Continuando con este proceso, el día 24 de julio se realizó el taller de formalización a los seleccionados de las 9 comunas de la focalización, al cual asistieron 55 interesados. La convocatoria, según comuna fue la siguiente:



Posteriormente, se dio comienzo a la revisión de los verificadores enviados por los seleccionados. Éstos son: carpeta tributaria, certificado curso almacenes, certificado chequeo digital, comprobante aporte 2%, cédula de identidad, certificado de deuda tributaria y F30, certificado de dominio vigente y contrato de arriendo.

Hasta el día 31 de julio, fecha límite para el envío de los documentos, 90 seleccionados enviaron sus verificadores, 5 no los enviaron y 10 de ellos solicitaron ampliación de plazo. Éstos últimos, no enviaron la totalidad de los documentos, razón por la que pidieron mayor plazo.

Envío de verificadores	90
No envío de verificadores	5
Ampliaciones de plazo	10

De acuerdo a lo indicado en las bases, es el Ejecutivo de Fomento quien autoriza las ampliaciones de envío de los verificadores, tal como se indica en el párrafo siguiente extraído de las bases de esta convocatoria:

Excepcionalmente, por causas fortuitas o de fuerza mayor, la empresa seleccionada podrá solicitar una ampliación del plazo de entrega de los verificadores detallados en el Anexo N°II. La solicitud de ampliación debe ser enviada previo a la expiración del plazo inicial dispuesto para el envío de los documentos requeridos. El Ejecutivo o Ejecutiva de Fomento Sercotec a cargo de la convocatoria, en consideración de los antecedentes presentados, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta por un máximo de 3 días hábiles administrativos adicionales. Sólo para el caso de empresas con personalidad jurídica y para efectos de la entrega del certificado de vigencia, este plazo podría ser ampliado, lo cual deberá ser autorizado por el Ejecutivo o Ejecutiva de Fomento correspondiente.

Se autorizaron todas las ampliaciones de plazo, debido a la baja convocatoria del programa, por cuanto es importante que los seleccionados continúen en el proceso.

En cuanto a la firma de los contratos, cabe señalar que se produjeron problemas en la plataforma del proveedor que presta el servicio de firma digital y envío de los correos al Servicio de Cooperación Técnica. Algunos de éstos no llegaron a los usuarios destinatarios y por otro lado, se presentaron inconvenientes con el envío de las claves de acceso necesarias para la firma digital. Se levantó el problema con el DR y la coordinador. Tras la evaluación de la situación, se ha autorizado proceder con la firma de los contratos de manera manual para asegurar que el proceso se complete sin más demoras.

En resumen:

Firmas digitales: 72 usuarios

Firmas manuales: 18 usuarios


Renuncias: 5 usuarios

RENUNCIAS		
N°	Comuna	OBS.
1	Quillón	Queda fuera del proceso. No envió verificadores: faltó chequeo digital, CT y Curso almacenes
2	Ninhue	Queda fuera del proceso. No envió verificadores
3	Trehuaco	Queda fuera del proceso. No envió verificadores: CT meses sin declarar
4	Ránquil	Queda fuera del proceso. No envió verificadores: Deuda fiscal
5	Ránquil	Queda fuera del proceso. No envió verificadores: problemas familiares

Por tanto, sube la lista de espera, y se notifican a 5 usuarios que continúan en el proceso, por cuanto se les solicita los verificadores correspondientes. Éstos pertenecen a las siguientes comunas:

Cantidad	Comuna
2	Coelemu
2	San Nicolás
1	Quirihue

Por lo tanto, frente a las renunciaciones y a la continuación en el proceso de los usuarios de la lista de espera, la cantidad de ganadores varía en algunas comunas, quedando igualmente 95 seleccionados.



Ganadores	
Comuna	Cantidad
Quillón	20
Coelemu	15
San Nicolás	15
Ránquil	12
Quirihue	11
Cobquecura	8
Trehuaco	7
Ninhue	4
Portezuelo	3
TOTAL	95

Fecha inicio: 24 de julio de 2024

Fecha de término: 8 de agosto de 2024

% de avance: 100%

6. Fase de Desarrollo y Ejecución:

Las empresas que hayan firmado contrato con el AOS, deben ejecutar el proyecto conforme a las condiciones comprometidas en dicho documento. Por lo tanto, todos los gastos asociados a la implementación del proyecto (compras), deberán realizarse posterior a los siguientes hitos:

- a) Fecha de suscripción o entrada en vigencia de contrato con el AOS.
- b) Fecha de la primera visita de seguimiento realizada por el AOS a la empresa beneficiaria.
- c) Fecha de término de realización de la capacitación virtual Almacenes de Chile por parte de la empresa beneficiaria, previa verificación de cumplimiento por el AOS, mediante diploma de finalización respectiva. Aquellas empresas que la hayan realizado con anterioridad no deberán repetir esta actividad.
- d) Realización de la "Calculadora de Circularidad".

Posteriormente el beneficiario/a dará comienzo a la etapa de la formulación de su Plan de Trabajo. Para ello el AOS realiza en conjunto con el/la empresario/a, la formulación del Plan de Trabajo, proponiendo elementos en su estructura conceptual y de financiamiento, para la correcta implementación del proyecto seleccionado.

Previo al comienzo de la ejecución (compras) del plan de inversiones de los beneficiarios,

el agente operador realiza una visita de seguimiento a la totalidad de los empresarios-

Por otra parte, se realizan desayunos conversatorios con los beneficiarios del programa, asistiendo autoridades, equipo FNDR y equipo Codesser. Se llevan a cabo 4 conversatorios, en las comunas de Cobquecura, Quirihue, Quillón y Ránquil. En éste último participan también beneficiarios de Trehuaco y Coelemu. El fin de éstos es dialogar con los beneficiarios y escuchar sus testimonios.

Es importante mencionar que de los 5 usuarios que pasaron de la lista de espera a seleccionados, solo dos enviaron sus verificadores y, por lo tanto, ya firmaron el contrato y comenzaron con la ejecución de sus planes de inversión. Los 3 restantes presentaron las siguientes situaciones:

1. El beneficiario de Quirihue renunció al beneficio mencionando a la asesora que lo visitó en terreno, que no se sentía capacitado para seguir en el programa (ver mail de respaldo en Documentos Trabajados).
2. Dos beneficiarios de Coelemu, no enviaron la totalidad de la documentación requerida para continuar en el proceso, por lo tanto no pudieron formalizar.

En el caso de uno de los beneficiarios de Coelemu, se solicitó ampliación de plazo para el envío de los documentos, ya que era un buen postulante, pero frente a la indicación de mi jefatura de no dar más plazos, no se accedió a ello. Posteriormente, se revisó la posibilidad de reincorporarlo, pero de acuerdo a lo señalado en las bases del programa, éste ya estaba fuera de plazo por lo que no fue posible su reintegro.

En resumen, se notificaron a 95 seleccionados, de los cuales 5 no continuaron en el proceso, por lo tanto subió la lista de espera. De los 5 usuarios que pasaron de la lista de espera, 3 no continúan en el programa. Como resultado, la cantidad actual de beneficiarios es de 92, de un total de 95 cupos disponibles.



Se destaca que en esta etapa se iniciaron las compras de las inversiones por parte de los beneficiarios.

Al 30 de septiembre hubo un avance de ejecución del 18,4%, donde 43 de ellos han realizado compras. 14 han ejecutado sobre el 50% y 4 sobre el 80%. Este porcentaje no es mayor debido a que los beneficiarios han indicado que optaron por realizar las compras posteriores a fiestas patrias, ya que consideran que tendrían mayor liquidez para pagar los IVAs correspondiente.

Al **31 de octubre**, la ejecución del programa alcanzó un **46,4%**. 22 beneficiarios llevan un avance sobre el 80%, dos de ellos con el 100% de ejecución. El monto total ejecutado es de **\$99.783.150**

Problemas detectados en esta etapa:

El bajo porcentaje de ejecución se debe, por una parte, a la renuncia, a mediados de octubre, de una ejecutiva del AOS, seguida de la renuncia de otra ejecutiva a finales del mes. Estas bajas han impactado el funcionamiento del programa, lo que se refleja en los reclamos de algunos beneficiarios, principalmente de las comunas de Cobquecura, Quirihue, Coelemu y San Nicolás, quienes expresan sentirse abandonados, con retrasos en las respuestas de parte de la asesora y falta de claridad en la información proporcionada. El agente operador ha tomado medidas al reemplazar a las dos ejecutivas con nuevas contrataciones. Los nuevos ejecutivos han iniciado contacto inmediato con los usuarios para reanudar la ejecución del programa.

Ante lo expuesto, la ejecutiva de fomento a cargo del programa realiza visitas a terreno a los usuarios con baja o nula ejecución. Durante estas visitas, se observa una notable molestia por parte de los beneficiarios, quienes manifiestan su descontento por la escasa comunicación con su ejecutiva. En estas instancias, se brinda apoyo a los beneficiarios, guiándolos en el proceso y resolviendo sus inquietudes.

Comuna	Visitas
Quillón	5
Ránquil	7
Coelemu	6
TOTAL	18

Adicionalmente, la ejecutiva de fomento a cargo del programa detectó diferencias en los montos postulados. Esta discrepancia fue identificada al revisar la plataforma Siseval, donde se observó que 11 beneficiarios habían postulado a un monto inferior al subsidio de \$2.350.000. Ante esta situación, se informó al coordinador del programa y se procedió a una revisión exhaustiva del caso por parte de dos Ejecutivas FNDR. Asimismo, se notificó al agente operador Codesser sobre las diferencias encontradas, para que

procedieran a subsanarlas mediante visitas a los usuarios afectados y la modificación de los contratos correspondientes. Se acordó con el AOS realizar una modificación de contrato a través de un anexo, el cual actualmente se encuentra en proceso.

Durante el mes de octubre, se solicitaron 14 modificaciones del plan de trabajo, los cuales fueron aprobados y firmados por los empresarios. Éstos, de acuerdo a lo indicado en las bases del programa, fueron revisados y aprobados por la ejecutiva de fomento a cargo.

Fecha inicio: 13 de agosto de 2024

Fecha de término: 13 de diciembre de 2024

% de avance: 46,4%

7. Cierre del Proyecto:

Una vez que la empresa haya finalizado la ejecución de su Plan de Trabajo, el Agente Operador de Sercotec procederá al cierre de los proyectos, elaborando un informe final para cada uno de éstos. Además, deberá entregar un informe de cierre por cada una de las convocatorias.

Fecha inicio: En preparación

Fecha de término:

% de avance:

LABORES DEL PROFESIONAL FNDR

- a. Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR
- b. Apoyar Actividades al ejecutivo de fomento.
- c. Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por AOS.
- d. Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa
- e. Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
- f. Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
- g. Revisión de informes entregados por la AOS.
- h. Elaborar 1 informe al mes que reúna los puntos anteriores según la etapa del programa.
- i. Elaborar informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) y/o física (pendrive). U otro medio acordado.

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ✓ Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, generando una buena comunicación y redes de apoyo, con actores de fomento de la región.
- ✓ Responder a consultas de postulantes.
- ✓ Apoyo a los beneficiarios, empresarios y emprendedores en las distintas etapas de los programas financiados con FNDR de la región de Ñuble.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo Administrativo.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en atención de público y trabajo en conjunto con la AOS responsable de la difusión y apoyo a las postulaciones.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
- ✓ Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024

- ✓ Ejecutiva a cargo del programa Almacén Rezago, con un subsidio de \$223.250.000 y 92 beneficiarios finales.
- ✓ Durante el mes de octubre se efectuaron labores de organización, planificación y coordinación del programa FNDR Rezago Almacén.
- ✓ Reuniones remotas y presenciales dadas con equipo FNDR, Ejecutiva financiera, coordinador del programa, coordinadora de Sercotec Ñuble, Jefa de Programa AOS Codesser y equipo asesor y beneficiarios del programa Rezago Almacén.
- ✓ Reuniones con Coordinadora y equipo FNDR para la revisión de los programas en curso.
- ✓ Entrega periódica de información actualizada al Gobierno Regional de Ñuble, a través de la Ejecutiva Financiera FNDR (ver documentos trabajados).
- ✓ Ejecutiva responsable del presupuesto del programa asignado.
- ✓ Entrega semanal al Director Regional de informe con avances del programa Rezago Almacén (ver documentos trabajados).
- ✓ Visitas en terreno a 18 beneficiarios del programa. Se realiza control de inversión, donde se verificó que los activos están en funcionamiento en el

almacén. Además se apoya a usuarios con baja ejecución.

- ✓ Revisión de documentos y actualización del drive del Programa FNDR, con la documentación solicitada según bases y flujos del programa.
- ✓ Revisión y aprobación de presupuestos en la plataforma Siseval.
- ✓ En octubre se recibe y revisa el primer auxiliar: Revisión de auxiliar del mes de septiembre. Se revisó el 100% de los folios (64), de los cuales 38 presentaron observaciones. Las principalmente incidencias incluyen la ausencia del anexo 5, firma del anexo 5 presentada como fotografía, error en número de factura indicado en la planilla de control y error en comuna indicada en la factura, entre otros.
- ✓ Revisión semanal de los avances de la ejecución del programa. Se revisa planilla enviada por la auditora de Codesser, donde se identifican los avances en las compras por beneficiarios. Se realizan reuniones individuales semanales con cada ejecutivo para tener una retroalimentación del proceso. Se realiza cambio de dos asesores en el equipo del AOS. Renuncian Francisca Correa y Javiera Norambuena, quienes fueron reemplazadas por Rodrigo Isla y Nicolás Inzunza.
- ✓ Reuniones con nuevos asesores de Codesser, quienes tomaron los casos de Francisca Correa y Javiera Norambuena, ejecutivas renunciadas.
- ✓ Reuniones periódicas de coordinación con el Agente Operador Codesser: Revisión de avances de la ejecución del plan de inversiones de todos los beneficiarios. Revisión y resolución de inquietudes de los beneficiarios y los asesores.
- ✓ Atención telefónica y presencial a beneficiarios con dudas respecto a la ejecución del programa.
- ✓ Revisión de modificaciones en planes de compras. Se revisan y aprueban 14 modificaciones (ver documentos trabajados).
- ✓ Se planifica, coordina y realiza una ceremonia conversatorio del programa Rezago Almacén. Se convocan a los beneficiarios y autoridades regionales y locales para participar en el conversatorio. En esta oportunidad participan beneficiarios de 3 comunas, San Nicolás, Ninhue y Portezuelo, asistiendo 18 usuarios. Se toma contacto con los Fomentos de la comuna de San Nicolás, para solicitar una localidad adecuada para la ceremonia.
- ✓ Revisión de informes realizados por el Agente Operador. Entre el 17 y 22 de octubre el agente operador sube al drive 4 informes que estaban pendientes:

1. Informe Etapa de Difusión.
2. Informe de Admisibilidad de Requisitos y Evaluación Técnica.
3. Informe de Resultados de Evaluación Técnica en Terreno.
4. Informe de Resultados para la Formalización.

- ✓ Se solicita al Ejecutivo de Fomento a cargo del Centro de Negocios, que coordine el taller de vitrinismo que deben realizar los beneficiarios del programa, según lineamientos.
- ✓ Asistencia a tres capacitaciones internas, dictadas por Luis Baeza, ejecutivo FNDR y Catalina Candia, Ejecutiva Financiera FNDR y Diego Flores, ejecutivo Financiero.

Códigos Banco de proyecto

FNDR Rezago Almacén 1080524
FNDR Rezago Crece 1080527
FNDR Rezago Emprende 1080530

CONCLUSIONES

Desde el 01 al 31 de octubre de 2024, la profesional apoya en actividades de fomento a la Dirección Regional de Ñuble en el desarrollo del programa **FNDR Rezago Almacén, Región de Ñuble**, comunas de Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil.

En conclusión, durante el mes de octubre, el programa avanzó un 46,4% en su ejecución. Es relevante señalar que se ha identificado una lentitud en esta etapa, atribuida a problemas con una asesora del agente operador Codesser. Este atraso se debe a la escasa comunicación y a la deficiente ejecución por parte de la ejecutiva, lo que ha ralentizado el proceso. En consecuencia, el AOS realiza un cambio en la asesoría.

Una vez finalizada la auditoría del programa Rezago Almacén, se concluye que no se identificaron desviaciones en la etapa de evaluación del programa.

Se llevó a cabo la última ceremonia conversatorio en la comuna de San Nicolás. Con ésta, se completaron un total de cinco ceremonias realizadas con beneficiarios de las nueve comunas.

Se revisa la primera rendición de gastos ejecutados hasta el mes de septiembre.

Todo lo anterior en el marco del convenio entre Gobierno Regional de Ñuble y el Servicio de Cooperación Técnica.

ANEXOS


1. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	01/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de seguimiento en el avance de la ejecución del programa Rezago Almacén

2. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Marcos Gallardo – Ejecutivo Programas especiales de Sercotec
Fecha	02/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión de digitalización de un beneficiario del programa Rezago Almacén.

3. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutiva de Fomento FNDR
Fecha	04/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión informe solicitado por el Gobierno Regional

4. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Capacitación
Fecha	07/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Luis Baeza, ejecutivo FNDR realiza capacitación de “Materialidad e Infraestructura”

5. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Capacitación
Fecha	08/10/24
Lugar	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Diego Flores, Ejecutivo Financiero, realiza capacitación del “Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas de la Contraloría General de la República” Sisrec.

6. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Ceremonia Conversatorio Programa Rezago Almacén
Fecha	08/10/24
Lugar	Casino de la Medialuna de San Nicolás
Respaldo fotográfico	
Resumen	En la comuna de San Nicolás, se realiza el último conversatorio entre autoridades y beneficiarios de San Nicolás, Ninhue y Portezuelo.


7. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Sercotec – AOS Codesser
Fecha	09/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión avances programa Rezago Almacén

8. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Coordinador y Ejecutivo de Fomento FNDR
Fecha	09/10/24
Lugar	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión presupuesto Programa Rezago Almacén y revisión documentos para subir al Drive.

9. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Ejecutiva Financiera FNDR
Fecha	09/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión proceso auxiliar mensual AOS Codesser y extensión de póliza AOS

10. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutivas FNDR
Fecha	10/09/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión cierre programas FNDR

11. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutiva de Fomento FNDR
Fecha	11/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión ejecución programa Rezago Almacén

12. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Ejecutivas FNDR y Coordinador
Fecha	14/10/24
Lugar	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión avances programas FNDR y cierres

13. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Ejecutivas FNDR
Fecha	14/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión etapa de ejecución programa rezago almacén. Se revisa el avance en las compras de los beneficiarios.

14. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	15/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión documentación que el agente operador debe subir al drive compartido.

15. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	15/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de seguimiento del avance de la etapa de ejecución. Cada asesor entrega información del avance de sus beneficiarios.

16. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutiva Financiera FNDR
Fecha	16/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión de facturas emitidas a beneficiarios del programa Rezago Almacén


17. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Coordinador y Ejecutivas FNDR
Fecha	16/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación y revisión de cada programa.

18. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Coordinador FNDR
Fecha	16/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión avances de la etapa de ejecución del programa


19. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Coordinador FNDR
Fecha	17/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión acta de reunión realizada previamente con AOS Codesser

20. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Capacitación
Fecha	21/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Ejecutiva Financiera FNDR realiza capacitación de “Facturación Electrónica”


21. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	22/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión semanal avances de la etapa de ejecución del programa

22. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutivo Fomento FNDR
Fecha	22/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión costos operacionesles indicados en los lineamientos y resoluciones del programa Almacén.

23. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutiva FNDR
Fecha	22/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de revisión de folios.

24. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Equipo FNDR
Fecha	24/10/24
Lugar	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	<p>Reunión de coordinación de cierre de programas.</p> <p>Se entrega información de la semana de la Mi Pime</p>

25. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	25/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de seguimiento de ejecución del programa Rezago Almacén

26. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Ejecutiva Financiera FNDR
Fecha	28/10/24
Lugar	Oficina Sercotec Ñuble
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión auxiliares mes de septiembre del programa Rezago Almacén

27. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión Equipo FNDR
Fecha	29/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación y planificación equipo FNDR

28. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con AOS Codesser
Fecha	29/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con la jefa de programa de Codesser para revisar los avances del programa.

31. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	Reunión con Asesor Codesser
Fecha	30/10/24
Lugar	Virtual
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de seguimiento etapa de ejecución

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE

Objetivo del documento: Rendición entregada al Gobierno Regional

Respaldo: Anexo rendición Gore. Se entrega descripción y detalle de los gastos operacionales y administrativos del programa Rezago Almacén.

Programa: TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO									
Proyecto: Transferencia del programa denominado "Transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para zona de rezago"									
Código SISREC :19804-2023									
FNDR REZAGO ALMACÉN									
ÍTEM	DESCRIPCION	DETALLE DEL GASTO	ACTIVIDAD	MONTO TRANSFERIDO	Mes de rendición	Linea SISREC	DESGLOSE	OBSERVACION	
CONTRATACIÓN PROGRAMA	PRIMER TRASPASO SUBSIDIO (GO)	Transferencia 30% inversión programa FNDR	Subsidio línea almacén	223,250,000	Agosto	9	200,325,000	Montos de financiamiento. Sercotec cofinanciará las Acciones de Gestión Empresarial e Inversiones identificadas en el Plan de Trabajo, por un valor de hasta \$2.350.000 por 95 usuarios. Se transfirió el 90% de inversión (\$171.000.000) y el 10% en acciones de gestión empresarial (\$29.925.000)	
CONTRATACIÓN PROGRAMA	SEGUNDO TRASPASO SUBSIDIO (GO)	Transferencia 10% inversión programa FNDR	Subsidio línea almacén		Agosto	21	22,325,000	Montos de financiamiento. Sercotec cofinanciará las Acciones de Gestión Empresarial e Inversiones identificadas en el Plan de Trabajo, por un valor de hasta \$2.350.000 por 95 usuarios. Se transfirió el 10% de inversión (\$19.000.000) y el 10% en acciones de gestión empresarial (\$3.325.000)	
CONSULTORÍAS	TRASPASO GASTOS OPERACIONALES PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACÉN (GO)	Transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Levantamiento resultados 9-12 (Consolidación y seguimiento en ventas)	38,041,325	Agosto		6,104,700	Corresponde al levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales registradas por la empresa durante los siguientes 6 meses.	
		Transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Seguimiento (Asesoría al Plan de Trabajo)		Agosto	10	30,749,600	Corresponde al período de seguimiento mientras el contrato se encuentre vigente. En esta fase se incluye el levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales registradas por la empresa durante los primeros cuatro meses desde la firma de contrato	
		Transferencia anticipo programa FNDR Rezago	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros.		Agosto			1,187,025	El agente operador realiza gestiones previo a la postulación para dar a conocer el programa y difundirlo.
CONSULTORÍAS	PRIMER TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO PROGRAMA FNDR (GA)	Transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago	Evaluación del plan	11,020,000	Agosto	18	2,850,000	El Agente Operador procederá a revisar el cumplimiento de requisitos de admisibilidad dispuestos en el Anexo N° 1 de las Bases de Convocatoria.	
CONSULTORÍAS		Transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago	Evaluación del terreno		Agosto		8,170,000	Evaluación en terreno de cada empresa postulante	
CONSULTORÍAS		Transferencia pago factura anticipo programa FNDR Rezago	Seguimiento financiero	5,765,550	Agosto	17	5,765,550	Administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del Plan de Trabajo	
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	Transferencia pago factura anticipo programa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros	1,480,000	Septiembre	9	950,000	Video testimonial de la ceremonia de acreditación	
CONSULTORÍAS	SEGUNDO TRASPASO GASTO ADMINISTRATIVO	Transferencia pago factura anticipo programa	Empresa externa encargada de apoyar la postulación, ceremonia, difusión entre otros		Septiembre	10	530,000	Ceremonia de cierre del programa con beneficiarios	
TOTAL				279,556,875					

Los recursos son traspasado como anticipo: Previo a la transferencia de los recursos al Agente Operador, para la operación del instrumento, éste entregó una garantía por la totalidad de los recursos a transferir, de acuerdo a lo dispuesto en el Procedimiento de Transferencia y Rendiciones, así como en el Procedimiento de Garantías.

Objetivo del documento: Cambio de asesores del Agente Operador

Respaldo: Mail informativo



Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>

Fwd: Ingresa Carta Folio N°240-2024 Informa cambio de asesor programa FNDR de Rezago almacén 2024

1 mensaje

Maria Antonieta Muñoz Arandeda <mariantonieta.munoz@codesser.cl> 29 de octubre de 2024, 12:34 p.m.
Para: Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>

Verónica, aquí reenvío la carta que se ingresó por oficina de partes virtual de Sercotec. Antecedentes Nicolás Inzunza

Atte...

Ma. Antonieta Muñoz

Ejecutiva de Desarrollo Empresarial Ñuble/Biobío

Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural

(41) 2528362 / +569 34394324

Centro Plaza, Cochrane, 635. Torre B, Of. 606 – Concepción (Biobío)

(42) 2237380

Constitución 215, Chillán (Ñuble)

mariantonieta.munoz@codesser.cl

www.codesser.cl

----- Forwarded message -----

De: Bárbara Romero <desarrollo.chillan@codesser.cl>

Date: mié, 23 oct 2024 a las 12:10

Subject: Ingresa Carta Folio N°240-2024 Informa cambio de asesor programa FNDR de Rezago almacén 2024

To: <recipios@documentosnuble@sercotec.cl>, Daniela Vergara Tapia <dvergara@sercotec.cl>

<alejandromunoz@sercotec.cl>

Cc: María Antonieta Muñoz Arandeda <mariantonieta.munoz@codesser.cl>, Paulina Avila <paulina.avila@codesser.cl>

Paulina Saravia Riquelme <paulina.saravia@codesser.cl>

Estimados Sres. Sercotec Ñuble:

Junto con saludar, adjunto carta Conductora Codesser Folio N°241-2024 dirigida a la Sr Pedro Elissethe Cruz, informa cambio de asesor programa FNDR de Rezago almacén 2024

saludos cordiales

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&asoa004&view=pt&search=as&permthid=th&asoa01:151425305560972476&siml=msg-f:151425305560972479 1/2

11/124, 17:58

Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - Fwd: Ingresa Carta Folio N°240-2024 Informa cambio de asesor programa



Carta Folio N°241-2024 Sercotec informa cambio de asesor programa FNDR Almacén de Rezago 2024.pdf 1628K

5/11/24, 17:54 Correo de Servicio de Cooperación técnica, SERCOTEC - Fwd: Ingres Carta Folio N°240-2024 Informa cambio de asesor programa ...



Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>

Fwd: Ingres Carta Folio N°240-2024 Informa cambio de asesor programa FNDR de Rezagó almacén 2024

1 mensaje

María Antonieta Muñoz Araneda <mariantonieta.munoz@codesser.cl>
Para: Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>

29 de octubre de 2024, 12:33 p.m.

Verónica, aquí reenvío la carta que se ingresó por oficina de partes virtual de Sercotec. Antecedentes Rodrigo Isla

Ma. Antonieta Muñoz

Ejecutiva de Desarrollo Empresarial Ñuble/Biobío

Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural

(41) 2528362 / +569 34394324


Centro Plaza, Cochrane, 635. Torre B, Of. 606 – Concepción (Biobío)

(42) 2237380

Constitución 215, Chillán (Ñuble)

mariantonieta.munoz@codesser.cl

www.codesser.cl

 Carta Folio N°240-2024 Sercotec informa cambio de asesor programa FNDR de Rezagó almacén 2024.pdf
280K

Objetivo del documento: Información que refleja deficiencias en el servicio de asesoría del AOS, recibido por algunos beneficiarios del programa

Respaldo: Mails

Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>
para Alejandro, María, Paulina, Fernanda, Paulina

5 nov 2024, 6:33 p.m. (hace 2 días) ☆ ↶ ⋮

Estimada María Antonieta, junto con saludarte, te comento que ayer estuve en la comuna de San Nicolás y visité al Sr. Alex Contreras. Debido a que no se encontraba en el almacén, pude hablar con él por teléfono. Nos informó que recientemente tuvo que cerrar su local debido a dificultades económicas y a la falta de recursos para adquirir mercadería. Esta situación ha impedido que pueda ejecutar el proyecto, ya que no disponía del dinero necesario para cubrir el IVA.

Más tarde, conversamos con su madre, quien nos abrió el almacén. Al observar el lugar, pudimos confirmar que está bastante desabastecido. Ella nos comentó que durante esta semana o la próxima comenzarán a realizar las compras correspondientes.

Dado este contexto, le sugerí considerar una modificación en su plan, específicamente traspasando un monto de dinero desde activo fijo a mercadería.

Aprovecho la ocasión para comentarte que también tuve la oportunidad de visitar al Sr. César Eriza, también de la comuna de San Nicolás. Al igual que el Sr. Alex Contreras, aún no ha podido ejecutar su proyecto. Nos informó que anteriormente su almacén estaba ubicado en la avenida principal de la comuna, pero en agosto pasado el local fue rematado, lo que lo obligó a trasladarse a un nuevo local en la avenida Arturo Prat, lugar que pude visitar.

Actualmente, el Sr. Eriza solo ofrece productos relacionados con el cuidado de mascotas (alimentos, artículos de veterinaria, etc.), pero prontamente volverá a habilitar el minimarket. Nos comentó que aún no ha realizado las compras, ya que su padre se encuentra muy enfermo y esto ha afectado su tiempo para gestionar las compras. Sin embargo, nos confirmó que ya ha enviado las cotizaciones a la asesora y se comprometió a realizar las compras esta semana.

Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos cordiales,

Verónica Espinosa L.

María Antonieta Muñoz Araneda
para mí, Paulina, Fernanda, Paulina, Alejandro

6:00 a.m. (hace 16 horas)

Estimada Verónica, acuso recibo.

Atte ,

Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>

vie, 25 oct, 2:14 p.m. (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮

para Paulina, Alejandro, Claudia, Daniela, María ▼

Estimada Paulina, gracias por tu pronta respuesta.

Te comento que cada vez que he recibido un reclamo o comentario de un beneficiario, se lo informo a María Antonieta para que se pongan en contacto con ellos.

Te envío el detalle de aquellos beneficiarios que me han contactado por distintos medios:

1. Ricardo Torres, Quillón
2. Mirta Alarcón, Quirihue
3. Gisela Ferrada, Quillón
4. Rosa Cofré, Coelemu
5. Aurora Bustos, Quirihue
6. Camila Gallegos, Quillón
7. Cristian Álvarez, Quillón
8. Gloria Gacitúa, Quirihue (su marido fue a la of Sercotec a reclamar)
9. Sandra Salgado, Cobquecura

Patricio Vera, periodista FNDR quien ha visitado en terreno a los beneficiarios del programa, ha tenido como retroalimentación reclamos por parte de ellos, quienes dicen sentirse abandonados en el proyecto. Específicamente de las comunas de Cobquecura, Quirihue y Coelemu.

Las últimas semanas he ido a terreno a visitar a los beneficiarios con baja ejecución.

1. Alejandra Figueroa, Quillón
2. Paola Milla, Quillón. La visité ya que estaba cerca. Ella es un caso de éxito, tenía todo comprado y funcionando en su negocio. Pero sus comentarios no fueron buenos respecto a la atención recibida por la asesora. Indicó que no recibió el apoyo que esperaba y que otros beneficiarios de la comuna le solicitaban apoyo a ella para las compras de las inversiones.
3. Ricardo Torres, Quillón. También recibimos quejas de parte del usuario.
4. Camila Gallegos, Quillón
5. Iris Escobar, Quillón
6. Samuel Ceballos, Ránquil. Comenta que han tenido muy poca comunicación con la asesora.
7. Daniel Vera, Ránquil
8. Cecilia Jara, Ránquil
9. Sara Morales, Ránquil
10. Inés Rivera, Ránquil
11. Óscar Castillo, Ránquil
12. María Cristina Lagos, Ránquil
13. Viviana Pedreros, Coelemu. La Beneficiaria tenía activos funcionando en su negocio. Comenta que compró con reembolso, presentó la factura el 24/09 y a la fecha de visita (18 oct.) aún no había recibido el reembolso. También informa que ha tenido poca comunicación con la asesora. Además nos comenta que quería comprar artículos de librería, ya que su negocio es un bazar, donde venden confites, bebidas, artículos de librería, etc., pero la asesora le indicó que no podía invertir en eso, lo que no es así.
14. Ana Neira, Coelemu. También comenta que han tenido poca atención y comunicación con la asesora.
15. Juan Carlos Saavedra, Coelemu. Nos atiende la Sra. del beneficiario, quien nos indica que ya han comprado activos fijos con reembolso, y que presentaron la factura el 28/09, pero hasta la fecha de visita (18 Oct.) no sabían nada del reembolso. Además menciona que la asesora no los atendió como ellos esperaban, y que en un momento pararon la ejecución del plan por que no tenían comunicación con su asesora y no sabían cómo continuar.
16. Jacqueline Cifuentes, Coelemu
17. Victoria Alegría, Coelemu: a la fecha de la visita (18 Oct.) la usuaria tenía 0% de ejecución. Su asesora no se había podido comunicar con la Sra. Victoria, por lo que las pongo en contacto para que coordinen las compras a la brevedad.
18. Nolfi Espejo, Coelemu

Es fundamental señalar que la mayoría de los beneficiarios ya habían adquirido parte de las inversiones, pero aún no habían enviado las facturas a la asesora. Esto se debe a falta de comunicación, falta de tiempo o desconocimiento sobre el proceso.

Es importante que estés en conocimiento de estos hechos, para poder resolver y agilizar.

A lo largo del programa, he mantenido una actitud colaborativa y dispuesta a apoyar y aportar, pero como mencionas, la colaboración debe ser recíproca. Por ello, te pido que me incluyan en los correos para poder estar informada.

Muchas gracias.

Buen fin de semana.

Saludos,
Verónica Espinosa L.

Paulina Saravia Riquelme

25 oct 2024, 3:10 p.m. (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮

para mí, Alejandro, Claudia, Daniela, María ▼

Estimada Verónica,

Acuso recibo.

Intensificaremos el contacto con estos beneficiarios. La próxima semana les compartiremos los resultados de este "barrido" que haremos.

Saludos,

Paulina Saravia Riquelme
Gerente Codesser Biobío-Ñuble

Objetivo del documento: Actualización de Drive con la documentación solicitada en flujos y bases del programa

Respaldo:

Compartidos... > 00 ... > 02 FNDR ZON... > 3.3 DIGITALIZA TU ...

Tipo Personas Modificado

Nombre	Última modificación	Tamaño del
I Preparación Convocatorias	12 jul 2024 melendezpedrof...	—
II Postulación Evaluación Selección	12 jul 2024 melendezpedrof...	—
III Ejec_Seg_Cierre	12 jul 2024 melendezpedrof...	—
IV.- AOS	7 nov 2024 Pedro Felipe Me...	—
V.- PRESUPUESTO EJ FOM	12 jul 2024 melendezpedrof...	—
VI Registro fotografico almacen PV	1 ago 2024 Alejandro Muñoz...	—
Levantamiento 2.0 Almacén.xlsx	9 oct 2024 Pedro Felipe Me...	65 KB

Objetivo del documento: Informes semanales entregados al Director Regional

Respaldo: Informes

REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, 05 DE OCTUBRE DE 2024

EJECUTIVO FOMENTO	VERÓNICA ESPINOSA LEIVA	
PROGRAMA	Programa FNDR Rezago Almacén	
AOS	CODESSER	
COBERTURA	PRESUPUESTO	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
95	\$280.802.003	Ejecución
BP	SAP GO	SAP GA
1080524	403	403
ESTADO FINANCIERO		
<ul style="list-style-type: none"> Gastos Operacionales transferido 100% Gastos Administrativos: transferido 100% 		
ETAPAS		
Postulación	Del 21 de marzo al 25 de abril. 133 postulantes	
Admisibilidad	Del 26 de abril al 16 de mayo	
Evaluación técnica	Del 17 de mayo al 23 de mayo	
Evaluación en terreno	Del 24 de mayo al 31 de mayo	
Selección	95 seleccionados: 5 no continúan y 5 suben de la lista de espera. De los 5 que suben de la lista de espera, sólo dos entregan los verificados. Por lo tanto son 92 ganadores.	
Formalización	23 de julio al 08 de agosto	
Ejecución	Agosto a noviembre 2024	
Cierre	Avance del proceso al 05 de octubre: 23,3%	
Problemas Detectados y Posibles Mejoras	Diciembre 2024	
En Cobquecura hay 8 beneficiarios, de los cuales 4 han expresado su descontento con la atención entregada por su asesora, Francisca Correa, del agente operador Codesser. Esta situación ha sido comunicada a la coordinadora regional y a mi jefatura. Se programó una reunión con el agente operador para discutir el tema y encontrar una solución.		

REPORTE SEMANAL AL DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC ÑUBLE, 11 DE OCTUBRE DE 2024

EJECUTIVO FOMENTO	VERÓNICA ESPINOSA LEIVA	
PROGRAMA	Programa FNDR Rezago Almacén	
AOS	CODESSER	
COBERTURA	PRESUPUESTO	ESTADO DE LA CONVOCATORIA
95	\$280.802.003	Ejecución
BP	SAP GO	SAP GA
1080524	403	403
ESTADO FINANCIERO		
<ul style="list-style-type: none"> Gastos Operacionales transferido 100% Gastos Administrativos: transferido 100% 		
ETAPAS		
Postulación	Del 21 de marzo al 25 de abril. 133 postulantes	
Admisibilidad	Del 26 de abril al 16 de mayo	
Evaluación técnica	Del 17 de mayo al 23 de mayo	
Evaluación en terreno	Del 24 de mayo al 31 de mayo	
Selección	95 seleccionados: 5 no continúan y 5 suben de la lista de espera. De los 5 que suben de la lista de espera, sólo dos entregan los verificados. Por lo tanto son 92 ganadores.	
Formalización	23 de julio al 08 de agosto	
Ejecución	Agosto a noviembre 2024	
Cierre	Avance del proceso al 05 de octubre: 30,6%	
Problemas Detectados y Posibles Mejoras	Diciembre 2024	
<ul style="list-style-type: none"> Lenta ejecución del plan de inversiones por parte del AOS y los beneficiarios. Varios empresarios han comentado que por temas personales o financieros, recién están realizando cotizaciones y compras. Se encontraron diferencias entre en los montos postulados y montos indicados en los contratos y Siseval, de 11 beneficiarios. Por cuanto se generó una auditoría interna para revisar todo el proceso de evaluación. Además, es necesario verificar qué ocurrirá con los contratos ya firmados. Este tema ya fue levantado con el AOS. 		
Observaciones / Otros Antecedentes	Se instruyó al AOS que en octubre la ejecución debe alcanzar al menos el 80%.	

Objetivo del documento: Coordinación Taller de Vitrinismo

Respaldo: Mail

Taller de Vitrinismo - Programa Rezago Almacén

Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>
para Alejandro

vie, 25 oct, 8:00 a.m.

Estimado Alejandro, junto con saludarte, te comento que según lo indicado en los lineamientos del programa Almacén, los beneficiarios deben realizar un "Taller de Vitrinismo", dictado por el Centro de Negocios.

¿Con quién se debe coordinar?

Agradeceré tu apoyo en esta gestión.

Muchas gracias.

Saludos,
Verónica Espinosa L.

4.6. Taller de vitrinismo (Visual Merchandising).

Un Centro de Negocios de Sercotec a definir por cada Dirección Regional, deberá proporcionar a los beneficiarios/as un taller en vitrinismo (Visual Merchandising), a excepción de aquellos beneficiarios que renuncien expresamente a ella por escrito, o correo electrónico. Para ello, el/la Ejecutivo/a de Fomento a cargo de la Convocatoria Digitaliza tu Almacén deberá coordinarse con el/la Ejecutivo/a de Centros de Negocios de cada Dirección Regional, para identificar cuándo se impartirá dicha actividad y en qué Centro de Negocios de la Región.

La actividad podrá realizarse en modalidad en línea o presencial, y deberá contar con la entrega de un manual o kit de herramientas enfocado en el formato de tienda de barrio o "almacén". Tanto el kit como la actividad presencial podrá incluir material gráfico, tutoriales y videos.

Veronica Espinosa Leiva <ext_veronica.espinosa@sercotec.cl>
para Alejandro

jue, 7 nov, 11:26 a.m. (hace 14 horas)

Estimado Alejandro, favor te agradeceré ver la posibilidad de realizar el taller de vitrinismo de manera presencial, además online para los que no puedan venir.

Muchas gracias.

Saludos,
Verónica

Objetivo del documento: : Revisión y aprobación en el Siseval del Plan de Trabajo de los beneficiarios. Este mes se terminaron de aprobar los cuadros presupuestarios, pero aún faltan 4. Esto se debe a un error de montos postulados, además de problema en la plataforma, la cual fue derivada a la Gerencia de Tecnología.

Respaldo: Siseval

Materias Primas y Materiales	\$0	\$0	\$0
Mercadería	\$0	\$0	\$0
Total Inversiones	\$2.000.000	\$40.000	\$2.040.000
Totales	\$2.350.000	\$47.000	\$2.397.000
Asignado :	\$2.350.000	\$47.000	\$2.397.000

Guardar Cuadro Presupuestario

Otros Datos

Incumplimiento de Contrato

Periodo de sanción por incumplimiento de contrato dd/mm/aaaa hasta dd/mm/aaaa

Contrato Firmado Ningún archivo seleccionado

Plan Asesorado Ningún archivo seleccionado

Planilla de Ventas Ningún archivo seleccionado

Incumplimiento Contrato (Comprobante) Ningún archivo seleccionado

Cuadro presupuestario valido

Plan de trabajo aprobado



SERCOTEC

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación	350.000	7.000	357.000	350.000	7.000	357.000	Edición publicación manual según sea
Activos	Activos de marketing	Activos de marketing	1.039.000	30.000	1.069.000	1.000.000	30.000	1.030.000	Impresión, impresión y edición de folios, folios, folios y folios
	Activos	Activos Fijos							
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería	500.000	10.000	510.000	300.000	7.000	307.000	Mercadería
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Artículos de lavado y preparación téxtil
RUT: 97.408.223-1
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: Camila Alejandra Castaño López
RUT: 10.879.921-0
FIRMA: *Camila*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: FRANCISCA BARRERA CORREA
FIRMA: *Francisca*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*



SERCOTEC

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	850.000	87.000	937.000	850.000	87.000	937.000	Bopa corporativa, ferreo, ferreo, ferreo...
	Activos	Activos Fijos							
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería							
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Claudia Leonor Vergara Cabrera
RUT: 12.971.995-8
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *Claudia*
RUT: *12.971.995-8*
FIRMA: *Claudia*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: FRANCISCA BARRERA CORREA
FIRMA: *Francisca*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	100.000	2000	102.000				
	Capacitación	Promoción, publicidad y difusión	250.000	5.000	255.000	350.000	7.000	357.000	Edición de un manual de marketing
Activos	Activos de marketing	Activos de marketing	1.500.000	20.000	1.520.000	1.500.000	20.000	1.520.000	Punto de venta de marketing
	Activos	Activos Fijos							
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería	500.000	10.000	510.000	500.000	10.000	510.000	Mercadería
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: David Zunk
RUT: 19.503.543-3
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *David*
RUT: *19.503.543-3*
FIRMA: *David*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: RAÚL ANTONIO LA ROSA
FIRMA: *Raul*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

SERCOTEC



2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	57.000	407.000	350.000	57.000	407.000	Bopa corporativa, punto de venta...
	Activos	Activos Fijos	1.200.000	54.000	1.254.000	1.200.000	54.000	1.254.000	Punto de venta, mobiliario de sala y mobiliario de oficina
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería	500.000	10.000	510.000	500.000	10.000	510.000	Mercadería
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: DANIEL VARGAS VILLALBA
RUT: 7.380.832-0
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *Daniel*
RUT: *7.380.832-0*
FIRMA: *Daniel*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: RAÚL ANTONIO LA ROSA
FIRMA: *Raul*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*



SERCOTEC

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	7.000	357.000	350.000	7.000	357.000	Edición y impresión de manual de marketing
	Activos	Activos Fijos							
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería							
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Juan Carlos Bastias Alvarado
RUT: 41.786.689-9
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *JCP*
RUT: *41.786.689-9*
FIRMA: *JCP*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: FRANCISCA BARRERA CORREA
FIRMA: *Francisca*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	7.000	357.000	350.000	7.000	357.000	Edición y impresión de manual de marketing
	Activos	Activos Fijos	1.600.000	32.000	1.632.000	2.000.000	40.000	2.040.000	Edición y impresión de manual de marketing, impresión de folios, folios, folios...
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles	400.000	8.000	408.000				
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería							
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Daniel Fernando Ortiz
RUT: 12.347.532-9
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *Daniel*
RUT: *12.347.532-9*
FIRMA: *Daniel*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: RAÚL ANTONIO LA ROSA
FIRMA: *Raul*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	7.000	357.000	350.000	7.000	357.000	Edición de un manual de marketing
	Activos	Activos Fijos	2.000.000	40.000	2.040.000	1.331.743	26.635	1.358.378	Edición de un manual de marketing, impresión de folios, folios, folios...
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería							
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Petronila Espejo Bello
RUT: 9.100.296-5
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *Petronila*
RUT: *9.100.296-5*
FIRMA: *Petronila*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: RAÚL ANTONIO LA ROSA
FIRMA: *Raul*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

2. Detalle y programación de gastos modificados

CATEGORÍA	Item	Sub Item	PLAN INVERSIONES APROBADO (Original)			NUEVO PLAN DE INVERSIONES (Modificación)			DETALLE
			Colaboraciones SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Colaboraciones a SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	
Capacitación	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
Activos de marketing	Activos de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	7.000	357.000	350.000	7.000	357.000	Edición y impresión de manual de marketing
	Activos	Activos Fijos	200.000	40.000	240.000	88.116	17.62	89.738	Edición y impresión de manual de marketing, impresión de folios, folios, folios...
Infraestructura	Activos Intangibles	Activos Intangibles							
	Infraestructura	Infraestructura							
Capital de Trabajo (Estrategia de funcionamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento Serotec y aporte empresarial)	Nuevas contrataciones	Nuevas contrataciones							
	Nuevos arrendos	Nuevos arrendos							
Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales	Materiales primarios y materiales							
	Mercadería	Mercadería	200.000	6.000	206.000	411.854	8.238	420.092	Mercadería
TOTAL									

NOMBRE BENEFICIARIO/EMPRESA: Rodrigo González
RUT: 15.988.686-9
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA: *Rodrigo*
RUT: *15.988.686-9*
FIRMA: *Rodrigo*

NOMBRE PROFESIONAL ASESOR: RAÚL ANTONIO LA ROSA
FIRMA: *Raul*
NOMBRE EJECUTIVA SERCOTEC: VERÓNICA ESPINOSA LEIVA
FIRMA: *Veronica*

26	FRANCISCA	COELEMU	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
27	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
28	FRANCISCA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
29	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
30	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
31	FRANCISCA	COELEMU	2,350,000	790,073	34%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
32	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
33	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
34	FRANCISCA	COELEMU	2,350,000		0%	Asesora NO asiste a la reunión. AOS no entrega detalles
35	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	48,9%
36	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	27,8%
37	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	902,912	38%	
38	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	329,535	14%	
39	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,606,525	68%	
40	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	374,979	16%	
41	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	852,871	36%	
42	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	247,149	11%	
43	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	Llamar y visitar
44	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,982,911	84%	
45	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,463,545	62%	
46	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	85%
47	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	906,245	39%	
48	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	es un habilitacion, pedir fotos, volver a llamr
49	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,410,110	60%	
50	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	989,354	42%	
51	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	no contesta y visitar
52	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	26.80%
53	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	782,666	33%	
54	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	80%, ver tema de contrato
55	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	988,630	42%	
56	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	27%
57	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	80%, ver tema de contrato
58	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	391,145	17%	
59	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	2,350,000	100%	
60	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	hay cotizaciones, y comuncciones
61	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	725,877	31%	
62	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	cotizaciones, ver contrato
63	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,620,000	69%	
64	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	falta verificadores: Envió facturas sin fotos
65	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,974,286	84%	

66	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	383,876	16%	
67	PAULINA	NINHUE	2,350,000		0%	37%
68	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	hay cotizaciion, hay comunicacioin
69	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	654,478	28%	
70	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	hay cotizaciion, hay comunicacion, tiene su papa enfermo
71	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	visita, poco avance, tiene local de comida rapida
72	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,374,996	59%	
73	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	348,046	15%	
74	PAULINA	NINHUE	2,350,000		0%	falleció su abuelo, pero responde
75	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	envio cotizaciones, hay comunicación
76	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,626,290	69%	
77	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,250,000	53%	
78	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	643,772	27%	
79	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,452,788	62%	
80	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	527,270	22%	
81	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	800,000	34%	
82	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000		0%	hay habilitacion, entrego factura , 21%
83	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	No hay comunicación, no responde, se comucio con la hija
84	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,782,057	76%	
85	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,184,684	50%	
86	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	2,159,518	92%	
87	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,528,368	65%	
88	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	poca reaccion, mejor visitar
89	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	tiene cotizaciones, asesor indica que no hay problema
90	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	275,902	12%	
91	PAULINA	NINHUE	2,350,000	624,533	27%	
92	ANTONIETA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	hay cotizaciones, y comuncciones
			216,200,000	50,336,358	23,3%	

Semana 6

Nº	Asesor	COMUNA	Sercotec Inversión			OBSERVACIÓN
			Aporte SERCOTEC	Ejecutado	Avance %	
1	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Compró y envió facturas, en proceso
2	FRANCISCA	COELEMU	2,350,000		0%	Envío cotizaciones
3	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Aún no compra por que no tiene \$ para el IVA.
4	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000	511,895	22%	Compró, pero aún no rinde
5	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Realizó una compra y la rindió
6	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	No ha comprado aún, pero envió cotización
7	FRANCISCA	COELEMU	2,350,000	1,476,273	63%	
8	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000	2,000,000	85%	
9	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000	667,310	28%	
10	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000		0%	Aún no compra

11	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000	1,787,765	76%	
12	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000	1,488,846	63%	
13	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000	263,626	11%	En proceso de compra
14	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Envió cotización por mercadería
15	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000	1,000,000	43%	
16	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Aún no compra por que quiere modificar su plan de compras
17	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000	298,228	13%	
18	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras
19	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Está cotizando
20	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000	1,331,498	57%	
21	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000		0%	Está cotizando
22	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000	2,000,000	85%	
23	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Recién envió facturas
24	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000	1,641,338	70%	
25	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000	1,854,736	79%	
26	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000		0%	Comprará a fines de oct. Ya que está juntando \$ para el IVA
27	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000	1,200,000	51%	
28	FRANCISCA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Recién envió facturas
29	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000		0%	Envió cotización con compra asistida
30	FRANCISCA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Hay envió facturas. El resto está en cotización
31	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000	1,508,874	64%	
32	FRANCISCA	COBQUECURA	2,350,000	230,673	10%	
33	FRANCISCA	TREHUACO	2,350,000		0%	Recién envió facturas
34	FRANCISCA	COLEMU	2,350,000		0%	Ya tiene un ingreso
35	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,149,499	49%	
36	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	102,216	4%	Tiene un problema con una factura de alto monto
37	JAVIERA	RANQUIL	2,250,000	902,912	40%	
38	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	329,535	14%	Recién envió nuevas facturas
39	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,837,198	78%	Envió mas facturas
40	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	374,979	16%	Recién envió nuevas facturas
41	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	852,871	36%	
42	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,200,000	51%	
43	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	EF comenta que lo visitó y ya tiene la publicidad instalada en el local, pero aún no la rinde
44	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,982,911	84%	
45	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,463,545	62%	
46	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,500,000	64%	
47	JAVIERA	QUILLÓN	2,270,000	906,245	40%	
48	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	Recién envió facturas de la Habilitación
49	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,410,110	60%	
50	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,063,626	45%	
51	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	Se comunicó con la asesora. Ya tiene facturas por rendir
52	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	630,252	27%	Aún no envía mas facturas
53	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	782,666	33%	Recién envió nuevas facturas
54	JAVIERA	RANQUIL	2,200,000		0%	Ya compró. Aún no ingresado
55	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	988,630	42%	Está juntando \$ para el IVA

56	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	634,355	27%	Recién envió mas facturas
57	JAVIERA	RANQUIL	2,230,000	1,256,385	56%	
58	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	489,294	21%	
59	JAVIERA	QUILLÓN	2,100,000	2,100,000	100%	
60	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	Cotizando
61	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,814,750	77%	
62	JAVIERA	RANQUIL	2,330,000		0%	Ya compró, pero aún no envia las facturas
63	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,620,000	69%	
64	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	Recién envió facturas, pero con observaciones las que se deben subsanar
65	JAVIERA	RANQUIL	2,200,000	1,974,286	90%	
66	JAVIERA	QUILLÓN	2,250,000	894,653	40%	
67	PAULINA	NINHUE	2,350,000	864,228	37%	
68	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Recién compró
69	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	654,478	28%	
70	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Tiene al papá enfermo, No ha tenido tiempo de comprar
71	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	No contesta.
72	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,374,996	59%	
73	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	348,046	15%	
74	PAULINA	NINHUE	2,350,000		0%	Recién compró
75	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Está cotizando
76	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,300,000	1,626,290	71%	
77	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,250,000	53%	
78	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,637,098	70%	
79	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,452,788	62%	
80	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	776,817	33%	
81	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	800,000	34%	
82	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000		0%	Recién compró
83	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	Recién compró
84	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,782,057	76%	
85	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,184,684	50%	
86	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	2,159,518	92%	
87	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,528,368	65%	
88	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Recién compró
89	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	No responde. Ir a visitar
90	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	275,902	12%	
91	PAULINA	NINHUE	2,350,000	624,533	27%	
92	ANTONIETA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Compró, pero no ha rendido
			215,180,000	65,861,783	30.6%	

Semana 7

N°	Asesor	COMUNA	Sercotec Inversión			OBSERVACIÓN
			Aporte SERCOTEC	Ejecutado	Avance %	
1	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000		0%	Recién envió facturas con reembolso
2	RODRIGO	COELEMU	2,350,000		0%	Esta semana enviará facturas
3	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Nuevo asesor ya se comunicó con el beneficiario y empezará a realizar las compras
4	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	1,030,085	44%	
5	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	1,331,339	57%	
6	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000		0%	Está comprando con reembolso
7	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,476,273	63%	
8	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	2,000,000	85%	
9	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	667,310	28%	
10	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
11	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,787,765	76%	
12	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	1,818,381	77%	
13	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	263,626	11%	
14	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Esta semana comprará
15	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,000,000	43%	
16	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
17	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	592,345	25%	
18	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
19	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
20	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,645,360	70%	
21	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
22	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	2,000,000	85%	
23	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
24	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,641,338	70%	
25	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,854,736	79%	
26	RODRIGO	COELEMU	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
27	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	1,200,000	51%	
28	RODRIGO	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
29	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
30	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	2,000,000	85%	
31	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	2,308,874	98%	
32	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	1,053,703	45%	
33	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000		0%	Ya realizó compras, aún no rinde
34	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	2,000,000	85%	
35	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,451,031	62%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
36	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	654,193	28%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
37	JAVIERA	RANQUIL	2,250,000	902,912	40%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
38	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	329,535	14%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
39	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,837,198	78%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
40	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	478,958	20%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
41	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	852,871	36%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
42	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,200,000	51%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios

43	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
44	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,982,311	84%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
45	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,463,545	62%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
46	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	1,500,000	64%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
47	JAVIERA	QUILLÓN	2,270,000	906,245	40%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
48	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	362,498	15%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
49	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,410,110	60%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
50	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,063,626	45%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
51	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
52	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	630,252	27%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
53	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	782,666	33%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
54	JAVIERA	RANQUIL	2,200,000	1,890,755	86%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
55	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	988,630	42%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
56	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	634,355	27%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
57	JAVIERA	RANQUIL	2,230,000	1,898,995	85%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
58	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	489,294	21%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
59	JAVIERA	QUILLÓN	2,100,000	2,100,000	100%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
60	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000		0%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
61	JAVIERA	QUILLÓN	2,350,000	1,814,750	77%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
62	JAVIERA	RANQUIL	2,330,000		0%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
63	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000	2,000,000	85%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
64	JAVIERA	RANQUIL	2,350,000		0%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
65	JAVIERA	RANQUIL	2,200,000	1,974,286	90%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
66	JAVIERA	QUILLÓN	2,250,000	894,653	40%	Nuevo asesor en proceso de comunicación con beneficiarios
67	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,611,561	69%	
68	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
69	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,674,131	71%	
70	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Ya realizó compras. Esta semana pagará el IVA
71	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	329,535	14%	Ha realizado mas compras
72	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,374,996	59%	
73	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	348,046	15%	Está enferma
74	PAULINA	NINHUE	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
75	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
76	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,300,000	1,626,290	71%	
77	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,250,000	53%	EF entrega facturas a Asesora
78	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,637,098	70%	
79	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,668,241	71%	
80	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	1,345,189	57%	
81	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	800,000	34%	
82	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000		0%	Hab. De Inf. Con avances, ya envié fotos y cotizaciones
83	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
84	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,782,057	76%	
85	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,331,743	57%	
86	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	2,217,189	94%	

87	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,594,236	68%	
88	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Envió cotizaciones y esta semana comprará
89	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
90	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	275,902	12%	
91	PAULINA	NINHUE	2,350,000	624,533	27%	
92	ANTONIETA	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Ya realizó compras, pero aún no rinde
			215,180,000	81,656,151	37.9%	

Semana 8

		Sercotec Inversión				
N°	Asesor	COMUNA	Aporte SERCOTEC	Ejecutado	Avance %	OBSERVACIONES
1	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	1,590,755	68%	
2	RODRIGO	COELEMU	2,350,000		0%	Realizó HI, casi terminada.
3	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Realizando compras
4	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	1,030,085	44%	
5	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	1,331,339	57%	
6	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	1,956,698	83%	
7	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,476,273	63%	
8	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	2,000,000	85%	
9	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	885,037	38%	
10	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	984,413	42%	
11	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	2,137,765	91%	
12	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	1,958,535	83%	
13	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	263,626	11%	
14	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Realizando compras
15	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,200,000	51%	
16	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Ya realizó compras. Aún no rinde
17	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000	592,345	25%	
18	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	428,390	18%	
19	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras. Aún no rinde
20	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,887,555	80%	
21	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000		0%	Ya realizó compras. Aún no rinde
22	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	2,000,000	85%	
23	RODRIGO	QUIRIHUE	2,350,000		0%	
24	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,641,338	70%	
25	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	1,854,736	79%	
26	RODRIGO	COELEMU	2,350,000	474,370	20%	
27	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	2,000,000	85%	
28	RODRIGO	SAN NICOLÁS	2,350,000	800,000	34%	
29	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000		0%	Ya realizó compras. Aún no rinde

30	RODRIGO	QUIRHUE	2,350,000	2,000,000	85%	
31	RODRIGO	COLEMU	2,350,000	2,308,874	98%	
32	RODRIGO	COBQUECURA	2,350,000	1,053,703	45%	
33	RODRIGO	TREHUACO	2,350,000	1,287,189	55%	
34	RODRIGO	COLEMU	2,350,000	2,000,000	85%	
35	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,451,031	62%	
36	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	654,193	28%	
37	NICOLÁS	RANQUIL	2,250,000	902,912	40%	
38	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	329,535	14%	
39	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000	2,000,000	85%	
40	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000	478,958	20%	
41	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000	852,871	36%	
42	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,200,000	51%	
43	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000		0%	Ya compró pero no ha enviado las facturas
44	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,982,911	84%	
45	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,463,545	62%	
46	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000	1,500,000	64%	
47	NICOLÁS	QUILLÓN	2,270,000	906,245	40%	
48	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,362,498	58%	
49	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,410,110	60%	
50	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,063,626	45%	
51	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000		0%	Ya envié cotizaciones
52	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	630,252	27%	
53	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	782,666	33%	Tiene una compra asistida
54	NICOLÁS	RANQUIL	2,200,000	1,890,755	86%	
55	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	988,630	42%	
56	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	634,355	27%	
57	NICOLÁS	RANQUIL	2,230,000	1,898,995	85%	
58	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	489,294	21%	
59	NICOLÁS	QUILLÓN	2,100,000	2,100,000	100%	
60	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000		0%	Ya realizó compras
61	NICOLÁS	QUILLÓN	2,350,000	1,814,750	77%	
62	NICOLÁS	RANQUIL	2,330,000		0%	
63	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000	2,000,000	85%	
64	NICOLÁS	RANQUIL	2,350,000		0%	Ya compró activos fijos, pero aun no rinde
65	NICOLÁS	RANQUIL	2,200,000	2,324,286	106%	
66	NICOLÁS	QUILLÓN	2,250,000	894,653	40%	
67	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,611,561	69%	
68	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,412,910	60%	
69	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,674,131	71%	
70	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Visitar

71	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	822,672	35%	
72	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,374,996	59%	
73	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	348,046	15%	Está realizando más compras
74	PAULINA	NINHUE	2,350,000	2,000,000	85%	
75	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	60%
76	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,300,000	1,626,290	71%	
77	PAULINA	COELEMU	2,350,000	2,254,234	96%	
78	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,792,000	76%	
79	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	2,000,000	85%	
80	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	1,345,189	57%	
81	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	800,000	34%	Visitar
82	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000		0%	Recién envió facturas. AF comprados y HI falta terminarla
83	PAULINA	COELEMU	2,350,000	736,481	31%	Compró mercadería
84	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	1,895,741	81%	
85	PAULINA	COELEMU	2,350,000	1,331,743	57%	
86	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000	2,217,189	94%	
87	PAULINA	NINHUE	2,350,000	1,594,236	68%	
88	PAULINA	SAN NICOLÁS	2,350,000		0%	Visitar
89	PAULINA	COELEMU	2,350,000		0%	Muebles en confección. Cotización AF ok
90	PAULINA	PORTEZUELO	2,350,000	974,756	41%	HI está lista
91	PAULINA	NINHUE	2,350,000	820,878	35%	Recién envió factura del Punto de Venta
92	NICOLÁS	QUIRIHUE	2,350,000		0%	Ya compró pero AOS aún no ingresa las facturas
			215,180,000	99,783,150	46.4%	

Objetivo del documento: Revisión auxiliar mes de septiembre



Respaldo: Folios revisados y observados

Folio	Sub from Program a	Saldo por rendir Cofinancia miento	Saldo por Rendir Aporte Empresari	26.370.000	15.961.253	319.225	Detalle	N° del Document o	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha document o	Monto bruto.	OBSERVACIÓN EF 1
2001	Activos Fijo	1.097.088	21.942	1.200.000	102.312	2.058	estante galvanizado	122	76770233-	SERVICE GLOBAL MTS SPA	02/09/2024	124.914	OK
2002	Activos Fijo	763.363	15.287	1.200.000	436.637	8.733	Congeladora	318032	96661820-8	COMERCIAL COPELEC S.A	30/08/2024	529.990	N del Doc. entóneo. Debe decir: 318042 / Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2003	Mercadería	289.051	5.781	800.000	510.949	10.218	migo mote, frutos secos	10740	77056303-	FRUTOS DEL PAIS CLARID	27/08/2024	620.190	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2004	Mercadería	145.522	2.310		143.529	2.871	hierbas, miel, gel, otras	4838	76515703-H	COMERCIAL FLORES & MUS	12/09/2024	174.216	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2005	Mercadería	599.085	11.382	700.000	100.315	2.018	silicona, pistola de silico	501846	6196213-1	HECTOR PATRICIO BUSTAM	03/09/2024	122.490	OK
2006	Mercadería	529.419	10.589		69.666	1.393	papel de regalo, papel	19955	6042198-6	MIRTA IVONNE VALENZUELA	23/09/2024	84.560	OK
2007	Mercadería	495.823	9.317		33.536	672	cinta magica, papel fot	19356	6042198-6	MIRTA IVONNE VALENZUELA	23/09/2024	40.779	OK
2008	Activos Fijo	299.876	5.398	1.000.000	700.124	14.002	Conservadora vidrio, ba	159135	76236893-	BEACHMARKET LIMITADA	10/09/2024	977.300	Falta Anexo 5
2009	Activos Fijo	383.876	7.678	1.200.000	816.124	16.322	Conservadora y visicoo	30836	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	30/08/2024	1.188.369	OK
2010	Mercadería	684.170	13.683	800.000	115.830	2.317	harina, caldo maggi, ac	5452	76290098-H	FERPETERIA KONATEX LIMI	09/09/2024	140.595	OK
2011	Mercadería	565.345	11.306		118.825	2.377	endulzantes, te, tallain	5453	76290098-H	FERPETERIA KONATEX LIMI	09/09/2024	144.230	OK
2012	Mercadería	446.181	8.923		119.164	2.389	azucar, sal, papel nobil	5454	76290098-H	FERPETERIA KONATEX LIMI	09/09/2024	144.841	OK
2013	Mercadería	302.556	6.051		143.625	2.872	esponja, bolsa basura,	5455	76290098-H	FERPETERIA KONATEX LIMI	09/09/2024	174.331	OK
2014	Activos Fijo	886.951	17.739	1.200.000	313.049	6.281	Punto de venta e invent	2676	76944138-H	HIGH-TECH SPA	04/09/2024	379.979	OK
2015	Mercadería	139.842	2.797	800.000	660.158	13.209	Azúcar, sal, crema, otr	977164	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y CIA LT	03/09/2024	801.299	Falta Anexo 5
2016	Activos Fijo	1.477.674	29.553	2.000.000	522.326	10.447	congeladora 850 lts	30811	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	30/08/2024	634.000	OK
2017	Activos Fijo	736.200	14.724		741.474	14.829	congeladora 380 lts du	30325	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	04/09/2024	900.001	OK
2018	Activos Fijo	974.016	19.480	1.250.000	275.984	5.520	punto de venta	2686	76944138-H	HIGH-TECH SPA	03/09/2024	334.990	OK
2019	Activos Fijo	953.428	19.088		20.598	412	balanza digital	316391	96661820-8	COMERCIAL COPELEC S.A	04/09/2024	24.390	OK
2020	Activos Fijo	159.308	11.578	1.200.000	621.092	12.422	horno eco, balanza dig	30852	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	02/09/2024	753.882	OK
2021	Mercadería	758.085	15.162	800.000	41.915	638	chorizos, raticida pellet.	712914	84348700-	ABASTECEDORA DEL COME	26/08/2024	50.876	OK
2022	Mercadería	588.085	11.782		170.000	3.400	bebidas, jugos, aceite	1320	76892898-	GRUPO SYG SPA	27/08/2024	206.346	OK
2023	Mercadería	421.477	8.430		166.608	3.332	cabritas, manga gato s	9642081	84158500-2	ALIMENTOS FRUNALTA	28/08/2024	202.229	OK
2024	Mercadería	337.411	6.749		84.066	1.681	costa obsesión, donuts	1850600	7658020-	COMERCIAL Y DISTRIBUIDO	03/09/2024	102.039	OK
2025	Mercadería	289.202	5.785		48.209	964	conservas, bebidas, la	7140708	84348700-	ABASTECEDORA DEL COME	09/09/2024	58.516	OK
2026	Mercadería	215.453	4.310		73.749	1.475	manías, muñon, deter	8875292	96565260-	TRESMONTES LUCCHETTI S	05/09/2024	89.517	FA dice región Maule. MODIFICAR
2027	Materias Pri	690.448	13.809	800.000	109.552	2.191	harina, manjar, cobertur	315336	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	26/08/2024	139.994	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2028	Materias Pri	577.073	11.541		113.375	2.268	harina, crema, cobertur	315451	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	27/08/2024	144.635	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2029	Materias Pri	454.885	9.093		122.388	2.448	harina, manjar, crema,	315801	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	30/08/2024	155.575	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2030	Materias Pri	342.746	6.854		111.939	2.238	harina, levadura, marg	315962	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	02/09/2024	141.488	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2031	Materias Pri	245.826	4.916		96.320	1.938	harina, rollo de papel c	316077	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	03/09/2024	123.257	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2032	Materias Pri	167.862	3.353		78.164	1.583	harina, crema, coco ral	316203	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	04/09/2024	100.443	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2033	Materias Pri	68.012	1.360		99.650	1.993	harina, crema, cobertur	316313	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	05/09/2024	126.523	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2034	Materias Pri	0	0		66.012	1.360	harina, cobertura, marg	315574	79500710-8	SOCIEDAD COMERCIAL AGF	28/08/2024	119.777	Firma Anexo 5 debe ser original no foto
2035	Activos Fijo	1.600.000	40.000	1.600.000	527.270	10.545	Vitrina pastelería	30731	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	26/08/2024	640.000	Firma Anexo 5 debe ser original no foto Dirección dice: Pje Chiloi y debe decir: Pje Chile. MODIFICAR Firma Anexo 5
2036	Mercadería	703.717	14.074	800.000	96.283	1.928	leches, cremas, mateq	34527785	84472400-	COMERCIAL SANTA ELENA	06/09/2024	116.869	OK
2037	Mercadería	631.307	12.626		72.410	1.448	coca cola, fanta, spite	94016792	93281000-H	COCA COLA EMBONDR SA	05/09/2024	94.292	Falta Anexo 5
2038	Mercadería	627.279	12.545		4.028	81	vitral con gas	94016804	93281000-H	COCA COLA EMBONDR SA	05/09/2024	4.890	Falta Anexo 5
2039	Activos Fijo	807.967	16.159	1.500.000	692.033	13.841	Visicooler	30786	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	29/08/2024	839.990	Firma de Anexo 5 debe ser original, no foto
2040	Activos Fijo	788.202	15.784		19.785	395	balanza digital	30787	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	29/08/2024	23.990	Firma de Anexo 5 debe ser original, no foto
2041	Activos Fijo	514.854	10.297		273.348	5.467	notebook	5245916	78885550-	PERSONAL COMPUTER FAC	05/09/2024	331.790	La Factura es "Cedible" NO corresponde FA no indica que producto es, solo indica la marca / Adjuntar documento que refleje que activo se compró
2042	Activos Fijo	374.806	7.496		140.048	2.801	impresora	5017049	77261280-H	FALABELLA RETAL S.A.	05/09/2024	163.990	OK
2043	Materias Pri	0	0	500.000	500.000	10.000	crema, margarina, coco	13556	14514053-6	CHRISTIAN ANGEL ROMERC	04/09/2024	610.700	OK
2044	Habitación	1.055.118	21.102	1.500.000	444.882	8.898	pino cielo 1/2x4	803	77502489-8	HECTOR MUÑOZ SPA	28/08/2024	539.998	OK
2045	Habitación	159.089	3.181		896.029	17.921	zinc, terciado, material	2746	12018925-5	MIGUEL EDUARDO QUIROZ	06/09/2024	1.087.601	OK
2046	Habitación	0	0		159.089	3.181	ventana, caballete, mat	2747	12018925-5	MIGUEL EDUARDO QUIROZ	06/09/2024	200.999	OK
2047	Mercadería	198.393	3.968	300.000	101.607	2.032	leche, Milo, bebidas, otr	1330	76892898-	GRUPO SYG SPA	03/09/2024	123.330	OK
2048	Mercadería	680.791	13.616	800.000	119.209	2.384	bebidas, galletas, dulce	9642959	84158500-2	ALIMENTOS FRUNALTA	07/09/2024	146.742	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2049	Mercadería	611.397	12.228		69.394	1.388	chicles, orly chocolate,	977842	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y COMP	07/09/2024	84.230	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2050	Mercadería	562.599	11.252		49.798	978	chicles, bon bon, bolsa	977132	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y COMP	03/09/2024	59.231	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2051	Mercadería	500.259	10.005		62.340	1.247	bebidas fantasía sabor	94109568	93281000-H	COCA COLA EMBONDR S.A	11/09/2024	82.586	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2052	Mercadería	268.293	5.366		231.966	4.639	aceite, papas, bolsa, lec	237854	88490400-	AGROINDUSTRIA ITATA LTC	07/09/2024	281.960	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2053	Mercadería	199.617	3.992		68.676	1.374	pasta dental, detergent	237855	88490400-	AGROINDUSTRIA ITATA LTC	07/09/2024	83.360	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2054	Mercadería	177.869	3.557		21.748	435	imperial, mayonesa, fo	977872	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y COMP	07/09/2024	26.398	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2055	Activos Fijo	640.989	12.820	871.662	230.673	4.613	impresora boleto	2644	76944138-H	HIGH-TECH SPA	30/08/2024	279.990	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2056	Activos Fijo	65.112	1.302		575.877	11.518	meson refrigerado	30812	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	30/08/2024	699.000	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2057	Mercadería	174.979	3.500	748.338	573.359	11.467	aceite, azucar, sal y otr	977522	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y CIA LT	05/09/2024	695.943	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2058	Mercadería	0	0		174.979	3.500	galletas, quis, ceras y ot	977525	50091180-3	JORGE GONZALEZ Y CIA LT	05/09/2024	246.317	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto
2059	Activos Fijo	624.123	12.482	1.200.000	575.877	11.518	meson refrigerado	30813	76597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	30/08/2024	699.000	Firma de Anexo 5 debe ser original no foto

Folio	Sub ítem Programa	Saldo por rendir Cofinanciación	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	26.370.000 Cofinanciamiento Ingreso	15.961.253 Cofinanciamiento Gasto	319.225 Aporte Empresarial al Gas	Detalle	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha documento	Monto bruto	OBSERVACIÓN EF 1
2060	Activos Fijos	320.110	6.402		304.013	6.080	visicooler y estante	30822	78597841-3	ALEX RODRIGO GATICA GC	30/08/2024	369,011	Firma de Anexo 5 debe ser original foto
2061	Mercadería	110.074	2.201	800.000	689.326	13.793	aceite, azucar, sal y otros	978259	50091160-3	JORGE GONZALEZ Y CIA LT	10/09/2024	873,956	En factura error en comuna. No se indica la comuna de Flánuqui
2062	Mercadería	25.714	514		84.360	1.687	panties, jabon, jurely otros	978260	50091160-3	JORGE GONZALEZ Y CIA LT	10/09/2024	102,336	En factura error en comuna. No se indica la comuna de Flánuqui / Anexo 5: monto de la factura 978260 erróneo.
2063	Mercadería	678.083	13.562	800.000	121.917	2.438	bebidas energéticas, n	28453516	96618540-6	ALVI SUPERMERCADOS MA	04/09/2024	157,440	OK
2064	Mercadería	547.848	10.957		130.235	2.605	papel higienico, galleta	28453517	96618540-6	ALVI SUPERMERCADOS MA	04/09/2024	158,080	OK

Objetivo del documento: Visita en terreno a beneficiarios del programa rezago almacén

Respaldo: Actas y fotografías

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 17/05/2024
Hora: 16/10/2024
Lugar: Galvarino 521, Guillena

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Sercofec: Verónica Espinosa Leiva

Sujeto de supervisión: ACI EMPRESARIO/A

Agente Operador Intermediario: [Redacted]

Codesser: [Redacted]

Nombre Empresa: [Redacted]

Nombre contraparte Empresa: [Redacted]

Etapas del proyecto y objetivo de la sub etapa de Desarrollo y Control de Inversión

Temas tratados: no se trata con el Almacén. Atendieron los pedidos - Se realizó compra como - Alimentos - Materias Primas.

Ya realizaron ambas compras. Compras realizadas con compra asistida. Esta activa y n.p. aún no llegan al Almacén. El lunes 14/10 compran el punto de venta y cámaras de Seguridad. Con el Saldo compraron en Visicooler. Ya mandaron a hacer la venta corporativa con logo.

Utilización del subsidio

- Alimentos.
- Cámaras de Seguridad.
- Punto de Venta.
- Materias Primas (Harina).
- Papa Corporativa.


Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados

La empresa ha avanzado con las compras. Indica que ha tenido buena comunicación y relación con la Asesora.

[Firma]
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

[Firma]



SERCOTEC  **GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE**

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 17/10/2021 Hora: 11:30 Lugar: El Doble 372, Quillón

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Sercotec: Verónica Espinosa Leiva

Sujeto de supervisión: AOI EMPRESARIA

Agente Operador Intermediario: Codesser

Nombre Empresa: Paig Vi Ke

Temas tratados: Hablamos con la Srta. Socia. Su asesora es Julieta Norambuena, dice tener buena comunicación con ella.

Factores de mercado no ya ventilaron facturas a Codesser.

Utilización del subsidio


- Computador de alta grafica = ya lo compraron con reembolso, Pese a lo facturar el viernes 04/10 a Codesser.
- POS → compra con reembolso. Por veredar emitio una factura (Derección).
- Mercadería (zapatos, chapas, tallas, etc.) Bazar
- Letreros y Palomas = están en Catiguano
- Publicidad radial = ~~está en Catiguano~~ = está catiguano.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones


Acuerdos adoptados

Lo comprado es el PC y el POS el PC el proveedor lo está ajustando.


Verónica Espinosa Leiva
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble





SERCOTEC  **GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE**

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 14/10/2021 Hora: 14:00 Lugar: Micasa Almacén, Los Andes, Pudahuel

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Sercotec: Verónica Espinosa Leiva

Sujeto de supervisión: AOI EMPRESARIA

Agente Operador Intermediario: Codesser

Nombre Empresa: Carneros Dev

Temas tratados: Conversamos con la Srta. ya compró una vitrina y tiene la factura que ya tiene el POS. Compró una máquina POS. con compra asistida. Aní no le ventilaron activos de las compras asistidas.

Compré Papa Corp. y lo bardo, Compré con reembolso. Aní no vino por que está esperando que le llegue la papa. Compré Letreros que aún no llegan. Compré POS con compra asistida el 30/09. Aní no le ventilaron para ir a Letreros.

Utilización del subsidio

- Letreros
- Vitrino
- Papa Corp. positim.
- POS.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones

Acuerdos adoptados

Con el Sabeo se sugiere que con el Sabeo compre una pesa digital.


Verónica Espinosa Leiva
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble





Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 10/10/2024 Hora: 13:35 Lugar: Mirasol Almacén 621, Nipab, Panguipú

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Sercotec: Verónica Espinosa Leiva

Sujeto de supervisión	
AOI	EMPRESARIA/O
	X

Agente Operador Intermediario: Codesser

Nombre contraparte Agente Operador Intermediario:

Nombre Empresa: Carnicería

Nombre contraparte Empresa:

Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión: Etapa de Desarrollo y Control de Inversión

Temas tratados: Hablamos con la hija. Aún no han comprado nada. Pero están cotizando. El sr. Daniel Vera no estaba.

Javier Norambuena es la asoceta. Don [redacted] trabaja en otra parte y lo apoya con su hija.

Utilización del subsidio:

- bitárico de 3 mts. = está cotizando pero aún no la compran.
- Marketing = ya compraron posters y están instalados. Factura está pendiente.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones. Acuerdos adoptados:

Verónica Espinosa L.
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

Dora



SERCOTEC

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
14/10/2024	14:45	Shon Kennedy 890, Rezagó
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		ADI <input type="checkbox"/> EMPRESARIA <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario		Nombre contraparte Agente Operador Intermediario
Codesser		
Nombre Empresa		Nombre contraparte Empresa
Minimarket Baja		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados:
La Sra. [redacted] cuenta de herramientas, balanza digital, congeladora y vitrinas. Ya tiene el factor. (Compra asistida). TB. Compré punto de venta con compra asistida. Aún no le llegó ningún activo. Compras realizadas en ferreterías bajas y High Tec. aún no llegan.



Tiene Abilitación = escalera que ya está lista. Piso de la central con proceso de arreglo.

Utilización del subsidio:
- Mercadería
- Balanza digital
- Punto de venta
- Congeladora
- Vitrinas
- Marketing = Letrero está listo, up Subido 12/10 de instalar.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados:
Asesora Jaima Norambuena = da buenas referencias de ella.

Verónica Espinosa L.
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR Sercotec, Región de Ñuble

Jaima Norambuena

SERCOTEC

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
14/10/2024	14:50	Cerro Negro, Chillán
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		ADI <input type="checkbox"/> EMPRESARIA <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario		Nombre contraparte Agente Operador Intermediario
Codesser		
Nombre Empresa		Nombre contraparte Empresa
El Rancho Romero		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados:
Asesora Jaima Norambuena. Hablamos con la Sra. [redacted] nos mostró de cómo le fueron, tomamos fotos fotográficas. En Menus más aprax

deberían terminar.

Utilización del subsidio:
- Habilitación de Infraestructura = techumbre de Almacén. Está en proceso de construcción. Terminan en 1 semana.
- Mercadería
- Vitrinas
- Punto de venta } Está catizando compra asistida, la prox. Semana compran.
- Letrero.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados:
Hija de la Sra. [redacted] mebra que tiene todas las facturas de los materiales de la Hab. de I., pero aún no lo ha enviado a la asesora por que no ha tenido tiempo.

Verónica Espinosa L.
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR Sercotec, Región de Ñuble

Maria Escobar



Acta de Supervisión FNRD Rezago

Fecha	Hora	Lugar
14/04/2024	15:55	Nicolás Leiva 682 Nipasa, Píntipii
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNRD Rezago Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		ACI <input type="checkbox"/> EMPRESARIO/A <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Carnicería Hespuros		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados
 Conversación con la Srta. [redacted]
 Compra vitrina, 2 congeladores, Balanza electrónica, Mecedora, Moladora de carnes todo con compra asistida, todo de campo el día 07/04/24.

Asesora: Javiera. Comentó que ha tenido buena comunicación.

Utilización del subsidio
 - Vitrina
 - 2 Congeladores
 - Balanza electrónica
 - Mecedora
 - Moladora de carne.
 - Letrero = Hoy lo manda a confeccionar

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
 Acuerdos adoptados
 Saldo \$ 1.200.000 aprox. Considera comprar una máquina POS.

[Signature]
 Verónica Espinosa L.
 Profesional Apoyo FNRD Sercotec, Región de Ñuble

[Signature]



Acta de Supervisión FNRD Rezago

Fecha	Hora	Lugar
14/04/2024	15:55	Matías Natta
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNRD Rezago Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		ACI <input type="checkbox"/> EMPRESARIO/A <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Carnicería		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados
 Conversación con Dña. [redacted] Javiera la conversación se realizó. Nos avisó que iba a comprar una vitrina, una carnicera, una moladora de carnes, una mecedora, una moladora y una congeladora. Así no le despiden los activos, comprar con compra asistida.

Por una Avila es la asesora. Hoy hablo con la asesora.

Utilización del subsidio
 - Vitrina
 - Carnicera Carnes
 - Moladora
 - Mecedora
 - Congeladora
 - Letrero a ya cortado.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
 Acuerdos adoptados
 Saldo \$ 1.100.000 quiere comprar una máquina POS.

[Signature]
 Verónica Espinosa L.
 Profesional Apoyo FNRD Sercotec, Región de Ñuble

[Signature]





Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
19/10/2024	10:35	Villa del Requeño #, terreno 200, Quilón
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almácen		
Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión	
Verónica Espinosa Leiva	ACI	EMPRESARIA
		X
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Minimarket Buena Fección		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		
Temas tratados		
Se Srta. [redacted] indica que, ya comprado su plan de inversión, ya tiene todos los activos en su almacén.		

"Caso de éxito"

Cambio en compra asistida y en reembolso. Los factores del reembolso de la presente hace 2 semanas aprox. El reembolso de la fotocopiadora aún no le llega.

- Utilización del subsidio
- Rento de venta
 - Congeladora
 - Vitricales
 - Pesa digital
 - Pesa Cooperativa
 - Cámaras de Seguridad
 - Fotocopiadora

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
Acuerdos adoptados

Indica que su asesora, Javiera Norambuena, no apoyó como asesora. Se sintió abandonada, para asesora no respaldó. Comenta que son muchos beneficiarios para solo una asesora, comenta que desde lo Municipal pidió la asesoría y no la recibió.

[Signature]
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR Sercotec, Región de Ñuble

[Signature]



Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
19/10/2024	11:25	Coyanuco #14, Quilón
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almácen		
Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión	
Verónica Espinosa Leiva	ACI	EMPRESARIA
		X
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Minimarket Génesis		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		
Temas tratados		
Nos atiende la hija de Don [redacted] indica que aún no han comprado. Necesitamos confeccionar los muebles.		
Don Ricardo llega al almacén.		

Su asesora es Javiera Norambuena. Dice que no ha tenido ningún problema con ella. Activos que los están entregando, los ha comprado los activos por que han estado entregando muy rápido. Están comprando con compra asistida.

- Utilización del subsidio
- Cortadora de Cuchinas } entrega con
 - Balanza digital } tiempos bajas.
 - Vitricales
 - Muebles vitrina -> proceso de confección.
 - Pesa Cooperativa } están listas.
 - Bases Cooperativas } pero sin entrega.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
Acuerdos adoptados

EF entrega dato de proveedores su Chillán, Tremes Bajas. En el momento de Srta. Ariana, lleva a tremes bajas y solicita cotización. Hasta la fecha llevan 0% de avance, por que están cotizando los activos fijos y los muebles y Depo Corp. están en confección.

[Signature]
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR Sercotec, Región de Ñuble

[Signature]





Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
10/10/2024	13:35	Calle Los Matajes 2885, Ranque.
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		AOI <input type="checkbox"/> EMPRESARIO/A <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Almacén Ebin Eze		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados
Nos atiende el Sr. [redacted] con su esposa. Ya han comprado activos fijos y mercancías: Letrao luminoso.



Aun no envía los factores, por que menciona que se le va a la hija que le ayudo a buscar y en van los documentos de los.

Utilización del subsidio

- Pesa digital: Ya la compraron, aún no nos llega.
- Letrao luminoso: ya está instalado, ya tiene el factor, pero aún no le entregan a Codefise.
- Generator: está encargado, pero aún no lo tenemos.
- Mercado: ya cambio sistema de factura pero no la recibimos aún.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
Acuerdos adoptados
Asesora Janina Norambuena. El beneficiario dice que tiene poca comunicación con la asesora. Dice que fueron al proveedor lo escribo pero no los atenderán por que dicen que Sercotec se demora en pagar.

Verónica Espinosa L.
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

Saul Quilley
Saul Quilley



Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
10/10/2024	14:25	Sector Nauquales 317, Ranque
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezagó Almacén		
Nombre contraparte Sercotec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa Leiva		AOI <input type="checkbox"/> EMPRESARIO/A <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario	
Codesser		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Minimarket Sara		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Etapas de Desarrollo y Control de Inversión		

Temas tratados
Conversamos con la Srta. [redacted] y su hijo. Ya han comprado algunos activos, como pesa digital y máquina cortadora de Caceras. Hb. comprado congelador. Ya tienen la factura. Ya entregó

factura a la asesora. Compró con reembolso, esto expone al depósito. Enviamos a confirmación letrao, aún no paga (reembolso).

Utilización del subsidio

- Pesa digital
- Cortadora Caceras.
- 2 Congeladoras.
- Letrao
- Merchandising (barras y Calentador).

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones
Acuerdos adoptados
Asesora Paulina Avila, dice que ha tenido buena comunicación con ella.



Verónica Espinosa L.
Verónica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

Sara Reza
Sara Reza

Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 14/01/2021 Hora: 10:30 Lugar: Comercial Favores del Comercio

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Serotec: Verónica Espinosa

Nombre contraparte Empresa: Comercial Maxist

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión: Ejecución

Temas tratados:
Nos atendió la esposa en su negocio y le avisó de un punto de venta de un amigo, Francisco Cortés, no es 2 semanas, pero aún no tiene respuesta. Había de ir a comprar el material de la instalación eléctrica. El beneficiario no estaba al tanto de que se podía cubrir el monto de obra de la instalación eléctrica. Recaudaría a un nombre.

Tiene muy avanzado la habilitación.

Utilización del subsidio:
Abd. de Inf. - Punto de Venta - Letrero.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados:
- Para atención y comunicación al Sr. X. Escosa.
- Están muy contentos con el beneficio, los Sirvió mucho.
- Sr. [redacted] iba saliendo del negocio ya que tenía hora al médico, por que hace semanas que está en neumonía.

Verónica Espinosa Leiva
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

[Firma]



Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 23/01/2021 Hora: 11:30 Lugar: Los Arcos 28, Coelemu

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Serotec: Verónica Espinosa

Nombre contraparte Empresa: Almacén Mam

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión: Ejecución

Temas tratados:
Nos atendió la beneficiaria en su negocio y le avisó de un punto de venta de un amigo, Francisco Cortés, no es 2 semanas, pero aún no tiene respuesta. Había de ir a comprar el material de la instalación eléctrica. El beneficiario no estaba al tanto de que se podía cubrir el monto de obra de la instalación eléctrica. Recaudaría a un nombre.

y enviárselos. Se envían facturas a M. Humberto Ruz.

Utilización del subsidio:
- Confección de letros, punto de venta, peso digital, letros y numeración.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados:
- Asesora Paulina Avila = tuvo buena comunicación con ella. Entrega de la información muy clara.
- Luis Cordero aplica encuesta de satisfacción a la beneficiaria.

Verónica Espinosa Leiva
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

[Firma]



Acta de Supervisión FNDR Rezagó

Fecha: 14/01/2021 Hora: 11:30 Lugar: Silvio Reyes 551, Lota, Coelemu

Nombre del Proyecto/Instrumento: FNDR Rezagó Almacén

Nombre contraparte Serotec: Verónica Espinosa

Nombre contraparte Empresa: Frara

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión: Ejecución

Temas tratados:
Nos atendió la Srta. de nombre Carolina Sánchez. Nos avisó de un punto de venta de un amigo, Francisco Cortés, no es 2 semanas, pero aún no tiene respuesta. Había de ir a comprar el material de la instalación eléctrica. El beneficiario no estaba al tanto de que se podía cubrir el monto de obra de la instalación eléctrica. Recaudaría a un nombre.



Utilización del subsidio:
Ejemplar, punto de venta, numeración, letros.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados:
- Comenta que la asesora Francisca Cortés no los atiende como corresponde. Mencionó que tienen la función de pasar los datos de facturación para los datos de atención y no saben como continuar.

Verónica Espinosa Leiva
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Región de Ñuble

[Firma]




Acta de Supervisión FNDR Rezago


Fecha	Hora	Lugar
12/12/2023	12:30	Quintilime bajo s/n, Coelemu.
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezago Almacén		
Nombre contraparte SercoTec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa L.		ADI <input type="checkbox"/> EMPRESARICA <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador/Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador/Intermediario	
CODESSER		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Ejecución - 962024051		
Temas tratados		
<p>La Sra. [redacted] aún no ha comprado por falta de tiempo. Su asesora es Paula Ana, quien dice no poder comunicarse con la beneficiaria. Yo llevo a la asesora y la comunico con la Sra. [redacted] a pena que coordinen las compras.</p> <p>Letras, laminas, pastillas, puntas de tinta. Acuerdan de ir juntas a comprar el día 24/12/23.</p>		

Utilización del subsidio



Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados

Asesoría a través de correo electrónico de ella.


 Verónica Espinosa Letra
 Profesional Apoyo FNDR
 SercoTec, Región de Ñuble


 Empresa
 Nombre Apellido
 Rut



Acta de Supervisión FNDR Rezago

Fecha	Hora	Lugar
12/12/2023	12:30	Quintilime bajo s/n, Coelemu.
Nombre del Proyecto/Instrumento		
FNDR Rezago Almacén		
Nombre contraparte SercoTec		Sujeto de supervisión
Verónica Espinosa L.		ADI <input type="checkbox"/> EMPRESARICA <input checked="" type="checkbox"/>
Agente Operador/Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador/Intermediario	
CODESSER		
Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa	
El Baúl del Manti.		
Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión		
Control de Inversión		
Temas tratados		
<p>Sra. [redacted] cuenta que ya compró una máquina congeladora, sus hijos son [redacted] con [redacted] compró un [redacted] el día 24/12/23 y la [redacted] y aún no recibe el [redacted]. Francisca Corrao es su asesora. Ella le informó que no se puede como asesora. Cobro de [redacted] que asesor Cobro. También compró [redacted] y envió [redacted] hace [redacted] aún no recibe reembolso del dinero.</p>		

Utilización del subsidio

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones Acuerdos adoptados


Letras, laminas y rep. corp. ya la [redacted] al [redacted] aún no recibe la [redacted].


Activos tipo [redacted] - [redacted] y un timbre.

Menciona que hace días no ha sabido nada de la asesora, le sugiero hacer [redacted].

- Ya que tiene sus máquinas instaladas en su negocio, más [redacted] se realiza encuesta de [redacted].

- Menciona que no compró [redacted] ya que su asesora le dijo que no podía comprar esos productos.


 Verónica Espinosa Letra
 Profesional Apoyo FNDR
 SercoTec, Región de Ñuble


 Empresa
 Nombre Apellido
 Rut



Objetivo del documento: Actas visita en terreno a beneficiarios del programa rezago almacén

Respaldo: Actas con resumen de cada visita

10 de octubre de 2024: Quillón y Ránquil



**Acta Visita Terreno
FNDR Rezagó**

Fecha 10-10-2024	Hora 9:00 – 17:00	Lugar Quillón - Ránquil
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Nombre del Proyecto/ Instrumento FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para la Zona de Rezagó de la Región de Ñuble - Programa Almacén

Nombre contraparte Serotec Verónica Espinosa Luis Beeze	Nivel de supervisión (marque con una X) AOI EMPRESARIA X
--	--

Agente Operador Intermediario CODESER	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario María Antonieta Muñoz
---	--

Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión Ejecución y Desarrollo

Temas tratados:
Se visitan a 12 empresario(a)s de las comunas de Quillón y Ránquil. 7 de Ránquil y 5 de Quillón.
A continuación se detallan las visitas realizadas:
Quillón:
1. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket y Amasandería
Comentarios:
La Sra. [Redacted] no se encontraba en el negocio. Nos atienden sus padres que trabajan ahí. Ya han realizado compras, como amasadora y materias



3. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket
Comentarios:
Nos atiende don [Redacted] y su hija, [Redacted], quien trabaja en el negocio. Indica que aún no han comprado, pero que ya enviaron a confeccionar los muebles para exhibir la mercadería. Los activos fijos están cotizando, pero comenta que les ha costado comprarlos por que han recibido cotizaciones muy caras, por lo que le entregamos dato de proveedores en Chillán como Tierras Bajas. En el momento le sugiero que llame al proveedor y solicite cotización, lo cual realiza. Están comprando con compra asistida. La roga corporativa ya está en confección. Su asesora es Javiera Norambuena, nos indica que no han tenido ningún problema con ella.

4. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Bazar y papelería
Comentarios:
Hablamos con la socia de la empresa, la Sra. [Redacted] y madre de [Redacted]. Ya han comprado activos fijos y mercadería. Las facturas de mercadería ya fueron entregadas a Codesser. Compraron un computador de alta grafica con reembolso, factura ya fue presentada al AOS el viernes 4 de octubre. Además compraron un POS, pero el proveedor emitió mal la factura, por lo que están solicitando una nota de crédito. Están cotizando letreros y palomitas. Su asesora es Javiera Norambuena, dice que han tenido buena relación y comunicación con ella.

5. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket
Comentarios:
El negocio de la Sra. [Redacted] queda en una zona rural de Quillón. Nos atiende ella. Está realizando habilitación de infraestructura, arreglo de techo que ya está muy avanzado. Indica que en una semana más aprox. deberá estar terminada. Los activos fijos y mercadería los están cotizando, como punto de venta, vitrina, mercadería, letreros, etc. Comenta que la próxima semana realizan las compras con modalidad asistida. La beneficiaria comenta que ya tiene todas las facturas de los materiales de la habilitación, pero aún no las ha entregado a la asesora por que no ha tenido tiempo.



primas. Ya rindieron ambas compras realizadas con compra asistida. Aún no les llega el activo y las materias primas. Comentan que el lunes 14 de octubre compran el punto de venta y cámaras de seguridad. Roga corporativa ya en proceso. Indican que han tenido buena comunicación con la asesora.

2. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket
Comentarios:
Aprovechamos la cercanía de visitar a la Sra. [Redacted] quien ya ejecutó el 100% de las compras y tiene todas las inversiones y AGE en su negocio. Nos comenta que la asesora, Javiera Norambuena, no apoyó como ella esperaba, se sintió abandonada por la ejecutiva. La Sra. [Redacted] nos cuenta que desde el municipio la ayudaron a postular.
Este es un caso de éxito.



6. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket
Comentarios:
La beneficiaria no estaba disponible ya que tuvo una urgencia con su hija, por lo que la contacté telefónicamente. Me indica que aún no ha comprado, pero sí tiene cotizaciones en Open Tech y La Casita. Comprará punto de venta, máquina de café, visicooler y cortadora de cocinas. Todas las compras las realizará con compra asistida. El miércoles pasado se comunicó con su asesora, Javiera Norambuena. La semana del 14 de octubre realizará todas las compras.

Ranquil:

7. **Nombre:** Samuel Ceballos
Tipo de negocio: Minimarket

Comentarios:
Nos atiende el empresario y su Sra., quienes trabajan el negocio. Nos indican que ya han realizado compras de activos fijos, mercadería y un letrero, que ya estaba instalado en el almacén. Aún no envían las facturas por que esperan que la hija los ayude. La Asesora es Javiera Norambuena, comentan que tienen poca comunicación con ella. Nos cuentan que fueron al proveedor "La Escoba", pero que no les quisieron vender mercadería, ya que indican que en estos programas se demoraron mucho en pagar. Por lo que acudieron a comprar a otros proveedores.



8. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Carnicería

Comentarios:
Nos atiende la hija del Sr. [Redacted] quien no se encontraba en el local ya que trabaja en otro lugar, y se apoya en su hija Belén Vera, quien nos indica que están colizando una vitrina de 3 mts. En cuanto a marketing, ya compraron un letrero y dos pendones que ya están instalados en el negocio. La factura está pendiente. Nos entrega más información en cuanto a las compras y la asesora ya que no está al tanto.



9. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Carnicería

Comentarios:
La carnicería de la Sra. [Redacted] queda al frente del negocio del Sr. [Redacted] por cuanto aprovechamos de visitarla y consultar por su plan de compras. Nos cuenta que ya compró una vitrina y la factura ya la hizo llegar a su asesora. Además compró una máquina POS con compra asistida el 30 de septiembre, pero aún no la llaman para ir a retirar el activo. Aún no le llegan otros activos que compró con compra asistida. También compró ropa corporativa con reembolso, pero que aún no rinde porque está esperando que le llegue la ropa. Tiene un saldo, se le sugiere que compre una pesa digital.

10. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket

Comentarios:
El negocio de la Sra. [Redacted] está ubicado en la carretera. Conversamos con ella y su hijo. Nos comentan que ya han comprado algunos activos, como pesa digital y máquina cortadora de cecinas, activos que ya están en el negocio. Además compraron un congelador, la factura ya fue entregada a la asesora. Esto fue comprado con reembolso, y está a la espera del depósito. Ya solicitaron la confección de un letrero. La asesora es Paulina Avila, comenta que ha tenido buena relación y comunicación con ella.



11. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket

Comentarios:
La beneficiaria compró en tierras bajas balanza digital, congeladora y viscooler, todo con compra asistida. Además compró un punto de venta en High Tec, pero aún no le llega ningún activo. En su plan de inversiones, consideró habilitación, escalera en la entrada de su negocio, la cual ya está lista, y arregló de piso en el negocio, el cual está en proceso de arreglo. En marketing, consideró un letrero que ya está confeccionado, el sábado 12 de octubre lo instala. Su asesora es Javiera Norambuena, entrega buenas referencias de ella.



12. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Carnicería

Comentarios:
Conversamos con el beneficiario, nos comenta que ya compró una vitrina, una cortadora de cecinas, una romana, un mesón y una congeladora. Aún no le despatchan los activos. Compró con compra asistida, por lo que las facturas están en poder del AOS.

13. **Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Carnicería

Comentarios:
La beneficiaria nos comenta que compró vitrina, dos congeladoras, una balanza electrónica, mesón y moladora de carne, todo con compra asistida. Las compras fueron realizadas el día 7 de octubre de 2024. Asesora Javiera Norambuena.

[Handwritten signature]

Verónica Espinosa L.
Ejecutiva FNDR

18 de octubre de 2024: Coelemu



Acta Visita Terreno FNDR Rezagó

Fecha	Hora	Lugar
18-10-2024	9:00 - 15:00	Coelemu

Nombre del Proyecto/ Instrumento
FNDR de Emergencia de Fomento Productivo para la Zona de Rezagó de la Región de Ñuble - Programa Almacén

Nombre contraparte Sercotec	Objeto de supervisión (marque con una X)
Verónica Espinosa Luis Baeza	ADI <input type="checkbox"/> EMPRE BARRIDA <input checked="" type="checkbox"/>

Agente Operador Intermediario	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario
CODESER	María Antonieta Muñoz

Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión
Ejecución y Desarrollo

Temas tratados
Se visitan a 5 empresario(a)s de la comuna de Coelemu.
A continuación se detallan las visitas realizadas:

- Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Librería de barrio y bazar
Comentarios:
La Sra. [Redacted] muestra los activos fijos comprados y ya instalados en su negocio: una máquina congeladora, un vitrocóctel y una impresora con notebook. Estas compras se realizaron bajo la modalidad de reembolso. [Redacted]

24 de septiembre entregó la factura a la asesora, pero hasta la fecha de la visita, no había recibido el reembolso correspondiente.

En AGE, está en proceso de confección letreos, pendones y ropa corporativa. Informa que su asesora, Francisca Correa, le comunicó que ya no continuará en Codeser, pero no ha recibido información sobre quién será su nuevo asesor. Además, menciona que compró mercadería y, hace aproximadamente dos semanas, envió las facturas a su asesora sin haber recibido el reembolso.

La beneficiaria también comenta que cuando compró mercadería, quería incluir artículos de librería, pero la asesora le indicó que no podía comprar esos productos.

Luis Baeza aplica encuesta de satisfacción a la beneficiaria.



- Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Bazar
Comentarios:
Al llegar al negocio la Sra. [Redacted] comenta que tenía hora al médico. Nos atiende su marido, el Sr. [Redacted]. Nos indica que dentro de su plan de inversiones tienen un punto de venta. Enviaron la cotización a la asesora (Francisca Correa), pero aún no han tenido respuesta de ella. Realizaron habilitación de infraestructura: mejoramiento del frente del negocio, incluyendo una mampara. Además de mejoramiento de la instalación eléctrica del local. La habilitación está muy avanzada. Nos cuenta que no estaban al tanto de que podían cubrir con el subsidio la mano de obra para las mejoras. En cuanto a AGE, van a invertir en un letreiro.
Nos cuenta que han tenido poca atención y comunicación con la asesora. Al finalizar la visita, comenta que están muy contentos con el beneficio.



- Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Minimarket
Comentarios:
Venta de artículos para la fabricación de pastelería. Nos atiende la señora de Dor [Redacted] quien trabaja en el negocio familiar. Dentro de su plan de compras, están confeccionando estanterías para el local y un punto de venta, que ya está instalado y funcionando. Este fue adquirido con reembolso, la factura la presentó a la asesora el 28 de

septiembre, y aún no recibe el dinero. También consideran comprar mercadería, una pesa digital y letreos.

Comenta que la asesora, no los atendió como ellos esperaban, que pararon la ejecución de las compras por que no tenían comunicación con Francisca Correa y no sabían como continuar.



- Nombre:** [Redacted]
Tipo de negocio: Almacén
Comentarios:
Nos atiende la beneficiaria. Nos muestra los activos que ya compró y están instalados en su negocio: conservadora de lácteos, pesa digital y un punto de venta. Estas fueron realizadas con compra asistida. En AGE, está en proceso de confección un letreiro, un pendón y merchandising. Además invirtió en mercadería, entregó las facturas como fotografía a la asesora, pero no se las aceptaron, por lo que la ayuda a escanear los documentos y se los envía a la jefa de programa, María Antonieta Muñoz para que las procese. Menciona que su asesora es Paulina Ávila con quien ha tenido buena relación y comunicación.

Luis Baeza aplica encuesta de satisfacción a la beneficiaria.



5. Nombre: [Redacted]

Tipo de negocio: Minimarket.

Comentarios:

Visitamos a la Señora [Redacted] quien se encontraba atendiendo su negocio. Esta visita se sucedió debido a que su asesora, Paulina Ávila indicó que no se podía comunicar con ella. Luis Baeza la llamó el día anterior para coordinar la visita, y no tuvo problema en comunicarse con la beneficiaria.

Frente a lo anterior, durante la visita, llamó a Paulina Ávila y la puso en contacto con la beneficiaria para que coordinen la ejecución. Quedaron de juntarse el jueves 24 de octubre en Concepción para realizar las compras.

La usuaria nos indica que no ha comprado por falta de tiempo, pero que la próxima semana comenzará a ejecutar su plan de inversión. Además entrega buenas referencias de la asesora.




6. Nombre: [Redacted]

Tipo de negocio: Minimarket.

Comentarios:

Nos ponemos en contacto con la Sra. [Redacted] ya solicitándole su ubicación, pero por tiempo, no alcanzamos a concurrir a su negocio, ya que queda en una zona alejada de Coelemu, por lo que se realiza la supervisión de manera telefónica.

Nos cuenta que ya compró mercadería, pero aún no envía la factura a la asesora. Se compromete a enviarla la semana del 21 de octubre. En su plan de compras está considerado: una conservadora de cecinas, focos solares, caja registradora y volantes. Ya tiene algunas cotizaciones y nos indica que realizará las compras con reembolso.



Verónica Espinosa L.
Ejecutiva FNDR

Objetivo del documento: Ceremonia conversatorio en la comuna de San Nicolás

Respaldo: Invitación, lista de asistencia y fotografías

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
Comuna: San Nicolás

REGISTRO DE ASISTENCIA CEREMONIA DE ACREDITACIÓN PROGRAMA FNDR REZAGO ALMACÉN

Fecha: 08/10/24

SERCOTEC

N°	NOMBRE	RUT	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1					[Signature]
2					[Signature]
3					[Signature]
4					[Signature]
5					[Signature]
6					[Signature]
7					[Signature]
8					[Signature]
9					[Signature]
10					[Signature]
11					[Signature]
12					[Signature]
13					[Signature]
14					[Signature]
15					[Signature]

REGISTRO DE ASISTENCIA CEREMONIA DE ACREDITACIÓN PROGRAMA FNRZ REZAGO ALMACÉN

Comuna: San Nicolás Fecha: 08/10/24

N°	NOMBRE	ILUT	EMAIL	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
1					<i>[Signature]</i>
2					<i>[Signature]</i>
3					<i>[Signature]</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

REZAGO ALMACÉN

8 OCTUBRE

La Gobernadora Regional (a) de Ñuble, Alicia Contreras, junto al Director Regional de Sercotec, Pedro Elissetche, saludan cordialmente a usted y le invitan a la **ceremonia de acreditación de emprendedores** de la comuna de San Nicolás, beneficiados con el programa FNRZ Rezago Almacén.

La actividad se realizará el **martes 8 de octubre, a las 15:00 horas**, en el casino de la Medialuna de San Nicolás.

Esperamos contar con su presencia, la que sin duda contribuirá a dar un mayor realce a esta jornada.





Gobierno Regional DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

Inicio | Consejo Ñuble | Gobierno Regional | Gobernador Regional | Consejo Regional | Inserción Regional | Trámites | Noticias | Contacto

Nota: Inicio » Noticias » En San Nicolás finalizó la certificación de los 95 beneficiarios del programa FNDR Rezagó Almacén

FONDOS CONCURSABLES | **CONOCE Nuestros Proyectos**

En San Nicolás finalizó la certificación de los 95 beneficiarios del programa FNDR Rezagó Almacén

Miércoles, 9 de Octubre de 2024

Objetivo del documento: Revisión etapa admisibilidad Programa FNDR Rezago Almacén

Respaldo: Acta



Acta FNDR Rezago Almacen

Fecha 14.10.2024	Hora 17:27 hrs	Lugar Oficina Regional SERCOTEC Ñuble
----------------------------	--------------------------	---

Nombre del Proyecto/ Instrumento FNDR Rezago Almacen
--

Participantes Alejandro Muñoz B Claudia Tapia I Neri Quezada N. Veronica Espinosa L.	Sujeto de supervisión AOI EMPRESARIO/A X
---	--

Agente Operador Intermediario Codesser	Nombre contraparte Agente Operador Intermediario Maria Antonieta Muñoz
--	---

Etapas del proyecto y objetivo de la supervisión: Evaluación admisibilidad Manual

Temas tratados: Revisión de la admisibilidad manual del programa, según bases

Desarrollo Según bases de programa, los requisitos evaluados son: a) Tener ventas netas demostrables anuales interiores o iguales a 5.000 UF (Período de cálculo de ventas Febrero de 2023 a enero 2024). b) Tener giro o desarrollar una actividad asociada al rubro almacén
--

c) Contar con la suscripción en la capacitación virtual Almacenes de Chile d) Tener domicilio comercial registrado en SII en la Zona de Rezago de la Región de Ñuble: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trchhuaco, Ninihue, Portezuelo, Coelemu y Ránquil. e) En caso de ser persona natural, aquellas personas que tengan inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudor de alimentos según lo dispuesto en la Ley N° 21.389.
--

Se evaluaron manualmente 133 postulaciones, de las cuales 16 resultaron no admisible por las siguientes razones:

RUT	Razón Social	Ventas	Giro	Curso	Domicilio comercial	Cart de Deuda	Admisibilidad	observación
19.172.148-6	César Elias Henríquez Villenzuela	5044	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
15158486-1	Cintia Mora Mora	0	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	CT sin lvas
76780031-2	Proveedora del Mueblista	634	no cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	Giro no correspond al establecido por bases
77183263-6	ComercIALIZADORA DANIELA ALEJANDRA MORA LIBRA EIRL	10162	cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
14565301-0	FABIOLA SOLEDAD CHÁVEZ PARRA	587	no cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	Giro no correspond al establecido por bases
3541980-2	Fernando Ariosto Grandón Díaz	0	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	falta del mayo
77202977-2	Los Bahamondes SPA	6253	cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
13128059-9	Blana rosario crisostomo villarueva	0	no cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	Giro no correspond al establecido por bases
8738009-9	LUCIA VERONICA GARRIDO BIANEZ	1822	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	CT no correspond
4059587-2	LUIS AURELIO SAN MARTIN CORTES	6807	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
6809344-9	MANUEL ALFONSO SOTO PENALLO	0	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	CT no correspond
77239548-5	Las Palmeras Spa	7803	cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
9237862-4	NANCY DEL CARMEN MOLINA MORAMBIENA	7971	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
77876322-5	membr y giro lda	5473	cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF
77649074-1	ELABORACION DE ALIMENTOS VIEL WARBAN JAVILA JAVILA S R L	364	no cumple	cumple	cumple	N/A	No Admisible	Giro no correspond al establecido por bases
137892747-0	YESSICA DEL PILAR TORRES TORRES	5398	cumple	cumple	cumple	cumple	No Admisible	ventas mayores a 5000 UF

Los resultados coinciden con los entregados por el AOS CODESSER.

Desviaciones detectadas según lo planificado / Observaciones

Acuerdos adoptados

Se observa que no existe archivo de cálculo de ventas por parte del AOS como evidencia del ejercicio realizado. Se sugiere solicitar el archivo cálculo de ventas individual de la totalidad del universo revisado

Tampoco existe informe de admisibilidad manual realizado por la AOS. Se sugiere solicitar dicho informe a la brevedad.

Se sugiere verificar que toda la documentación este en el drive destinado por SERCOTEC para el programa



Claudia Tapia T.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble



Nefi Quezada N.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble



Veronica Espinosa L.
Profesional Apoyo FNDR
Sercotec, Region de Ñuble



Alejandro Muñoz B.
Ejecutivo de fomento
Sercotec, Region de Ñuble

**INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS
EN SERCOTEC
PARA EL PROGRAMA
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE
REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE”**

Período : 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024

Nombre del Profesional : Verónica Espinosa Leiva

Rut : 9.686.419-1

Firma :



VºBº	
	Alejandro Muñoz Banda
	Ejecutivo de Fomento Dirección Regional de Ñuble