

INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DE EMISIÓN	05 MARZO 2025
PERIODO	FEBRERO 2025
NOMBRE DEL PROFESIONAL	

1. Alcances

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; ejecución de controles específicos, verificación de documentos formalización, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones, las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O'Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. Objetivos Generales

Prestar servicios profesionales en el Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins, con la finalidad de orientar, realizar seguimiento, controlar, validar y verificar la información técnica y financiera proporcionada por el Agente Operador, de los fondos FNDR entregados.

3. Objetivos Específicos

- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la situación lo amerite.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica y financiera de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarios, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.

- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarios, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de estos.

4. Desarrollo Actividades Realizadas


Planificación de los Servicios Profesionales Programados

Febrero 2025

Del 01 al 28 de febrero 2025
<ul style="list-style-type: none">• Revisión documentación para formalización.• Control de actualización de check list formalización beneficiarios.• Emisión de Informe.• Modificación en el listado de seleccionados en plataforma Siseval.• Revisión y aprobación de planes de manera física y en plataforma Siseval.



5. Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados

- Se envía correo al AOS indicando las personas que deben pasar de lista de espera a beneficiarios de ZNR, respondiendo a lo solicitado por mail el mismo día, se adjunta pantallazo del correo.



	B	C	D	E	AB	AC	AD	AE	AF
	Nombre	RUT	Razón Social	Estado	Fecha de contrato	Observación	Cuadro Presupuestar	Fecha de Aprobación	
7				Seleccionado	17-01-2025	Formalizado	Aprobado	10-02-2025	
8				Seleccionado	17-01-2025	Formalizado	Aprobado	11-02-2025	
9				Seleccionado	17-01-2025	Formalizado	Aprobado	11-02-2025	
10				Seleccionado	17-01-2025	Formalizado	Aprobado	13-02-2025	
11				Seleccionado	17-01-2025	Formalizado	Aprobado	11-02-2025	
78				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	18-02-2025	
79				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	12-02-2025	
80				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	12-02-2025	
81				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	18-02-2025	
82				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	18-02-2025	
83				LISTA ESPERA	03-02-2025	Formalizado	Aprobado	12-02-2025	
84				LISTA ESPERA		No Formalizado			
85				LISTA ESPERA	14-02-2025	Formalizado	Aprobado	24-02-2025	
86				LISTA ESPERA	14-02-2025	Formalizado	Aprobado	24-02-2025	

- Se realiza seguimiento de ventas del programa Digitaliza tu Almacén FNDR 2023, donde se verifica que los beneficiarios hayan enviado sus carpetas tributarias de acuerdo con las bases de este. Una vez realizada se envía correo al AOS informando cuales son las personas que no realizaron en envío o no cumplieron con dicha entrega.



6. SEGUIMIENTO DE VENTAS - Sistemas

CARPETA TRIBUTARIA 2.pdf

CARPETA TRIBUTARIA ELECTRÓNICA PARA SOLICITAR CRÉDITOS

Importante: Esta información es válida para la fecha y hora en que se generó la carpeta.
 Toda declaración y pago que sea presentada en papel retrasa la actualización de las bases de datos del SII, por lo que, eventualmente, podrían no aparecer en esta carpeta.

Nombre del emisor: [REDACTED]
 RUT del emisor: [REDACTED]
 Fecha de generación de la carpeta: [REDACTED]

Datos del Contribuyente
 Fecha de Inicio de Actividades: 17-03-2021
 ELABORACION COMIDA SALUDABLE Y OTROS CURSOS MANIPULACION ALIMENTOS

Actividades Económicas: [REDACTED]

Categoría tributaria: [REDACTED]
 Domicilio: [REDACTED]
 Sucursales: [REDACTED]

Últimos documentos imbrados:

FACTURAS	17-05-2016
FACTURA ELECTRÓNICA	27-11-2024
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS	20-10-2015
BOLETA ELECTRÓNICA	16-04-2023
BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA	16-04-2023
NOTA CREDITO ELECTRÓNICA	02-07-2024
BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRONICAS	27-11-2024

Observaciones tributarias: No tiene observaciones.

Información proporcionada por el contribuyente para fines tributarios (1)

Página 1 de 29

Representante(s) Legal(es)

Fecha de Incorporación

Indicadores Cuantificables ZR... Última modificación: 20 de febrero

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
1	30678de721cbb6f25530c3f37635b35										
2	Cod. Convocatoria 658557										
3	Región Región de O'Higgins										
4	Fecha inicio ejecución 2-2-2024										
5	Rut beneficiario Nombre										
27	111	520	110	111	520	110	111	520	110	111	520
28	15.777	84.538	148	71.282	356.434	185	92.070	305.816	176	90.007	210.614
29	79.750	90.987	126	97.160	549.766	77	58.948	244.801	184	144.974	266.040
30	1.868	218.422	--	--	19.092	--	--	470.868	5/0	5/0	5/0
31	919.550	898.079	1.178	777.087	785.683	903	620.532	680.203	740	524.266	562.532
32	338.929	440.787	260	149.913	456.406	713	433.142	898.089	754	459.780	526.617
33	278.944	670.462	226	310.543	230.030	227	321.421	250.203	941	503.600	341.960
34	21.566	551.891	19	15.851	170.678	29	29.634	234.794	43	40.104	64.859
35	106.592	800.595	99	108.038	887.482	93	125.678	443.497	73	72.011	316.545
36	351.747	1.174.429	243	321.005	662.860	204	261.830	1.024.839	259	441.675	500.098
37	139.498	93.256	176	125.979	46.423	194	143.722	71.448	158	112.275	43.383
38	24.435	565.897	194	107.238	426.112	172	117.454	824.851	136	82.738	310.397
39	10.604	1.056.950	48	39.485	619.383	5	5.335	1.577.596	5	3.334	759.483
40	415.303	382.483	233	315.596	424.986	202	319.917	419.559	283	361.624	292.833
41	111.333	385.539	11	30.591	301.520	--	--	15.527	1	6.387	2.545
42	49.008	87.389	109	51.816	401.714	101	50.759	267.584	70	39.917	158.635
43	286.785	724.377	377	261.310	637.621	333	249.073	1.178.121	336	279.456	700.851
44	--	375.142	--	--	556.522	33	17.043	601.590	7	5.272	288.031
45	1.533	95.776	9	3.703	27.512	6	2.284	321.989	19	7.151	174.741
46	--	--	--	--	--	--	--	12.914	3	7.313	--
47	1.540.150	1.072.533	826	752.448	643.410	476	383.007	766.587	488	7.063.428	1.068.350

ZONAS REZAGADAS ZONAS NO REZAGADAS

Autoguardado 100% Indicadores Cuantificables ZR... Última modificación: 20 de febrero

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Celdas Edición Complementos

Analizar datos Copilot Crear un PDF Adobe Acrobat

10388366-4

ES DE LÍNEA BASE (LB)		ene-24				feb-24				mar-24				abr-24			
Fecha inicio ejecución	2-2-2024	110	111	520	110	111	520	110	111	520	110	111	520	110	111	520	
30678de721cbb6b725530c3f37635b35	658557	457	206.684	301.850	577	299.498	1.123.069	405	289.005	283.661	306	161.559	26	161.559	26	161.559	26
Cod. Convocatoria	658557	1.329	1.462.720	1.832.915	1.621	1.686.832	2.141.117	1.472	1.652.827	2.243.359	1.234	1.309.729	1.9	1.309.729	1.9	1.309.729	1.9
Región	Región de O'Higgins	681	714.063	538.823	292	349.271	418.635	972	1.019.417	945.160	1.025	1.085.750	71	1.085.750	71	1.085.750	71
27		591	-	-	249.414	1	3.883	837.784	-	-	216.138	-	-	-	-	-	-
28		93	1.566	985.882	955.890	841	505.605	819.321	-	-	1.260.824	-	-	-	-	-	-
29		30	175	349.636	1.068.816	214	399.251	559.509	333	557.778	1.142.345	165	232.979	1.1	232.979	1.1	232.979
30		53	742	376.214	659.990	717	393.386	916.909	717	397.089	709.541	826	409.403	79	409.403	79	409.403
31		07	13	8.695	1.276.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		65	24	16.732	374.211	4	3.655	323.799	9	3.370	681.467	6	3.896	32	3.896	32	3.896
33		71	276	360.484	521.394	304	413.557	553.470	376	471.450	1.031.069	542	705.452	1.1	705.452	1.1	705.452
34		741	181	3.072.280	2.207.960	133	2.271.321	1.983.190	136	2.096.627	2.655.779	122	2.157.524	1.8	2.157.524	1.8	2.157.524
35		04	-	-	59.442	-	-	226.846	-	-	303.315	-	-	11	-	-	-
36		22	11	214.014	244.675	356	206.065	173.562	421	226.805	251.379	217	129.397	22	129.397	22	129.397
37		91	650	441.663	1.549.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		18	872	749.160	603.709	1.045	729.081	442.334	896	640.713	524.033	778	586.191	50	586.191	50	586.191
39		52	1.277	690.874	200.386	659	297.480	78.861	463	267.813	271.355	268	137.069	1	137.069	1	137.069
40		97	-	-	408.154	-	-	262.691	-	-	322.321	-	-	26	-	-	-
41		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		65	4	7.552	168.065	8	19.160	273.426	169	97.160	565.006	314	186.752	47	186.752	47	186.752
43		71	-	-	-	67	80.860	142.142	78	90.980	368.668	33	27.217	47	27.217	47	27.217
44		92	-	-	40.772	-	-	-	-	-	246.447	-	-	9	-	-	-

ZONAS REZAGADAS ZONAS NO REZAGADAS

Lista Accesibilidad: todo correcto Promedio: 19675386,84 Recuento: 55 Suma: 964093955

SEGUIMIENTO DE VENTAS DIGI x Sistemas

inset

5 de 660

RECIBIDOS x



SEGUIIMIENTO DE VENTAS DIGITALIZA TU ALMACÉN FNDR 2023



Hola buenas tardes adjunto archivo con indicadores cuantificables Digitaliza Tu Almacen FNDR 2023, como le comentaba a Gorette por teléfono hace unos días atrás el archivo inicial lo fui modificando de acuerdo a los errores que se iban presentando. A la vez hay beneficiarios que no presentaron sus carpetas tributarias, las que menciono a continuación:

ZR



Mejorar edición

- Se observan planes por falta de documentación para casos de habilitación de infraestructura, posteriormente estos son subsanados y de esta manera se realiza la aprobación de ellos, se muestran imágenes como medios de respaldos.





- Se realiza revisión de la documentación y planes ingresados a la plataforma Siseval por el Agente Operador para la aprobación de dichos cuadros presupuestarios, donde se realizaron algunas observaciones que posteriormente fueron subsanadas sin mayores problemas.



CUADRO DE PRESUPUESTO CONVOCATORIA MODERNIZA TU ALMACÉN

Razón Social

ÍTEM	SUB ÍTEM	DETALLE	SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESARIAL	TOTAL ÍTEM
Acciones gestión empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en gestión				
	Capacitación				
	Promoción, publicidad y difusión	Ropa corporativa (pósters, delantales, jockey, traje panadero), creación de logo, letreros, adhesivo con logo	\$350.000	\$17.500	\$367.500
TOTAL AGES			\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 367.500

ÍTEM	SUB ÍTEM	DETALLE	SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESARIAL	TOTAL ÍTEM	
Inversiones	Activos	Fijos	\$1.440.000	\$72.000	\$1.512.000	
		Intangibles				
	Habilitación de infraestructura					
	Capital de Trabajo (40%)	Nuevas Contrataciones				
		Nuevos Arriendos				
		Materias primas y materiales	Harina, manjar, azúcar, leche condensada, bases para helados	\$960.000	\$48.000	\$1.008.000
		Mercadería				

Capacitación	Capacitación	\$0	\$0	\$0
	Capacitación Virtual Gratuita	\$0	\$0	\$0
Acciones de Marketing	Ferias, Exposiciones, Eventos	\$0	\$0	\$0
	Publicidad, Promoción y Difusión	\$350.000	\$17.500	\$367.500
Total Acciones de Gestión Empresarial		\$350.000	\$17.500	\$367.500

Ítem	Subítem	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Total
Activos	Activos Fijos	\$1.440.000	\$72.000	\$1.512.000
	Activos Intangibles	\$0	\$0	\$0
Infraestructura	Habilitación de Infraestructura	\$0	\$0	\$0
Capital de Trabajo	Nuevas Contrataciones		\$0	\$0
	Nuevos Arriendos		\$0	\$0
	Materias Primas y Materiales	\$960.000	\$48.000	\$1.008.000
	Mercadería		\$0	\$0

Claves Sit x 3. FORM x CUADRO x Ordenad x ENA AND x ZNR SEL x ZR SELE x Sistemas x Formaliz x +

Autavirtual: editar p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Región: Región de O'Higgins Programa: Programas Especiales
Instrumento: Almaceneros Especial Proyecto: Moderniza Tu Almacén FNDR 2
Código BP: 1195534

Listado de Seleccionados y Lista de Espera

Seleccionados [Lista de Espera](#)

Total Seleccionados: 70 Total Lista de Espera: 0 Total No Seleccionados: 1 Total Omitidos Evaluación: 14

Nombre	Propietario	Última modifi...	Tamaño de e
No Beneficiado			
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	205 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	203 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	203 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	206 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	197 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	206 kB
Beneficiado	dctos.formali...	13 feb 2025	205 kB
Beneficiado	dctos.formali...	25 feb 2025	131 kB

18:47 26-02-2025

Carpetas x 3. FORM x CUADRO x Ordenad x ENA AND x ZNR SEL x ZR SELE x Sistemas x Formaliz x +

Autavirtual: Editar p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

Drive

Buscar en Drive

CUADROS PRESUPUES... > CUADROS PRESUPUEST...

1 seleccionado

Nombre	Propietario	Última modifi...	Tamaño de e
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	205 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	203 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	203 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	206 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	197 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	206 kB
[Redacted]	dctos.formali...	13 feb 2025	205 kB
[Redacted]	dctos.formali...	25 feb 2025	131 kB

5,54 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento

23:22 26-02-2025

CP NURIS DEL CARMEN ESCOBAR GONZÁLEZ.pdf

CUADRO DE PRESUPUESTO CONVOCATORIA MODERNIZA TU ALMACÉN

SERCOTEC

Razón Social					
ÍTEM	SUB ÍTEM	DETALLE	SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESARIAL	TOTAL ÍTEM
Acciones gestión empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en gestión				
	Capacitación				
	Promoción, publicidad y difusión	CARTELES , LETREROS , PALOMAS , BANDERINES	\$350.000	\$17.500	\$367.500
TOTAL AGES			\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 367.500
ÍTEM	SUB ÍTEM	DETALLE	SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESARIAL	TOTAL ÍTEM
Activos	Fijos	VITRINA REFRIGERADA , VISICOOLERS , CONGELADORAS , PUNTO DE VENTA , MAQUINA DE HELADOS SOFT	\$2.400.000	\$120.000	\$2.520.000
	Intangibles				
Inversiones	Habilitación de infraestructura				
	Nuevas Contrataciones Nuevas				

Página 1 de 1

Listado de Seleccionados y Lista de Espera

[Seleccionados](#) [Lista de Espera](#)



Total Seleccionados: 80 **Total Lista de Espera: 15** **Total No Seleccionados: 55** **Total Omitidos Evaluación: 52**

[Exportar](#) [Carga de Montos](#) [Descargar Com.](#)

RUT: [Buscar](#)

Beneficiario	? @ \$ C
Beneficiario	? @ \$ C
No Beneficiario	?
Beneficiario	? @ \$ C
Beneficiario	? @ \$ C
Beneficiario	? @ \$ C
Beneficiario	? @ \$ C

- Se informa a la ejecutiva del programa en conjunto del AOS que los planes de los beneficiarios del programa fueron aprobados en su totalidad en la plataforma Siseval, dejando imágenes de respaldo en este informe de dicha información.



Planes por aprobar en Siseval - x Sistemas x +

in:sent

1 de 660

3 mar 2025, 15:27 (hace 2 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Saludos

...

3 mar 2025, 15:30 (hace 2 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Saludos,

www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl

Mejorar edición →

4

Buscar

ESP LAA

12:07 05-03-2025

6. Conclusiones

En conclusión, se puede mencionar que los procesos del programa se han realizado de forma clara y continua, con algunas observaciones que, en el mismo transcurso del programa se han ido subsanando. Actualmente el programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins, se encuentra con todos sus planes aprobados en la plataforma Siseval e iniciando su proceso de ejecución. En los próximos días el AOS deberá presentar el auxiliar y sabremos el avance en lo que va del primer mes.

