

INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DE EMISIÓN	05 MAYO 2025
PERIODO	ABRIL 2025
NOMBRE DEL PROFESIONAL	

1. Alcances

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; ejecución de controles específicos, verificación de documentos formalización, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones, las que se realizarán mensualmente e informaran a la dirección regional de O'Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. Objetivos Generales

Prestar servicios profesionales en el Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins, con la finalidad de orientar, realizar seguimiento, controlar, validar y verificar la información técnica y financiera proporcionada por el Agente Operador, de los fondos FNDR entregados.

3. Objetivos Específicos

- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la situación lo amerite.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica y financiera de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarios, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.

- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarios, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de estos.

4. Desarrollo Actividades Realizadas



Planificación de los Servicios Profesionales Programados





<ul style="list-style-type: none">• Control de actualización de check list formalización beneficiarios.• Emisión de Informe.• Modificaciones presupuestarias y adición de productos.• Revisión de auxiliar Moderniza Tu Almacén FNDR mes de marzo 2025.• Papeles de trabajo Moderniza Tu Almacén FNDR mes de marzo 2025.


5. Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados

- Se envía correo al Agente operador con la finalidad de recordarles que aun presentan documentación pendiente en el proceso de formalización, a su vez, ellos responden que están actualizando la base de datos ya que tienen nuevos cursos que los beneficiarios han realizado. Se adjunta pantallazo de dichos mails.



- Se realiza revisión del auxiliar, correspondiente al mes de marzo de 2025 del programa Moderniza tu Almacén FNDR, se coteja que los productos de las facturas que se están rindiendo sean los mencionados en el presupuesto de cada beneficiario, que estos documentos tributarios cumplan con el contenido y su verificación, que dichos productos hayan sido recepcionados mediante el anexo 5, que estén sus respaldos fotográficos y sus comprobantes de pago correspondientes, etc. Una vez revisado dicho auxiliar, se envían las observaciones al AOS para su regularización, posteriormente realizamos el traspaso de la información rendida a la planilla de ejecución presupuestaria. Se deja registro de lo indicado.





Detalle o Nombre de Beneficiario	Concepto	Cargos o Ingresos	Abono o Gastos	Saldo	Tipo de Documento	N° Documento	Observación /comentario
		235.965.516		92.610.099			
	Activos Fijos		533.324		Factura Electrónica	114	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		880.352		Factura Electrónica	5125	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		1.056.423		Factura Electrónica	9486	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		926.770		Factura Electrónica	9507	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		96.038		Factura Electrónica	35	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		719.976		Factura Electrónica	413192	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		633.853		Factura Electrónica	5124	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		1.910.264		Factura Electrónica	1182	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Activos Fijos		1.988.795		Factura Electrónica	9471	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
	Activos Fijos		361.905		Factura Electrónica	1076	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
	Activos Fijos		2.038.095		Factura Electrónica	9500	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
	Activos Fijos		247.524		Factura Electrónica	1070	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
	Mercadería		50.982		Factura Electrónica	1947816	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		26.043		Factura Electrónica	1947817	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		19.994		Factura Electrónica	3491936	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		69.733		Factura Electrónica	8434671	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		33.248		Factura Electrónica	35529240	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
	Mercadería		409.397		Factura Electrónica	24129	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas

Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Egr Cofinanc. Auxiliar Ing-Egr Aporte Emp Flujo de Fondo Cuadratura de Rendición

1:41 05-05-2025

Autoguardado Rendición FNDR Mensual-Trimestral AOS-Marzo 20... Última modificación: vie a las 0:16

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

B7 28230892

	F	G	H	I	J	K	L	M
343		tivos Fijos		1.101.241		Factura Electrónica	9627	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
344		tivos Fijos		392.157		Factura Electrónica	13465	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
345		tivos Fijos		2.038.095		Factura Electrónica	9589	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
346		tivos Fijos		361.905		Factura Electrónica	1093	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
347		tivos Fijos		1.160.384		Factura Electrónica	9587	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
348		tivos Fijos		1.782.473		Factura Electrónica	1094	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas Rezagadas
349		tivos Fijos		439.592		Factura Electrónica	60227	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
350		tivos Fijos		1.000.392		Factura Electrónica	509554	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
351		Publicidad, Promocion y Difusion		350.000		Factura Electrónica	97	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
352		tivos Fijos		272.093		Factura Electrónica	3221	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
353		tivos Fijos		425.714		Factura Electrónica	26826	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
354		tivos Fijos		136.047		Factura Electrónica	3377	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
355		tivos Fijos		595.438		Factura Electrónica	17327	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
356		ercaderia		340.470		Factura Electrónica	76196	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
357		ercaderia		444.540		Factura Electrónica	5240622	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
358		ercaderia		52.941		Factura Electrónica	3504081	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
359		ercaderia		138.971		Factura Electrónica	16294685	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
360		ercaderia		34.604		Factura Electrónica	35726278	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
361		ercaderia		160.195		Factura Electrónica	88786290	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas
362		ercaderia		113.289		Factura Electrónica	88989121	Moderniza tu Almacen FNDR 2024, Zonas No Rezagadas

Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Egr Cofinanc. Auxiliar Ing-Egr Aporte Emp Flujo de Fondo Cuadratura de Rendición

Accesibilidad: es necesario investigar

1:41 05-05-2025

Renci Linea Mi ui DIGI REGL Cálculo Cálculo Cierre 1 x 10 Infor Pres. Pres. DEVI Pres. Siste

Buscar en Drive

Compartido co... > Año 2... > Mes 03-... > 10.- MTA ZONAS RE...

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Última modificación	Tamaño de s
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—
[Redacted]	11 abr 2025 idaccchileltdac...	—

5,79 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento

1:42 05-05-2025

ACTIVOS FIJOS - F 508340.pdf

IMEGA VENTUS SPA

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SUCURSAL	CODIGO VENDEDOR	ORDEN PEDIDO	TOTAL CANTAS	RUTS NETOS
	GREISY MOIRE	0000222164	3	365

TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	TIPO REFERENCIA	RAZON
NOTA DE PEDIDO	222164	07-03-2025		
ORDEN DE COMPRA	10552	07-03-2025		

CODIGO	DETALLE	U/M	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
150762	METRINA CARNECERA CURVA EL-1300 I,3 INTS	UN	1	1.554.813	1.554.813
150070	CONDENSADORA PARA VIBRIDO CURVO CTV-34DC	UN	1	256.899	256.899
650023	SERVICIO DE FLETE REGIONES	UN	1	185.001	185.001
150706	PREZEPER 4 PTAS VFAPS-1005-2246	UN	1	1.327.723	1.327.723

FINANCIADO POR SERCOTEC

Código de Proyecto: 2510
 Nombre de Proyecto: *Proyecto de Edificación 2024*
 Fecha Revisión:
 Firma: *[Firma]*

Observaciones: -9 5614 4117

Página 1 de 13

DESCUENTOS MONTO NETO MONTO EXENTO MONTO IVA

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la Consulta:
 Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

IMEGA VENTUS SPA

Identificador de Envío: 10555128974

Factura Electronica
 N° 508340

Fecha Emisión: 07-03-2025
 Rut Receptor: 8819244-3
 Monto Total: \$ 3.970.121

Comprobante de Atención: 336530 - 2025/03/17 17:26:03

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Drive

ANEXO N° 5

Fecha: 07/03/2025

Acta de Recepción Conforme de Bienes v/o Servicios

[Redacted]

N° Documento	Proveedor	Detalle	Monto en \$
508340	[Redacted]	Vitrina carnicera, conservadora, freezer (congeladora)	\$2.520.000
TOTAL			\$2.520.000

Página 4 de 13

ACTIVOS FIJOS - F 508340.pdf

Bci

Fecha y Hora
21/03/2025 - 22:05

Nombre Usuario



N° de cuenta 28230892


Transferencias Realizadas

Estimado Cliente:
Las siguientes transferencias han sido firmadas y fueron enviadas a pago:

ID Transferencia	Cuenta Cargo	RUT Destinatario	Nombre Destinatario	Banco Destino	Cuenta Destino	Glosa	Monto
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Página 7 de 13





Autoguardado Rendición FNDR Mensual-Trimestral AOS-Marzo 2025_CORREGIDA Última modificación: sáb a las 2:08

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

	Totales	308.335.458	15.416.796	0	184.431.417	0	6.688.272
	Saldo por rendir	Saldo por Rendir	Cofinanciamiento	Cofinanciamiento	Aporte	Aporte	
	Financiamiento	Empresarial	Ingreso	Gasto	Empresarial	Empresarial	
					Ingreso	Gasto	
7	Cód Sub ítem						
8	0	0			12.784.000		ACOMPANAMIENTO TECNICO- Factura event
9	0	0			21.488.000		ACOMPANAMIENTO TECNICO- Factura event
10	0	0			2.538.000		CONSOLIDACION DE VENTAS M Factura event
11	0	0			4.266.000		CONSOLIDACION DE VENTAS M Factura event
12	7	Activos Fijos	1.440.000	72.000	533.324	26.666	PUNTO DE VENTA Factura Electr
13	7	Activos Fijos	1.440.000	72.000	880.352	44.018	VISICOOLER, BALANZA DIGITAL Factura Electr
14	7	Activos Fijos	1.800.000	90.000	1.056.423	52.821	MAQUINA GRANIZADORA Factura Electr
15	7	Activos Fijos	1.800.000	90.000	926.770	46.339	VISICOOLER, CONSERVADORA Factura Electr
16	7	Activos Fijos	1.440.000	72.000	96.038	4.802	ESTANTE METALICO Factura Electr
17	14	Mercadería	960.000	48.000	719.976	35.999	ACEITE, ARROZ, AZUCAR, SPAG Factura Electr
18	7	Activos Fijos	1.343.962	67.198	633.853	31.693	VISICOOLER, BALANZA DIGITAL Factura Electr
19	7	Activos Fijos	2.400.000	120.000	1.910.264	95.518	VITRINA PASTELERA CURVA, Factura Electr
20	7	Activos Fijos	2.400.000	120.000	1.988.795	99.440	HORNO, MESON DE TRABAJO Factura Electr
21	7	Activos Fijos	2.400.000	120.000	361.905	18.095	KIT PUNTO DE VENTAS Factura Electr
22	7	Activos Fijos	2.038.095	101.905	2.038.095	101.905	CONSERVADORA, VISICOOLER, Factura Electr
23	7	Activos Fijos	2.400.000	120.000	247.534	12.376	MAQUINA POS VENTA Factura Electr
24	14	Mercadería	200.000	10.000	50.982	2.549	CREMAS, CHOCOLATE, CAFÉ, CO Factura Electr
25	14	Mercadería	149.018	7.451	26.043	1.302	GALLETAS, CAFÉ, CHOCOLATES, Factura Electr
26	14	Mercadería	430.928	4.348	19.284	1.050	ARROZ, CEREAL, LEGUMINOSAS, Factura Electr

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conciliación B. Cof-SCT y Ap Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Eg

Accesibilidad: es necesario investigar

Autoguardado Rendición FNDR Mensual-Trimestral AOS-Marzo 2025_CORREGIDA - Última modificación: sáb a las 2:08

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
340	7	Activos Fijos		1,904.762	95.238		1,904.762			
341	9	Habilitación de In		1,341.086	67.055		571.429			
342	7	Activos Fijos		1,904.762	95.238		1,101.241			
343	7	Activos Fijos		602.704	30.136		392.157			
344	7	Activos Fijos		2,400.000	120.000		2,038.095			
345	7	Activos Fijos		361.905	18.095		361.905			
346	7	Activos Fijos		2,400.000	120.000		1,160.384			
347	7	Activos Fijos		2,210.323	110.516		1,782.473			
348	7	Activos Fijos		2,200.000	110.000		439.592			
349	7	Activos Fijos		1,760.408	88.020		1,000.392			
350	4	Publicidad, Promoc		350.000	17.500		350.000			
351	7	Activos Fijos		2,061.905	103.095		272.093			
352	7	Activos Fijos		1,789.812	89.490		425.714			
353	7	Activos Fijos		1,364.098	68.204		136.047			
354	7	Activos Fijos		1,440.000	72.000		595.438			
355	14	Mercadería		950.000	48.000		340.470			
356	14	Mercadería		619.530	30.976		444.540			
357	14	Mercadería		500.000	25.000		52.941			
358	14	Mercadería		447.059	22.353		138.971			
359	14	Mercadería		308.088	15.404		34.604			
360	14	Mercadería		273.484	13.674		160.195			
361	14	Mercadería					113.289			
362										
363										
364										

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux. C. Adm Anticipado Conciliación B. Cof-SCT y Ap Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Eg

Accesibilidad: es necesario investigar

1:51 05-05-2025

Autoguardado PLANILLAS EJECUCIÓN ZONAS NO REZAG... Última modificación: vie a las 0:17

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

Nuevas contrataciones							Nuevos arriendos					
APORTE SCT	APORTE EMP	Detalle	Tipo de documento	N° Documento	Rut proveedor	Proveedor	Mes de rendición	APORTE SCT	APORTE EMP	Detalle	Tipo de documento	N° Documento
\$ -	\$ -	Total gastado						\$ -	\$ -	Total gastado		
\$ -	\$ -	Saldo						\$ -	\$ -	Saldo		

Materia prima							Mercadería					
APORTE SCT	APORTE EMP	Detalle	Tipo de documento	N° Documento	Rut proveedor	Proveedor	Mes de rendición	APORTE SCT	APORTE EMP	Detalle	Tipo de documento	N° Documento
191.148	9.557	detergente	Factura Electrónica	192			Febrero					
70.857	3.543	bidones pet 5	Factura Electrónica	8622			Febrero					
213.765	10.688	DETERGENTE	Factura Electrónica	223			Marzo					
63.771	3.189	BIDONES	Factura Electrónica	8645			Marzo					
113.143	5.657	BIDONES	Factura Electrónica	8707			Marzo					

Accesibilidad: es necesario investigar

1:53 05-05-2025

Autoguardado PLANILLAS EJECUCIÓN ZONAS NO REZAG... Última modificación: vie a las 0:17

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

	Presupuesto				Gastos				Salidos				Mandados a pago	
	AGE		INV		AGE		INV		AGE		INV		Avance	Faltante
	Aporte Sercc	Aporte emp	Aporte Sercc	Aporte emp	Aporte Sercc	Aporte emp	Aporte Sercc	Aporte emp	Aporte Sercc	Aporte emp	Aporte Sercc	Aporte empresa		
4	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.583.301	\$ 79.165	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 816.699	\$ 40.835	58%	42%
5	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 2.105.932	\$ 105.297	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 294.068	\$ 14.703	77%	23%
6	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 652.684	\$ 32.634	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.747.316	\$ 87.366	24%	76%
7	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	0%	100%
8	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 778.689	\$ 38.934	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.621.311	\$ 81.066	28%	72%
9	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	0%	100%
10	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 2.039.055	\$ 101.953	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 360.945	\$ 18.047	74%	26%
11	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 309.524	\$ 15.476	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.090.476	\$ 104.524	11%	89%
12	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.727.001	\$ 86.350	\$ -	\$ -	\$ 672.999	\$ 33.650	76%	24%
13	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.449.867	\$ 72.494	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 950.133	\$ 47.506	53%	47%
14	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 176.707	\$ 8.835	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.223.293	\$ 111.165	6%	94%
15	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	0%	100%
16	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ -	\$ -	87%	13%
17	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.574.630	\$ 78.732	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 825.370	\$ 41.268	57%	43%
18	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 2.312.537	\$ 115.628	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 87.463	\$ 4.372	84%	16%
19	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	0%	100%
20	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	0%	100%
21	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 623.360	\$ 31.168	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.776.640	\$ 88.832	23%	77%

Accesibilidad: es necesario investigar

1:54 05-05-2025

Autoguardado PLANILLAS EJECUCIÓN ZONAS NO REZAG... Guardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
59	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 624.242	\$ 31.212	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.775.758	\$ 88.788		23%	77%	
60	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 660.460	\$ 33.023	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.739.540	\$ 86.977		24%	76%	
61	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.146.455	\$ 57.323	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.253.545	\$ 62.677		42%	58%	
62	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000		0%	100%	
63	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.114.611	\$ 55.730	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.285.389	\$ 64.270		41%	59%	
64	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.520.409	\$ 76.020	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 879.591	\$ 43.980		55%	45%	
65	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.001	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.123.698	\$ 56.185	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.276.303	\$ 63.815		41%	59%	
66	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.752.701	\$ 87.635	\$ -	\$ -	\$ 647.299	\$ 32.365		76%	24%	
67	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.439.584	\$ 72.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 960.016	\$ 48.000		52%	48%	
68	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.920.000	\$ 96.000	\$ -	\$ -	\$ 480.000	\$ 24.000		83%	17%	
69	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.171.949	\$ 58.598	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.228.051	\$ 61.402		43%	57%	
70	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.490.227	\$ 74.512	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 909.773	\$ 45.488		54%	46%	
71	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000	\$ 65.000	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.100.000	\$ 55.000		47%	53%	
72	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.744.306	\$ 87.215	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 655.694	\$ 32.785		63%	37%	
73	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.626.250	\$ 81.312	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 773.750	\$ 38.688		59%	41%	
74	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000		0%	100%	
75	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 2.400.000	\$ 120.000	\$ -	\$ -	\$ 1.140.976	\$ 57.049	\$ 350.000	\$ 17.500	\$ 1.259.024	\$ 62.951		41%	59%	
76																
77														39%	61%	
78																
79																

Accesibilidad: es necesario investigar

1:57 05-05-2025

Autoguardado ✔ Papeles de Trabajo de Revisión Rendición mensual... Última modificación: sáb a las 2:19

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Celdas Edición

Complementos Analizar datos Copilot Crear un PDF Adobe Acrobat

A1

Resumen Cofinanciación Gasto Operacional						
Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciación Gasto
Fondos FNDR	Almaceneros Espe	390			184.431.417	184.431.417
Totales			-	-	184.431.417	184.431.417

Resumen Costo Administrativo				
Instrumento	Código SAP	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
Totales				

Resumen Aporte Empresarial						
Fuente Financiamiento	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Aporte Empresarial Gasto
Fondos FNDR	Almaceneros Espe	390			6.688.272	6.688.272
Totales			-	-	6.688.272	6.688.272

Revisión Auxiliar | Tabla Resumen | Revisión de C. Adm | Tabla Resumen C. Adm | Informe Resultado Rendición

Promedio: 29404817,42 Recuento: 69 Suma: 764525253

Accesibilidad: es necesario investigar

Linea | Mi ui | Inicio | REGL | Cálculo | Cálculo | Cierre | MAR | Infor | Com | Presi | DEVI | Presi | Siste

inscheduled

Redactar

Recibidos 16

Destacados

Postpuestos

Enviados

Programados 1

Borradores 5

Más

Etiquetas

Reuniones

Probar plan para ...

Papeles de trabajo marzo 2025

Envío programado para: 8:00 [Cancelar envío](#)

Traducir al español

Menú Informe Resultado R... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas Asistente de IA

SERCOTEC **INFORME RESULTADO DE LA RENDICIÓN**

NOMBRE AOS: [REDACTED]
 RUT AOS: [REDACTED]
 FECHA: [REDACTED]

A continuación se detalla el resultado de la revisión de la rendición correspondiente a mes de marzo 2025

Resumen Cofinanciamiento Gasto Operacional

Fuente	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Cofinanciamiento Gasto
Fondos FNDP	Almaceneros Espec	390				[REDACTED]
Totales						[REDACTED]

Resumen Costo Administrativo

Instrumento	Código SAP	OBSERVADO	APROBADO	Total Costo Administrativo
Totales				[REDACTED]

Resumen Aporte Empresarial

Fuente	Instrumento	Código SAP	RECHAZADO	OBSERVADO	APROBADO	Total Aporte Empresarial Gasto
Fondos FNDP	Almaceneros Espec	390				[REDACTED]
Totales						[REDACTED]

Observaciones Generales:
 1.- No rinden Costo administrativo

Pregunta al Asistente de IA Simplificame el documento

2:07 05-05-2025

Menú Informe Resultado Rendición... Revisión Rendición... x + Crear Iniciar sesión

Todas las herramientas Editar Convertir Firma electrónica Buscar texto o herramientas Asistente de IA

Identificación AOS: [REDACTED]
 Nombre de Rendición: [REDACTED]
 Tipo Rendición: [REDACTED]
 Fecha: [REDACTED]

Detalle Partidas de Costos	Moneda Partidas Acreditadas		Monedas Acreditadas		Rendición Trimestral				Saldo Por Rendir		Resultado de Rendición (Sin Servicio)					
	Recepción	Aporte Empresarial	Recepción	Aporte	Recepción	Recepción	Recepción	Recepción	Aporte	Recepción	Aporte	Recepción	Recepción	Recepción	Recepción	Recepción
MODERNA TI ALMACEN ENER 2025	200.000.000	18.887.200	200.000.000	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200
Costos de Operación																
Total Costo Operacional	200.000.000	18.887.200	200.000.000	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200
Total Costo Administrativo																
Total costo gastos reconocidos																
Total General	200.000.000	18.887.200	200.000.000	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200	18.887.200

100%

2:08 05-05-2025

Windows taskbar: Linea, Mi ur, Inicio, REGL, Cálculo, Cálculo, Cierre, MAR, Infor, Com, Presi, DEV, Presi, Siste, +

Browser tabs: Aulavirtual: Editar p..., Moderniza Tu Alma..., Tradeau | Client Area

Browser address bar: New Chrome available

Gmail interface: Gmail logo, Buscar correo, 23 de 1.325

Left sidebar: Redactar, Recibidos (16), Destacados, Pospuestos, Enviados, Programados (1), Borradores (5), Más, Etiquetas (+), Reuniones

Message header: Papeles de trabajo Febrero 2025 (Recibidos x), lun, 14 abr, 11:40

Message body: [Redacted], into con saludar adjunto papeles de trabajo del mes de febrero 2025, del programa Moderniza Tu Almacén FNDR, para su revisión. Por favor una vez b, firmado y enviado a contabilidad, ¿usted podría mandarme una copia?, desde ya muchas gracias por su gestión.

Text: Saludos

Attachments: 2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Taskbar: Windows logo, Search, File Explorer, Edge, Teams, Outlook, Mail, Photos, OneDrive, Word, Excel, ESP LAA, 2:20, 05-05-2025

Windows taskbar: Linea, Mi ur, Inicio, REGL, Cálculo, Cálculo, Cierre, MAR, Infor, Com, Presi, DEV, Presi, Siste, +

Browser tabs: Aulavirtual: Editar p..., Moderniza Tu Alma..., Tradeau | Client Area

Browser address bar: New Chrome available

Gmail interface: Gmail logo, Buscar correo, 23 de 1.325

Left sidebar: Redactar, Recibidos (16), Destacados, Pospuestos, Enviados, Programados (1), Borradores (5), Más, Etiquetas (+), Reuniones

Message header: [Redacted], 14 abr 2025, 12:30

Attachments: Informe Resultad..., Revisión Rendició...

Text: [Redacted]

Text: Hola, adjunto lo solicitado, saludos,

Logos: SERCOTEC, SOSTENIBILIDAD

Taskbar: Windows logo, Search, File Explorer, Edge, Teams, Outlook, Mail, Photos, OneDrive, Word, Excel, ESP LAA, 2:20, 05-05-2025

- Se realizan cambios de ítem presupuestarios, adiciones y/o eliminaciones de productos con la respectiva aprobación de la ejecutiva de fomento, encargada del programa. A su vez se realiza la modificación correspondiente en el programa SISEVAL. Se deja respaldo de las labores realizadas.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Razón Social	Rut	Nombre	Estado	Monto Total Subsidio Sercotec	Monto Aporte Empresarial	Monto Total Proyecto	Fecha Adición de producto	Producto eliminado y/o adicionado	Plan aprobado en SISEVAL	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	27-03-2025	Adicionar: bebidas no alcoh	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	28-04-2025	Fabricación de vitrinas	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	18-03-2025	Elimina punto de venta adic	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	21-03-2025	Elimina la compra de muebl	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	11-04-2025	Adición: congeladora	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	21-04-2025	Adición: bolsas con logo.	OK	

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Razón Social	Rut	Nombre	Estado	Monto Total Subsidio Sercotec	Monto Aporte Empresarial	Monto Total Proyecto	Fecha Adición de producto	Producto eliminado y/o adicionado	Plan aprobado en SISEVAL	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	23-04-2025	Adición: ropa corporativa, (OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	18-03-2025	Elimina congeladora adicior	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	10-04-2025	Se autoriza a realizar la fabr	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	04-03-2025	Adición: Bebidas no alcoh	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	10-03-2025	Adición: Letreros	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	11-04-2025	Adición: Tablet,	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	27-03-2025	Adicionar: calendarios, pec	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	18-03-2025	Elimina maquina de helado	OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	
			Beneficiado	\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500			OK	

Autoguardado CAMBIOS DE ITEM Y ADICION DE PRODUC... Guardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P
40					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
41					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	23-04-2025	4,96%			OK	5%
42					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
43					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	28-04-2025	15,12%			OK	15%
44					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	01-03-2025	0,87%			OK	1%
45					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
46					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
47					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
48					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
49					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
50					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
51					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	21-04-2025	12,21%			OK	12%
52					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	28-04-2025	0,45%			OK	0%
53					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
54					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
55					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	11-04-2025	0,40%			OK	0%
56					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
57					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
58					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	23-04-2025	3,99%			OK	4%

Cambios de item Adición de Productos

Accesibilidad: todo correcto

2:10 05-05-2025

Autoguardado CAMBIOS DE ITEM Y ADICION DE PRODUC... Guardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P
121					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
122					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
123					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
124					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	21-04-2025	22,52%			OK	23%
125					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
126					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
127					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
128					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
129					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
130					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
131					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
132					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
133					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
134					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
135					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	10,56%			OK	10,56%
136					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%
137					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	21-04-2025	14,95			OK	1495%
138					\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500					OK	0%

Cambios de item Adición de Productos

Accesibilidad: todo correcto

2:11 05-05-2025

6. Conclusiones

En conclusión, mediante este informe se puede mencionar que el programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins ha ido avanzando de manera continua sin mayores dificultades, hasta el mes de marzo se han presentado dos auxiliares en donde en este último el monto rendido corresponde a [REDACTED] de cofinanciamiento, de los cuales [REDACTED], pertenecen a gastos de ejecución del mismo programa. Obteniendo un avance del [REDACTED] en Zonas Rezagadas y un [REDACTED] en Zonas No Rezagadas respectivamente.

En base a las conversaciones telefónicas sostenidas con el AOS, se espera que en el auxiliar del mes de abril pueda haber un avance más significativo.

Además, cabe destacar que, con respecto a ciertos documentos faltantes en el proceso de formalización, el Agente Operador de Sercotec, ha mencionado que está al tanto de esto y que ya están realizando las gestiones correspondientes.

