

Informe N°80
“SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”

“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 27 de junio de 2025

Alcance: del 2 al 30 de junio de 2025

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior"

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos mediante un convenio de transferencia bajo la resolución excenta 346 de 2024.

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 2 al 30 de junio de 2025.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa "Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior" informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

- a) Seguimiento y Analisis de ejecución de planes de negocios aprobados en Biobío, Araucanía, Los Rios y Los Lagos.
- b) Informes de avance para Subsecretaría del Interior
- c) Convenio 2025 con la Subsecretaría del Interior.
- d) Seguimiento de casos rezagados.

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

2.1.-Estado de casos en Sercotec para convenio 2024

Con fecha 24 de Julio de 2024 la Contraloría General de la República tomo razón del convenio de transferencia con la Subsecretaría del interior por \$ 4.268.313.167 de los cuales \$ 4.139.311.544 serán destinados a subsidios y \$129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

2.2 Situación de Casos Llegados a Sercotec

A la fecha se han trabajado un total de 291 casos llegados en 2024 reflejando el estado actual con 128 casos aprobados por un valor de \$ 4.139.311.544 lo que corresponde al 100% de los fondos disponibles.

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	39	84	2		3	128
Estudio	3	129	8			140
Admisibles		4				4
Inadmisibles	6	7			1	14
Renunciados		13				13
	48	237	10		4	299

El detalle de montos aprobados por región es el siguiente:

2.2.1 Casos Formales

El siguiente cuadro muestra el estado de los casos correspondientes a contribuyentes en primera y segunda categoría:

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	28	66	1		3	98
Estudio		108	7			115
Admisibles	3	4				7
Inadmisibles	4	20			1	25
Renunciados		3				3
	35	201	8		4	248

2.2.2 Casos Informales

Corresponden a víctimas que al momento del evento de violencia rural realizaban alguna actividad económica, comercial, productiva o de servicios de manera informal.

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	11	18	1			30
Estudio		19				20
Admisibles						0
Inadmisibles	2		1			2
Renunciados						0
	13	37	2			52

3.- Estado de avance del convenio 2024

El convenio 2024 tiene un 100% de los fondos asignados según el siguiente detalle:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Total
Preasignado	\$ 1.453.850.000	\$ 2.489.311.544	\$ 42.100.000	\$ 154.050.000	\$ 4.139.311.544
Aprobados	\$ 1.453.850.000	\$ 2.489.311.544	\$ 42.100.000	\$ 154.050.000	\$ 4.139.311.544
Saldo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

4.- Avance en la ejecución

4.1 Región del Biobío

La ejecución al 30 de junio de 2025 en Biobío alcanza los \$1.289.071.008 lo que representa un 99,99 % del total aprobado. Falta solo finiquitar un saldo de \$50.000 de uno de los beneficiarios.

4.2 Region de la Araucanía

La ejecución al 30 de junio alcanza un monto de \$2.100.241.267 lo que representa un 87,8 % del total aprobado. Según la planificación de compras entre el AOS y los beneficiarios los saldos se ejecutaran a mas tardar la primera semana de julio, estando dentro de los plazos de vigencia del convenio

4.3 Región de Los Ríos

En la Región de Los Ríos se ha ejecutado el 100% de los fondos aprobados y esta en proceso el cierre del convenio

4.4 Region de Los Lagos

En la región de los Lagos se han ejecutado \$154.050.000, lo que representa el 100% de lo aprobado. Está en proceso de cierre.

5.- Conclusiones

El convenio está 100% asignado, la ejecución está en face de termino con un 97 % del total de fondos destinados para subsidios ya ejecutados. En Araucanía alcanza un 87 % de los fondos aprobados, en Biobío queda un pequeño saldo llegando a 99,99 % de los fondos aprobados, en Los Ríos tenemos 100% ejecutados y Los Lagos 100 % lo que nos permite asegurar la ejecución del 100 % las primeras semanas de julio.

El nuevo convenio 2025 está en trámite, ya fue visado por nuestra fiscalia y firmado por nuestra Gerente General fue enviada a la Subsecretaria del Interior estando en estos momentos en la Contraloria General de la Republica para su toma de razón.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma

