

INFORME

“SERVICIOS PROFESIONALES FOMENTO-FINANCIERO, PROGRAMA FNDR
“TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O’HIGGINS
2024 FNDR, LISTA DE ESPERA”.

FECHA DE EMISIÓN	01 Agosto 2025
PERIODO	JULIO 2025
NOMBRE DEL PROFESIONAL	ELIZABETH SANCHEZ BARNACHEA

1. Alcances:

A través de este informe se busca informar el estado de avance del Programa FNDR “TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O’HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA” de la Región de O’Higgins. En este programa es necesario cumplir con varios objetivos laborales como; verificación y validación de documentos, seguimiento, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizarán mensualmente para luego informar a la Dirección Regional de O’higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. Objetivos Generales:

Se requiere contratar los servicios profesionales para otorgar orientación, seguimiento, control, validación, reportabilidad, verificación y registro de ejecución técnica, así como la operación, verificación, registro y seguimiento de rendiciones para una correcta ejecución financiera por parte de Agentes Operadores Sercotec, de los fondos entregados en administración por el Gobierno Regional destinados a la operación del Programa FNDR “TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O’HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA”, en la Región de O’Higgins.

3. Objetivos Específicos:

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades en el área de fomento y financiera:

- a) Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.
- b) Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.
- c) Revisión y validación del 100% de los Planes de Compra de Ferias Libres beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.
- d) Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras validados.
- e) Obtención de antecedentes requeridos de las ferias beneficiarias para dar cuenta del indicador de Logro de Objetivos del Programa según convenio con el GORE.
- f) Apoyar en actividades propias de control contable a Ejecutiva Financiera y/o Ejecutiva de Administración y Finanzas de Sercotec, que optimicen el control y registro de avance técnico del Programa.
- g) Garantizar la revisión del componente financiero del 100% de la documentación que respalda el gasto de cada proyecto del programa “TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O’HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA”, indicando aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones mensuales y trimestrales de Agentes Operadores, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- h) Preparar, elaborar y entregar a él o la Ejecutiva(o) de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de “contabilización” en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.
- i) Revisar financieramente la rendición y sus documentos adjuntos. Verificando cuadratura de fondos, conciliaciones bancarias, auxiliar de ingresos y egresos, libro mayor de bancos, auxiliar de beneficiarios, validar formulario F-30, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
- j) Preparar informes mensuales de rendición al Gobierno regional, según instrucciones de su ejecutivo contraparte, los que deben reflejar y dar cuenta en fondo y forma, de lo comprometido en el Convenio Mandado asociado al Programa TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O’HIGGINS 2024, LISTA DE ESPERA.
- k) Realizar 100% de actividades de seguimiento en terreno, sean de coordinación, visitas en terreno u otras, según sea solicitado por el ejecutivo SERCOTEC contraparte.

Desarrollo Actividades Realizadas.

1- Planificación de los Servicios Profesionales Programados: JULIO 2025

Semana del 01 al 06 de julio 2025
• Trabajo coordinado y presencial junto al Ejecutivo de Fomento responsable del Programa de Ferias Libres, con el propósito de planificar y estructurar el proceso de fiscalización en terreno y verificar el correcto uso y la adecuada implementación de los productos entregados. • Trabajo sobre informe mensual correspondiente al mes de junio, en respuesta a los requerimientos formulados por la Coordinadora de Planificaciones. • Asimismo, se procede con el envío del informe técnico mensual correspondiente al mes de junio al ejecutivo encargado del programa para ser presentado al Gobierno Regional.
Semana del 07 al 13 de julio 2025
• Visita a terreno a ferias libres 2024 FNDR, lista de espera: ✓ Feria 5 de Abril, de la comuna de Marchigue ✓ Agrupación Renacer El Manzano Las Cabras. ✓ Agrupación Persa Las Cabras. ✓ Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de la comuna de Las Cabras. ✓ Agrupación Feria La Plaza Santa Inés, de la comuna de Las Cabras.
Semana del 14 al 20 de julio 2025
• Elaboración de calendario de visitas técnicas para el mes de septiembre con el objetivo de fortalecer el proceso de seguimiento y monitoreo del Programa de Ferias Libres. • Visita a terreno a ferias libres 2024 FNDR, lista de espera: ✓ Agrupación Feria Libre Los Naranjos de Nancagua.
Semana del 21 al 27 de julio 2025
• Recepción del auxiliar correspondiente al mes de junio del año 2025 para su revisión. • Enviar observaciones encontradas en el auxiliar de junio de ferias libres. • Visita a terreno a ferias libres 2024 FNDR, lista de espera: ✓ Sindicato de Trabajadores Independientes y Comerciantes de Ferias Libres de Chimbarongo. ✓ Sindicato de Trabajadores Feria Libre Santa Cruz. • Se trabaja en informe mensual personal para presentarlo a Ejecutivo encargado, con los trabajos realizados durante el mes de junio.
Semana del 28 al 31 de julio 2025
• Capacitación sobre SISREC por parte de ejecutivo encargado del programa. • Se trabaja en informe mensual personal para presentarlo a Ejecutivo encargado, con los trabajos realizados durante el mes de julio.

2- Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados.

- **Semana del 01 al 06 de julio.**

Miércoles 02/07 y Jueves 03/07/2025

- Se realiza un trabajo coordinado y presencial junto al Ejecutivo de Fomento responsable del Programa de Ferias Libres, con el propósito de planificar y estructurar el proceso de fiscalización en terreno. Esta etapa contempla la elaboración de un calendario de visitas a las ferias beneficiadas, específicamente aquellas que ya han adquirido los productos e insumos financiados a través del programa.

El objetivo central de estas fiscalizaciones es verificar el correcto uso y la adecuada implementación de los productos entregados, asegurando que estos estén siendo utilizados conforme a los fines establecidos en el proyecto aprobado. Para ello, se evaluará en terreno la operatividad, disposición y funcionalidad de los productos en los puestos de trabajo de los socios/as beneficiarios/as.

Asimismo, estas visitas permitirán levantar observaciones, registrar evidencia fotográfica, y elaborar informes técnicos que respalden el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las ferias libres, todo ello en el marco de la correcta ejecución de los recursos públicos asignados

JULIO 2025						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1	2	3	4	5	6
7	8 Feria Marchigue	9	10	11	12 Persa Las Cabras	13 Las Cabras Plaza Santa Ines
14	15	16	17	18 Feria Nancagua	19	20 Feria Nueva Ilusión
21	22	23	24	25	26 Feria Chimbarongo	27 Feria Rancagua
28	29	30	31			

Viernes 04/07/2025

- Se efectúa trabajo sobre informe mensual correspondiente al mes de junio, en respuesta a los requerimientos formulados por la Coordinadora de Planificaciones. Este informe tiene como objetivo consolidar y sistematizar la información relativa al avance y ejecución de las actividades asociadas al Programa de Ferias Libres durante el período señalado. Para tales efectos, se han tachado los datos personales de los socios pertenecientes a las ferias libres, tales como nombres, Rut, direcciones, firmas y cualquier otro antecedente que permita su identificación directa o indirecta.
- Asimismo, se procede con el envío del informe técnico mensual correspondiente al mes de junio, el cual ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por el Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera. Este documento es remitido al Ejecutivo de Fomento responsable del programa, con el propósito de ser presentado ante el Gobierno Regional.

		Periodo Informado		
		Junio		
		Fecha Informe		
		4	7	2025
Informe Técnico Mensual				
Nombre de Programa	FNDR 2024 - TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES DE O'HIGGINS 2024			
Cod. BIP	40067775-0			
Unidad Técnica Ejecutora	SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA - DR O'HIGGINS			
Duración del Programa	6 meses			
OBJETIVO DEL PROYECTO				
Fortalecer la modernización de las Ferias Libres de la región, a través del desarrollo de iniciativas orientadas al establecimiento y/o consolidación de un modelo de negocio para cada feria, mejorando su gestión, organización e imagen comercial.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES	% Avance a la Fecha	Observaciones
Mejorar la competitividad de las ferias libres a través de las asesorías y/o capacitaciones en ámbitos de gestión específicos	Acción de gestión ejecutada en alguno de los siguientes ámbitos: - organización y cohesión de la feria y su modelo de gestión. - habilidades dirigenciales y de liderazgos femeninos dentro de la feria libre. - conocimientos y experiencia comercial. - oportunidades para generar valor agregado a los clientes existentes, así como para atraer nuevos clientes. - Reactivación económica mediante acciones de dinamización comercial.	100% de proyectos beneficiados realizan al menos una acción de gestión	0%	
Mejorar la competitividad de las ferias libres a través de inversiones físicas detectadas como necesidad de la postura	Inversiones ejecutadas en alguno de los siguientes ámbitos: - condiciones y servicios comunes de la feria. - imagen comercial de la feria y su comunicación. - relación amigable con la comunidad y una mejor gestión con el entorno, mediante prácticas de economía circular y gestión de residuos sostenibles. Nuevas acciones de dinamización	100% de proyectos beneficiados realizan al menos una inversión física	0%	


- **Semana del 07 al 13 de julio.**

Martes 08/07/2025

- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Feria 5 de Abril”, comuna de Marchigue.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Esta inspección considera tanto la revisión física de los productos adquiridos mediante el financiamiento entregado, como también la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases del proyecto. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.



- **Visita a terreno para fiscalización en la Feria Libre “Agrupación Renacer El Manzano”, comuna de Las Cabras.**
- Se lleva a cabo una visita técnica en terreno a la Feria Libre, para el proceso de fiscalización correspondiente al componente de Habilitación de Infraestructura del programa en ejecución. El objetivo principal de esta inspección es verificar en terreno el estado de avance físico de la habilitación y cierre perimetral que se está construyendo donde están los baños actualmente, evaluando el cumplimiento de los plazos, especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el convenio suscrito. Esta actividad cobra especial relevancia considerando que la fecha de término del programa ha sido establecida para el día 12 de agosto. Además se constata la instalación de cámaras de seguridad donde están los baños para así evitar futuros robos e identificar a las personas que hacen daño.



Sábado 12/07/2025

- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Persa Las Cabras”, comuna de Las Cabras.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Esta inspección considera tanto la revisión física de los productos adquiridos mediante el financiamiento entregado, como también la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases del proyecto. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.



Domingo 13/07/2025

- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de Las Cabras”, comuna de Las Cabras.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Esta inspección considera tanto la revisión física de los productos adquiridos mediante el financiamiento entregado, como también la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases del proyecto. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.



- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Agrupación Feria La Plaza Santa Inés”, comuna de Las Cabras.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Esta inspección considera tanto la revisión física de los productos adquiridos mediante el financiamiento entregado, como también la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases del proyecto. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.



- **Semana del 14 al 20 de julio.**

Martes 15/07/2025

- Se sostuvo una reunión presencial con el Ejecutivo de Fomento encargado del Programa de Ferias Libres, instancia en la cual se abordaron temas relacionados con la planificación y ejecución de actividades en terreno. En particular, se discutió la posibilidad de realizar visitas a las ferias beneficiadas, con el propósito de verificar en terreno la correcta utilización e implementación de los productos e insumos adquiridos mediante el programa.

Viernes 18/07/2025

- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Agrupación Feria Libre Los Naranjos”, comuna de Nancagua.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el uso correcto de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto, pero se identificó que uno de los socios beneficiarios del programa no estaba haciendo uso del toldo adquirido. Al ser consultado de manera respetuosa respecto a esta situación y sobre los motivos por los cuales no estaba utilizando toldo, el socio respondió con una actitud desafiante, manifestando textualmente que “Él sabía cuando lo utilizaba y que nadie lo podía obligar”. Este comportamiento no solo contraviene el espíritu del programa, que busca mejorar las condiciones de trabajo en las ferias mediante el uso adecuado de los productos entregados, sino que también refleja una falta de compromiso y con el correcto uso de los recursos públicos.



- **Semana del 21 al 27 de julio.**

Lunes 21/07 y Martes 22/07/2025

- Se recepciona el auxiliar correspondiente al mes de junio del año 2025 del Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera. Esto debido a problemas que tuvo por varios días la plataforma SISREC y por ende el agente operador no pudo subir el auxiliar al sistema, por lo tanto, cuando le toque subir a la plataforma el auxiliar de julio también subirá el auxiliar de junio y los documentos pertinentes.
- En función de lo anterior, se dará inicio al proceso de revisión y análisis documental de las rendiciones de gastos presentadas por las ferias beneficiadas que realizaron rendición durante dicho mes. Esta revisión se llevará a cabo mediante el acceso a las carpetas dispuestas en la plataforma Drive, donde se encuentran digitalizados los antecedentes administrativos, financieros y técnicos necesarios para validar el uso adecuado de los recursos asignados, conforme a los lineamientos establecidos por el programa y las exigencias de los entes fiscalizadores. Además, se envían observaciones encontradas en auxiliar.

Autoguardado 2.- Auxiliar FNDR Junio 2025. Programa Ferias Libres F... Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

V21

	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
4			Totales	53.376.764	5.337.676	-	53.376.764	#	5.337.676					
	Sub ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Cofinanciación mínima	Cofinanciamiento Gasto	Aporte	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento	Rut Proveedor	Nombre Proveed
6	Capacitacion		Sindicato De T	209.091	20.909		209.091		20.909	Capacitacion de l	Boleta de Hor			Solange Karina Silva
7	Activos Fijos		Sindicato De T	21.681.818	2.168.182		21.681.818		2.168.182	Toldos arañas, m	Factura Electr			BMP Soluciones Info
8	Activos Fijos		Agrupacion Fe	5.681.819	568.181		5.681.819		568.181	Toldos, lateral, m	Factura Electr			BMP Soluciones Info
9	Capacitacion		Agrupación Pe	272.727	27.273		272.727		27.273	Prestacion de Ser	Boleta de Hor			Barbara Belen Oteiz
10	Publicidad, Promoción y Di		Agrupación Pe	1.420.535	142.053		1.420.535		142.053	Micropolar con L	Factura Electr			Altamu SpA
11	Activos Fijos		Agrupación Pe	7.462.120	746.212		7.462.120		746.212	Tablet	Factura Electr			Altamu SpA
12	Capacitacion		Feria 5 De Abr	1.090.909	109.091		1.090.909		109.091	Capacitacion Lid	Factura exent			Servicios de Capacit
13	Activos Fijos		Feria 5 De Abr	15.557.745	1.555.775		15.557.745		1.555.775	Toldos. Generad	Factura Electr			Altamu SpA
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

Auxiliar Hoja2 OBS +

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

14°C 13:14 31-07-2025

Compartidos conmigo

Programa Ferias Libres F...

Preguntarle a Gemini

Explorar estos archivos

Tipo

Personas

Modificado

Fuente

Nombre	Última modificación	Tamaño del i
1.- Sindicato De Trabajadores Independientes Nueva Ilusion	20 jul 2025 programascope...	—
2.- Asociacion Ferias Libres Chepica	20 jul 2025 programascope...	—
11.- Agrupacion Feria La Plaza Santa Ines	20 jul 2025 programascope...	—
12.- Agrupación Persa Las Cabras	21 jul 2025 programascope...	—
13.- Feria 5 De Abril Marchigue	21 jul 2025 programascope...	—

Observaciones Auxiliar Junio 20

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLrjVmJvBwfZmvpzTdFRXbBHBmJmQq

Mail

Chat

Meet

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

in:sent

Activo

SERCOTEC

Observaciones Auxiliar Junio 2025

Usuarios externos

Recibidos

Resume este correo electrónico

Elizabeth Sanchez Barnachea

<ext_elizabeth.sanchez@sercotec.cl>

mar, 22 jul, 11:03 a.m. (hace 9 días)

Estimada Mabel;

Esperando te encuentres bien, te envío 2 observaciones encontradas en el Auxiliar Junio 2025, del Programa Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera.

RUT	Feria Beneficiada	Nº Factura	Observaciones
	Agrupación Feria La Plaza Santa Ines	1592	La factura correcta es N°1602, corregir en auxiliar y en solicitud de pago de copeval
	Agrupación Persa Las Cabras	3	La factura correcta es N°4, corregir en auxiliar

Saludos

Elizabeth Sánchez Barnachea

Profesional Apoyo Técnico-Financiero

Programa Ferias Libres 2024 FNDR. lista de espera

Buscar

13°C

13:16

31-07-2025

Miércoles 23/07/2025

- Se realizó una segunda visita en terreno a la Feria Libre “Sindicato de Trabajadores Feria Libre Santa Cruz” ubicada en la comuna de Santa Cruz, con la cual se fiscalizó la entrega de productos a sus socios a través del presente programa. Dichos productos corresponden a los considerados en el plan de inversiones firmado en el hito de formalización. En terreno se pudo apreciar la recepción de los socios al adquirir estos productos que son muy necesarios en la feria. Cada socio firmó y recibió conforme los productos solicitados por ellos, en relación a sus necesidades, ya que hay diferentes puestos en la feria, algunos se dedican a la venta de frutas y verduras, otros paquetería, otros muebles, etc.




Sábado 26/07/2025

- **Visita a terreno para fiscalización final en la Feria Libre “Sindicato de Trabajadores Independientes y Comerciantes de Ferias Libres”, comuna de Chimbarongo.**
- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final en el marco del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa. Esta inspección considera tanto la revisión física de los productos adquiridos mediante el financiamiento entregado, como también la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos en las bases del proyecto. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.



Martes 29/07/2025

- Se recepciona el archivo excel correspondiente al auxiliar del mes de junio, el cual contiene las correcciones previamente realizadas por la asesora de Copeval. Posteriormente, se lleva a cabo un proceso de revisión y validación del documento, constatando que las modificaciones estaban correctas.



3- Anexos.

1.1 Actas visitas en terreno

Fotografías		SI	NO
Nombre del Proyecto		Programa Fomento Libres 2024 FUDR, lista de espera.	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento		Seguimiento	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		Ferre S. Abril Marchique	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente			
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo		Felipe Román / Elizabeth Sánchez	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	X Coordinación
			Otra
DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados: Se realizó visita de fiscalización a la feria libre en la comuna de Marchique. Se encontraron 16 puestos debido a que inspector municipal designa los puestos en la mañana y varios socios quedan sin puesto el día de hoy. Se comentó a la directiva el problema que tiene la feria con la municipalidad y por ello hay días que algunos socios y otros días otros colocan sus puestos. Los puestos que estaban tenían sus productos adquiridos sus socios, están en uso. Debido a que no había lugar para puesto, se comportaron el día de hoy, y siempre pasa lo mismo. Ferre no cuenta con puestos fijos para todos los socios que postulan. Esta visita final de término al programa.			
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
Georgina Topa	Ferre		
Elizabeth Sánchez	Sercotec		



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 38

Fecha
08/07/2014

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Programa Femeniliber 2014 FIDR, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Agrupación Remer El Nazono
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Román / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	☒ X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se visitó en terreno a grupo libre en la zona de los Cobres.

Se supervisó avance de la construcción del cierre perimetral donde están los bosques actualmente.

Se ven avances y lo más probable que este listo el cierre del programa que es el 12 de Agosto, sino se pedirá ampliación de plazo.

Esta visita es la final para dar fin al programa de Femeniliber 2014 FIDR, lista de espera.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Susan Barros	Fenia	
Elizabeth Sanchez	Sercotec	

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 40Fecha
12 07 2025

Fotografías	(51)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Programa Fenas Libres 2024 FUND, listo de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Agrupación Pasa las Cobras
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Romero / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno de fiscalización de productos a la feria libre en la comuna de las Cobras.

Se revisan los puestos de los socios y se comprueba que estos los productos, algunos socios faltaron por enfermedad y permiso que le digan a la presidenta.

Se encontro mas del 80% de los socios en sus puestos y con sus productos (polera y tablet).

Esta visita es la final para dar fin al programa de Fenas Libres 2024 FUND, listo de espera

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa
Jessica RIVERA	FENIA
Elizabeth Sánchez	Sercotec

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 41Fecha
13 07 2021

Fotografías	☒ SI	☐ NO
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Programa Ferias Libres 2024 FADR, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Agrupación Feria La Plaza Santa Jues
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramirez / Elizabeth Sireley

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	☒ Coordinación	☐ Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realizó visita en terreno para fiscalizar los productos que fueron adquiridos en este programa.

La feria libre de la compra de las cabras estaba ordenada y cada socio contaba con sus productos (toldos, mesa, silla, tepico, agua y baterías).

Se encuentran 3 socios con permisos por enfermedad, pero los demás estaban todos.

Esta visita es la final para dar fin al programa de Ferias libres 2024 FADR, lista de espera.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Fabiola Zuriga	Fira	
Elizabeth Sireley	Sercotec	

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 42Fecha
13 02 2024

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Programa Penas Libres 2024 FNDP, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Sindicato de Hombres Los Cobros
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Romero / Elizabeth Sanchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	☒ Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita a terreno a la penitenciaría de la comuna de Los Cobros, para fiscalizar los productos adquiridos en este programa.

Se encuentra a la mayoría de los socios con sus productos, los poltantes estaban con permiso o por expiración.

Esta visita es la final para dar fin al programa de penas libres 2024 FNDP, lista de espera.

Esta visita es la final para dar fin al programa de penas libres 2024 FNDP, lista de espera.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Díquel Jiribacu	Penit	
Elizabeth Sanchez	Sercotec	



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 43



Fecha
18/07/2025

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Programa Fiestas Libres 2024 FNDP, listo de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Agrupación Fiesta Libre Los Naranjos Nahuatl
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramírez / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	☒ Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno a la fiesta libre Agrupación Los Naranjos de la comunidad de Nahuatl, para fiscalizar los productos adquiridos en este programa.

Se recorrió la feria encontrando más del 80% de los socios que recibieron sus productos, los faltantes no asistieron hoy a la feria por temas personales.

Se revisaron los productos y los socios estaban conforme con lo recibido en este programa.

Esta visita es la final para dar fin al programa de fiestas libres 2024 FNDP, listo de espera.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Dorcedes Rojas	Feria	
Elizabeth Sánchez	Sercotec	

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 44Fecha
23 07 25

Fotografías	☒ SI	☐ NO
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Programa Penas Libres 2014 FARR, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Sindicato de Trabajadores comuna Santa Cruz
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ríos / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	☒ Coordinación	☐ Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se visita en terreno penca libre Sindicato de trabajadores en la comuna de Santa Cruz.

Se participa en la entrega de los productos adquiridos en este programa (toldos, mesas, sillas).

Los socios reciben sus productos de manera conforme y todo se realiza con normalidad.

Este visita es la final para dar fin al programa de penas libres 2014 FARR, lista de espera

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
Blanca Guerrero	Fenit	
Elizabeth Sánchez	Sercotec	



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 45

Fecha 26/07/25

Fotografías	(SI)	NO
-------------	------	----

Nombre del Proyecto	Programa Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Sindicato de Trabajadores indep. y coner. Chinborongo
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Romero / Elizabeth Sanchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación	Otra
--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--------------	------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno a la feria libre del Sindicato de Trabajadores indep. y coner. de la comuna de Chinborongo, para fiscalizar los productos adquiridos en este programa.

Se recorre la feria encontrando aprox. 98% de los socios.

Se revisan los productos y los socios estaban conforme con lo recibido y agradecidos del programa.

Esta visita es la final para dar fin al programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa
Nereyda Rojas	Fena
Elizabeth Sanchez	Sercotec

4- Detalle de los acuerdos y su avance a la fecha.

Se realiza un trabajo coordinado y presencial junto al Ejecutivo de Fomento responsable del Programa de Ferias Libres, con el propósito de planificar y estructurar el proceso de fiscalización en terreno. El objetivo central de estas fiscalizaciones es verificar el correcto uso y la adecuada implementación de los productos entregados, asegurando que estos estén siendo utilizados conforme a los fines establecidos en el proyecto aprobado. Para ello, se evaluará en terreno la operatividad, disposición y funcionalidad de los productos en los puestos de trabajo de los socios/as beneficiarios/as.

Se procede con el envío del informe técnico mensual correspondiente al mes de junio, el cual ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por el Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera.

Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa están son:

- ✓ Feria 5 de Abril, de la comuna de Marchigue.
- ✓ Agrupación Persa Las Cabras.
- ✓ Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de la comuna de Las Cabras.
- ✓ Agrupación Feria La Plaza Santa Inés, de la comuna de Las Cabras.
- ✓ Agrupación Feria Libre Los Naranjos de Nancagua.
- ✓ Sindicato de Trabajadores Independientes y Comerciantes de Ferias Libres, de la comuna de Chimbarongo.

Se lleva a cabo una visita técnica en terreno a la Feria Libre Agrupación Renacer El Manzano Las Cabras, para realizar proceso de fiscalización correspondiente al componente de Habilitación de Infraestructura del programa en ejecución. El objetivo principal de esta inspección es verificar en terreno el estado de avance físico de las obras de construcción.

Se recepciona el auxiliar correspondiente al mes de junio del año 2025, del Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera. En función de lo anterior, se dará inicio al proceso de revisión y análisis documental de las rendiciones de gastos presentadas por las ferias beneficiadas que realizaron rendición durante dicho mes.

Se realizó una segunda visita en terreno a la Feria Libre “Sindicato de Trabajadores Feria Libre Santa Cruz” ubicada en la comuna de Santa Cruz, con la cual se fiscalizó la entrega de productos a sus socios a través del presente programa.

Se llevó a cabo una instancia de capacitación e inducción por parte del Ejecutivo de Fomento encargado del programa, enfocada en el uso del sistema SISREC. Esta actividad tuvo como objetivo principal entregar lineamientos y herramientas prácticas para comprender el funcionamiento de la plataforma y, especialmente, para aprender a realizar las rendiciones de cuentas de manera mensual.

5- Conclusiones.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con los objetivos planteados. El avance del programa se ha dado de acuerdo con los tiempos establecidos, 11 ferias libres seleccionadas realizaron las compras de sus productos, quedando solo 2 pendientes.

Se realizan visitas técnicas en terreno a 6 Ferias Libres, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.

Las visitas en terreno se desarrollaron de manera tranquila y respetuosa en cada una de las ferias, donde los socios mostraron los productos adquiridos a través del programa. No obstante, en la feria de Nancagua se presentó una excepción, correspondiente a un incidente con un socio ya detallado en el registro de la visita a dicha feria.

Firma
Elizabeth Sánchez Barnachea
Apoyo Profesional Técnico-Financiero

Firma
Felipe Ramírez Abarca
Ejecutivo de Fomento Sercotec