

INFORME DE GESTIÓN

AVANCES CONVENIO SERCOTEC DECRETO 73/2025

Profesional eléctrico del convenio: Igor Alexis Carrazana Rodríguez

Mes que se informa: julio 2025

Fecha de elaboración: 04 de agosto

Alcance: Periodo desde el 01 de julio al 31 de julio del 2025

A continuación, se presentan los avances a la fecha por cada objetivo específico que responden al Objetivo general:

Fomentar la descarbonización, innovación y transición energética en toda la red de fomento y apoyo de SERCOTEC, incluyendo las líneas de acción, programas de fomento y capacidades de la institución y sus profesionales, con el fin de mejorar la competitividad y sustentabilidad de las micros y pequeñas empresas del país, sus organizaciones y asociaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACT	AVANCES					
Monitorear activamente los proyectos adjudicados, tanto en su ejecución técnica como en su implementación administrativa.	3.1	Realizamos visitas técnicas en conjunto con el profesional Diego Pérez a las 12 cooperativas que efectivamente postularon al programa especial. Existió una coordinación inicial con cada una de las cooperativas, la que posteriormente se tuvo que modificar debido a un ajuste en los días de arriendo de vehículo para trasladarnos a las cooperativas. La fecha en que se realizaron las visitas fueron desde el lunes 07 al viernes 11 de julio. Se elaboró un itinerario de viaje que quedó programado de la siguiente manera:					
		Cooperativa	Región	Comuna	Dia de visita	Nuevo horario	
		Quilimarí	Coquimbo	Los Vilos	9 de julio	12:00	
		La Troya	Valparaíso	San Felipe	8 de julio	16:00	
		Las Barrancas*	Valparaíso	San Felipe		12:00	
		Algarrobal	Valparaíso	San Felipe		14:00	
		Santa Filomena Ltda	Valparaíso	Santa María		10:00	
		Los Maitenes	Valparaíso	Limache	11 de julio	12:00	
		La Americana	Valparaíso	Hijuelas		9:00	
		Granizo	Valparaíso	Olmué		11:00	
		Cabildo	Valparaíso	Cabildo	10 de julio	14:00	
		Hierro Viejo	Valparaíso	Petorca		12:30	
		Valle De Los Olmos Ltda	Valparaíso	Petorca		11:00	
		Valle Hermoso	Valparaíso	La Ligua		15:30	
		Todas las cooperativas tuvieron excelente disposición para recibirnos, sin embargo, la cooperativa Las Barrancas* no nos pudo atender el día 8 de julio, por lo cual coordinamos realizar la visita el día 9 de julio, después de la visita a Quilimarí. En estas visitas se volvió a explicar la finalidad del programa, los alcances y los próximos pasos a seguir. Se revisaron lugares donde se podrían instalar los proyectos y los beneficios que trae la implementación de éstos.					

Se trabajó en la modificación de las bases de licitación para la selección de los proveedores encargados de la instalación de sistemas fotovoltaicos en la región de Valparaíso. Entre las modificaciones que se realizaron fueron las siguientes:

Se agregaron las cooperativas que fueron seleccionadas en la convocatoria del programa especial. En total son 7 cooperativas, 2 de San Felipe, 1 de Limache, Hijuelas, Cabildo Petorca y la Ligua respectivamente. El listado de las cooperativas seleccionadas es el siguiente.

Región	Comuna	Cooperativa
Valparaíso	San Felipe	Algarrobal
		La Troya
Valparaíso	Limache	El Granizo
	Hijuelas	La Americana
Valparaíso	Cabildo	El Artificio
Valparaíso	Petorca	Valle de los Olmos
Valparaíso	La Ligua	Valle Hermoso

Se modificaron los montos, debido a que cada cooperativa tendrá \$30.000.000 de pesos como monto máximo para realizar su proyecto. Además se actualizó el formato de la licitación y se modificaron los anexos y citas a otros puntos dentro de la misma licitación.

Se está coordinando con Katherine Navarrete del Ministerio de Energía reuniones semanales para revisar la licitación y los avances del convenio.

IGOR CARRAZANA RODRÍGUEZ
PROFESIONAL ELÉCTRICO
GERENCIA DE DESARROLLO ASOCIATIVO

MARIELA BAHAMONDES
PROFESIONAL DE SUSTENTABILIDAD
GERENCIA DE DESARROLLO ASOCIATIVO

PEDRO ELISSETCHE CRUZ
GERENTE
GERENCIA DE DESARROLLO ASOCIATIVO