Informe N°78
"SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL"

"Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior"

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 30 de abril de 2025

Alcance: del 1 al 30 de abril de 2025

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior"

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaria del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos mediante un convenio de transferencia bajo la resolución excenta 346 de 2024.

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 1 al 30 de abril de 2025.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa "Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior" informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

a) Seguimiento y Analisis de ejecución de planes de negocios aprobados en Biobío, Araucanía, Los Riosy Los Lagos.
b) Informes de avance para Subsecretaría del Interior
c) Seguimiento al convenio 2025con la Subsecretaría del Interior.
d) Seguimiento de casos rezagados.

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

2.1.-Estado de casos en Sercotec para convenio 2024

Con fecha 24 de Julio de 2024 la Contraloría General de la República tomo razón del convenio de transferencia con la Subsecretaría del interior por $ 4.268.313.167 de los cuales $ 4.139.311.544 serán destinados a subsidios y $129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

2.2 Situación de Casos llegados a Sercotec

A la fecha se han trabajado un total de 291 casos llegados en 2024 reflejando el estado actual con 128 casos aprobados por un valor de $ 4.139.311.544 lo que corresponde al 100% de los fondos disponibles.

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	**39**	**84**	**2**		**3**	**128**
Estudio	3	123	8			134
Admisibles		4				4
Inadmisibles	6	7			1	14
Renunciados		13				13
	48	**231**	**10**		**4**	293

El detalle de montos aprobados por región es el siguiente:

2.2.1 Casos Formales

El siguiente cuadro muestra el estado de los casos correspondientes a contribuyentes en primera y segunda categoría:

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	**28**	**66**	**1**		**3**	**98**
Estudio		101	7			108
Admisibles	3	4				7
Inadmisibles	4	20			1	25
Renunciados		3				3
	35	**194**	**8**		**4**	241

2.2.2 Casos Informales

Corresponden a víctimas que al momento del evento de violencia rural realizaban alguna actividad económica, comercial, productiva o de servicios de manera informal.

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	11	18	1			30
Estudio		19				20
Admisibles						0
Inadmisibles	2		1			2
Renunciados						0
	13	**37**	**2**			**52**

3.- Estado de avance del convenio 2024

El convenio 2024 tiene un 100% de los fondos asignados según el siguente detalle:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Total
Preasignado	$ 1.453.850.000	$ 2.489.311.544	$ 42.100.000	$ 154.050.000	$ 4.139.311.544
Aprobados	$ 1.453.850.000	$ 2.489.311.544	$ 42.100.000	$ 154.050.000	$ 4.139.311.544
Saldo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

4.- Avance en la ejecución

4.1 Región del Biobío

La ejecución al 30 de abril de 2025 en Biobío alcanza los $999.036.569 lo que representa un 71 % del total aprobado. Estan programadas futuras compras lo que se esper concluir la primera semana de junio.

4.2 Region de la Araucanía

La ejecución al 30 de abril alcanza un monto de $1.396.861.113 lo que representa un 58 % del total aprobado. Está en ejecución la sehunda remesa correspopndiente a Malleco y se esta a la espera de la segunda remesa corresondiente a Cautín.

4.3 Región de Los Ríos

En la Región de Los Ríos se ha ejecutado el 100% de los fondos aporbados y esta en proceso el cierre del convenio

4.4 Region de Los Lagos

En la región de los Lagos se han ejecutado $154.050.000, lo que representa el 100**%** de lo aprobado. Está en proceso de cierredel convenio-

5.- Conclusiones

El convenio está 100% asignado, la ejecución avanza a buen ritmo en Araucanía estan ejecutados practicamente el 58 % de los fondos aprobados, en Biobío avanza a buen ritmo considerando con un 71% de los fondos ejecutados, en Los Ríos tenemos 100% ejecutado y Los Lagos 100 % lo que nos permite proyectar una ejecución total entre los meses de mayo y junio en Araucanía y Biobío.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	Jerónimo Molina Avila Coordinador De Programas Especiales RUT: 7837870-0 Servicio De Cooperacion Tecnica Firmado el 28 de abril del 2025 a las 15:48 Hrs.
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	Rodolfo Madriaga Ponce Jefe De Unidad De Programas Especiales Y Emergencia RUT: 15087706-7 Servicio De Cooperacion Tecnica Firmado el 30 de abril del 2025 a las 08:05 Hrs.

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma
		Marcelo Dussert Gerente de Desarollo Empresarial SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!