INFORME DE ACTIVIDADES.

"SERVICIOS PROFESIONALES FOMENTO-FINANCIERO, PROGRAMA FNDR "TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O´HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA".

NOMBRE PROFESIONAL	ELIZABETH SANCHEZ BARNACHEA
RUT O N° PASAPORTE	
CODIGO DE PROYECTO	1289358
PERIODO DE LA ACTIVIDAD	OCTUBRE
FECHA INICIO	01-10-2025
FECHA TERMINO	31-10-2025

Individualice el detalle de las actividades desarrolladas con sus respectivos medios de verificación.

1. **Alcances:**

A través de este informe se busca informar el estado de avance del Programa FNDR "TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O´HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA" de la Región de O´Higgins. En este programa es necesario cumplir con varios objetivos laborales como; verificación y validación de documentos, seguimiento, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizarán mensualmente para luego informar a la Dirección Regional de O´higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. **Objetivos Generales:**

Se requiere contratar los servicios profesionales para otorgar orientación, seguimiento, control, validación, reportabilidad, verificación y registro de ejecución técnica, así como la operación, verificación, registro y seguimiento de rendiciones para una correcta ejecución financiera por parte de Agentes Operadores Sercotec, de los fondos entregados en administración por el Gobierno Regional destinados a la operación del Programa FNDR "TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O´HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA", en la Región de O'Higgins.

3. **Objetivos Específicos:**

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades en el área de fomento y financiera:

a) Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.
b) Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.

c) Revisión y validación del 100% de los Planes de Compra de Ferias Libres beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.

d) Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras validados.

e) Obtención de antecedentes requeridos de las ferias beneficiarias para dar cuenta del indicador de Logro de Objetivos del Programa según convenio con el GORE.

f) Apoyar en actividades propias de control contable a Ejecutiva Financiera y/o Ejecutiva de Administración y Finanzas de Sercotec, que optimicen el control y registro de avance técnico del Programa.

g) Garantizar la revisión del componente financiero del 100% de la documentación que respalda el gasto de cada proyecto del programa "TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O´HIGGINS 2024 FNDR, LISTA DE ESPERA", indicando aprobaciones, observaciones y rechazos en los procesos de rendiciones mensuales y trimestrales de Agentes Operadores, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.

h) Preparar, elaborar y entregar a él o la Ejecutiva(o) de Administración y Finanzas la documentación de rendiciones para los procesos de "contabilización" en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos para ello.

i) Revisar financieramente la rendición y sus documentos adjuntos. Verificando cuadratura de fondos, conciliaciones bancarias, auxiliar de ingresos y egresos, libro mayor de bancos, auxiliar de beneficiarios, validar formulario F-30, en cumplimiento de las respectivas normativas y procedimientos dispuesto para ello.
j) Preparar informes mensuales de rendición al Gobierno regional, según instrucciones de su ejecutivo contraparte, los que deben reflejar y dar cuenta en fondo y forma, de lo comprometido en el Convenio Mandado asociado al Programa TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES O´HIGGINS 2024, LISTA DE ESPERA.
k) Realizar 100% de actividades de seguimiento en terreno, sean de coordinación, visitas en terreno u otras, según sea solicitado por el ejecutivo SERCOTEC contraparte.

Desarrollo Actividades Realizadas.

1- Planificación de los Servicios Profesionales Programados: OCTUBRE 2025

Semana del 01 al 05 de octubre 2025

- Elaborar el informe solicitado por la Coordinadora de Planificaciones, resguardando la confidencialidad de la información mediante el debido tachado de los datos sensibles.

Semana del 06 al 12 de octubre 2025

- Comenzar a recopilar documentos enviados por ejecutiva de administración y finanzas para la rendición del mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, las cuales fueron ingresadas en la plataforma SISREC.
- Se trabaja en informe técnico mensual correspondiente al mes de septiembre, el cual ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por el Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera y Anexo 1 correspondiente al avance del flujo de caja.

Semana del 13 al 19 de octubre 2025

- Realicé el trabajo correspondiente a las rendiciones del mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, las cuales fueron ingresadas en la plataforma SISREC.
- Revisión de auxiliar correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, el cual fue enviado por el agente operador Copeval.

Semana del 20 al 26 de octubre 2025

- Se termina revisión del auxiliar correspondientes mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, donde se encontraron 2 observaciones.
- Completar informe de proyectos DIPRES remitido por el Gobierno Regional, incorporando la información correspondiente a las ferias seleccionadas en el Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera.
- Trabajo presencial junto a Ejecutivo responsable del Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, orientada a la revisión de las observaciones correspondientes al auxiliar del mes de septiembre, asimismo, se procedió a la actualización y cierre de la planilla de control de rendiciones, obteniéndose como resultado el cumplimiento del 100% de las ferias rendidas a la fecha.
- Visita en terreno a las Ferias Libres junto a ejecutiva del Gobierno Regional, encargada del programa ferias libres:

✓ Agrupación Feria Libre Los Naranjos de la comuna de Nancagua.
✓ Asociación Ferias Libres de la comuna de Chépica.

Semana del 27 al 31 de octubre 2025


- Procedecer a revisar los documentos y subsanar las observaciones señaladas para luego remitir la documentación actualizada a la plataforma SISREC dentro del plazo establecido por la entidad solicitante.

2- <u>Bitácora con las Actividades Ejecutadas y sus Resultados.</u>

- **Semana del 01 al 05 de octubre.**

<u>Jueves 02/10/2025</u>


- Se efectúa trabajo sobre informe mensual correspondiente al mes de septiembre, en respuesta a los requerimientos formulados por la Coordinadora de Planificaciones. Este informe tiene como objetivo consolidar y sistematizar la información relativa al avance y ejecución de las actividades asociadas al Programa de Ferias Libres durante el período señalado. Para tales efectos, se han tachado los datos personales de los socios pertenecientes a las ferias libres, tales como nombres, Rut, direcciones, firmas y cualquier otro antecedente que permita su identificación directa o indirecta.



- **Semana del 06 al 12 de octubre.**

<u>Martes 07/10/2025</u>

- Se trabaja de forma presencial en oficina con respecto al informe técnico mensual correspondiente al mes de septiembre, el cual ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por el Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera. Este documento es remitido al Ejecutivo de Fomento responsable del programa, con el propósito de ser presentado ante el Gobierno Regional. Además de trabajar en avance del Anexo 1 correspondiente al Flujo de Caja.



Informe técnico Septiembre 2025

Archivo G:/Otros%20ordenadores/PC%20Casa/Archivos%20Sincronizados/FERIAS%20LIBRES%202024/SISREC/RENDI...

Buscar pestañas

Pregúntale a Copilot

Dibujar | Pregúntale a Copilot | 1 de 1

Este documento está firmado digitalmente. No se pudieron comprobar algunas firmas. Ver firmas

Septiembre		
Fecha Informe		
14	10	2025

Informe Técnico Mensual

Nombre de Programa	FNDR 2024 - TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES DE O'HIGGINS 2024
Cod. BIP	40067775-0
Unidad Técnica Ejecutora	SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA - DR O'HIGGINS
Duración del Programa	6 meses

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer la modernización de las Ferias Libres de la región, a través del desarrollo de iniciativas orientadas al establecimiento y/o consolidación de un modelo de negocio para cada feria, mejorando su gestión, organización e imagen comercial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES	% Avance a la Fecha	Observaciones
Mejorar la competitividad de las ferias libres a través de las asesorías y/o capacitaciones en ámbitos de gestión específicos	Acción de gestión ejecutada en alguno de los siguientes ámbitos: - organización y cohesión de la feria y su modelo de gestión. - habilidades dirigenciales y de liderazgos femeninos dentro de la feria libre. - conocimientos y experiencia comercial. - oportunidades para generar valor agregado a los clientes existentes, así como para atraer nuevos clientes. - Reactivación económica mediante acciones de dinamización comercial.	100% de proyectos beneficiados realizan al menos una acción de gestión	69%	
Mejorar la competitividad de las ferias libres a través de inversiones físicas detectadas como necesidad de la postura	Inversiones ejecutadas en alguno de los siguientes ámbitos: - condiciones y servicios comunes de la feria. - imagen comercial de la feria y su comunicación. - relación amigable con la comunidad y una mejor gestión con el entorno, mediante prácticas de economía circular y gestión de residuos sostenibles	100% de proyectos beneficiados realizan al menos una inversión física	69%	

Informe técnico Septiembre 2025

Archivo G:/Otros%20ordenadores/PC%20Casa/Archivos%20Sincronizados/FERIAS%20LIBRES%202024/SISREC/RENDI...

Pregúntale a Copilot

Dibujar | Pregúntale a Copilot | 1 de 1

Este documento está firmado digitalmente. No se pudieron comprobar algunas firmas. Ver firmas

ACTIVIDADES	% de Avance Actividades a la fecha	Observaciones de la Actividad o Etapa
Contratación profesional de apoyo técnico y financiero	83%	Considerando la envergadura del Programa y las acciones de operación y financieras asociadas a su ejecución, se estima imprescindible la contratación de un ejecutivo técnico financiero que realice gestiones asociadas a las distintas etapas que implica la ejecución global del Programa: - **Ejecución del Programa:** Supervisar y apoyar al Agente Operador SERCOTEC (AOS) a cargo de la implementación de los proyectos, realizando visitas de control a las ferias beneficiadas en terreno, para que realicen sus actividades en los tiempos planificados. - **Manejo financiero:** Durante la ejecución del Programa, es imprescindible realizar control financiero detallado sobre el uso de recursos transferidos y de las respectivas rendiciones según normativa SERCOTEC, lo que implica una revisión permanente a la gestión de los AOS y generación de reportes de avance y conformidad desde esta perspectiva. - **Seguimiento operativo:** Se considera la visita a terreno permanentemente para verificar la implementación de acciones asociadas a los proyectos financiados, lo que a su vez constituye seguimiento a las labores de los AOS en convenio.
Acuerdos con AOS	100%	Se deben firmar acuerdo de desempeño con uno de los Agentes Operadores Intermediarios vigentes para ejecutar recursos SERCOTEC, sean estos propios o apalancados. El funcionamiento a través de los AOS es parte de la normativa interna de SERCOTEC.
Ejecución del programa	100%	La Feria Beneficiaria debe desarrollar los proyectos en un plazo de hasta 4 meses. No obstante, podrá solicitar por escrito y fundadamente, dentro del periodo inicial de vigencia, la ampliación del plazo de ejecución, lo que será evaluado para su aprobación por el/la director/a Regional, el cual no podrá ser superior a 1 mes.
Rendición AOS	77%	El AOS deberá preparar oportuna y periódicamente los correspondientes informes y rendiciones de cuentas, de acuerdo con las instrucciones entregadas por SERCOTEC y, sin perjuicio de las normas dictadas al respecto por la Contraloría general de la República.
Cierre de Operación	0%	Una vez que ha terminado la ejecución del proyecto, el AOS deberá cerrarlo, entregando un informe de ejecución según el formato entregado por la Dirección Regional. La Dirección Regional de SERCOTEC a su vez, procederá a remitir al GORE el informe de cierre de proyecto con los resultados obtenidos.
TOTAL AVANCE DEL PROGRAMA	**45%**	

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES
En informe anterior hubo un error de transcripcion, donde se indicaba que habia un 85% de avance en Rendicion AOS y en realidad fue 58%, para la rendicion actual (septiembre) el avance real es de un 77%.

Anexo 1 Flujo Caja Ferias Libres G

Archivo G:/Otros%20ordenadores/PC%20Casa/Archivos%20Sincronizados/FERIAS%20LIBRES%202024/SISREC/RENDI...

Pregúntale a Copilot

Dibujar | Pregúntale a Copilot | 1 de 1

ANEXO N° 1

		PERSONAL	ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN		INVERSIÓN			
		PERSONAL	Gastos Administrativos	Servicios de Terceros	Difusión	Maquinas, equipos e insumos	Mobiliario	Infraestructura	TOTAL
Presupuesto Original Aprobado		$ 9.000.000	$ 2.040.000	$ 238.411.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.451.000
Reitemización Aprobada N°1	Fecha de Aprobación								$ -
Reitemización Aprobada N°2	Fecha de Aprobación								$ -
Reitemización Aprobada N°3	Fecha de Aprobación								$ -


RENDICIONES		PERSONAL	ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN		INVERSIÓN			
Rendición N°	FECHA	PERSONAL	Gastos Administrativos	Servicios de Terceros	Difusión	Maquinas, equipos e insumos	Mobiliario	Infraestructura	TOTAL
1	abr-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	may-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	jun-25	$ 1.282.500	$ -	$ 222.606.994	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 223.889.494
4	jul-25	$ 1.500.000	$ 301.500	$ 12.698.404	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.499.904
5	ago-25	$ 1.500.000	$ 270.760						$ 1.770.760
6	sept-25	$ 1.500.000	$ 147.000						$ 1.647.000
7									$ -
8									$ -
9									$ -
10									$ -
11									$ -
12									$ -
TOTAL		$ 5.782.500	$ 719.260	$ 235.305.398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 241.807.158


	PERSONAL	ADMINISTRATIVO	OPERACIÓN		INVERSIÓN			
	PERSONAL	Gastos Administrativos	Servicios de Terceros	Difusión	Maquinas, equipos e insumos	Mobiliario	Infraestructura	TOTAL
Saldo con presupuesto original	$ 3.217.500	$ 1.320.740	$ 3.105.602	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.643.842
Saldo con reitemización N°1								

- **Semana del 13 al 19 de octubre.**

<u>Martes 14/10/2025</u>

- Realicé el trabajo correspondiente a las rendiciones del mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, las cuales fueron ingresadas en la plataforma SISREC. Esta labor contempló la revisión, organización y registro de la información, asegurando que los antecedentes quedaran correctamente sistematizados en la plataforma.






Jueves 16/10/2025

- Comencé revisión de auxiliar correspondiente al mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, el cual fue enviado por el agente operador Copeval. Esta labor contempló la revisión y verificación de la información, asegurando que los antecedentes estuvieran correctos.

Auxiliar Mensual (AOS-FNDR) Septiembre 2025.xlsx — Abrir con


	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Fuente Financiamiento	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAP	Item de Programa	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial	Aporte Empresarial Gasto	
2	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Habilitacion Inf		Asociacion Ferias Libres Chepica	5.625.456	562.544	562.544	Containe
3	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	238.159	Generad
4	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	112.584	Parlante
5	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	53.265	Cables d
6	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	9.752	Extintore
7	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	975	Saldo Ext
8	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Feria Emprendedores Nilahue Cre	4.181.818	418.182	3.447	Hervidor
9	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Agrupación Feria Libre Los Naranjo	20.325.274	2.032.527	473.447	Maquina
10	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Agrupación Feria Libre Los Naranjo	20.325.274	2.032.527	339.455	Detector d
11	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Agrupación Feria Libre Los Naranjo	20.325.274	2.032.527	1.219.625	Toldos, me
12	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Habilitacion Inf		Agrupacion Renacer El Manzano	6.465.455	646.545	323.273	Bodega y ci
13	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Habilitacion Inf		Agrupacion Renacer El Manzano	6.465.455	646.545	323.272	Bodega y ci
14	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Sindicato de Trabajadores Indepe	16.990.000	1.699.000	574.900	Maquina de
15	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Sindicato de Trabajadores Indepe	16.990.000	1.699.000	50.726	Maquina de
16	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Sindicato de Trabajadores Indepe	16.990.000	1.699.000	117.455	Detector d
17	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Sindicato de Trabajadores Indepe	16.990.000	1.699.000	955.919	Toldos, me
18	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)	Activos Fijos		Sindicato Feria Persa Los Alerces	13.085.231	1.308.524	13.224	Extintores
19	FNDR	Desarrollo de F	1289358	2024 - Fondo para el Desarrollo de Ferias	431	Inversión (GO)			Servicio de Cooperacion Tecnica	10.055.500	-	-	Formalizac GO 431.



- **Semana del 20 al 26 de octubre.**

Lunes 20/10/2025

- Se termina revisión del auxiliar correspondientes mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, donde se encontraron las siguientes observaciones, por ende el Agente Operador subsanará de inmediato.




Auxiliar Mensual (AOS-FNDR) Septiembre 2025 -...

J10 | 5625456

TIPO_DOCUMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	FECHA_DOCUMENTO	MONTO_A_RENDIR	MONTO_DOCUMENTO	TIPO_GASTO	SUBCLASIFICACION	OBS	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario
FACTURA_ELECTRONICA	563	20-08-2025	5.625.456	6.188.000	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65202445-9 - Habilitac	OK	Habilitacion	
FACTURA_ELECTRONICA	57	07-08-2025	2.381.591	2.619.750	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	824	07-08-2025	1.125.842	1.238.426	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	9800	13-08-2025	532.645	585.910	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	4693	02-09-2025	97.522	107.274	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	4702	12-09-2025	9.751	10.727	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	9305	10-09-2025	34.468	37.980	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65139977-7 - Activos F	error en factura 9395, hay $1 mas en a	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	127	23-06-2025	4.734.469	5.207.916	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65099549-K - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	1605	13-06-2025	3.394.545	3.734.000	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65099549-K - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	558	28-07-2025	12.196.260	14.669.130	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65099549-K - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	129	11-06-2025	3.232.727	3.556.000	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65210405-3 - Habilitac	OK	Habilitacion	
FACTURA_ELECTRONICA	132	12-08-2025	3.232.728	3.556.000	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65210405-3 - Habilitac	OK	Habilitacion	
FACTURA_ELECTRONICA	121	05-06-2025	5.748.998	6.323.898	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65008823-9 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	126	23-06-2025	507.265	557.991	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65008823-9 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	1606	13-06-2025	1.174.545	1.292.000	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65008823-9 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	560	28-07-2025	9.559.192	12.714.912	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65008823-9 - Activos F	solicitud de pago de copeval sale con c	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	556	29-07-2025	132.231	145.455	OPERACION	1289358 - GO 431 - 65837970-4 - Activos F	OK	Activos Fijos	
FACTURA_ELECTRONICA	6032403	17-06-2025	10.055.500	10.055.500	OPERACION	1289358 - GO 431 - 82174900-K -	OK		

Auxiliar mensual | Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | Promedio: 3.160.014 | Recuento: 17 | Suma: 53.720.235 | 80%



Observaciones Auxiliar Septie...

K11

RUT	Feria Beneficiada	N° Factura	Observaciones
	Feria Emprendedores Nilahue Crece	9305	La factura correcta es N°9395, corregir en auxiliar. hay $1 mas en APORTE y un $1 menos en SCT
	Sindicato de Trabajadores Independientes y Comerciantes de Ferias Libres de Chimbarongo	560	solicitud de pago de copeval sale con otro rut la feria

Miercoles 22/10/2025

- Se completó el informe de proyectos DIPRES remitido por el Gobierno Regional, incorporando la información correspondiente a las ferias seleccionadas en el Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
ASIG.	NOMBRE PROGRAMA 02	ITO ASIGNADO	ELECCIÓN DE M	ODALIDAD DE ASIGNAC	LISTADO DE	OBJETIVO GENERAL	ETAS ANUALES	S DE EJECUC	REGIÓN	COMUNA					
553	Universidad de O´Higgins- modelo de gestion para sistemas sanitarios rurales(40048	89.150.000	Predeterminad	Concurso	1.1. Monitore	Diseñar e Implemer	Hito1.1 Informe de calida		O'HIGGINS	La Estrella					
554	Universidad de O´Higgins- de innovacion social: inclusion y turismo(40048442-0)	80.000.000	Predeterminad	Concurso	Evaluación c	Consolidar y fortale	Hito 1 - Evaluación de nec		O'HIGGINS	Regional					
555	Universidad de O'Higgins-laboratorio ecosistemas de humedales (40048446-0)	92.000.000	Elección direct	Concurso	1.1 Adquisic	Diseñar e implemer	Compra de equipamiento		O'HIGGINS	Pichidegua, Las Cabras, Pichilemu, San Fernando					
573	Universidad de Talca - sistema modular de producción tecnificada de hongos comesti	99.696.000	Predeterminad	Concurso	Diseño de in	Desarrollar y transfi	Validación del sistema pc		O'HIGGINS	Chimbarongo; Pichilemu; Marchigüe; Litueche					
574	Universidad de Santiago de Chile - vinos de autor para la región de O'Higgins(40059074	70.730.000	Predeterminad	Asignación directa	Realización	Mejorar el desarroll	Propuesta de prácticas de		O'HIGGINS	Marchigüe; Nancagua; Peralillo; Placilla; Santa Cruz					
575	Universidad de Santiago de Chile-medicamentos herbarios tradicionales para la red n	72.724.000	Predeterminad	Asignación directa	Capacitación	Incorporar nuevas t	Unidades productivas hal		O'HIGGINS	La Estrella; Marchigüe; Pumanque; Paredones; Litueche					
576	Universidad de La Frontera- fortalecimiento de redes para la innovación y equipamien	220.000.000	Predeterminad	Asignación directa	Ceremonia L	Incrementar la com	Focus Group Realizado; E		O'HIGGINS	Navidad; Litueche; La Estrella					
577	Universidad de O´Higgins- aumento de la competitividad para los rubros hortícola y a	76.155.000	Predeterminad	Concurso	Diagnóstico	Capacitar y certifica	Productos con Sello RRA;		O'HIGGINS	Chépica; Chimbarongo; Codegua; Doñihue; Graneros; Machalí; Mostazal; Pla					
578	Universidad de O´Higgins- supercomputación para innovación en salud regional: hpc	222.930.000	Predeterminad	Concurso	Adquisición	Implementar tecnol	Integracion del hardware		O'HIGGINS	Rancagua					
579	Universidad de O´Higgins- tecnologías 4.0 para la gestión del riesgo en la cadena de v	235.500.000	Predeterminad	Concurso	Compra de n	Desarrollar y transfi	Gateways y sensores inst		O'HIGGINS	San Fernando; Rengo					
580	Universidad de O´Higgins- programa de extensión e innovación para la adaptación de	188.272.000	Predeterminad	Concurso	Desarrollo y	Desarrollar de una	Realización de cursos de		O'HIGGINS	San Fernando; Doñihue; San Fernando; Palmilla; Placilla; Las Cabras; Rengo;					
581	Universidad de O´Higgins - editorial cooperativa para la publicación de materiales ed	103.164.000	Predeterminad	Concurso	Convocar y c	Instalar una editori	Editorial Legalizada; Labo		O'HIGGINS	Rancagua					
582	Universidad de O´Higgins- sistema integrado de manejo del nematodo de la frutilla sii	80.000.000	Predeterminad	Concurso	Adquisición	Implementar un sis	Presentación de inventari		O'HIGGINS	Litueche; Paredones; Marchigüe, Pumanque; San Fernando					
583	Universidad de O´Higgins- la despensa de O'Higgins(40059111-0)	63.542.000	Predeterminad	Asignación directa	Presentación	Garantizar la comp	Convenio firmado de uso		O'HIGGINS	Rancagua; San Fernando; Paredones; Navidad; Lolol; Pichilemu					
584	Universidad de O´Higgins- estrategia fitosanitaria para la producción sostenible de ol	119.000.000	Predeterminad	Asignación directa	Lista de crite	Desarrollar e imple	Registro de los olivares se		O'HIGGINS	San Fernando; Santa Cruz; Lolol; La Estrella; Marchigüe; Pumanque; Las Cabra					
570	FOSIS-TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL EMPRENDAMOS GRUPAL	290.507.000	Postulación: C	Asignación directa	Elaboración	Este programa apo	Proceso de preselección y		O'HIGGINS	Regional					
571	FOSIS-PROGRAMA DE INVERSION REGIONAL EMPRENDAMOS SEMILLA(40051438-0)	1.263.961.000													
585	FOSIS-TRANSFERENCIA EMPRENDAMOS BASICO FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL	115.737.000	Postulación: C	Asignación directa	Elaboración	Apoyar a personas	Proceso de preselección y		O'HIGGINS	Regional					
545	INDESPA-TRANSFERENCIA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA REGI	191.317.000	Postulación: C	Asignación directa	1. Fomento y	Contribuir al desarr	Elaboración de Bases del		O'HIGGINS	Litueche, Navidad, Paredones, Pichilemu					
557	CORFO-PROGRAMA OFICINA ATRACCION INVERSIONES OH(40049335-0)	194.000.000													
594	SERCOTEC-Promoción de productos y servicios locales de O'Higgins(40062355-0)	600.000.000							O'HIGGINS	Regional					
595	SERCOTEC-Desarrollo de ferias libres-O'Higgins 2024,Lista de Espera(40067775-0)	249.451.000		Concurso	Subsidio a o	Fortalecer la moder	Organizació	97%	O'HIGGINS	Regional					
596	Sernatur-PROGRAMA TURISMO SOCIAL, REGIÓN DE OHIGGINS(40062134-0)	162.200.000													
597	Sernatur-PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL Y NACIONAL, REGIÓN	428.964.000													
600	Sercotec-Recuperación productiva empresarios Peumo 2025(40070381-0)	106.503.000							O'HIGGINS	Peumo					

Nómina de Beneficiarios

N	Nombre de la iniciati	Razón social	Rut Razón soc	Nombre repres	Apellido Paterno	Apellido Materr	Comuna de Residencia
1	SERCOTEC-Desarrollo de	Sindicato De Traba		YANNETE	CONTRERAS	DIAZ	Chimbarongo
2	SERCOTEC-Desarrollo de	Asociación Ferias		MARIA CRISTINA	RODRIGUEZ	CRUZ	Chépica
3	SERCOTEC-Desarrollo de	Feria Emprendedo		GISELA	SUAREZ	SUAREZ	Pumanque
4	SERCOTEC-Desarrollo de	Agrupación Feria l		MERCEDES	ROJAS	PEREZ	Nancagua
5	SERCOTEC-Desarrollo de	Agrupación Renac		ANGELA	AZAGRA	VIDAL	Las Cabras
6	SERCOTEC-Desarrollo de	Sindicato de Traba		MERCEDES	ROJAS	PEREZ	Chimbarongo
7	SERCOTEC-Desarrollo de	Agrupación Social		NELSON	GONZALEZ	BREVIS	Mostazal
8	SERCOTEC-Desarrollo de	Sindicato de Traba		MIGUEL	IRRIBARREN	FIGUEROA	Las Cabras
9	SERCOTEC-Desarrollo de	Sindicato de Traba		BLANCA	GUERRERO	MIRANDA	Santa Cruz
10	SERCOTEC-Desarrollo de	Sindicato Feria Pe		IULIO	CAMPOS	ROJAS	Rancagua
11	SERCOTEC-Desarrollo de	Agrupación Feria l		FABIOLA	ZUÑIGA	FUENTES	Las Cabras
12	SERCOTEC-Desarrollo de	Agrupación Persa		IESSICA	RIVERA	ARANGUIZ	Las Cabras
13	SERCOTEC-Desarrollo de	Feria 5 De Abril M		GEORGINA	TAPIA	ORELLANA	Marchigüe

Jueves 23/10/2025

- Se llevó a cabo una jornada de trabajo presencial junto al Ejecutivo responsable del Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, orientada a la revisión y subsanación de las observaciones correspondientes al auxiliar del mes de septiembre. Durante la instancia, se efectuó el análisis de antecedentes, ajustes pertinentes y validación de la información registrada.
- Asimismo, se procedió a la actualización y cierre de la planilla de control de rendiciones, obteniéndose como resultado el cumplimiento del 100% de las ferias rendidas a la fecha.

			Presupuesto				Gastos				Saldos				Mandados a pag	
			AGE/GO		INV/GA		AGE/GO		INV/GA		AGE/GO		INV/GA			
Razón Social	Rut	Representante	Aporte Sercote	Aporte empresa	Aporte Sercotec	Aporte empres	Aporte Sercot	Aporte empr	Aporte Sercote	Aporte empres	Aporte Serco	Aporte empr	Aporte Sercote	Aporte empresa	Avance	Faltante
Sindicato de Tr		YANNETE CON	$ 209.091	$ 20.909	$ 21.681.818	$ 2.168.182	$ 209.091	$ 20.909	$ 21.681.818	$ 2.168.182	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Feria Emprend		GISELA SUAREZ	$ -	$ -	$ 4.181.819	$ 418.181	$ -	$ -	$ 4.181.819	$ 418.181	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Agrupación So		NELSON GONZ	$ 727.273	$ 72.727	$ 18.181.818	$ 1.818.182	$ 727.273	$ 72.727	$ 18.181.818	$ 1.818.182	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Sindicato de Tr		MIGUEL IRIBAR	$ -	$ -	$ 14.363.637	$ 1.436.363	$ -	$ -	$ 14.363.637	$ 1.436.363	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Agrupación Fe		FABIOLA ZUÑI	$ -	$ -	$ 5.681.819	$ 568.181	$ -	$ -	$ 5.681.819	$ 568.181	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Agrupación Fe		MERCEDES RO	$ -	$ -	$ 20.325.274	$ 2.032.527	$ -	$ -	$ 20.325.274	$ 2.032.527	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Agrupación Re		ANGELA AZAG	$ -	$ -	$ 12.018.182	$ 1.201.818	$ -	$ -	$ 12.018.182	$ 1.201.818	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Sindicato de Tr		MERCEDES RO	$ -	$ -	$ 16.990.000	$ 1.699.000	$ -	$ -	$ 16.990.000	$ 1.699.000	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Asociación Fer		MARIA CRISTIN	$ 432.727	$ 43.273	$ 11.798.183	$ 1.179.817	$ 432.727	$ 43.273	$ 11.798.183	$ 1.179.817	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Sindicato de Tr		BLANCA GUERF	$ 727.273	$ 72.727	$ 14.927.272	$ 1.492.728	$ 727.273	$ 72.727	$ 14.927.272	$ 1.492.728	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Sindicato Feria		JULIO CAMPOS	$ 2.869.314	$ 286.931	$ 13.085.231	$ 1.308.524	$ 2.869.314	$ 286.931	$ 13.085.231	$ 1.308.524	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Agrupación Pe		JESSICA RIVER	$ 1.693.262	$ 169.326	$ 7.462.120	$ 746.212	$ 1.693.262	$ 169.326	$ 7.462.120	$ 746.212	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
Feria 5 de Abril		GEORGINA TAF	$ 1.090.909	$ 109.091	$ 15.557.745	$ 1.555.775	$ 1.090.909	$ 109.091	$ 15.557.745	$ 1.555.775	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%
			$ 7.749.849	$ 774.984	$ 176.254.918	$ 17.625.490	$ 7.749.849	$ 774.984	$ 176.254.918	$ 17.625.490	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	0%

Rendición a GORE

Tipo de gasto	Ítem	nto presupuest	Monto gastado	Saldo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
GO	Subsidio	$ 209.457.494	$ 209.457.494	$ -		$ 209.457.494					
GO	Formalización	$ 13.149.500	$ 13.149.500	$ -		$ 13.149.500					
GA	Seguimiento fir	$ 12.239.150	$ 9.359.299	$ 2.879.851			$ 9.359.299				
GA	Garantía	$ 3.564.856	$ 3.339.105	$ 225.751			$ 3.339.105				
Gasto Sercotec	Apoyo técnico a	$ 9.000.000	$ 5.782.500	$ 3.217.500		$ 1.282.500	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000		
Gasto Sercotec	Reembolso gas	$ 2.040.000	$ 719.260	$ 1.320.740			$ 301.500	$ 270.760	$ 147.000		
	Total	$ 249.451.000	$ 235.305.398	$ 7.643.842	$ -	$ 223.889.494	$ 14.499.904	$ 1.770.760	$ 1.647.000	$ -	$ -

Rendición de AOS

Tipo de gasto	Ítem	nto presupuest	Monto gastado	Saldo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
GO	Subsidio	$ 209.457.494	$ 184.004.767	$ 25.452.727			$ 53.376.764	$ 76.907.768	$ 53.720.235		
GO	Formalización	$ 13.149.500	$ 10.055.500	$ 3.094.000					$ 10.055.500		
GA	Seguimiento fir	$ 12.239.150	$ -	$ 12.239.150							
GA	Garantía	$ 3.564.856	$ 3.339.105	$ 225.751			$ 3.339.105				
	Total	$ 238.411.000	$ 197.399.372	$ 41.011.628	$ -	$ -	$ 56.715.869	$ 76.907.768	$ 63.775.735	$ -	$ -

Viernes 24/10/2025

- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre Agrupacion Los Naranjos de la comuna de Nancagua junto ha ejecutiva Claudia Olivares, encargada del programa de Ferias del Gobierno Regional, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa.







CORE
CONSEJO REGIONAL

SERCOTEC

ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 55

Fecha: 24 | 10 | 25

Fotografías	(SI)	NO

Nombre del Proyecto	Programa Ferias libres 2024 FNDR, lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Agrupación Los Naranjos Navegua
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramírez / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora		Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación		Otra	

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realizó visita a terreno a la feria libre Agrupación Los Naranjos de la comuna de Navegua, junto a ejecutiva encargada del programa ferias libres del Gobierno Regional Claudia Olivares.

En esta visita se fiscalizó el uso adecuado de los productos adquiridos en este programa. Se reconoce la feria encontrando a los socios con sus productos.

Visita final de fiscalización a esta feria libre de la comuna de Navegua.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).


Nombre	Institución/empresa que representa
Mercedes Rojas.	Feria
Elizabeth Sánchez	Sercotec
Claudia Olivares	Gobierno Regional

Escaneado con CamScanner

- Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre AsociacionFerias Libres de la comuna de Chépica junto ha ejecutiva Claudia Olivares, encargada del programa de Ferias del Gobierno Regional, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa.







CORE
CONSEJO REGIONAL

SERCOTEC

ACTA DE SUPERVISIÓN Nº 56

Fecha: 24 | 10 | 25

Fotografías	(SI)	NO

Nombre del Proyecto	Programa Ferias Libres 2024 FNDR, Lista de espera
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Seguimiento
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	Asociación Ferias Libres Chépica
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	Felipe Ramírez / Elizabeth Sánchez

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora		Control de avance a beneficiario (a)	X	Coordinación		Otra	

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

Se realiza visita en terreno a la feria libre Asociación Ferias Libres de la comuna de Chépica, junto a ejecutivo encargado del programa Ferias libres del Gobierno Regional Claudio Olivares

En esta visita se fiscalizó el uso adecuado de los productos adquiridos en este programa, además de la instalación del container para primeros auxilios. Se recorrió la feria encontrando a los socios con sus productos.

Visita final de fiscalización a esta feria libre de la comuna de Chépica.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa
Flavio Cristino Rodríguez	Feria
Elizabeth Sánchez	Sercotec
Claudio Olivares	Gobierno Regional

Escaneado con CamScanner

Semana del 27 al 31 de octubre.

Martes 28/10/2025

- Se recibió correo por parte del Gobierno Regional, mediante el cual se solicita corregir documentos observados correspondientes a la rendición del mes de agosto del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, Lista de Espera.
- En atención a lo anterior, se procederá a revisar los antecedentes, subsanar las observaciones señaladas y remitir la documentación actualizada dentro del plazo establecido por la entidad solicitante.

Devolución Rendición proyecto: 12358 - 2025, FRPD TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES - O?HIGGINS 2024, LISTA DE ESPERA Recibidos ×

SISREC <sistemasisrec@cgr.cl> mar, 28 oct, 3:47 p.m. (hace 5 días)

para juan.albarran, jenniffer.devia, alicia.gonzalez, mi, evelyn.donoso, cgaray.semilla2023sercotec, aida.gonzalez, carlos.sabaj, carla.vargas, CGONZALEZ, JOSE.CASTILLO, bbcc.fndr.ohi, javieraemprendeabejafndr, contrapartedrohiggins, marioemprende

Estimado usuario:

Con fecha **martes, 28 de octubre de 2025 - 15:47 hrs** y en base al proyecto **"FRPD TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES - O?HIGGINS 2024, LISTA DE ESPERA"** del programa **"FRPD DIFOI TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES-O'HIGGINS 2024,LISTA DE ESPERA"**, el encargado otorgante de **GOBIERNO REGIONAL EL LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS** le ha devuelto la rendición del mes de **agosto - 2025**, del tipo **Mensual**, con el siguiente comentario **"Se solicita dar respuesta en un plazo máximo de 15 días."**, favor revisar en su bandeja correspondiente.

Saludos cordiales, Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas - SISREC.

Nota: No responder este mensaje.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Teatinos 56, Santiago, Chile
www.contraloria.cl

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Expediente de rendición

Datos rendición | Listado de transacciones | Documentación complementaria Otorgante | Documentación complementaria Ejecutor

Nuevo

Monto a rendir : 1.770.760 Numero de transacciones : 4

Exportar

Monto	Monto aprobado	Monto observado	Tipo de gasto	Subclasificación	Estado
1.282.500	0	1.282.500	Personal	Gastos administrativos	Rendida observa
217.500	0	217.500	Personal	Gastos administrativos	Rendida observa
105.090	0	105.090	Personal	Gastos administrativos	Rendida observa
165.670	0	165.670	Personal	Gastos administrativos	Rendida observa

4 resultados - pag 1/1 10

Rendida observada Rendida corregida Eliminada

3- <u>Detalle de los acuerdos y su avance a la fecha</u>

Se procede con el envío del informe técnico mensual correspondiente al mes de septiembre, el cual ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos por el Programa de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera. Además del Anexo 1 Fujo de Caja actualizado al mes de septiembre.

Realicé el trabajo correspondiente a las rendiciones del mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, las cuales fueron ingresadas en la plataforma SISREC. Esta labor contempló la revisión, organización y registro de la información, asegurando que los antecedentes quedaran correctamente sistematizados en la plataforma.

Se revisa auxiliar correspondiente al mes de septiembre del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera, el cual fue enviado por el agente operador Copeval. Esta labor contempló la revisión y verificación de la información, asegurando que los antecedentes estuvieran correctos. Se encontraron 2 observaciones, las cuales el agente operador subsanó de inmediato.

Se completó el informe de proyectos DIPRES remitido por el Gobierno Regional, incorporando la información correspondiente a las ferias seleccionadas en el Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, lista de espera.

Se procedió a la actualización y cierre de la planilla de control de rendiciones, obteniéndose como resultado el cumplimiento del 100% de las 13 ferias rendidas a la fecha.

Se realiza una visita técnica en terreno a la Feria Libre junto ha ejecutiva Claudia Olivares, encargada del programa de ferias libres del Gobierno Regional, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR, lista de espera. La finalidad de esta actividad es verificar el correcto uso, la operatividad y la adecuada implementación de los productos adjudicados por los beneficiarios del programa están son:

- ✓ Agrupación Feria Libre Los Naranjos de la comuna de Nancagua.
- ✓ Asociación Ferias Libres de la comuna de Chépica.

Se recibió correo por parte del Gobierno Regional, mediante el cual se solicita corregir documentos observados correspondientes a la rendición del mes de agosto del Programa Desarrollo de Ferias Libres 2024 FNDR, Lista de Espera, por lo que se procederá a revisar los documentos para subsanar las observaciones señaladas y remitir la documentación actualizada dentro del plazo establecido por la entidad solicitante.

4- <u>Conclusiones.</u>

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con los objetivos planteados. El avance del programa se ha dado de acuerdo con los tiempos establecidos, 13 ferias libres seleccionadas realizaron las compras de sus productos.

Se realizan visitas técnicas en terreno a 2 Ferias Libres junto a ejecutiva encarga del programa del Gobierno Regional, con el propósito de llevar a cabo el proceso de fiscalización final del programa de ferias libres 2024 FNDR. Durante la jornada, se constata la presencia de los productos en cada puesto registrando antecedentes fotográficos y se levanta un acta de fiscalización como respaldo formal del proceso.

Se procedió a la actualización y cierre de la planilla de control de las rendiciones, obteniéndose como resultado el cumplimiento del 100% de las 13 ferias rendidas a la fecha.

Firma	Firma
Elizabeth Sánchez Barnachea	Felipe Ramírez Abarca
Apoyo Profesional Técnico-Financiero	Ejecutivo de Fomento Sercotec