PROGRAMA “TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO LOS LAGOS”

Código BIP 40057182-0.

SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS

INFORME MENSUAL

Desde: 01 de diciembre 2025
Hasta: 31 de diciembre 2025

Jessica Kramm Peralta
Directora Regional
SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA
FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN FEBO

VºBº Jessica Kramm Peralta
Directora Regional
SERCOTEC Los Lagos

Claudia Cubillos Monardez
Profesional de Apoyo
SERCOTEC Los Lagos

Luis Salas Carmona
Ejecutivo De Fomento
RUT: 8696709-K
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 18 de diciembre del 2025 a las 14:30 Hrs.
FIRMADO ELECTRONICAMENTE LLLOS

Revisado por
Mauricio Salas Carmona
Ejecutivo de Fomento
SERCOTEC Los Lagos

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, PROFESIONAL DE APOYO

I OBJETIVO

El presente informe deja en manifiesto las actividades realizadas por el profesional durante el mes de diciembre desde el 01 al 31 del 2025, en el marco de la ejecución de los objetivos específicos considerados en el Plan de Trabajo en el contexto del PROGRAMA "TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO LOS LAGOS"

a) Apoyar la ejecución física, administrativa y presupuestaria del programa.
b) Coordinar la ejecución de actividades de promoción, difusión, socialización con actores relevantes del programa.
c) Preparar, apoyar y asistir a reuniones de coordinación interna y con terceros involucrados en la ejecución del programa.
d) Monitorear, controlar y supervisar la ejecución física, administrativa y presupuestaria del programa.
e) Realizar evaluaciones de admisibilidad, gabinete, terreno, formalización y/o participar en jurados regionales en concursos o ventanillas abiertas de programas especiales de fomento productivo una vez designado/a previamente por el/la directora/a Regional de Los Lagos, antes del inicio de alguno de los procesos mencionados
f) Formar parte de comisiones evaluadoras de procesos licitatorios SERCOTEC en Programas Especiales de Fomento Productivo, pudiendo ser designado/a por el/la directora/a Regional Los Lagos con anterioridad a la fecha de apertura de propuestas.

Productos Generales:

- Apoyo a la revisión de las rendiciones de cuentas con documentación electrónica y digital, mediante la plataforma SISREC de Contraloría General de la República.
- Confección de los informes técnicos-financiero trimestrales para la División de Fomento e Industria (DIFOI) que den cuenta del estado de avance de los productos comprometidos en el programa.
- Confección de cualquier otro informe, minuta, resumen o documento que requiera el Gobierno Regional de Los Lagos respecto del programa y su convenio.

- Productos vinculados al avance de los componentes e instrumentos (1) Precoop, (2) Iniciacoop, (3) Crececoop, (4) Escalacoop y (5) Expocoop.
- Preparación y Postulación
- Elaborar y gestionar aprobación de bases agenciadas de las convocatorias (2), (3) y (4)

- Elaborar y gestionar aprobación de bases para publicación en www.mercadopublico.cl de las convocatorias (1) y (5)
- Evaluación, Selección, Desarrollo y Cierre
- Formalización del convenio/contrato, la implementación del proyecto, el seguimiento, la rendición de cuentas y, finalmente, el cierre administrativo y la evaluación final de los logros obtenidos para los componentes (1) y (5)
- El profesional de apoyo es responsable de guiar y supervisar cada proyecto individual, desde la postulación hasta su cierre. Ejecutará acciones en los sistemas SISEVAL, Banco de Proyectos y SISREC, si corresponde.

II ALCANCE MENSUAL

A continuación, se detallan las actividades realizadas entre el 1 y 31 de diciembre de 2025, detalladas por semana:

Fecha	**01 al 07 de diciembre**
Actividad	•Durante esta semana se trabajó en el proceso licitatorio de Sercotec. En el marco de la licitación ID 841-2-LE125 (Feria Expocoop del FNDR SAP 444), publicada en noviembre y con cierre el 9 de diciembre de 2025. En este marco se elaboraron y enviaron las respuestas a las consultas recibidas, con plazo de entrega fijado para el 2 de diciembre. Asimismo, se adjuntaron en el archivo compartido las 56 respuestas correspondientes a la licitación 841-5-LE25, dejando constancia del cumplimiento, y se remitió la respuesta al foro de la licitación 841-2-LE25, completando el proceso de atención a las consultas y registrando formalmente el cumplimiento de esta etapa. • Reunión Zoom: Se revisó el checklist final de organización y se verificaron los últimos detalles para el evento del 04 de diciembre. Se presentó y validó el prototipo del souvenir que será entregado en la jornada. Seguimiento invitaciones lanzamiento Programa FNDR -SERCOTEC. • Se recibió el libreto y el cronograma del evento, se revisaron y compartieron observaciones, proponiéndose un ajuste para otorgar un tono más emotivo al cierre del documento. • Se confirmó la aplicación del ajuste solicitado en la versión final del libreto. •Se remite a SERCOTEC el Informe de Actividades correspondiente al mes de noviembre, junto con la boleta de honorarios y el memorándum de respaldo administrativo • Actividad en terreno: Se realizó el evento “Cooperativas Los Lagos reciben impulso con nuevo programa de Sercotec” junto a la productora cooperativa. • Participaron autoridades regionales, emprendedores y representantes del sector productivo. • Se presentaron los lineamientos del Programa de Transferencia Emprendimientos Cooperativos Los Lagos. • Se destacó el modelo de funcionamiento de ventanilla abierta para postulación continua.
Producto (anexo 1) (anexo 2) (anexo 3)	1. Respuestas completas a licitaciones 841-5-LE25 y 841-2-LE25. 2. Libreto del evento ajustado con cierre más emotivo. 3. Correo enviado a ejecutivo Sercotec Informe actividades.

(anexo 4) (anexo 5)	4. Acta reunión Acta: Evento de lanzamiento realizado con cobertura mediática, participación de autoridades y difusión del nuevo programa de Sercotec y Gobierno Regional. 5. Acta: Evento de lanzamiento realizado con cobertura mediática, participación de autoridades y difusión del nuevo programa de Sercotec y Gobierno Regional.
Fecha	**08 al 14 de diciembre**
Actividad	• Para la licitación ID 841-2-LE125, se solicitó que todos los integrantes de la comisión evaluadora firmaran sus declaraciones juradas, requisito indispensable para continuar con el procedimiento. En este contexto, se firmó y envió la declaración correspondiente, quedando registrado el cumplimiento administrativo. Al momento de la apertura se constató que solo existía una oferta en el sistema y, finalmente, la licitación fue declarada desierta, cerrando así el proceso.
Productos (anexo 6)	6. Correo enviado a ejecutivo Sercotec, declaración jurada firmada.
Fecha	**15 al 21 de diciembre**
Actividad	• Revisión del informe final UMAI, con el objetivo de proceder al pago correspondiente y dejar constancia del cumplimiento administrativo y financiero asociado. • Durante el período se recibieron los borradores del segundo y tercer comunicado de prensa de Sercotec, los cuales fueron analizados en detalle. Se adjuntaron comentarios y sugerencias para ambos documentos, se aplicaron los cambios pendientes para mejorar su claridad y estructura, y finalmente se aprobó la versión definitiva, autorizando su envío a prensa y cerrando esta etapa de difusión. •Solicitud a la productora de la entrega de todos los productos comprometidos en la Compra Ágil, incluyendo logística, difusión, material gráfico, kit de prensa y reporte de publicaciones.
Producto (anexo 7) (anexo 8)	7. Segundo Comunicado de prensa finalizado y enviado a medios. 8. Tercer Comunicado de prensa finalizado y enviado a medios.
Fecha	**22 al 28 de diciembre**
Actividad	• Se preparo base de datos en Excel con los contactos de grupos cooperativos vinculados al FNDR, para fortalecer la gestión de seguimiento y comunicación.
Producto (anexo 9)	9. Base datos excell grupos cooperativos.
Fecha	**29 al 31 de diciembre**
	Se realizó la revisión de documentos para el cierre de mes, verificando la correcta elaboración y registro de los antecedentes administrativos y técnicos, con el fin de asegurar la consolidación de la información y dejar constancia formal de las gestiones efectuadas durante diciembre

ANEXOS

1- Anexo 1:

16/12/25, 12:10 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - Fwd: Preguntas Licitación 841-2-LE25

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

Fwd: Preguntas Licitación 841-2-LE25

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl> 1 de diciembre de 2025 a las 3:39 p.m.
Para: Mauricio Salas Carmona <msalas@sercotec.cl>

Estimado Mauricio:

Adjunto la planilla Excel con las respuestas a las 56 preguntas de la licitación 841-5-LE25.

También he actualizado el archivo en la carpeta compartida

Saludos,

Claudia Cubillos

[Texto citado oculto]

V1.- Foro_PreguntasRespuestas_01-12-2025_08-46.xlsx
23K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6ae14cd9cb&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-4965778238618935692&simpl=msg-a:r-49657782386189… 1/1

2- Anexo 2 :

SERCOTEC

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

Fwd: LIBRETO Y CRONOGRAMA DE EVENTO DICIEMBRE

Cooperativa Umai <info.umai@cooperativaumai.cl> 1 de diciembre de 2025 a las 12:24 p.m.
Para: claudia.cubillos@sercotec.cl

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Cooperativa Umai** <cooperativaumai@gmail.com>
Fecha: El lun, 1 dic. 2025 a la(s) 12:20 p.m.
Asunto: LIBRETO Y CRONOGRAMA DE EVENTO DICIEMBRE
Para: Luis Mauricio Salas Carmona <msalas@sercotec.cl>


Estimado.

Junto con saludar, envío libreto.

Saludos cordiales.

LIBRETO Y CRONOGRAMA DE EVENTO DICIEMBRE.docx
22K

3- Anexo 3:



16/12/25, 14:59 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - INFORME ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2025, BH, MEMO

SERCOTEC

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

INFORME ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2025, BH, MEMO

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl> 3 de diciembre de 2025 a las 9:41 p.m.
Para: Mauricio Salas Carmona <msalas@sercotec.cl>

Estimado Mauricio,

Adjunto informe de actividades del mes de noviembre, boleta de honorarios y el memo correspondiente.

Saludos,

Claudia C.

3 archivos adjuntos

3.- CC.-Informe Actividades mes de Noviembre 2025.pdf
1439K

3.3.-Memo pago honorarios FNDR Noviembre.docx
646K

bhe_10395347-267.pdf
9K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=6ae14cd9cb&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r-1489311060926572246&simpl=msg-a:r-14893110609265… 1/1

4- Anexo 4:

5- Anexo 5:

ACTA REUNIÓN


Fecha: 01 de diciembre de 2025
Medio: Reunión virtual vía Google Meet
Tema: Revisión checklist final y prototipo souvenir para evento del 04 de diciembre

Participantes:
Mauricio Salas – SERCOTEC
Claudia Cubillos - SERCOTEC
Kiara Roa (representante de la Cooperativa UMAI) y equipo cooperativo UMAI

Desarrollo de la reunión
La reunión tuvo como objetivo revisar el checklist final de organización y realizar el chequeo de últ
detalles relacionados con el evento programado para el 04 de diciembre.
Durante la sesión se presentó el prototipo del souvenir que será entregado a los asistentes e
jornada de lanzamiento del Programa de Transferencia Emprendimientos Cooperativos Los Lagos
Se discutieron aspectos logísticos, de diseño y de pertinencia del souvenir, además de la validació
los elementos críticos del checklist (montaje, cronograma, libreto, confirmación de invitad
coordinación con la productora).

Acuerdos

1. Checklist final aprobado con observaciones menores corregidas durante la reunión.
2. Prototipo souvenir validado para su producción y entrega en el evento del 04 de diciembre.
3. Mantener comunicación abierta hasta el día del evento para resolver cualquier detalle pendient



Claudia Cubillos
Profesional de Apoyo
FNDR/SERCOTEC
Región de Los Lagos

ACTA

Nombre del evento: “lanzamiento del programa 40057182-0 “Transferencia Emprendimiento Cooperativo Los Lagos”
Fecha: 04 de diciembre de 2025
Lugar: Empormontt - Puerto Montt
Organización: Sercotec Los Lagos, con apoyo de productora cooperativa UMAI

Desarrollo de la reunión

Se llevó a cabo el evento de lanzamiento del Programa de Transferencia Emprendimientos Cooperativos Los Lagos, iniciativa financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por Sercotec. La actividad contó con la participación de autoridades regionales, representantes de cooperativas y actores del ecosistema productivo local.
Durante la jornada se presentaron los lineamientos del programa, su modelo de funcionamiento y los instrumentos de apoyo disponibles para cooperativas en distintas etapas de desarrollo.

Apoyo en la realización

- Se brindó apoyo directo en la coordinación y desarrollo del evento junto a la productora cooperativa UMAI.
- Se facilitó un espacio de interacción con los asistentes, habilitando un punto de consulta para preguntas relacionadas con el programa.
- Se respondieron inquietudes de los participantes sobre mecanismos de postulación y beneficios del programa.
- Se registraron los contactos de personas y grupos interesados en recibir más información o vincularse al FNDR cooperativo.

Acuerdos

1. Consolidar la base de datos de contactos levantados durante el evento para fortalecer la gestión de seguimiento y comunicación.
2. Incorporar las preguntas y respuestas recibidas como insumo para futuras actividades de difusión y acompañamiento técnico.
3. Mantener coordinación con la productora para disponer del registro audiovisual y memoria del evento.







Claudia Cubillos
Profesional de Apoyo
FNDR/SERCOTEC
Región de Los Lagos

6- Anexo 6 :

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

Fwd: ACTA DE DESIGNACIÓN COMISIÓN EVALUADORA

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl> 9 de diciembre de 2025 a las 6:07 p.m.
Para: Mauricio Salas Carmona <msalas@sercotec.cl>

Estimado Mauricio
Adjunto lo solicitado, carta firmada.
Atte,
Claudia C.

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

Declaracion_conflictos_intereses_y_confidencialidad.pdf
261K

Declaracion_conflictos_intereses_y_confidencialidad.docx
114K

7- Anexo 7 :

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

Borrador segundo comunicado de prensa

Karla Quinan Neun <karlavictoria.qn@gmail.com> 5 de diciembre de 2025 a las 11:50 a.m.
Para: msalas@sercotec.cl, claudia.cubillos@sercotec.cl, mipesercotec@gmail.com, cooperativaumai@gmail.com

Buenas tardes, les hago envío del borrador del segundo comunicado de prensa. Quedo atenta a comentarios y sugerencias.
Saludos cordiales,
Karla Victoria.

segundo comunicado de prensa diciembre 2025.docx
2665K

8- Anexo 8 :

Claudia Cubillos Monárdez <claudia.cubillos@sercotec.cl>

Borrador del tercer comunicado de prensa de Sercotec


Karla Quinan Neun <karlavictoria.qn@gmail.com> 11 de diciembre de 2025 a las 11:45 p.m.
Para: msalas@sercotec.cl, mipesercotec@gmail.com, claudia.cubillos@sercotec.cl, cooperativaumai@gmail.com

Buenas noches, les hago envío del borrador del tercer comunicado de prensa para que sea revisado. Quedo atenta a los comentarios.
Saludos cordiales,
Karla Victoria.

tercer comunicado de prensa diciembre 2025.docx
2670K

9- **Anexo 9 :**

BASE DATOS COOPERATIVAS



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799