INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO, PROGRAMA “REACTIVA MITILICULTORES, REGIÓN DE LA ARAUCANIA”

01 AGOSTO– 31 AGOSTO

2026

Gustavo Huentecura Lienqueo
Apoyo Fndr
RUT: 16823765-0
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 01 de septiembre del 2026 a las 15:02 Hrs.

Gustavo Huentecura Lienqueo
Profesional de Apoyo

Sergio Garcia
Ejecutivo De Fomento
RUT: 12739556-K
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 01 de septiembre del 2026 a las 15:11 Hrs.

Tabla de contenidos

1.- Objetivos y alcances del informe 3

1.1 Objetivo general.....3

1.2 Objetivos específicos.....3

1.3 Alcance.....4

2.- Actividades desarrolladas.....4

Semana del 03 al 07 de agosto de 2026.....4

Semana del 10 al 14 de agosto de 2026.....4

Semana del 17 al 21 de agosto de 2026.....5

Semana del 24 al 31 de agosto de 2026.....5

1.- Objetivos y alcance del informe

1.1. Objetivo general

El presente informe tiene por objetivo registrar y respaldar, de manera ordenada, cronológica y verificable, las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 03 y el 31 de agosto de 2026, en el marco de la ejecución del Servicio Profesional de Apoyo asociado al Programa FNDR Reactiva Mitilicultores, Región de la Araucanía.
Asimismo, busca dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento, control y rendición establecidas en el convenio suscrito con el Gobierno Regional de La Araucanía, evidenciando el avance y la ejecución de las acciones contempladas en el respectivo Plan de Trabajo.

1.2 Objetivos específicos

a. Participar activamente en todas las actividades derivadas del programa, asistiendo (virtual o presencial) y velando por la correcta realización de éste, lo anterior de manera presencial o remota.
b. Respaldar y digitalizar la documentación que se requiera del programa.
c. Atender dudas y consultas de los seleccionados del programa.
d. Coordinar, supervisar y visar cada etapa de las diferentes convocatorias del programa.
e. Coordinar, supervisar y apoyar al equipo en los trabajos realizados por el AOS a cargo de los procesos de cada componente de programa, a través de reuniones de coordinación, evaluaciones aleatorias y revisión de informes por parte del AOS, lo anterior de manera presencial o remota.
f. Sistematizar la información levantada durante los procesos de ejecución del programa.
g. Mantener un control de avances técnicos y financieros de cada componente del programa, para la entrega de información oportuna.
h. Realizar las actividades de soporte que se desprendan de la implementación del Programa, como, por ejemplo: rendición de gastos.
i. Reunir los antecedentes que den cuenta de la ejecución de las fases de evaluación, formalización y ejecución del Programa.
j. Hacer seguimiento técnico y administrativo de la implementación de los proyectos, mediante reuniones presenciales y remotas.
k. Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos de rendiciones de los AOS.

l. Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.

1.3 Alcance

El presente informe tiene por objeto dar cuenta de las actividades realizadas en el marco del Servicio Profesional de Apoyo del Programa FNDR Reactiva Mitilicultores, conforme a las funciones y tareas definidas en el respectivo Plan de Trabajo.

Para efectos de seguimiento y control, las actividades ejecutadas se presentan organizadas por semanas, abarcando el período comprendido entre el 03 y el 31 de agosto de 2026. En cada sección se describen de manera resumida las principales acciones desarrolladas, las gestiones efectuadas y los avances alcanzados durante la ejecución del programa.

2.- Actividades desarrolladas

Las actividades se presentan a continuación agrupadas en semanas de trabajo:

Semana del 03 al 07 de agosto de 2026

- Revisión, configuración y validación de plataforma FEBOS.
- Estudio de manuales de Plataforma FEBOS.
- Salida a terreno con AOS a la localidad de Queule, comuna de Tolten, para ver factibilidad técnica proyecto.
- Salida a terreno con AOS a la localidad de Caleta el Huilque, comuna de Saavedra, para ver factibilidad técnica proyecto.
- Salida a terreno con AOS a la localidad de Nehuentue, comuna de Carahue, para ver factibilidad técnica proyecto.

Semana del 10 al 14 de agosto de 2026

- Participación en: PMG Género Sercotec: Taller Ley Integral de violencia contra las mujeres. Miércoles 12 agosto
- Evaluación de gabinete de puntuación de postulantes según anexo 5
- Evaluación de gabinete según lo observado en la salida a terreno. Anexo 6.
- Realización y verificación de cursos de los postulantes a programa Mitilicultores, en temática Sustentabilidad, Gestión y Digitalización.
- Estudio Manual de Uso del Sistema Gestor Documental, SERCOTEC.

Semana del 17 al 21 de agosto de 2026

- Revisión, contraste y ajustes de notas asignadas por AOS en evaluación de gabinete y salida a terreno del programa Mitilicultores.
- Subida y carga de notas de postulantes de la Comisión de Evaluación Regional CER en sistema Siseval.
- Participación en actividad de concientización PMG Calidad de Servicio 19 de agosto.

Semana del 24 al 31 de agosto de 2026

- Se inicia revisión de informe de evaluación técnica y terreno de AOS.
- Contacto con dirigente de Nehuentue para futura coordinación de compras de semillas de Mitilidos en región de los Lagos, Puerto Montt
- Participación en reunión despedida colega Hugo Martínez - Incentivo al retiro.

Conclusiones

En el periodo referente al mes de agosto del año en curso, se llevaron a cabo actividades para garantizar el óptimo progreso y la correcta ejecución de la convocatoria Programa Reactiva Mitilicultores.

Se revisaron diversos documentos referidos a admisibilidad, evaluaciones técnicas y salidas a terreno.


Durante el mes de agosto la principal actividad y función encomenda se concentró en la revisión de la evaluación de gabinete y terrenos de los postulantes para el hito del Comité de Evaluación Regional CER, asistencia virtual a capacitaciones y estudios de documentación sobre el funcionamiento interno del servicio Sercotec.


Temuco 31 de agosto de 2026 Gustavo Huentecura Lienqueo

16.823.765-0

Anexos

Salida a terreno 5, 6 y 7 de agosto 2026




















38

GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

ACTA DE SEGUIMIENTO

SERCOTEC

NOMBRE DEL PROYECTO: Reactivate multiculturas

NOMBRE DEL EJECUTIVO: GUSTAVO HUENTECURA LIENQUEO

FECHA: 06 AGOSTO 2026

CLIENTE O REPRESENTANTE: EDGARDO MULLER VIDAL

RUT: 11.969.682-7

OBJETIVOS: entrevistar a postulante y realizar visita a terreno conocer su actividad economica, infraestructura, insumos y activos. determinar el domicilio y la factibilidad tecnica del proyecto


MATERIAS TRATADAS: presentación profesional de apoyo sercotec y de profesional de ADS. actividad productiva de manjeos, siembra, recolección humanos y Equipos solicitados al proyecto

ACUERDOS ADOPTADOS: se continua con las etapas del proyecto. proximo hito comite de Evaluación regional CER en la localidad de nehuentue


EDGARDO MULLER VIDAL
NOMBRE DE CLIENTE O REPRESENTANTE

GUSTAVO HUENTECURA L.
NOMBRE Y FIRMA DE EJECUTIVO

Participación reunión y capacitación de Genero 12 agosto 2026



Participación reunión y capacitación de PMG 19 agosto 2026



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!