Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO

“PROGRAMA TRANSFERENCIA FOMENTO DE LOS TERRITORIOS PALENA QUEULAT Y LITORAL DE LA COMUNA DE CISNES EN TURISMO”

INFORME MENSUAL DE DESEMPEÑO N° 2

Profesional: Valentina Delmastro Jiménez
Cargo: Profesional de apoyo técnico para el Subterritorio Litoral
Período: 03/08/2026 al 31/08/2026
Unidad de desempeño: Dirección Regional de Aysén
Fecha de emisión: 02 de septiembre 2026

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

A. INTRODUCCIÓN

Como profesional de Apoyo, formo parte del equipo profesional del Programa **"Fomento de los Territorios Palena Queulat y Litoral de la comuna de Cisnes en Turismo"** Código BIP N.° 40073606-0, ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec Región de Aysén, con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén.

El programa tiene una duración de 36 meses y cuenta con un presupuesto total de $1.915.840.194. Su propósito es contribuir al fortalecimiento de los emprendimientos, las micro y pequeñas empresas y las actividades económicas vinculadas al turismo en los territorios Palena Queulat y Litoral de la comuna de Cisnes, mediante una intervención focalizada que permita mejorar las capacidades de gestión, la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de la oferta local de bienes y servicios.

Sus objetivos se encuentran orientados principalmente a:

- Promover la creación y puesta en marcha de nuevos emprendimientos vinculados al turismo y a las actividades productivas complementarias del territorio.
- Fortalecer las capacidades empresariales, comerciales y de gestión de emprendedores y empresas existentes.
- Mejorar la calidad y competitividad de los servicios gastronómicos, hoteleros, recreativos, deportivos y turísticos.
- Fortalecer las capacidades de productores, artesanos y actores vinculados con la actividad económica local.
- Promover la comercialización, articulación y generación de redes entre emprendedores, empresas e instituciones presentes en los territorios.
- Facilitar el acceso a instrumentos de fomento, asesorías técnicas, capacitación y otras acciones de acompañamiento empresarial.
- Contribuir a una mayor cobertura territorial de la oferta de Sercotec, considerando las condiciones de aislamiento, dispersión geográfica y acceso a servicios que caracterizan a los territorios focalizados.

El origen del programa se relaciona con siete iniciativas identificadas en los **Planes Marco de Desarrollo Territorial —PMDT— de Palena Queulat y del Litoral de la comuna de Cisnes**. Estas iniciativas fueron agrupadas en un solo programa debido a que comparten objetivos, población destinataria y ámbitos de intervención relacionados con el fortalecimiento de la actividad turística y productiva local.

El programa busca fortalecer la actividad turística y productiva de Palena Queulat y del Litoral de la comuna de Cisnes, apoyando principalmente a emprendimientos gastronómicos, hoteleros, deportivos, recreativos y artesanales. Su intervención considera las características propias de estos territorios, como la dispersión geográfica, las dificultades de conectividad y la estacionalidad del turismo, adaptando los instrumentos a las necesidades locales. En total, se proyectan 1.250 atenciones, entre subsidios, cupos en actividades de fomento y atenciones mediante Punto MIPE.

Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una corporación de derecho privado dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, especializada en el apoyo a las micro y pequeñas empresas y al emprendimiento. Su labor se orienta a

fortalecer los ecosistemas productivos mediante una acción coordinada con actores públicos y privados, favoreciendo el desarrollo económico sostenible e inclusivo de los territorios.

En coherencia con su misión institucional y con los objetivos establecidos en los PMDT de Palena Queulat y del Litoral de la comuna de Cisnes, la Dirección Regional de Sercotec Aysén tiene a su cargo la ejecución del programa. Para ello, se implementará una estrategia articulada y complementaria, mediante instrumentos y actividades orientados a la creación de nuevos emprendimientos, el fortalecimiento de empresas existentes, el desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, la generación de oportunidades comerciales y la articulación de los actores económicos del territorio.

Entre los instrumentos y actividades contemplados se encuentran **Inicia tu Negocio, Fortalece tu Negocio, Punto MIPE, Asesorías Técnicas, Capacítate, Encadenando Ventas, Ferias y Vivencias Comerciales**, además de acciones de seguimiento, coordinación territorial y apoyo a la ejecución. Estos instrumentos se encuentran focalizados territorialmente y se aplicarán de acuerdo con las características de la población objetivo y las necesidades identificadas en Palena Queulat y el Litoral de la comuna de Cisnes.
A través de esta intervención se espera fortalecer la competitividad de los emprendimientos y empresas vinculadas al turismo, ampliar las oportunidades de desarrollo económico local y mejorar el acceso de los habitantes de ambos territorios a la oferta de instrumentos y servicios de Sercotec.

B. OBJETIVOS

Objetivo general

Se requiere contratar el servicio de profesional de apoyo técnico para el programa "**TRANSFERENCIA FOMENTO DE LOS TERRITORIOS PALENA QUEULAT Y LITORAL DE LA COMUNA DE CISNES EN TURISMO**".

Objetivos específicos o actividades a desarrollar

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ❖Participar activamente en todas las actividades derivadas del programa, asistiendo (virtual o presencial) y velando por la correcta realización de éste, lo anterior de manera presencial o remota.
- ❖ Respaldar y digitalizar la documentación que se requiera del programa.
- ❖ Atender dudas y consultas de los seleccionados del programa.
- ❖ Coordinar, supervisar y visar cada etapa de las diferentes convocatorias del programa.
- ❖ Coordinar, supervisar y apoyar al equipo en los trabajos realizados por el AOS a cargo de los procesos de cada componente de programa, a través de reuniones de coordinación, evaluaciones aleatorias y revisión de informes por parte del AOS, lo anterior de manera presencial o remota.
- ❖ Sistematizar la información levantada durante los procesos de ejecución del programa.

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

❖ Mantener un control de avances técnicos y financieros de cada componente del programa, para la entrega de información oportuna.
❖ Realizar las actividades de soporte que se desprendan de la implementación del Programa, como, por ejemplo: rendición de gastos.
❖ Reunir los antecedentes que den cuenta de la ejecución de las fases de evaluación, formalización y ejecución del Programa.
❖ Hacer seguimiento técnico y administrativo de la implementación de los proyectos, mediante reuniones presenciales y remotas.
❖ Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos de rendiciones de los AOS.
❖ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
❖ Visitar de manera regular las localidades que componen el subterritorio Litoral (Puerto Cisnes, Puerto Gala y Puerto Gaviota), de acuerdo con requerimientos de la Dirección Regional de Aysén.

C. PRODUCTOS

- ❖ Asistir al Ejecutivo de Fomento en la confección del informe mensual a presentar al Gobierno Regional.
- ❖ Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR
- ❖ Apoyar actividades al ejecutivo de fomento.
- ❖ Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por AOS.
- ❖ Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa
- ❖ Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
- ❖ Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
- ❖ Revisión de informes entregados por el AOS.
- ❖ Elaborar informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) y/o física (pendrive) u otro medio acordado.

D. DESARROLLO

Actividades realizadas en el programa durante el período comprendido entre el 03 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026. Durante este tiempo realicé las siguientes actividades:

Semana del 03/08/2026 al 07/08/2026

- ❖ Participación en reunión de coordinación junto a representantes del Gobierno Regional de Aysén y del Núcleo Gestor, instancia en la que se realizó la presentación del programa FNDR “Fomento de los Territorios Palena Queulat y

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Litoral de la Comuna de Cisnes en Turismo", abordando sus principales objetivos, componentes, líneas de financiamiento y acciones planificadas para el territorio.

- ❖ Participación en reuniones de coordinación con la ejecutiva de Fomento de Sercotec, orientadas a revisar la planificación, los avances y las gestiones necesarias para la implementación del programa y sus próximas actividades.
- ❖ Gestión de cotizaciones para la adquisición de dos pendones institucionales, destinados a la difusión y promoción del programa en ceremonias, actividades territoriales y jornadas de atención a público.
- ❖ Revisión y comparación de las cotizaciones recibidas, considerando el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y la conveniencia económica de las alternativas presentadas.
- ❖ Apoyo en la preparación y tramitación de la orden de compra, junto con el desarrollo del flujo administrativo interno requerido para concretar la adquisición de los pendones con cargo al ítem de difusión del programa.

Semanas del 10/08/2026 al 14/08/2026

- ❖ Participación en la jornada sobre el Modelo de Integración de Atención de Sercotec, destinada a fortalecer los conocimientos y criterios relacionados con la orientación y atención de personas emprendedoras.
- ❖ Coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Cisnes para organizar la logística de la ceremonia de lanzamiento del programa, incluyendo la disponibilidad del espacio y la solicitud de los elementos mínimos necesarios para su realización.
- ❖ Elaboración de la invitación para las ceremonias de lanzamiento del fondo Inicia Tu Negocio en Turismo.
- ❖ Elaboración de la minuta y del libreto para orientar el desarrollo de las ceremonias de lanzamiento.
- ❖ Preparación de la presentación informativa del fondo Inicia Tu Negocio en Turismo, considerando sus objetivos, beneficios, requisitos y proceso de postulación.
- ❖ Coordinación con radios locales para gestionar espacios de difusión de las ceremonias de lanzamiento y de la apertura del fondo.
- ❖ Participación en reunión de coordinación con la ejecutiva de Fomento de Sercotec, orientada a revisar los avances y las gestiones pendientes para el lanzamiento y puesta en marcha de las convocatorias

Semanas del 17/08/2026 al 21/08/2026

- ❖ Lectura, análisis y estudio de las bases de las convocatorias del fondo Inicia Tu Negocio en Turismo, con énfasis en sus requisitos de admisibilidad, actividades económicas aceptadas, criterios de evaluación, gastos financiables y etapas del proceso de postulación.

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

- Realización de llamados telefónicos y envío de invitaciones para difundir las ceremonias de lanzamiento entre integrantes del Núcleo Gestor del subterritorio, vecinos, vecinas, personas emprendedoras y comunidad en general.
- Coordinación de los aspectos logísticos necesarios para la realización de la ceremonia de lanzamiento del fondo Inicia Tu Negocio en Turismo correspondiente al subterritorio Litoral.
- Participación en la ceremonia de lanzamiento realizada el 19 de agosto en la Biblioteca Municipal de Puerto Cisnes, apoyando su organización y desarrollo, así como la orientación de las personas asistentes respecto de las características generales del fondo.
- Participación en reunión y jornada de trabajo el día 20 de agosto con la Dirección Regional de Sercotec Aysén, destinada a revisar el desarrollo de las actividades de lanzamiento, la apertura de las convocatorias y las acciones de acompañamiento a implementar durante el periodo de postulación.
- Asistencia a dependencias de la Ilustre Municipalidad de Cisnes para iniciar la atención presencial de público, entregando información y orientación a las personas interesadas en postular al fondo Inicia Tu Negocio en Turismo.

Semana del 24/08/2026 al 28/08/2026

- Atención presencial de público en la Oficina de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Cisnes, entregando información y orientación a personas interesadas en postular a los fondos Inicia Tu Negocio en Turismo y Aysén Reactiva de la localidad de Puerto Cisnes.
- Atención remota a vecinos de Puerto Gaviota mediante llamados telefónicos, entregando orientación sobre los requisitos, beneficios y proceso de postulación al fondo Inicia Tu Negocio en Turismo.
- Atención y orientación a distancia a vecinos de Puerto Gala, dando respuesta a consultas relacionadas con la admisibilidad, las actividades turísticas y los antecedentes necesarios para postular.
- Elaboración de una planilla de catastro y seguimiento de las personas interesadas en postular al fondo Inicia Tu Negocio en Turismo, con el propósito de ordenar sus antecedentes, ideas de negocio, datos de contacto y estado de avance en el proceso de postulación.
- Contacto telefónico con el director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Cisnes para conocer y analizar antecedentes relacionados con el alcantarillado, el abastecimiento de agua potable, las soluciones sanitarias particulares y la obtención de resolución sanitaria en las localidades del subterritorio Litoral.
- Contacto telefónico con el director de Obras Municipales para abordar la situación de los terrenos, las ocupaciones informales y los títulos de dominio en el subterritorio Litoral, así como las gestiones de verificación que podrían efectuarse

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

ante el Ministerio de Bienes Nacionales cuando las personas no dispongan de una copia de dichos antecedentes.

- ❖ Coordinación telefónica con Juan Cárcamo, encargado municipal del Programa Vínculos y Familia, con el propósito de identificar la situación de personas interesadas pertenecientes a sectores aledaños a Puerto Cisnes y coordinar acciones de orientación y apoyo para su postulación al fondo Inicia Tu Negocio en Turismo.
- ❖ Elaboración de los términos de referencia para la contratación de servicios de difusión del programa en el subterritorio Litoral, considerando la realización de entrevistas radiales y la elaboración y publicación de notas de prensa durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026.
- ❖ Coordinación y organización actividad taller modelo de negocio canvas y vídeo pitch junto al Centro de Negocios de Puerto Aysén para capacitar a posibles postulantes de Puerto Cisnes y de los rededores.

Semana del 31/08/2026 al 31/08/2026

- ❖ Despliegue territorial en Puerto Gaviota para realizar atención presencial de público, entregar orientación y resolver dudas y consultas de vecinos y vecinas sobre los requisitos, beneficios y proceso de postulación al fondo Inicia Tu Negocio en Turismo.
- ❖ Coordinación junto a Delegada Municipal de Puerto Gala para desarrollar atención a público en la localidad, reforzando invitación a participar de la atención presencial y del fondo Inicia Tu Negocio.

E. CONCLUSIONES

El programa **"Transferencia Fomento de los Territorios Palena Queulat y Litoral de la comuna de Cisnes en Turismo"** representa una oportunidad para fortalecer los emprendimientos y las micro y pequeñas empresas vinculadas al turismo en ambos territorios. En particular, las acciones desarrolladas en el subterritorio Litoral de Cisnes buscan mejorar las capacidades de sus beneficiarios, impulsar sus negocios y contribuir al desarrollo económico local.

Durante agosto se logró poner en marcha el primer fondo del programa y avanzar desde la planificación hacia el trabajo directo con la comunidad. Las ceremonias de lanzamiento y la apertura de las convocatorias permitieron dar a conocer Inicia Tu Negocio en Turismo, generar interés en el territorio y comenzar a identificar a las personas que requieren apoyo durante su postulación.

También se avanzó en la instalación de una forma de atención más cercana para el subterritorio Litoral. La atención presencial en Puerto Cisnes, el contacto remoto con Puerto Gala y Puerto Gaviota y la jornada realizada en esta última localidad permitieron ampliar el

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

alcance de la convocatoria. A su vez, la elaboración de una planilla de seguimiento facilitó el orden de la información y permitirá acompañar de mejor manera el avance de cada persona interesada.

Otro avance importante fue el fortalecimiento de la coordinación con la Ilustre Municipalidad de Cisnes, el Gobierno Regional de Aysén, el Núcleo Gestor y otros actores locales. Esta colaboración ha permitido contar con espacios para atender público, resolver consultas específicas del territorio y apoyar la difusión del fondo. Asimismo, la adquisición de material gráfico y la preparación de los términos de referencia para difusión permitirán reforzar la presencia del programa durante los próximos meses.

En general, agosto permitió instalar el fondo en el territorio, acercar la información a las comunidades y comenzar el acompañamiento de potenciales postulantes. Para el siguiente periodo, el trabajo se concentrará en dar continuidad a estas atenciones y apoyar a las personas para que puedan avanzar de manera concreta en la formulación y envío de sus postulaciones.

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34
Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

ANEXOS

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34


Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

IMÁGENES DE ACTIVIDADES

Acta reunión con Equipo Programa FNDR Cisnes, 3 de agosto de 2026

Tipo de Reunión:	Virtual mediante videollamada por Google Meet
Proposito Reunión	Reunión semanal para revisión de avances del Programa FNDR de la comuna de Cisnes
Fecha:	03 de agosto 2026
hora:	15:10 hrs.
Programa:	Programa Transferencia de Fomento Territorio Palena Queulat y Litoral de la comuna de Cisnes en Turismo
Participantes:	Alejandra Ramírez - Porfesional Apoyo Técnico Subterritorio Palena Queulat
	Valentina Delmastro - Profesional Apoyo Ténico Subterritorio Litoral
	Carla Porcile- Ejecutiva Fomento
Temario general:	Revisión del Programa
Temas tratados	Se informa que las bases de la convocatoria Inicia Tu Negocio fueron aprobadas y serán remitidas oportunamente a las profesionales de apoyo, con el propósito de iniciar la atención de público en las localidades de La Junta y Puerto Cisnes, orientando y entregando información a las personas interesadas. Se espera que la atención inicie el lunes 10 de agosto en las dependencias que facilitó la municipalidad, desde las 9:30 a 13:30 hrs.
	Se informa que la reunión con Gobierno Regional, Sercotec y núcleo gestor se reagendó para el viernes 7 de agosto a las 10:30 hrs mediante Google Meet
	Se aclara dudas y consultas de las profesionales de apoyo, respecto al rol que cumplirán en el marco del Programa. Por otra parte, se les solicita que elaboren planificación y proyección de fechas estimadas para la realización de terrenos, con el objetivo de difundir la información de las bases concursables del Inicia Tu Negocio.
	Las profesionales solicitan información respecto a jornadas de capacitación que desarrollan los Centros de Negocios, para participar de ellos. Además,las funcionarias accederán a los talleres online que tiene Sercotec, con el propósito de fortalecer sus conocimientos.
	Se informa que una vez iniciado el proceso de postulación al Inicia Tu Negocio, se difundirán entre la comunidad los talleres en línea impartidos por Sercotec.
Otros:	**Acuerdo1:** Carla remitirá mediante correo electrónico (i) bases concursables, (ii) el formato de ppt para elaborar el apoyo visual del Inicia Tu Negocio para ya contar con material al momento de realizar los terrenos, además hará llegar (iii) formato lista de asistencia. Finalmente, adjuntará (iv) Planilas tipo de Técnología.
	Acuerdo 2: Carla gestionará charlas en torno a las principales mateiras que surgen durante el proceso de postulación del Inicia Tu Negocio, entre ellas se encuentran: formalización, vídeo pitch y canvas.
	Acuerdo 3: Se acuerda realizar una nueva reunión de coordinación el miércoles, en un horario por confirma.

Fotografía reunión con Equipo Programa FNDR Cisnes, 3 de agosto de 2026




Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Participación jornada sobre el Modelo de Integración de Atención de Sercotec



Reunión de recapitulación del Programa, 13 de agosto 2026




Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Acta reunión con Equipo Programa FNDR Cisnes, 15 de agosto de 2026

Tipo de Reunión:	Virtual- videollamada por meet
Proposito Reunión	Ceremonia Hito de Lanzamiento Inicia tu Negocio
Fecha:	12 de agosto de 2026
hora:	15:30 hrs.
Programa:	Programa Transferencia de Fomento Territorio Palena Queulat y Litoral de la comuna de Cisnes en Turismo
Participantes:	Alejandra Ramirez - Porfesional Apoyo Técnico - Subterritorio Palena Queulat
	Valentina Delmastro - Profesional Apoyo Técnico- Subterritorio Litoral
	Carla Porcile- Ejecutiva Fomento
Temario general:	Coordinación y planificación logística de la ceremonia de lanzamiento del fondo Inicia Tu Negocio.
Temas tratados	Alejandra informa que ya fue solicitada y reservada la Sede Comunitaria para el desarrollo de la ceremonia en La Junta, indica que el espacio cuenta con calefacción, mesas y sillas disponibles para llevar a cabo el lanzamiento.
	Valentina informa que solicitó a DIDECO la facilitación de un espacio municipal para realizar la ceremonia. Debido a la existencia de actividades previamente programadas en los posibles recintos, DIDECO evaluará su disponibilidad y se comprometió a entregar una respuesta durante el 13 de agosto, a fin de definir el lugar de la actividad.
	Carla solicita a las profesionales reforzar la invitación dirigida a emprendedores, emprendedoras y pequeños empresarios para que participen en la ceremonia de lanzamiento, considerando que se trata de una actividad abierta a la comunidad.
	Se solicita que para el día 13 de agosto se tenga en borrador la invitación y la mintura de la ceremonia, mientras que para el 14 de agosto deberá definirse el libreto y el cronograma de la jornada.
	Se informa que el día 20 de agosto a las 12:00 horas se abrirá palataforma para postular al Inicia tu Negocio, el cual cerrará el 24 de septiembre a las 15:00 hrs.
	Se informa que, a partir del 13 de agosto a las 12:00 horas, estarán disponibles las bases del programa Reactívate. En este contexto, se solicita a las profesionales revisarlas, con el propósito de conocer los requisitos de postulación, beneficios y demás aspectos relevantes de la convocatoria.
	Se acuerda realizar una jornada de trabajo presencial el jueves 20 de agosto, durante la mañana, entre las ejecutivas de Fomento y las profesionales de apoyo. El propósito será coordinar el trabajo del equipo y revisar los aspectos necesarios para el correcto desarrollo
	Se informa que las bases de licitación para la ejecución de Punto MIPE ya se encuentran publicadas en el portal correspondiente y permanecerán disponibles hasta el 1ero de septiembre hasta las 09:00 horas
Otros:	Acuerdo 1: Las profesionales deberán presentar el borrador de la invitación y de la minuta de la ceremonia durante la reunión del jueves 13 de agosto, para revisarlos junto con Carla e iniciar el proceso de invitación.
	Acuerdo 2: Informe de gastos del mes de julio, que se presenta al Gobierno Regional, se subirá al drive del Programa el día viernes 14 de agosto para revisión de las ejectuvias de
	Acuerdo 3: Carla consultará por fechas de viaje a coyhaique para capacitación de profesionales y en función de ello se evaluará el reagendar fechas de terrenos.

Fotografía reunión con Equipo Programa FNDR Cisnes, 15 de agosto de 2026



Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Invitación ceremonia de lanzamiento Inicia Tu Negocio Subterritorio Litoral



Ceremonia de Lanzamiento Inicia Tu Negocio, 19 de agosto 2026




Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Trabajo junto a Equipo Regional, 20 de agosto 2026



Acta reunión junto a Equipo Regional, 20 de agosto 2026



SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACION TÉCNICA- SERCOTEC AYSEN

ACTA DE SEGUIMIENTO Y/O REUNIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA / INSTRUMENTO	FNDR Aysen Queulat y Litoral + FNDR Reactivate
NOMBRE DEL PROYECTO AL CUAL HACE SEGUIMIENTO	Convocatorias Inicia tu negocio + Reactivate Aysen.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CLIENTE O AOS	Reunión de Trabajo con profesionales Homologados
RUT	
NOMBRE DEL EJECUTIVO/A DE FOMENTO A CARGO	CARLA CONCILE + FISCALIAS Fernanda Nicolás Nuela.

FECHA	20-08-2026		LUGAR	Biblioteca, Plo. Cisnes			
TIPO DE REUNIÓN		Control de Avance	X	Coordinación		Otra:	
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)			AVANCE FINANCIERO (%)				

TEMAS TRATADOS

- Feedback de las actividades de Lanzamiento Inicia Tu Neg. y Reactivate Aysén.
- Se presenta el Programa completo del FNDR Reactivate para que puedan apoyar en la postulación y derivación si corresponde.
- Se trabaja con las Bases del Inicia tu negocio; para resolver dudas.
- Se trabaja en gráficas de difusión; para calendario de visitas y de apoyo en la postulación.

NOTAS Y ACUERDOS

- Coordinaremos reunión con la Servicio de Salud (Tema Res. sanitarios para Gdls y Caviota y otros)
- Coordinación con el CAN Plo. Aysed. (en Line)
- Realizar video de presentación de los profesionales para difusión y que las puedan Cargar. - Realizar difusión radio.
- Coordinar reunión con Fosis. Por emp

PARTICIPANTES	RUT	FIRMA
Carla Pinto	10.686.083-1	
Marcelina Herrera	15.305.819-9	
Paula Vasquez Cortes	20.023.016-7	
Alejandra Ramirez Ortiz	14.109.436-K	
Valentina Palmarini	19.269.071-4	

Gobierno de Chile

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Elaboración gráfica de atención a público Inicia Tu Negocio 2026






Elaboración gráfica cómo postular al fondo Inicia Tu Negocio 2026



Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Elaboración planilla catastro de interesados del subterritorio



INICIA TU NEGOCIO .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Gemini Ayuda

REGISTRO DE INTERESADOS · INICIA TU NEGOCIO EN TURISMO


TOTAL REGISTRADOS	IDEAS DE NEGOCIO	EMPRENDIMIENTOS INFORMALES	POSTULACIONES ENVIADAS
23	3	0	0

RegistroSimpleTurismo

N	Fecha de registro	Nombre completo	Teléfono	Localidad	Idea de negocio o actividad	Tipo de actividad turística	Situación	¿Postuló?	Estado de postulación	Observaciones
0	24-08-2026	Katherine Duamante	56997852309	Puerto Cisnes	Habilitar cabañas para turistas	Alojamiento	Por confirmar	No	No iniciada	
1	25-08-2026	Sandra Ahumada	56988937277	Puerto Cisnes	pensando la idea	Otro/No Priorizado	Idea de negocio	No	No iniciada	
2	24-08-2026	Jorge Sagar	-	Puerto Cisnes	Habilitar camping	Alimentación	Por confirmar	No	No iniciada	
3	25-08-2026	Mario Velásquez	56967345123	Puerto Cisnes	pensando la idea	Otro/No Priorizado	Idea de negocio	No	No iniciada	
4	24-08-2026	Ruth Cárdenas	56958020080	Puerto Cisnes	Habiltiar cafetería de paso	Alimentación	Por confirmar	No	No iniciada	
5	24-08-2026	Carola Osses		Puerto Cisnes	Comida rápida (sushi)	Alimentación	Por confirmar	No	No iniciada	Actividad turística por revisar
6	25-08-2026	Héctor Parra	56990901222	Puerto Cisnes	pensando la idea	No Encontrado	Idea de negocio	No	No iniciada	Actividad turística por revisar
8	25-08-2026	Mery Duamante	-	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
9	26-08-2026	Nelson Oyarzo	56949680665	Puyuhuapi	embarcación para turistas			No	No iniciada	
10	27-08-2026	Galicia Obando	56991201328	Puerto Gaviota	deporte recreativo			No	No iniciada	
11	27-08-2026	Lorena Cárcamo	56995070717	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
12	27-08-2026	José Chavez	56979358124	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
13	27-08-2026	Milka Zamorano	56939349990	Puerto Gaviota	hospedaje y/o comida			No	No iniciada	
14	27-08-2026	Nelson Castillo	56999309606	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
15	27-08-2026	Carlos Dominguez	56932225978	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
16	27-08-2026	Carlos Paredes	56939096682	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
17	27-08-2026	Juan Avendaño	56991411850	Puerto Gaviota	pensando la idea			No	No iniciada	
18	27-08-2026	Sandra -Meza	56958623628	Puerto Gala	Cafetería			No	No iniciada	
19	27-08-2026	Miguel Igor	-	Puerto Cisnes	deporte recreativo			No	No iniciada	
20	28-08-2026	Eduardo Cerda	-	Puerto Cisnes	pensando la idea			No	No iniciada	
21	28-08-2026	Marilin Molina	-	Puerto Cisnes	deporte recreativo			No	No iniciada	
22	28-08-2026	María José Becker	-	Puerto Cisnes	pensando la idea			No	No iniciada	
23	28-08-2026	Darling	56932253216	Puerto Gala					No iniciada	

Registro Litoral

Antecedentes y conversación por situación sanitaria (agua potable y alcantarillado) sector Litoral junto a Director Secplan Municipalidad de Cisnes.



Valentina Delmastro Jimenez <valentina.delmastro@sercotec.cl>
para leopoldo.henriquez@municipalidadcisnes.cl
28 ago 2026, 9:07 a.m. (hace 4 días)

Estimado Director Secplan

Junto con saludar, y conforme a lo conversado telefónicamente, agradezco la información proporcionada respecto de la situación sanitaria y de alcantarillado existente en las localidades de Puerto Gala y Puerto Gaviota.

Entiendo que ambas localidades no cuentan con una solución general de alcantarillado, por lo que las viviendas y establecimientos deben disponer de soluciones sanitarias particulares, principalmente mediante fosas sépticas. Asimismo, entiendo que, si bien muchas propiedades cuentan con este tipo de instalaciones, algunas no poseen resolución sanitaria, debido a que sus sistemas no consideran una solución de infiltración aprobada o no cumplen completamente con las condiciones técnicas exigidas por la autoridad sanitaria.

Agradecería si pudiera confirmarme si la información expuesta refleja correctamente lo conversado y señalar si existe algún otro antecedente técnico o normativo que resulte necesario considerar para complementar esta información. Asimismo, si dispone de informes, documentos u otros antecedentes municipales relacionados con la situación sanitaria de Puerto Gala y Puerto Gaviota, agradecería que pudiera compartirlos o indicarme dónde podrían ser solicitados.

Quedo atenta y muchas gracias

SERCOTEC
Valentina Delmastro Jiménez
Profesional de Apoyo Técnico FNDR Cisnes
Sercotec, Región de Aysén

Leopoldo Henriquez
para mí
28 ago 2026, 4:44 p.m. (hace 4 días)

Estimada Valentina:

Junto con saludar, confirmo que la información expuesta en su correo refleja lo conversado telefónicamente respecto a la situación sanitaria de Puerto Gala y Puerto Gaviota.

Complementando lo anterior, es importante señalar que la regularización de estas soluciones particulares resulta compleja. Esto se debe a que, además de requerir la aprobación técnica del sistema de alcantarillado (solucion individual), cada beneficiario debe contar con su respectivo título de dominio, ya que la resolución sanitaria se emite a nombre del propietario del inmueble.

Quedo atento a vuestros comentarios y cualquier apoyo que requieras me comentas.

Saludos cordiales.


--

Leopoldo Henriquez Reyes
DIRECTOR SECPLAN
SECPLAN
Oficina Puerto Cisnes
Teléfono: 942433814

Responder Reenviar Compartir en el chat Nuevo

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Antecedentes y conversación por título de dominio sector Litoral junto a Director de Obras Municipalidad de Cisnes.



SITUACIÓN TERRENOS EN LITORAL

Valentina Delmastro Jimenez <valentina.delmastro@sercotec.cl>
para francisco.vidal@municipalidadcisnes.cl

vie, 28 ago, 5:16 p.m. (hace 4 días)

Estimado Director de Obras

Junto con saludar, y de acuerdo con lo conversado telefónicamente, quisiera dejar registro de los antecedentes revisados respecto de la situación de los terrenos en las localidades de Puerto Gala y Puerto Gaviota

Según lo señalado durante nuestra conversación, durante la década de 1990 se realizó un proceso de regularización de las ocupaciones informales existentes en el sector mediante la conformación de loteos. Los antecedentes y documentos que respaldan dicho proceso se encontrarían disponibles en el Ministerio de Bienes Nacionales. En ese contexto, agradezco su ofrecimiento de brindar apoyo cuando deba verificar la propiedad del terreno.

Seguimos en contacto

Saludos cordiales,

SERCOTEC

Valentina Delmastro Jiménez
Profesional de Apoyo Técnico FNDR Cisnes
Sercotec, Región de Aysén

Responder | Reenviar | Compartir en el chat (Nuevo)

Revisado por:

Carla Porcile
Ejecutiva de Fomento

Aprobado por:

Pamela Flores Mora
Directora Regional
Sercotec Aysén

Efectuado por:

Valentina Delmastro
Profesional de Apoyo

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: **69190482**

Tipo de documento: **Proceso de firma electrónica**

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 19269071-4 Valentina Delmastro

E-mail: VALENTINA.DELMASTRO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 03-09-2026 08:36:33

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 14458958-0 CARLA LORENA PORCILE VALDIVIA

E-mail: CARLA.PORCILE2@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 03-09-2026 08:39:43

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 16102394-9 PAMELA FLORES MORA

E-mail: PAMELA.FLORES@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 03-09-2026 10:42:31

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34

Documento: 04d5007f-e3ee-465c-b181-efb76f3a4797 - Fecha de genereción: 2026-09-03 10:42:34