INFORME DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Programa: "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0

- Ejecutor: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
- Encargado Proyecto: Aldo Marin Toro
- Fecha informe: 28/02/2026

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA

El “Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0, permitirá abordar en forma sistémica distintas problemáticas que afectan a las Mipes y emprendimientos de Atacama. Por una parte, el programa dispondrá de recursos directos para que las empresas Mipes puedan concretar inversiones para poder mejorar sus actuales condiciones o recuperarse de la fuerte crisis. Del mismo modo el programa contempla si fuera necesario recursos para asesoría técnica y capacitación para que los/as beneficiarios/as puedan mejorar la gestión de su negocio, así estos podrán ver mejorada su competitividad o lograr superar la fuerte crisis a la que se ven afectados, mediante la incorporación de tecnologías en sus procesos productivos y la incorporación de mayor conocimiento para la gestión de los negocios. El programa, contempla un postulación flexible y simple, además, de la elaboración de un plan de inversiones, lo que contribuye a que las empresas, planteen y reflexionen de mejor modo la programación de las inversiones en el tiempo, contribuyendo en forma directa a mejorar la planificación y con ello la gestión de recursos externos que puedan obtener para ser apoyados en su desarrollo y crecimiento todo esto de una manera simple y de rápida elaboración

Objetivos General del programa

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad y creación de empresas de oportunidad y acceso a canales de comercialización de mipes y emprendedores/as de Atacama, buscando que Micro y pequeñas empresas y potenciales negocios de Atacama que son atendidas por el programa, se formalizan, mantienen y se desarrollan y aumentan sus ventas mediante la incorporación capital para nuevas inversiones y/o acciones de gestión empresarial en beneficio de sus negocios.

Objetivos específicos:

- Promover la creación de al menos 270 nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y formulación de un plan de trabajo para implementar un negocio, en un periodo de 2 años.

- Fortalecer el crecimiento de al menos 90 Almacenes de la región en un plazo de 2 años a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer la gestión de al menos 120 empresas micro y pequeñas de la región con la finalidad de potenciar su crecimiento o su acceso a nuevas oportunidades de negocio en un periodo de 2 años.

- Apoyar la participación de al menos 360 micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo, en un periodo de 2 años

Componentes

Componente	Descripción
Capital semilla y abeja Total 270 beneficiarias/os	Capital Semilla Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. (120) Capital Abeja Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado. (150)
Programa Crece para micro y pequeñas empresas Total 120 Beneficiarias/os	Potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoyar la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones. (60 Crece Abeja y 60 crece multisectorial)
Promoción y canales de comercialización. Total 360 beneficiarias/os	Sercotec financiará tanto la ejecución de las ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, como la realización de otras herramientas de comercialización, el monto del subsidio dependerá de cada actividad, Las actividades son financiadas en un 100% por Sercotec, siendo de carácter gratuito para los beneficiarios/as. (360)
Digitaliza tu Almacén Total 90 beneficiarias/os	Fortalecer el crecimiento de Almacenes de la región a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio (90)

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS/ COMPONENTES OBTENIDOS

Actividades realizadas o en ejecución en el período

Durante siguientes actividades **febrero 2026**, se realizaron las siguientes actividades:

1. **PROGRAMA PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN**

   No hubo actividades durante el periodo informado.

2. **CAPITAL SEMILLA (ABEJA Y EMPRENDE) EMPRENDE**

Actividades realizadas:

- Estudio de material oficial de los programas para dar comienzo a la etapa de Evaluación de Terreno, "Lineamientos y orientaciones metodológicas para Evaluación terreno 2025"
- Control del avance del AOS al marco muestral de visitas a Terreno de los programas Capital Semilla Emprende y Capital Abeja Emprende, llegando a la fecha de este informe con un porcentaje de avance de 33% en Capital Abeja FNDR 2025 y un porcentaje de un 24 % en Capital Semilla FNDR 2025, situación que espera que cambie el lunes 23 de febrero.
- Salidas a terreno para la supervisión de las visitas a terreno del AOS en la Comuna de Copiapó y Tierra Amarilla, y Caldera
- Trabajo de homologación de la muestra con el AOS en los programas capital Abeja Emprende y Capital Semilla Emprende FNDR 2025 (trabajo realizado a la salida de cada entrevista técnica de terreno.
- Reuniones de coordinación con el AOS y ejecutivos de Fomento Sercotec más profesionales de apoyo para dar seguimiento a los programas Capital Abeja y Capital Semilla FNDR 2025
- Confección de actas de reunión sostenidas por el equipo SERCOTEC con el AOS.
- Confección de informe mensual GORE-SERCOTEC, e informe personal de desempeño como profesional de apoyo.

Siguiendo con el proceso de evaluación técnica, se determinó la muestra para cada uno de los programas Capital Semilla Y capital Abeja FNDR 2025. Obteniendo 18 usuarios para la muestra de Capital Abeja FNDR 2025 y 16 usuarios para la muestra de Capital Semilla FNDR 2025 con la siguiente distribución comunal dentro de la región de Atacama.


Capital Abeja Emprende

Comuna	Cantidad
Caldera	3
Chañaral	3
Copiapó	12
Total	18


Capital Semilla Emprende

Comuna	Cantidad
Caldera	1
Copiapó	9
Freirina	1
Tierra Amarilla	2
Vallenar	3
Total	16

Dentro de los principales Rubro observados en las visitas Técnicas de terrero: Capital Abeja FNDR Ecosistema Emprendedor 2025



Capital Semilla FNDR Ecosistema Emprendedor 2025



Principales dificultades encontradas
No se presentaron dificultades en el periodo informado

Modificaciones con relación a lo inicialmente previsto y comentarios

Durante el periodo del presente informe (febrero 2026), se produjo la renuncia de dos postulantes por motivos personales al programa Capital Abeja Emprende FNDR 2025.

Resultados/ componentes obtenidos en el periodo

- Se obtienen notas de la evaluación de terreno de la **muestra** de casi todos los postulantes de los programas Capital Semilla y Capital Abeja FNDR 2025, alrededor del 90%.

- Listado de postulantes que pasan a la etapa de Evaluación de Terreno en los programas Abeja y Semilla

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Valoración de la organización y gestión del proyecto

- Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso:

- Coordinación interna entre los profesionales de Sercotec para la ejecución de reuniones con el AOS, incluyendo procesos de capacitación y articulación, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las distintas etapas de cada programa.

- Trabajo en equipo por parte de Ejecutivos de Fomento Sercotec y el equipo FNDR para el lanzamiento de la etapa de evaluación técnica de los programas.

Recomendaciones y sugerencias sobre la organización y gestión

- Mantener la coordinación fluida con el GORE.
- Aumentar la comunicación con otros servicios regionales para realización de actividades.
- Generar comunicación con fomento productivo con las municipalidades de la región para las futuras actividades atingentes al programa, pensado en la realización de ferias donde las alianzas permitirían un mejor desarrollo de las actividades. (No se alcanzó a sostener esa reunión en el periodo informado).

Aldo Marin
Profesional De Apoyo
RUT: 12846426-3
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 25 de febrero del 2026 a las 15:09 Hrs.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

ALDO MARIN TORO
PROFESIONAL DE APOYO
SERCOTEC

ANEXO 1

VISITAS TECNICAS DE TERRENO CAPITAL ABEJA FNDR 2025, FEBRERO 2026










VISITAS TECNICAS DE TERRENO CAPITAL SEMILLA FNDR 2025, FEBRERO 2026










ANEXO 2

Reuniones de coordinación y avance programas






ANEXO 3

Renuncias Capital Abeja FNDR 2025





Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!