INFORME DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

1.- DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Programa: "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0

- Ejecutor: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
- Profesional: David Maldonado
- Fecha informe: 25/02/2026

2.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA

El “Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0, permitirá abordar en forma sistémica distintas problemáticas que afectan a las Mipes y emprendimientos de Atacama. Por una parte, el programa dispondrá de recursos directos para que las empresas Mipes puedan concretar inversiones para poder mejorar sus actuales condiciones o recuperarse de la fuerte crisis. Del mismo modo el programa contempla si fuera necesario recursos para asesoría técnica y capacitación para que los/as beneficiarios/as puedan mejorar la gestión de su negocio, así estos podrán ver mejorada su competitividad o lograr superar la fuerte crisis a la que se ven afectados, mediante la incorporación de tecnologías en sus procesos productivos y la incorporación de mayor conocimiento para la gestión de los negocios. El programa, contempla un postulación flexible y simple, además, de la elaboración de un plan de inversiones, lo que contribuye a que las empresas, planteen y reflexionen de mejor modo la programación de las inversiones en el tiempo, contribuyendo en forma directa a mejorar la planificación y con ello la gestión de recursos externos que puedan obtener para ser apoyados en su desarrollo y crecimiento todo esto de una manera simple y de rápida elaboración

Objetivos General del programa

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad y creación de empresas de oportunidad y acceso a canales de comercialización de mipes y emprendedores/as de Atacama, buscando que Micro y pequeñas empresas y potenciales negocios de Atacama que son atendidas por el programa, se formalizan, mantienen y se desarrollan y aumentan sus ventas mediante la incorporación capital para nuevas inversiones y/o acciones de gestión empresarial en beneficio de sus negocios.

Objetivos específicos:

- Promover la creación de al menos 270 nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y formulación de un plan de trabajo para implementar un negocio, en un periodo de 2 años.

- Fortalecer el crecimiento de al menos 90 Almacenes de la región en un plazo de 2 años a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer la gestión de al menos 120 empresas micro y pequeñas de la región con la finalidad de potenciar su crecimiento o su acceso a nuevas oportunidades de negocio en un periodo de 2 años.

- Apoyar la participación de al menos 360 micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo, en un periodo de 2 años

Componentes

Componente	Descripción
Capital semilla y abeja Total 270 beneficiarias/os	Capital Semilla Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. (120) Capital Abeja Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado. (150)
Programa Crece para micro y pequeñas empresas Total 120 Beneficiarias/os	Potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoyar la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones. (60 Crece Abeja y 60 crece multisectorial)
Promoción y canales de comercialización. Total 360 beneficiarias/os	Sercotec financiará tanto la ejecución de las ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, como la realización de otras herramientas de comercialización, el monto del subsidio dependerá de cada actividad, Las actividades son financiadas en un 100% por Sercotec, siendo de carácter gratuito para los beneficiarios/as. (360)
Digitaliza tu Almacén Total 90 beneficiarias/os	Fortalecer el crecimiento de Almacenes de la región a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio (90)

3.- INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS/ COMPONENTES OBTENIDOS

Actividades realizadas o en ejecución en el período

Durante el período comprendido entre el **1 y el 28 de febrero de 2026**, se realizaron las siguientes actividades:

Hitos claves:

3.1.- PROGRAMA PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	No se realizan gestiones
3.2.- DIGITALIZA TU ALMACÉN FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	Cierre etapa evaluación técnica en terreno
3.3.- CRECE FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	Cierre etapa evaluación técnica en terreno

Detalle de actividades:

3.1 .- PROGRAMA PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

SERCOTEC financia tanto la ejecución de ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeñas empresas de la región, como la implementación de otras herramientas de comercialización.

Actividades realizadas:

- Los informes correspondientes a las expos realizadas se encuentran en proceso de elaboración por parte del AOS, para su posterior revisión por Sercotec.

3.2 . - DIGITALIZA TU ALMACÉN FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

El programa Digitaliza tu Almacén Especial, ejecutado por SERCOTEC con financiamiento FNDR, tiene por objetivo fortalecer la gestión y digitalización de los almacenes de barrio y proyecta beneficiar a 21 almacenes. Finalizada la postulación, los postulantes avanzan sucesivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, evaluación técnica de los proyectos, evaluación técnica en terreno y revisión y priorización por parte del Comité de Evaluación Regional, conforme a lo cual aquellos seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400725.
Beneficiarias/os	21
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	79.271.475
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	CER de selección de beneficiarios y lista de espera

El CER es una instancia colegiada de cada Dirección Regional de Sercotec, en la cual se realiza la evaluación de los proyectos que pasan a esta etapa, de acuerdo con una pauta de evaluación indicada en el Anexo N°8 de las bases. Este comité lo integran el Director o Directora Regional de Sercotec (o quien subrogue), un secretario o secretaria, el Coordinador o Coordinadora de Planificación, un Ejecutivo o Ejecutiva de fomento y un Ejecutivo o Ejecutiva de finanzas. El Director o Directora Regional tendrá la facultad de invitar a otros integrantes al comité, sin derecho a voto y cuya función sea pertinente con el objetivo de la convocatoria.

La evaluación del Comité de Evaluación Regional se realizará en base a los siguientes criterios y ponderaciones:

Criterios evaluación de Comité Evaluación Regional	Ponderación
1. Incorporación de acciones de marketing digital.	30%
2. Digitalización del almacén para la mejora de la experiencia de venta hacia el cliente.	30%
3. Factibilidad de implementación del proyecto dadas las condiciones del Almacén y del o de la postulante.	35%
4. Empresa cuenta con el sello “40 horas” entregado por el Ministerio del Trabajo.[1]	5%
TOTAL	**100%**

Serán atribuciones del Comité de Evaluación Regional CER:

1. Evaluar la totalidad de los proyectos que han llegado a la etapa de CER y calificar en consenso de todos los integrantes (asignar nota).
2. Realizar recomendaciones a los proyectos, si corresponde.

3. Sancionar reformulaciones a los proyectos que lo requieran. Sancionar la lista de beneficiarios y beneficiarias, además de la lista de espera de cada convocatoria.
4. Asignar recursos a los proyectos de empresas seleccionadas.
5. Es rol del Comité de Evaluación Regional resguardar que los ajustes, en ningún momento, contravengan las bases de la convocatoria ni el objetivo del proyecto, y contar con la aprobación del postulante.
6. El Comité de Evaluación Regional se reserva el derecho de rechazar los proyectos, en caso de que se detecte alguna vulneración a los requisitos descritos en las presentes bases.

Actividades realizadas:

- Tanto el AOS el AOS como Sercotec finalizaron la realización de visitas a terreno, siendo la última visita ejecutada por el AOS el día 20 de febrero de 2026.
- El mes de febrero estuvo enfocado en el cierre de las visitas a terreno, la consolidación de la información obtenida y la coordinación con el AOS para la entrega de los distintos productos comprometidos y necesarios para el correcto desarrollo de la etapa.
- Al 17 de febrero, se encontraban prácticamente finalizadas las visitas a terreno, quedando solo casos puntuales en los que fue más difícil poder contactar a los postulantes, ya sea por encontrarse de vacaciones u otros inconvenientes. En este contexto, el día 17 de febrero se realizó una reunión con el AOS, en la cual se indicó que debían enviar el consolidado de notas a más tardar el día 23 de febrero.
- Se realizó la revisión de los criterios de evaluación en terreno correspondientes a la muestra, con el objetivo de comparar resultados con el AOS, detectándose diferencias en uno de los criterios, por lo que se solicitó su corrección.
- La etapa siguiente del programa Digitaliza tu Almacén FNDR corresponde a la evaluación técnica del CER (Comité de Evaluación Regional). Para esta instancia, el AOS debe presentar fichas individuales por postulante en formato PPT, instrumento clave para el análisis y decisión respecto de la calidad de beneficiarios. Se solicitó al AOS el envío de estas fichas, con el objetivo de que fueran revisadas previamente por Sercotec; estas fueron remitidas el día 24 de febrero.
- Para la evaluación del CER, Sercotec debe contar con una serie de productos que debe entregar el AOS que permiten dar cierre a la etapa de evaluación técnica en terreno e inicio a la evaluación CER estos son:
    - o Informe de resultados de evaluación en terreno.
    - o Drive actualizado con documentación (fotografías, actas y antecedentes adicionales).
    - o Matriz de evaluación (Excel)
    - o Consolidado de notas de la evaluación técnica en terreno.
    - o Notas correspondientes a los criterios 1 y 2 de la evaluación del CER.
    - o Carga de las notas de evaluación técnica en terreno en la plataforma SISEVAL.
- Actualmente se encuentra completa la evaluación de los postulantes, y está todo preparado para la evaluación ante el CER, esa evaluación será el día 26 de febrero.
- Previo a la realización del CER, se revisaron casos puntuales de postulantes que presentan observaciones, existiendo dos situaciones que requieren análisis. A la evaluación CER avanzan todos los postulantes evaluados técnicamente en terreno, con excepción de aquellos en los que, durante la visita

realizada por el AOS y/o Sercotec, se constató que el negocio no corresponde a un almacén, sino a rubros expresamente prohibidos según base. Se adjunta imagen referencial de los casos excluidos.

5.- Exclusiones expresas

Se excluyen locales que impliquen el desarrollo de un servicio como, restaurantes, cafeterías, chocolaterías, fuentes de soda, locales de venta de comida al paso, vulcanización, peluquerías, hosterías/alojamiento entre otros, además de aquellos negocios especializados de consumo poco frecuente como: venta de productos electrónicos, florerías, talleres de artesanías, papelerías, botonerías y cordonerías, perfumerías, tiendas de ropa, farmacias, surtidores de alimentos para animales, tabaquerías, ferreterías, lubricentros, hojalaterías, distribuidoras minoristas, entre otros. **Además, se excluyen los minimarkets o minimercados pertenecientes a cadenas comerciales, aquellas empresas que solo realicen venta a través de internet, y las empresas que en su totalidad desarrollen industria manufacturera sin atención a público.**

Lo anterior no implica que si un almacén que vende abarrotes como rubro principal no pueda también ofrecer algunos de los productos mencionados anteriormente como complemento a su negocio.

Y los casos en cuestión son:

1. Carlos Patricio Laflor Olivares, RUT 12.396.900-6, debido a que su proyecto no contempla la adquisición de insumos asociados a la digitalización. Sin embargo continua con el proceso ya que esto no es motivo para que no pasé al CER, por lo que de acuerdo a las bases se evaluará con la nota minima.

2. Sonia del Carmen Montenegro Contreras, RUT 8.181.258-6, ya que en la visita a terreno no queda claramente establecido que el rubro principal corresponda a almacén, considerando que el negocio comercializa principalmente ropa, inciensos y perfumes, además de algunos productos propios de almacén como útiles escolares y artículos de aseo. No pasa a evaluación CER.

3.-Pilar Ramiréz, RUT 12.805.540-1, ya que en la visita a terreno no queda claramente establecito que el rubro principal corresponda a un almacén, considerando que el negocio tiene mucha variedad de productos de insumos de todo tipo, no enfocado en almacenes. No pasa a evaluación CER.


Por lo que en resumen en una primera instancia pasan 26 postulantes a la evaluación CER, de los 28 totales.

- Se adjunta resumen de las visitas a terreno realizadas por el AOS y Sercotec, Se adjunta bitácora con resumen de las visitas a terreno que se realizó en conjunto Sercotec y el AOS.

RUN	Nombre	Comuna	Visitado
15885003-6	JADRANKA ANDREA MILOVIC HUANCHICAY	Vallenar	AOS
16183733-4	MARÍA LUISA BOLADOS ALFARO	Vallenar	AOS
15026808-7	JOHANA DANIELA HERRERA RIVERA	Copiapó	AOS - SCT
12396900-6	CARLOS PATRICIO LAFLOR OLIVARES	Tierra Amarilla	AOS
13357927-3	Lorena Bugueno Rojas	Copiapó	AOS
16324576-0	Edgardo Barraza Cortés	Diego de Almagro	AOS - SCT

8181258-6	SONIA DEL CARMEN MONTENEGRO CONTRERAS	Caldera	AOS - SCT
14037318-4	VERÓNICA IVONNE SALDIVIA TOLEDO	Copiapó	AOS
17542553-5	KATHERINE VALESKA BUGUEÑO VEGA	Chañaral	AOS - SCT
16582350-8	JIMENA SUSANA QUEZADA ROJAS	Copiapó	AOS - SCT
12805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQUEZ	Vallenar	AOS
16450923-0	FABIOLA ESTER GODOY SEPÚLVEDA	Vallenar	AOS
13531724-1	JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ	Vallenar	AOS - SCT
11379539-5	EMA ESTER TORRES GATICA	Diego de Almagro	AOS - SCT
17643991-2	Natalia Belén López Sandoval	Vallenar	AOS
12093955-6	DANISA DEL CARMEN ORREGO CODOCEO	Chañaral	AOS
26890702-5	Maria edilma Camayo Camayo	Chañaral	AOS
13358715-2	MARIANELA IVONNE CASTILLO AGUILAR	Freirina	AOS
13873350-5	Carlos Wiston Araya Yáñez	Caldera	AOS - SCT
8693044-7	MAURICIO ANDRÉS RIQUELME SOTO	Copiapó	AOS - SCT
11379185-3	ROSALBA MERCEDES GÁRATE CARIOLA	Vallenar	AOS
13874149-4	CARLOS FRANCISCO CERDA MALDONADO	Caldera	AOS - SCT
7081823-K	Margarita Miño Rodriguez	Copiapó	AOS
9178523-4	MARÍA ELIANA VEGA OSORIO	Copiapó	AOS
11934539-1	VERÓNICA ESTER ETCHEVERS ZÚÑIGA	Vallenar	AOS
11379405-4	Luis Hernán Ocayo Gahona	Vallenar	AOS - SCT
14115918-6	VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE	Copiapó	AOS
8753873-7	NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ	Freirina	AOS

- Se adjunta imagen y actas de las reuniones realizadas durante el mes, la cual incluye tanto las reuniones con el Agente Operador para cada una de las etapas, como las reuniones con el equipo interno, destinadas a la revisión y capacitación previa y posterior a cada etapa del proceso.



Aspectos financieros

- Aspecto financiero:

Se realizan las gestiones correspondientes para efectuar el reembolso de la garantía de fiel cumplimiento al AOS.

- Resumen gasto programa Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema emprendedor

Items			total	Gastado	Pendiente
Costos Operacionales	Inversiones		52.500.000	52.500.000	0
	Acciones de Gestión Empresarial		9.450.000	9.450.000	0
	Formalización y Acompañamiento Operativo		8.190.000	8.190.000	0
	Difusion programa		945.378	945.378	0
	Buenas practicas Digitalizacion y sustentabilidad		3.570.000	3.570.000	0
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES		74.655.378	74.655.378	0
Costos Administrativos	Evaluación	Evaluación de plan	728.000	728.000	0
		Evaluación de terreno	1.520.000	1.520.000	0
	Seguimiento Financiero		1.260.000	1.260.000	0
	Costos de Administración de Recursos Transferidos		1.108.097	147.631	960.466
	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS		4.616.097	3.655.631	960.466
TOTAL CONVOCATORIA			**79.271.475**	**78.311.009**	**960.466**
DIFERENCIA			$ -		

***** Se está en proceso el reembolso de la garantía de fiel cumplimiento, este monto corresponde a $901.058, por lo que quedaría un remanente de $59.408

3.3.- CRECE FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

El programa CRECE, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 26 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Crece FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400717
Beneficiarias/os	26
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	79.271.475
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	Cierre etapa evaluación técnica en terreno

El Comité de Evaluación Regional (CER) es una instancia colegiada, que se constituye en cada una de las Direcciones Regionales de Sercotec, para realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos para su aprobación y asignación de recursos. Está constituido por un/a Presidente/a, quien es representado/a por el/la Director/a Regional o quien lo subrogue, un/a secretario/a designado/a por el/la Director/a Regional, el/la Coordinador/a de Planificación y Operaciones, el/la Ejecutivo/a de Administración y Finanzas y al menos un/a Ejecutivo/a de Fomento.

El CER, podrá requerir que el/la titular o representante legal de la empresa postulante sea convocado/a por Sercotec para realizar una presentación de su Proyecto de Negocio, considerando un tiempo máximo de 5

minutos. La forma y el lugar en que se realizará esta actividad será comunicada oportunamente por el Agente Operador a través de un correo electrónico enviado a la dirección registrada por la empresa en www.sercotec.cl. En casos excepcionales y debidamente justificados, el/la Director/a Regional podrá aprobar la realización de dicha presentación por una persona distinta a las mencionadas anteriormente, o en forma remota o a través de videoconferencia, teléfono, u otra modalidad similar que permita concretar su desarrollo.

Si el/la postulante no se presenta a la actividad, en el lugar y/o forma informada, se entenderá que renuncia al proceso de selección del instrumento, y será calificada con nota 0 en esta instancia.
La evaluación del Comité de Evaluación Regional se realizará en base a los siguientes criterios:

CRITERIOS EVALUACIÓN DE COMITÉ EVALUACIÓN REGIONAL (CER)	PONDERACIÓN
1. Potencial del Proyecto de Negocio, considerando principalmente el proyecto de negocio descrito, pertinencia de Acciones de Gestión Empresarial o Inversiones, además de las fortalezas y debilidades de la empresa, del/de la empresario/a y, las observaciones y recomendaciones del Agente Operador Sercotec.	35%
2. Empresa cuenta con el sello "40 horas" entregado por el Ministerio del Trabajo[2].	5%
3. Empresas lideradas por mujeres.	10%
4. Implementación del proyecto en comunas priorizadas.	10%
5. Proyecto de negocio que involucra productos con proceso de manufactura.	40%
TOTAL	**100%**

Son atribuciones del Comité de Evaluación Regional (CER):
a. Dar fe de la transparencia y legitimidad del proceso de evaluación previa.
b. Evaluar la totalidad de postulaciones que han llegado a la instancia del CER.
c. Sancionar lista de las empresas beneficiarias y lista de espera.
d. Asignar recursos para la implementación de los proyectos de negocio de las empresas beneficiarias.
e. Ajustar los montos del subsidio Sercotec y de aporte empresarial cuando la disponibilidad presupuestaria no permita la entrega total del subsidio solicitado. Es rol del CER resguardar que estos ajustes, en ningún momento, contravengan las Bases de Convocatoria, y cuenten con la aprobación del/de la postulante.
f. Rechazar proyectos en caso que se detecte algún incumplimiento a los requisitos descritos en las presentes Bases de Convocatoria.

Actividades realizadas:

- Con fecha 23 de febrero se da por finalizada la etapa de evaluación técnica en terreno, la cual contempló la evaluación de 52 postulantes. Para arribar al resultado final de esta etapa, se realizó una doble revisión de criterios, debido a observaciones levantadas por Sercotec. Se adjunta bitácora con resumen de las visitas a terreno que se realizó en conjunto Sercotec y el AOS.

Se adjunta resumen de visitas realizadas por el AOS y por Sercotec (SCT)

N°	RUN	Nombre	Comuna	Visitado
1	77947212-4	Roberto Ignacio Suazo Concha	Copiapó	AOS
2	17330824-8	CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES	Chañaral	AOS
3	15743431-4	PATRICIA MASSIEL ABARCA DROGUETT	Copiapó	AOS
4	77916387-3	DAMARIS SELMA DE MONSERRAT ROJAS RAMÍREZ	Copiapó	AOS - SCT
5	19467394-9	Yaritza Diaz Iriarte	Copiapó	AOS - SCT
6	24446370-3	ALEJANDRA OBREGON CORDOBA	Copiapó	AOS
7	78153573-7	david cesar urrea vasquez	Caldera	AOS
8	76646832-2	GUSTAVO ANDRES OLAVARRÍA ESCOBAR	Copiapó	AOS
9	76624198-0	MARISEL ALEJANDRA FLORES MARTÍNEZ	Copiapó	AOS
10	27497746-9	Elvira Soledad Seron Churata	Copiapó	AOS - SCT
11	76014049-K	PAULINA ANDREA HONORES BRUNA	Copiapó	AOS - SCT
12	77274508-7	ROSA ISABEL DÍAZ CARVAJAL	Alto del Carmen	AOS - SCT
13	13327046-9	JUANA ROSA OGALDE ÁLVAREZ	Chañaral	AOS - SCT
14	13531724-1	JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ	Caldera	AOS
15	15032706-7	IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC	Diego de Almagro	AOS - SCT
16	78183185-9	Sebastián Felipe Fajardo Véliz	Copiapó	AOS - SCT
17	15914621-9	RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER	Huasco	AOS - SCT
18	77496738-9	ROMINA LILIAN GUZMAN AGUILAR	Copiapó	AOS
19	10133676-K	SANDRA VIVIAN LÓPEZ GÓMEZ	Freirina	AOS
20	14115918-6	VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE	Diego de Almagro	AOS - SCT
21	77485233-6	Rodrigo ignacio Palacios Marin	Antártica	AOS - SCT
22	78081666-K	JENNIFER CAROLINA MONDACA ROBLES	Otro lugar	AOS - SCT
23	9805120-1	SHILEY SIOYEN CHANG SEPÚLVEDA	Vallenar	AOS - SCT
24	76901791-7	VÍCTOR FERNANDO URREJOLA ARANDA	Copiapó	AOS
25	77105872-8	KEVIN JORGE MUJICA PALACIO	Copiapó	AOS
26	22279130-8	DANTE FERNANDEZ HUAYTA	Vallenar	AOS
27	11750364-K	MARÍA ANGÉLICA MONTECINO CERDA	Copiapó	AOS - SCT
28	77867029-1	Claudia Rebeca Vizcaino FERNANDEZ	Vallenar	AOS - SCT
29	76899073-5	ALEXANDRA CAROLINA GONZÁLEZ PORTILLA	Copiapó	AOS - SCT
30	16995662-6	Alexi Javier Tapia Tapia	Copiapó	AOS
31	8753873-7	NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ	Copiapó	AOS
32	78005896-K	david alberto godoy eade	Diego de Almagro	AOS
33	76204249-5	Arturo Bettiz Mariño	Copiapó	AOS - SCT
34	17136640-2	ANDREA ALEJANDRA BELTRÁN TOBAR	Copiapó	AOS
35	77730636-7	AXEL ONIL VARAS MICHEA	Copiapó	AOS
36	17055329-2	Francisco Javier Gonzalez Reiners	Copiapó	AOS
37	8723048-1	ARTURO SEGUNDO RIVERA GONZÁLEZ	Vallenar	AOS

38	76345718-4	GERARDO ANDRÉS PINTO MANCILLA	Copiapó	AOS
39	77151784-6	GERARDO ANDRÉS PINTO MANCILLA	Copiapó	AOS
40	77988311-6	CAROLINA YEANINE GUZMÁN TAPIA	Copiapó	AOS
41	11225731-4	LUIS ADRIÁN PALMA ACEVEDO	Alto del Carmen	AOS
42	77194058-7	Cristian Alejandro Casanova Diaz	Freirina	AOS - SCT
43	77827683-6	NICOLE CORAL ROJAS SOTO	Freirina	AOS
44	77036704-2	BENJAMÍN QUINLAN SALMAN	Copiapó	AOS - SCT
45	77631557-5	Francia Herrera Herrera	Diego de Almagro	AOS
46	77931949-0	PAULA CONSTANZA ZULETA SOTO	Copiapó	AOS
47	13423626-4	ANTONIO ARTURO GORDILLO SOTO	Copiapó	AOS
48	78160711-8	Pablo Alejandro Espinoza .Fuentes	Copiapó	AOS - SCT
49	77387108-6	CRISTÓBAL GABRIEL MONTALBÁN GONZÁLEZ	Huasco	AOS
50	78121599-6	CLAUDIA RHAYENN IBARBE MUÑOZ	Copiapó	AOS
51	78068268-K	PABLO SEBASTIÁN RÍOS VALDÉS	Copiapó	AOS - SCT
52	16821805-2	JOSÉ ALEJANDRO PEÑA COVARRUBIAS	Vallenar	AOS

- El resultado de la evaluación técnica en terreno es el siguiente:

  De las 52 visitas a terreno realizadas, 40 postulantes avanzan a la etapa de evaluación del CER. Los 12 restantes quedan fuera del proceso por no cumplir con algunos de los requisitos establecidos, según el siguiente detalle:

1.- Nombres de empresas postulantes que cuyos representantes legales o titular no se presentaron en el video pitch.
   - Todos los representantes que visitamos son los que participaron del video.

2.- Nombres de empresas postulantes que no se concretó la visita de terreno y motivo.
   - IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC: Postulante no contesta el correo ni llamada telefónica, se le han realizado dos visitas y en las dos ocasiones no se ha encontrado en su domicilio, se deja aviso que se pueda contactar con nosotros sin obtener respuestas.

3.- Nombres de empresas postulantes que no entregaron documento para validar el requisito de la habilitación de infraestructura.
   - RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
   - JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ

4.- Nombres de empresas postulantes que se dedican exclusivamente a la compra y venta sin agregar valor.
   - VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE: Almacén.
   - RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER: Almacén.
   - RODRIGO IGNACIO PALACIOS MARIN: Venta de artículos Varios.
   - NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ: Almacén.
   - JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ: Almacén.
   - CLAUDIA RHAYENN IBARBE MUÑOZ: Venta de alimento para mascotas.

- CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES: Almacén
- ALEXI JAVIER TAPIA TAPIA: Venta de perfumes
- ROSA ISABEL DIAZ CARVAJAL: Farmacia
- ANDREA ALEJANDRA BELTRAN TOBAR: Venta de aromatizante

5.- Nombres de empresas postulantes del rubro de alimentación que no entregaron su Res. sanitaria.

- VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE
- RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
- NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ
- JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ
- CRISTÓBAL GABRIEL MONTALBÁN GONZÁLEZ
- CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES

6.- Nombres de empresas postulantes que fueron visitadas en una dirección distinta a la comercial.

- ANDREA ALEJANDRA BELTRÁN TOBAR
- JOSÉ ALEJANDRO PEÑA COVARRUBIAS
- YARITZA DIAZ IRIARTE
- PABLO ALEJANDRO ESPINOZA FUENTES

7.- Indicar si hubo alguna renuncia en el proceso.


- NO.

8.- Total de postulantes que no cumplieron el/los requisitos de la Ev. de Terreno.

- IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC
- RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
- JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ
- VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE
- RODRIGO IGNACIO PALACIOS MARIN
- NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ
- CLAUDIA RHAYENN IBARBE MUÑOZ
- CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES
- ALEXI JAVIER TAPIA TAPIA
- CRISTÓBAL GABRIEL MONTALBÁN GONZÁLEZ
- ROSA ISABEL DIAZ CARVAJAL
- ANDREA ALEJANDRA BELTRAN TOBAR

- Para el cierre de esta etapa, se solicitaron al AOS una serie de entregables, los cuales fueron oportunamente revisados por Sercotec. A continuación, se presenta el listado de documentos remitidos por el AOS, Estos documentos son necesarios para poder pasar a la evaluación del CER.

    - Informes que den cuenta del no cumplimiento de los requisitos de la Ev. Terreno
    - Notas de la Ev. Terreno:
    - Carpetas digitales con la documentación de la Ev. Terreno
    - Informes Individual de la Ev. De terreno
    - Informe individual para CER
- Con fecha 18 de febrero, se realizó una reunión de revisión conjunta con el AOS, con el objetivo de analizar la documentación entregada y levantar las observaciones correspondientes.
- La fecha de evaluación CER se cambió para el 2 y 3 de marzo.
- Se realizan preparativos para la evaluación CER:
    - AOS Contacta a personas el día 20 de febrero, para asegurar su participación
    - AOS comparte a Sercotec planificación de evaluación CER.
- Se adjuntan imágenes y actas de las reuniones efectuadas durante el mes, incluyendo instancias de coordinación con el Agente Operador en cada etapa del proceso, así como reuniones internas del equipo, orientadas a la revisión técnica y a la capacitación previa y posterior a cada fase.



<u>Aspectos financieros</u>

- Se realizan las gestiones correspondientes para efectuar el reembolso de la garantía de fiel cumplimiento al AOS.
- Resumen gasto programa Crece FNDR Ecosistema emprendedor

Cuadro Presupuestario 2025 Crece	Tipo de Gasto	Presupuesto para 26	Gastado	Pendiente
Inversión (GO)	Gasto Operacional	$130.000.000	$130.000.000	$0
Acciones de Gestión Empresarial (GO)				
Formulación Plan de Trabajo (GO)		$1.136.200	$1.136.200	$0
Formalización y Asistencia Técnica al plan (GO)		$11.840.400	$11.840.400	$0
Acciones de Difusión del Programa		$1.125.000	$1.125.000	$0
Total Gastos Operacionales		**$144.101.600**	**$144.101.600**	**$0**
Evaluación (GA) Admi (Proporción 1:3)($3.500 x 3)	Gasto Administrativo	$273.000	$273.000	$0
Evaluación (GA) Técnica (Proporción 1:2)($15.000 x2)		$780.000	$780.000	$0
Evaluación (GA) Terreno (Proporción 1:2)($50.000 x 2)		$2.600.000	$2.600.000	$0
Seguimiento Financiero (GA)		$3.380.000	$3.380.000	$0
Costos de Administración de Recursos Transferidos (GA)		$2.161.524	$273.186	$1.888.338
Total Gastos Administrativos		**$9.194.524**	**$7.306.186**	**$1.888.338**
TOTAL	Total Convocatoria	**$153.296.124**	**$151.407.786**	**$1.888.338**

* Se está en proceso el reembolso de la garantía de fiel cumplimiento, este monto corresponde a $1.738.431, por lo queda un remanente de $149.907

Principales dificultades encontradas

No se presentaron dificultades en el periodo.

Resultados/ componentes obtenidos en el periodo

- Etapa de evaluación técnica en terreno de la convocatoria Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor, terminada.
- Etapa evaluación técnica en terreno programa Crece FNDR Ecosistema emprendedor, terminada.
- Etapa de evaluación CER de la convocatoria Digitaliza tu Almacena FNDR Ecosistema emprendedor, comenzado
- Etapa de evaluación CER de la convocatoria Crece FNDR Ecosistema Emprendedor, gestiones preparativas listas, la presentación al CER será el 2 y 3 de marzo.

4.- ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Valoración de la organización y gestión del proyecto

Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso:

- Coordinación interna entre los profesionales de Sercotec para la ejecución de reuniones con el AOS, incluyendo procesos de capacitación y articulación, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las distintas etapas de cada programa.

- Trabajo en equipo por parte de ejecutivos y ejecutivas de Fomento Sercotec y el equipo FNDR para el lanzamiento de las etapas de evaluación técnica y evaluación del CER de selección de beneficiarios y lista de espera

Recomendaciones y sugerencias sobre la organización y gestión

- Mantener la coordinación fluida con el GORE.
- Aumentar la comunicación con otros servicios regionales para realización de actividades.
- Generar comunicación con fomento productivo de las demás municipalidades de la región para las futuras actividades atingentes al programa.

5.- ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

La ejecución presupuestaria hasta la fecha 28 de febrero del año 2026 es:

PRESUPUESTO **GASTADO** TOTAL REMESA 1 Y 2		
Contratación del programa	Beneficiarios	Solicitud 2025
1.1.- Línea Emprende semilla	27	$ 121.242.236
1.2.- Línea Emprende abeja	33	$ 149.065.529
1.3.-Línea almacenes	21	$ 78.311.009
1.4.-Línea Crece	26	$ 151.407.786
1.5.-Linea Promoción y canales de comercialización	73	$ 57.934.975
Sub total	196	$ 557.961.535
Profesional apoyo general del programa		$13.000.000
Acciones de difusión del programa		$ -
Materiales de Oficina		
Viaticos		
Subtotal de Operación		$13.000.000
TOTAL		$ 570.961.535

Comentarios a las desviaciones respecto al presupuesto inicial

El avance en la ejecución se mantuvo conforme a lo planificado para el cierre del proceso, concretándose

finalmente durante febrero de 2026 la transferencia íntegra de los recursos comprometidos pendientes, queda un salgo remanente correspondiente a cada programa, el cual para el programa Crece es de: $149.907 y para Digitaliza tu Almacen de: $59.408

Recomendaciones y sugerencias sobre el presupuesto

No hay.

David Maldonado
Profesional De Apoyo
RUT: 19910886-7
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 25 de febrero del 2026 a las 09:41 Hrs.

David Maldonado F.
Profesional de apoyo
FNDR Sercotec

Fecha: 11-02-2026
Hora de inicio: 09:30 am
Lugar: dirección Regional Sercotec, meet.
Convoca: Sercotec / Equipo FNDR
Motivo de la reunión: Revisar la evaluación efectuada por el AOS EXPRO a los requisitos de la Etapa Visita de Terreno de los postulante al programa Crece Especial Multisectorial del **Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama"**

Temas Tratados:

AOS EXPRO informa los resultados de la Evaluación de los requisitos de la visita de terreno efectuada a los postulantes a la convocatoria, ya finalizada esta etapa; al respecto informa:

1.- Postulantes que cuyos representantes legales o titular no se presentaron en el video pitch: Ninguno.
2.- Postulantes que no se concretó la visita de terreno y motivo: 1 (Irma Castro), a pesar de las insistencias del AOS al postulante, no fue posible la coordinación.
3.- Postulantes que no entregaron documento para validar el requisito de la habilitación de infraestructura: 2, hay otro caso que en su postulación menciona que financiará habilitación pero durante la evaluación de la convocatoria se cambió de domicilio y no requiere habilitar.
4.- Postulantes que se dedican exclusivamente a la compra y venta sin agregar valor: 8 y hay dos casos de negocios que compran y fraccionan el producto. Esta última situación la revisará Sercotec e informará lo que se resuelva.
5.- Postulantes del rubro de alimentación que no entregaron su Res. Sanitaria: 5.
6.- Postulantes que fueron visitadas en una dirección distinta a la comercial: 4, de estos ya 2 regularizaron el cambio de dirección comercial ante el SII.
7.- Indicar si hubo alguna renuncia en el proceso: no hubo.

Acuerdos:


Las siguientes son las fechas máximas en que el AOS EXPRO debe hacer entrega de la documentación/Informes de la Ev. Visita de Terreno a Sercotec:

Informes que den cuenta del no cumplimiento de los requisitos de la Ev. Terreno: 12-02-2026
Notas de la Ev. Terreno: 12-02-2026
Carpetas digitales con la documentación de la Ev. Terreno: 13-02-2026 en la mañana.
Informes Individual de la Ev. De Terreno: 17-02-2026
Notas de la Ev. Terreno de la muestra: 11-02-2026

Próxima reunión para revisar las notas de la Ev. Terreno 18-02-2026.

Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19
Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19

Nombre	Empresa	correo
David Maldonado Flores	SERCOTEC	david.maldonado@sercotec.cl
Andrea Toro Carrasco	SERCOTEC	atoro@sercotec.cl
Sergio Villca V	EXPRO	expro.sv@gmail.com
Johan Olavarría	EXPRO	olavarria.expro@gmail.com



Revisión estado de avance Crece FNDR

Creado por: Andrea Toro Carrasco · Tu respuesta ✔Sí, asistiré.

Hora

9:30am - 10:30am (Hora de Chile)

Fecha

mié 11 de feb de 2026

Invitados

- ✔ Andrea Toro Carrasco
- ✔ olavarria.expro@gmail.com
- David Maldonado Flores
- expro.sv@gmail.com

Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19
Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: **83239745**

Tipo de documento: **Proceso de firma electrónica**

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 12619555-9 ANDREA MARLENE TORO CARRASCO

E-mail: ATORO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 11-02-2026 15:00:12

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 19910886-7 David Maldonado Flores

E-mail: DAVID.MALDONADO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 11-02-2026 15:06:28

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 9995985-1 Sergio Villca V

E-mail: EXPRO.SV@GMAIL.COM

Fecha de firma: 12-02-2026 08:46:21

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 18398108-0 Johan Olavarría

E-mail: OLAVARRIA.EXPRO@GMAIL.COM

Fecha de firma: 12-02-2026 08:51:16

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19

Documento: 092898af-f1e9-483b-875c-3484e49b4411 - Fecha de genereción: 2026-02-12 08:51:19

Informe de Supervisión de Evaluación Técnica (Evaluación en terreno) de Crece FNDR Ecosistema Emprendedor, convocatoria año 2025

Con fecha 18 de febrero de 2026, se realizó la supervisión de la evaluación técnica ejecutada por el Agente Operador Sociedad Consultora Expro Limitada, correspondiente a la convocatoria Crece FNDR Ecosistema Emprendedor, año 2025.

Esta supervisión se realizó de acuerdo al instructivo de supervisión técnica Macro Crece 2025, entregada por la Gerencia de Programas para los programas Crece


De acuerdo con lo establecido en el instructivo, se definió una muestra de postulaciones utilizando la herramienta denominada "Macro", correspondiente a la herramienta de determinación de muestra. El tamaño de la muestra resultante fue de 13 postulantes, sobre un total de 52, considerando únicamente a aquellos que avanzaron a la etapa de evaluación técnica en terreno del programa Crece FNDR Ecosistema Emprendedor.

Para cada uno de los postulantes incluidos en la muestra, el profesional de SERCOTEC David Maldonado Flores, realizó la revisión de la evaluación técnica en terreno, asistiendo junto al Agente Operador a la visita en terreno de estos 13 postulantes.

MUESTRA	13
ORDEN	ID(RUT/NOMBRE/ID_DOC)
42	77194058-7
51	78068268-K
5	19467394-9
20	14115918-6
12	77274508-7
28	77867029-1
17	15914621-9
11	76014049-K
23	9805120-1
4	77916387-3
15	15032706-7
44	77036704-2
16	78183185-9

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55
Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

La evaluación técnica de la muestra se realizó en base a los criterios establecidos en el Anexo N°6 de las Bases de la convocatoria del programa Crece FNDR Ecosistema Emprendedor. Considerando que las evaluaciones en terreno de la muestra fueron efectuadas de manera simultánea por SERCOTEC y el Agente Operador, las calificaciones correspondientes a los criterios 1, 2 y 4 resultaron iguales (notas que se podían conseguir solo con la visita a terreno). Esto se debe a que, al término de cada visita en terreno, el Agente Operador completaba una pauta de evaluación de forma inmediata (Cuando SERCOTEC acompañaba para la muestra, se llenaba esta pauta en conjunto), existiendo únicamente algunas situaciones puntuales en las que surgieron dudas específicas que fueron posteriormente aclaradas. Adjunto imagen referencial de la pauta.



Comuna de Atención	Copiapó
Fecha y Lugar de visita	26/01/2026 Terreno en agencia
Nombre del programa	CRECE ESPECIAL FNDR
Nombre de la Empresa y/o Empresario(a)	Paula Zelada S.p.a
Rut	18.909.939-5
Profesional a Cargo	Johan Alvarado Aguirre.

CRITERIOS	DETALLES	OBERVACIÓN	NOTA
1.Coherencia del proyecto de negocio, en consideración al formulario postulado (Canvas y video) con el rubro, edad a emprendedor/a	Problema a solucionar		
	Oferta de valor		7
	Tipo de cliente		
	Identifica la inversión inicial		5
	Mercado objetivo		3
	Competencias, permisos, requisitos normativos		1
	Nivel de coherencia entre el formulario y la visita		
2.Factibilidad de implementación del proyecto de negocio y pertinencia de insumos para su desarrollo	Espacio físico o lugar de implementación		7
	Ubicación	Espacio pequeño, se Sale Buscando Habitar otro espacio para Ubicación de Venta.	
	Accesibilidad		5
	Infraestructura previa		3
	Servicios		1
	Existe coherencia a la inversión deseada		
4.Viabilidad económica del proyecto de negocio (comprometido)	ventas flujos y variables mensuales proyectados, 50%.		7
	costos flujos y variables mensuales proyectados, 40% - 30%.		
	Costos flujos y variables mensuales proyectados, 29% - 20%.		3
	costos flujos y variables mensuales proyectados, - 20%.		1

En consecuencia, las notas asignadas en los criterios 1, 2 y 4 presentan un alto grado de similitud. En el caso del criterio 3, el proceso correspondió a un trabajo de gabinete, donde el Agente Operador envió a SERCOTEC las calificaciones calculadas en base al Formulario 22, conforme a lo indicado en las bases del programa. Con fecha 18 de febrero de 2026, el AOS envió el consolidado de las notas de la evaluación en terreno, incluyendo los criterios 1, 2, 3 y 4. Dichas notas fueron revisadas y comparadas por el profesional de SERCOTEC con los registros propios, no obteniendo diferencia en las notas, por lo que se considera como correcta la evaluación.

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55
Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

Se adjunta el resumen de notas remitidas por el AOS y la muestra correspondiente a SERCOTEC.

Nombre	Nota Cr. Clientes	Nota Cr. Diferenciación	Nota Cr. Medios	Nota Cr. Relaciones	Nota final Canvas (60%)	Evaluador
BENJAMÍN QUINLAN SALMAN	7	7	1	7	5,8	AOS
BENJAMÍN QUINLAN SALMAN	7	7	1	7	5,8	SCT
Claudia Rebeca Vizcaino FERNANDEZ	7	7	1	7	5,8	AOS
Claudia Rebeca Vizcaino FERNANDEZ	7	7	1	7	5,8	SCT
Cristian Alejandro Casanova Diaz	5	3	1	5	3,6	AOS
Cristian Alejandro Casanova Diaz	5	3	1	5	3,6	SCT
DAMARIS SELMA DE MONSERRAT ROJAS RAMÍREZ	7	7	1	5	5,4	AOS
DAMARIS SELMA DE MONSERRAT ROJAS RAMÍREZ	7	7	1	5	5,4	SCT
IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC	No se pudo realizar visita, postulante no se presentó el día de la visita, no contesta telefono ni correo					AOS
IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC						SCT
PABLO SEBASTIÁN RÍOS VALDÉS	5	7	7	7	6,4	AOS
PABLO SEBASTIÁN RÍOS VALDÉS	5	7	7	7	6,4	SCT
PAULINA ANDREA HONORES BRUNA	7	7	1	1	4,6	AOS
PAULINA ANDREA HONORES BRUNA	7	7	1	1	4,6	SCT
ROSA ISABEL DÍAZ CARVAJAL	7	7	1	1	4,6	AOS
ROSA ISABEL DÍAZ CARVAJAL	7	7	1	1	4,6	SCT
RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER	3	5	1	1	2,8	AOS
RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER	3	5	1	1	2,8	SCT
Sebastián Felipe Fajardo Véliz	7	7	1	7	5,8	AOS
Sebastián Felipe Fajardo Véliz	7	7	1	7	5,8	SCT
SHILEY SIOYEN CHANG SEPÚLVEDA	7	7	3	7	6,2	AOS
SHILEY SIOYEN CHANG SEPÚLVEDA	7	7	3	7	6,2	SCT
VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE	3	5	1	7	4	AOS
VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE	3	5	1	7	4	SCT
Yaritza Diaz Iriarte	5	3	1	5	3,6	AOS
Yaritza Diaz Iriarte	5	3	1	5	3,6	SCT

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55
Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

Considerando lo anterior descrito, no se observan diferencias entre lo revisado por el AOS y el profesional de Sercotec, no quedando evaluaciones observadas, se deja constancia que este informe sólo hace referencia a la revisión del listado de la muestra.

En acuerdo a lo planteado firman:

David Maldonado Flores

Profesional de apoyo Sercotec

Johan Olavarría

Ejecutivo AOS Sociedad Consultora Expro Limitada

Andrea Toro Carrasco

Ejecutiva de Fomento Sercotec

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

Anexo 1: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

72		**MUESTRA**	**13**
ID(RUT/NOMBRE/ID_DOC)		**ORDEN**	**ID(RUT/NOMBRE/ID_DOC)**
77947212-4		42	77194058-7
17330824-8		51	78068268-K
15743431-4		5	19467394-9
77916387-3		20	14115918-6
19467394-9		12	77274508-7
24446370-3		28	77867029-1
78153573-7		17	15914621-9
76646832-2		11	76014049-K
76624198-0		23	9805120-1
27497746-9		4	77916387-3
76014049-K		15	15032706-7
77274508-7		44	77036704-2
13327046-9		16	78183185-9
13531724-1			
15032706-7			
78183185-9			
15914621-9			
77496738-9			
10133676-K			
14115918-6			
77485233-6			
78081666-K			
9805120-1			
76901791-7			
77105872-8			
22279130-8			
11750364-K			
77867029-1			
76899073-5			
16995662-6			
8753873-7			

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de genereción: 2026-02-18 16:54:55

78005896-K			
76204249-5			
17136640-2			
77730636-7			
17055329-2			
8723048-1			
76345718-4			
77151784-6			
77988311-6			
11225731-4			
77194058-7			
77827683-6			
77036704-2			
77631557-5			
77931949-0			
13423626-4			
78160711-8			
77387108-6			
78121599-6			
78068268-K			
16821805-2			

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de generación: 2026-02-18 16:54:55

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de generación: 2026-02-18 16:54:55

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 65176394

Tipo de documento: Proceso de firma electrónica

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 19910886-7 David Maldonado Flores

E-mail: DAVID.MALDONADO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-02-2026 11:42:48

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 12619555-9 Andrea Toro Carrasco

E-mail: ATORO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-02-2026 11:48:44

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 18398108-0 Johan Olavarría

E-mail: OLAVARRIA.EXPRO@GMAIL.COM

Fecha de firma: 18-02-2026 16:54:52

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de generación: 2026-02-18 16:54:55

Documento: f0b69c9f-f442-4039-8fd7-cbd2ffc55855 - Fecha de generación: 2026-02-18 16:54:55

Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:10:06

Fecha: 17 de febrero 2026
Hora de inicio: 9:30 AM
Lugar: Reunión por Meet
Convoca: Sercotec / Equipo FNDR / EXPRO

Motivo de la reunión:

Realizar seguimiento a la etapa de evaluación técnica en terreno, considerando que las visitas se encuentran próximas a concluir. La reunión tiene por objetivo revisar cómo se ha desarrollado el proceso de evaluación, abordar los puntos críticos identificados y resolver dudas asociadas a esta etapa.

Temas tratados

- Expro informa que, a la fecha, se han realizado 23 de 28 evaluaciones en terreno. Las 5 evaluaciones pendientes corresponden a 3 casos en Copiapó y 2 en Chañaral, asociados principalmente a dificultades de contacto con las personas postulantes, ya sea por motivos de vacaciones o disponibilidad. Dentro de estos, existe un caso particular en Chañaral en el cual la postulante envió una carta solicitando que un tercero pudiera representarla durante la etapa de evaluación en terreno, lo cual fue aprobado por el Director Regional.

- Expro informa que, de los 23 postulantes Expro informa que, de los 23 postulantes ya visitados, existen dos casos que presentan dudas u observaciones de quedar fuera del proceso
    1. Carlos Patricio Laflor Olivares, RUT 12.396.900-6, debido a que su proyecto no contempla la adquisición de insumos asociados a la digitalización.
    2. Sonia del Carmen Montenegro Contreras, RUT 8.181.258-6, ya que en la visita a terreno no queda claramente establecido que el rubro principal corresponda a almacén, considerando que el negocio comercializa principalmente ropa, inciensos y perfumes, además de algunos productos propios de almacén como útiles escolares y artículos de aseo.

- Se evalúa la situación de la postulante Johanna Herrera, RUT 15.026.808-7, quien fue beneficiaria del programa Ruta Digital hace dos años, instancia en la que adquirió un punto de venta (POS). Según lo señalado, dicho equipo habría sido robado y, en el marco del programa Digitaliza tu Almacén FNDR 2025, solicita nuevamente la adquisición de un punto de venta, lo que se encuentra actualmente en revisión.

- Expro presenta, a modo de borrador, la ficha de un postulante en formato PPT que será expuesta ante el CER, con el objetivo de que SERCOTEC entregue sus respectivos feedbacks. Algunas de las observaciones señaladas se encuentran:
    1. Indicar claramente si la empresa corresponde a almacén, panadería, pastelería u otro rubro.

Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:10:06

2. Incorporar el nivel de ventas del postulante, comparando lo declarado con la información disponible en la carpeta tributaria.
3. Especificar de manera concreta qué adquisiciones realizará el postulante y cómo estas se vinculan directamente con el proceso de digitalización.
4. Redactar los comentarios en fortalezas y debilidades de forma que faciliten al CER la toma de decisión respecto del criterio 3 de la evaluación.
5. Señalar el nivel de factibilidad de implementación de las compras propuestas (qué tan fácil o complejo será ejecutarlas).
6. Incorporar en fortalezas y debilidades si el postulante demuestra conocimiento y conciencia de los gastos asociados al programa.

- Se revisaron los plazos de los próximos entregables a cargo de Expro, entre ellos: informe de cierre de etapa, Drive actualizado con la documentación, matriz de evaluación, notas en SISEVAL, notas de evaluación técnica en terreno y notas correspondientes a los criterios 1 y 2 de la evaluación del CER.

Acuerdos

- Expro se compromete a dar por finalizadas las evaluaciones técnicas en terreno el día jueves 19 de febrero.

- Expro se compromete a entregar las fichas individuales de cada postulante en formato PPT el día jueves 19 de febrero.


- Expro se compromete a entregar el lunes 23 de febrero, durante la mañana, los siguientes productos:
    - Informe de resultados de evaluación en terreno.
    - Drive actualizado con documentación (fotografías, actas y antecedentes adicionales).
    - Matriz de evaluación (Excel)
    - Consolidado de notas de la evaluación técnica en terreno.
    - Notas correspondientes a los criterios 1 y 2 de la evaluación del CER.
    - Carga de las notas de evaluación técnica en terreno en la plataforma SISEVAL.

- Expro se compromete a enviar los antecedentes del postulante Carlos Patricio Laflor Olivares, RUT 12.396.900-6, para que su situación pueda ser revisada y evaluada por Sercotec

- Expro se compromete a gestionar y remitir antecedentes relacionados con el robo informado por la postulante Johanna Herrera, con el fin de que puedan ser analizados en la evaluación del CER.

Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:10:06
Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:10:06

Participantes			
Nombre	**Rut**	**Empresa**	**Correo**
David Maldonado Flores	19910886-7	SERCOTEC	david.maldonado@sercotec.cl
Sergio Villca V	9995985-1	EXPRO LTDA.	expro.sv@gmail.com
Johan Olavarría	18398108-0	EXPRO LTDA.	olavarria.expro@gmail.com
Benito Maya Mujica	12597002-8	SERCOTEC	Benito.maya@sercotec.cl



Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de generecion: 2026-02-19 08:10:06
Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de generecion: 2026-02-19 08:10:06

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 48725247

Tipo de documento: Proceso de firma electrónica

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 19910886-7 David Maldonado Flores

E-mail: DAVID.MALDONADO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 17-02-2026 17:15:47

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 12597002-8 BENITO RODRIGO MAYA MUJICA

E-mail: BENITO.MAYA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 17-02-2026 17:19:13

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 18398108-0 Johan Olavarría

E-mail: OLAVARRIA.EXPRO@GMAIL.COM

Fecha de firma: 18-02-2026 08:59:31

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 9995985-1 Sergio Villca V

E-mail: EXPRO.SV@GMAIL.COM

Fecha de firma: 19-02-2026 08:10:03

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de generación: 2026-02-19 08:10:06

Documento: b329d349-cbf9-48db-aee8-86cf59674c97 - Fecha de generación: 2026-02-19 08:10:06

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

Fecha: 18 de febrero 2026
Hora de inicio: 10:15 AM
Lugar: Reunión por Meet
Convoca: Sercotec / Equipo FNDR / EXPRO

Motivo de la reunión:

Realizar seguimiento a la etapa de evaluación técnica en terreno del programa CRECE FNDR Ecosistema Emprendedor, dar cierre a dicha etapa y entregar lineamientos iniciales para el proceso de evaluación del CER.

Temas tratados

- Expro informa que, de las 52 visitas a terreno realizadas, 40 postulantes avanzan a la etapa de evaluación del CER. Las 12 restantes quedan fuera del proceso por no cumplir con algunos de los requisitos establecidos, según el siguiente detalle:

  1.- Nombres de empresas postulantes que cuyos representantes legales o titular no se presentaron en el video pitch.
  - Todos los representantes que visitamos son lo que participaron del video.

  2.- Nombres de empresas postulantes que no se concretó la visita de terreno y motivo.
  - IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC: Postulante no contesta el correo ni llamada telefónica, se le han realizado dos visitas y en las dos ocasiones no se ha encontrado en su domicilio, se deja aviso que se pueda contactar con nosotros sin obtener respuestas.

  3.- Nombres de empresas postulantes que no entregaron documento para validar el requisito de la habilitación de infraestructura.
  - RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
  - JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ

  4.- Nombres de empresas postulantes que se dedican exclusivamente a la compra y venta sin agregar valor.
  - VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE: Almacén.
  - RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER: Almacén.
  - RODRIGO IGNACIO PALACIOS MARIN: Venta de artículos Varios.
  - NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ: Almacén.
  - JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ: Almacén.
  - CLAUDIA RHAYENN IBARBE MUÑOZ: Venta de alimento para mascotas.
  - CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES: Almacén
  - ALEXI JAVIER TAPIA TAPIA: Venta de perfumes

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

- ROSA ISABEL DIAZ CARVAJAL: Farmacia
- ANDREA ALEJANDRA BELTRAN TOBAR: Venta de aromatizante

5.- Nombres de empresas postulantes del rubro de alimentación que no entregaron su Res. sanitaria.

- VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE
- RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
- NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ
- JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ
- CRISTÓBAL GABRIEL MONTALBÁN GONZÁLEZ
- CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES

6.- Nombres de empresas postulantes que fueron visitadas en una dirección distinta a la comercial.

- ANDREA ALEJANDRA BELTRÁN TOBAR
- JOSÉ ALEJANDRO PEÑA COVARRUBIAS
- YARITZA DIAZ IRIARTE
- PABLO ALEJANDRO ESPINOZA FUENTES

7.- Indicar si hubo alguna renuncia en el proceso.

- NO.

8.- Total de postulantes que no cumplieron el/los requisitos de la Ev. de Terreno.

- IRMA YOLANDA CASTRO BALAIC
- RUTH ANGÉLICA RIQUELME SANTANDER
- JESSICA ANDREA GÓMEZ PÁEZ
- VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE
- RODRIGO IGNACIO PALACIOS MARIN
- NÉLIDA GEORGINA ROJO JOFRÉ
- CLAUDIA RHAYENN IBARBE MUÑOZ
- CAROLINA ANDREA DÍAZ FLORES
- ALEXI JAVIER TAPIA TAPIA
- CRISTÓBAL GABRIEL MONTALBÁN GONZÁLEZ
- ROSA ISABEL DIAZ CARVAJAL
- ANDREA ALEJANDRA BELTRAN TOBAR

- Sercotec informa que la evaluación del Comité de Evaluación Regional (CER) se realizará los días 2 y 3 de marzo, considerando que originalmente estaba programada para el 23 y 24 de febrero. Este cambio de fecha se debe a retrasos en la entrega de productos por parte del AOS.

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

- Sercotec informa que la evaluación del Comité de Evaluación Regional (CER) se realizará los días 2 y 3 de marzo. Asimismo, Sercotec entrega detalles sobre la planificación de estas jornadas, incluyendo lineamientos relativos a horarios, duración, logística y modalidades de evaluación.

- Se revisan los productos pendientes de entrega por parte de Expro y se definen los próximos entregables asociados tanto a la etapa de evaluación técnica en terreno como a la evaluación del CER.

- Expro informa que en el drive compartido ya se encuentra toda la documentación de los postulantes requerida durante la visita de terreno, por lo cual Sercotec ya la puede descargar. Todo esto posterior a la confirmación por parte de Sercotec, la cual se encuentra pendiente, respecto de si las carpetas se encuentran efectivamente completas

Acuerdos


- Expro se compromete a preparar un calendario con las personas que participarán en el CER, incluyendo los horarios asignados a cada una, coordinando previamente su participación.
- Expro se compromete a que las invitaciones dirigidas a los postulantes sean enviadas el día viernes 20 de febrero.
- Expro se compromete a entregar los siguientes productos
    - Informe individual para CER – 23 de febrero 2026
    - Informe individual de terreno – 18 de febrero 2026
    - Planilla con notas para el que el CER pueda evaluar 25 de febrero 2026

- Expro y Sercotec acuerdan agendar una nueva reunión para el día 25 de febrero de 2026, con el objetivo de revisar casos específicos que requieran consideraciones adicionales previo al CER.
- Sercotec informa que los integrantes del CER podrán participar en modalidad presencial u online.

Participantes			
Nombre	**Rut**	**Empresa**	**Correo**
David Maldonado Flores	19910886-7	SERCOTEC	david.maldonado@sercotec.cl
Sergio Villca V	9995985-1	EXPRO LTDA.	expro.sv@gmail.com
Johan Olavarría	18398108-0	EXPRO LTDA.	olavarria.expro@gmail.com

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

Andrea Toro Carrasco	12619555-9	SERCOTEC	atoro@sercotec.cl



Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 21323442

Tipo de documento: Proceso de firma electrónica

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 19910886-7 David Maldonado Flores

E-mail: DAVID.MALDONADO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-02-2026 13:08:37

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 12619555-9 Andrea Toro Carrasco

E-mail: ATORO@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 18-02-2026 13:11:24

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 18398108-0 Johan Olavarría

E-mail: OLAVARRIA.EXPRO@GMAIL.COM

Fecha de firma: 18-02-2026 16:57:10

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 9995985-1 Sergio Villca V

E-mail: EXPRO.SV@GMAIL.COM

Fecha de firma: 19-02-2026 08:14:48

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas


Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06


Documento: 1ca40a57-4b4e-422b-a55b-1a0f0ef87919 - Fecha de genereción: 2026-02-19 08:15:06


BITACORA TERRENOS DIGITALIZA TU ALMACEN FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Fecha y hora	Postulante	Rut
28-02-2026 10:00 am	Edgardo Barraza	16324576-0

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Dicayo de Almagro
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Johan Olivares
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	28-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra X
			En terreno

Objetivos de la actividad:
Visualización técnico en terreno
Programa Digitaliza tu almacen; postulante: Edgardo Barraza Rut: 16.324.576-0.

Problemas detectados:
Cuenta los costos asociados: Si
Mejoras Digitales: incorporación plataforma delivery, publicidad RRSS
Nuevas Lineas de productos: máquina de café, implementación delivery RRSS
Habilitación infraestructura: Si, en buen estado

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ver
- acciones de mk Digital: incorporación plataforma delivery publicidad RRSS
- acciones de digitalización que mejoran la experiencia del cliente: incorporación plataforma delivery, mas publicaciones en RRSS
- factibilidad: correcto


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
28-02-2026 11:00 am	EMA ESTER TORRES GATICA	11379539-5

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Diego de Almagro
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Sabor Globalmar
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	Daniel Maldonado
Fecha	28-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realizo visita a Ema torres, rut: 11379539-5, postulante a Digitalizo tu Almacen Food

Problemas detectados:
Como lo costos asociados: Si
tiene trabajadores: No
Res sanitaria: No
- Cortes puede a Almacen: Si


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- ~~Compra~~ Venta productos para mineros
- Quiere incluir para lo venta de frutos secos y de Sandwich
- Comprar letreros luminosos, punto de venta.
- Quiere ver Google maps. Ema Torres

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
28-02-2026 12:40 am	KATHERINE VALESKA BUGUEÑO VEGA	17542553-5

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención			Chañaral
Nombre del proceso al cual hace seguimiento			Ev. terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)			Expro - Johan Olivares
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo			David Maldonado
Fecha			28-01-26
Tipo de actividad (marque con una X)	**Control de avance a beneficiario**	**Control de avance a AOI**	**Otra** X
			Ev. Terreno

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a Katherine Burgueño, Rut 17.524.553-5 a fondo Digitaliza tu Almacen FNDR

Problemas detectados:
- Vende articulos escolares y cosas de almacenes.
- Conoce los gastos asociados: si
- tiene trabajadores: NO
- Habilita: si, resp de seguridad.

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Incorpora packs de productos escolares y packs de abarrotes personalizados
- Esta cerca de un colegio
- Quiere hacer Avisos radiales y carteles y pop corporativo
- Quiere adquirir Punto de venta y Catalogo

Firma Profesional	**Firma Representante Beneficiario /AOI**

Fecha y hora	Postulante	Rut
28-02-2026 15:00 am	CARLOS FRANCISCO CERDA MALDONADO	13874149-4

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Coltauco
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Fu turismo
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Idea Chile
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	28-02-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra de terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a Carlos Cerda, Rut: 13874149-4, postulante a fondo Digitaliza tu Almacen FNDR 2025

Problemas detectados:
- Tiene resolución sanitaria
- Es un Almacen - Panaderia
- Habita infraestructura: No
- Postulante conoce costos Asi Cuidos: Si

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Con los octuros que quieren comprar horán Variedades de Panes (Acertuvos, cebollo, aji), baguette, pan con chicharron
- PPSS y Graficos /
- Pos de venta y google maps /


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
28-02-2026 16:00 am	Carlos Wiston Araya Yáñez	13873350-5

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención			Cobro
Nombre del proceso al cual hace seguimiento			en terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)			Expo - Juan Oyarzun
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo			David Rodriguez
Fecha			28-01-26
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra: en terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno a postulante a Diseñadora de almacen FLOR, Carlos Araya RUT: 13873350-5

Problemas detectados:
Postulante conoce costos asociados: Si
Habilidad: NO
Se modifica presupuesto inicial /
- Es un Almacen: Cumple /

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- No hay nuevos cursos de producto
- Quieren adquirir POS de venta, RESS y Getnet
- AOS realizo seguimientos correctos

Firma Profesional | Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
16-02-2026	Johana Herrera	15.026.868-7

Acta y fotografías





Fecha y hora	Postulante	Rut
29-01-2026	Mauricio Riquelme	8.693.044-7

Acta y fotografías





Comuna Centro de Atención		Coquimbo	
Nombre del proceso al cual hace seguimiento		Ch. en terreno	
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)		Expo - Johan Olivares	
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo		Daniel Maldonado	
Fecha		29-01-2026	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza evaluación en terreno a postulante o Digitalizo fe Alnuevo en FOSIS, Mauricio Riquelme Rut: 8.693.044-7

Problemas detectados:
- Tiene Resolución Sanitaria
- Quiere habilitar infraestructura, cocina
Documentación correspondiente
- Beneficiario conoce costos asociados: Si

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Vende Helados, Granizados, Hielo y agua
- Quiere implementar tantos helados
- Quiere hacer publicidad, Ross y anuncios
- Quiere obtener un punto de venta y Mercado pago.


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Bitácora Terrenos CRECE

Fecha y hora	Postulante	Rut
15-01-2026 10:00m	Viviana Romero	14115918-6

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Copiapó
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Mi Terruño
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Exito - Johan Lacuela
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	15-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra Co. terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Evaluación terreno postulante. o CCCA FNDR
Vivienda Rodrigo, Rut: 14.115.918-6


Problemas detectados:
- es en Almacen
- encuentra Res sanitaria
- Cuerdo fuera por ser almacen.


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ingreso: 2000.000 - 1500.000 (Actual)
Almacen. Res sanitaria: lo va a encuentra
Ingreso Echo: 3000.000 - 1500.000 (Con proyecto)
-Aos hace preguntas correctas

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
15-01-2026 12:00 am	Pablo Ríos Valdés	16967155-9

Acta y fotografías





SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Coquimbo - Parinacota
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Johan Navarro
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	15-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En Terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar evaluación en terreno a postulante
Pablo Ríos, Rut: 16.967.155-9


Problemas detectados:
- Oficina, Dirección tributaria, está bien
- No tiene medio publicidad, oportunidad de mejora
- Ubicado en su casa, Atención online


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Nuestro cliente NO tiene factibilidad, 1.500.000 - (30% 450.000) = 60% utilidad
Vuelos futuros; 2.750.000 - (30% 825.000) = 60% utilidad
Vuelos Actuales
Proyectos de futuro:
- En el futuro quiere un local
- Dos nuevos negocios

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
19-01-2026 11:00 am	Damaris Selma de Monserrat Rojas Ramírez	17605815-3

Acta y fotografías





SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Copiapó
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expro - Manejose Allende
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	19-01-25

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a terreno (nuevo) a Postulante Domenys Rojas. Rut: 77.916.387-3

Problemas detectados:
- Se cambio el nombre a Domenis Borcosky.
- Utiliza la direccion del casino y quere poner estantes en una Bodega

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Habilidad: NO
Ventas ocultas: 10.000.000 - 70% costos = 30% ut
Ventas y costos con proyecto: 20.000.000 (ingreso) - 14.000.000 (costos)
Resp: No aplica


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
19-01-2026 12:00 pm	Ruth Riquelme Santander	15914621-9

Acta y fotografías









SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Tierra Amarilla
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Cu. terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Centro Asesor
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	19-01

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra
			Cu. terreno X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a terreno (cuestionario) a Ruth Riquelme 15.814.621-6

Problemas detectados:
- Empresa corresponde a un Almacén /


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Ventas actuales: 1.800.000 - 700.000
- Ventas proyectadas: No proyecta
- Horas: No hora
- AOS realiza las preguntas correctas

Ruth. R.


Firma Profesional | Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
19-01-2026 16:00 pm	Paulina Honores Bruna	12567783-5

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Copiapó
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Hnos Vera Allende
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	19-01-25

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno (Supervisor) a Postulante Paulina Munoz, rut 12.567.783-5

Problemas detectados:
- presento resolución sanitario. (Clave enviada por email)
- Ventas con proyecto: $50.000.000
- Costos con proyecto: $2.500.000

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ventas mensuales actuales: Ingreso 25-30 millones
costos: 27.000.000
Utilidad = 10% = 3.000.000
Hoy: NO Aplica.
Ventas con proyecto: ~~4000000~~ 50.000.000 - 42500000
Aos resolno preguntas correctas = 7500.0000

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
20-01-2026 16:00 pm	Cristian Casanova Díaz	13221413-1

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Tierra Amarilla
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	en terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Johan Bugueño
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	20-01-25

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno (encuestra) a postulante Cristian Cosmelli, Rut: 13.221.413-1

Problemas detectados:
- Terreno Amplio
- Difícil acceso, pues presto servicios de transporte. Así que no importa
- Transporte trabajadores

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Aros hacho preguntas correctas
- Compuesto un solo activo (Contenedor)
- No habilita
- Ventas futuras: $000.000
- Costos futuros: $400.000

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Alexandra Carolina González Portilla	76899073-5

Acta y fotografías









SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Valdivia
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	en terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Ekpo - Johan Olivares
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	13-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra: en terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita en terreno a postulante Alexandra Gonzalez Rut: 76499073-5

Problemas detectados:
- Dirección tributaria correcta
- Buena ubicación
- Se mueve en el auto

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ventas proyección: 2000.000 - 500.000 UF
Activ. infraestructura: No Aplica
Mes: Sin local: No aplica
AOS hace las preguntas correctas


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Arturo Bettiz Mariño	76204249-5

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Villarrica
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expro - Soluciones de mercado
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	13-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra - En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Evaluar en terreno de la marcha - Cree Flor Artesanal Belén, Rut: 76.204.249-5

Problemas detectados:
No Detecto

Ingreso proyectado: $16.000.000
Costos proyectados: $200.000

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ventas ~~$4-12 millones mensuales~~ ~~$7.000.000~~ ~~$350.000~~ ventas
Habilitación: NO Aplica
Usuario siempre tiene Res. 15-16 M - 8.2 Tabaco
Sanitario
- Buena ubicación
- AOS hace las preguntas correctas

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
26-01-2026 xx:x xm	Benjamín Quinlan Salman	77036704-2

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención			Coltipué
Nombre del proceso al cual hace seguimiento			En Terreno Uno Four
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)			Expo - Soluciones Ambientales
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo			David Maldonado
Fecha			26-01-26
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra X: En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realizo visita a terreno a postulante al Uno Four, Benjamin Chicuen rut: 17.084.288-1


Problemas detectados:
- Quieren ver un molde nuevo para los baños portatiles con el fondo
- Merma de calidad proyectado 70%
- Cuenta con procedimiento de descarga

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- No habilito infraestructura
- Aun realiza preguntas correctas
- Ventas mensuales actuales: 7.000.000 }
- Costos mensuales actuales: 2.500.000
- Ventas mensuales proyectadas: aumento x30%
- Costos mensuales proyectados: ——


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario/AOI
	Benjamin Chicuen Salamanca

Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Claudia Rebeca Vizcaino Fernandez	77867029-1

Acta y fotografías











SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Valdivia
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expro - Johana Olivares
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	Daniel Valenzuela
Fecha	13-01-25

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra : En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Visita en terreno. Muestra CAECC FNDR a postulante Clorinda Vizcarra, Rut: 26887914-9


Problemas detectados:
~~Ati~~ No detecté
Ingreso proyectado: 10.000.000
Costos: 1.000.000
10.000.000 - 1.000.000 mensual

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Dirección tributaria correcta
- Venda: 600.000 (500.000) Presenta reducción sanitaria
- Buena ubicación
- Buen relato del concurso / Vende: 1.500.000 mensual 1.000.000
- Presenta el producto
- Dos hace los preguntas correctos

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
21-01-2026 xx:x xm	Elvira Soledad Seron Churata	27497746-9

Acta y fotografías









SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Quemond
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Cv. terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Idea Glocone
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	21-01-25

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra Cv. Terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno a postulante al Ccce Fuera
Elvira Saron, Rut: 27.497.746-9


Problemas detectados:
-Su terreno es un contrato con la municipalidad
-Prepara los alimentos en su casa
-Vende alimentos pero hay que ver la fiscalización sanitario, por cotizar.

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
-Dirección correcta
-Aos recibe consultas correctas
-Ventas actuales = 60.000.000 - Costos (42000.000)
-Ventas proyectadas = 61.500.000 - 42.100.000
-No habilita invernadero

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
xx-xx-2026 xx:x xm	Irma Yolanda Castro Balaic	15032706-7

Acta y fotografías



Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Jennifer Carolina Mondaca Robles	78081666-k

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Freire
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Ve. terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Sergio Valle
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Undurraga
Fecha	13-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra Ve terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Visita a terreno Nuestro Cece FIBE
Postulante Jennifer Mondaca, Rut. 13647991-1

Problemas detectados:
Comprobar con Jennifer Mondaca si en el correos Aparece algo de Depilación.

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Habitación: Si presento documento, por valor
Ventas: 2000.000 - 200.000
Dirección tributaria correcta


AOS resolvo preguntas correspondientes


Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
21-01-2026 xx:x xm	Juana Rosa Ogalde Alvarez	13327046-9

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Quirihue
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Evaluación terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Ideas Diseño
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	Doris Maldonado
Fecha	21-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a terreno a postulante de Línea Fuerte Juana Ogalde Rut 13327046-9

Problemas detectados:
- Pone sillas y mesa en la calle, pero es Heladería y Cafetería al paso.
- Es consumo al paso la resolución pero pone mesas afuera y asientos fuera. (Quiere ser Quilo al local de casi 2 dos mesas)

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Ventas actuales mensual = 3.500.000 -
- Costos actuales mensuales = 2000.000 -
- Ventas proyectadas = 8.000.000 -
- Costos proyectados = 4.000.000
- Actividades propuestas correctas.

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
21-01-2026 xx:x xm	María Angélica Montecino Cerda	11750364-k

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Chanaral
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	Cultecua
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Soluciones
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Montecinos
Fecha	21-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra Terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Se realiza visita a Postulante
Nueva Montecinos Rut: 11.750364-k

Problemas detectados:
- No Detecta
- Cuenta con resolucion Sanitaria

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ventas actuales: 4.000.000
Costos Actuales: ~~1.581.000~~ 2.400.000
Ventas futuras: 8.000.000
costos futuros: 3.500.000
- Se realiza pre costos directos

Firma Profesional | Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
21-01-2026 xx:x xm	Rodrigo Ignacio Palacios Marin	77485233-6

Acta y fotografías









SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Quinta
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Idea Educativa
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Valdebenito
Fecha	21-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno a postulante del Crea rubro Rodrigo Palacios 19827934-1


Problemas detectados:
- Venta en linea de productos. Dedicado a la compra venta de productos
- Postulante esta ocupando comercial su dirección tributaria ya que donde tiene lo declarado es otra dirección.


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Ventas actuales: 2000.000
- ~~Costos~~ Costos actuales: ~~1.000.000~~ 1.500.000
- Ventas proyectadas: 3.900.000
- Costos proyectados: ~~2.200.000~~ 2.400.000
- AOS realiza preguntas correctas.

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Rosa Isabel Díaz Carvajal	77274508-7

Acta y fotografías









SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Freirina
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	En terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo - Sergio Ulloa
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	Doris Maldonado
Fecha	13-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra : En Terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Evaluación de terreno (muestra) área FNDR
- Rosa Díaz / 15.490.521-5 / Supervisión Expo

Problemas detectados:
- Envío autorización de formación /
- Pueden fraccionar los medicamentos, Venta también
Firma Zeno, el fraccionamiento, todo
agregado al proceso productivo. (Convenio FNDR)


Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Habitabilidad: NO
Ventas: Costos iguales o sus ingresos /
Mes: Autorizado con de formación
Dirección tributaria: Cumple
AOS realiza los preguntas correspondientes

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI


Fecha y hora	Postulante	Rut
10-02-2026 xx:x xm	Sebastián Fajardo	20284487-1

Acta y fotografías











SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención			Copiapó
Nombre del proceso al cual hace seguimiento			evaluación en terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)			Copo - Mario José Allende
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo			David Maldonado
Fecha			10-02-2026
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra en terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno de lo expuesto de la ejecución en terreno a postulante del fondo Crece FNDR Se postula fondo, Rut: 20.284.487-1

Problemas detectados:
- Es un centro de eventos con piscina
- Quiere adquirir una carpa, paneles solares y sillas
- No arriendan los sillas para eventos

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ingresos proyectados: 9.000.000
Costos proyectados: 1.000.000

AOS realiza preguntas correctas
- Se realiza visita en domicilio comercial

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
20-01-2026 xx:x xm	Shiley Sioyen Chang Sepúlveda	9805120-1

Acta y fotografías







SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención	Chonchi
Nombre del proceso al cual hace seguimiento	en terreno
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)	Expo-Ideas Chiloé
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo	David Maldonado
Fecha	21-01-26

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra En terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Visita en terreno a postulante al Vivero FNDR Shiley Chang, rut: 9805120-1

Problemas detectados:
Es una postulante bien equipada para vender los productos en el Almacen, que es la misma dirección.
- Quiere comprar congeladores para sus insumos de la pastelería.

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
Ventas ocheda: 13000.000
Costos actuales: 7.000.000
Ventas proyectadas: 16.900.000
Costos proyectados: 9.000.000
Todo resulto preguntas correctas.

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI

Fecha y hora	Postulante	Rut
13-01-2026 xx:x xm	Yaritza Díaz Iriarte	19467394-9

Acta y fotografías










SERCOTEC

ACTA DE SEGUIMIENTO / SUPERVISIÓN PROGRAMA
(Visitas a terreno para el seguimiento del proyecto)

Comuna Centro de Atención		Vallenar	
Nombre del proceso al cual hace seguimiento		Ev. terreno	
Nombre Agente Operador Intermediario (AOI)		Expro - Johana Olivares	
Nombre Ejecutivo de Fomento a cargo		David Maldonado	
Fecha		13-1-25	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a beneficiario	Control de avance a AOI	Otra: ev. terreno
			X

Objetivos de la actividad:
Realizar visita a terreno (muestra) a Postulante 19467394-9

Problemas detectados:
- la dirección no es la de la carpeta tributaria
- Acceso no pavimentado
- Actualmente compra y vende, pero con el proyecto quiere agregar la prenda (chofer de moto)

Observaciones y recomendaciones del ejecutivo (a)
- Venta al mes: 1.500.000 / 800.000 (costos)
- No puede poner la dirección donde se visita, en la carpeta tributaria
- AOS hace los preguntas correspondientes

Firma Profesional	Firma Representante Beneficiario /AOI
	Yanitza

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!