**INFORME**
**PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN SERCOTEC**
**Para el programa**
**TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.**

| | | |
|---|---|---|
| **Período** | **:** | **01 al 28 de febrero de 2026** |
| **Nombre del Profesional** | **:** | **Pedro Felipe Meléndez Teutsch** |
| **Rut** | **:** | |

**SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC**

**INFORME DE TRABAJO FEBRERO 2026**

**TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.**

## ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El Fondo Financiamiento FNDR, está diseñado para apoyar con un programa de Fomento productivo a emprendedores y empresas de la Región de Ñuble, primeramente, apoyando a emprendedores(as), que quieran formalizar su oferta, para ellos estar disponible la línea emprende Semilla y Abeja, para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas, del sector multisectorial este último instrumento.
Además, se apoyará a las agrupaciones y asociaciones con programas con énfasis en seguridad y difusión de su oferta. Para esto se utilizará el programa Barrios y Redes canales de comercialización.
Finalmente, una iniciativa de emergencia, disponible en caso de alguna situación que afecte negativamente a las empresas.
Los fondos son concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial. Los programas consideran aporte empresarial.

Programas para emprendedores(as)
1) FNDR Emprende: Capital Semilla Emprende.
2) FNDR Emprende: Capital Abeja Emprende.

Programas para empresarios(as) individuales y agrupaciones de empresarios
3) FNDR Crece, fondo Desarrollo de Negocios
4) FNDR Almacenes de Chile, fondo concursable Digitaliza tu almacén.
5) FNDR Fortalecimiento de Barrios comerciales
6) FNDR Redes de oportunidades de negocios y Promoción y Canales de comercialización.
7) FNDR Emergencias

## LABORES DEL PROFESIONAL FNDR

A partir del 01 de enero de 2026 se han contratado los servicios del profesional de apoyo para otorgar asistencia al ejecutivo de fomento en la ejecución del programa **Transferencia Programas Especiales de Fomento Productivo Para la Región de Ñuble,** para realizar las siguientes actividades y productos:

**ACTIVIDADES**

a) Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, generando una buena comunicación y redes de apoyo, con actores de fomento de la región.
b) Responder a consultas de postulantes.
c) Apoyo a los beneficiarios, empresarios/as y emprendedores/as en las distintas etapas de los programas financiados con FNDR de la región de Ñuble.
d) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble.
e) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo administrativo.
f) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en atención de público, y trabajo en conjunto con la AOS responsable de la difusión y apoyo a las postulaciones.
g) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
h) Apoyo al Ejecutivo Financiero y de Fomento en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

**PRODUCTOS**

a) Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR.
b) Apoyar actividades al ejecutivo de fomento.
c) Revisar las rendiciones enviadas a través de SISREC por los Agentes Operadores, cumpliendo las funciones propias del rol de encargado otorgante, incluyendo la revisión técnica de las muestras, así como la aprobación y firma de las rendiciones correspondientes.
d) Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa.
e) Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
f) Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
g) Revisión de informes entregados por la AOS.
h) Elaborar 1 informe al mes que reúna los puntos anteriores según la etapa del programa.
i) Mantener actualizado el drive compartido por la Dirección Regional, asegurando que toda la información esté al día antes del envío del informe mensual de actividades del profesional.
j) Elaborar y entregar una vez aprobado el informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los

programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) u otro medio acordado.

k) Una vez finalizado el contrato de prestación de servicios, ya sea de forma anticipada o por término natural, el profesional deberá elaborar un acta que cuente con la firma del ejecutivo de fomento a cargo del programa. En dicha acta se debe acreditar que el profesional reintegró todos los elementos proporcionados por la Dirección Regional para el correcto desarrollo de sus labores.

## PROGRAMAS ASIGNADO

CAPITAL ABEJA EMPRENDE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025 BP 1260496
CAPITAL SEMILLA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE 2025 BP 1391803


## ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASIGNADOS

**I.- CAPITAL ABEJA EMPRENDE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025**

**1.-Preparación y Postulación Convocatoria:**

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|
| Postulación | 13-02-2025 | 27-02-2025 |

| Abeja FNDR Fomento | |
|---|---|
| **Postulaciones Estimadas** | **270** |
| **Postulaciones Finalizadas** | **489** |




**1.1.- Apoyo a la Postulación:**
**Talleres realizados y Llamados**

Taller de Presentación de la Convocatoria a Fomentos Productivos de la Región vía Meet el día 13-02-2025.

Talleres presenciales a interesadas en postular en 12 comunas de la región de Ñuble, entre los días 17 de febrero 2025 y el 24-02-2025. De los cuales 4 fueron realizados por el profesional jefe de proyecto, en las comunas de San Ignacio, Quillón, Pinto y Bulnes.

Talleres de Canvas y Pitch de video Virtuales: Centro de Negocios de Chillán y de San Carlos, total talleres: 8, con asistencia total de 155 personas.

Agente Operador, total 4 talleres virtuales, con 77 asistentes totales.

Llamados Telefónicos AOS y Sercotec para motivar a interesadas a terminar su postulación

**1.2.- Cierre de Esta Etapa Apelación Postulaciones**

Se reciben dos apelaciones que fueron resueltas con la conclusión de que no procede aceptarlas.

**2.-Etapa de Evaluación Convocatoria**

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|
| Evaluación de Admisibilidad Manual | 27-02-2025 | 19-03-2025 |
| Evaluación Técnica | 20-03-2025 | 09-04-2025 |
| Evaluación de Terreno | 09-04-2025 | 05-05-2025 |
| Evaluación CER | 07-04-2025 | 02-05-2025 |

**2.1 Evaluación de Admisibilidad Manual**

Luego del cierre de la etapa de apelación de postulaciones, se le informa al AOS que comienza la etapa de admisibilidad manual y se le indica que proceda con esta revisión. Para esto el profesional de apoyo remite información al AOS con información consolidada en cuanto al cumplimiento del requisito. En forma previa el profesional de apoyo solicitó al nivel central, la consulta masiva de deudores de pensión, evitando así la descarga y revisión uno a uno de los 489 certificados correspondientes a las postulaciones que se deben evaluar en esta etapa

En esta etapa también AOS informa problema no visualización de la etapa en Siseval, lo que le impedía cargar la información en el Sistema. Para resolver lo anterior, el profesional de apoyo FNDR canaliza requerimiento y hace seguimiento con el área de tecnología de Sercotec. Finalmente, luego de una semana el problema fue resuelto.

AOS realiza la Admisibilidad manual a las 489 postulantes que enviaron su postulación y, carga la información en el Sistema de Evaluación. Todas las postulantes cumplen con el requisito relacionado con deudores de pensión.

Luego de revisar el cumplimiento de requisito en Siseval el Profesional de apoyo procede a cerrar y visar la etapa de admisibilidad en el sistema. Posterior a esto, informa y solicita aprobación de nota de corte a la Directora Regional. Con esta autorización, se realiza la solicitud de ejecución de nota de corte a la contraparte del nivel central de Sercotec, determinando quienes pasan a la etapa de evaluación técnica y realizando la notificación automática a las postulantes (admisibles sobre nota de corte, que pasan a evaluación. técnica y, admisibles bajo nota de corte, que no pasan a la siguiente etapa). Con esto se cierra la etapa de admisibilidad manual y se inicia la etapa de Evaluación Técnica.

Las gestiones realizadas por el profesional en esta etapa se resumen en el acta de Admisibilidad Manual.

**Requisitos de admisibilidad manual:**

a) No tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudora de alimentos, según lo dispuesto en la Ley N° 21.389. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.

| **Evaluación de Admisibilidad Manual Abeja FNDR Fomento** | |
|---|---|
| Postulaciones Evaluadas | 489 |
| Postulaciones Cumplen Requisito | 489 |

Dada la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria Abeja FNDR pasan a la próxima etapa de Evaluación Técnica las 270 postulantes admisibles que obtuvieron los mejores puntajes en el test de preselección.

**2.2 Evaluación Técnica (Canvas + Video Pitch)**

AOS realiza Evaluación Técnica correspondiendo evaluar los Canvas y los Video Pitch de 270 postulantes y presentación de informe de admisibilidad y revisión de muestra de las evaluaciones por parte del profesional de apoyo FNDR.

Ejecutivo de apoyo realiza revisión muestra de evaluaciones técnicas, compuesta por 16 postulaciones evaluadas, con resultado de una discrepancia en un criterio nota que fue discutida con la contraparte AOS y acordado el resultado.

| **Evaluación de Técnica Abeja FNDR Fomento** | |
|---|---|
| Postulaciones Que Serán Evaluadas | 270 |
| Postulaciones Evaluadas | 270 |
| Postulaciones Revisadas Muestra | 16 |

Dada la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria Abeja FNDR pasan a la próxima etapa de Evaluación de Terreno las 180 postulantes que obtuvieron mejor puntaje en la etapa de Evaluación Técnica de Canvas y Pitch de Video.

**2.3 Evaluación de Terreno**

Las postulantes que continúan el proceso de evaluación fueron visitadas por el Agente Operador de Sercotec, con el objetivo de verificar los requisitos y realizar la evaluación de cada proyecto según lo indicados en las bases de la convocatoria.

Las visitas fueron realizadas por el AOS entre 09-04-2025 al 30-04-2025, periodo en el cual el AOS realizó 180 visitas en terreno y el profesional de apoyo FNDR la supervisión de una muestra de 16 postulantes.

Con el resultado de la evaluación Técnica de terreno se elabora un ranking de notas determinando que los mejores 133 proyectos pasen a la siguiente etapa de Evaluación de Comité Regional (CER).

**2.4 Evaluación Comité de Evaluación Regional**

El período de Evaluación CER se inició luego del cierre de la etapa de evaluación en terreno en el sistema SISEVAL de Sercotec, lo que incluyó gestiones para la determinación de nota de corte, aprobación de esta por la Directora Regional y la solicitud de visado de la etapa a la contraparte técnica del nivel central. También se llevaron a cabo dos instancias previas a las sesiones de evaluación CER en la Dirección Regional de Sercotec; la primera reunión (06-05-2025) con el Ejecutivo de Fomento y Coordinadora Regional para determinar la composición del CER y planificar fecha para presentar al CER, según flujo operativo del instrumento, los proyectos que serían evaluados en esta instancia- La segunda instancia (08-05-2025) para presentar a los miembros de comité CER los 133 proyectos postulados que serían evaluados durante las instancias que se programaron en esta misma reunión para los días 12. 13, 15, 19 y 20 de Mayo. En este período hubo dos postulantes que no se presentaron. Luego de las sesiones de evaluación CER se procedió a transcribir las notas, realizando un ranking y un resumen de cada proyecto para presentar al ejecutivo de fomento, en reunión sostenida el día 27-05-2027, en la cual se realizó la presentación de cada proyecto y la revisión de que los criterios de evaluación hubiesen sido correctamente aplicados. Luego de esta revisión se procede a ingresar en Siseval cada una de las notas parciales de la evaluación CER de cada una de las postulantes evaluada, obteniendo por cada una la nota correspondiente a la evaluación CER y la nota final según ponderaciones indicadas en las bases para cada una de las instancias de evaluación. A la vez, se fueron verificando que todas las notas resultantes de cada instancia, para cada postulante evaluada, estuvieran de acuerdo con los registros y cálculos previos. Verificado lo anterior, se procede a solicitar aprobación nota de la corte CER a la Directora Regional (29-05-2025), con esto se ejecuta la nota de corte en SISEVAL y se envía por Banco de Proyectos la solicitud por sistema al CER para la generación del Acta con lista de seleccionadas y lista de espera, documento necesario para solicitar al nivel central la Notificación por sistema a las postulantes evaluadas. El 02-06-2025 estuvo disponible el acta CER de 90 emprendedoras Seleccionadas y 15 en Lista de espera, con lo que se procedió a la notificación de las postulantes y dar comienzo a la etapa de Formalización.

**3.-Etapa de Formalización con Sercotec**

En esta etapa el AOS realizó la recepción y revisión de los verificadores para el cumplimiento de los requisitos de formalización de 90 emprendedoras.
Esta etapa concluyó con 90 emprendedoras que formalizaron su relación con Sercotec para la Fase de Desarrollo, a través de la firma del contrato entre el Agente Operador de Sercotec y las beneficiarias. Cabe mencionar que 5 de las 90 emprendedoras seleccionadas presentaron su renuncia y según lo indicado en bases de convocatoria las cinco primeras emprendedoras de la lista de espera formalizaron como beneficiarias.
Una vez firmados los contratos las seleccionadas cambian su estado a beneficiarias.
Durante esta etapa el profesional de apoyo FNDR resolvió dudas y revisó consultas expuestas por el AOS, además realizó la supervisión del cumplimiento de los requisitos para la formalización consistente en una muestra de 15 beneficiaras.

El 02 de junio se dio termino a la etapa de evaluación de la convocatoria y se notificó a las emprendedoras, iniciándose la etapa de formalización.
Luego de la notificación el agente operador tomo contacto con las 90 emprendedoras seleccionadas para formalizar entregándole lineamientos para esta etapa y citándoles a reunión inicial de formalización, las que se distribuyeron en 3 instancias grupales realizadas los días 5,6 y 9 de junio de 2025. En estas instancias el agente operador brindo un taller de Contabilidad y Formalización a las emprendedoras, resolviendo dudas y recomendando acercarse a los centros de negocios de Sercotec para recibir asesorías en estos temas. Las dos primeras reuniones fueron realizadas de manera telemática y la reunión inicial del 9 de junio fue presencial en

el auditorio de Inacap Chillán y contó con la presencia y palabras de representante del Gobierno Regional, del Seremi de Economía y de la Directora Regional de Sercotec.
El plazo de entrega de los verificadores para la formalización comenzó el 2 de junio y finalizó 23 de junio.
El día 24 de junio comienza el período de revisión de verificadores y suscripción de contratos.
Durante la etapa de formalización renunciaron 5 emprendedoras por lo que se debió subir a 5 emprendedoras de lista de espera, notificándolas de esto y solicitando los antecedentes correspondientes.
En esta etapa el profesional de apoyo FNDR encargado de la convocatoria Abeja, hizo el levantamiento de verificadores para la formalización que entregaron las 90 emprendedoras seleccionadas para formalizar, realizando reuniones con el jefe de proyecto AOS para revisar que todos los verificadores estuvieran de acuerdo a lo indicado en las bases de convocatoria. Una vez realizado y revisado que estuvieran ok, el AOS notifica la conformidad a las emprendedoras por correo electrónico y comienza la gestión para la firma del contrato, periodo que comienza el 27 de junio y finaliza el 01 de julio de 2025 (fecha de suscripción del contrato para todas las beneficiarias).
Durante este periodo una emprendedora informa que no podrá estar presente durante la etapa de desarrollo de su proyecto por lo que solicita autorización para poder operar de forma telemática en las instancias que sea requerida y dejar una persona delegada. Luego de consultar esta situación con la contraparte del nivel central, quienes indican que, si es posible, se le informa a la emprendedora que si es posible operar comprometiéndose y tomando conciencia que de faltar a alguna instancia ella o la persona en quien delega se podrá entender como renuncia al beneficio y o incumplimiento de contrato.

**4. FASE DE DESARROLLO**

A partir de la firma de contrato (01/08/2025) comienza la fase de desarrollo que se divide en dos etapas: Formulación de Plan de Trabajo y la de Implementación de Planes de trabajo

**4.1 Formulación del Plan de Trabajo**

Durante el mes de junio se dio comienzo a La fase de formulación de planes de trabajo, la cual comenzó desde la firma de contrato.
Las primeras actividades en esta etapa corresponden a dos charlas brindadas a las beneficiarias para a la difusión de los Centros de Negocios de la región de Ñuble y la difusión de su oferta programática, el día 1-07-2025. Una charla por San Carlos y otra por Chillán en modalidad virtual.
El día 7 de julio se realizó la ceremonia de certificación a la beneficiarias con asistencia de 53 emprendedoras que fueron reconocidas y recibieron su certificado y placa de reconocimiento.
Durante esta etapa el agente operador realizó la formulación del plan de trabajo a las 90 beneficiarias, contando con el acompañamiento y supervisión por parte del ejecutivo de apoyo FNDR, quien revisó los 90 planes formulados, levantó observaciones al AOS, que fueron subsanadas por el agente operador. El día 08-08-2025 se informa que la totalidad de los planes se encuentran aprobados y recomendaciones para el seguimiento en la implementación de cada plan.

En esta etapa, durante el mes de julio, también se realizó la supervisión de una muestra por parte del ejecutivo de apoyo FNDR, la que contempló la intervención en 16 reuniones de formulación de planes de trabajo convocadas por el AOS a las emprendedoras, la revisión de los actas, planes de trabajo formulados y una reunión de supervisión con el AOS.

En agosto se revisan, observan y subsanan los 90 planes de trabajo formulados. Luego de esto se aprueba la totalidad por sistema comunicándole al AOS.

## 4.2 Implementación del Plan de Trabajo

Esta fase comenzó en el mes de agosto, en la cual las beneficiarias deberán realizar las actividades contempladas en su Plan de Trabajo en un plazo máximo de 3 (tres) meses, contado desde la fecha de firma del contrato (01/07/2025). En esta etapa el agente operador debe acompañar a las emprendedoras para asegurar el cumplimiento exitoso de los planes de trabajo, contemplando lo indicado en las bases de convocatoria, los flujos y lineamiento indicados para esta etapa. Además de realizar la rendición de los recursos.

Durante el mes de septiembre continúa la etapa de implementación del Plan de Trabajo, en la que el ejecutivo de apoyo FNDR realiza la supervisión y seguimiento de las actividades, coordinando cada aspecto de los procesos e hitos que se contemplan y resolviendo consultas del agente operador. Entre estas actividades:
- Se mantiene comunicación constante con el AOS para resolver dudas que presenta respecto a la ejecución de esta etapa y productos a presentar. Para ello se realizan reuniones para revisar e interpretar bases, procedimientos, lineamientos y flujos, además de dar solución a diversas consultas del jefe de proyecto AOS. Resolver dudas en temáticas de activos a adquirir, redistribución de recursos, procedimiento de rendición, ampliación de contrato, etc.
- Respecto al avance del gasto del 50% al principio del tercer mes, de acuerdo a lo establecido en las bases y en el contrato "*Sercotec deberá analizar la pertinencia de la continuidad de los proyectos y poner término a los mismos, en caso que éstos, al comienzo del segundo mes de implementación del plan, no hayan ejecutado por lo menos el 50% del presupuesto total del Plan de Trabajo aprobado y que no existan antecedentes que pudiesen justificar dicho atraso*". Se realiza reunión con AOS para revisar los casos que no alcanzaron a lograr el 50% de ejecución, se elabora planilla que fue enviada a directora regional junto con la solicitud para dar visto bueno a la continuidad de 44 proyectos beneficiarios no lograron cumplirlo. La Directora Regional dio su visto para la continuidad de los 44 proyectos revisados.
- Gestión para la renuncia: El 16 de septiembre una beneficiaria presenta su renuncia a la dirección regional, determinándose que el término de contrato corresponde a causas no imputables a la beneficiaria.
- Supervisión en terreno de la implementación de los planes de compra de las beneficiaras a una muestra de 19 empresarias, las cuales fueron visitadas entre los días 23 y 26 de septiembre. Durante la supervisión, se constató el avance de los planes de compra, revisando que los bienes y servicios adquiridos fueran pertinentes a cada plan de trabajo aprobado. Las visitas se realizaron en las siguientes comunas de Chillán (9 beneficiarias), Chillán Viejo (1 beneficiaria), San Carlos (1 beneficiaria), San Nicolás (2 beneficiarias), Ninhue (1 beneficiaria), Bulnes (1 beneficiaria) y Quillón (4 beneficiarias). Una beneficiaria de la comuna de Chillán no se pudo presentar por una emergencia que se le presento durante el trayecto al punto de reunión, sin embargo, se pudo constatar la existencia del local comercial arrendado y de algunas existencias adquiridas por la beneficiaria como parte de su plan de trabajo. Para ver la programación de las visitas revisar el apartado documentos trabajados durante el mes.

Resumen Ejecución de Proyectos Abeja FNDR Fomento Productivo al Término del Plazo Original (1-10-2025)

| Monto Total Proyectos | Monto Ejecutado | Saldo por Rendir | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| $ 324.450.000 | $ 268.682.417 | $ 55.767.583 | 83% |





Tabla Resumen Seguimiento Ejecución Presupuestaria Mes de Septiembre*

| Fecha | Monto Ejecutado | Saldo por Rendir | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| 03-09-2025 | $ 155.464.455 | $ 168.985.545 | 48% |
| 09-09-2025 | $ 203.234.515 | $ 121.215.485 | 63% |
| 12-09-2025 | $ 216.693.120 | $ 107.756.880 | 67% |
| 17-09-2025 | $ 226.177.621 | $ 98.272.379 | 70% |
| 26-09-2025 | $ 259.768.595 | $ 64.681.405 | 80% |
| 30-09-2025 | $ 268.682.417 | $ 55.767.583 | 83% |

### 4.2.1 Seguimiento y Ampliación de Plazo de Implementación del Plan de Trabajo

A fines del mes de septiembre el avance promedio de la ejecución de los proyectos no alcanzaba el 100% sino que correspondía al 80%, dado lo anterior el día 29 de septiembre el AOS envió solicitudes de ampliación de plazo de 60 beneficiarias. Cada uno de estos casos y su justificación de ampliación fue revisado con el AOS y luego fueron enviadas a la Directora Regional, con quién también se revisó individualmente cada caso. Resultado de este proceso fue la autorización de ampliación de plazo, por parte de la dirección regional de Sercotec para los 60 casos.

Durante ese mes se sostuvo comunicación constante con el AOS para el monitoreo del avance de los proyectos y su cierre, se revisó el avance y los pendientes de cada uno de los proyectos ampliados y se entregaron lineamientos para el seguimiento, además el ejecutivo de apoyo realizó llamados telefónicos a los casos que AOS indicó como más retrasados. Producto de esta comunicación constante con el AOS, al término del período de ampliación se alcanzó un avance del 99% de los recursos, esto debido a que una beneficiaria de las 60 que solicitaron ampliación no pudo ejecutar el 100% de sus recursos.


Tabla Resumen Seguimiento Ejecución Presupuestaria Durante la Ampliación (hasta el 15-10-2025)

| Fecha | Monto Ejecutado | Saldo por Rendir | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | $ 268.682.417 | $ 55.767.583 | 83% |
| 07-10-2025 | $ 289.052.371 | $ 35.417.564 | 89% |
| 10-10-2025 | $ 305.121.685 | $ 19.328.315 | 94% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13-10-2025** | **$ 316.623.087** | **$ 7.826.913** | **98%** |
| **15-10-2025** | **$ 320.771.244** | **$ 3.678.756** | **99%** |

Resumen Ejecución de Proyectos Abeja FNDR Fomento Productivo al Termino de la Ampliación de Plazo

| Monto Total Proyectos | Monto Ejecutado | Saldo por Rendir | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| $ 324.450.000 | $320.771.244 | $3.678.756[1] | 99% |




**Cierre de Proyectos**

Luego de finalizar el plazo de ampliación (15-10-2025), el avance total de la ejecución de los proyectos informado por AOS, alcanzó el 99% y no el 100% producto de un proyecto beneficiario al cual le faltó ejecutar $73.756 en activos. Los motivos informados por el AOS fueron que una semana antes del término del plazo de ampliación no se pudo ubicar a la beneficiaria, con quién se pudieron comunicar dos días antes del término del plazo indicando que le habían robado el teléfono y que no tenía el dinero para comprar los activos faltantes y que trataría de hacer las compras dentro del plazo. Asimismo, en conversaciones telefónicas sostenidas con el AOS se informa que, durante la etapa de desarrollo y ejecución del proyecto, la beneficiaria se mostró comprometida y con buena disposición para cumplir con los plazos y compras, pero tuvo este inconveniente que finalmente no le permitió ejecutar el 100% de su presupuesto. En ese mes el AOS envía los antecedentes del caso solicitando incumplimiento de contrato para la beneficiaria que no logró ejecutar la totalidad de las acciones comprometidas en su plan de trabajo. Estos antecedentes fueron remitidos a la Directora Regional para su revisión. En forma previa el profesional de apoyo FNDR revisa los antecedentes y solicita al AOS información complementaria para luego remitir los antecedentes a la Directora Regional. El pronunciamiento de la Directora Regional respecto al caso fue, al no derivar de una falta de voluntad de cumplimiento.

**Etapa de Cierre de la Convocatoria y Rendiciones AOS**

**Durante el mes de Febrero:**

Rendiciones

[1] *Este monto se compone de los $73.756 no rendidos por la beneficiaria que no cumple con la ejecución del 100% y por 3.605.000 de la beneficiaria que renunció durante el mes de septiembre. (carta informada en informe del mes de septiembre)

Se sostuvo reunión con AOS para aclarar dudas respecto a la devolución del 28/01/26 por Sisrec de la rendición del mes de Noviembre 2025 dado que no fueron subsanadas la totalidad de observaciones, reiterándose la falta de respaldos fotográficos, Anexo 3 con error (incluye activo no rendido) y Carpeta tributaria incorrecta respecto a los datos contenidos en factura. Observaciones que se enmarcan en la normativa vigente asociada. En relación a esta rendición el 24 de febrero se sostuvo reunión con el AOS para aclararle nuevamente las dudas respecto a las observaciones realizadas no subsanadas y dar opciones para que puedan subsanarlas. Para el caso del folio 364 de la rendición AOS indicó que no había podido concretar con la beneficiara que le enviar los respaldos fotográficos o realizar una visita en terreno, por lo que Sercotec, ofreció apoyo con esto para intentar conseguir los respaldos fotográficos correspondientes, asunto que fue concretado el día 26 de febrero compartiendo los registros al AOS. A la fecha de este informe aún se encuentra pendiente el subsano de las observaciones pendientes realizadas a esta rendición. Se devuelven nuevamente observadas dos tipos de observaciones:

1.- solicitadas por el ejecutor para poder corregir los respaldos asociados a algunos folios, cuyos respaldos no correspondían con lo rendido

2.- 5 observaciones que fueron realizadas en la primera devolución y que no fueron subsanadas por el ejecutor. Cabe mencionar que se realizó una reunión ente los otorgantes y el ejecutor para aclarar dudas a las primeras observaciones realizadas, en la cual se dieron opciones para subsanarlas, que en el caso de estas observaciones no fueron consideradas. Corresponden a: Falta de respaldos fotográficos, anexo 3 con error (incluye activo no rendido) y Carpeta Tributaria incorrecta por lo que datos contenidos en la factura no coinciden.

En este mes AOS envía por Sisrec las rendiciones correspondientes a los meses de Diciembre 2025 y Enero 2026, amabas declaradas Sin Movimiento, pese que ya se habían sido aprobados los informes de Difusión y de Asistencia para la constitución de la empresa y que se esperaba fueran declarados en alguna de estas rendiciones. Ambas rendiciones fueron aprobadas durante el mes de Febrero 2026.

Resumen rendiciones Sisrec

Exportar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto asociado | : | 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0 | | | |
| Programa asociado | : | Programas Extrapresupuestarios | | | |
| Otorgante | : | SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE | | | |
| Ejecutor | : | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE | Tipo | : | Sin Movimientos |
| Rendición N° | : | 8 | Monto total transferido | : | 389.306.775 |
| Estado | : | Aprobada | Monto total rendido | : | 360.206.036 |
| Período de rendición | : | Enero 2026 | Monto total rendido aprobado | : | 177.714.271 |
| Monto rendido | : | 0 | Monto total observado | : | 16.251.062 |
| Monto Aprobado | : | 0 | Monto pendiente por rendir | : | 29.100.739 |
| Monto Observado | : | 0 | Fecha Creación | : | 16/02/2026 |
| Código SISREC | : | 15714-2025 | Usuario Creación | : | MARÍA IGNACIA RAMÍREZ OJEDA (Analista ejecutor - CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE) |







Durante el mes de febrero, además fueron enviados nuevamente los informes de Difusión y de Asistencia para la Constitución de la Empresa (aprobados previamente por Sercotec) por el AOS ya que incluyó actividades que no había incorporado y que, una vez que sean revisados por Sercotec y se valide que esas actividades no corresponden al valor agregado propuesto por AOS, permitiría poder cancelar en su totalidad los ítems presupuestarios asignados.

Por otra Parte, el AOS envió videos promocionales realizados a tres beneficiarias para revisión de Sercotec y determinar a cuál de estos casos de éxito corresponderá publicar en un medio de prensa local. Lo anterior en el marco de actividades contempladas como valor agregado del AOS.

**II.- CAPITAL SEMILLA EMPRENDE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025**

**1.-Preparación y Postulación Convocatoria:**

En el mes de noviembre comienza la ejecución de la convocatoria con la etapa de postulación cuyas fechas se muestran a continuación:

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|
| Postulación | 13-11-2025 | 27-11-2025 |

Al cierre de la etapa de postulación se recibieron 524 postulaciones:

| **Semilla FNDR Fomento** | |
|---|---|
| **Postulaciones Iniciadas** | **514** |
| **Postulaciones Finalizadas** | **524** |

| | **POSTULACIONES ENVIADAS POR COMUNAS** | |
|---|---|---|
| **N°** | **Etiquetas de fila** | **Cuenta de Comuna** |
| 1 | Chillán | 202 |
| 2 | San Carlos | 48 |
| 3 | Chillán Viejo | 34 |
| 4 | San Nicolás | 26 |
| 5 | Pinto | 25 |
| 6 | Cobquecura | 19 |
| 7 | San Fabián | 19 |
| 8 | San Ignacio | 19 |
| 9 | Coihueco | 18 |
| 10 | Yungay | 15 |
| 11 | Quillón | 13 |
| 12 | Coelemu | 12 |
| 13 | Ñiquén | 12 |
| 14 | El Carmen | 11 |
| 15 | Bulnes | 10 |
| 16 | Quirihue | 9 |
| 17 | Ránquil | 9 |
| 18 | Pemuco | 7 |
| 19 | Treguaco | 7 |
| 20 | Ninhue | 6 |
| 21 | Portezuelo | 3 |
| | **Total general** | **524** |

**1.2.- Cierre de Esta Etapa Apelación Postulaciones**

Se recibió una apelación que fue resuelta con la conclusión de que no procede aceptarla.

**2.-Etapa de Evaluación Convocatoria**

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Término |
|---|---|---|
| Evaluación de Admisibilidad | 27-11-2025 | 19-12-2025 |
| Evaluación Técnica | 19-12-2025 | 16-01-2026 |
| Evaluación de Terreno | 16-01-2026 | 20-02-2026 |
| Evaluación CER | 26-02-2026 | En desarrollo |

**2.1 Evaluación de Admisibilidad Manual**

Cerradas las postulaciones se de inicio a la etapa de admisibilidad manual en la cual el AOS operador debe verificar el cumplimiento de los requisitos indicados en las bases de postulación para todos aquellos que hayan enviado su postulación. Para el ejecutivo FNDR solicitó al nivel central la consulta masiva del requisito de no estar registrado como deudor de pensión. El ejecutivo FNDR gestiona envía la información al AOS para que este revise la admisibilidad manual y la registre en el Siseval. El AOS realiza la admisibilidad manual para 524 postulantes que enviaron su postulación, resultando 3 que no cumplían con el requisito y 521 que si lo cumplieron.
Una vez registrada la información en el sistema el ejecutivo de apoyo FNDR procede a revisar que la admisibilidad esté correctamente aplicada y cargada en el sistema, cerrando y visando la etapa de admisibilidad en el sistema. Realizado lo anterior comienza las gestiones de elaboración ranking de notas para las 524 postulaciones enviadas que resultaron admisibles y determinar nota corte según disponibilidad presupuestaria. Con esto remite información a la dirección regional para la aprobación de la nota de corte que determinará los postulantes que pasarán a la siguiente etapa de evaluación técnica.

Requisitos de admisibilidad manual:

a) No tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en calidad de deudora de alimentos, según lo dispuesto en la Ley N°21.389. Sercotec validará nuevamente esta condición al momento de formalizar.

| Evaluación de Admisibilidad Manual Semilla FNDR Fomento | |
|---|---|
| Postulaciones Evaluadas | 524 |
| Postulaciones Cumplen Requisito | 521 |
| Postulaciones No Cumplen Requisito | 3 |

**2.2 Evaluación Técnica (Canvas + Video Pitch)**

AOS realiza Evaluación Técnica correspondiendo evaluar los Canvas y los Video Pitch de 99 postulantes. Ejecutivo a cargo de la convocatoria realiza la supervisión de esta etapa sosteniendo una reunión con el equipo AOS con estos fines. Además, el AOS envía el informe de resultados de la evaluación técnica que también fue revisado por el profesional de apoyo FNDR y aprobado por el ejecutivo de fomento,

Ejecutivo de apoyo realiza revisión de una muestra de evaluaciones técnicas, compuesta por 15 postulaciones evaluadas, resultando la supervisión sin observaciones.

| Evaluación de Técnica Abeja FNDR Fomento | |
|---|---|
| Postulaciones Evaluadas AOS | 99 |
| Postulaciones Revisadas Muestra Sercotec | 15 |

Dada la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria Abeja FNDR pasan a la próxima etapa de Evaluación de Terreno 99 postulantes según el ranking de notas elaborado por el profesional de apoyo aprobado por la dirección regional.

**2.3 Evaluación de Terreno**

Esta etapa comienza al 16-01-2026 contemplando una duración original de tres semana en las que el AOS deberá verificar cumplimiento de los requisitos indicados en las bases de convocatoria para esta etapa y realizar la evaluación de terreno según los criterios también establecidos para esta etapa en las bases de la convocatoria. Sin embargo esta etapa de visitas en terreno a los y las postulantes fue realizada por el AOS en un total de 4 semanas justificando que se debió retrasar por dificultades presentadas por los y las postulantes para reunirse en el plazo original asociadas a los incendios producidos durante el mes de enero y febrero.
Luego de esto se realizó la supervisión de la evaluación en terreno por parte de Sercotec, proceso que incluyo la determinación de una muestra según instructivo de supervisión disponible, determinando la visita a terreno a 19 postulantes durante el mes de febrero, estas visitas se llevaron a cabo los días 18, 19 y 23 de febrero. Luego de esto se sostuvo reunión de supervisión con AOS en la cual no se realizaron mayores observaciones por lo que luego de esta instancia el Profesional de Apoyo FNDR comenzó con las gestiones para cerrar la etapa de evaluación de terreno y pasar a la etapa de evaluación CER:

De los 99 proyectos evaluados en terreno se realizó un ranking de notas según lo disponible en Siseval y se determinó la nota de corte determinando que 70 postulantes pasarán a la etapa de Evaluación CER. Entre otras gestiones para poder cerrar la etapa se realizaron las siguientes:

-Elaboración de Ranking de notas
-Simulación de nota de corte en Siseval
-Solicitud de aprobación de nota de corte a la Directora Regional (DR)
- Una vez aprobada la nota de corte por DR, se solicita a la unidad de programas especiales la ejecución de la nota de corte, visado y cierre de la etapa.

Finalizada la etapa por Siseval se informa al AOS el cierre de esta etapa y el comienzo de las etapa de Evaluación CER y las fechas contempladas para las instancias de evaluación (26-02-2026)

**2.4 Evaluación Comité de Evaluación Regional**

El período de Evaluación CER se inició luego del cierre de la etapa de evaluación en terreno en el sistema SISEVAL de Sercotec, lo que incluyó gestiones para la determinación de nota de corte, aprobación de esta por la Directora Regional y la solicitud de visado de la etapa a la contraparte técnica del nivel central. A la fecha de este informe se las fechas confirmadas para realización del CER que corresponden a las siguientes.
06-03-2026: Presentación de proyectos al CER por el AOS
09-03-2026: Evaluación proyectos postulantes por el CER (entrevistas)
10-03-2026: Evaluación proyectos postulantes por el CER (entrevistas)
16-03-2026: Evaluación proyectos postulantes por el CER (entrevistas)

| |
|---|
| En esta etapa serán evaluados 70 proyectos. |

| Hitos |
| --- |
| Durante el mes de **febrero 2026**, se llevaron a cabo las siguientes actividades: |
| **Convocatoria FNDR Abeja Emprende Región de Ñuble 2025.**<br><br>- Durante el mes se realiza el seguimiento a la etapa de cierre manteniendo comunicación con el AOS, vía telefónica y a través de medios telemáticos para la coordinación del cierre de la convocatoria, destacando la revisión técnica y control de la ejecución presupuestaria de los proyectos y recursos rendidos el AOS a través del SISREC, aclaración de dudas por observaciones realizadas a la rendición de noviembre 2025, la aprobación de las rendiciones SISREC sin movimiento de los meses diciembre 2025 y enero 2026, solicitud de informe pendientes (cierre individual, información formulario h en Siseval, informe de cierre convocatoria).<br>- Se realizan gestiones con beneficiaria para apoyar a AOS con la obtención de respaldos fotográficos asociados a rendición observada. Sercotec envía los respaldos al AOS.<br>- Se realiza el respaldo de información en el drive y la revisión de que el AOS mantenga actualizados los respaldos relacionados con la ejecución y cierre de la convocatoria.<br>- En cuanto a los valores agregados comprometidos por el AOS, se reciben los videos cortos de tres proyectos beneficiarios considerados casos de éxito. Quedando pendiente determinar por parte de Sercotec el caso de éxito que AOS debe gestionar para la publicación en un medio de prensa escrita.<br>- Se recibe consulta de un proveedor de un proyecto beneficiario respecto a aclarar el pago pendiente. Esto se canaliza con el AOS quien informa que todo se encuentra regularizado. |
| **Convocatoria FNDR Semilla Emprende Región de Ñuble 2025.**<br><br>- Se lleva a cabo la evaluación en terreno por parte del AOS a 99 proyectos y la correspondientes supervisión de esta etapa por parte de Sercotec, en la cual no se detectan mayores observaciones por lo que se procede el cierre de la etapa, determinación de nota de corte y comienzo de la etapa de evaluación CER, en la que serán evaluados 70 proyectos.<br>- Se concreta la transferencia al AOS del 205 de los recursos asignados por concepto de anticipo<br>- Se recibe informe de evaluación en terreno del AOS el cual se encuentra en revisión por parte de Sercotec. Luego de aprobado se procederá con las gestiones para el traspaso del 80% de los recursos como anticipo al AOS.<br>- Se realizan los respaldo correspondientes en Drive de la convocatoria y se revisa lo disponible por el AOS.<br>- Se invita a las actividades de supervisión de terreno a la contraparte técnica del GORE, quien no pudo participar de esta instancia. |
| **Reuniones de Coordinación Equipo FNDR Fomento Región de Ñuble.**<br><br>- Con el fin de revisar avances, alinear objetivos, entregar lineamientos respecto al programa tanto para las etapas en ejecución como para las etapas que vendrán según lo programado. Revisar programación de hitos, convocatorias, actividades varias. |
| **Apoyo al ejecutivo de fomento en trabajo administrativo** |

- Apoyo en el almacenamiento y respaldo de información en forma digital a través del respaldo y revisión de información disponible en el drive del Programa para las convocatorias asignadas al profesional de apoyo FNDR. Creación de carpetas, respaldo de información, administración de permisos para usuarios, entre otras labores.

- Revisión de las rendiciones realizadas por el AOS en SISREC para la convocatoria Abeja FNDR.

- Reuniones de supervisión de las actividades del AOS para ambas convocatorias asignadas al profesional de apoyo

- Envío de información disponible y aprobada por la unidad de programas especiales relacionadas con el programa de emergencia a la directora regional.

**Apoyo Transversal Equipo FNDR**

- A solicitud del ejecutivo de fomento FNDR se redacta documento para solicitar autorización a la Gerencia de Desarrollo de Sercotec para realizar de forma excepcional la evaluación del CER solamente con la presentación de los proyectos por parte del AOS, sin la presencia de los postulantes. Finalmente se decidió realizar las entrevistas a los postulantes por lo que no fue gestionada la solicitud al nivel central.

## CONCLUSIONES

Desde el 01 al 28 de febrero 2026, el profesional brinda apoyo en actividades de fomento a la Dirección Regional de Ñuble, para apoyar en los procesos de ejecución, seguimiento y cierre referentes al Programa Transferencia Programas Especiales de Fomento Productivo Para la Región de Ñuble.
El Profesional realiza apoyo en actividades de planificación, ejecución y control relacionadas con el Programa Abeja FNDR de Fomento entre ellas:

- Revisión y devolución rendición noviembre 2025 por Sisrec. Además del apoyo al AOS para subsanar las observaciones pendientes
- Gestiones para la aprobación y firma de las rendiciones de diciembre 2025 y enero 2026 por Sisrec declaras sin movimiento
- Durante el próximo periodo además el AOS debería presentar los resultados del levantamiento de resultados, Difusión, Asistencia para la Constitución de la Empresa, los informes de cierre individuales de proyectos y el informe de cierre de la convocatoria y, los valores agregados pendientes.
- Se espera que en la próxima rendición Sisrec AOS rinda la totalidad de los recursos asignados.


En relación con la convocatoria Semilla FNDR:


- Se finaliza la etapa de evaluación en terreno y se da comienzo a la etapa de evaluación CER, etapa en que se evaluarán 70 proyectos de los cuales serán seleccionados 33 para formalizar como beneficiarios. Los resultados y notificación a lo seleccionados serán informados una vez finalizadas las instancias de evaluación CER, estimándose poder realizarlo durante el mes de marzo.
- Se recibe informe de evaluación en terreno el cual será revisado y una vez que sea aprobado por Sercotec comenzarán las gestiones para el traspaso del 80% de los recurso como anticipo al AOS.
- realizan las gestiones para traspasar el anticipo del 20% de los recursos asignados al AOS. A la fecha de este informe los antecedentes fueron enviados al ejecutivo de fomento para sus gestiones y se concrete la transferencia de los recursos.
-


Para ambas convocatorias durante el mes de marzo se deben comenzar las gestiones para ampliar los convenios de transferencia y operación que finalizan a fines del mes de abril 2026

**ANEXOS**


## Respaldo de Citaciones:


| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Selección de Muestra y Coordinación Visitas de Supervisión Evaluación de Técnica en Terreno - Semilla FNDR |
| Lugar | meet.google.com/sjr-gzhm-jko |
| Fecha | 16-02-2026 |
| Respaldo fotográfico |  |
| Resumen | Reunión con ejecutivo de apoyo para coordinar días y visitas de terreno según muestra seleccionada. Validar requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR Apoyar actividades al ejecutivo de fomento y al financiero. |

| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Reunión Coordinación Equipo FNDR |
| Lugar | Oficina FNDR Sercotec Ñuble |
| Fecha | 17-02-2026 |
| Respaldo fotográfico |  |
| Resumen | Reunión con equipo FNDR, cada ejecutivo expone los avances y dificultades de sus programas. Apoyar las actividades al ejecutivo de fomento. |



| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Revisión Rendición Sisrec Mes de Noviembre Subsano Observaciones- Abeja FNDR |
| Lugar | https://meet.google.com/sfe-mjsw-esf?authuser=0 |
| Fecha | 23-02-2026 |
| Respaldo fotográfico |  |
| Resumen | Reunión con ejecutivo financiero de Abeja FNDR para revisión de las observaciones realizadas a la rendición Sisrec del mes de Noviembre 2025. Apoyar actividades al ejecutivo de fomento, revisar pertinencia de las rendiciones enviadas por AOS, apoyo al ejecutivo financiero en revisión de procesos y rendiciones AOS, revisar las rendiciones enviadas a través de SISREC por los Agentes Operadores, cumpliendo las funciones propias del rol de encargado otorgante, incluyendo la revisión técnica de las muestras, así como la aprobación y firma de las rendiciones correspondientes. |


| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Reunión Coordinación Equipo FNDR |
| Lugar | Oficina FNDR Sercotec Ñuble |
| Fecha | 24-02-2026 |
| Respaldo fotográfico |   |
| Resumen | Reunión con equipo FNDR, cada ejecutivo expone los avances y dificultades de sus programas. Apoyar las actividades al ejecutivo de fomento. |





| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Revisión Observaciones Realizadas a Rendición Sisrec Noviembre en la segunda devolución- Abeja FNDR |
| Lugar | https://meet.google.com/yey-vpnw-aeu?authuser=0 |
| Fecha | 24-02-2026 |
| Respaldo fotográfico |  |
| Resumen | Reunión con ejecutiva financiera, jefa de proyecto y gerente Codesser para aclarar dudas y proponer soluciones a las observaciones realizadas por Sercotec a la rendición por Sisrec correspondiente al mes de noviembre 2025. Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, generando una buena comunicación Apoyar actividades al ejecutivo de fomento, Apoyo al Ejecutivo Financiero y de Fomento en revisión de procesos, rendiciones de los AOS. |


| | |
|---|---|
| Objeto de la reunión | Supervisión Etapa de Evaluación Técnica En Terreno Semilla FNDR |
| Lugar | Región de Ñuble |
| Fecha | 18, 19 y 23 de febrero 2026 |
| Respaldo fotográfico |      |




Publicaciones
mr.kodiak.jerky
Mr.
KODIAK
CORTES PREMIUM DESHIDRATADOS DE VACUNO
MINIMAMENTE PROCESADO
SIN PRESERVANTES NI ADITIVOS
mr.kodiak.jerky
Les gusta a luchichitto y otras personas
mr.kodiak.jerky




LIMPIAMOS
TU CASA O EMPRESA



| | |
|---|---|
| |    |
| <u>Resumen</u> | Supervisión en terreno de una muestra de 19 proyectos postulantes seleccionados según instructivo de supervisión. Validar requisitos según bases de postulantes. Apoyar actividades del ejecutivo de fomento. Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión. |


## DOCUMENTOS TRABAJADOS EN EL MES

**1 Respaldos Drive Semilla Emprende**




**Objetivo del documento:** Mantener actualizado el drive compartido por la Dirección Regional, asegurando que toda la información esté al día antes del envío del informe mensual de actividades del profesional.

**2 Supervisión y Seguimiento Evaluación Técnica en Terreno Postulantes Semilla Emprende FNDR**


Resume este correo electrónico

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> lun, 16 feb, 11:29 a.m.
para Luis

Estimado Luis, buen día.
Según lo conversado, remito antecedentes de la muestra para coordinar visitas a terreno de 19 postulantes para la supervisión en terreno. Por favor considerar que la visita debe realizarse en el lugar donde se implementará el proyecto postulado.
Por otra parte solicito por favor el envío del formato de la bitácora que se debe firmar en cada salida.
Quedo atento a sus comentarios y desde ya agradezco tu cooperación.
Saluda cordialmente.

--
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl


Premio Anual Excelencia Institucional Servicio Civil
POR EL FUTURO DE NUESTRO PLANETA, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Reconocidos con el Premio Anual de Excelencia Institucional 2020

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive
2 Contactos Mue...


**Objetivo del documento:** Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR. Apoyar actividades al ejecutivo de fomento, Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.

**3 Coordinación CER Solo de Manera Presencial**

Revisión Bases de Postulación


23 El/la Director/a Regional podrá definir participantes adicionales para la sesión, los cuales podrán apoyar al proceso de evaluación de los casos, pero sin derecho a sanción.
24 Solo de manera extraordinaria y debidamente justificada por el/la Director/a Regional, el/la Gerente de Desarrollo Empresarial podrá autorizar que la presentación de uno o más postulantes sea realizada por el Agente Operador.
25 La aplicabilidad de actividades en modalidad remota o virtual se encuentra justificada ante situaciones que impidan su ejecución de manera presencial, tales como: contingencia sanitaria, accesibilidad a zonas geográficas extremas y/o aisladas u otra similar, no imputables a la falta de diligencia por parte del/la emprendedor/a y/o agente operador.

Carta y Mail Propuesta Para Gestión Directora


Solicitud Modalidad Extraordinaria Presentación al CER – Convocatorias Capital Semilla FNDR y Crece FNDR, Región de Ñuble

Resume este correo electrónico

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> vie, 20 feb, 10:02 a.m. (hace 11 días)
para Alejandro, Macarena

Estimado Alejandro, buen día
En relación a la solicitud que debe enviar la Directora Regional Gerente de Desarrollo Empresarial para solicitar que la presentación al CER de los proyectos postulantes solo realizada por el AOS y no se consideren entrevistas individuales , remito documento trabajado junto co
Macarena para tu revisión y canalización con la Directora Regional.
Quedo atento a tus comentarios.
Saludos cordiales-

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive
1 Propuesta exce...

**Solicitud de modalidad extraordinaria de presentación al CER – Convocatorias Capital Semilla FNDR y Crece FNDR, Región de Ñuble**

Estimado Marcelo,

Junto con saludar, y en el marco de la ejecución del Programa Especial "Transferencia Programas Especiales de Fomento Productivo para la Región de Ñuble", Código BIP 40056384-0, en particular para el proceso de evaluación por parte del Comité de Evaluación Regional (CER) de las convocatorias:

"Crece Fondo de desarrollo de Negocios Programa de Fomento Productivo FNDR Región de Ñuble 2025, Multisectorial" código BP 1271922 y

"Capital Semilla Emprende FNDR, Región de Ñuble 2025", código BP 1391803, a continuación se presentan los siguientes antecedentes:

En relación con lo indicado en las bases de postulación de cada convocatoria:

1.- Para Capital Semilla Emprende FNDR:

De lo indicado en la Nota al Pie de Página N°24 del segundo párrafo del numeral "3.3 Comité de Evaluación Regional (CER)", pg. 22 de las bases de la convocatoria: "*Solo de manera extraordinaria y debidamente justificada por el/la Director/a Regional, el/la Gerente de Desarrollo Empresarial podrá autorizar que la presentación de uno o más postulantes sea realizada por el Agente Operador*", y

2.- Para Crece FNDR:

De lo indicado en el segundo párrafo del numeral "3.6 comité de Evaluación Regional (CER), pg. 15 de las bases de la convocatoria: "*El CER, **podrá requerir** que el/la titular o representante legal de la empresa postulante sea convocado/a por Sercotec para realizar una presentación de su Proyecto de Negocio, considerando un tiempo máximo de 5 minutos*" (en estas bases no existe la nota al pie de página referida en el punto anterior, sin embargo el uso del término "*podrá*" no configura una obligación imperativa, sino una facultad discrecional del CER, es decir, las bases no establecen como exigencia obligatoria que sea el/la postulante quien deba exponer directamente, sino que entregan la atribución para definir la modalidad de presentación cuando se estime pertinente. En consecuencia, existe margen normativo para adoptar una modalidad distinta que permita resguardar la adecuada ejecución del proceso evaluativo, como sería el caso de que la presentación al Comité, de uno o más postulantes sea realizada por el Agente Operador).

- Cantidad de Proyectos a Evaluar y Tiempo Considerados

Como resultado de las etapas de evaluación previas al CER, se presentarán al Comité un total de 323 proyectos postulantes, de los cuales 66 corresponden a la convocatoria Capital Semilla FNDR y 257 proyectos postulantes a la convocatoria Crece FNDR. Cabe mencionar que se debe contemplar una comisión CER de 5 integrantes colegiados para cada instancia del CER que se realice para cada una de las convocatorias en referencia.

El CER *podría* realizar un total de 323 entrevistas individuales en aproximadamente 13 días de trabajo (jornada completa) destinados exclusivamente a esta instancia. Esto representaría una alta carga laboral para los integrantes del CER y podría afectar la oportunidad y eficiencia del proceso y de otras responsabilidades de cada uno de los integrantes del CER.

Solicitud de Presentación de Proyectos al CER Solo por parte del AOS

En virtud de los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita, como medida de optimización, que la presentación de los 323 proyectos al CER sea realizada por el Agente Operador, quien expondría de manera estandarizada los principales aspectos técnicos y estratégicos de cada iniciativa ante el CER.

La implementación de esta modalidad permitiría distribuir equilibradamente la carga evaluativa y acortar considerablemente los tiempos del proceso, reduciendo el período estimado si es que se considerara la realización de entrevistas a los 323 postulantes. Asimismo, contribuiría a optimizar recursos, estandarizar la información presentada y mantener la objetividad, trazabilidad y probidad del proceso.

Cabe señalar que esta solicitud se presenta como una medida extraordinaria, debidamente justificada dada la magnitud de postulaciones recibidas en las convocatorias en referencia y plenamente enmarcada dentro de las facultades contempladas en las bases.

Agradeceré puedan revisar la presente propuesta y emitir su pronunciamiento respecto de su viabilidad para el actual proceso.

Atento a sus comentarios,

Saluda cordialmente.

Directora Regional de Ñuble

Alejandra Sandoval V

**Objetivo del documento:** Realización de CER sin presencia de postulantes, solo a través de la presentación de los proyectos por parte del AOS. Validar requisitos, según bases de los postulantes. Apoyar las actividades del ejecutivo de fomento.

## 4 Evaluación Técnica en Terreno, Nota de Corte y Comienzo Etapa de Evaluación CER - Semilla Emprende FNDR

Seguimiento Etapa de Evaluación Técnica en Terreno AOS

Cierre Evaluación de Terreno Semilla Emprende

Resume este correo electrónico

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> mar, 17 feb, 10:11 a.m.
para Rodrigo, Alejandro

Estimado Rodrigo, buen dia.
Esperando que te encuentres bien y dado que el período evaluación de terreno de la convocatoria abeja FNDR debió finalizar el 6 de febrero y que no he recibido el informe correspondiente, te solicito enviarme el documento e indicar razones de no haberlo enviado al término del periodo oportunamente. Además, te recuerdo disponer de los respaldos en el drive de la convocatoria.
Quedo atento a tus comentarios,
Saludos cordiales
Pedro Felipe Meléndez T.
Ejecutivo apoyo FNDR
Sercotec Ñuble

## AOS Informa Retraso en Término Visitas de Evaluación Técnica en Terreno

**Evaluación en terreno FNDR Semilla Ñuble 2025**
1 mensaje

**Rodrigo Montes** <rodrigo.valdiviala@gmail.com> 19 de febrero de 2026 a las 10:18 a.m.
Para: Pedro Felipe Meléndez Teutsch <ext_pedro.melendez@sercotec.cl>
CC: joana cofre <cofregonzalezjoana@gmail.com>

Buenos días estimado, junto con saludar adjunto informe de la etapa Evaluación en Terreno, matriz de notas de Terreno e Ingreso de notas en Sisval.
Le comento que esta etapa sufrió un retraso de 1 semana, esto debido a la emergencia ocurrida de los incendios de Ñuble y Biobío, lo que impidió enviar asesores a zonas con incendios que no estaban controlados y algunos postulantes no pudieron estar presentes en las visitas, siendo necesario reagendar visitas hasta el viernes 13 de febrero.
Agradezco su compresión por los imprevistos ocurridos.

Saluda cordialmente,

ValdiviaLA
Agente Operador SERCOTEC

**Rodrigo Montes Burgos**
Director de Programas
(56) 9 54113033
rodrigo.valdiviala@gmail.com
Valdivia 750-D, Los Ángeles
Constitución N°664, 4 Piso, Of. N°416, Chillán
Arauco 159, 4 Piso, Of. 405, Valdivia

Por favor sea responsable con el medio ambiente, y piénselo dos veces antes de imprimir este correo.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
AVISO LEGAL
Este mensaje y los ficheros adjuntos si los hubiere, se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. La transmisión errónea del presente mensaje en ningún momento supone renuncia a su confidencialidad. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
LEGAL WARNING
This message and the files attached if there were any, are intended exclusively for its addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by professional privilege. A wrong transmission to this message don;t suppose we relinquished to it;s confidential. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has been received in error, please immediately notify us via e-mail and delete it.

**3 archivos adjuntos**

**1.- Matriz de Notas EV Terreno - Completa.xlsx**
374K

**Convocatoria_1391803_Evaluación_de_Terreno_20260218185430410.xlsx**
13K

**1 - Informe de Resultados Evaluación Terreno 2025.pdf**
464K

## Invitación Contraparte Técnica Gore Ñuble a Supervisión ev. Técnica en Terreno

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> mar, 17 feb, 12:38 p.m.
para Elías

Gracias Elías por la información, y por supuesto que tenemos contemplado invitarte para actividades futuras del Programa FNDR.
Un cordial saludo.


El mar, 17 feb 2026 a la(s) 12:35 p.m., Elias Jara Acevedo (elias.jara@goredenuble.cl) escribió:
Súper Pedro, gracias por la información e invitación.
Volví hace un par de días de vacaciones y me encuentro subrogando a un colega, por lo que, sumado esto a mi propia carga de trabajo, por esta semana no puedo dar prioridad a esta visita.
Sin perjuicio de ello, te reitero el agradecimiento y consideración futura en actividades de este tipo.
Saludos,

El mar, 17 feb 2026 a la(s) 9:39 a.m., Pedro Felipe Meléndez Teutsch (pedro.melendez@sercotec.cl) escribió:
Estimado Elías, buen día.
Esperando que te encuentres bien. Te comento que esta semana a partir del día miércoles y hasta el día viernes, se realizarán visitas a terreno para la supervisión de la evaluación de terreno realizada por el agente operador. A continuación te envío la programación de visitas por día, por si te puedes sumar a alguna me confirmas por favor para que coordinemos.
Miércoles 18/02 comunas de Chillán.
Jueves 19/02 comuna de San Ignacio, El Carmen, Yungay.
Viernes 20/02 comunas de Quirihue, Cobquecura, Quillón.
Quedo atento a tus comentarios.
Saluda cordialmente.
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
+569 9894 9950

Responder | Reenviar | Compartir en el chat (Nuevo)

## Supervisión Etapa Evaluación Técnica en Terreno

### a) Acta Supervisión Ev. técnica Terreno


SERCOTEC
Capital Abeja Emprende Programa de Fomento Productivo FNDR Región de Ñuble 2025
Acta Muestra visita técnica en terreno por SCT.

| Datos Profesional Sercotec | |
|---|---|
| Nombre Profesional SCT: Pedro Felipe Meléndez T. | |


1. Con fecha ..., el Profesional de Sercotec individualizado anteriormente realiza...visita tema de muestra por evaluación técnica en terreno del proyecto:

| | |
|---|---|
| Nombre Postulante | |
| Rut Postulante | |
| Dirección | |

| | |
|---|---|
| Objetivos de la visita | Incluir principalmente objetivos de la visita, por ejemplo: revisar plan de inversiones, aclarar dudas de la evaluación técnica (detallar si fuere el caso), etc. |

2. En relación a la verificación del cumplimiento de los requisitos indicados en la letra b) "tener domicilio ficalizado de la convocatoria" y letra c) del punto 3.2 de las bases "en caso de que el proyecto de negocio considere financiamiento para habilitación de infraestructura, la postulante deberá acreditar dominio del bien", se obtuvo lo siguiente:

| Tener domicilio en la Región de Ñuble | El proyecto considera habilitación de infraestructura | Tipo de dominio | Medio de verificación entregado por el postulante | Observaciones/Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| SI / NO | SI | | | |




| | | |
|---|---|---|
| NO | | No aplica |

3. En el marco de la visita, se realiza entrevista al postulante para evaluar los criterios indicados en el anexo N°7 de las bases de postulación.

| CRITERIOS EVALUACION DE TERRENO | PONDERACION |
|---|---|
| 1.- Coherencia del proyecto de negocio, en consideración al formulario presentado (postal o video) con el relato de la emprendedora. | 30% |
| 2.- Factibilidad de implementación, en relación a espacio físico y/o lugar de funcionamiento declarado para el proyecto de negocio y a la existencia de insumos para su desarrollo. | 30% |
| 3.- Estado de desarrollo del emprendimiento. | 20% |
| 4.- Viabilidad económica del proyecto de negocio. | 20% |
| TOTAL | 100% |

4. El Profesional propone los siguientes ajustes presupuestarios, los cuales se aprueban por el postulante:

| | Rengo con $ | Detalle del ajuste | Justificación del ajuste |
|---|---|---|---|
| SI | | | |
| NO | | No aplica | |


Por lo anterior, la estructura presupuestaria del proyecto se indica en el Anexo 1 de esta acta.

5. Observaciones

| | |
|---|---|
| Observaciones Generales | Completar con: Cumplimiento de Requisitos de Bs. Terreno, observaciones generales de la evaluación en terreno, juicio profesional para fundamentar los ajustes presupuestarios. Detallar si hay ajustes, detallar si se acoge alguna duda proveniente de la evaluación en técnica. Debe completar. No se aceptará en blanco. |


Nombre y firma Profesional Sercotec

Nombre y firma del postulante

## b) Planilla Notas Muestra Obtenidas en la Supervisión

C18

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | |
| 3 | N° | RUT | Nombre | Nota Final Presentacion al 100% | | |
| 4 | | | | | | se ajustó presupuesto |
| 8 | 4 | | | 6,40 | quiere | modificar capacitación (por tpo ejecución) y pasar a promocion. Tenia habiliatación (con aos se pasó a a |
| 9 | 5 | | | 5,00 | | cmabiar capacitación a promoción, pag web |
| 10 | 6 | | | 4,80 | | |
| 11 | 7 | | | 5,80 | er si con | reasignar de habilitación a activos y kt |
| 12 | 8 | | | 4,80 | | algo de Activos a MP |
| 13 | 9 | | | 4,80 | | kt a a cxtivos pa invertir en algo mayor $ |
| 14 | 10 | | | 6,20 | cambió | habilitació a activos fijos (por requisito) |
| 15 | 11 | | | 4,60 | | |
| 16 | 12 | | | 7,00 | | Habilitacion a activos, error ocnceputal |
| 17 | 13 | | | 4,60 | | formalizacion apubliciad |
| 18 | 14 | | | 4,60 | | Habilitación ojo debe cmabiar a otroa cosa par acumplir requisito |
| 19 | 15 | | | 5,80 | | dispersa, polerones, tenia un 7 no , hay que baharle |
| 20 | 16 | | | 6,40 | | |
| 21 | 17 | | | 5,00 | | |
| 22 | 18 | | | 6,40 | | age a inversiones; habilitacion a Activos |
| 23 | 19 | | | 7,00 | | limpieza ok |

## c)Gestión Autorización Uso Vehículo

**Alejandra Patricia Sandoval Valenzuela**
para mí, Jose, Alejandro

vie, 20 feb, 10:38 a.m. (hace 11 días)

Estimado, doy V°B° para terreno solicitado.

Saludos cordiales,

El vie, 20 feb 2026 a la(s) 8:46 a.m., Pedro Felipe Meléndez Teutsch (pedro.melendez@sercotec.cl) escribió:

Estimada Directora, buen día.
Esperando se encuentre bien, le solicito por favor autorización de uso de camioneta el próximo dia lunes 23/02/2025 para continuar realizando evaluación de terreno de la convocatoria Semilla FNDR.
Quedo atento a sus comentarios,
Saludos cordiales.
Pedro Felipe Meléndez

## c)Envío Bitácoras de Terreno

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl>
para Luis, Cco:Macarena

jue, 26 feb, 4:53 p.m. (hace 5 días)

Estimado Luis, buenas tardes.
Para tus gestiones, adjunto remito bitácoras correspondientes a las salidas a terreno realizadas los días 18, 19 y 23 de febrero en el marco de la ev. Técnica en terreno de la convocatoria FNDR Capital Semilla Emprende.
Saluda cordialmente.

--

Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl

Premio Anual Excelencia Institucional
Servicio Civil

Reconocidos con el Premio Anual de Excelencia Institucional 2020

**4 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

PDF 19-02-26 Bitácor... | PDF 18-02-26 Bitácor... | PDF 23-02-26 Bitácor... | PDF bitacoras firma pr...

## Visado Evaluación Terreno Siseval




## Gestiones para la Aprobación de la Nota de Corte por Dirección Regional

Por Gemini puede contener errores. Más información

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl>
para Alejandra, Alejandro

25 feb 2026, 3:58 p.m. (hace 6 días)

Estimada Directora, buenas tardes.
Esperando se encuentre bien, en el marco de la Convocatoria "FNDR Capital Semilla Emprende" código BP 1391803, le comento que ya se encuentra registrada la información de la etapa de Evaluación de Terreno en el Sistema de Evaluación (Siseval) para los y las postulantes que participaron de esta instancia (99 postulantes) y que, se ha realizado un ranking según las notas obtenidas durante la evaluación de terreno.
También se ha determinado la nota de corte igual a 4,9, determinando que 70 postulantes pasarán a la Etapa de Evaluación de Comite Regional (CER) y que 29 postulantes evaluados en esta etapa quedan fuera del proceso de evaluación Evaluación CER.
Según lo indicado al final de este mail se presentan tablas resumen por comuna y provincia de los y las postulantes que serán evaluadas en CER.
Por favor solicito su aprobación para la nota de corte indicada. Adjunto planilla con el Ranking de notas resultante de la Ev. de terreno realizada por el AOS.

Quedo atento a su aprobación.
Saludos cordiales

| Postulantes que pasan a CER por Comuna | |
|---|---|
| Comuna | N° Postulantes a Evaluar CER |
| Chillán | 35 |
| Chillán Viejo | 2 |
| Cobquecura | 5 |
| Coihueco | 3 |
| El Carmen | 2 |
| Ñiquén | 1 |
| Pemuco | 2 |
| Pinto | 3 |
| Quillón | 1 |
| Ránquil | 1 |
| San Carlos | 3 |
| San Fabián | 2 |
| San Ignacio | 3 |
| San Nicolás | 3 |
| Treguaco | 1 |
| Yungay | 3 |
| TOTAL CER | 70 |

| Postulantes que pasan a CER Por Provincia | |
|---|---|
| Provincia | N° Postulantes |
| Diguillín | 51 |
| Itata | 12 |
| Punilla | 7 |
| Total CER | 70 |

**Alejandra Patricia Sandoval Valenzuela**
para mí

26 feb 2026, 1:08 p.m. (hace 5 días)

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Estimado, dejo mi V°B° para continuar con las gestiones.

## Solicita al Nuivel Central Ejecución Nota de Corte y Cierre de la Etapa en Siseval

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl>
para Marcos, Alejandro, Cco:Macarena

26 feb 2026, 1:39 p.m. (hace 5 días)

Estimado Marcos, buenas tardes.
Esperando que te encuentres bien, en relación a la convocatoria "Capital Semilla Emprende FNDR Región de Ñuble 2025" código BP 1391803, solicito por favor tu gestiones en Siseval para la la ejecución de la nota de corte aprobada por la Directora (4,9) ,para el visado y cierre de la etapa de evaluación de terreno. Lo anterior para poder pasar a la etapa de Evaluación CER.
Se adjunta validación de la directora regional por la nota de corte en cadena de correos precedente.
Desde ya agradezco tu gestión y quedo atento a tus comentarios,
Saludos cordiales.

**Marcos César Gallardo Arias**
para Rodolfo, mí, Alejandro

26 feb 2026, 2:49 p.m. (hace 5 días)

Parece que este mensaje está en inglés
Traducir al español

Hola Pedro, muy buen jueves

Ya está ejecutada la nota de corte, por favor chequear.

Saludos,

Marcos César Gallardo Arias

Rankin de Notas Ev. Técnica

FNDR Capital Semilla - Región de Ñuble - Evaluación de Terreno | Agente Operador: So

| | RUN | Nombre | Valor | Estado Act. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 7 | Evaluable |
| 2 | | | 7 | Evaluable |
| 3 | | | 7 | Evaluable |
| 4 | | | 7 | Evaluable |
| 5 | | | 7 | Evaluable |
| 6 | | | 7 | Evaluable |
| 7 | | | 7 | Evaluable |
| 8 | | | 7 | Evaluable |
| 9 | | | 7 | Evaluable |
| 10 | | | 7 | Evaluable |
| 11 | | | 7 | Evaluable |
| 12 | | | 6,6 | Evaluable |
| 13 | | | 6,4 | Evaluable |
| 14 | | | 6,4 | Evaluable |
| 15 | | | 6,4 | Evaluable |
| 16 | | | 6,4 | Evaluable |
| 17 | | | 6,4 | Evaluable |
| 18 | | | 6,4 | Evaluable |
| 19 | | | 6,4 | Evaluable |
| 20 | | | 6,4 | Evaluable |
| 21 | | | 6,4 | Evaluable |
| 22 | | | 6,4 | Evaluable |
| 23 | | | 6,4 | Evaluable |
| 24 | | | 6,4 | Evaluable |
| 25 | | | 6,4 | Evaluable |
| 26 | | | 6,4 | Evaluable |
| 27 | | | 6,4 | Evaluable |
| 28 | | | 6,4 | Evaluable |
| 29 | | | 6,4 | Evaluable |
| 30 | | | 6,4 | Evaluable |
| 31 | | | 6,4 | Evaluable |
| 32 | | | 6,4 | Evaluable |
| 33 | | | 6,2 | Evaluable |
| 34 | | | 6,2 | Evaluable |
| 35 | | | 6 | Evaluable |
| 36 | | | 6 | Evaluable |
| 37 | | | 6 | Evaluable |
| 38 | | | 6 | Evaluable |
| 39 | | | 5,8 | Evaluable |
| 40 | | | 5,8 | Evaluable |
| 41 | | | 5,8 | Evaluable |
| 42 | | | 5,8 | Evaluable |
| 43 | | | 5,8 | Evaluable |
| 44 | | | 5,8 | Evaluable |
| 45 | | | 5,6 | Evaluable |
| 46 | | | 5,6 | Evaluable |
| 47 | | | 5,6 | Evaluable |
| 48 | | | 5,6 | Evaluable |
| 49 | | | 5,6 | Evaluable |
| 50 | | | 5,4 | Evaluable |
| 51 | | | 5,4 | Evaluable |
| 52 | | | 5,4 | Evaluable |
| 53 | | | 5,4 | Evaluable |
| 54 | | | 5,4 | Evaluable |
| 55 | | | 5,4 | Evaluable |
| 56 | | | 5,4 | Evaluable |
| 57 | | | 5,4 | Evaluable |
| 58 | | | 5,4 | Evaluable |
| 59 | | | 5,4 | Evaluable |
| 60 | | | 5,2 | Evaluable |
| 61 | | | 5 | Evaluable |
| 62 | | | 5 | Evaluable |
| 63 | | | 5 | Evaluable |
| 64 | | | 5 | Evaluable |
| 65 | | | 5 | Evaluable |
| 66 | | | 5 | Evaluable |
| 67 | | | 5 | Evaluable |
| 68 | | | 5 | Evaluable |
| 69 | | | 5 | Evaluable |
| 70 | | | 5 | Evaluable PASAN A CER |
| 71 | | | 4,8 | Evaluable |
| 72 | | | 4,8 | Evaluable |
| 73 | | | 4,8 | Evaluable |
| 74 | | | 4,8 | Evaluable |
| 75 | | | 4,8 | Evaluable |
| 76 | | | 4,8 | Evaluable |
| 77 | | | 4,8 | Evaluable |
| 78 | | | 4,6 | Evaluable |
| 79 | | | 4,6 | Evaluable |
| 80 | | | 4,6 | Evaluable |
| 81 | | | 4,6 | Evaluable |
| 82 | | | 4,4 | Evaluable |
| 83 | | | 4,4 | Evaluable |
| 84 | | | 4,4 | Evaluable |
| 85 | | | 4,4 | Evaluable |
| 86 | | | 4,2 | Evaluable |
| 87 | | | 4,2 | Evaluable |
| 88 | | | 4 | Evaluable |
| 89 | | | 4 | Evaluable |
| 90 | | | 3,6 | Evaluable |
| 91 | | | 3,4 | Evaluable |
| 92 | | | 2,6 | Evaluable |
| 93 | | | 0 | Evaluable |
| 94 | | | 0 | Evaluable |
| 95 | | | 0 | Evaluable |
| 96 | | | 0 | Evaluable |
| 97 | | | 0 | Evaluable |
| 98 | | | 0 | Evaluable |
| 99 | | | 0 | Evaluable |

**Objetivo del documento:** Confeccionar ranking de notas de las postulaciones evaluadas en etapa de evaluación técnica de terreno, determinar nota de corte de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria, solicitar aprobación de nota de corte a la dirección regional para determinar postulantes que pasarán a CER, solicitar a nivel central ejecución de la nota de corte y cierre de la etapa por Siseval. Validar requisitos según bases de postulantes FNDR. Apoyar actividades al ejecutivo de fomento, en la revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución programas, revisión de informes del AOS.

**5 Cierre Evaluación Técnica en Terreno y Comienzo Etapa Evaluación CER Postulantes Semilla Emprende**

Inicio Etapa Evaluación CER

SERCOTEC

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>**

**Cierre Evaluación Terreno - Comienzo Evaluación CER Semilla FNDR**

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 26 de febrero de 2026 a las 7:15 p.m.
Para: Rodrigo Montes <rodrigo.valdiviala@gmail.com>
CC: Elias Jara Acevedo <elias.jara@goredenuble.cl>, Joana Cofre <cofre.joana@gmail.com>
CCO: Macarena Carrasco Garrido <macarena.carrasco@sercotec.cl>

Estimado Rodrigo, buenas tardes.
Esperando que te encuentres bien, te comento que ya se ha cerrado en Siseval la etapa de Evaluación Técnica en Terreno para la convocatoria FNDR Semilla Emprende BP 1391803, dando de esta forma comienzo a la etapa de Evaluación CER en la cual serán evaluados 70 proyectos postulantes (de acuerdo al ranking resultante de la evaluación en terreno y nota de corte): Recordar que esta información se encuentra Siseval.

Te comento que la programación tentativa indicada en la reunión sostenida el martes pasado para las sesiones del Comité, debió ser modificada para procurar que el Comité se encuentre completo durante los días que se han propuesto a la Secretaría del CER (encargada de coordinar y agendar las sesiones del comité), la propuesta es la siguiente:

Día 1, Viernes 06-03-26, media jornada desde las 9:00: Realización de la presentación de los proyectos evaluables al Comité (PPT de Presentación de los proyectos al CER)

Día 2: Lunes 09-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 3: Martes 10-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 4: Lunes 16-03-26, media jornada desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Es importante dejar claro que estas fechas no son definitivas aún ya que deben ser confirmadas por la Secretaría encargada de coordinar y agendar fechas para las sesiones de CER. Teniendo la confirmación correspondiente de las fechas y horarios, será comunicado a la brevedad para que el equipo AOS comience las actividades para coordinar y confirmar la asistencia al CER por parte de los y las postulantes que serán evaluadas en esta etapa (notificar por correo electrónico y llamados telefónicos , entre otros).

Se adjunta planilla tipo con los horarios de presentación de cada postulante al CER durante las Sesiones, para que, una vez que se confirmen los días de las sesiones en referidas anteriormente, sea completada y luego enviada por esta vía a mi persona.

Por favor solicito indicarme una vez que se encuentren disponibles la *ppt* de presentación de los proyectos al CER en el drive del programa, la cual, según lo indicado en reunión sostenida el martes pasado, debería estar cargada al término de esta semana en formato y contenido revisados.


Quedo atento a tus comentarios.
Saludos cordiales.

–

SERCOTEC

Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl

## Composición del CER



Con fecha 14 de julio 2025 y según Resolución 10.326 de fecha 2023, se nombra a los integrantes del Comité de Evaluación Regional _CER

| | | |
|---|---|---|
| a) Presidente del CER<br>Alejandra Sandoval Valenzuela (Directora Regional) | Subrogante<br>Daniela Vergara ( Coordinadora de Planificación y Operaciones) | en su ausencia<br>Alejandro Muñoz Banda (Ejecutivo de Fomento) |
| b) Secretario del CER<br>Javiera Barra Escalona (Ejecutiva de Fomento) | Subrogante<br>Claudio Rivera Fernandez (Ejecutivo de Administración y Finanzas) | en su ausencia<br>Diego Flores (Ejecutivo Financiero) |
| c) Integrantes<br>Coordinadora de Planificación y Operaciones, Daniela Vergara | Subrogante<br>Alejandro Muñoz Banda (Ejecutivo de Fomento) | en su ausencia<br>Carolina Campos Quintana (Ejecutiva de Fomento) o Javiera Barra Escalona (Ejecutiva de Fomento) o Arturo Maturana Villagrán (Ejecutivo de Fomento) o Alejandro Muñoz Banda (Ejecutivo de Fomento) |
| Ejecutivo de Fomento de Programa | Carolina Campos Quintana (Ejecutiva de Fomento) o Javiera Barra Escalona (Ejecutiva de Fomento) o Arturo Maturana Villagrán (Ejecutivo de Fomento) o Alejandro Muñoz Banda (Ejecutivo de Fomento) | Carolina Campos Quintana (Ejecutiva de Fomento) o Javiera Barra Escalona (Ejecutiva de Fomento) o Arturo Maturana Villagrán (Ejecutivo de Fomento) o Alejandro Muñoz Banda (Ejecutivo de Fomento) |
| Ejecutivo de Administración y Finanzas<br>Claudio Rivera Fernandez | Viviana Matus (Ejecutiva Financiera) | Diego Flores (Ejecutivo Financiero) |

Alejandra Patricia Sandoval Valenzuela
Directora Regional
Dirección Regional Ñuble

ASV/dvt

## Protocolo Para el Comité de Evaluación Regional CER



SERCOTEC

**Protocolo para el Comité de Evaluación Regional, CER**

**La experiencia con solicitudes ingresadas vía OIRS y Transparencia**

Demuestran la necesidad de contar un documento de acciones, protocolos mínimos o consideraciones, orientados a quienes deben integrar un Comité de Evaluación Regional, CER.

**Siguiendo este protocolo, se busca asegurar una evaluación efectiva y profesional de los proyectos presentados, así como una experiencia positiva tanto para entrevistadores y entrevistadoras, como para candidatos y candidatas.**

**Preparación**

- **Al realizar jornadas de evaluación**, se deben considerar pausas de 10 minutos cada 90 minutos de atención, o bien, cada 10 entrevistas (por ejemplo, virtuales) de proyectos de negocios.
- **Considerar que un tiempo mínimo de interacción con cada postulante debería** bordear los cinco minutos:
  - minutos de exposición
  - 2 minutos reservados a preguntas

**Preparación**

- **Se recomienda revisar el proyecto del candidato o candidata, de forma previa a la entrevista.**
- **Será rol del agente operador informar a cada postulante** sobre las características de esta presentación o entrevista virtual y reforzar al emprendedor o emprendedora los criterios de evaluación del CER.
- **El agente operador deberá avisar a los y las postulantes** el día y la hora de la evaluación, virtual o presencial, al menos con tres días de anticipación.

**Configuración técnica**

Si la entrevista se realiza de manera virtual, antes de iniciar:

- **Verificar que la conexión** a internet sea estable.
- **Probar el audio, la cámara** y cualquier función que se vaya a utilizar durante la entrevista.

**Ambiente adecuado**

- **Elegir un lugar tranquilo, ventilado y bien iluminado** para llevar a cabo la entrevista.
- **Minimizar las distracciones del equipo evaluador** y asegurar que el espacio físico sea adecuado.

**Vestimenta y apariencia**

- **Es recomendable utilizar vestuario acorde a la circunstancia**, procurando mantener una apariencia ordenada.

**Comunicación clara**

- **Hablar de manera clara y cordial**, asegurando que el candidato o candidata pueda escuchar correctamente.
- **Evitar interrumpir**, permitiendo que el candidato o candidata termine su exposición antes de realizar nuevas preguntas.







## Coordinación CER con AOS

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> — 26 feb 2026, 7:15 p.m. (hace 5 días)
para Rodrigo, Elías, Joana, Cco:Macarena

Estimado Rodrigo, buenas tardes.
Esperando que te encuentres bien, te comento que ya se ha cerrado en Siseval la etapa de Evaluación Técnica en Terreno para la convocatoria FNDR Semilla Emprende BP 1391803, dando de esta forma comienzo a la etapa de Evaluación CER en la cual serán evaluados 70 proyectos postulantes (de acuerdo al ranking resultante de la evaluación en terreno y nota de corte): Recordar que esta información se encuentra Siseval.

Te comento que la programación tentativa indicada en la reunión sostenida el martes pasado para las sesiones del Comité, debió ser modificada para procurar que el Comité se encuentre completo durante los días que se han propuesto a la Secretaría del CER (encargada de coordinar y agendar las sesiones del comité), la propuesta es la siguiente:

Día 1, Viernes 06-03-26, media jornada desde las 9:00: Realización de la presentación de los proyectos evaluables al Comité (PPT de Presentación de los proyectos al CER)

Día 2: Lunes 09-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 3: Martes 10-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 4: Lunes 16-03-26, media jornada desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Es importante dejar claro que estas fechas no son definitivas aún ya que deben ser confirmadas por la Secretaría encargada de coordinar y agendar fechas para las sesiones de CER. Teniendo la confirmación correspondiente de las fechas y horarios, será comunicado a la brevedad para que el equipo AOS comience las actividades para coordinar y confirmar la asistencia al CER por parte de los y las postulantes que serán evaluadas en esta etapa (notificar por correo electrónico y llamados telefónicos , entre otros).

Se adjunta planilla tipo con los horarios de presentación de cada postulante al CER durante las Sesiones, para que, una vez que se confirmen los días de las sesiones en referidas anteriormente, sea completada y luego enviada por esta vía a mi persona.

Por favor solicito indicarme una vez que se encuentren disponibles la *ppt* de presentación de los proyectos al CER en el drive del programa, la cual, según lo indicado en reunión sostenida el martes pasado, debería estar cargada al término de esta semana en formato y contenido revisados.

Quedo atento a tus comentarios.
Saludos cordiales.

--

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> — 9:29 a.m. (hace 1 hora)
para Alejandro, Rodrigo, Elías, Joana

Estimados, buen día.
Se confirman fechas, para CER según lo indicado anteriormente. Aclaró que el horario de inicio de las entrevistas es a partir de las 9:30 hrs (así como figura en la planilla de programación enviada anteriormente). .
Se solicita comenzar con las gestiones de coordinación con los y las postulantes que serán evaluados en esta etapa avisando día y hora de la evaluación presencial en la Oficina FNDR de Sercotec Ñuble (Yerbas Buenas 735, Chillán), al menos con tres días de anticipación. Además, informar a cada postulante sobre las características de esta presentación y reforzar los criterios de evaluación y, comentarles que para realizar la presentación de su Proyecto de Negocio se considera un tiempo máximo de 5 minutos.
disponer de las ppts de presentación al CER en el drive y, una vez coordinadas las citaciones con los postulantes a evaluar (70 postulantes) , enviar planillas de programación.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos cordiales.

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** — 11:23 a.m. (hace 4 minutos)
para Rodrigo, Elías, Joana

Estimado Rodrigo,
Adjunto planilla actualizada de acuerdo a nuestra última conversación telefónica. De igual forma te confirmo que todas las jornadas finalmente serán realizadas en la dirección regional de Sercotec (Sargento Aldea 615, sala de reuniones).
Atte.

**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail · Agregar a Drive

Programacion CER dia mes.xlsx
15 KB

Programacion CER día mes.xlsx

*Entrevistas Evaluacion CER FNDR Capital Semilla Emprende Región de Ñuble 2025* Lunes 09 de Marzo de 2026

| Nº | RUT | NOMBRE | Comuna | Evaluacion Técnica de Terreno | Hora | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 09:30 - 09:40 | |
| 2 | | | | | 09:45 - 09:55 | |
| 3 | | | | | 10:00 - 10:10 | |
| 4 | | | | | 10:15 - 10:25 | |
| 5 | | | | | 10:30 - 10:40 | |
| 6 | | | | | 10:45 - 10:55 | |
| 7 | | | | | 11:00 - 11:10 | |
| 8 | | | | | 11:15 - 11:25 | |
| 9 | | | | | 11:30 - 11:40 | |
| 10 | | | | | 11:45 - 11:55 | |
| 11 | | | | | 12:00 - 12:10 | |
| 12 | | | | | 12:15 - 12:25 | |
| 13 | | | | | 12:30 - 12:40 | |
| 14 | | | | | 12:45 - 12:55 | |
| 15 | | | | | 13:00 - 13:10 | |
| 16 | | | | | 13:15 - 13:25 | |
| | | ALMUERZO | | | | |
| 17 | | | | | 14:30 - 14:40 | |
| 18 | | | | | 14:45 - 14:55 | |
| 19 | | | | | 15:00 - 15:10 | |
| 20 | | | | | 15:15 - 15:25 | |
| 21 | | | | | 15:30 - 15:40 | |
| 22 | | | | | 15:45 - 15:55 | |
| 23 | | | | | 16:00 - 16:10 | |
| 24 | | | | | 16:15 - 16:25 | |
| 25 | | | | | 16:30 - 16:40 | |
| 26 | | | | | 16:45 - 16:55 | |
| 27 | | | | | 17:00 - 17:10 | |
| 28 | | | | | 17:15 - 17:25 | |

Lunes 09-03 (4) Martes 10-03 Lunes 16-03

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 9:29 a.m. (hace 2 horas)
para Alejandro, Rodrigo, Elias, Joana

Estimados, buen día.
Se confirman fechas, para CER según lo indicado anteriormente. Aclaró que el horario de inicio de las entrevistas es a partir de las 9:30 hrs (así como figura en la planilla de programación enviada anteriormente). .
Se solicita comenzar con las gestiones de coordinación con los y las postulantes que serán evaluados en esta etapa avisando día y hora de la evaluación presencial en la Oficina FNDR de Sercotec Ñuble (Yerbas Buenas 735, Chillán), al menos con tres días de anticipación. Además, informar a cada postulante sobre las características de esta presentación y reforzar los criterios de evaluación y, comentarles que para realizar la presentación de su Proyecto de Negocio se considera un tiempo máximo de 5 minutos.
disponer de las ppts de presentación al CER en el drive y, una vez coordinadas las citaciones con los postulantes a evaluar (70 postulantes) , enviar planillas de programación.
Quedo atento a sus comentarios.
Saludos cordiales.

## Informa a Secretaría CER de CER Semilla FNDR

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> jue, 26 feb, 6:31 p.m. (hace 5 días)
para Javiera, Alejandro, Cco:Macarena

Estimada Javiera, buenas tardes.

Esperando te encuentres bien y en el marco de la ejecución de la convocatoria "Capital Semilla Emprende FNDR Región de Ñuble 2025" código BP 1391803 te comento que ya se ha cerrado la etapa de evaluación en terreno y se requiere realizar Sesiones del Comité de Evaluación Regional (CER) para sancionar lista de seleccionados y lista de espera de la convocatoria , por lo que envío este correo para coordinar la preparación de estas sesiones que se contempla se realicen en cuatro días que se proponen a continuación contemplando la evaluación total de 70 proyectos postulantes:

Día 1, Viernes 06-03-26, media jornada desde las 9:00: Realización de la presentación de los proyectos evaluables al Comité (PPT de Presentación de los proyectos al CER)

Día 2: Lunes 09-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 3: Martes 10-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Día 4: Lunes 16-03-26, media jornada desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Para lo anterior y según lo indicado se ha enviado por Banco de proyectos a CER, se adjunta documentación de respaldo ( mail de autorización de nota de corte por parte la Directora Regional)

Finalmente te comento que, en coordinación con el ejecutivo de fomento a cargo del Programa FNDR, para la planificación indicada anteriormente, se ha procurado que en cada sesión el Comité pueda constituirse de forma completa (titulares y/o suplentes).

Desde ya Agradezco tus gestiones acordar las fechas y así poder poder agendar y notificar oportunamente a los integrantes del Comité.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saluda cordialmente,


**Un archivo adjunto** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive


1 Correo Aprueba...

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

# Citación CER Sercotec




CER Semilla FNDR 2da Sesión
Guardar
Más acciones
10 mar 2026
09:30
a
17:30
10 mar 2026
(GMT-03:00) Hora de Chile
Zona horaria
Todo el día
No se repite
Confirmar asistencia: Sí
Agregar nota/invitados
Detalles del evento
Ver horarios disponibles
Agregar una videoconferencia de Google Meet
Dirección Regional de Ñuble
Notificación
10
minutos
Agregar notificación
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ocupado
Visibilidad predeterminada
Es posible que se muestre la disponibilidad en otras apps de Google
Crear notas de la reun...
Protocolo para E...
Entrevistas Presenciales Evaluación CER. DR
Invitados
Horarios sugeridos
Salas
Agregar invitados
12 invitados
3 sí
9 pendiente(s)
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Organizador
Carolina Campos Quintana
Punto Mipe Chillan
Alejandra Patricia Sandoval Valenzuela
Alejandro Muñoz Banda
Oficina
Arturo Maturana Villagrán
Diego Ignacio Flores Osses
Daniela Vergara Tapia
Elias Gonzalez *
Javiera Barra Escalona
Rodrigo Montes *
Viviana Matus Alarcón
* No se puede mostrar el calendario
Permisos de los invitados
CER Semilla FNDR 3ra Sesión
Guardar
Más acciones
16 mar 2026
09:30
a
13:00
16 mar 2026
(GMT-03:00) Hora de Chile
Zona horaria
Todo el día
No se repite
Confirmar asistencia: Sí
Agregar nota/invitados
Detalles del evento
Ver horarios disponibles
Unete con Google Meet
meet.google.com/dva-ipeh-bdn
Dirección Regional de Ñuble
Notificación
10
minutos
Agregar notificación
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ocupado
Visibilidad predeterminada
Es posible que se muestre la disponibilidad en otras apps de Google
Crear notas de la reun...
Protocolo para E...
Entrevistas Presenciales Evaluación CER. DR.
Invitados
Horarios sugeridos
Salas
Agregar invitados
12 invitados
5 sí
7 pendiente(s)
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Organizador
Carolina Campos Quintana
Diego Ignacio Flores Osses
Daniela Vergara Tapia
Punto Mipe Chillan
Alejandra Patricia Sandoval Valenzuela
Alejandro Muñoz Banda
Oficina
Arturo Maturana Villagrán
Elias Gonzalez *
Javiera Barra Escalona
Rodrigo Montes *
Viviana Matus Alarcón
* No se puede mostrar el calendario
Permisos de los invitados

Invitación Contraparte Técnica GORE al Jornadas Entrevistas CER

Elias Jara Acevedo (goredenuble.cl), Alejandro Muñoz Banda

Invitación Jornadas Evaluación de Comité Regional Capital Semilla Emprende FNDR

Estimado Elías, buen día.
Espero que te encuentres bien. Te comento que durante el mes de marzo se realizarán tres jornadas presenciales de evaluación de las y los postulantes por parte el Comité de Evaluación Regional (CER). Te comento que esta etapa corresponde a la última evaluación que se realiza y que como resultado al cierre de esta etapa se obtiene el listado de Seleccionados y seleccionadas para formalizar como beneficiarios y beneficiarias y la lista de espera.
A continuación te envío la programación de las entrevistas a realizar durante tres jornadas por si te pudieras sumar a alguna de estas instancias:

Lunes 09-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Martes 10-03-26, jornada completa desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Lunes 16-03-26, media jornada desde las 9:00: Presentación de Proyectos al CER por parte de los y las postulantes (Entrevistas).

Atento a tus comentarios y confirmación,
Saluda cordialmente .

--

SERCOTEC

Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl

**Objetivo del documento:** Coordinar Etapa de Evaluación CER, tanto con AOS para sus acciones como con integrantes del CER para su participación en las instancias programadas. Validar requisitos según bases de postulantes FNDR. Apoyar actividades al ejecutivo de fomento, en la revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución programas, revisión de informes del AOS.


## 6.- Revisión Rendiciones SISREC Noviembre - Abeja FNDR

Control Presupuestario


Exportar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto asociado | : | 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0 | | | |
| Programa asociado | : | Programas Extrapresupuestarios | | | |
| Otorgante | : | SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE | | | |
| Ejecutor | : | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE | Tipo | : | Mensual |
| Rendición Nº | : | | Monto total transferido | : | 389.306.775 |
| Estado | : | Observada | Monto total rendido | : | 361.206.036 |
| Período de rendición | : | Noviembre 2025 | Monto total rendido aprobado | : | 177.714.271 |
| Monto rendido | : | 183.491.765 | Monto total observado | : | 45.680.820 |
| Monto Aprobado | : | 0 | Monto pendiente por rendir | : | 28.100.739 |
| Monto Observado | : | 45.680.820 | Fecha Creación | : | 19/12/2025 |
| Código SISREC | : | 15714-2025 | Usuario Creación | : | MARÍA IGNACIA RAMÍREZ OJEDA (Analista ejecutor - CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE) |

% Total rendido a la fecha




% Total rendido y aprobado a la fecha




| Categoría | | Sun Ítem Programa | SALDOS POR RENDIR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *SUBSIDIO SALDO* | *APORTE EMPRESARIAL SALDO* | TOTAL NETO POR RENDIR |
| Acciones de Gestión Empresarial | Asitencia Técnica y Asesoria en Gestión | Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión | $ - | $ - | $ - |
| | Capacitación | Capacitación | $ - | $ - | $ - |
| | Acciones de Marketing | Ferias, Exposiciones, Eventos | $ - | $ - | $ - |
| | | Publicidad, Promoción y Difusión | $ 300.000 | $ 9.000 | $ 309.000 |
| | | Misiones Comerciales y/o Técnologicas, Visitas y Pasantias | $ - | $ - | $ - |
| | Gastos de constitución de empresas | Gastos de formalización | $ 48.544 | $ 1.456 | $ 50.000 |
| Inversiones | Inversión | Activos Fijos | $ 3.071.608 | $ 92.148 | $ 3.163.756 |
| | | Activos Intangibles | $ - | $ - | $ - |
| | Infraestructura | Habilitación de Infraestructura | $ - | $ - | $ - |
| | Vehículos de trabajos | Compra de Vehículos | $ - | $ - | $ - |
| | Capital de Trabajo | Nuevas Contrataciones | $ - | $ - | $ - |
| | | Nuevos Arriendos | $ - | $ - | $ - |
| | | Materias Primas y Materiales | $ 200.000 | $ 6.000 | $ 206.000 |
| | | Mercadería | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | | | $ 3.620.152 | $ 108.604 | $ 3.728.756 |

## Correo a AOS por alto porcentaje observaciones realizadas a la muestra

Comentarios Rendición Sisrec Observada del mes de Noviembre Abeja FNDR External Recibidos ×

Resume este correo electrónico

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> mié, 28 ene, 4:05 p.m.
para Camila, María, Jose, Arturo, Alejandro, Rocio

Estimada Camila, buenas tardes.
Te comento que la rendición SISREC referida en el asunto de este correo será devuelta con observaciones -relacionadas al control del presupuesto de los proyectos y a los folios seleccionados en la muestra- y con sugerencias respecto a otros folios no muestrales, pero a los cuales se sugiere sean revisados en resguardo de una correcta rendición.
Cabe destacar que solo se revisó completamente que estuvieran correctas las rendiciones y respaldos de los folios seleccionados en la muestra y, que se sugiere revisar por su parte los folios no contemplados en la muestra para asegurar una correcta rendición, respaldos y que el auxiliar y listado de transacciones presente información correcta.
En general se deberá revisar el auxiliar y el listado de transacciones porque podrían cambiar dadas las observaciones y sugerencias realizadas en SISREC.
Entre otras observaciones y sugerencias se destacan las siguientes:
- Dentro del control presupuestario se detectan en auxiliar y listado de transacciones errores en ítems y subítems presupuestarios, además de casos en que el subitem indicado no corresponde a lo aprobado en plan de inversiones, activos rendidos en otros subítmes, no pertinencia de inversiones rendidas en relación al proyecto aprobado, falta de respaldos para lo rendido en ítems de Habilitación de Infraestructura, entre otros

Finalmente expresar nuestra preocupación en relación a la cantidad de observaciones realizadas a la muestra, de un total de 36 folios muestrales, 20 folios fueron observados, lo que significa más del 50% de la muestra con observaciones, por lo que se sugiere realizar una revisión a toda la rendición para asegurarse de haber realizado una correcta rendición y que los respaldos sean los correctos.

Saluda cordialmente.

SERCOTEC
Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl

## Gestión Sercotec para Obtener Fotos de Activos Rendidos que AOS Obtuvo

Rendiciones Sisrec Abeja FNDR Mes Noviembre 2025.

Resume este correo electrónico

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> jue, 26 feb, 12:14 p.m. (hace 5 días)
para Camila, María, Rocio, Alejandro, Jose

Estimadas, buenas tardes.
Según la reunión sostenida el día 23 de febrero para aclarar dudas respecto a la segunda devolución de la rendición del período de noviembre 2025, por observaciones que no fueron subsanadas, a continuación expongo lo siguiente:

1.- Devoluciones realizadas por primeras observaciones no subsanadas:
- Falta de respaldos fotográficos (2 casos) ,
- Anexo 3 con error (incluye activo no rendido)
- Carpeta Tributaria incorrecta por lo que datos contenidos en la factura no coinciden
Observaciones que se enmarcan dentro de la normativa vigente asociada compartida oportunamente al AOS.

2.- Entre otros temas, en dicha reunión se aclararon nuevamente los respaldos y opciones de antecedentes a adjuntar para poder subsanar los casos observados por segunda vez en la rendición Sisrec , con el objeto de poder cumplir con la normativa vigente asociada a este proceso.

Además, en particular para el caso de María Paz Galleguillos folio 364 (con quien, según lo informado por el equipo AOS, durante todo el tiempo anterior, no fue posible coordinar una visita ni obtener envío de fotos de los activos faltantes), se propusieron acciones posibles para poder contar con los respaldos fotográficos faltantes. Dentro de dichas acciones se mencionó la cooperación por parte de Sercotec para poder obtener las fotografías, acciones que se llevaron a cabo y se pudo coordinar y concretar que, durante el día de ayer se realizara visita a terreno por profesionales de Sercotec. En esta visita se pudo constatar la existencia de los activos y obtener el respaldo fotográfico correspondiente. Estos respaldos se adjuntan en este mail para sus gestiones y subsanar la observación pendiente para este caso.

Esperando que las observaciones pendientes por subsanar de esta rendición puedan ser solucionadas de buena manera y de acuerdo a la normativa, según lo acordado en la reunión,
Saluda cordialmente.

-

**4 archivos adjuntos** • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive



**Objetivo del Documento:** Revisión antecedentes rendición de recursos asociadas a la convocatoria Abeja FNDR. Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas, revisión de procesos y control de inversiones de los planes de negocios de las beneficiarias. Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por el AOS. Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS. Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, buena comunicación y redes de apoyo.


## 7.- Revisión Rendiciones SISREC Diciembre 2025 - Abeja FNDR

Control Presupuesto de los proyectos y de la convocatoria


Exportar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto asociado | : | 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0 | | | |
| Programa asociado | : | Programas Extrapresupuestarios | | | |
| Otorgante | : | SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE | | | |
| Ejecutor | : | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE | Tipo | : | Sin Movimientos |
| Rendición N° | : | 7 | Monto total transferido | : | 389.306.775 |
| Estado | : | Aprobada | Monto total rendido | : | 360.206.036 |
| Período de rendición | : | Diciembre 2025 | Monto total rendido aprobado | : | 177.714.271 |
| Monto rendido | : | 0 | Monto total observado | : | 16.251.062 |
| Monto Aprobado | : | 0 | Monto pendiente por rendir | : | 29.100.739 |
| Monto Observado | : | 0 | Fecha Creación | : | 20/01/2026 |
| Código SISREC | : | 15714-2025 | Usuario Creación | : | MARÍA IGNACIA RAMÍREZ OJEDA (Analista ejecutor - CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE) |

% Total rendido a la fecha




% Total rendido y aprobado a la fecha




F

F-30

Fecha Emisión: 13-01-2026
Hora Emisión: 10:32
N° Certificado: 2000/2026/18613441

### Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad de CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad, certifica lo siguiente:

**1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal**

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL | 70.265.000-3 | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Marcia Echenique Lay | 13.006.112-5 | | |
| **Código Actividad Económica** | **Correo Electrónico** | **Teléfono** | |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | javiera.rosello@codesser.cl | 225853350 | |
| **Región** | **Comuna** | | |
| REGION METROPOLITANA | SANTIAGO | | |
| **Calle** | **Número** | **Departamento** | |
| TENDERINI | 187 | | |

1.2 - Empresa Principal

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | 82.174.900-K | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Cecilia Schroeder Arriagada | 12.231.671-8 | | |
| **Calle** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| HUERFANOS | 1117 | REGION METROPOLITANA | SANTIAGO |

**2 - Obra / Faena / Servicio**

| Nombre Según Contrato Civil | Modo Participación | | |
|---|---|---|---|
| Programas Sercotec Codesser | Contratista | | |
| **Tipo de Obra** | **Empresa Principal** | | |
| Privada | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | | |
| **Domicilio** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| Tenderini | 187 | REGION METROPOLITANA | SANTIAGO |

**3 - Periodos**

| Objetivo del Certificado | Institución Recaudadora |
|---|---|
| Cursar estado de pago | Previred |

3.1 - Periodo : Diciembre 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajadores | **Vigentes** 182 | **Despedidos** 5 | |
| Cotizaciones Previsionales | **Pagadas** Si | **Adjunta Nomina** No | |
| Remuneraciones | **Pagadas** 182 | **No Pagadas** 0 | **Monto Informado** $352.846.224 |
| Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo | **Pagadas** No Aplica | **No Pagadas** No Aplica | **Monto Informado** No Aplica |
| Indemnización por Año(s) de Sevicio | **Pagadas** No Aplica | **No Pagadas** No Aplica | **Monto Informado** No Aplica |

**4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez**

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio Programas Sercotec Codesser en el (los) periodo(s):

- Diciembre 2025

**5 - Información Importante**

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO · GOBIERNO DE CHILE · PORTAL DE EMPRENDEDORES

Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

N° Certificado: **2000/2026/18613441** Clave: **Cr5x3N9Q**

# Informe Aprobación Rendición

| TIPO INFORME | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Aprobación mensual sin movimientos | 25 | FEBRERO | 2026 |

## I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

**Entidad otorgante** : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

**Entidad receptora** : CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE
**RUT** : 70265000-3
**Programa** : Programas Extrapresupuestarios
**Proyecto** : 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0
**Código SISREC** : 15714-2025
**Fecha máxima para rendir** : 30/04/2026
**Inicio proyecto** : 04/02/2025
**Fin actividades** : 30/04/2026
**Periodo rendición** : Diciembre 2025
**Monto total asignado al proyecto** : 392.858.903

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

| DETALLE DE GASTOS RENDIDOS Y APROBADOS | Monto en $ | |
|---|---|---|
| a) Gastos de Operación | 0 | |
| b) Gastos de Personal | 0 | |
| c) Gastos de Inversión | 0 | |
| **d) TOTAL GASTOS RENDIDOS Y APROBADOS** | **0** | (a + b + c) = d |

| DETALLE DE GASTOS OBSERVADOS | | |
|---|---|---|
| e) Gastos de Operación | 0 | |
| f) Gastos de Personal | 0 | |
| g) Gastos de Inversión | 0 | |
| **h) TOTAL GASTOS OBSERVADOS** | **0** | (e + f + g) = h |
| **i) MONTO RENDIDO EN ESTE INFORME** | **0** | (d + h) = i |

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

**Responsable:** LYDIA ELENA CONTRERAS SANDOVAL
**RUN** : 13378794 - 1
**Cargo** : Encargado otorgante - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE
**Dependencia:** SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE

Firmado electrónicamente por:
**Lydia Elena Contreras Sandoval**
E-Sign S.A.

Mail Autorización Firma por Extravío Token

25/2/26, 9:21 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - ExtravíoToken y Solicitud Firma Sisrec Rendición Diciembre Abeja FNDR B…

SERCOTEC

**Lydia Elena Contreras Sandoval <lydia.contreras@sercotec.cl>**

**ExtravíoToken y Solicitud Firma Sisrec Rendición Diciembre Abeja FNDR BP 1260496**

2 mensajes

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 24 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m.
Para: Alejandro Muñoz Banda <alejandro.munozb@sercotec.cl>
CC: Lydia Elena Contreras Sandoval <ext_lydia.contreras@sercotec.cl>

Estimado Alejandro, buenas tardes,
Te comento que he extraviado el Token para firmar Sisrec y, que lo he dado por perdido ya que llevo días buscándolo y no lo he podido encontrar.
Dado lo anterior, solicito en esta oportunidad puedas firmar a través de Sisrec la rendición correspondiente al mes de Diciembre 2025 de la convocatoria Abeja FNDR bp 1260496 la cual fue declara "Sin Movimientos". En caso de no poder firmar, por favor autorizar que Lydia Contreras pueda hacerlo. Los antecedentes fueron revisados por mi (entre ellos F30 y auxiliar).

Finalmente te comento que comenzaré las gestiones de adquisición de un nuevo token a la brevedad.
Quedo atento a tus comentarios.
Saluda cordialmente.



**Alejandro Muñoz Banda** <alejandro.munozb@sercotec.cl> 24 de febrero de 2026 a las 6:51 p.m.
Para: Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>
CC: Lydia Elena Contreras Sandoval <ext_lydia.contreras@sercotec.cl>

Estimado
Autorizo la solicitud


Atte
[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=31bb94c556&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1858044587205629601&simpl=msg-f:18580445872056296… 1

**Objetivo del Documento:** Revisión antecedentes rendición de recursos asociadas a la convocatoria Abeja FNDR. Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas, revisión de procesos y control de inversiones de los planes de negocios de las beneficiarias. Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por el AOS. Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

## 8.- Revisión Rendiciones SISREC Enero 2026 - Abeja FNDR

Control Presupuesto de los proyectos y de la convocatoria



Exportar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto asociado | : | 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0 | | | |
| Programa asociado | : | Programas Extrapresupuestarios | | | |
| Otorgante | : | SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE | | | |
| Ejecutor | : | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE | Tipo | : | Sin Movimientos |
| Rendición N° | : | 8 | Monto total transferido | : | 389.306.775 |
| Estado | : | Aprobada | Monto total rendido | : | 360.206.036 |
| Periodo de rendición | : | Enero 2026 | Monto total rendido aprobado | : | 177.714.271 |
| Monto rendido | : | 0 | Monto total observado | : | 16.251.062 |
| Monto Aprobado | : | 0 | Monto pendiente por rendir | : | 29.100.739 |
| Monto Observado | : | 0 | Fecha Creación | : | 16/02/2026 |
| Codigo SISREC | : | 15714-2025 | Usuario Creación | : | MARÍA IGNACIA RAMÍREZ OJEDA (Analista ejecutor - CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE) |



Informes asociados a la rendicion

F-30



Fecha Emisión: 12-02-2026
Hora Emisión: 10:32
N° Certificado: 2000/2026/18759405

**Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales**

La Dirección del Trabajo, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, en su calidad d CONTRATISTA y de conformidad con la información entregada en la Solicitud de Certificado, que es de su responsabilidad certifica lo siguiente:

**1 - Antecedentes del Empleador/a Empresa Principal**

1.1 - Antecedentes Empleador (solicitante)

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL | 70.265.000-3 | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Marcia Echenique Lay | 13.006.112-5 | | |
| **Código Actividad Económica** | **Correo Electrónico** | **Teléfono** | |
| ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | javiera.rosello@codesser.cl | 225853350 | |
| **Región** | **Comuna** | | |
| REGION METROPOLITANA | SANTIAGO | | |
| **Calle** | **Número** | **Departamento** | |
| TENDERINI | 187 | | |

1.2 - Empresa Principal

| Nombre o Razón Social | RUT | | |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | 82.174.900-K | | |
| **Representante Legal** | **RUT Representante Legal** | | |
| Cecilia Schroeder Arriagada | 12.231.671-8 | | |
| **Calle** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| HUERFANOS | 1117 | REGION METROPOLITANA | SANTIAGO |

**2 - Obra / Faena / Servicio**

| Nombre Según Contrato Civil | Modo Participación | | |
|---|---|---|---|
| Programas Sercotec Codesser | Contratista | | |
| **Tipo de Obra** | **Empresa Principal** | | |
| Privada | SERVICIO DE COOPERACION TECNICA | | |
| **Domicilio** | **Número** | **Región** | **Comuna** |
| Tenderini | 187 | REGION METROPOLITANA | SANTIAGO |

**3 - Periodos**

| Objetivo del Certificado | Institución Recaudadora |
|---|---|
| Cursar estado de pago | Previred |

3.1 - Periodo : Enero 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trabajadores | Vigentes<br>179 | Despedidos<br>3 | |
| Cotizaciones Previsionales | Pagadas<br>Si | Adjunta Nomina<br>No | |
| Remuneraciones | Pagadas<br>179 | No Pagadas<br>0 | Monto Informado<br>$336.203.118 |
| Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo | Pagadas<br>No Aplica | No Pagadas<br>No Aplica | Monto Informado<br>No Aplica |
| Indemnización por Año(s) de Servicio | Pagadas<br>No Aplica | No Pagadas<br>No Aplica | Monto Informado<br>No Aplica |

**4 - Periodo de Certificado y Ámbito de Validez**

Este certificado tiene validez en todo el Territorio Nacional siempre que no contenga adulteraciones y/o enmendaduras. Abarca solo la Obra, Faena o Servicio Programas Sercotec Codesser en el (los) periodo(s):

- Enero 2026

**5 - Información Importante**

Es responsabilidad de la Empresa principal verificar que los datos consignados en este Certificado y entregados por el propio solicitante correspondan a la realidad de los servicios prestados en su calidad de Contratista o Subcontratista, según sea el caso, como por ejemplo "Total Trabajadores Vigentes", del punto 3 del presente Certificado.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO · GOBIERNO DE CHILE · PORTAL ELECTRÓNICO DT

Alejandro Enrique Salazar Aguirre
Jefe Unidad de Gestión y Control de Procedimientos
Dirección del Trabajo

Verifica este certificado en el sitio verificador.dirtrab.cl e ingresa:

N° Certificado: 2000/2026/18759405 Clave: x4B9Afc6

## Informe Aprobación Rendición

**INFORME ELECTRÓNICO DE APROBACIÓN MENSUAL**

| TIPO INFORME | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| Aprobación mensual sin movimientos | 3 | MARZO | 2026 |

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

**Entidad otorgante** : SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE

**II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**

**Entidad receptora** : CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE
**Programa** : Programas Extrapresupuestarios
**Código SISREC** : 15714-2025
**Inicio proyecto** : 04/02/2025
**Período rendición** : Enero 2026
**RUT** : 70265000-3
**Proyecto** : 430 - ABEJA EMPRENDE FNDR REGIÓN DE ÑUBLE COD 40056384-0
**Fecha máxima para rendir** : 30/04/2026
**Fin actividades** : 30/04/2026
**Monto total asignado al proyecto** : 392.858.903

**III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO**

| DETALLE DE GASTOS RENDIDOS Y APROBADOS | Monto en $ |
|---|---|
| a) Gastos de Operación | 0 |
| b) Gastos de Personal | 0 |
| c) Gastos de Inversión | 0 |
| **d) TOTAL GASTOS RENDIDOS Y APROBADOS** | **0** (a + b + c) = d |
| **DETALLE DE GASTOS OBSERVADOS** | |
| e) Gastos de Operación | 0 |
| f) Gastos de Personal | 0 |
| g) Gastos de Inversión | 0 |
| **h) TOTAL GASTOS OBSERVADOS** | **0** (e + f + g) = h |
| **i) MONTO RENDIDO EN ESTE INFORME** | **0** (d + h) = i |

**IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO**

**Responsable:** PEDRO FELIPE MELÉNDEZ TEUTSCH
**RUN** : 12030895 - 5
**Cargo** : Encargado otorgante - SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE
**Dependencia:** SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA-ÑUBLE

Firmado electrónicamente por:
**ALEJANDRO MANUEL MUNOZ BANDA**
ÑUBLE
SERCOTEC

## Mail Autorización Firma por Extravío Token

2/3/26, 12:34 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - Solicitud Firma Sisrec Rendición Enero Abeja FNDR BP 1260496

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>**

**Solicitud Firma Sisrec Rendición Enero Abeja FNDR BP 1260496**
1 mensaje

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 27 de febrero de 2026 a las 11:24 a.m.
Para: Alejandro Muñoz Banda <alejandro.munozb@sercotec.cl>
CC: Lydia Elena Contreras Sandoval <lydia.contreras@sercotec.cl>

Estimado Alejandro, buen día.
Te comento que ha llegado la rendición por Sisrec del mes de Enero 2026 de la convocatoria Abeja FNDR BP 1260496 la cual fue declarada "Sin Movimientos" y los antecedentes fueron revisados por mi (entre ellos F30 y auxiliar).
Como ya es de tu conocimiento extravié el token y estoy realizando las gestiones para adquirir uno nuevo, por lo que no puedo firmar las rendiciones actualmente.
Dado lo anterior, solicito en esta oportunidad puedas firmar a través de Sisrec la rendición correspondiente al mes de Enero 2026 o autorizar autorizar que Lydia Contreras pueda hacerlo.
Quedo atento a tus comentarios.
Saluda cordialmente



--

Pedro Felipe Meléndez Teutsch
Ejecutivo de Apoyo Programa FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56 998049950
www.sercotec.cl

**Objetivo del Documento:** Revisión antecedentes rendición de recursos asociadas a la convocatoria Abeja FNDR. Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas, revisión de procesos y control de inversiones de los planes de negocios de las beneficiarias. Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por el AOS. Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

**9.- Recepción informes de Difusión y de Asistencia Para la Constitución de la Empresa - Abeja FNDR**

SERCOTEC

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>**

**Informe constitucionalizaréis Empresa y Difusión Abeja FNDR 2025**

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 26 de febrero de 2026 a las 12:58 p.m.
Para: Camila Larroucau <ps.camila.larroucau@codesser.cl>

Por favor obviar el archivo adjunto que fue incluido por errero, se debe contemplar completar el archivo del link enviado en mail anterior: "Resumen Información Beneficiarias Abeja Ñuble FNDR".
Saludos.

El jue, 26 feb 2026 a la(s) 12:56 p.m., Pedro Felipe Meléndez Teutsch (pedro.melendez@sercotec.cl) escribió:

Estimada Camila, buenas tardes.
Se acusa recibo de la información y la cual será revisada a la brevedad posible. En relación a estos informes, por favor confirmar que las correcciones realizadas consideran la no inclusión de las actividades de valor agregado contempladas a realizar por el AOS en el desarrollo de la convocatoria.
Adicionalmente, y en relación al informe de cierre individual de los proyectos, te recuerdo que, una vez que estén los informes definitivos en el drive me los informes para comenzar con la revisión de estos. El informe debe estar firmado por la jefa de proyecto y actualmente, en revisión aleatoria realizada, solo se dispone de documentos word sin la firma correspondiente (adjunto pantallazo referencial).
También considerar la disponibilidad en Saisseval de los antecedentes del Formulario H según lo que hemos conversado.
Para los dos puntos anteriores se han agredado dos columnas (destacada en color azúl) al archivo "Resumen Información Beneficiarias Abeja Ñuble FNDR" disponible en el drive del programa para que puedas completar con información sobre la disponibilidad en el drive de los informes de cierre individual y en Siseval de los antecentedentes relacionados con el formulario H. Para el caso de los informes de cierre individual, por favor solicito me comentes cuando comiences a cargarlos en el drive (formato pdf con firma jefa de proyecto) para comenzar a revisarlos.
Saluda cordialmente.


El vie, 9 ene 2026 a la(s) 3:32 p.m., Camila Larroucau (ps.camila.larroucau@codesser.cl) escribió:
Estimado pedro,

Envió informes de constitución de empresa y difusión del programa Capital Abeja FNDR 2025 según las correcciones realizadas el dia de hoy en reunión

Formato Informe de Difusión y Ceremonia.pdf


Informe Constitución Empresa , F29 Boleta y Fac...

Quedo atenta a los comentarios
Saludos cordiales




**Objetivo del Documento:** AOS envía nuevamente estos informes agregando actividades y adjuntando comprobante de gestiones no incluidas anteriormente. Apoyo al Ejecutivo Financiero y de Fomento en revisión de procesos, rendiciones de los AOS, Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas.

## 10.-Seguimiento Consulta Proveedor de Beneficiaria - FNDR Abeja



SERCOTEC

Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>

**Consulta caso Abeja emprende 78180877-6**

**Camila Larroucau** <ps.camila.larroucau@codesser.cl> 10 de febrero de 2026 a las 3:34 p.m.
Para: María Ignacia Ramírez Ojeda <mariaignacia.ramirez@codesser.cl>
CC: Jose Gustavo Wall Cea <jose.wall@sercotec.cl>, Pedro Felipe Meléndez Teutsch <ext_pedro.melendez@sercotec.cl>

Estimados:

Me contacté con la empresa Progress Auditores & Consultores SpA, quienes me informaron que se acercaron a ustedes debido a que se encuentran postulando a un subsidio de otra entidad. Durante el proceso de postulación, el sistema les indicó que su rut mantenía asociado un beneficio del Estado, por lo que asumieron que podría estar relacionado con el arriendo de María Paz Martínez

Por esta razón, acudieron a ustedes para informar que no han recibido ningún dinero por concepto de dicho beneficio.

Adicionalmente, consulté a la empresa que acudió con ustedes respecto al pago del arriendo, y me confirma que se encuentra al día María Paz Martínez con todos los pagos.

Quedo atenta a cualquier comentario o aclaración adicional.

Saludos cordiales,

El vie, 6 feb 2026 a las 12:27, María Ignacia Ramírez Ojeda (<mariaignacia.ramirez@codesser.cl>) escribió:
Estimado buenas tardes,

Junto con saludar, te comento que estamos revisando la situación con Camila, informaremos al respecto.

Cordialmente

**MARÍA IGNACIA RAMÍREZ OJEDA**
*Ejecutiva Financiera*
mariaignacia.ramirez@codesser.cl
+56 42 2237380
Maipón 483 - Chillán
www.codesser.cl


El jue, 5 feb 2026 a las 14:02, Jose Gustavo Wall Cea (<jose.wall@sercotec.cl>) escribió:
Estimadas

Junto con saludar favor vuestra ayuda con un caso que tenemos con un arrendatario en el programa Abeja FNDR, el cual hace la consulta a una de nuestras ejecutivas de fomento de SERCOTEC regional para su revisión, la cual nos deriva el caso para poder revisar , favor revisar este poniéndose en contacto tanto con la beneficiaria y con la arrendataria para solucionar dicho caso, quedo atento a sus comentarios.

Saludos,
Jose Wall

-------- Forwarded message ---------
De: **Javiera Barra Escalona** <javiera.barra@sercotec.cl>
Date: jue, 5 feb 2026 a la(s) 12:14 p.m.
Subject: Consulta caso Abeja emprende 78180877-6
To: Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>, Jose Gustavo Wall Cea <jose.wall@sercotec.cl>

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=259bcb2992&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1856764388228012154&dsqt=1&simpl=msg-f:1856764... 1/2



3/3/26, 11:37 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - Consulta caso Abeja emprende 78180877-6

Estimados junto con saludar esperando se encuentren bien, hoy llegó una consulta de la empresa PROGRESS AUDITORES & CONSULTORES SPA que prestó servicios de arriendo a María Paz Martínez Andana consultando por el pago del arriendo que no ha recibido. Al hacerle seguimiento al folio rendido entregado por Codesser no se logra identificar el comprobante de pago del arriendo por parte de la empresaria para su reembolso.

Por lo que quería consultar por la situación del folio si salio en la muestra o no para hacer seguimiento al documento de pago por parte de la empresaria

Quedo atenta saludos cordiales

--

SERCOTEC

**Javiera Barra Escalona**
**Ejecutiva de Fomento**
**Dirección Regional Ñuble**
**+56 2 3242 5486**
**anexo 5486**
**www.sercotec.cl**
**explorador.sercotec.cl**

---

*ADVERTENCIA: La información contenida en este correo, y en cualquier archivo adjunto, es de carácter reservada y confidencial, conforme a la normativa aplicable al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), por lo que no puede ser usada por personas distintas de sus destinatarios ni ser copiada, almacenada, distribuida y/o difundida sin autorización previa y expresa. Si usted ha recibido esta transmisión por error, por favor notifique inmediatamente al remitente respondiendo por este mismo medio y elimínela de su sistema. El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) no se hace responsable de la veracidad y precisión de la información contenida en este mensaje, así como de cualquier modificación, copia, divulgación o reenvío, total o parcial de la misma. Su uso no autorizado puede ser sancionado de conformidad con las leyes chilenas.*

**Objetivo del Documento:** Revisión de informes entregados por el AOS. Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas.

## 11.-Gestión Reporte Consolidado Carpeta Tributaria Por Mandato- FNDR Abeja

Mail Envía Reporte

2/3/26, 10:34 Correo de Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC - Levantamiento de ventas- Capital Abeja FNDR 2025 Ñuble

SERCOTEC

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch <pedro.melendez@sercotec.cl>**

**Levantamiento de ventas- Capital Abeja FNDR 2025 Ñuble**

**Pedro Felipe Meléndez Teutsch** <pedro.melendez@sercotec.cl> 26 de febrero de 2026 a las 10:26 a.m.
Para: Camila Larroucau <ps.camila.larroucau@codesser.cl>
CC: Pedro Felipe Meléndez Teutsch <ext_pedro.melendez@sercotec.cl>, Rocio Barbieri Morales <rocio.barbieri@codesser.cl>, María Ignacia Ramírez Ojeda <mariaignacia.ramirez@codesser.cl>, Alejandro Muñoz Banda <alejandro.munozb@sercotec.cl>

Estimada Camila, buen día.
Esperando que te encuentres bien, adjunto Reporte con información de la carpeta tributaria por Mandato hasta diciembre 2025..
Saluda cordialmente.

El mar, 17 feb 2026 a la(s) 12:16 p.m., Pedro Felipe Meléndez Teutsch (pedro.melendez@sercotec.cl) escribió:
> Estimada Camila, buenas tardes.
> Esperando que te encuentres bien, te comento que estamos esperando que se incluyan en el reporte los datos correspondientes al mes de diciembre 2025 y que una vez que se cuente con estos registros te enviaré la información.
> Saludos cordiales.
>
> El mié, 4 feb 2026 a la(s) 2:18 p.m., Pedro Felipe Meléndez Teutsch (pedro.melendez@sercotec.cl) escribió:
> > Estimada Camila, buenas tardes.
> > Como acordamos previamente, cuando te informé (el año pasado y este año) de la existencia del reporte de ventas de las beneficiarias, y como le recordé hoy a María Ignacia en la reunión que sostuvimos, me encontraba a la espera de la solicitud de la información por tu parte para solicitar el citado reporte.
> > Aclarar que la disponibilidad de la carpeta tributaria en la primera instancia, obedece a contar con este documento para, según procedimiento de rendiciones, corroborar información de las beneficiarias contenida en las facturas.
> > En cuanto tenga el reporte con la información te lo envío.
> > Un cordial saludo,
> > Atte.
> >
> > El mié, 4 de feb de 2026, 11:32, Camila Larroucau <ps.camila.larroucau@codesser.cl> escribió:
> >
> > > Estimado Pedro:
> > >
> > > Esperando te encuentres bien, escribo para consultar cómo te fue con la gestión que ibas a realizar en Sercotec para obtener la información de las beneficiarias respecto de las ventas efectuadas a través del mandato otorgado a ustedes.
> > >
> > > Dado el tiempo transcurrido, resultaría muy complejo solicitar nuevamente la carpeta tributaria a las beneficiarias, considerando que al término del proyecto ya fue difícil obtener el mandato, requiriendo más de un mes de seguimiento.
> > >
> > > Otros ejecutivos de Sercotec me han comentado que sí sería posible acceder a esta información por esa vía, por lo que agradeceré tu confirmación.
> > >
> > > Quedo atenta.
> > > Saludos cordiales

**Carpeta Tributaria por Mandato por Proyecto Rut Unico (4).xlsx**
327K


Reporte consolidado enviado:

| Postulante_Beneficiario | Nuevo_Rut | Nuevo_Nombre | Cod Item Tributario | Valor F29 xRut_unico 202507 | Valor F29 xRut_unico 202508 | Valor F29 xRut_unico 202509 | Valor F29 xRut_unico 202510 | Valor F29 xRut_unico 202511 | Valor F29 xRut_unico 202512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 77 | | 239.496 | 242.212 | 477.182 | 687.371 | 689.140 |
| | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 315 | 5.082.025 | 25.092.025 | 27.102.025 | 13.112.025 | 21.122.025 | 21.012.026 |
| | | | 504 | | | 239.657 | 243.397 | 477.058 | 689.140 |
| | | | 511 | | 239.496 | 2.555 | 233.785 | 210.313 | |
| | | | 519 | | 2 | 1 | 7 | 2 | |
| | | | 520 | | 478.992 | 2.555 | 233.785 | 210.313 | |
| | | | 527 | | 1 | | | | |
| | | | 528 | | 239.496 | | | | |
| | | | 537 | | 239.496 | 242.212 | 477.182 | 687.371 | 689.140 |
| | | | 543 | 0 | | | | | |
| | | | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 547 | 0 | | | | | |
| | | | 573 | 0 | | | | | |
| | | | 598 | 0 | | | | | |
| | | | 755 | 0 | | | | | |
| | | | 62 | | | 5 | 189 | 21 | |
| | | | 77 | | 97.073 | 704.766 | 773.097 | 770.114 | 772.144 |
| | | | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 91 | 0 | 0 | 5 | 189 | 21 | 0 |
| | | | 110 | | | 1 | 3 | 1 | |
| | | | 111 | | | 798 | 28.740 | 3.193 | |
| | | | 115 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 315 | 4.092.025 | 4.092.025 | 9.102.025 | 8.112.025 | 15.122.025 | 11.012.026 |
| | | | 504 | | | 96.971 | 707.242 | 773.307 | 772.144 |
| | | | 511 | | 97.073 | 608.593 | 94.595 | | |
| | | | 519 | | 3 | 18 | 8 | | |
| | | | 520 | | 193.684 | 845.390 | 142.569 | | |
| | | | 527 | | 1 | 6 | 3 | | |
| | | | 528 | | 96.611 | 236.797 | 47.974 | | |
| | | | 537 | | 97.073 | 705.564 | 801.837 | 773.307 | 772.144 |
| | | | 538 | | | 798 | 28.740 | 3.193 | |

**Objetivo del Documento:** Entregar insumo (con información hasta diciembre 2025) al AOS para poder realizar el Levantamiento de Resultados (GO). Revisión de informes entregados por el AOS. Apoyar al ejecutivo de fomento en actividades administrativas.

**12.-Apoyo Transversal FNDR Fomento**

Solicitud a Encargada Nacional Crece Compartir a Nueva Ejecutiva FNDR Drive nacional del Instrumento




Envía Información a Encargada de Promoción FNDR Beneficiarias Abeja Potencialmente Interesadas en Participar en Feria de la Mujer 2026




**Objetivo del Documento:** Apoyar actividades al ejecutivo de fomento y al equipo FNDR.

# INFORME
# PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN SERCOTEC

## Para el Programa
## TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.

**Período: 1 al 28 de febrero de 2026**

**Nombre del Profesional: Pedro Felipe Meléndez Teutsch**

**Rut:** :

**Firma:** Pedro Felipe Meléndez Teutsch Firmado digitalmente por Pedro Felipe Meléndez Teutsch Fecha: 2026.03.04 12:38:00 -03'00'

| | |
|---|---|
| **VºBº** | Alejandra Sandoval Valenzuela<br>Directora Regional<br>Dirección Regional de Ñuble |