
INFORME DE GESTIÓN N° 9

Coordinador Programa Zonas en Desarrollo
“Viento Norte” Región de Coquimbo 2024



Rodrigo Calderón C.

Coordinador Programa Zonas en Desarrollo

FEBRERO 2026

OBJETIVOS

Prestar servicios profesionales como Coordinador Programa Viento Norte Zonas en Desarrollo “Viento Norte” Región de Coquimbo 2024.

Asistencia y Apoyo a los Ejecutivos de Fomento de la Oficina Regional en materias administrativas del fondo correspondiente al Programa Viento Norte Zonas en Desarrollo “Viento Norte” Región de Coquimbo 2024.

ALCANCE

Del 1° al 28 de febrero de 2026

DESARROLLO DEL TRABAJO

Semana 1 (1° febrero).

Sin actividades.

Semana 2 (2 – 8 febrero).

1.- Revisión de cumplimiento de verificadores del proceso de formalización de los beneficiarios del programa Crece de Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 1).

2.- Reunión preparación en conjunto con equipo del AOS Senda con relación a la etapa entrevista evaluación técnica del programa creación y fortalecimiento gremial y cooperativo Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 2).

3.- Participación entrevista evaluación técnica del primer grupo de postulantes del programa creación y fortalecimiento gremial y cooperativo Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 3).

4.- Participación entrevista evaluación técnica del segundo grupo de postulantes del programa creación y fortalecimiento gremial y cooperativo Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 4).

5.- Revisión de cumplimiento de verificadores de registro de pensión de alimentos del proceso de formalización de los beneficiarios (personas naturales) del programa Crece de Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 5).

6.- Revisión de casos especiales de deudas tributarias del proceso de formalización de los beneficiarios del programa Crece de Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo (anexo 6).

Semana 3 (9 – 15 febrero).

1.- Reunión virtual con equipo AOS Senda y ejecutivos Sercotec, con la finalidad de verificar el avance del proceso de rendición del Programa emprende Viento Norte Zonas en Desarrollo Región de Coquimbo 2025 (anexo 7).

2.- Revisión preliminar de la muestra correspondiente al mes de diciembre del programa emprende Zonas en Desarrollo Viento Norte 2024 Región de Coquimbo. (Anexo 8).

Semana 4 (16 – 22 febrero).

1.- Registro de notas y presupuestos de etapa CER en plataforma SISEVAL del programa Crece de Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo. (anexo 9).

2.- Notificación de postulantes que pasan desde lista de espera a seleccionados del programa Crece de Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo. (anexo 10).

3.- Revisión rendición del mes de diciembre del programa crece Zonas en Desarrollo Viento Norte 2025 Región de Coquimbo. (Anexo 11).

Semana 5 (23 – 28 febrero).

1.- Revisión preliminar de la muestra correspondiente al mes de diciembre del programa emprende Zonas en Desarrollo Viento Norte 2024 Región de Coquimbo. (Anexo 12).

2.- Confección de contrato tipo del Programa Crece Viento Norte Zonas en Desarrollo Región de Coquimbo 2025, para firma física en casos extraordinarios (anexo 13).

3.- Reunión virtual con equipo AOS Senda y ejecutivos Sercotec, con la finalidad de verificar el avance del proceso de rendición del Programa emprende Viento Norte Zonas en Desarrollo Región de Coquimbo 2024 (anexo 14).

4.- Confección informe de resultados del mes de diciembre del programa emprende Zonas en Desarrollo Viento Norte 2024 Región de Coquimbo. (Anexo 11).