INFORME PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN SERCOTEC

Para el programa

TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE, CÓDIGO BIP 40056384-0

Período	**:**	**01 al 31 de Julio del 2026**
Nombre del Profesional	**:**	**Lydia Contreras Sandoval**
Rut	**:**	

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

INFORME DE TRABAJO JULIO 2026

TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El Fondo Financiamiento FNDR, está diseñado para apoyar con un programa de Fomento productivo a emprendedores y empresas de la Región de Ñuble, primeramente, apoyando a emprendedores(as), que quieran formalizar su oferta, para ellos estar disponible la línea emprende Semilla y Abeja, para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas, del sector multisectorial este último instrumento.

Además, se apoyará a las agrupaciones y asociaciones con programas con énfasis en seguridad y difusión de su oferta. Para esto se utilizará el programa Barrios y Redes canales de comercialización.

Finalmente, una iniciativa de emergencia, disponible en caso de alguna situación que afecte negativamente a las empresas.

Los fondos son concursables enfocados a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial. Los programas consideran aporte empresarial.

Programas para emprendedores(as)
1) FNDR Emprende: Capital Semilla Emprende.
2) FNDR Emprende: Capital Abeja Emprende.

Programas para empresarios(as) individuales y agrupaciones de empresarios
3) FNDR Crece, fondo Desarrollo de Negocios
4) FNDR Almacenes de Chile, fondo concursable Digitaliza tu almacén.
5) FNDR Fortalecimiento de Barrios comerciales
6) FNDR Redes de oportunidades de negocios y Promoción y Canales de comercialización.
7) FNDR Emergencias

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.
Convenio por $ 4.699.734.000
Plazo de ejecución: 24 meses

LABORES DEL PROFESIONAL FNDR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades del programa de fomento FNDR:

a) Gestionar actividades con AOS, realizando labores de supervisión, generando una buena comunicación y redes de apoyo, con actores de fomento de la región.
b) Responder a consultas de postulantes.
c) Apoyo a los beneficiarios, empresarios y emprendedores en las distintas etapas de los programas financiados con FNDR de la región de Ñuble.
d) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble.
e) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo administrativo.
f) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en atención de público y trabajo en conjunto con la AOS responsable de la difusión y apoyo a las postulaciones.
g) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
h) Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

PRODUCTOS

a) Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR.
b) Apoyar actividades al ejecutivo de fomento.
c) Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por AOS.
d) Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa.
e) Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
f) Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
g) Revisión de informes entregados por la AOS.
h) Elaborar 1 informe al mes que reúna los puntos anteriores según la etapa del programa.
I) Elaborar informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) y/o física (pendrive). U otro medio acordado.

PROGRAMAS ASIGNADO

PROGRAMA FNDR ALMACENES DE CHILE

PRIMERA CONVOCATORIA

Provincia de Punilla:

Comunas de: San Carlos – Coihueco – Ñiquén – San Fabián – San Nicolás

100 cupos cód. BP 1288948

Provincia de Diguillín:

Comunas de: Chillán - Chillán Viejo - Bulnes- El Carmen – Pemuco – Pinto – Quillón – San Ignacio - Yungay

260 cupos cód. BP 1288947

Provincia de Itata

Comunas de: Quirihue – Cobquecura – Coelemu – Ninhue – Portezuelo – Ránquil - Trehuaco

40 cupos cód. BP 1288946

SEGUNDA CONVOCATORIA

Region de Ñuble

100 cupos cód. BP 1391801

El agente operador que se adjudicó dicho programa y con el cual por tanto se ejecutará el programa en su totalidad corresponde a Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada.

Presupuesto del programa total

Item Gore	Ítem Sercotec	Usuarios		Almacén
Subsidios Almacén	Subsidios Almacén (GO)	500	2.000.000	1.000.000.000
	Acciones de gestión empresarial (GO)	500	350.000	175.000.000

Seguimiento miestras esté vigente el contrato	Seguimiento mientras esté vigente el contrato (GO)	500	323.68 0	161.840.000
Levantamiento resultados	Consolidación y obtención de carpetas trib (GO)utarias mes 9 y 12 (GO)	500	35.70 0	17.850.000
Difusión	Difusión	500	27.33 6	13.667.883
TOTAL GO				**1.368.357.883**
Evaluación admisibilidad y proyecto	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	1000	15.00 0	15.000.000
Evaluación técnica en terreno	Evaluación técnica en terreno (GA)	1000	43.00 0	43.000.000
Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones	Seguimiento financiero, administración financiera y rendiciones (GA)	500	60.69 1	30.345.000
Costos administración recursos transferidos	Costos administración recursos transferidos (GA)	1,00%		13.689.700
TOTAL GA				**102.034.700**
TOTAL GENERAL				**1.470.392.583**

PROGRAMA FNDR CRECE MULTISECTORIAL

Region de Ñuble

128 cupos cód. BP 1271922

El agente operador que se adjudicó dicho programa y con el cual por tanto se ejecutará el programa en su totalidad corresponde a Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada.

Presupuesto del programa total

N°	Ítem Sercotec	Usuarios	Crece
1	Subsidio Crece (GO)	128	512.000.000
2	Acciones de gestión empresarial (GO)	128	128.000.000
3	Ajuste plan de trabajo (GO)	128	5.788.000
4	Formalización del contrato (GO)	128	6.092.300
5	Acompañamiento tec. Eje plan de Trabajo (GO)	128	18.278.400
6	Levantamineto resultados (GO)	128	2.284.800
7	Difusión		3.498.979
	TOTAL GO		**675.942.479**
8	Evaluación formulario proyecto y video (GA)	256	4.569.600
9	Evaluación admisibilidad y proyecto (GA)	256	1.066.240
10	Evaluación técnica en terreno (GA)	256	14.848.000
11	Seguimiento financiero, administración financiera y r	128	18.278.400
12	Costos administración recursos transferidos (GA)		10.136.928
	TOTAL GA		**48.899.168**
	TOTAL GENERAL		**724.841.647**

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASIGNADO PRIMERA CONVOCATORIA

1. Preparación Convocatoria:


El programa FNDR Almacén Fomento Productivo, adjudicado a Valdivia LA Ltda. como Agente Operador de Sercotec.

Previo a la difusión y postulación se debe revisar, elaborar y solicitar documentos como carta de asignación presupuestaria, póliza con su respectiva recepción y resguardo; creación de la Convocatoria en Banco de Proyectos, regionalización de bases, Convenio De Transferencia Y Operación Instrumento con el agente operador.

Fecha inicio: 01 de enero de 2025
Fecha de término: 09 de enero de 2025

2. Difusión y postulación

La postulación al programa FNDR Almacenes de Chile, programa fomento productivo se abrió el día 9 de Enero a las 12:00, hasta el día 10 de febrero de 2025 a las 15:00.



Provincia Punilla 100 cupos (convocatoria cerrada el 10 de febrero de 2025)
Provincia Diguillin 260 cupos (convocatoria cerrada el 28 de enero de 2025)
Provincia Itata 40 cupos (convocatoria cerrada el 24 de enero de 2025)

3. Evaluación y Selección

3.1 Evaluación de admisibilidad automática

Esta etapa tiene como fecha de inicio el 9 de enero de 2025 y termino el día 10 de febrero de 2025, al momento del cierre de la convocatoria.

3.2 Evaluación de admisibilidad manual

Los resultados por provincia son los siguientes:

Provincia Diguillín (527 postulaciones)

Resultado Final: 475 postulantes Admisibles
52 postulantes Inadmisibles

Provincia Punilla (200 postulaciones)

Resultado Final: 178 postulantes Admisibles
22 postulantes Inadmisibles

Provincia Itata (80 postulaciones)

Resultado Final: 66 postulantes Admisibles
14 postulantes Inadmisibles

3.3 Evaluación técnica del proyecto

Provincia Diguillín (475 postulaciones)

Resultado Final: 460 postulantes Admisibles
15 postulantes Inadmisibles

Provincia Punilla (178 postulaciones)

Resultado Final: 173 postulantes Admisibles
5 postulantes Inadmisibles

Provincia Itata (66 postulaciones)

Resultado Final: 66 postulantes Admisibles

3.4 Evaluación técnica en terreno

En esta etapa, además, se corroborará nuevamente el cumplimiento del requisito referido a pertenecer al rubro almacén.

Provincia Punilla (173 postulaciones)

Resultado Final: 152 postulantes Admisibles
8 renuncias
13 fuera de giro

Provincia Itata (66 postulaciones)

Resultado Final: 54 postulantes Admisibles
4 renuncias
7 fuera de giro, 1 inasistencia

Provincia Diguillin (460 postulaciones)

Resultado Final: 356 postulantes Admisibles
40 renuncias
64 fuera de giro

3.5 Comité de Evaluación Regional (CER)

Provincia Itata (54 postulantes admisibles)

La nota de corte, quedo en 4.98, y la nota de corte para la lista de espera quedo en 4.2, lo que nos arrojó los siguientes resultados:
40 seleccionados
13 lista de espera
1 bajo la nota de corte

Provincia Punilla (152 postulantes admisibles)

La nota de corte, quedo en 4.68, y la nota de corte para la lista de espera quedo en 4.02, lo que nos arrojó los siguientes resultados:

100 seleccionados
26 lista de espera
26 bajo la nota de corte

Provincia Diguillin (356 postulantes admisibles)

La nota de corte, quedo en 4.6, y la nota de corte para la lista de espera quedo en 4.02, lo que nos arrojó los siguientes resultados:

260 seleccionados
60 lista de espera
36 bajo la nota de corte

4.- FORMALIZACIÓN

Provincia Itata

La etapa de formalización tuvo su inicio el 10 de junio y finalizó en primera etapa el 25 de junio (incluyendo las ampliaciones de plazo), de los 40 seleccionados 39 seleccionados completaron el proceso, la firma de Contratos se efectuó los días 26-27 y 30 de Junio de 2025.
El día 12 de junio subió lista de espera por seleccionado que no cumplió requisito
El día 25 de junio sube de lista de espera seleccionado
El día 8 de Julio sube de lista de espera seleccionado que cumple con el envío de documentos al 18 de julio (7 días hábiles administrativos) . firma contrato dentro de los 3 días asignados para ello (24/07-29/07) el día 24 de julio de 2025, comenzando su etapa de ejecución.

Provincia Diguillin

La etapa de formalización tuvo su inicio el 22 de julio con los 260 seleccionados y finalizo en primera etapa el 31 de julio, para los seleccionados que no solicitaron ampliación de plazo, se recibieron 12 ampliaciones de plazo para el proceso de formalización.
Fecha inicial: **31/07/2025**, Fecha resultante: **05/08/2025** (martes 5 de agosto de 2025).

- Se verifican 9 seleccionados que no cumplen con requisito L) de las bases del programa punto 4.1
- Se recibieron 29 renuncias
- 19 seleccionados no cumplieron con el proceso de formalización, dentro del plazo establecido ni solicitaron ampliación de plazo.
- 1 seleccionado queda fuera por fallecimiento del representante legal.
- 1 beneficiario renuncia por problemas para pago del Iva.

5.- EJECUCION

Las empresas que hayan firmado contrato con el AOS, deben ejecutar el proyecto conforme a las condiciones comprometidas en dicho documento.

Provincia Itata
La ejecución de esta provincia **se encuentra cerrada.**
Total beneficiarios con 100%: 38
Incumplimientos de contrato: 2

Provincia de Diguillin
La ejecución de esta provincia **se encuentra cerrada.**
Total beneficiarios con 100%: 240
Incumplimientos de contrato: 12
Renuncias: 3

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASIGNADO SEGUNDA CONVOCATORIA ALMACEN 2

1. Preparación Convocatoria:

El programa FNDR Almacén Fomento Productivo, adjudicado a Valdivia LA Ltda. como Agente Operador de Sercotec.

Previo a la difusión y postulación se debe revisar, elaborar y solicitar documentos como carta de asignación presupuestaria, póliza con su respectiva recepción y resguardo; creación de la Convocatoria en Banco de Proyectos, regionalización de bases, Convenio De Transferencia Y Operación Instrumento con el agente operador.

Fecha inicio: 27 de noviembre de 2025
Fecha de término: 30 de diciembre de 2025

2. Difusión y postulación

La postulación al programa FNDR Almacenes de Chile, programa fomento productivo se abrió el día 27 de Noviembre de 2025 a las 12:00, hasta el día 30 de Diciembre de 2025 a las 15:00.



En esta oportunidad, gracias al financiamiento del Gobierno regional de Ñuble, existen 100 cupos para la región.

Este proceso finalizo con 172 postulaciones recibidas.

3. Evaluación y Selección

3.1 Evaluación de admisibilidad automática

Esta etapa tiene como fecha de inicio el 27 de noviembre de 2025 y termino el día 30 de diciembre de 2025, al momento del cierre de la convocatoria.

3.2 Evaluación de admisibilidad manual

Finalizado el plazo de postulación, y recibidas 172 postulaciones, el Agente Operador Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada. mandatado por Sercotec para esta acción procederá a verificar el cumplimiento del resto de los requisitos definidos.

Los resultados son los siguientes:

154 postulantes admisibles
18 postulantes inadmisibles

El día 28 de enero de 2026 fueron notificados los resultados por la gerencia de desarrollo a los 172 postulantes, por lo que se puede comenzar con la siguiente etapa.

3.3 Evaluación técnica del proyecto

El AOS realizará la evaluación técnica de los proyectos admisibles, definirá un ranking y elaborará una propuesta a Sercotec. Luego el Director o Directora Regional de Sercotec (o quien subrogue), definirá un puntaje de corte en base a la disponibilidad presupuestaria y sancionará la lista de los postulantes que continuarán el proceso.

En ningún caso podrá continuar el proceso un proyecto evaluado con nota menor a 4.00.

Resultado Final: 152 postulantes Admisibles
2 postulantes Inadmisibles

El día 28 de enero de 2026 fueron notificados los postulantes que pasan a terreno a los 152 postulantes admisibles.

3.4 Evaluación técnica en terreno

Los/as postulantes que continúan el proceso de evaluación (152) fueron visitados por el AOS, con el objetivo de:

En caso que el proyecto contempla financiamiento para habilitación de infraestructura, la empresa postulante deberá acreditar una de las siguientes condiciones: ser propietaria, usufructuaria, comodataria, arrendataria; o en general, acreditar cualquier

otro antecedente en que el titular del derecho de dominio o quien tenga facultad de realizarlo.

En esta etapa, además, se corroborará nuevamente el cumplimiento del requisito referido a pertenecer al rubro almacén.

Resultado final: 147 evaluados, 5 renuncias.

3.5 Comité de Evaluación Regional (CER)

El CER es una instancia colegiada de cada Dirección Regional de Sercotec, en la cual se realiza la evaluación de los proyectos que pasan a esta etapa, de acuerdo a una pauta de evaluación indicada en el Anexo N°8 de las bases.

147 postulantes fueron evaluados por el Comité, nota que será promediada con la evaluación en terreno para determinar los 100 seleccionados, lista de espera y no seleccionados.

4. FORMALIZACION

De las 100 empresas notificadas, un total de 95 empresas entregaron la documentación requerida, cumplen con los requisitos establecidos en el Anexo N.° 1 de las bases del programa, y firmaron contrato exitosamente.
Respecto de las 5 empresas restantes:

- 5 empresas se encuentran en proceso de formalización, ya que subieron por lista de espera.

5. EJECUCION

Los 99 formalizados, comenzaron el proceso de ejecución que tiene duración de 4 meses, para lo cual cumplieron dos hitos de compra

- Primera visita del AOS, para ajustar plan de inversión.
- Efectuar el curso Almacenes de chile.

Inicio contrato 04/06/2026- fin contrato 04/10/2026

El Avance al cierre corresponde al 28,6 %

Se solicitaron 7 modificaciones presupuestarias que se encuentran detalladas en los documentos trabajados

				28,6%	
				Total Pagado	
				73.159.318	
N°	**Rut Beneficiario**	**Nombre Beneficiario**		**$$$**	**%**
001				2.200.000	**85,11%**
002				191.948	**7,43%**
003			miento	530.824	**20,53%**
004				1.858.801	**71,91%**
005				0	**0,00%**
006				1.336.056	**51,68%**
007				573.462	**22,18%**
008				0	**0,00%**
009				1.075.180	**41,59%**
010				0	**0,00%**
011				1.138.740	**44,05%**
012				476.147	**18,42%**
013			Hidd Núñez	260.487	**10,08%**
014				0	**0,00%**
015				530.000	**20,50%**
016				0	**0,00%**
017				0	**0,00%**
018				0	**0,00%**
019				0	**0,00%**
020				736.724	**28,50%**
021				1.327.647	**51,36%**
022				2.200.000	**85,11%**
023				1.880.788	**72,76%**
024				0	**0,00%**
025				668.906	**25,88%**
026				0	**0,00%**
027				260.487	**10,08%**
028				0	**0,00%**
029				394.950	**15,28%**
030				1.709.394	**66,13%**
031				0	**0,00%**
032				1.756.186	**67,94%**
033				1.320.000	**51,06%**

034	1			0	0,00%
035	1			0	0,00%
036	7			880.000	34,04%
037	6			0	0,00%
038	7			0	0,00%
039	7			1.320.000	51,06%
040	1			1.013.396	39,20%
041	1			220.000	8,51%
042	1			880.000	34,04%
043	1			880.000	34,04%
044	1			596.193	23,06%
045	1			0	0,00%
046	1			2.200.000	85,11%
047	1			770.000	29,79%
048	1			1.810.000	70,02%
049	1			2.071.420	80,13%
050	1			880.000	34,04%
051	1			880.000	34,04%
052	7			0	0,00%
053	8			0	0,00%
054	1			757.323	29,30%
055	1			0	0,00%
056	7		ez E.I.R.L.	1.699.743	65,75%
057	1			701.110	27,12%
058	1			1.743.605	67,45%
059	1			133.639	5,17%
060	1			0	0,00%
061	9			2.199.546	85,09%
062	1			2.200.000	85,11%
063	7			0	0,00%
064	1			1.306.623	50,55%
065	8			0	0,00%
066	1			1.010.748	39,10%
067	1			0	0,00%
068	1			0	0,00%
069	1			2.200.000	85,11%
070	7			770.916	29,82%
071	1			0	0,00%
072	7			538.449	20,83%
073	1			0	0,00%

074	83			1.520.916	**58,84%**
075	11			0	**0,00%**
076	14			0	**0,00%**
077	19			88.283	**3,42%**
078	77		irl	1.760.000	**68,09%**
079	10			880.000	**34,04%**
080	86			0	**0,00%**
081	15			0	**0,00%**
082	14			0	**0,00%**
083	14			1.901.302	**73,55%**
084	47			511.871	**19,80%**
085	14			2.200.000	**85,11%**
086	18			2.052.260	**79,39%**
087	77			0	**0,00%**
088	11			1.891.571	**73,17%**
089	76			580.950	**22,47%**
090	77			649.772	**25,14%**
091	15			1.859.000	**71,91%**
092	77			2.092.746	**80,96%**
093	77		.R.L.	0	**0,00%**
094	17			0	**0,00%**
095	14			0	**0,00%**
096	76			0	**0,00%**
097	77		salve	0	**0,00%**
098	15			2.144.268	**82,95%**
099	12			936.941	**36,25%**

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASIGNADO FNDR CRECE MULTISECTORIAL

Desde el mes de marzo, se me entrega este programa para el apoyo al ejecutivo de fomento.

Efectué revisión de todos los documentos referidos en cada etapa solicitando los que no se encontraban.

Se finaliza la etapa de evaluación en terreno, la cual arroja los siguientes resultados:

Postulantes evaluados 257
Postulantes pasan a CER 226
Postulantes fuera por giro 31

Entre los días 18 y 27 de Marzo se efectúa el CER presencial, entrevistando a los 226 postulantes, de acuerdo al lineamiento y evaluando de acuerdo a lo indicado por las bases del programa.

Resultado final CER:

Seleccionados 128
Lista de espera 85
No seleccionados 13

El día 17 de abril los seleccionados fueron notificados, y se inició el proceso de formalización. Los 128 seleccionados formalizaron y firmaron sus contratos entre los días 6,7 y 8 de mayo de 2026.

Entre el 11 y el 25 de mayo se realizó el proceso de ajuste presupuestario, en forma presencial, los cuales fueron revisados y aprobados por mí en sistema siseval.

Los 128 beneficiarios se encuentran en la etapa de ejecución la que se extiende por 4 meses, desde el 08/05/2026 al 08/09/2026 registran un avance de compras del 70%.

Se solicitaron 3 modificaciones presupuestarias, las cuales se detallan en los anexos de documentos trabajados.

	RUT	EMPRESA	SERCOTEC		TOTAL	%
1	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
2	2		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
3	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
4	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
5	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
6	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
7	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
8	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
9	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
10	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
11	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
12	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
13	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
14	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
15	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
16	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
17	7	IA	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
18	7	CULOS ÑA	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
19	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
20	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
21	7	A	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
22	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
23	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
24	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
25	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
26	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
27	1	Z	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
28	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
29	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
30	7	TER	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
31	1		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
32	7	DA	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
33	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
34	7	SANTA	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
35	7		$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%

36	769	[redacted]	),	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
37	781			$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
38	779			$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
39	158		LA	$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
40	140			$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
41	102			$ 5.000.000		$ 5.250.000	100,0%
42	151			$ 4.999.429		$ 5.249.400	100,0%
43	102			$ 4.998.472		$ 5.248.396	100,0%
44	104			$ 4.990.476		$ 5.240.000	99,8%
45	775			$ 4.979.048		$ 5.228.001	99,6%
46	779			$ 4.957.812		$ 5.205.703	99,2%
47	962			$ 4.921.201		$ 5.167.261	98,4%
48	773			$ 4.907.118		$ 5.152.474	98,1%
49	775			$ 4.876.794		$ 5.120.633	97,5%
50	184			$ 4.874.314		$ 5.118.030	97,5%
51	767			$ 4.794.000		$ 5.033.701	95,9%
52	114			$ 4.770.216		$ 5.009.227	95,4%
53	780			$ 4.761.904		$ 5.000.000	95,2%
54	778			$ 4.669.973		$ 4.903.473	93,4%
55	778			$ 4.615.966		$ 4.846.764	92,3%
56	168			$ 4.587.046		$ 4.816.399	91,7%
57	770		ADA	$ 4.525.000		$ 4.751.250	90,5%
58	167			$ 4.523.811		$ 4.750.002	90,5%
59	767			$ 4.522.418		$ 4.748.539	90,4%
60	781			$ 4.476.190		$ 4.699.999	89,5%
61	780			$ 4.430.000		$ 4.651.500	88,6%
62	104			$ 4.429.000		$ 4.650.450	88,6%
63	774			$ 4.384.157		$ 4.603.365	87,7%
64	137			$ 4.325.714		$ 4.542.000	86,5%
65	775			$ 4.297.719		$ 4.512.605	86,0%
66	911			$ 4.295.926		$ 4.510.723	85,9%
67	780			$ 4.154.143		$ 4.361.850	83,1%
68	775			$ 4.096.864		$ 4.301.707	81,9%
69	770			$ 4.095.809		$ 4.300.600	81,9%
70	774			$ 4.050.000		$ 4.252.500	81,0%
71	768			$ 3.812.919		$ 4.003.564	76,3%
72	777			$ 3.800.000		$ 3.990.000	76,0%
73	774			$ 3.638.217		$ 3.820.129	72,8%
74	883			$ 3.593.406		$ 3.773.075	71,9%
75	780			$ 3.579.875		$ 3.758.870	71,6%

76	778			$ 3.546.698		$ 3.724.033	70,9%
77	778			$ 3.546.629		$ 3.723.960	70,9%
78	100			$ 3.529.469		$ 3.705.942	70,6%
79	764			$ 3.518.704		$ 3.694.638	70,4%
80	143			$ 3.476.423		$ 3.650.245	69,5%
81	154			$ 3.476.190		$ 3.650.000	69,5%
82	778			$ 3.371.699		$ 3.540.284	67,4%
83	766		ADA	$ 3.369.342		$ 3.537.809	67,4%
84	776			$ 3.333.333		$ 3.500.000	66,7%
85	762			$ 3.312.999		$ 3.478.649	66,3%
86	773			$ 3.218.152		$ 3.379.059	64,4%
87	166			$ 3.188.051		$ 3.347.454	63,8%
88	780			$ 3.080.767		$ 3.234.805	61,6%
89	115			$ 2.904.331		$ 3.049.548	58,1%
90	780			$ 2.873.642		$ 3.017.324	57,5%
91	768		N	$ 2.774.461		$ 2.913.183	55,5%
92	773			$ 2.727.767		$ 2.864.155	54,6%
93	777			$ 2.606.033		$ 2.736.336	52,1%
94	773		UÍN	$ 2.553.000		$ 2.680.650	51,1%
95	780			$ 2.380.000		$ 2.499.000	47,6%
96	771		RA	$ 2.365.340		$ 2.483.607	47,3%
97	648			$ 2.361.336		$ 2.479.403	47,2%
98	780			$ 2.300.640		$ 2.415.672	46,0%
99	780			$ 2.290.353		$ 2.404.871	45,8%
100	768			$ 2.159.293		$ 2.267.258	43,2%
101	775			$ 2.142.857		$ 2.250.000	42,9%
102	771			$ 2.121.841		$ 2.227.933	42,4%
103	102			$ 1.967.790		$ 2.066.179	39,4%
104	768			$ 1.803.752		$ 1.893.940	36,1%
105	777			$ 1.719.880		$ 1.805.874	34,4%
106	780			$ 1.560.000		$ 1.638.000	31,2%
107	103			$ 1.428.571		$ 1.500.000	28,6%
108	762		Y	$ 1.428.571		$ 1.500.000	28,6%
109	779			$ 1.302.781		$ 1.367.920	26,1%
110	779			$ 1.233.990		$ 1.295.689	24,7%
111	768			$ 706.883		$ 742.227	14,1%
112	778			$ -		$ -	0,0%
113	162			$ -		$ -	0,0%
114	100			$ -		$ -	0,0%
115	773			$ -		$ -	0,0%

116	7		$ -		$ -	0,0%		
117	7		$ -		$ -	0,0%		
118	1		$ -		$ -	0,0%		
119	7		$ -		$ -	0,0%		
120	7		$ -		$ -	0,0%		
121	7		$ -		$ -	0,0%		
122	7		$ -		$ -	0,0%		
123	7		$ -		$ -	0,0%		
124	7		$ -		$ -	0,0%		
125	7		$ -		$ -	0,0%		
126	7		$ -		$ -	0,0%		
127	7		$ -		$ -	0,0%		
128	7		$ -		$ -	0,0%		

Hitos
❖ Reuniones de coordinación con el equipo FNDR, para revisar avances en el programa FNDR Almacenes de Chile, FNDR Crece y en todos los programas que se encuentran en ejecución y así coordinar las acciones necesarias para el correcto y eficiente desarrollo de las etapas de cada uno de ellos. La periodicidad es todos los días Martes, y además los días y horarios en que sea necesario de acuerdo a las actividades que se deban realizar. ❖ Reuniones de coordinación con Director y ejecutivo de Fomento Sercotec, donde se entrega la información de avances de los programas, y se revisan las acciones y los hitos a ejecutar en todos los programas vigentes y los que están en planificación. ❖ Reuniones de coordinación con Agente Operador de Sercotec, encargados de las convocatorias: programa FNDR Almacenes de Chile, programa fomento productivo: Sociedad Comercial y de Servicios Consultora Valdivia L.A. Limitada; programa FNDR Crece Multisectorial: Codesser ❖ Orden e ingreso de documentación e información referente a los programas FNDR Crece multisectorial y Almacenes de Chile II, de acuerdo al avance y a las actividades realizadas. ❖ Revisión y aprobación de los 99 planes de inversión programa FNDR Almacenes de chile II ❖ Revisión y aprobación de rendiciones enviadas por ambos AOS, de las convocatorias FNDR Crece multisectorial y Almacenes de Chile II. ❖ Revisión y aprobación de modificaciones presupuestarias de ambos programas FNDR Crece multisectorial y Almacenes de Chile II.

CONCLUSIONES

Este mes de Julio cuento con dos programas a cargo:

FNDR Almacenes de chile: 100 seleccionados

FNDR Crece Multisectorial: 128 Seleccionados.


Programa FNDR Almacenes de Chile, Regional (BP 1391801)


De los 100 formalizados, 99 empresas comenzaron el proceso de ejecución, para lo cual cumplieron dos hitos de compra

- Primera visita del AOS, para ajustar plan de inversión.
- Efectuar el curso Almacenes de chile.

El Avance en Ejecución es de un 28,6%, se aprobaron 7 modificaciones presupuestarias

Financieramente, se firma y aprueba rendición del mes Junio de 2026, sin movimiento.







Programa FNDR Crece Multisectorial

Los 128 beneficiarios se encuentran en su proceso de compras.
A la fecha se reporta un avance del 70 %.

Se aprobaron 3 modificaciones presupuestarias.

Financieramente se encuentra en revisión rendición del mes de Junio.







ANEXOS FOTOGRAFICOS

1. **Respaldo de Citaciones:**


1 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión avance Programa Almacenes de Chile
Lugar	Virtual meet.google.com/gvw-ycyx-nnx
Fecha	02-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con ejecutiva del AOS, para revisar avances del programa FNDR Almacenes de Chile.

2 Anexo

Objeto de la reunión	1er taller de compra programa Almacenes de Chile
Lugar	Virtual meet.google.com/gvw-ycyx-nnx
Fecha	02-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	El agente operador realiza taller de compras en la plataforma Mi portal, ya que nos encontramos participando en programa piloto.


03 Anexo

Objeto de la reunión	2do taller de compras programa FNDR Almacenes de Chile
Lugar	Virtual meet.google.com/xew-hahu-afo
Fecha	02-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	El agente operador realiza taller de compras en la plataforma Mi portal, ya que nos encontramos participando en programa piloto.


4 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión avance programas Crece y Almacenes de Chile
Lugar	Oficina FNDR
Fecha	02-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con ejecutiva financiera FNDR, para revisar avances de los programas Crece y Almacenes de Chile, y así confeccionar informe al GORE.


5 Anexo

Objeto de la reunión	3er taller de compras programa FNDR Almacenes de Chile
Lugar	Virtual meet.google.com/jzs-vdju-tcg
Fecha	03-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	El agente operador realiza taller de compras en la plataforma Mi portal, ya que nos encontramos participando en programa piloto.


6 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Avance programa FNDR Crece Multisectorial
Lugar	Virtual meet.google.com/jgs-pthw-qja
Fecha	03-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con Asesores del programa FNDR Crece Multisectorial, para revisar la etapa de ejecución del plan de compras


7 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Avance programa FNDR Crece Multisectorial
Lugar	Virtual meet.google.com/jgs-pthw-qja
Fecha	03-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con Asesores del programa FNDR Crece Multisectorial, para revisar la etapa de ejecución del plan de compras

8 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Avance programa FNDR Crece Multisectorial
Lugar	Virtual meet.google.com/jgs-pthw-qja
Fecha	03-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con Asesores del programa FNDR Crece Multisectorial, para revisar la etapa de ejecución del plan de compras

09 Anexo

Objeto de la reunión	Capacitación Plan Piloto
Lugar	Virtual meet.google.com/tax-sobw-fki
Fecha	06-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de capacitación del plan piloto Mi portal, etapa de ejecución y rendición, con encargadas del nivel central, junto a los Agentes operadores

10 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Coordinación semanal
Lugar	Oficina Dirección regional
Fecha	07-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación semanal, junto al Director regional y ejecutivo de Fomento Sercotec, para revisar avances de los programas que se encuentran en ejecución y planificar próximas acciones a realizar.


11 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Avance Programas FNDR Crece y Almacenes de Chile
Lugar	Virtual meet.google.com/nhg-snhd-tfo
Fecha	07-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión junto a Ejecutivo de fomento Sercotec, avance en programas Crece y Almacenes de chile


12 Anexo

Objeto de la reunión	Conversatorio equipo Sercotec
Lugar	Virtual meet.google.com/wkw-qrsb-vsv
Fecha	07-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Encuentro con equipo CEAL, nivel central de Sercotec


13 Anexo

Objeto de la reunión	Seguimiento Plan Piloto
Lugar	Virtual meet.google.com/opa-qeuj-svd
Fecha	08-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de seguimiento plan piloto, etapa de ejecución con ejecutiva del nivel central.

14 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Ejecución Programa Almacenes de Chile, nivel Central
Lugar	Virtual meet.google.com/gns-cuxf-ahs
Fecha	08-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de revisión de lineamientos etapa de ejecución, dirigida por el encargado nacional del programa.

15 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Avance programa FNDR Crece Multisectorial
Lugar	Virtual meet.google.com/xks-txer-dcf
Fecha	08-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con Asesores del programa FNDR Crece Multisectorial, para revisar la etapa de ejecución del plan de compras

16 Anexo

Objeto de la reunión	Pago Programa Promociones
Lugar	Oficina FNDR
Fecha	09-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Apoyo a Encargado del programa promociones en pago de ferias ejecutadas.

10 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Coordinación semanal
Lugar	Oficina Dirección regional
Fecha	21-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación semanal, junto al Director regional y ejecutivo de Fomento Sercotec, para revisar avances de los programas que se encuentran en ejecución y planificar próximas acciones a realizar.


17 Anexo

Objeto de la reunión	Revisión Convenio
Lugar	Oficina FNDR
Fecha	21-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión de convenio con GORE, para modificación.


18 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Financiera
Lugar	Virtual https://meet.google.com/ybn-inym-nks?authuser=0
Fecha	23-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con AOS Valdivia L.A. , de temas financieros de rendición programa FNDR Almacenes de chile.


19 Anexo

Objeto de la reunión	Revision cierre Almacenes de Chile I
Lugar	Virtual https://meet.google.com/ybn-inym-nks?authuser=0
Fecha	23-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Revisión con ejecutiva AOS cierre programa FNDR Almacenes de Chile I

20 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Financiera
Lugar	Virtual meet.google.com/oos-yqtq-eof
Fecha	24-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión con AOS Valdivia L.A. para aclaración de dudas con respecto a rendición programa FNDR Almacenes de chile II


21 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión de coordinación semanal
Lugar	Oficina FNDR
Fecha	28-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de coordinación semanal, junto al Director regional y ejecutivo de Fomento Sercotec, para revisar avances de los programas que se encuentran en ejecución y planificar próximas acciones a realizar.

22 Anexo

Objeto de la reunión	Reunión Semanal informe al GORE
Lugar	Virtual meet.google.com/wre-noeu-pdt
Fecha	29-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Reunión de informe de avances programas FNDR a contraparte del GORE.

23 Anexo


Objeto de la reunión	Taller de sustentabilidad
Lugar	Virtual meet.google.com/jmg-zegs-eiq
Fecha	29-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Taller de sustentabilidad a beneficiarios programa FNDR Crece Multisectorial

24 Anexo

Objeto de la reunión	Cambios Procedimiento Rendiciones
Lugar	Virtual meet.google.com/iaf-wevn-puc
Fecha	30-07-2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	Información de cambios en resolución de procedimientos de rendición, con nivel central de Sercotec.

DOCUMENTOS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO

1.- Objetivo del documento: flujo de avance programas




ENTRADAS	ACTIVIDADES	NOTAS / RESULTADOS	RESPONSABLES
	Proceso de Apelación	postulantes podrán apelar, en caso de no haber podido enviar el formulario de postulación, debido al no cumplimiento de alguno de los requisitos de admisibilidad automática establecidos en las Bases. Para lo anterior, deberá presentar al Agente Operador correspondiente, los antecedentes necesarios que acrediten dicho cumplimiento, los cuales serán revisados y, en los casos que corresponda, el/la Ejecutivo de Fomento Sercotec procederá a cambiar su estado a admisible en el Sistema de Evaluación. Una vez modificado el estado, se le enviará al postulante un link, a través del cual podrá tener acceso a su formulario de postulación y proceder a su envío. Dicho envío no podrá ser posterior a 3 (tres) días hábiles contados desde la fecha de envío del link.	Ejecutivo/a de Fomento Sercotec Ejecutivo/a Agente Operador Profesional de la Gerencia de Desarrollo Empresarial
Sistema de Evaluación	Admisibilidad Manual	Paralelo al proceso de apelación, el Agente Operador comienza con la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad "de validación manual" establecidos en las Bases de Convocatoria (se incluyen a los postulantes a los cuales se les aceptó su apelación). Para lo anterior, el Agente Operador registra el resultado de la evaluación (cumplimiento de requisitos), en el Sistema de Evaluación.	Ejecutivo/a Agente Operador Profesional de la Gerencia de Desarrollo Empresarial
ases de convocatoria. ormato de notificación regional	Revisión de forma de carpetas tributarias adjuntas y notificación para corrección	**El ejecutivo AOS** revisa en el sistema de evaluación que la carpeta tributaria adjunta de cada postulante cumpla en forma de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1.2. de las bases de convocatoria. **El ejecutivo AOS** notifica a los postulantes que corresponda dando un plazo de 5 días hábiles administrativos para realizar las correciones respecto a la suscripción al Cupo Almacenes de Chile (permitir su suscripción dentro de los cinco días) y solicitud de F29 faltantes que sean necesarios para el cálculo de ventas. Una vez el AOS tenga la información completa de todos los postulantes respecto a ambos criterios, procederá a realizar las evaluaciones correspondientes para finalizar el proceso. - Correos de notificaciones enviadas a postulantes	Ejecutivo/a Agente Operador Ejecutivo/a de Fomento Sercotec
nstructivo supervisión de misibilidad	Supervisar la evaluación de admisibilidad manual realizada por el Agente Operador	Una vez realizada la Admisibilidad Manual por parte del Agente Operador Sercotec, el/la Ejecutivo/a de Fomento Sercotec deberá supervisar el proceso según instructivo entregado por la Gerencia de Desarrollo Empresarial. Esta supervisión tiene como objetivo verificar la correcta ejecución de la actividad por parte del Agente Operador Sercotec, por lo que no se podrá comenzar con la próxima actividad hasta no terminar completamente esta supervisión. - Acta de supervisión de la Evaluación requisitos de admisibilidad manual (Diseño Regional)	Ejecutivo/a Agente Operador Ejecutivo/a de Fomento Sercotec
Sistema de Evaluación			
Sistema de Evaluación	Cierre etapa de admisibilidad y envío de notificación a los postulantes	Finalizada la revisión de los requisitos de admisibilidad manual y su correspondiente supervisión , se procede al cierre de la admisibilidad en el Sistema de Evaluación. En este caso, cada Ejecutiva o Ejecutivo de Fomento Sercotec visará el cierre. Con la información registrada, el profesional de la Gerencia de Desarrollo Empresarial procede a notificar a los postulantes admisibles y que serán evaluados técnicamente respecto a su Proyecto y a quienes fueron declarados inadmisibles y no continuarán en el proceso.	Ejecutivo/a Agente Operador Ejecutivo/a de Fomento Sercotec Profesional de la Gerencia de Desarrollo Empresarial

2.- Objetivo del documento: Participación en piloto de SGCC 2026 (seguimiento de gestión de clientes y colaboradores)



3.- Objetivo del documento: Solicitud de modificación presupuestaria, programa Crece Multisectorial



ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR CRECE MULTISECTORIAL I, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente al 25% del monto total del proyecto.

Rut Empresa Beneficiaria/o:	[redacted]						
			SITUACIÓN ACTUAL			SITUACIÓN PROPUESTA			
Categoría	Ítem	Sub Ítem	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión							
Inversiones	Activos	Activos Fijos	3.571.429	178.571	3.750.000	3.886.274	194.314	4.080.588	Máquina DTF tuvo aumento de precio, se mueve un 8,3% del tot
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales	1.428.571	71.429	1.500.000	1.113.726	55.686	1.169.412	
		Mercadería							
TOTAL			5.000.000	250.000	5.250.000	5.000.000	250.000	5.250.000	

Nombre postulante/beneficiario	VICENTE MANUEL VÁSQUEZ AYALA
Firma postulante/beneficiario	
Fecha de Solicitud	02-07-2026
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval
Firma de revisor	Lydia Elena Contreras Sandoval 2026.07.07 15:52:24 -04'00'

Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Aprobación (SI/NO)	
Firma Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda Firmado digitalmente por Alejandro Muñoz Banda Fecha: 2026.07.07 15:05:38 -04'00'

ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR CRECE MULTISECTORIAL I, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente al 25% del monto total del proyecto.

Rut Empresa Beneficiario/a:	[redacted]						
			SITUACIÓN ACTUAL			SITUACIÓN PROPUESTA			
Categoría	Ítem	Sub Ítem	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	$476.190	$23.810	$500.000	$477.582	$23.879	$501.461	Se reasigno 1.461 al ítems de promoción, publicidad y difusión, saldo que quedó de activos fijo. La reasignación corresponde a 0, 02 %
Inversiones	Activos	Activos Fijos	$3.971.429	$198.571	$4.170.000	3970037	198502	$4.168.539	
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales	552381	27619	580000	552381	27619	580000	Sin movimientos
		Mercadería							
TOTAL									

Nombre postulante/beneficiario	ROSA MARÍA LAMA LAMA
Firma postulante/beneficiario	
Fecha de Solicitud	06-07-20326
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval
Firma de revisor	Lydia Elena Contreras Sandoval 2026.07.07 15:53:08 -04'00'

Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Aprobación (SI/NO)	
Firma Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda Firmado digitalmente por Alejandro Muñoz Banda Fecha: 2026.07.07 15:28:42 -04'00'

ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR CRECE MULTISECTORIAL I, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"


A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente al 25% del monto total del proyecto.

Rut Empresa Beneficiario/a:	[redacted] D MYM SPA						
			SITUACIÓN ACTUAL			SITUACIÓN PROPUESTA			
Categoría	Ítem	Sub Ítem	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	265000	13250	278250	265000	13250	278250	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	3314500	165725	3480225	3028785	151440	3180225	Traspasa $300.000 a materias primas para comprar aceite
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales	1420500	71025	1491525	1706215	85310	1791525	
		Mercadería							
TOTAL			5000000	250000	5250000	5000000	250000	5250000	

Nombre postulante/beneficiario	Marcela Maldonado Coloma
Firma postulante/beneficiario	
Fecha de Solicitud	27-07-2026
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval
Firma de revisor	

Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Aprobación (SI/NO)	
Firma Ejecutivo/a Sercotec	

4.- **Objetivo del documento**: Solicitud de modificación presupuestaria, programa Almacenes de Chile




ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo

Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]

Categoría	Ítem	Sub Ítem	SITUACIÓN ACTUAL Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	SITUACIÓN PROPUESTA Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	$ 350.000	$ 35.000	$ 385.000	$ 350.000	$ 35.000	$ 385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	$ 2.000.000	$ 200.000	$ 2.200.000	$ 1.200.000	$ 120.000	$ 1.320.000	
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería				$ 800.000	$ 80.000	$ 880.000	Sí (14%). La compra de activos es por un monto menor al presupuesto asignado al ítem y desea invertir en Mercadería para su almacén
TOTAL			$ 2.350.000	$ 235.000	$ 2.585.000	$ 2.350.000	$ 235.000	$ 2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Leonardo Ignacio Torres Palma	Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Firma postulante/beneficiario		Aprobación (SI/NO)	
Fecha de Solicitud	11-07-2025	Firma Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda. Firmado digitalmente por Alejandro Muñoz Banda. Fecha: 2026.07.14 17:56:05 -04'00'
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval		
Firma de revisor	Lydia Elena Contreras Sandoval		



ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente al 50% del monto total del proyecto.

Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]

Categoría	Ítem	Sub Ítem	SITUACIÓN ACTUAL Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	SITUACIÓN PROPUESTA Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	35.000	385.000	350.000	35.000	385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	1.818.182	181.818	2.000.000	1.590.909	159.091	1.750.000	
		Activos Intangibles	181.818	18.182	200.000	409.091	40.909	450.000	Aumento del 9,67% de total del Presupuesto; aumenta el porcentaje para la compra de software por uno más completo.
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería							
TOTAL			2.350.000	235.000	2.585.000	2.350.000	235.000	2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Elinor Andrea Henriquez Aedo	Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Firma postulante/beneficiario		Aprobación (SI/NO)	Si
Fecha de Solicitud	17/07/2026	Firma Ejecutivo/a Sercotec	
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval		
Firma de revisor			




ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente

Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]

Categoría	Ítem	Sub Ítem	SITUACIÓN ACTUAL Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	35.000	385.000	350.000	35.000	385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	1.600.000	160.000	1.760.000	1.585.095	158.510	1.743.605	
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería	400.000	40.000	440.000	414.905	41.490	456.395	0.63% ya completó todo lo asignado al ítem activos, y el saldo quiere utilizarlo en mercadería.
TOTAL			2.350.000	235.000	2.585.000	2.350.000	235.000	2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Marcia Lorena Urrutia Urrutia	Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Firma postulante/beneficiario		Aprobación (SI/NO)	Se aprueba
Fecha de Solicitud	21-07-2026	Firma Ejecutivo/a Sercotec	
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval		
Firma de revisor			




ANEXO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo correspondiente al 50% del monto total del proyecto.

Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]

Categoría	Ítem	Sub Ítem	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Cofinanciamiento SERCOTEC	Aporte Empresarial	Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	35.000	385.000	350.000	35.000	385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	1.900.000	190.000	2.090.000	1.883.109	188.311	2.071.420	
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería	100.000	10.000	110.000	116.891	11.689	128.580	0.719% se adquiere teléfono con descuento lo que permite obtener un saldo que desea trasladar a mercaderías.
TOTAL			2.350.000	235.000	2.585.000	2.350.000	235.000	2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Leyla Rossana Quesada Mardones	Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Firma postulante/beneficiario		Aprobación (SI/NO)	Se aprueba
Fecha de Solicitud	22-07-2026	Firma Ejecutivo/a Sercotec	
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval		
Firma de revisor			



ANEXO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo

Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]

Categoría	Ítem	Sub Ítem	SITUACIÓN ACTUAL Cofinanciamiento SERCOTEC	SITUACIÓN ACTUAL Aporte Empresarial	SITUACIÓN ACTUAL Total	SITUACIÓN PROPUESTA Cofinanciamiento SERCOTEC	SITUACIÓN PROPUESTA Aporte Empresarial	SITUACIÓN PROPUESTA Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	35.000	385.000	350.000	35.000	385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	1.200.000	120.000	1.320.000	850.000	85.000	935.000	
		Activos Intangibles				950.000	35.000	985.000	14,89% compra de software necesario para funcionamiento digital de local
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería	800.000	80.000	880.000	800.000	80.000	880.000	
TOTAL			2.350.000	235.000	2.585.000	2.350.000	235.000	2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Sylvia Arqueira Spa
Firma postulante/beneficiario	
Fecha de Solicitud	23-07-2026
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval

Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Aprobación (SI/NO)	Si
Firma Ejecutivo/a Sercotec	

ANEXO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O REASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO FONDO CONCURSABLE "FNDR ALMACENES DE CHILE, PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025"

A continuación se presenta la solicitud de modificación y/o reasignación de presupuesto del proyecto solicitada por el beneficiario/postulante. La modificación y/o reasignación tiene un máximo


Rut Empresa Beneficiario/a: [redacted]


Categoría	Ítem	Sub Ítem	SITUACIÓN ACTUAL Cofinanciamiento SERCOTEC	SITUACIÓN ACTUAL Aporte Empresarial	SITUACIÓN ACTUAL Total	SITUACIÓN PROPUESTA Cofinanciamiento SERCOTEC	SITUACIÓN PROPUESTA Aporte Empresarial	SITUACIÓN PROPUESTA Total	Justificación de la Modificación y/o Reasignación, %
Acciones de Gestión Empresarial	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión							
	Capacitación	Capacitación							
	Acciones de marketing	Promoción, publicidad y difusión	350.000	35.000	385.000	350.000	35.000	385.000	
Inversiones	Activos	Activos Fijos	1.200.000	120.000	1.320.000	1.330.909	131.091	1.442.000	4,71% se modifica por cambio de valores de activos cotizados
		Activos Intangibles							
	Infraestructura	Habilitación de Infraestructura							
	Capital de Trabajo (Máximo de financiamiento 40% de las inversiones, incluyendo cofinanciamiento sercotec y aporte empresarial).	Nuevas contrataciones							
		Nuevos arriendos							
		Materias primas y materiales							
		Mercadería	800.000	80.000	880.000	689.091	68.909	758.000	
TOTAL			2.350.000	235.000	2.585.000	2.350.000	235.000	2.585.000	

Nombre postulante/beneficiario	Nancy Jacqueline Castro Bastos
Firma postulante/beneficiario	
Fecha de Solicitud	29-07-2026
Revisado por Ejecutivo/a FNDR Sercotec	Lydia Contreras Sandoval
Firma de revisor	

Nombre Ejecutivo/a Sercotec	Alejandro Muñoz Banda
Aprobación (SI/NO)	Si
Firma Ejecutivo/a Sercotec	

5.- Objetivo del documento: Aprobación de 99 planes de inversión programa Almacenes de Chile.







6.- Objetivo del documento: Rendición Junio programa FNDR Almacenes de Chile.

Estado	:	Aprobada	**Monto total rendido**	:	9.116.000
Período de rendición	:	Junio 2026	**Monto total rendido aprobado**	:	9.116.000
Monto rendido	:	0	**Monto total observado**	:	0
Monto Aprobado	:	0	**Monto pendiente por rendir**	:	279.491.000
Monto Observado	:	0	**Fecha Creación**	:	21/07/2026
Código SISREC	:	31809-2025	**Usuario Creación**	:	LUIS ANTONIO MORALES ACUÑA (Analista ejecutor - SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS CONSULTORA VALDIVIA L.A. LIMITADA - ÑUBLE)

% Total rendido a la fecha



% Total rendido y aprobado a la fecha




Informes asociados a la rendicion

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
🔍	Informe de aprobación de rendición	24/07/2026 09:55:27	Firmado
🔍	Informe de rendición	21/07/2026 20:12:42	Firmado


7.- Objetivo del documento: Rendición Junio programa FNDR Crece Multisectorial

Rendición Nº	:		**Monto total transferido**	:	718.832.880
Estado	:	Rendida	**Monto total rendido**	:	107.156.100
Período de rendición	:	Junio 2026	**Monto total rendido aprobado**	:	20.483.840
Monto rendido	:	86.672.260	**Monto total observado**	:	0
Monto Aprobado	:	0	**Monto pendiente por rendir**	:	611.676.780
Monto Observado	:	0	**Fecha Creación**	:	06/07/2026
Código SISREC	:	28181-2025	**Usuario Creación**	:	ISABEL MARGARITA SEPÚLVEDA PARRA (Analista ejecutor - CORP DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL- REGIÓN ÑUBLE)

% Total rendido a la fecha



% Total rendido y aprobado a la fecha



Informes asociados a la rendicion

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de aprobación de rendición		Nuevo
	Informe de rendición	22/07/2026 12:57:13	Firmado

8.- Objetivo del documento: Solicitud retiro código SAP programa FNDR Almacenes de Chile, diguillin

Solicitud retiro código SAP, programa DIGUILLIN, PROGRAMA FNDR ALMACENES DE CHILE, codigo BP 1255363

Lydia Elena Contreras Sandoval <lydia.contreras@sercotec.cl> jue, 23 jul, 11:15 a.m. (hace 11 días)
para Sergio, Alejandro, Catalina

Estimado Sergio
junto con saludarlo, me dirijo a usted para solicitarle favor pudiera retirar código SAP a la convocatoria 2024, BP 1255363, ya que este BP no fue utilizado para la ejecució convocatoria, solo para la evaluación, y se creo uno nuevo para este desarrollo.

de antemano agradecida por su ayuda.

saludos cordiales.

--

SERCOTEC

Lydia Elena Contreras Sandoval
Apoyo Ejecutivo de Fomento FNDR
Dirección Regional Ñuble
+56978989043
www.sercotec.cl
explorador.sercotec.cl


9.- Objetivo del documento: Drive programa Almacenes de Chile https://drive.google.com/drive/folders/10C-_NiNpY4La0ejHvk09aiwDeQ6H7vV3

Compartidos conmigo › ··· › 12 ALMACEN II › IV ejecución y cierre

Tipo | Personas | Modificado | Fuente

Nombre	Fecha de modificación
Avances	21 jul yo
Fernando Vidal Castillo	1 jul yo
Modificacion presupuesto	14 jul yo
Monica Carrasco Ulloa	1 jul yo
Correo - INFORMES INDIVIDUALES RESCILIACIONES DE CONTRATO.pdf	1 jul yo
Correo - Solicitud Ejecución de Programa a través de un tercero Carina Hernandez.pdf	1 jul yo
Correo - CASO EMPRESA Gastronomía Sabor y Aroma SpA (RUT 78.015.259-1) SIN LOCAL COMERCIAL PARA VISITA N°1.pdf	1 jul yo
Correo - SOLICITUD EJECUCUÓN DE PROGRAMA A TRAVES DE UN TERCERO EMPRESA DANIELYS STYLE SPA.pdf	1 jul yo
Empresas Formalizadas al día 05-06 (1).xlsx	9 jun yo
REVISIÓN PLANES DE INVERSIÓN INGRID JARA.xlsx	6 jul yo
REVISIÓN PLANES DE INVERSIÓN LORENA.xlsx	3 jul yo
REVISIÓN PLANES DE INVERSIÓN MARIA JOSE.xlsx	7 jul yo

10.- Objetivo del documento: Drive programa Crece Multisectorial https://drive.google.com/drive/folders/1uOxNihHWCApdbQv_KVnZD1tAZEJHkTq0



INFORME

PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN SERCOTEC

Para el programa

TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.

Período	**:**	**1 al 31 de Julio de 2026**
Nombre del Profesional	**:**	**Lydia Contreras Sandoval**
Rut	**:**	

Firma:

Lydia Elena Contreras Sandoval

Lydia Elena Contreras Sandoval
2026.08.04 16:26:27 -04'00'

VºBº	
	Juan Pablo Jarpa
	Director Dirección Regional de Ñuble