INFORME DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

1.- DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Programa: "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0.

- Ejecutor: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
- Encargado Proyecto: Guillermo Peña Pool
- Fecha informe: 30/06/2026

2.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA

El “Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0, permitirá abordar en forma sistémica distintas problemáticas que afectan a las Mipes y emprendimientos de Atacama. Por una parte, el programa dispondrá de recursos directos para que las empresas Mipes puedan concretar inversiones para poder mejorar sus actuales condiciones o recuperarse de la fuerte crisis. Del mismo modo el programa contempla si fuera necesario recursos para asesoría técnica y capacitación para que los/as beneficiarios/as puedan mejorar la gestión de su negocio, así estos podrán ver mejorada su competitividad o lograr superar la fuerte crisis a la que se ven afectados, mediante la incorporación de tecnologías en sus procesos productivos y la incorporación de mayor conocimiento para la gestión de los negocios. El programa, contempla un postulación flexible y simple, además, de la elaboración de un plan de inversiones, lo que contribuye a que las empresas, planteen y reflexionen de mejor modo la programación de las inversiones en el tiempo, contribuyendo en forma directa a mejorar la planificación y con ello la gestión de recursos externos que puedan obtener para ser apoyados en su desarrollo y crecimiento todo esto de una manera simple y de rápida elaboración

Objetivos General del programa

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad y creación de empresas de oportunidad y acceso a canales de comercialización de mipes y emprendedores/as de Atacama, buscando que Micro y pequeñas empresas y potenciales negocios de Atacama que son atendidas por el programa, se formalizan, mantienen y se desarrollan y aumentan sus ventas mediante la incorporación capital para nuevas inversiones y/o acciones de gestión empresarial en beneficio de sus negocios.

Objetivos específicos:

- Promover la creación de al menos 270 nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y formulación de un plan de trabajo para implementar un negocio, en un periodo de 2 años.

- Fortalecer el crecimiento de al menos 90 Almacenes de la región en un plazo de 2 años a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer la gestión de al menos 120 empresas micro y pequeñas de la región con la finalidad de potenciar su crecimiento o su acceso a nuevas oportunidades de negocio en un periodo de 2 años.

- Apoyar la participación de al menos 360 micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo, en un periodo de 2 años

Componentes

Componente	Descripción
Capital semilla y abeja Total 270 beneficiarias/os	Capital Semilla Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. (120) Capital Abeja Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado. (150)
Programa Crece para micro y pequeñas empresas Total 120 Beneficiarias/os	Potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoyar la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones. (60 Crece Abeja y 60 crece multisectorial)
Promoción y canales de comercialización. Total 360 beneficiarias/os	Sercotec financiará tanto la ejecución de las ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, como la realización de otras herramientas de comercialización, el monto del subsidio dependerá de cada actividad, Las actividades son financiadas en un 100% por Sercotec, siendo de carácter gratuito para los beneficiarios/as. (360)

Digitaliza tu Almacén Total 90 beneficiarias/os	Fortalecer el crecimiento de Almacenes de la región a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio (90)

3.- INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS/ COMPONENTES OBTENIDOS

Actividades realizadas o en ejecución en el período

Durante el período comprendido entre el **01 y el 30 de junio de 2026**, se realizaron las siguientes actividades:

Detalle de actividades:

3.1 . – CAPITAL EMPRENDE (ABEJA Y SEMILLA)

El programa Abeja, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 33 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Capital Abeja FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400716
Beneficiarias/os	33
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	150.262.559
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	Implementación Plan de Trabajo

El programa Semilla, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 27 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.


Nombre proyecto	Capital Abeja FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400715

Beneficiarias/os	27
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	123.582.820
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	Implementación del Plan de Trabajo

Actividades realizadas:

- Estudio de material oficial de los programas para dar comienzo a la etapa de Implementación del Plan de Trabajo, "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama"
- Visitas en terreno etapa de Formulación Plan de Trabajo de programas Abeja y Semilla.
- Revisión Planes de Trabajo de beneficiarios/as de Capital Abeja y Capital Semilla.
- Revisión contratos seleccionados Capital Semilla.
- Reuniones de coordinación de etapa de Implementación del Plan de Trabajo de programas Abeja y Semilla.
- Generación de documentos para llamado AOS de programas FNDR Capital Abeja y Capital Semilla 2026.
- Generación de documentos para Ampliación de Convenios AOS Capital Abeja y Capital Semilla FNDR.
- Reuniones de coordinación llamado AOS Promoción FNDR.
- Reunión de inicio Proceso de compras, Capital Abeja Emprende FNDR 2025.
- Reunión de inicio Proceso de compras, Capital Semilla Emprende FNDR 2025.
- Generación planilla de trazabilidad de etapa de formulación de programas Abeja y Semilla FNDR.
- Confección de informe mensual GORE – SERCOTEC, e informe personal de desempeño como profesional de apoyo.

Se adjunta imagen y actas de las reuniones realizadas durante el periodo, la cual incluye tanto las reuniones semanales con el AOS, como las reuniones de organización de la etapa de Implementación de Plan de Trabajo de los programas Abeja y Semilla y reuniones de equipo de la Dirección Regional.


Hoy
Junio 2026
Mes
SERCOTEC
G
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB
31
1 jun
9:30am Estado av
2
9am Ejecutiva Zur
9:30am Reunión s
3
12pm Avance llam
3:30pm Revisión l
4
Corpus Christi
5
6
7
8
9:30am Estado av
3pm Ampliación d
9
9:30am Reunión s
10
11
10am Envio de inv
11am Reunión mer
12
10am Revisión eta
13
14
15
9:30am Estado av
3pm Reunión de ir
16
17
18
12pm Reunión FNI
2:40pm preparaci
19
20
21
Día Nacional de los I
22
9:30am Estado av
3:30pm Visita Kau
23
9am Reunión inter
24
25
26
27
28
29
San Pedro y San Pab
9:30am Estado av
30
1 jul
2
3
4

Aspectos financieros

- Resumen gasto programa Abeja FNDR Ecosistema emprendedor

Items		Cobertura	Valor Unitario $	Cofinanciamiento Sercotec Inicial	Transferido dic-2025	Transferido abril 2026	Saldos
Costos Operacionales	Inversiones	33	$3.300.000	$108.900.000	$108.900.000	$108.900.000	$0
	Acciones de Gestión Empresarial	33	$200.000	$6.600.000	$6.600.000	$6.600.000	$0
	Acciones de Difusión			$945.378	$945.378	$945.378	$0
	Formulación Plan de Trabajo	33	$230.000	$7.590.000	$7.590.000	$7.590.000	$0
	Formalización y Asistencia Técnica del Plan	33	$520.000	$17.160.000	$17.160.000	$17.160.000	$0
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES			**$141.195.378**	**$141.195.378**	**$141.195.378**	**$0**
Costos Administrativos	Evaluación técnica (1:2,5)	87,00	$15.000	$1.305.000	$1.305.000	$1.305.000	$0
	Evaluación terreno (1:1,5)	53,00	$33.500	$2.010.000	$2.010.000	$1.775.500	$234.500
	Seguimiento Financiero	33	$130.000	$4.290.000	$4.290.000	$4.290.000	$0
	Costos de Administración de Recursos Transferidos y Fiel Cumplimiento			$2.823.908	$1.696.681	$1.696.681	$1.127.227
	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS			**$10.428.908**	**$9.301.681**	**$9.067.181**	**$1.361.727**
TOTAL CONVOCATORIA				**$151.624.286**	**$150.497.059**	**$150.262.559**	**$1.361.727**

No hubo cambios en junio.

- Resumen gasto programa Semilla FNDR Ecosistema Emprendedor

Items		Cobertura	Valor Unitario $	Total	Transferido abr-26	Saldos
Costos Operacionales	Inversiones	27	$3.300.000	$89.100.000	$89.100.000	$0
	Acciones de Gestión Empresarial	27	$200.000	$5.400.000	$5.400.000	$0
	Acciones de Difusión	1	$945.378	$945.378	$945.378	$0
	Formulación Plan de Trabajo	27	$230.000	$6.210.000	$6.210.000	$0
	Formalización y Asistencia Técnica del Plan	27	$520.000	$14.040.000	$14.040.000	$0
	TOTAL COSTOS OPERACIONALES			**$115.695.378**	**$115.695.378**	**$0**
Costos Administrativos	Evaluación técnica	68	$15.000	$1.200.000	$1.020.000	$180.000
	Evaluación terreno	52	$33.500	$1.742.000	$1.742.000	$0

	Seguimiento Financiero	27	$130.000	$3.510.000	$3.510.000	$0
	Garantía			$1.615.442	$1.615.442	$0
	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS			**$8.067.442**	**$7.887.442**	**$180.000**
TOTAL CONVOCATORIA				**$123.762.820**	**$123.582.820**	**$180.000**

No hubo cambios en junio.

4.- ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Principales dificultades encontradas

- No se presentaron dificultades en el periodo.

Resultados/ componentes obtenidos en el periodo

- Finalización etapa de Formulación Plan de Trabajo de programa Capital Abeja FNDR.
- Planilla trazabilidad etapa de Formulación de Plan de Trabajo programas Capital Abeja y Capital Semilla.
- Inicio etapa de Ejecución del Plan de Trabajo de programa Capital Abeja FNDR.
- Estado de avance de ejecución de programa Capital Abeja: 25%.
- Estado de avance de ejecución de programa Capital Semilla: 12%.

Valoración de la organización y gestión del proyecto

Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso:

- Coordinación interna entre los profesionales de Sercotec para la ejecución de reuniones con el AOS, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las distintas etapas de cada programa.

- Trabajo en equipo por parte de ejecutivos y ejecutivas de Fomento Sercotec y el equipo FNDR para el lanzamiento de las etapas de formalización de programas Abeja y Semilla.

Recomendaciones y sugerencias sobre la organización y gestión

- Mantener las reuniones semanales del equipo FNDR con el AOS.
- Generar reuniones semanales entre Profesionales de Apoyo y contraparte de AOS.

5.- ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

La ejecución presupuestaria de junio del año 2026 es:

Contratación del programa	Beneficiarios	Devoluciones junio
1.1.- Línea Emprende semilla	27	$0
1.2.- Línea Emprende abeja	33	$0
1.3.-Línea almacenes	21	$0
1.4.-Línea Crece	26	$0
1.5.-Linea Promoción y canales de comercialización	73	$0
Total programas	196	$0
Profesional apoyo general del programa		$3.598.000
Acciones de difusión del programa		
Materiales de Oficina		
Viaticos		
Total de Operación		$3.598.000

La ejecución acumulada de los programas es la siguiente:

Contratación del programa	Beneficiarios	Ejecución presupuestaria a junio 2026
1.1.- Línea Emprende semilla	27	$123.582.820
1.2.- Línea Emprende abeja	33	$150.262.559
1.3.-Línea almacenes	21	$ 78.311.009
1.4.-Línea Crece	26	$ 151.407.786
1.5.-Linea Promoción y canales de comercialización	148	$193.074.591
Total	196	$696.638.765

Comentarios a las desviaciones respecto al presupuesto inicial

No hay

Recomendaciones y sugerencias sobre el presupuesto

No hay.

Guillermo Peña Pool
Profesional De Apoyo
RUT: 17085800-K
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 10 de julio del 2026 a las 09:41 Hrs.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Guillermo Peña Pool
Profesional de Apoyo
Sercotec Atacama

Anexos Capital Abeja y Capital Semilla FNDR

N°	NOMBRE BENEFICIARIA	EMPRESA BENEFICIARIA	FECHA CIERRE
1	ALEXA HERON RIVERA PAREDES	INVERSIONES ARP SpA	27-04-2026
2	ANABELLA ELIZABETH OLIVARES GÓMEZ	BELLAS STUDIO STETICA SpA	27-04-2026
3	BELÉN MARIANA VALLEJOS BARRA	COMERCIAL CHAMONATE SpA	27-04-2026
4	CAMILA IGNACIA AROS PÉREZ	CREACIONES CIAP SPA	06-05-2026
5	CARMEN ANDREA SEPÚLVEDA CAILLY	ELOHIM SPA	27-04-2026
6	CATALINA ALEJANDRA ARAYA CAMPILLAY	ARTMOR STUDIO SPA	27-04-2026
7	CHIRLY ANGGY ACUÑA GONZÁLEZ	Chirly Anggy Acuña González	27-04-2026
8	CONSUELO VALENTINA URQUETA VEGA	LA CHEETAH BEAUTY STUDIO SPA	05-05-2026
9	DAMARIS SELMA DE MONSERRAT BORCO	Damaris Selma De Monserrat Borcosky Ramirez	27-04-2026
10	DARINKA IRENE BOGDANIC MOLINA	BOGDANIC MOLINA ARTESANIAS SpA	27-04-2026
11	GLORIA ELIZABETH HERRERA CARRIZO	GLORIA ELIZABETH HERRERA CARRIZO	27-04-2026
12	HAYDÉE MARGOT CAMPILLAY CORTEZ	HAYDÉE MARGOT CAMPILLAY CORTEZ	27-04-2026
13	KAREN VANESSA NAVEA LICUIME	KAREN VANESSA NAVEA LICUIME	27-04-2026
14	KARLA FERNANDA LEIVA FLORES	KARLA LEIVA SUBLIMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓ	27-04-2026
15	KATYA SUSANA GONZÁLEZ RIVERA	KATYA SUSANA GONZÁLEZ RIVERA	27-04-2026
16	KEYLA VALENTINA IRIARTE ARACENA	IRIARTE ARACENA ARQUITECTURA NORTE SpA	27-04-2026
17	LIDIA MACARENA ZULETA GONZÁLEZ	ALLER MANITOS TERRACOTA SpA	27-04-2026
18	LISSETTE NATALIA APALA APALA	LISSETTE NATALIA APALA APALA	27-04-2026
19	MAITE CATALINA CARVAJAL CERDA	PALETAS KUPAL SPA	27-04-2026
20	MARCELA IRENE ROJAS TORREALBA	MARCELA IRENE ROJAS TORREALBA	27-04-2026
21	MARÍA EMPERATRIZ ULLOA ANWANDTER	PASTELERÍA MARÍA ANWANDTER E.I.R.L	04-05-2026
22	MARÍA JOSÉ VICENCIO ALFARO	MARÍA JOSÉ VICENCIO ALFARO COMERCIAL DE V	05-05-2026
23	MARÍA KARINA GUZMÁN ÁLVAREZ	KARMA POLE SPORT SpA	27-04-2026
24	MARIELA GUADALUPE DEL ROSARIO CLIF	MYM GROUP SpA	27-04-2026
25	MARYORIE PRISCILA VEGA ESCOBAR	MARYORIE PRISCILA VEGA ESCOBAR	27-04-2026
26	NANCY DEL CARMEN MARTÍNEZ RIVERA	NANCY DEL CARMEN MARTINEZ RIVERA	27-04-2026
27	NEOFARY AGREDO MORAN	TEXTIL NEOFARY AGREDO MORAN E.I.R.L.	27-04-2026
28	ROMINA ELIZABETH CASTRO ZULETA	ROMINA ELIZABETH CASTRO ZULETA	27-04-2026
29	ROMINA MICHELE MADARIAGA GONZÁLEZ	ROMINA MICHELE MADARIAGA GONZALEZ	05-05-2026
30	SOFÍA CONSTANZA GALLEGUILLOS ARDIL	COCKTAIL & PIQUEOS JL SOFÍA CONSTANZA GALL	27-04-2026
31	SOFÍA FERNANDA ARAYA OLIVOS	SOFÍA FERNANDA ARAYA OLIVOS	27-04-2026
32	YASNA ANDREA CRUZ CORTÉS	PELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLE	05-05-2026
33	YESENIA ERCIRA TORRES CARMONA	YESENIA ERCIRA TORRES CARMONA	27-04-2026
	ROMINA ZEPEDA JORQUERA	N/A	27-04-2026
	KARLA JAVIERA CATALINA RIVERA SERRIZ	N/A	27-04-2026

TRAZABILIDAD FORMALIZACIÓN FNDR ABEJA

¿Cumple con todos los	FECHA INICIO	¿Firmó contrato	FECHA FIRMA	FECHA FIRMA	¿Contrato es Tipo	FECHA
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	05-06-2026
Sí	07-05-2026	Sí	07-05-2026	07-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	05-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	09-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	05-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	03-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	18-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	25-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	09-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	07-05-2026	Sí	07-05-2026	07-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	09-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	07-05-2026	Sí	07-05-2026	07-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	18-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	12-06-2026
Sí	06-05-2026	Sí	06-05-2026	06-05-2026	Sí	10-06-2026
No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Principales inversiones
Camas y colchones
Activos de peluquería
Máquide grabado y cortado laser, máquina overlock
Carro expositor, impresora térmica
Máquina de sublimación, impresora de sublimación
Impresora DTF
Cocina industrial, visicooler
Silla de peluquería, sillón masajeador pedicure, aire acondicionado portátil
Secadores, planchas, onduladores
Plotter, laminadora, impresora tinta continua
Computador, máquina de sublimación
Bodega
Mesón acero inoxidable, fogón
Plotter de corte, estampadora
Máquina de coser overlock
Plotter
Cámara profesional
Máquina granizadora, máquina café
Carrito venta móvil, máquina de helados
Sillones peluqueros, máquinas corta pelo
Visicooler, sobadora
Exhibidores, espejos
Plataforma portátil pole
Máquina industrial recta, máquina de bordado
Máquina cortar pelo, sillón manicura
Congeladora
Máquina bordadora
Notebook, pizarras y mesas
Horno y torno
Barra móvil, carpa
Silla de maquillaje, proyector
Sillón barbería
Sobadora, horno convector

N°	NOMBRE BENEFICIARIA/O	EMPRESA BENEFICIARIA/O	FECHA CIERRE	¿Cumple con todos los
1	ÁLVARO PATRICIO ROJAS RIVERA	7 SALARES SPA	14-05-2026	Sí
2	CARLOS ANDRÉS ROJAS MONTAÑA	ESTUDIO CREATIVO MONTAÑA ROJA SPA	05-05-2026	Sí
3	DANISA ALEJANDRA ARAYA OLIVOS	DANISA ALEJANDRA ARAYA OLIVOS	05-06-2026	Sí
4	FRANCISCO ANTONIO QUEZADA CORNEJO	FRANCISCO ANTONIO QUEZADA CORNEJO	05-05-2026	Sí
5	GERMÁN JOSÉ ORTEGA RODRÍGUEZ	SERVICIOS AUDIOVISUALES GERMÁN JOSÉ ORTI	03-06-2026	Sí
6	HÉCTOR FELICIANO IBACACHE RUBINA	HÉCTOR FELICIANO IBACACHE RUBINA	05-05-2026	Sí
7	IGNACIO FELIPE ROJAS ALARCÓN	OHLALÁ ENTRETENCIONES SPA	05-05-2026	Sí
8	IGNACIO MATÍAS QUEVEDO CANESSA	ASTROGEOTURISMO IGNACIO QUEVEDO CANES	05-05-2026	Sí
9	JAIME FRANCISCO ACEVEDO CHIMAJA	ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODU	05-05-2026	Sí
10	JORGE ALEXIS ARAVENA SALAZAR	INFLAVENTURA SPA	05-05-2026	Sí
11	JORGE EDUARDO RIVEROS CARMONA	HIGH PERFORMANCE ELITE SPA	05-05-2026	Sí
12	JOSÉ IGNACIO CEPEDA YÁÑEZ	JCY GARAGE SPA	05-05-2026	Sí
13	KÉVIN FERNANDO ELGUETA TRIGO	SOCIEDAD LUDIKA LAB LIMITADA	06-05-2026	Sí
14	LEANDRO ENRIQUE RAMOS ESPINOZA	ARMADOS SPA	10-06-2026	Sí
15	LUIS FERNANDO REYES MARTÍNEZ	RHEMA MEDIOS SPA	05-05-2026	Sí
16	LUISA DEL CARMEN VILLALOBOS ROJAS	LUISA DEL CARMEN VILLALOBOS ROJAS	05-05-2026	Sí
17	MANUEL ANTONIO CORTEZ SOTO	MANUEL ANTONIO CORTEZ SOTO	05-05-2026	Sí
18	MARCELO CLAUDIO TORRES MADARIAGA	LOS RENEGADOS DE LA VERBENA SPA	05-05-2026	Sí
19	MARTINA IGNACIA CORTÉS GÓMEZ	MARTINA IGNACIA CORTÉS GÓMEZ	05-05-2026	Sí
20	MATÍAS NICOLÁS PICÓN DELGADO	PICÓN Y PAPAPIETRO SPA	05-05-2026	Sí
21	MAURICIO ANTONIO VERGARA MIRANDA	GINSTORE & ASOCIADOS SPA	05-05-2026	Sí
22	MAURICIO MATIAS IGNACIO VEGA CASTILLO	ATACAMA FX SPA	05-05-2026	Sí
23	MIGUEL ANGEL GUZMÁN VILLEGAS	MIGUEL ANGEL GUZMÁN VILLEGAS	05-05-2026	Sí
24	NELSON ALEJANDRO IBÁÑEZ TEJADA	NELSON ALEJANDRO IBÁÑEZ TEJADA	05-05-2026	Sí
25	PABLA CAROLINA GONZÁLEZ ALARCÓN	PELUQUERÍA PABLA GONZÁLEZ ALARCÓN E.I.R.L	05-05-2026	Sí
26	PAULA FERNANDA ROMERO ACUÑA	CREACIONES Y DISEÑOS PROMEROA SPA	05-05-2026	Sí
27	SERGIO ALEJANDRO LORENZINI VILLEGAS	SERGIO ALEJANDRO LORENZINI VILLEGAS	05-05-2026	Sí
	YORKSHIRE KARLSRUHE ADAROS VALLEJOS	OBRAS CIVILES ARAUCANÍA SPA	05-05-2026	Sí
	FRANCISCA LEE BERRÍOS ISAMIT	N/A	05-05-2026	No
	JAVIER HERNÁN GARCÍA MOLINA	N/A	05-05-2026	No
	BALOSKA YOHANA RIVERA ARÓSTICA	N/A	05-05-2026	No

TRAZABILIDAD FORMALIZACIÓN FNDR SEMILLA

FECHA INICIO	¿Firmó contrato	FECHA FIRMA	FECHA FIRMA	¿Contrato	FECHA	Principales inversiones
15-05-2026	Sí	15-05-2026	15-05-2026	Sí	16-06-2026	Drone, carpa domo
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Cámara fotográfica profesional
09-06-2026	Sí	09-06-2026	09-06-2026	Sí	23-06-2026	Sillones de peluquería, espejos
12-05-2026	Sí	11-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Bodega jardín, herramientas eléctricas
09-06-2026	Sí	09-06-2026	09-06-2026	Sí	22-06-2026	Cámara fotográfica y lente profesional
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Sierras de banco
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Plaza modular, montaña rusa
12-05-2026	Sí	09-06-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Telescopio inteligente, cámara fotográfica
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Mesones acero inoxidble, sillas ergonómicas
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Juegos inflables
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Televisión, pesas
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Scanner automotriz
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	24-06-2026	Ipad
12-06-2025	Sí	12-06-2026	12-06-2026	Sí		
12-05-2026	Sí	09-06-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Cámara profesional
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Notebook, máquina de sublimación e impresora
12-05-2026	Sí	11-05-2026	08-05-2026	Sí	22-06-2026	Máquina de helado soft, vitrina refrigerada
12-05-2026	Sí	11-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Consola sound, sub bajo
12-05-2026	Sí	11-05-2026	08-05-2026	Sí	22-06-2026	Cricut Maker 4, perkins braille
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Osciloscopio
12-05-2026	Sí	11-05-2026	08-05-2026	Sí	22-06-2026	Plancha de estampado, notebook
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	23-06-2026	Consola de iluminación, lanzallamas
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	24-06-2026	Granizadora, máquina de helados soft
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	16-06-2026	Spa milenial, lavapelo
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	18-06-2026	Banco ajustable, discos olímpicos
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	22-06-2026	Bordadora, overlock, notebook
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí	24-06-2026	Notebook, drone, tablet topográfica
12-05-2026	Sí	08-05-2026	08-05-2026	Sí		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Reunión de inicio Proceso de compras, Capital Abeja Emprende FNDR 2025

Lunes, 15 junio · 3:00 – 4:30pm

Unirse con Google Meet

meet.google.com/qtd-nzqp-jkw

39 invitados
14 sí (1 en una sala de reuniones)
25 pendiente(s)

Estimadas junto con saludar envió link de reunión para dar comienzo a proceso de compras, donde se explicara las modalidades de pago y se resolverán dudas o consultas.

saludos cordiales.

10 minutos antes

maria jose allende salamanca

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	22-06-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Guillermo Peña – Mario Zanoni
Profesional AOS asistentes	María José Allende – Manuel Rojas – Johan Olavarria - Angélica Rojas
Motivo (Marcar con X)	Supervisión [ ] Informativa [ ] Capacitación [ ] Control AOS [X] [ ] **Otra:**

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Reunión Estado avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Capital Abeja FNDR: El programa se encuentra finalizando la revisión de planes de trabajo, hasta el momento se han aprobado 21 planes.

Capital Semilla FNDR: El programa se encuentra en etapa de formulación y revisión de planes de trabajo.

FNDR Crece: Se encuentran en proceso de compras y este mes los primeros 15 días hábiles debe ingresar la rendición de compras de mayo. Se informa que fue enviado un correo recordatorio con los cursos obligatorios y participación de buenas prácticas.

FNDR Digitaliza tu Almacen: Esta pendiente la aprobación de 3 planes de trabajo observados y hay 4 planes de trabajo para enviar a firma digital. Se informa que fue enviado un correo recordatorio con los cursos obligatorios y participación de buenas prácticas

Además, deben presentar los certificados de cursos obligatorios de al menos 2 cursos en el FNDR Crece y Almacenes para dar cumplimiento al contrato firmado con Sercotec.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Se realizará la reunión de rendiciones del programa Capital Abeja FNDR el 15/06 a las 15:00.

Anexo. Verificadores de reunión

Documento: af3660c7-dbb4-4352-bacb-247f9ffbdd1 - Fecha de generación: 2026-06-22 14:36:32
Documento: af3660c7-dbb4-4352-bacb-247f9ffbdd1 - Fecha de generación: 2026-06-22 14:36:32

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	22-06-2026							
Lugar/modalidad	Online – Google Meet							
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor							
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA							
Profesional Sercotec asistentes	Guillermo Peña – Mario Zanoni							
Profesional AOS asistentes	María José Allende – Manuel Rojas – Johan Olavarria - Angélica Rojas							
Motivo (Marcar con X)	Supervisión		Informativa		Capacitación		Control AOS	X
		Otra:						

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Reunión Estado avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Capital Abeja FNDR: El programa se encuentra finalizando la revisión de planes de trabajo, hasta el momento se han aprobado 21 planes.

Capital Semilla FNDR: El programa se encuentra en etapa de formulación y revisión de planes de trabajo.

FNDR Crece: Se encuentran en proceso de compras y este mes los primeros 15 días hábiles debe ingresar la rendición de compras de mayo. Se informa que fue enviado un correo recordatorio con los cursos obligatorios y participación de buenas prácticas.

FNDR Digitaliza tu Almacen: Esta pendiente la aprobación de 3 planes de trabajo observados y hay 4 planes de trabajo para enviar a firma digital. Se informa que fue enviado un correo recordatorio con los cursos obligatorios y participación de buenas prácticas

Además, deben presentar los certificados de cursos obligatorios de al menos 2 cursos en el FNDR Crece y Almacenes para dar cumplimiento al contrato firmado con Sercotec.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Se realizará la reunión de rendiciones del programa Capital Abeja FNDR el 15/06 a las 15:00.

Anexo. Verificadores de reunión

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	02/06/2026
COMUNA	CALDERA
LUGAR	JUAN GUILLERMO RIVERA 332
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	ALEXA RIVERA
RUT BENEFICIARIO/A	17331284-9
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

SEGUNDA VISITA

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	02/06/2026
COMUNA	Caldera
LUGAR	
PROGRAMA	Capital Abeja
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Karla Leiva
RUT BENEFICIARIO/A	19.125.406-6
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María José Allende
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Guillermo Peña
TIPO DE ACTIVIDAD	Plan de trabajo

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación Plan de trabajo

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	25/06/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPIRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	LEANDRO RAMOS
RUT BENEFICIARIO/A	17902549-3
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

PRIMERA VISITA

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	02/06/2026
COMUNA	CALDERA
LUGAR	COUSIÑO 325 LOCAL B
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MARIA KARINA GUZMÁN
RUT BENEFICIARIO/A	17070090-2
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

FECHA	08/06/2026
COMUNA	Col. Alto
LUGAR	LLANOS DE PLACILLA 748
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA.
NOMBRE BENEFICIARIO/A	HECTOR IBACACHE
RUT BENEFICIARIO/A	12438379-K
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO REÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECIMIENTO PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

RUN	Nombre	Programa	Comuna	F30-1	F-30	CER. DEUDA FISCAL	DOC. HABILITACION	INSCRIPCION CURSO MODELO DE NEGOCIOS
20706036-4	CAMILA IGNACIA AROS PÉREZ	Abeja	Copiapó	ok	N° 2000 / 2026 / 114141	Sin deuda 29-04-2026	no aplica	ok
14000180-5	MARÍA EMPERATRIZ ANWANDTER ULLOA	Abeja	Copiapó	ok	N° 2000 / 2026 / 101248	Sin deuda 23-04-2026	Contrato de arriendo 10/02/2026 por 5 años	ok
17902549-3	LEANDRO ENRIQUE RAMOS ESPINOZA	Semilla	Copiapó	ok	N° 2000 / 2026 / 137174	Sin deuda 01-06-2026	no aplica	ok
17761820-9	GERMÁN JOSÉ ORTEGA RODRIGUEZ	Semilla	Copiapó	ok	N° 2000 / 2026 / 140415	Sin deuda 22-05-2026	no aplica	ok
18398361-K	DANISA ALEJANDRA ARAYA OLIVOS	Semilla	Copiapó	ok	N° 2000 / 2026 / 137783	Sin deuda 01-06-2026	no aplica	ok

CHECK LIST

INSCRIPCION CURSO SUSTENTABILIDAD	CURSO A ELECCION	COMPROBANTE TRANSFERENCIA APORTE	INICIACION DE ACTIVIDADES	ESTATUTO	CERT. VIGENCIA
ok	ok	06-05-2026	78.415.327-4 CREACIONES CIAP SPA, Fecha inicio 04-05-2026	Emitido 06-05-2026	Emitido 06-05-2026
ok	ok	01-05-2026	78.413.226-9 PASTELERÍA MARÍA ANWANDTER E.I.R.L., Fecha inicio 30-04-2027	Emitido 04-05-2026	Emitido 04-05-2026
ok	ok	10-06-2026	78.440.593-1 ARMADOS SPA, Fecha inicio 09-06-2026	Emitido 09-06-2026	Emitido 09-06-2026
ok	ok	25-05-2026	78.429.196-0 SERVICIOS AUDIOVISUALES GERMÁN JOSÉ ORTEGA RODRÍGUEZ E.I.R.L, Fecha inicio 01-06-2027	Emitido 22-05-2026	Emitido 22-05-2026
ok	ok	ok	18.398.361-K DANISA ALEJANDRA ARAYA OLIVOS, Fecha inicio 30-05-2028	no aplica	no aplica

INSCRIPCION REGISTRO NACIONAL DE PYMES	MANDATO SII	REGISTRAR EMPRESA EN SERCOTEC	no deuda de alimentos	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5
ok	Generado 06-05-2026	ok	ok	Firmado 05-05-2026	Firmado 05-05-2026	Firmado 05-05-2026
ok	Generado 04-05-2026	ok	ok	Firmado 23-04-2026	Firmado 23-04-2026	Firmado 23-04-2026
ok	Generado 10-06-2026	ok	ok	Firmado 01-06-2026	Firmado 01-06-2026	Firmado 01-06-2026
ok	Generado 03-06-2026	ok	ok	Firmado 02-06-2026	Firmado 02-06-2026	Firmado 02-06-2026
ok	Generado 30-05-2028	ok	ok	Firmado 01-06-2026	Firmado 01-06-2026	Firmado 01-06-2026

Acta revisión y supervisión
Proceso Formulación Plan de Trabajo – Programa Capital Abeja

En Copiapó con fecha 02/07/2026, la contraparte técnica Guillermo Peña Pool en el marco de la convocatoria Capital Abeja PROGRAMA TRANSFERENCIA APOYO ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ATACAMA PARA EMPRENDEDORAS/ES Y MIPES REGIONALES" BIP 40048918-0, deja constancia de que desarrolló, revisó e hizo seguimiento a la etapa de formulación de plan de trabajo según el siguiente detalle:

1.- Generalidades (*indicar detalle de etapa revisada, fechas, horas de reuniones con AOS y detallar el contenido de estas.*)

Periodo formulación plan de trabajo: 6 de mayo a 25 de junio, se supervisó y se revisó la etapa de formulación de plan de trabajo del programa Abeja, posterior a la formalización de las 33 beneficiarias.
La contraparte técnica supervisó una muestra de 12 beneficiarias, apoyando al AOS en la formulación de los planes de trabajo. Se realizaron reuniones con el AOS para discutir casos límites y se realizaron visitar a terreno a las beneficiarias.
Los beneficiarias fueron notificadas de la aprobación del Ejecutivo de Fomento de su plan de trabajo en las siguientes fechas:
3 de junio: Darinka Bogdanic.
5 de junio: Belén Vallejos, Catalina Araya y Damaris Borcosky.
9 de junio: Consuelo Urqueta, Maite Carvajal y Mariela Cliff.
10 de junio: Anabella Olivares, Camila Aros, Karen Navea, Katya González, Keyla Iriarte, Marcela Rojas, María José Vicencio, María Karina Guzmán, Maryorie Vega, Nancy Martínes, Neofary Agredo, Romina Madariaga, Sofía Galleguillos y Yesenia Torres.
12 de Junio: Alexa Rivera, Carmen Sepúlveda, Chirly Acuña, Gloria Herrera, Karla Leiva, Lissete Apala, María Ulloa, Sofía Araya y Yasna Cruz.
18 de junio: Haydée Campillay y Romina Castro.
25 de junio: Lidia Zuleta.

2.- Gestiones (*indicar revisiones, generación de muestra (si corresponde), fechas de revisión de casos observados, visación y visto bueno para finalización del proceso*)

Se revisaron los planes de trabajo de todas las beneficiarias, se trabajó directamente con el AOS en el mejoramiento de los planes de trabajo y en la corrección de errores de estos, desarrollando de mejor manera los distintos elementos del Canvas. Se apoyó en la formulación de planes de trabajo de las beneficiarias de la muestra entre el día 6 de mayo y 25 de junio. Alguna de las observaciones realizadas a los cuadros presupuestarios fueron las siguientes

Darinka Bogdanic: Eliminar pintura para el taller ya que es considerada como habilitación de infraestructura y este ítem no fue aprobado en el CER:
Marcela Rojas: Eliminación de activos de manicure dado que el proyecto presentado originalmente solo contemplaba servicios de peluquería.
Anabella Olivares: Corrección de nombres de activos y aclaración de pertinencia de activos como máquina corporal 6 en 1.
Catalina Araya: Correción de nombre de activo principal.

Camila Aros: Definición de uso de notebook, aclaración de activos y eliminación de kit de fondos ya que no corresponde a un activo sino a un elemento publicitario.
Consuelo Urqueta: Cambio de activo aire acondicionado a aire acondicionado portátil ya que no se tiene contemplado habilitación de infraestructura.
Romina Castro: Aclaración de cantidad de activos a comprar y su función.
Maite Carvajal: Aclaración de uso de carro refrigerado, solamente será para venta, no fabricación.
Lissette Apala: Eliminación de activos no permitidos como neumáticos.
Haydée Campillay: Definición de activo principal, beneficiaria quería comprar un container para habilitar un taller pero finalmente se decidió comprar una bodega.
Lidia Zuleta: Aclaración de especificaciones y costo de cámara y accesorios para su proyecto.

3.- Resultados (*Indicar la cantidad de proyectos a avanzar en alguna de las etapas de evaluación con recomendación de nota de corte, aprobación planes de trabajo, empresaria/o puede o no formalizar, entre otros.*)

Durante el proceso de entrega de formulación de plan de trabajo no hubo renuncias ni solicitudes de ampliación de plazo de formulación, fueron aprobados 33 planes de trabajo, que luego fueron firmados por las beneficiarias.

4.- Otros (*comentarios, observaciones u otros que sean necesarios indicar*)

En las Bases de Convocatoria se debería considerar el tiempo con el que cuenta el Ejecutivo de Fomento para revisar y aprobar los planes de trabajo al momento del cálculo del plazo máximo de ejecución, ya que con las bases actuales solo se cuenta con un mes y medio para la implementación del plan de trabajo.

Da fe con su firma,

_____
Guillermo Peña Pool
Contraparte Técnica Sercotec Atacama

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE AT

FECHA	29/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	LICANRAY 720
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA.
NOMBRE BENEFICIARIO/A	KATYA GONZÁLEZ
RUT BENEFICIARIO/A	15514419-K
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECER PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACA

FECHA	29/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	VICENTE MENINO 5207
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA.
NOMBRE BENEFICIARIO/A	SOFÍA GALLEGUILLOS
RUT BENEFICIARIO/A	17343746-5
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECER PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

SEGUNDA VISITA.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	27/05/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	OFICINA EXPIRO
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	KARLA LEIVA FLORES
RUT BENEFICIARIO/A	19125406-6
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Guillermo Peña.
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

Primera visita.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL

FECHA	27/05/2026
COMUNA	Copiapo
LUGAR	OFICINA EXPO
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	SOFÍA ARAYA
RUT BENEFICIARIO/A	17902378-2
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

PRIMERA VISITA.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE AT

FECHA	01/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	Oficina Expro
PROGRAMA	Capital Abeja
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Yesenia Tomet
RUT BENEFICIARIO/A	12841808-3
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María José Allende
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Guillermo Peña
TIPO DE ACTIVIDAD	Plan de Trabajo
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	Formulación Plan de Trabajo
PROBLEMAS DETECTADOS	
OBSERVACIONES	
FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**
FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A	

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

ATACAMA
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	01/06/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MARÍA JOSÉ ALLENDE
RUT BENEFICIARIO/A	19352747-7
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO.

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	28/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	CONSUELO URQUETA
RUT BENEFICIARIO/A	19910937-5
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO CETA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO.

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	28/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	CATALINA APLAYA
RUT BENEFICIARIO/A	21209158-8
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA.
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECER PLAN DE TRABAJO.

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	29/05/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	SALITRERA RINCÓN 1778
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	CAMILA AROS
RUT BENEFICIARIO/A	20706036-4
AGENTE OPERADOR	EXPLO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA.
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO
PROBLEMAS DETECTADOS	
OBSERVACIONES	SEGUNDA VISITA.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	26/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	PADRE EUQUERIO 5875
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	DARINKA BOGDANIC
RUT BENEFICIARIO/A	17194891-6
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA.
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

GASTOS DE CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE MARKETING SE DEFINIRAN EN SEGUNDA VISITA

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

DARINKA BOGDANIC MOLINA

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATA

FECHA	02/06/2026
COMUNA	CALDERA
LUGAR	COUSIÑO 325 LOCAL B
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MARÍA KARINA GUZMÁN
RUT BENEFICIARIO/A	17070090-2
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

ERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATAC

FECHA	02/06/2026
COMUNA	CALDERA
LUGAR	JUAN GUILLERMO RIVERA 332
PROGRAMA	CAPITAL ABEJA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	ALEXA RIVERA
RUT BENEFICIARIO/A	17331284-9
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

SEGUNDA VISITA.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

RCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE AT

FECHA	02/06/2026
COMUNA	Caldera
LUGAR	PLAZA CALDERA
PROGRAMA	Capital Abeja
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Karla Leiva
RUT BENEFICIARIO/A	19.125.406-6
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María José Allende
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Guillermo Peña
TIPO DE ACTIVIDAD	Plan de trabajo

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación Plan de trabajo

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

Acta revisión y supervisión
Proceso Formulación Plan de Trabajo – Programa Capital Semilla

En Copiapó con fecha 02/07/2026, la contraparte técnica Guillermo Peña Pool en el marco de la convocatoria Capital Semilla PROGRAMA TRANSFERENCIA APOYO ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ATACAMA PARA EMPRENDEDORAS/ES Y MIPES REGIONALES" BIP 40048918-0, deja constancia de que desarrolló, revisó e hizo seguimiento a la etapa de formulación de plan de trabajo según el siguiente detalle:

1.- Generalidades (*indicar detalle de etapa revisada, fechas, horas de reuniones con AOS y detallar el contenido de estas.*)

Periodo formulación plan de trabajo: 8 de mayo a 2 de julio, se supervisó y se revisó la etapa de formulación de plan de trabajo del programa Semilla, posterior a la formalización de los/as 27 beneficiarios/as.
La contraparte técnica supervisó una muestra de 12 beneficiarios/as, apoyando al AOS en la formulación de los planes de trabajo. Se realizaron reuniones con el AOS para discutir casos límites y se realizaron visitar a terreno a las beneficiarias.
Los beneficiarias fueron notificadas de la aprobación del Ejecutivo de Fomento de su plan de trabajo en las siguientes fechas:
16 de junio: Álvaro Rojas, Carlos Rojas, Francisco Quezada, Héctor Ibacache, Jorge Aravena, Jorge Riveros, Marcelo Torres, Nelson Ibáñez.
18 de junio: Ignacio Rojas, Ignacio Quevedo, Jaime Acevedo, José Cepeda, Luis Reyes, Luisa Villalobos, Matías Picón, Pabla González.
22 de junio: Germán Ortega, Manuel Cortez, Martina Cortés, Mauricio Vergara, Paula Romero.
23 de junio: Danisa Araya, Mauricio Vega.
24 de junio: Kevin Elgueta, Miguel Guzmán, Sergio Lorenzini.

2.- Gestiones (*indicar revisiones, generación de muestra (si corresponde), fechas de revisión de casos observados, visación y visto bueno para finalización del proceso*)

Se revisaron los planes de trabajo de todas los beneficiarios/as, se trabajó directamente con el AOS en el mejoramiento de los planes de trabajo y en la corrección de errores de estos, desarrollando de mejor manera los distintos elementos del Canvas. Se apoyó en la formulación de planes de trabajo de las beneficiarias de la muestra entre el día 8 de mayo y 2 de julio. Alguna de las observaciones realizadas a los cuadros presupuestarios fueron las siguientes

Álvaro Rojas: Se incluyó curso de drone para poder utilizar el drone que adquirirá como activo.
Jaime Acevedo: Definición de que la instalación de repisas fijas corresponde a habilitación de infraestructura.
Kevin Elgueta: Eliminación de lentes ya que son de uso personal, definición de características de Ipad necesario para el negocio.
Luisa Villalobos: Eliminación de algunos activos (anilladora, termolaminadora, guillotina y selladora al vacío) por subestimación de costos original.
Manuel Cortez: Confirmación de pertinencia de activos con respecto al giro del negocio.
Martina Cortés: Definición de alcance de asesoría de logos.
Matías Picón: Eliminación de scanner de activos ya que ya fue adquirido por beneficiario.
Mauricio Vergara: Definición de especificaciones de notebook para uso en el negocio.

Miguel Guzmán: Confirmación de pertinencia de activos a adquirir (máquina de helados soft, granizadora) dado el giro del negocio.
Sergio Lorenzino: Se incluyó curso de drone para poder utilizar el drone que adquirirá como activo.

3.- Resultados (*Indicar la cantidad de proyectos a avanzar en alguna de las etapas de evaluación con recomendación de nota de corte, aprobación planes de trabajo, empresaria/o puede o no formalizar, entre otros.*)

Durante el proceso de entrega de formulación de plan de trabajo no hubo renuncias ni solicitudes de ampliación de plazo de formulación, fueron aprobados 27 planes de trabajo, que luego fueron firmados por los beneficiarios/as.

4.- Otros (*comentarios, observaciones u otros que sean necesarios indicar*)

En las Bases de Convocatoria se debería considerar el tiempo con el que cuenta el Ejecutivo de Fomento para revisar y aprobar los planes de trabajo al momento del cálculo del plazo máximo de ejecución, ya que con las bases actuales solo se cuenta con un mes y medio para la implementación del plan de trabajo.

Da fe con su firma,

_____

Guillermo Peña Pool
Contraparte Técnica Sercotec Atacama

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL

FECHA	07/06/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA.
NOMBRE BENEFICIARIO/A	IGNACIO QUEVEDO
RUT BENEFICIARIO/A	17644241 -7
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO DEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación Plan de Trabajo

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE A

FECHA	01/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MARTINA CORTÉS
RUT BENEFICIARIO/A	21473898-6
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATA

FECHA	08/06/2026
COMUNA	Caldera
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MANUEL CORTEZ
RUT BENEFICIARIO/A	7541907-0
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

COTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATA

FECHA	01/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	OFICINA EXPO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MIGUEL ÁNGEL GUTIÁN
RUT BENEFICIARIO/A	11.933.922-7
AGENTE OPERADOR	EXPO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	01/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	OFICINA EXPO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	CARLOS ROJAS
RUT BENEFICIARIO/A	15.326.16-8
AGENTE OPERADOR	EXPO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO CEÍA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO
PROBLEMAS DETECTADOS	
OBSERVACIONES	

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**
FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A	

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	28/05/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	PAULA ROMERO
RUT BENEFICIARIO/A	18507087-2
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	27/05/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	oficina EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	LUISA VILLALOBOS
RUT BENEFICIARIO/A	10902030-k
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORTALECIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATA

FECHA	28/05/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	OFICINA EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MAURICIO VEGA
RUT BENEFICIARIO/A	22175112-4
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	08/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	oficina EXPRO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	KEVIN ELGUETA
RUT BENEFICIARIO/A	18633067-7
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARIA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación Plan de Trabajo

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

ATACAMA
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	08/06/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	LLANOS DE PLACILLA 748
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA.
NOMBRE BENEFICIARIO/A	HECTOR IBACACHE
RUT BENEFICIARIO/A	12438379-K
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO REÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Formulación PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	25/06/2026
COMUNA	COPIAPÓ
LUGAR	OFICINA EXPIZO
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	LEANDRO RAMOS
RUT BENEFICIARIO/A	17902549-3
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO

PROBLEMAS DETECTADOS

OBSERVACIONES

PRIMERA VISITA

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	28/05/2026
COMUNA	Copiapó
LUGAR	LAS HERAS 70
PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA
NOMBRE BENEFICIARIO/A	MATIAS PICON
RUT BENEFICIARIO/A	19460393-2
AGENTE OPERADOR	EXPRO
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	MARÍA JOSÉ ALLENDE
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	GUILLERMO PEÑA
TIPO DE ACTIVIDAD	PLAN DE TRABAJO
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	FORTALECER PLAN DE TRABAJO
PROBLEMAS DETECTADOS	
OBSERVACIONES	SEGUNDA VISITA.
FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**
FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A	

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!