SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO

“PROGRAMA TRANSFERENCIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT ”

INFORME MENSUAL DE DESEMPEÑO N° 1

Período	**:**	09/03/2026 al 31/03/2026
Unidad de Desempeño	**:**	Dirección Regional Aysén
Fecha de emisión	**:**	10 de Abril de 2026

Documento: p03726p-1c76-4530-8209-801cce725e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03726p-1c76-4530-8209-801cce725e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

A. INTRODUCCIÓN

Como profesional de Apoyo, formo parte del equipo humano del Programa **“TRANSFERENCIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT”** que tiene como objetivo contribuir a la competitividad y consolidación de los emprendimientos regionales, sostenibilidad y mejora de calidad de la oferta de bienes y servicios. Los objetivos están dirigidos a:

Este programa responde a una solicitud por parte del Gobierno Regional de Aysén para que SERCOTEC sea la Unidad Técnica de una iniciativa contemplada en la cartera de inversiones del “Plan de Desarrollo de la Provincia de los Glaciares”. Este, es el primer plan que se elabora en la Región de Aysén, en el marco de la Política Nacional para Zonas Rezagadas en materia social, fijada por el DL 975/2019. El inicio de su elaboración se encuentra marcado por el Acuerdo del Consejo Regional de Aysén en el mes de octubre de 2019 a la propuesta de focalización del territorio compuesto por las comunas de Cochrane, Tortel y O’Higgins presentado por la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. Fue elaborado por medio de un proceso participativo, en el que fueron involucrados los Alcaldes y equipos municipales de cada comuna, habitantes de todo el territorio, Servicios Públicos presentes en la Región y otros actores relevantes. Fue aprobado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) en Resolución Exenta N°4770 del 13 de julio de 2020, con una vigencia de ocho años.

Dicho Plan, busca disminuir la situación de rezago del territorio por medio de la inversión en los ejes de Conectividad, Infraestructura, Fomento Productivo y Capital Humano, Riesgos Naturales y Ordenamiento Territorial. Con el objetivo fundamental de promover la equidad territorial en la Región que presenta mayores niveles de aislamiento a nivel nacional, y en el territorio más aislado y con mayores brechas en pobreza multidimensional de la Región.

“La Política Nacional de Zonas Rezagadas, nace como una respuesta a la necesidad de generar condiciones de desarrollo social y económico no sólo focalizado en las personas como entes individuales, sino que en la reducción de brechas de carácter territorial; considerando una intervención intersectorial y participativa, que incorpora el desarrollo productivo, transferencia de competencias y la generación de capital social y humano.

De acuerdo al Decreto 975 del año 2019, la Política tiene como objetivo “propender al igual acceso de oportunidades entre las personas, independientemente del lugar donde habiten, focalizando recursos en aquellos territorios que presentan brechas de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo de propender a que dichos territorios alcancen niveles de desarrollo no inferiores a su propia región, a través del trabajo coordinado de los órganos públicos y entidades o actores del sector privado, presentes en el territorio”.

Esta Política, corresponde a una herramienta para la gestión de territorios con características especiales, tiene el fin de permitir y promover la inversión del Estado,

Documento: p837e0fb-fc19-4530-8209-80f5cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31
Documento: p837e0fb-fc19-4530-8209-80f5cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

en aquellos territorios que no se han desarrollado al mismo nivel que el resto de su Región, siendo una de sus causas estructurales el aislamiento en el que se encuentra, sea este de tipo físico como el déficit en conectividad, bajos niveles de accesibilidad; o digital, respecto a la cobertura de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, que se ha ido identificando la existencia de brechas sociales, que no sólo se relacionan con el nivel de ingreso de las familias, sino que también con la pobreza multidimensional, la que se produce por la carencia o falta de acceso a distintos servicios básicos como salud y educación, así como a la conformación redes y seguridad social.

El Plan de Desarrollo y su cartera de inversiones, se focaliza en aquellas iniciativas y sectores del territorio que por las vías tradicionales de la inversión pública, no podrían ser priorizadas, dada la baja cantidad y densidad de población y alto costo de las inversiones.

Por su parte, el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una Corporación de Derecho Privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuya misión señala “Somos la agencia de fomento productivo especializada en el apoyo a la micro y pequeña empresa y el emprendimiento en Chile, cuya acción experta, coordinada con los actores públicos y privados de los territorios, potencia los ecosistemas productivos, favoreciendo su desarrollo económico sostenible e inclusivo y un mayor bienestar para las personas”.

En coherencia con la misión institucional y los objetivos del “Plan de Desarrollo de la Provincia de los Glaciares”, la Dirección Regional Aysén de SERCOTEC, ha formulado el presente programa.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se hará uso de una estrategia articular, de forma complementaria y sinérgica, con un conjunto de instrumentos orientados a la creación de nuevas empresas con oportunidad de mercado, el fortalecimiento de empresas establecidas y fortalecimiento del trabajo asociativo, potenciando de manera especial el sector turismo y silvoagropecuario. De esta forma se logrará llegar a la población objetivo con una oferta integral y escalable de servicios, focalizada de acuerdo a las características de cada usuario(a) y del territorio en el cual desarrollan su actividad, contribuyendo así a mejorar su competitividad y aumentando la cobertura territorial de los beneficiarios y beneficiarias de SERCOTEC.

Los instrumentos que incluye este programa son parte de la oferta regular de SERCOTEC, los cuales son focalizados territorialmente y por sector productivo que a continuación se detallan: Capital Semilla Emprende, Crece, Punto MIPE, Fortalecimiento Gremial y Creación y Fortalecimiento de Cooperativas..

Documento: p837e07b-fc76-4530-9599-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31
Documento: p837e07b-fc76-4530-9599-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

B. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Se requiere contratar el servicio de profesional de apoyo para el programa "TRANSFERENCIA FOMENTO EMPRENDIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O ACTIVIDADES A DESARROLLAR.

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades:

- ❖ Participar activamente en todas las actividades derivadas del programa, asistiendo (virtual o presencial) y velando por la correcta realización de éste, lo anterior de manera presencial o remota.
- ❖ Respaldar y digitalizar la documentación que se requiera del programa.
- ❖ Atender dudas y consultas de los seleccionados del programa.
- ❖ Coordinar, supervisar y visar cada etapa de las diferentes convocatorias del programa.
- ❖ Coordinar, supervisar y apoyar al equipo en los trabajos realizados por el AOS a cargo de los procesos de cada componente de programa, a través de reuniones de coordinación, evaluaciones aleatorias y revisión de informes por parte del AOS, lo anterior de manera presencial o remota.
- ❖ Sistematizar la información levantada durante los procesos de ejecución del programa.
- ❖ Mantener un control de avances técnicos y financieros de cada componente del programa, para la entrega de información oportuna.
- ❖ Realizar las actividades de soporte que se desprendan de la implementación del Programa, como, por ejemplo: rendición de gastos.
- ❖ Reunir los antecedentes que den cuenta de la ejecución de las fases de evaluación, formalización y ejecución del Programa.
- ❖ Hacer seguimiento técnico y administrativo de la implementación de los proyectos, mediante reuniones presenciales y remotas.
- ❖ Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos de rendiciones de los AOS.
- ❖ Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
- ❖ Realizar visitas a terreno a todas las localidades de la comuna para realizar seguimiento a los beneficiarios, para lo cual deberá disponer de movilización propia

Documento: p837e0tp-tc19-4530-9209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2025-04-10 08:45:31
Documento: p837e0tp-tc19-4530-9209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2025-04-10 08:45:31

C. PRODUCTOS

- ❖ Asistir al Ejecutivo de Fomento en la confección del informe mensual a presentar al Gobierno Regional.
- ❖ Validar los requisitos según bases de postulantes, seleccionados y beneficiarios FNDR
- ❖ Apoyar actividades al ejecutivo de fomento.
- ❖ Revisar pertinencia de los gastos de las rendiciones enviadas por AOS.
- ❖ Control de Inversiones de los planes de negocios de los beneficiarios del programa
- ❖ Aplicar encuestas a los beneficiarios FNDR.
- ❖ Generar respaldo fotográfico, de las visitas de supervisión, para una entrega posterior en informe final.
- ❖ Revisión de informes entregados por la AOS.
- ❖ Elaborar informe de cierre, con indicadores de respaldo de los agentes operadores (AOS), documentos de todas etapas de los programas bajo su responsabilidad, en forma digital (drive) y/o física (pendrive), u otro medio acordado.

D. DESARROLLO

Actividades realizadas en el programa durante el período comprendido entre el 09 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026. Durante este tiempo realicé las siguientes actividades:

Semana del 09/03/2026 al 13/03/2026

- ❖ Descargar del Drive de AOS, las Carpetas Tributarias para actualizar la información que contiene nuestro Drive de los Programas Crece y Capital Semilla FNDR.
- ❖ Apoyar en la revisión de la muestra técnica de la Rendición de AOS de los Programas Crece y Capital Semilla FNDR, indicando las observaciones en caso de existir o bien aprobar.
- ❖ Lectura y seguimiento a correos electrónicos de VB de Ajustes de planes de compra vigente de los beneficiarios de programas Crece y Capital Semilla FNDR.
- ❖ Reunión presencial con el Coordinador de los Programas Crece y Capital Semilla desde AOS para revisar estado actual de cada una de las Empresas en cuánto a Rendiciones, realización de los cursos obligatorios, chequeo digital y prácticas comprometidas en Digitalización y Sustentabilidad.
- ❖ Archivar últimos ajustes en Archivadores de los Programas Capital Semilla y Crece Provincia de los Glaciares.

Documento: p837e0fp-fc76-4230-9209-80f2cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:45:31
Documento: p837e0fp-fc76-4230-9209-80f2cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:45:31

Semanas del 16/03/2026 al 20/03/2026

- ❖ Revisar solicitudes de ajustes de los empresarios de Capital Semilla y Crece Fndr y dar apreciación a Ejecutivo de la convocatoria.
- ❖ Actualizar en planilla de control de los Programas el seguimiento de las ventas mensuales de acuerdo a las Carpetas Tributarias enviadas por las Empresas.
- ❖ Comunicación telefónica con beneficiarios/as de Programas Crece y CSemilla de la comuna de Cochrane para coordinar visitas presenciales de seguimiento a la ejecución de sus proyectos.
- ❖ Realizar visitas en terreno para hacer seguimiento a la ejecución de los Planes de trabajo de las siguientes empresas Crece Fndr :

1- Marisel Evelyn Conejeros Painemal.
2- Inversiones Riquelme e Hijos spa.
3- Servicios turísticos patagonino spa.

- ❖ Reunión en oficina Punto Mype con empresaria Miriam Gómez Marimán de Programa CSemilla Fndr para orientarla en la solicitud de un ajuste presupuestario y de la solicitud de ampliación de plazo de contrato que debía presentar al AOS.
- ❖ Revisión y análisis del universo de códigos vigentes en SII para indicar el listado de códigos de actividades económicas priorizados que deben ser considerados en Bases del Programa Reactívate Multisectorial Provincia Capitán Prat.

Semana del 23/03/2026 al 27/03/2026

- ❖ Revisar solicitudes de ajustes de los empresarios de Capital Semilla y Crece Fndr y dar apreciación a Ejecutivo de la convocatoria.
- ❖ Comunicación telefónica con beneficiarios/as de Programas Crece y CSemilla de la comuna de Cochrane para coordinar visitas presenciales de seguimiento a la ejecución de sus proyectos.
- ❖ Realizar visitas en terreno para hacer seguimiento a la ejecución de los Planes de trabajo de las siguientes empresas Crece Fndr :

1- Comercializadora Quijada y Landeros Ltda.
2- Transportes Franjav Spa
3- Servicios de turismo Omar Andrés Orellana Reyes E.I.R.L.

Documento: p03706tp-tc76-4530-9509-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:45:31
Documento: p03706tp-tc76-4530-9509-80f3cce7598c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

- ❖ Comunicación telefónica con beneficiarios/as de Programas Crece y CSemilla de la comuna de O'higgins para coordinar visitas presenciales de seguimiento a la ejecución de sus proyectos.
- ❖ Revisar y aprobar o indicar si existen observaciones en la muestra técnica de los Programas Crece y Capital Semilla FNDR de la rendiciones presentadas por AOS.

Semana del 30/03/2026 al 31/03/2026

- ❖ Revisar solicitudes de ajustes de los empresarios de Capital Semilla y Crece Fndr y dar apreciación a Ejecutivo de la convocatoria.
- ❖ Solicitud de cometido N° 2 para realizar seguimiento en Sector Los Ñadis a la empresaria Miriam Gómez Marimán.
- ❖ Se realiza visita de seguimiento en terreno a la empresaria Miriam Gómez de Programa Capital Semilla Fndr, revisando los avances de acuerdo a su Plan de trabajo actual, los cursos realizados, cumplimiento de las prácticas de sustentabilidad y digitalización comprometidas.

Documento: p837e0tp-tc19-4330-8209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31
Documento: p837e0tp-tc19-4330-8209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

CONCLUSIONES

El Programa **Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de empresas Provincia de Capitán Prat** entrega la posibilidad de reactivación económica o simplemente dar un impulso a Asociaciones Gremiales, emprendedores y microempresarios de toda la Provincia Capitán Prat.

Programas CRECE y CS, Provincia de los Glaciares:

- El Programa Crece Fndr se encuentra en su último mes de ejecución, los/as empresarios/as realizan las últimas solicitudes de ajustes a sus planes de compra, se alertan casos críticos junto al AOS para priorizar los seguimientos en terreno de cada caso.

- Durante el mes de marzo las empresas del Programa Capital Semilla se encuentran en ejecución de sus planes de trabajo y 19 empresas solicitan ampliación de plazo de contrato de desarrollo por un mes para poder finalizar sus Compras ya sea por modalidad de reembolso o compra asistida.

Documento: p837e0tp-tc19-4530-9209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p837e0tp-tc19-4530-9209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

ANEXOS


Documento: b03706fb-fc79-4230-9509-80f5cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: 0f1b0e1b-4c30-a2dd-80f5cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p83J0GTp-fCJ9-4S30-8200-80SCCe12e8C - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31


Semana del 09/03/2026 al 13/03/2026

Revisión muestra técnica Rendición Enero 2026 Capital Semilla FNDR



VARIABLES TÉCNICAS A REVISAR
- Fecha de registro de Factura coincide con factura ingresada
- Detalle de Gasto es Parte del Plan Aprobado y sus modificaciones
- Item de Gasto (sub_item_programa) corresponde segun Plan
- Dirección coincide con la registrada en Carpeta Tributaria (misma de
- Se encuentra adjunto el Anexo N°3, correctamente llenado (N° de
- Se encuentran respaldos (Fotografías (Antes y Despues si es Hab.Inf),
- Razón social en Factura coincida con RS de empresa Beneficiaria
- Fecha de registro de Factura coincide con factura ingresada

	MES RENDICION	FOLIO	detalle	EVALUACIÓN PROFESIONAL DE APOYO [APROBADO/OBSERVADO + COMENTARIOS]	EVALUACIÓN PROFESIONAL DE APO [APROBADO/OBSERVADO + CO
				1	28	29
43	ENERO	17	Flete De Activos Fijos		
44	ENERO	18	os Estantes Y Muebles De Cocina	~~OBSERVADO: Anexo N°3 no indica razón social de la empresa beneficiaria~~ APROBADO en 2°revisión	~~OBSERVADO: EXISTE NOTA DE CREDITO QUE MO~~ ~~ADJUNTA~~ APROBADO: SE REBAJA $126.042 SEGÚN NOTA D DOCUMENTO POR 86.489 APROBADO en 2°revisión
45	ENERO	19	t 2 Bastones Trakking	~~OBSERVADO: Anexo N°3: N° de Factura no aparece en~~	




VARIABLES TÉCNICAS A REVISAR
- Fecha de registro de Factura coincide con factura ingresada
- Detalle de Gasto es Parte del Plan Aprobado y sus modificaciones
- Item de Gasto (sub_item_programa) corresponde segun Plan
- Dirección coincide con la registrada en Carpeta Tributaria (misma de
- Se encuentra adjunto el Anexo N°3, correctamente llenado (N° de
- Se encuentran respaldos (Fotografías (Antes y Despues si es Hab.Inf),
- Razón social en Factura coincida con RS de empresa Beneficiaria
- Fecha de registro de Factura coincide con factura ingresada

	MES RENDICION	FOLIO	detalle	EVALUACIÓN PROFESIONAL DE APOYO [APROBADO/OBSERVADO + COMENTARIOS]	EVALUACIÓN PROFESIONAL DE APO [APROBADO/OBSERVADO + CO
				1	28	29
31	ENERO	5	ampara Uv Y Despacho		
32	ENERO	6	esina Epoxica, Resina Uv, Despacho		
33	ENERO	7	tebook	APROBADO	APROBADO
34	ENERO	8	estapadores Y Despacho		
35	ENERO	9	laquina De Pagos Y Despacho		
36	ENERO	10	anderas	APROBADO	APROBADO

Documento: p83J0GTp-fCJ9-4S30-8200-80SCCe12e8C - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Reunión con Jorge Rivas, representante de AOS.



SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACION TÉCNICA- SERCOTEC AYSEN

ACTA DE SEGUIMIENTO Y/O REUNIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA / INSTRUMENTO	FNDR – CRECE / SEMILLA.
NOMBRE DEL PROYECTO AL CUAL HACE SEGUIMIENTO	CRECE Y SEMILLA FNDR.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CLIENTE O AOS	JORGE RIVAS – CODESSER.
RUT	18-470-767-5.
NOMBRE DEL EJECUTIVO/A DE FOMENTO A CARGO	FABIOLA MANSILLA.

FECHA	12-03-2026		LUGAR	OF. CODESSER		
TIPO DE REUNIÓN	X	Control de Avance		Coordinación		Otra:
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)			AVANCE FINANCIERO (%)			

TEMAS TRATADOS

- REVISIÓN EJECUCIÓN CRECE Y SEMILLA FNDR.
- CASOS PENDIENTES DE RESPALDAR GUNSOS.
- SALDOS POR RENDIR DE LAS EMPRESAS.

NOTAS Y ACUERDOS

PARTICIPANTES	RUT	FIRMA
FABIOLA MANSILLA	15.303.352-8	
JORGE RIVAS	18.470.767-5	

Gobierno de Chile


Escaneado con CamScanner


Documento: p03J0eTp-tCJ6-4S30-8200-80ISCce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03J0eTp-tCJ6-4S30-8200-80ISCce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Semana del 16/03/2026 al 20/03/2026

Planilla de Control Capital Semilla y Crece Fndr - seguimiento de ventas.






Documento: p83206tp-fcj6-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p83206tp-fcj6-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Seguimientos en Terreno a empresas Crece Fndr Capitán Prat:



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 06/ MARZO / 2026 ---> 15:00 HRS.

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	MARISEL EVELYN CONEJEROS PAINEMAL	RUT	12388640-2
RAZÓN SOCIAL	MARISEL EVELYN CONEJEROS PAINEMAL		
DIRECCIÓN	Doctor Steffens 747 Cochrane ******* OTRA LOCALIDAD	TELEFONO	988274486
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C~~ FABIOLA MANSILLA		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 MARZO 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,16	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Empresa con bajo nivel de avance, a manifestado que necesitara ampliación de plazo. Demora en envio de documentación		


ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

* SE ANALIZA JUNTO A MARISEL CADA ITEM Y LOS RESPALDOS A PRESENTAR PARA RENDIR.
- ASISTENCIA TÉCNICA: INDICA QUE YA ESTÁ LISTA, CONFIRMA EL PROVEEDOR DEL SERVICIO: INFORMES Y PLAN TRABAJO
- LUEGOS Y EM. DIGITAL SE ANALIZADOS


Escaneado con CamScanner



- PUBLICIDAD = RENDIRÁ EL MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD VISUAL PARA DIFUSIÓN.
- CAPITAL DE TRABAJO: PROBABLEMENTE SOLICITARÁ TRASLADAR LOS EXCEDENTES AL ITEM DE ACTIVOS
- ACTIVOS = RENDIRÁ EL SOFTWARE.
* ACTIVOS TANGIBLES = YA HA RENDIDO LO QUE ESTÁ EN SU PODER Y ESTÁ A LA ESPERA DE LOS PRODUCTOS QUE HA COMPRADO Y QUE SOLO TIENE LAS FACTURAS.
- INDICA QUE RENDIRÁ EL 100 % DE LOS MONTOS DE SU PROYECTO

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ FABIOLA MANSILLA	
MARISEL EVELYN CONEJEROS PAINEMAL MARISEL EVELYN CONEJEROS PAINEMAL	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 18-MARZO-2026 / 15:00 HORAS

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	Kassandra RIQUELME Riquelme	RUT	7768319-2
RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES RIQUELME E HIJOS SPA		
DIRECCIÓN	Teniente Merino 324, piso 2 Cochrane ******* OTRA LOCALIDAD	TELEFONO	940762217
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C~~ FABIOLA MANSILLA		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 ~~MARZO~~ Abril 2026		


TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,47	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Empresa mantiene muchas compras por reembolsos, pero recurre en muchos errores al momento de enviar documentación, facturaciones a nombre de persona natural, productos no contemplados en su plan de trabajo, etc. Mantiene solicitudes por viajes a ferias, m		

ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- VISITA EN TERRENO.
- SE LE INDICA A EMPRESARIA QUE DEBE REALIZAR EL CURSO QUE TIENE PENDIENTE URGENTE.




- ELLA INDICA QUE PROBABLEMENTE LO HARÁ DURANTE EL FIN DE SEMANA
- SE REVISAN LOS SALDOS EN CADA ITEM Y LAS COMPRAS PENDIENTES
- SE LE SUGIERE TRASLADAR LOS MONTOS QUE NO UTILIZARÁ.
- INDICA QUE ELIMINARÁ ACTIVOS INTANGIBLES Y TRASLADARÁ LOS MONTOS A ITEM ACTIVOS FIJOS.
- INDICA QUE ELIMINARÁ NUEVAS CONTRATACIONES Y TRASLADARÁ LOS MONTOS A MATERIAS PRIMAS.

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ FABIOLA MANSILLA	
Kassandra RIQUELME Riquelme INVERSIONES RIQUELME E HIJOS SPA	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner

Documento: p03200tp-tc10-4530-8200-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03200tp-tc10-4530-8200-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 26/MARZO/16:00 HRS

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	HERMINIA JEANETTE PARRA GARCÍA	RUT	7712867-9
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS TURISTICOS PATAGONINO SPA		
DIRECCIÓN	Sector Embarcadero Lote 11 Cochrane ******* OTRA LOCALIDAD	TELÉFONO	995084051
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C.~~ FABIOLA MANSILLA.		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 MARZO 2026 AGILE		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,79	AVANCE FINANCIERO (%)	0,72903142857
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Empresa que avansa sin problemas en la ejecución de su proyecto. Le queda un saldo de $$1.494.716		


ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- VISITA EN TERRENO.
- JUNTO A LA USUARIA SE VUELVE A COMPLETAR EL CUESTIONARIO DIGITAL A NOMBRE DE LA EMPRESA.
- SE ENTREGAN ANTECEDENTES PARA REEMBOLSOS POR MEMORIA

Escaneado con CamScanner




- INDICA QUE HAY COMPRAS QUE YA REALIZÓ; CUENTA CON LAS FACTURAS PERO NO HA PODIDO RETIRAR PORQUE ESTÁ A LA ESPERA DE LA INSTALACIÓN DE ESOS ACTIVOS: SHOWCASE, HORNO, ETC.
- LO MÁS PROBABLE ES QUE LA PRÓXIMA SEMANA PUEDA FINALIZAR SU EJECUCIÓN.
- LOS CURSOS YA LOS REALIZÓ Y ENVIÓ LOS RESPALDOS.
- YA ENVIÓ RESPALDOS DE LAS PRÁCTICAS DE DIGITALIZACIÓN Y SUS HABILIDADES

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ FABIOLA MANSILLA	
HERMINIA JEANETTE PARRA GARCÍA SERVICIOS TURISTICOS PATAGONINO SPA	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecucion Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner

Reunión en Punto Mype con empresaria Miriam Gómez - CSemilla Fndr Capitán Prat



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 26-03-26/17:30 HRS

PROGRAMA	CSEMILLA FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM INES GOMEZ MARIMAN	RUT	11.358.594-3
RAZÓN SOCIAL	Miriam Inés Gomez Mariman		
DIRECCIÓN	PJE CERRO DE LA CRUZ 547, Rol 84-26, Comuna: COCHRANE ******* pasaje cerro la cruz 547 / los colonos	TELÉFONO	Cochrane
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C.~~ FABIOLA MANSILLA.		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 MARZO 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,92	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Empresas presenta un alto avance en la ejecución presupuestaria. No se visualiza complicaciones		


ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- REUNIÓN PRESENCIAL.
- SE AYUDA A LA EMPRESARIA A SOLICITAR AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO PARA PODER FINALIZAR SU EMPRENDIMIENTO.
- ADEMÁS LA EMPRESARIA INDICA QUE LAS COMPRAS YA LAS REALIZÓ Y ENVIARÁ LAS FOTOS.
- SE LE AYUDA A ENVIAR SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Escaneado con CamScanner



PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~/ FABIOLA MANSILLA	
MIRIAM INES GOMEZ MARIMAN Miriam Inés Gomez Mariman	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado


Escaneado con CamScanner

Documento: p83360tp-tcj9-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p83360tp-tcj9-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Semana del 23/03/2026 al 27/03/2026

Seguimientos en Terreno a empresas Crece Fndr Capitán Prat:



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 23-03-2026 a 18:00 HRS

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALBERTO QUIJADA MARDONES	RUT	77791146-5
RAZÓN SOCIAL	Comercializadora quijada y landeros ltda		
DIRECCIÓN	Teniente Merino 250 Cochrane ******* OTRA LOCALIDAD	TELÉFONO	993389810
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C.~~ FABIOLA MANSILLA.		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 ~~MARZO~~ ABRIL 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,68	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Empresario comenta que recien volvio a Cochrane, ya que estuvo con problemas medicos. Señala que pretende rendir todo durante el mes de febrero.		


ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- Visita en terreno a empresario Juan Quijada.
- Verificación en terreno de las Compras en el Proyecto.
- Se [illegible] Acuerdo [illegible] que AOS


Escaneado con CamScanner



ENVÍE SALDOS PARA VER LAS COMPRAS DE LO PENDIENTE = OLLAS, BATIDORA, UTENSILIOS DE COCINA ENTRE OTROS.
MERCADERÍA = COMPRÉ ENVIÉ FACTURAS, SOLO LA ALTA ENVÍO FOTOS.
CUADROS = COMPLETOS Y RESPALDOS ENVIADOS.
CHEQUEO DIGITAL: LISTO ENVIADO.
PRÁCTICAS SUSTENTABILIDAD: FREETER EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN PROCESO DE COMPRA. CAMBIO DE LUMINARIAS LED.
PRÁCTICAS DIGITALIZACIÓN = CAPACITACIÓN INSTALADAS EMPRESA INDICA QUE YA ESTÁ LISTO.

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ FABIOLA MANSILLA	
JUAN ALBERTO QUIJADA MARDONES Comercializadora quijada y landeros ltda	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner



ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 23-03-2026 a 17:00 HRS

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	Francisca Josefina Bustos vasquez	RUT	77359209-8
RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTES FRANJAV SPA		
DIRECCIÓN	Los Queltehues 153 Cochrane ******* OTRA LOCALIDAD	TELÉFONO	966288943
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C.~~ FABIOLA MANSILLA		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 ~~MARZO~~ ABRIL 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,29	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION	Se han presentado facturas pero que se deben subsanar por errores. Se prevee que necesite solicitar mes de prorroga		


ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- Reunión con Javier Martinez
- Se verifica en terreno que los bienes están en Poder de la Empresa.

Escaneado con CamScanner



- Las inversiones son en Publicidad, Activos fijos y Materias Primas.
- Lo pendiente para solicitar reembolso es material Publicitario que está por llegar.
- Ya ha presentado facturas y fotos para reembolso.
- Registro fotográfico.
- Lo más probable es que la instalación de prácticas se revise con Francisca Bustos.

PARTICIPANTES	FIRMA
HERNAN CURINAO COFRE FABIOLA MANSILLA	
Francisca Josefina Bustos vasquez TRANSPORTES FRANJAV SPA	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner

Documento: p03260tp-tc10-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03260tp-tc10-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 24-03-2026 15:00

PROGRAMA	CRECE FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	Omar Andres Orellana Reyes	RUT	78010525-9
RAZÓN SOCIAL	SERVICIOS DE TURISMO OMAR ANDRÉS ORELLANA REYES E.I.R.L.		
DIRECCIÓN	Luis Baez Lote 1 A Cochrane +++++++ SECTOR VERTEDERO	TELÉFONO	982824993
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	~~HERNAN CURINAO C.~~ FABIOLA MANSILLA		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	05 MARZO/5 ABRIL 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,76	AVANCE FINANCIERO (%)	0,33
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION			

ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se aborden estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- VISITA EN TERRENO CON OMAR ORELLANA.

Escaneado con CamScanner

- EJECUCIÓN = CAPACITACIÓN REMOTO Y REEMBOLSADO ✓
PUBLICIDAD = SOLO PENDIENTE IDENTIDAD MARCA POR EMISIÓN F.29.
ACTIVOS = SOLO QUEDA SALDO $250.000 APROX.
- CURSOS = TODOS HELMS Y CERTIFICADOS ENVIADOS ✓
- CHECKEO DIGITAL = RESPALDO ENVIADO ✓
- PRÁCTICAS SUSTENTABILIDAD = COMPOSTAJE (ADQUIRIÓ COMPOSTERA)
- UTILIZA PAPEL COMPOSTABLE PARA ENVOLVER COLACIÓN.
- PRÁCTICAS DIGITALIZACIÓN = PRESENCIA A REDES SOCIALES. ✓

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ FABIOLA MANSILLA	
Omar Andres Orellana Reyes SERVICIOS DE TURISMO OMAR ANDRÉS ORELLANA REYES E.I.R.L.	
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner

Documento: p032e0fb-fc19-4530-8200-805cce125e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p032e0fb-fc19-4530-8200-805cce125e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Semana del 30/03/2026 al 31/03/2026



SERCOTEC

Cochrane, 30 de Marzo de 2026

ANEXO 3: SOLICITUD AUTORIZACIÓN VIAJES

Solicito autorización para realizar el viaje a la comuna(s) Sector Los Ñadis, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre Profesional	Fabiola Mansilla Mansilla		
Destino (s)	SECTOR LOS ÑADIS, PREDIO LOS CIPRESES		
Fecha salida	31/03/2026	Hora salida	10:00 Hrs
Fecha retorno	31/03/2026	Hora llegada	14:00 Hrs

Motivo del viaje, indicar las actividades a realizar:

Hora	Actividad
10:00 A 14:00	SEGUIMIENTO EMPRESA CS FNDR, MIRIAM GÓMEZ

Uso de vehículo particular, indicar motivos del uso de vehículo particular y nombre de profesionales a honorarios y/o funcionarios a los que trasladará, en caso de corresponder.

Motivo:	No existen buses de recorrido por lo que debo utilizar mi vehículo particular.
Personas que traslada:	

Documento: p837e0Tp-tc7e-4530-8200-80f3cce72e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31
Documento: p837e0Tp-tc7e-4530-8200-80f3cce72e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

SERCOTEC

Itinerario de Desplazamiento

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Fabiola Mansilla Mansilla
COMETIDO FUNCIONARIO	Seguimiento empresa Capital Semilla FNDR - Miriam Gómez
MEDIO DE TRANSPORTE	Vehículo Particular

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO
31 MARZO 2026	10:00	14:00	SECTOR LOS ÑADIS - PREDIO LOS CIPRESES.

Solicitado por: FABIOLA MANSILLA
Profesional de Apoyo " Programa Transferencia Fomento Emprendimiento y Crecimiento de Empresas, Provincia Capitán Prat"

Autorizado por:
Nelly Vargas.
Directora
SERCOTEC AYSEN

Documento: p03726tp-tc16-4530-8209-80f5cce1298c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31
Documento: p03726tp-tc16-4530-8209-80f5cce1298c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: 40440705

Tipo de documento: Proceso de firma electrónica

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 15303352-8 MARIA FABIOLA MANSILLA MANSILLA

E-mail: FABIOLA.MANSILLA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 30-03-2026 12:12:02

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 30-03-2026 12:30:33

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: 3ee8df7 e-eb5e-4f4e-b618-77c751aa0fda - Fecha de generación: 2026-03-30 12:30:35

Documento: 3ee8df7 e-eb5e-4f4e-b618-77c751aa0fda - Fecha de generación: 2026-03-30 12:30:35

ACTA DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL/REMOTO

FECHA Y HORA: 31/marzo/2026 → 12:00

PROGRAMA	CAPITAL SEMILLA FNDR		
REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM INES GOMEZ MARIMAN	RUT	11.358.594-3
RAZÓN SOCIAL	Miriam Inés Gomez Mariman		
DIRECCIÓN	PJE CERRO DE LA CRUZ 547, Rol 84-26, Comuna COCHRANE ++++++ pasaje cerro la cruz 547 / los colonos	TELÉFONO	990936551 Sector los Maris ; predio Los Cipreses.
NOMBRE DEL EJECUTIVO A CARGO	HERNAN CURINAO C. Fabiola Manzilla.		
ETAPA DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN		
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	02 ABRIL 2026		

TIPO DE REUNIÓN	*Seguimiento Etapa de Ejecución*		
AVANCE PLAN DE TRABAJO (%)	0,92	AVANCE FINANCIERO (%)	0
COMENTARIOS AOS A LA EJECUCION			

ÁMBITOS SUPERVISADOS

- ☐ Revisión avance del Proyecto
- ☐ Revisar si hay los Saldos y gastos pendientes por ejecutar
- ☐ Revisión de Ampliación de Plazo
- ☐ Se verifican bienes/servicios adquiridos
- ☐ Abordar las problemáticas, inconvenientes que tenga la empresa
- ☐ Acordar compromisos de fechas de avance por parte de la empresa
- ☐ Evaluación cualitativa de AOS, fundamentos
- ☐ En caso proceda, se revisa gastos observados/rechazados
- ☐ Se abordan estado de Compras Asistidas y Reembolsos

DESARRLLO - ACUERDOS - CONCLUSIONES - VARIOS

- Reunión con señora Miriam Gómez en terreno.
- Se verifica en terreno que los bienes adquiridos a través del proyecto están en su poder.

- PENDIENTE = comprar mesas de trabajo, fuentones, tijeras, mueble repisa despensa, silla.
- Hizo un ajuste a su Plan y esas son las compras que aún están pendientes pero las realizará durante este mes de ampliación.
- PENDIENTE = lonas y gigantografías que rendirá ahora en ampliación.
- Cursos ya realizados y certificados enviados por correo.
- Práctica sustentabilidad = MARCA DE AGUA "FECHA 2026" PARA MALLA COSITO
- Práctica digitalización = CREACIÓN INSTAGRAM = LANAS_MIRIAM
- REGISTRO FOTOGRÁFICO
- Empresario declara Contitul en respuesta de AOS: lo que efecto ejecución de su Proyecto

PARTICIPANTES	FIRMA
~~HERNAN CURINAO COFRE~~ Fabiola Manzilla	
MIRIAM INES GOMEZ MARIMAN Miriam Inés Gomez Mariman	Miriam Gomez
DOCUMENTOS DE APOYO	• Proyecto Aprobado + Ultima Modificación (si es el caso) • Estado de Ejecución Financiera • Auxiliar de Rendición Acumulado

Escaneado con CamScanner

Documento: p03206tp-tc16-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03206tp-tc16-4530-8208-805cce12e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Revisado por:

Hernán Curinao
Ejecutivo de Fomento

Aprobado por:

Nelly Vargas M.
Directora Regional
Sercotec Aysén

Efectuado por:

Fabiola Mansilla
Profesional de Apoyo

Documento: p03726d1p-fcf6-4330-8209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

Documento: p03726d1p-fcf6-4330-8209-80f3cce75e8c - Fecha de generación: 2026-04-10 08:42:31

SERCOTEC

Sistema Firma Electrónica

Nº de documento: **36409000**

Tipo de documento: **Proceso de firma electrónica**

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 15303352-8 FABIOLA MANSILLA MANSILLA

E-mail: FABIOLA.MANSILLA@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 10-04-2026 08:34:29

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 10626489-9 HERNAN RODRIGO CURINAO COFRE

E-mail: HERNAN.CURINAO2@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 10-04-2026 08:39:14

Verificado por ClaveÚnica

Firmante: 15968817-8 NELLY VARGAS MANSILLA

E-mail: NELLY.VARGAS@SERCOTEC.CL

Fecha de firma: 10-04-2026 08:45:29

Proceso de firma electrónica Sercotec

Este documento ha sido firmado con éxito. Todas las firmas requeridas han sido agregadas

Documento: b937961b-fc79-4230-9599-80f2cce75e8c - Fecha de genereción: 2026-04-10 08:45:31

Documento: b937961b-fc79-4230-9599-80f2cce75e8c - Fecha de genereción: 2026-04-10 08:45:31