Informe N°91
"SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL"

"Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior"

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 28 de mayo de 2026

Alcance: del 1 al 31 de mayo de 2026

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior"

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaria del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos mediante un convenio de transferencia bajo la resolución excenta 346 de 2024.

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 1 al 31 de mayo de 2026.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa "Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior" informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

a) Informes de avance para Subsecretaría del Interior
b) Coordinación con Subsecretaría de Interior nuevo convenio
c) Inducción a nuevo equipo de la Araucania de la oficina de atención a víctimas
d) Análisis de casos por región para convenio 2026

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

Situación de Casos llegados a Sercotec para el convenio 2026

A la fecha han llegado nuevos casos de víctimas a Sercotec desde las regiones de Los Lagos y de la Araucanía, se mantienen los casos no abordados en 2025 ya sea por falta de recursos disponibles o por falta de antecedentes.
El cuadro actual es el siguiente:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados						
Estudio		66	1		1	**68**
Admisibles						
Inadmisibles						
Renunciados						
Perentorio						
Total		66	1	0	1	**68**

3.- **Convenio 2025**

El convenio 2025 esta en proceso de rendición final, la distribucion preliminar de los fondos se realizó de acuerdo al peso relatiavo del numero de víctimas por region y de la experiancia de estos 8 convenios ejecutados.
Dado que en Los Lagos no se presentaron casos de víctimas y en Los Ríos solo tres de cuatro casos llegaron a subsidio, eso recursos se destinaron a Araucania quedando finalmente el cuadro de montos por regiones en:

	Nº Subsidios	Monto
Ñuble*		
Biobio	33	$1.000.000.000
Araucania	87	$2.641.188.658
Los Rios	3	$ 184.050.000
Los Lagos	0	
Total	123	$3.837.128.658

Región de la Araucanía

Respecto a la ejecución de los planes de negocios aprobados se han ejecutado $2.488.801.494 lo que corresponde a un avance de 99,6 % del total probado restando de ejecutar un caso en el que la víctima falleció durante el proceso y sus decendientes no han podido hacer continuidad de giro producto de demora en tramitar la posesión efectiva, por tanto se les atendera en el nuevo convenio

Región del Biobío

Respecto a la ejecución de los planes de negocios se han ejecutado $1.000.000.000, lo que representa el 100 % del monto total aprobado, actualmente en proceso de cierre del convenio.

Región de los Ríos

A la fecha se han ejecutado $184.050.000 lo que representa el 100% de los planes de negocios aprobados, actualmente en proceso de cierre del convenio.

5.- Conclusiones

El convenio 2025 está en proceso de cierre, restando la aprobación por parte de interior de las últimas rendiciones.

El convenio 2026 esta en proceso de protocolización, ya fue aprobado por por el comité de gerentes de Sercotec, visado por fiscalia y se encuentra en la Susbsecretaría de Interior para aprobación juridica y posterior firma de autoridades.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	Jerónimo Molina Avila Coordinador De Programas Especiales RUT: 7837870-0 Servicio De Cooperacion Tecnica Firmado el 27 de mayo del 2026 a las 16:26 Hrs.
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	Rodolfo Madriaga Ponce Jefe De Unidad RUT: 15087706-7 Servicio De Cooperacion Tecnica Firmado el 29 de mayo del 2026 a las 08:51 Hrs.

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre Marcelo Dussert Chervellino	Firma **Marcelo Dussert** Gerente de Desarollo Empresarial SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799