INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN SERCOTEC
Para el programa
TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.

Período	**:**	**01 al 31 de mayo 2026**
Nombre del Profesional	**:**	**Luis Baeza Hormazabal**
Rut	**:**	**12.377.718-2**

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC

INFORME DE TRABAJO MENSUAL MAYO 2026
TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE.

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

El Fondo Financiamiento FNDR, está diseñado para apoyar con un programa de Fomento productivo a emprendedores y empresas de la Región de Ñuble, primeramente, apoyando a emprendedores(as), que quieran formalizar su oferta, para ellos estar disponible la línea emprende Semilla y Abeja, para las empresas las líneas de Almacén y Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas, del sector multisectorial este último instrumento.
Además, se apoyará a las agrupaciones y asociaciones con programas con énfasis en seguridad y difusión de su oferta. Para esto se utilizará el programa Barrios y Redes canales de comercialización.
Finalmente, una iniciativa de emergencia, disponible en caso de alguna situación que afecte negativamente a las empresas.
Los fondos son concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión empresarial. Los programas consideran aporte empresarial.

Programas para emprendedores(as)
1) FNDR Emprende: Capital Semilla Emprende.
2) FNDR Emprende: Capital Abeja Emprende.

Programas para empresarios(as) individuales y agrupaciones de empresarios
3) FNDR Crece, fondo Desarrollo de Negocios
4) FNDR Almacenes de Chile, fondo concursable Digitaliza tu almacén.
5) FNDR Fortalecimiento de Barrios comerciales
6) FNDR Redes de oportunidades de negocios y Promoción y Canales de Comercialización.
7) FNDR Emergencias

LABORES DEL PROFESIONAL FNDR

a) Apoyo a los beneficiarios, empresarios y emprendedores en las distintas etapas de los programas financiados con Fndr de la región de Ñuble.
b) Gestionar actividades de difusión de los programas
c) Establecer punto de atención en las comunas de la región de Ñuble.
d) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble.
e) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo Administrativo.
f) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en atención de público y trabajo en conjunto con la AOS responsable de la difusión y apoyo a las postulaciones.
g) Apoyo al Ejecutivo de Fomento en la supervisión en terreno, revisión de procesos y resultados de cada una de las etapas de evaluación y ejecución de los programas.
h) Apoyo al Ejecutivo Financiero en revisión de procesos, rendiciones de los AOS.

PROGRAMAS FNDR ASIGNADO COMO PROFESIONAL DE APOYO
Digitaliza Almacenes de Chile, Capital Abeja Emprende, Barrio Seguro, Promoción, Crece y Capital Semilla.

ETAPAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ASIGNADO
• Etapa de formalización Programas FNDR Digitaliza Almacenes de Chile, Etapa de ejecución programa FNDR Capital Semilla, Etapa de ejecución programa FNDR Barrios Comerciales, Etapa de levantamiento y ejecución programa FNDR Promoción, Etapa de ejecución programa FNDR Crece.

OBJETIVO GENERAL DE LOS PROGRAMAS
• **Almacenes de Chile:** Es fortalecer a las pequeñas empresas de barrio mediante la incorporación de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos y herramientas para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio. • **Capital Abeja Emprende:** El programa, tiene como finalidad de promover la creación de nuevos negocios liderados por emprendedoras, con oportunidad de participación en el mercado. Teniendo como objetivo principal la formalización y el apoyo a la puesta en marcha de estos negocios mediante un fondo concursable, a través del cual se accede a asistencia técnica y recursos de inversión no reembolsables. • **Barrio Seguro:** El programa tiene como objetivo principal fortalecer la competitividad de los barrios comerciales y promover su desarrollo inclusivo y sostenible, a través del apoyo a organizaciones o agrupaciones de empresas con o sin personalidad jurídica existentes en estos barrios, mediante la entrega de un financiamiento no reembolsable para la ejecución de un plan de actividades formulado principalmente ajustado a las necesidades de cada barrio, con énfasis en la seguridad y asociatividad. • **Promoción:** Servicio que apoya la participación de pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el fin de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocio sostenidas en el tiempo. • **Crece:** El programa tiene como objetivo Fortalecer la gestión de la micro y pequeñas empresas y cooperativas de oportunidad, mediante el financiamiento de un plan de trabajo orientado a mejorar su competitividad, potenciar su crecimiento, su consolidación y/o acceder a nuevas oportunidades de negocio. • **Capital Semilla:** Es una línea del Programa de Emprendimiento de Sercotec, que promueve la creación de nuevos negocios liderados por emprendedores y

emprendedoras, con oportunidad de participación en el mercado y que se encuentren dentro de la focalización regional a ejecutar por cada Dirección Regional. El objetivo es la formalización y el apoyo a la puesta en marcha de estos negocios mediante un fondo concursable, a través del cual se accede a asistencia técnica y recursos de inversión no reembolsables.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE MAYO 2026

- ✓ Apoyo al equipo FNDR en la ***atención de público*** en oficina Regional SERCOTEC
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en las ***visitas a terreno para el registro fotográfico*** de los beneficiarios del programa FNDR Digitaliza Almacén Diguillin, Almacén Itata y Almacén Punilla 2025.
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en la ***revisión del registro fotográfico*** realizado por el profesional de comunicaciones FNDR
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en el ***seguimiento de las bitácoras de salidas a terreno*** realizadas por el equipo de profesionales de los programas FNDR.
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en trabajo administrativo correspondiente a ***consultar el estado de deuda de beneficiarios con SERCOTEC***, de los beneficiarios del programa FNDR Promoción de la Feria Nevados de Chillan y Feria Día de la Mujer Trabajadora.
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en trabajo administrativo correspondiente a ***consultar el estado de deuda de beneficiarios con SERCOTEC***, de los beneficiarios del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile.
- ✓ Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas correspondiente a los ***gastos realizados en las oficinas FNDR.***

PRINCIPALES HITOS MES DE MAYO 2026

- Se brindó apoyo al equipo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en la ***atención de público***, principalmente sobre consultas relacionadas con el proceso de ***postulación de los programas FNDR Capital Semilla y Abeja,*** entregando orientación y asistencia a los usuarios en cada etapa del proceso.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, correspondiente al monitoreo, control y ***seguimiento del avance fotográfico correspondiente a los programas FNDR Capital Abeja, Almacén Diguillín, Itata y Punilla 2025***, asegurando la correcta actualización y respaldo de la información.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, en la supervisión, control y seguimiento de las ***bitácoras de salidas a terreno ejecutadas por los profesionales de los programas FNDR*** durante el mes de mayo del 2026, asegurando la adecuada sistematización, consistencia y respaldo de la información registrada.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, en la ***planificación, coordinación y registro fotográfico en terreno del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025,*** contribuyendo al adecuado seguimiento de las actividades y al cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, ***mediante la gestión y tramitación del pago de los gastos operacionales*** asociados a la mantención de la oficina del equipo FNDR.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, mediante la ***revisión y consulta del estado de deuda de los beneficiarios del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile***, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y mantener actualizados los antecedentes necesarios para la correcta ejecución y cierre del programa.

- Apoyo al equipo FNDR en labores administrativas, mediante la ***revisión y consulta del estado de deuda de los beneficiarios del programa FNDR Promoción de la Feria Nevados de Chillan y Feria Día de la Mujer Trabajadora***, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y mantener actualizados los antecedentes necesarios para la correcta ejecución y cierre del programa.

CONCLUSIONES

El Profesional apoya en actividades de fomento, a la Dirección Regional de Ñuble principalmente profesionales de fomento, en desarrollo de programas FNDR de toda la región de Ñuble.

- Se brindó apoyo al equipo FNDR en la atención de público, ***registrando un total de 3 atenciones presenciales durante el mes de mayo***. La totalidad de las consultas estuvo orientada al proceso de postulación a programas FNDR, de las cuales ***2 correspondió a los programas FNDR Capital Semilla, y 1 consulta al programa FNDR Capital Abeja.***

- Apoyo al equipo FNDR en el ***Registro fotográfico en terreno del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025, ejecutando un total de 37 visitas*** distribuidas en las comunas de Chillán (34), Chillan Viejo (3). contribuyendo al monitoreo, verificación y seguimiento del avance de las iniciativas beneficiarias.

- Apoyo al equipo FNDR en el ***seguimiento y control del registro fotográfico de los programas FNDR Capital Abeja, Almacén Diguillín, Almacén Itata y Almacén Punilla,*** gestionando un total de 197 carpetas. Estas se distribuyen de la siguiente manera: programa FNDR Capital Abeja (43), programa FNDR Almacén Diguillín (98), Itata (16), Punilla (40). Asegurando su adecuada sistematización, actualización y respaldo documental.

- Se brindó apoyo al equipo FNDR en la ***supervisión, control y seguimiento de las bitácoras de salidas a terreno realizadas por los profesionales de los distintos programas FNDR***, registrándose un total de 8 desplazamientos durante el mes de mayo 2026. Asimismo, se veló por la adecuada sistematización, consistencia y respaldo de la información recopilada.

- Apoyo al equipo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en labores administrativas vinculadas a la ***consulta de estado de deuda con SERCOTEC*** a los seleccionados para la ***Feria de Nevados de Chillan del programa FNDR Promoción***, realizando un total de 25 verificaciones, y la ***Feria Día de la Mujer Trabajadora del programa FNDR Promoción,*** realizando un total de 27 verificaciones. Esta labor contempló la revisión documental, el control del cumplimiento de requisitos y la sistematización de la información, contribuyendo a asegurar un proceso de adjudicación de beneficios transparente, ordenado y conforme a la normativa vigente.

- Apoyo al equipo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en labores administrativas vinculadas a la ***consulta de estado de deuda con SERCOTEC a los beneficiarios del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile***, realizando un total de 100 verificaciones. Esta labor contempló la revisión documental, el control del cumplimiento de requisitos y la sistematización de la información, contribuyendo a asegurar un proceso de adjudicación de beneficios transparente, ordenado y conforme a la normativa vigente.

- Se brindó apoyo al equipo FNDR en la ***gestión administrativa de los gastos operacionales asociados a la mantención de la oficina***, incluyendo consumo eléctrico, agua potable, arriendo, sistema de alarma, internet, transporte y sueldo de profesionales FNDR. Estas acciones permitieron asegurar la continuidad operativa del equipo, garantizando el adecuado funcionamiento de las dependencias y el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros.


ANEXOS

I. Apoyo al Ejecutivo de Fomento en terreno y oficina para la región de Ñuble

1. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	04 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

2. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Reunión de coordinación equipo FNDR SERCOTEC.**
Telemático	meet.google.com/zdt-qntv-vcb
Fecha	05 de Mayo 2026
espaldo fotográfico	
Resumen	• Reunion de coordinacion equipo FNDR Sercotec

3. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	06 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

4. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	07 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

5. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	08 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

6. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	11 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

7. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	12 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

8. **Respaldo de Citaciones:**

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	15 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

9. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	22 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

10. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	27 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

11. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	28 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

12. Respaldo de Citaciones:

Objeto de la reunión	**Atención de público en oficina FNDR SERCOTEC.**
Presencial	Oficina FNDR SERCOTEC
Fecha	29 de Mayo 2026
Respaldo fotográfico	
Resumen	• Apoyo al equipo FNDR en atencion de publico en oficina FNDR Sercotec

Acta de Supervisión N ° 32

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	09:10		Camino San Bernardo 1617, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MINIMARKET NEHUEN	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotografico



Acta de Supervisión N ° 33

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	09:25		Lomas de Oriente 1 pje. Cerro Sifón 1315, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
SOLE	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotografico



Acta de Supervisión N ° 34

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	09:50		Arturo Prat 36, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
PET PALACE	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 35

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	10:30		Barros Aranas 712, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
FLORERIA EL ROBLE	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 36

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	11:00		Villa Monterrico pje. Pallachata 1406, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
EL MESON DE ANITA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 37

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	11:43		Maipon, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MONROY	CARLOS MONROY SEPULVEDA

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 38

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	11:43		Arturo Prat Freire 608, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
LA ESPAÑOLA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión
• Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 39

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	12:15		Arturo Prat 846 Local 5, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
INSUMOS ACUARELA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 40

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	12:42		Cerro Santa Lucia 1504, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
CARNICERIA EL TORO-GALLO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 41

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	13:30		Los Panificadores 507, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
SUPERMERCADO TIA MARTA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 42

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
13-05-2026	14:08		Plaza Sargento Aldea local 33, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
PESCADERIA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 43

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	09:05		Plaza Sargento Aldea 261, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
LA CARMENCITA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 44

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	09:21		El Roble 655 local 49, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
EL ERMITAÑO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 45

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	11:11		Paseo Aragón III Cerro Roble 1132, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
ROCAMANIA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 46

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	11:28		Avenida Diagonal las Termas 172 local C, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
CARNICERIA LOS VASQUEZ	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 47

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	11:54		Los Volcanes 8 Torres del Paine 825, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
FERRETERIA M&B	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 48

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	12:30		Volcanes 7 Cerro Moreno 1053, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
TITOMARKET EXPRESS	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 49

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	12:45		Andrés Bello Bertolucci 5, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
DON LALO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 50

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
14-05-2026	13:00		Población Zañartu Arica 85A, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MINIMARKET LIDIA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 51

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	10:00		Alonso de Ercilla 1678, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
SUPERMERCADO ZONA MARKET	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 52

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	11:00		Camino a Huape sector Santa Filomena s/n, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
DOÑA MARGARITA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 53

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	11:40		Erasmo Escala 1002, Comuna de Chillan Viejo.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MINIMARKET M&L	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 54

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	12:03		Los Quillayes 1301, Comuna de Chillan Viejo.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
AMASENDERIA KOFKEN	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 55

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	12:16		Villa Ríos del Sur pje. Rio Bueno 1399, Comuna de Chillan Viejo.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MINIMARKET Y BAZAR SOTO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 56

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
18-05-2026	12:30		Diagonal Las Termas 1993, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
STOP COSITAS DE AUTOS	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 57

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
19-05-2026	10:30		Sector Los Troncos parcela 5 Los Sauces, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
LANAS MONTERRICO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 58

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
19-05-2026	11:11		Camino a Quinchamalí Huape km 14 paradero 4, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
MINIMARKET EL SOL	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 59

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
19-05-2026	11:51		Maipon 622, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
ELECTRICIDAD RAVAL	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 60

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
19-05-2026	12:21		Lomas Oriente Cerro Sifón 1453, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
SUPERMERCADO EL PADRINO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 61

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
19-05-2026	12:42		Plaza Sargento Aldea local 59, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
FRUTOS DEL PAIS	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 62

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	10:00		Plaza Sargento Aldea local 135, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
LA MARAVILLA	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 63

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	10:15		Plaza Sargento Aldea local 96, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
LOCAL 96	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 64

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	10:30		Plaza Sargento Aldea local 210, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
ARTESANIAS FLOR	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 65

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	10:45		Plaza Sargento Aldea local 18, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
DON WALTER	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 66

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	11:00		Sargento Aldea 1037, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025

Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
VIDALUM	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 67

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	11:20		Avenida la Dehesa 1194, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
DON CARLOS	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



Acta de Supervisión N ° 68

PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO FNDR,

REGION DE ÑUBLE 2026.

Fecha	Hora		Lugar
20-05-2026	12:05		MALL VIVO local 1349, Comuna de Chillan.

Nombre del proyecto/	Instrumento
Digitaliza Almacenes de Chile	Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile 2025


Nombre contraparte Sercotec	Sujeto de supervisión (marque con una X)	
	MUNICIPALIDAD	EMPRESARIO/A
Luis Baeza Hormazabal		X

Nombre Empresa	Nombre contraparte Empresa
TABAQUERIA TAO	

Etapa del proyecto y objetivo de la supervisión

- Comunicaciones Registro fotográfico en terreno programa FNDR Almacenes de Chile 2025.

Registro fotográfico



II. Apoyo al Ejecutivo de Fomento en trabajo Administrativo

REPORTE SEMANAL
ATENCIONES REALIZADAS EN OFICINA SERCOTEC

Semana 04 al 08 de mayo 2026

Nº	Fecha	Nombre	Rut	telefono	Comuna	correo	Motivo de consulta
1							Postulacion programa Capital Semilla
2							Postulacion programa Capital Semilla

REPORTE SEMANAL
ATENCIONES REALIZADAS EN OFICINA SERCOTEC

Semana 11 al 15 de mayo 2026

Nº	Fecha	Nombre	Rut	telefono	Comuna	correo	Motivo de consulta
1							Postulacion programa Capital Abeja

Seguimiento de avance registro fotográfico periodista programa FNDR Abeja 2025

Reporte semana del 1 al 31 de mayo 2026

Seguimiento de avance registro fotográfico Periodista – Programas FNDR Abeja 2025

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl> 9:14 a.m. (ha
para Alejandro

Estimado Alejandro:


Junto con saludarte cordialmente, adjunto archivo correspondiente al seguimiento de avance del registro fotográfico realizado por el periodista para el programa FNDR Abeja 2025, actualizado el 31 mayo de 2026.

Quedo atento a cualquier observación o comentario.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



SEGUIMIENTO DE AVANCE REGISTRO FOTOGRAFICO DE GANADORES DEL PROGRAMA FNDR CAPITAL ABEJA 2025

Nº	RUT	Nombre Beneficiaria	Telefono Beneficiaria	Comuna Beneficiaria	Registro Fotografico				Total Fotos	Estado
					Empresario	Empresa	Productos	Entorno		
1				San Carlos	folders/1WEuuMNowX_sZVxMBEINnZYRD	ders/1WEuuMNowX_sZVxMBEINnZYRD	drive/u/1/folders/1WEuu		5	Completado
2				Chillán	folders/12	https://drive.google.com/drive/u/1/fo	drive/u/1/folders/12		4	Completado
3				Bulnes	folders/1IcKbJ1hxPTbiiQUvZDqNp		drive/u/1/folders/1IcQaJ1		2	Incompleto
4				San Carlos	folders/1ZrZOcAOoAOcdRrUrQKrOOvZ4		drive/u/1/folders/1EOQcqK		3	Incompleto
5				San Carlos	folders/1h70mCg17oRNiiiS-dPoOQFC		drive/u/1/folders/1h70mC		14	Completado
6				Chillán						
7				Quillón	folders/1iS-hbkwK9oHOBb1L_o_EtdV				1	Incompleto
8				Quillón						
9				Bulnes						
10				Chillán	ers/1JvOQJ6v5PoxuIgKiBKozRPMmP		drive/u/1/folders/1JvOQJ6v5Po		2	Incompleto
11				Chillán						
12				Yungay						
13				Quillón	folders/1AfEYE5gzLn2QIaV5OCWwzh				1	Incompleto
14				San Carlos	folders/15Gq2U6AzdPB39hnsUGDQF		drive/u/1/folders/15Gq2U		5	Completado
15				San Carlos	folders/1v5xsIBK5mvcD8rw7F1Rr1		drive/u/1/folders/1v5xsIB		2	Incompleto
16				Yungay	folders/1nhuPNAIDgZwuq				2	Incompleto
17				Chillan Viejo						
18				San Carlos						
19				Chillán	folders/1qXb_uSLot1oVwOqdFYTwH		drive/u/1/folders/1qXb_u		5	Completado
20				Chillán						
21				Chillán	folders/1WLXgtq42mRPmKp9JMvmB		drive/u/1/folders/1WLXgt		4	Completado
22				Chillán Viejo						
23				Yungay	folders/1V5VGGeXGJrlnodzdXUQXJO				2	Incompleto
24				Cobquecura	folders/1dMb8a47b		drive/u/1/folders/1dMb8a		5	Completado
25				Chillán						
26				Chillan Viejo	folders/1zKoXuAUWZQ3CI56F3lx5Z2h				2	Incompleto
27				San Carlos	folders/1qVi-93c-ouY22		drive/u/1/folders/1qVi		2	Incompleto
28				Quillón	folders/1TbKPzFXvXwLpfO_asnTUEJ				1	Incompleto
29				Chillan Viejo	folders/1NcmGiEfFrJRwF1vVWWTghz				1	Incompleto
30				San Carlos	folders/19hdZfxKdJl_dOqcf				1	Incompleto
31				Chillán						
32				Chillán	folders/1hEd5m8u4WYpgPdwVOwt		drive/u/1/folders/1hEd5m		12	Completado
33				Ninhue						

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

34		Chillán	ers/11XiCjO3O_MBIskIwU11VE7qDXP		drive/u/1/folders/11XiCjO		2	Incompleto
35		Chillán						
36		Chillán						
37		Chillán						
38		Trehuaco						
39		Cobquecura						
40		Chillán	folders/1xbkwj4xzGiNvsF8bN0BUQ8a		drive/u/1/folders/1xbkwj4		2	Incompleto
41		San Nicolás	folders/1		drive/u/1/folders/1		6	Completado
42		Chillán	folders/1jm2UgvTmKBLGFRjMKx1fiU		drive/u/1/folders/1jm2Ug		4	Completado
43		Ninhue						
44		San Nicolás	folders/182r3y5HHqtlwHQGiibg41JN		drive/u/1/folders/182r3y5		3	Incompleto
45		Trehuaco						
46		Ninhue						
47		Chillán	folders/1rzgUvf2wUDLGx8VkFk49w3		drive/u/1/folders/1rzgUvf		2	Incompleto
48		Chillán						
49		Chillán	folders/1tb		drive/u/1/folders/1tb		4	Completado
50		Chillán	folders/1AMZ5hRH1E8B1jWR2NkuP		drive/u/1/folders/1AMZ5h		6	Completado
51		Coelemu						
52		Portezuelo						
53		Ñiquén						
54		Coelemu						
55		Portezuelo						
56		Ránquil						
57		Chillán						
58		Ninhue	folders/1ASoqGZLr4FbMni_oF0BA8k				1	Incompleto
59		Chillán	folders/1gxMC_nrDXZ7m3UOTMDOs		drive/u/1/folders/1gxMC		2	Incompleto
60		Quillón	folders/1C3pDgBNh4W7IodRzMYby				1	Incompleto
61		Chillán	folders/1E9cxgbmJTxF7oMfMmnwo				1	Incompleto
62		San Fabián						
63		Chillán	folders/1V3y98gaNyGcpZP5UACy5rt		drive/u/1/folders/1V3y98g		2	Incompleto
64		San Fabián						
65		El Carmen						
66		Cobquecura	ers/12IRVZg				1	Incompleto
67		San Ignacio						
68		Cobquecura						
69		Cobquecura	folders/1 pPW4SOmM155 SIBKC7X 7ja				1	Incompleto
70		Chillán	folders/1iTM24xbnOOhjRq_v81dU29		drive/u/1/folders/1iTM24x		4	Completado
71		Cobquecura						
72		San Fabián	folders/1jyRpE7uN8aN61RrHC9sWZJ		drive/u/1/folders/1jyRpE7		6	Completado
73		Chillán						
74		Cobquecura						
75		Cobquecura						
76		Chillán	folders/1EkNAHlfhTlS		drive/u/1/folders/1EkNAHl		4	Completado
77		San Ignacio						
78		Chillán	folders/18qexE ZKPyplcpl9 149h2jAc		drive/u/1/folders/18qexE		6	Completado
79		Chillán	folders/1sa6PXhyoF0BIILFN4Zb98go		drive/u/1/folders/1sa6PXh		6	Completado
80		Chillán	folders/17g5fvAS2OJn_kVUuBr0I_IFE		drive/u/1/folders/17g5fvA		5	Completado
81		San Ignacio						
82		Chillán	folders/17MLODyJooUsIgwAc2IM9Fv		drive/u/1/folders/17MLOD		5	Completado
83		Pinto						
84		San Ignacio						
85		Pemuco						
86		San Fabián						
87		Pinto						
88		Chillán						
89		Chillán						
90								

Total Ganadores 89


Total Carpetas creadas	43
Total registro completado	19
Total registro incompleto	24
% Avance completado	21,35%
% Avance carpetas	48,31%

NOTA: El registro fotográfico completado se refiere únicamente al número de fotografías (4), pero la distribución requerida según lo indicado en la rúbrica no se encuentra cumplida

Seguimiento de avance registro fotográfico periodista programa

FNDR Almacén Diguillin 2025

Reporte semana del 1 al 31 de mayo 2026



Seguimiento de avance registro fotográfico Periodista – Programas FNDR Almacén Diguillin 2025

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl>
para Alejandro

9:24 a.m. (hace 0 minutos)

Estimado Alejandro:

Junto con saludarte cordialmente, adjunto archivo correspondiente al seguimiento de avance del registro fotográfico realizado por el periodista para el programa FNDR Almacenes Diguillin 2025, actualizado el 31 mayo de 2026.

Quedo atento a cualquier observación o comentario.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

REGISTRO FOTO...

SEGUIMIENTO DE AVANCE REGISTRO FOTOGRAFICO DE GANADORES DEL PROGRAMA FNDR ALMACEN DIGUILLIN 2025

Nº	RUT	Nombre Beneficiaria	Representante Legal	Telefono Beneficiaria	Comuna Beneficiaria	Registro Fotografico				Total Fotos	Estado
						Empresario	Empresa	Productos	Entorno		
001	[redacted]				Chillán					8	Completado
002					Chillán					6	Completado
003					El Carmen						
004					Bulnes						
005					Chillán					8	Completado
006					San Ignacio					4	Completado
007					Chillán					6	Completado
008					Chillán						
009					Pinto						
010					Chillán					9	Completado
011					San Ignacio						
012					Chillán Viejo						
013					San Ignacio						
014					Chillán						
015					Pinto						
016					San Ignacio						
017					San Ignacio					3	Incompleto
018					San Ignacio						
019					San Ignacio					3	Incompleto
020					Chillán Viejo					4	Completo
021					Chillán					6	Completado
022					Chillán						
023					Chillán						
024					Chillán Viejo					5	Completado
025					El Carmen						
026					Chillán					2	Incompleto
027					Chillán						
028					Chillán						
029					Chillán						
030					Chillán					5	Completado
031					Chillán					8	Completado
032					Chillán						
033					Chillán					7	Completado
034					El Carmen						
035					Chillán						
036					El Carmen						
037					Chillán					4	Completado
038					Chillán					9	Completado
039					Chillán					7	Completado
040					Chillán					5	Completado
041					Bulnes					4	Completado

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

042		San Ignacio							
043		Chillán							
044		Chillán Viejo							
045		San Ignacio							
046		Chillán	drive/1mTqm2HHBFM2b6z85TU48	drive/1mTqm2HHBFM2b6z85TU48			6	Completado	
047		Chillán	drive/1Rgt4_eVVRNbqIgbug1H9GJUR	drive/1Rgt4_eVVRNbqIgbug1H9GJUR			6	Completado	
048		El Carmen							
049		Chillán	drive/1Ok9AplyUx0z0z2-x4xmH5vDu				4	Completado	
050		Chillán Viejo							
051		Chillán	drive/1bAG1Q2BjkUZjKOqmyd5c3JPN	drive/1bAG1Q2BjkUZjKOqmyd5c3JPN			3	Incompleto	
052		Chillán	drive/11Se1UuBHEVHpGLyUTJF9S	drive/11Se1UuBHEVHpGLyUTJF9S			7	Completado	
053		Chillán	drive/1Rcql_by5kPdIyvAB1mWVhvT				5	Completado	
054		Chillán Viejo	drive/1IZU1eKw_rNKBnq4N0tVYWB				5	Completado	
055		Chillán	drive/1PAi4Zh1r0jT66CFrk				3	Incompleto	
056		El Carmen	drive/1ec1l_WB-2Wi	drive/1ec1l_WB-2Wi			5	Completado	
057		Chillán							
058		Chillán							
059		Chillán							
060		Chillán							
061		Chillán							
062		El Carmen							
063		San Ignacio							
064		Chillán							
065		Chillán	drive/1gAARr2Jdv4LfJF2Fn9ZUn...	drive/1gAARr2Jdv4LfJF2Fn9ZUn...			7	Completado	
066		Chillán Viejo	drive/1ZvPnq1trO9_YLUDwXUUa3cBN	drive/1ZvPnq1trO9_YLUDwXUUa3cBN			4	Completado	
067		Chillán	drive/1tsBcvcuMcTP2cBtPdRHndLg...				6	Completado	
068		El Carmen							
069		San Ignacio							
070		San Ignacio							
071		San Ignacio							
072		Chillán							
073		Chillán							
074		Chillán							
075		El Carmen							
076		Chillán							
077		Chillán	drive/1euPRA53PXU1Pad1dd4Vd3...	drive/1euPRA53PXU1Pad1dd4Vd3...			7	Completado	
078		Chillán	drive/1BNNp2PEr5iTYgb8R6Gl2...				6	Completado	
079		Pinto							
080		Chillán	drive/1Bz2f4e7Xmw_d2vV3Rwsvu2...				7	Completado	
081		Chillán							
082		Yungay							
083		Chillán							
084		Chillán	drive/1pcA4mm4VyPOkm6X6sT...	drive/1pcA4mm4VyPOkm6X6sT...			4	Completado	
085		Yungay							
086		Chillán Viejo							
087		Chillán	drive/1UMMz1Eb2zHSQ2Wt1R_Cm2...				6	Completado	
088		Chillán							
089		Chillán							
090		Chillán	drive/1gYVUGc5mNT1x_GYycBgb...	drive/1gYVUGc5mNT1x_GYycBgbqu...			5	Completado	
091		Chillán	drive/1bmBuFTuBAL3hvBzEG-...				6	Completado	
092		Chillán	drive/1gJzOc3pOMrOFrKxeb5mnEnz...				4	Completado	
093		Chillán							
094		Chillán							
095		Chillán							
096		Chillán	drive/1_7bxrEdXDc4JKcn02e0c-K1k...				6	Completado	
097		El Carmen	drive/1Bw9A0-A6ocdJVy3qF3F21U...				6	Completado	
098		El Carmen							
099		Chillán	drive/1gcedDmd3dOVG_gn0y_eV1...	drive/1gcedDmd3dOVG_gn0y_eV1Pm...			5	Completado	
100		Chillán Viejo	drive/1Mv2KYgFN12WU2Tvdgc0JXTKY...	drive/1Mv2KYgFN12WU2Tvdgc0JXTKY...			4	Completado	
101		Chillán							
102		El Carmen							
103		Chillán	drive/1eacL8_ASGzBAfyGKnNLHkrYSI...	drive/1eacL8_ASGzBAfyGAnNLHkrYSIeu...			8	Completado	
104		Chillán	drive/1DHENT_7JbvrtTcJBF4R2WO8...	drive/1DHENT_7JbvrtTcJBF4R2WO8KU...			8	Completado	
105		Chillán	drive/1IBvMJoJ7PAvAAG-...	drive/1IBvMJoJ7PAvAAG-...			8	Completado	
106		Yungay							
107		Chillán							
108		Chillán	drive/1NvPXnGm2Zbm...	drive/1NvPXnGm2Zbm...			9	Completado	
109		Chillán							
110		San Ignacio							
111		Bulnes							
112		Chillán							
113		Chillán							
114		Pinto							
115		Chillán	drive/1s3dDCNvRkKAxjq7oV9Q3P...				5	Completado	
116		El Carmen							
117		San Ignacio	drive/1p4-DXqJhcWu3PwCNx...	drive/1p4-DXqJhcWu3PwCNx...			4	Completado	
118		San Ignacio	drive/1Q-xOmSxgE69H9AfUWf_3...	drive/1Q-xOmSxgE69H9AfUWf_3JOtS...			3	Incompleto	
119		San Ignacio	drive/1BdQ0Z1xs6mmdKmDOOE...	drive/1BdQ0Z1xs6mmdKmGeSOOE4Im...			4	Completado	
120		Chillán	drive/1mWlo4wMKbqJhgWVG...	drive/1mWlo4wMKbqJhgWVGHQ...			10	Completado	
121		Chillán							
122		Chillán	drive/1ECmcHmGJ...				6	Completado	
123		Chillán							
124		Chillán							
125		San Ignacio	drive/1Rcwo9_n8PRUfAQRxp3eKdE...	drive/1Rcwo9_n8PRUfAQRxp3eKdEQZ...			4	Completado	
126		Pemuco							
127		Chillán	drive/1XxRb...				5	Completado	
128		Chillán							
129		Quillón	drive/19Yf-N9SCUBqkyeA_cv2m2VdT...	drive/19Yf-N9SCUBqkyeA_cv2m2WTCIKs...			4	Completado	
130		Quillón							
131		Chillán	drive/1EYpWSqmeMYMqwwAvu_R...				5	Completado	
132		San Ignacio							
133		Pemuco							
134		Chillán							
135		Yungay	drive/1cdcmKeve4XDk4JZWW8P9g5...				2	Incompleto	

GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

SERCOTEC

136		Quillón					4	Completado
137		Chillán						
138		San Ignacio						
139		Chillán						
140		Chillán						
141		El Carmen						
142		El Carmen					3	Incompleto
143		Bulnes						
144		Chillán					7	Completado
145		Chillán Viejo						
146		Chillán						
147		Chillán Viejo					5	Completado
148		Chillán					6	Completado
149		Chillán					3	Incompleto
150		Chillán					4	Completado
151		San Ignacio						
152		El Carmen					4	Completado
153		Chillán					5	Completado
154		Chillán Viejo					4	Completado
155		Chillán						
156		Chillán					7	Completado
157		Chillán						
158		Chillán Viejo						
159		Pinto						
160		El Carmen						
161		Chillán					4	Completado
162		Chillán Viejo					6	Completado
163		Chillán					6	Completado
164		Chillán						
165		Chillán						
166		San Ignacio						
167		San Ignacio						
168		Chillán Viejo						
169		Chillán						
170		Pinto						
171		Chillán					5	Completado
172		Quillón					6	Completado
173		Chillán						
174		San Ignacio						
175		Chillán						
176		Chillán					5	Completado
177		El Carmen						
178		Chillán						
179		El Carmen					4	Completado
180		Chillán Viejo					4	Completado
181		Hungary					4	Completado
182		El Carmen						
183		Chillán						
184		Chillán					6	Completado
185		Chillán					5	Completado
186		Chillán						
187		Chillán						
188		Chillán						
189		Chillán						
190		Chillán						
191		Chillán						
192		Chillán						
193		San Ignacio						
194		Bulnes					4	Completado
195		Chillán Viejo						
196		El Carmen						
197		Bulnes					4	Completado
198		Chillán						
199		Hungary						
200		Chillán						
201		Quillón						
202		Chillán						
203		El Carmen						
204		Chillán						
205		Chillán					5	Completado
206		Chillán						
207		San Ignacio						
208		Chillán						
209		San Ignacio						
210		Chillán						
211		Pemuco					6	Completado
212		Chillán						
213		Chillán						
214		San Ignacio						
215		Hungary						
216		San Ignacio						
217		El Carmen						
218		El Carmen						
219		San Ignacio						
220		El Carmen						
221		Chillán						
222		Chillán						
223		Bulnes						
224		Chillán						
225		Bulnes						
226		Bulnes					4	Completado
227		Chillán						
228		Chillán						
229		Chillán						
230		Chillán						
231		Chillán					5	Completado
232		Chillán					2	Incompleto
233		Chillán						
234		San Ignacio						
235		Chillán						
236		Chillán						
237		Chillán						
238		San Ignacio						
239		San Ignacio						
240		Pemuco					5	Completado
241		Hungary					3	Incompleto
242		Chillán					3	Incompleto
243		Chillán						
244		Chillán					8	Completado
245		Chillán					5	Completado
246		San Ignacio						
247		San Ignacio						
248		Chillán						
249		Hungary					3	Incompleto
250		Chillán						
251		Chillán					5	Completado
252		Chillán					9	Completado
253		Chillán						RENUNCIO
254		Chillán Viejo						RENUNCIO
255								RENUNCIO
256		Chillán						RENUNCIO
257		Chillán						RENUNCIO
258		Chillán						RENUNCIO

Total Ganadores 252

Total Carpetas creadas 98
Total registro completado 85
Total registro incompleto 13

% Avance completado 33,73%
% Avance carpetas 38,89%

NOTA: El registro fotográfico completado se refiere únicamente al número de fotografías (4), pero la distribución requerida según lo indicado en la rúbrica no se encuentra cumplida

Seguimiento de avance registro fotográfico periodista programa

FNDR Almacén Itata 2025

Reporte semana del 1 al 31 de mayo 2026

Seguimiento de avance registro fotográfico Periodista – Programas FNDR Almacén Itata 2025

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl> 9:33 a.m. (hace 0 mi

para Alejandro

Estimado Alejandro:

Junto con saludarte cordialmente, adjunto archivo correspondiente al seguimiento de avance del registro fotográfico realizado por el periodista para el programa FNDR Almacenes Itata 2025, actualizado el 31 mayo de 2026.

Quedo atento a cualquier observación o comentario.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



REGISTRO FOTO...

SEGUIMIENTO DE AVANCE REGISTRO FOTOGRAFICO DE GANADORES DEL PROGRAMA FNDR ALMACEN ITATA 2025

Nº	RUT	Nombre Beneficiaria	Representante Legal	Telefono Beneficiaria	Comuna Beneficiaria	Registro Fotografico				Total Fotos	Estado
						Empresario	Empresa	Productos	Entorno		
1					Treihuaco	drive/1FP...	drive/1FP...	drive/1/folders/1FP...		4	Completado
2					Treihuaco	drive/1wVSVLFmPKSNdvAqBMRPIU				4	Completado
3					Colquecura						
4					Colquecura						
5					Quirihue						
6					Quirihue						
7					Quirihue						
8					Quirihue						
9					Treihuaco	drive/1J4gtTVBOHTEynpUJR1dKMnVi	drive/1J4gtTVBOHTEynpUJR1dKMnvi6O	drive/1/folders/1J4gtTVB		5	Completado
10					Ránquil	drive/1kP7YxJvGJN4QkEYKoJVW19		drive/1/folders/1kP7YxJ		4	Completado
11					Ninhue						
12					Colquecura						
13					Treihuaco	drive/1FQ...	drive/1FQ...	drive/1/folders/1FQ...		6	Completado
14					Colquecura						
15					Coelemu						
16					Treihuaco						
17					Treihuaco	drive/1H1ZwJSuAGSF4ST_VmvB5...	drive/1H1ZwJSuAGSF4ST_VmvB5CoP...	drive/1/folders/1H1ZwJ		4	Completado
18					Treihuaco						
19					Quirihue						
20					Ránquil	drive/1120Fwg3mkRgqfUKBcRGMeAdkt...	drive/1120Fwg3mkRgqfUKBcRGMeAdkt...	drive/1/folders/1120Fwg		5	Completado
21					Quirihue	drive/1BLtGx_wqzBkoS3p7HE0SBi...		drive/1/folders/1BLtGx_w		3	Incompleto
22					Quirihue	drive/1VO9kqeVRiLioKwxkLtT_v_PS5...	drive/1VO9kqeVRiLioKwxkLtT_v_PS5Dr6...	drive/1/folders/1VO9kqeV		3	Incompleto
23					Colquecura						
24					Quirihue						
25					Treihuaco	drive/1l-_1e...		drive/1/folders/1l-_1e...		5	Completado
26					Ránquil	drive/1ecz6fMk4ldqDnvOxOwSFUTT...	drive/1ecz6fMk4ldqDnvOxOwSFuTTgyR...	drive/1/folders/1ecz6fMk		5	Completado
27					Coelemu						
28					Coelemu						
29					Coelemu						
30					Coelemu						
31					Coelemu						
32					Ránquil	drive/1P8eUUSRMSqF2uNUJ7zKkuQ...	drive/1P8eUUSRMSqF2uNUJ7zKkuQ...	drive/1/folders/1P8eUUSR		4	Completado
33					Quirihue	drive/1DOUSvBvg4JuZ_h58ucOAAAZSA...	drive/1DOUSvBvg4JuZ_h58ucOAAAZSA8R...	drive/1/folders/1DOUSvBvg		3	Incompleto
34					Colquecura						
35					Ránquil	drive/1EO2aBs1ONBuecmstiOCnObc...	drive/1EO2aBs1ONBuecmstiOCnObcNBW...	drive/1/folders/1EO2aBs1		4	Completado
36					Coelemu	drive/1dH6gUcmfiOrdkxY_6VXeVSyLeu...	drive/1dH6gUcmfiOrdkxY_6VXeVSyLeu...	drive/1/folders/1dH6gUcm		5	Completado
37					Coelemu						
38					Coelemu	drive/1HUiZPUJfnAAKgLiBJfkMiQs...	drive/1HUiZPUJfnAAKgLiBJfkBiQs2P9Z...	drive/1/folders/1HUiZPU		5	Completado
39					Quirihue						
40					Quirihue						
41					Quirihue						
42					Quirihue						
43					Quirihue						


Total Ganadores	**44**
Total Carpetas creadas	**16**
Total registro completado	**13**
Total registro incompleto	**3**
% Avance completado	**29,55%**
% Avance carpetas	**36,36%**

NOTA: El registro fotográfico completado se refiere únicamente al número de fotografías (4), pero la distribución requerida según lo indicado en la rúbrica no se encuentra cumplida

Seguimiento de avance registro fotográfico periodista programa

FNDR Almacén Punilla 2025

Reporte semana del 1 al 31 de mayo 2026



Seguimiento de avance registro fotográfico Periodista – Programas FNDR Almacén Punilla 2025

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl> 9:41 a.m. (hace 0 minutos)
para Alejandro

Junto con saludarte cordialmente, adjunto archivo correspondiente al seguimiento de avance del registro fotográfico realizado por el periodista para el programa FNDR Almacenes Punilla 2025, actualizado el 31 mayo de 2026.

Quedo atento a cualquier observación o comentario.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

REGISTRO FOTO...

SEGUIMIENTO DE AVANCE REGISTRO FOTOGRAFICO DE GANADORES DEL PROGRAMA FNDR ALMACEN PUNILLA 2025


Nº	Nombre Beneficiaria	Registro Fotografico				Total Fotos	Estado
		Empresario	Empresa	Productos	Entorno		
1		olders/1e5m_WmV_H8RLjjVJXhIUFy		rive/u/1/folders/1e5m_W		4	Completado
2							
3							
4							
5		olders/1XzKZD5zKiOdM0IHvclbVBQFxJAe	ders/1XzKZD5zKiOdM0IHvclbVBQFxJAe	rive/u/1/folders/1XzKZD5z		9	Completado
6		olders/1Q3J1D8dDaV8MrhLqodiSDMsZrX	ders/1Q3J1D8dDaV8MrhLqodiSDMsZrX	rive/u/1/folders/1Q3J1D8d		5	Completado
7							
8		olders/19HZN2Sxgvj1dHYULQBVkigd	ders/19HZN2Sxgvj1dHYULQBVkigdUVh	rive/u/1/folders/19HZN2Sx		7	Completado
9		olders/1O6fQXGBI7_wcJCKw6xIX4Au	ders/1O6fQXGBI7_wcJCKw6xIX4AuwX2	rive/u/1/folders/1O6fQXG		5	Completado
10							
11		olders/1-		rive/u/1/folders/1-		4	Completado
12							
13		olders/1oDdEprv7I9ctUgEsVfvvbZFg		rive/u/1/folders/1oDdEprv		5	Completado
14							
15							
16							
17							
18		olders/12XMEzctTRT_CGpcI4FAp1146		rive/u/1/folders/12XMEzct		6	Completado
19		olders/1YLDusNxD7tDFZtJf3gldyYkJL		rive/u/1/folders/1YLDusNx		6	Completado
20							
21			ders/12dy9bN0NTq5JUI45A-	rive/u/1/folders/12dy9bNJ		4	Completado
22		olders/1ENWmA1kj5WXRbFK-	ders/1ENWmA1kj5WXRbFK-	rive/u/1/folders/1ENWmA		6	Completado
23							
24		olders/1zBhWDqe-		rive/u/1/folders/1zBhWDq		10	Completado
25							
26							
27		olders/1G07pn_G-yQcF-		rive/u/1/folders/1G07pn_		6	Completado
28		olders/1i6eCYj44uvcJoQFRGzApnewJI5Vt	ders/1i6eCYj44uvcJoQFRGzApnewJI5Vt	rive/u/1/folders/1i6eCYj44		5	Completado
29							
30		olders/1gD35kzmyrxZ1pWpzXmKQ0aqTd	ders/1gD35kzmyrxZ1pWpzXmKQ0aqTd	rive/u/1/folders/1gD35kzm		7	Completado

31							
32							
33							
34							
35		olders/1wwP2IdqJYsDcpNUSna7nXH	ders/1wwP2IdqJYsDcpNUSna7nXHuVA	rive/u/1/folders/1wwP2Id		7	Completado
36		olders/1k1rD2dOCxO8a69diXC-	ders/1k1rD2dOCxO8a69diXC-			4	Completado
37		olders/1dasQkGNGgBo3AZHguwcOB		rive/u/1/folders/1dasQkG		6	Completado
38							
39		olders/1sSGQ7d3PzhGt7tRLUc7Ld9c-	ders/1sSGQ7d3PzhGt7tRLUc7Ld9c-	rive/u/1/folders/1sSGQ7d3		8	Completado
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49		olders/13-5gCS-		rive/u/1/folders/13-5gCS-		4	Completado
50		olders/1t2siNb3DaBi-		rive/u/1/folders/1t2siNb3		5	Completado
51							
52		olders/1OiNgzIbKtNDvjlgR4m8kqCzd-		rive/u/1/folders/1OiNgzIbK		7	Completado
53		olders/1LseUN0FjkmRYLnMSENKdfZh		rive/u/1/folders/1LseUN0F		6	Completado
54							
55		olders/1X72hEaAgCS8Eur_dn2hslaFc		rive/u/1/folders/1X72hEaA		5	Completado
56							
57							
58		olders/1Uo1xj6vWPRUkJsUVUPzB0L	ders/1Uo1xj6vWPRUkJsUVUPzB0LGH7	rive/u/1/folders/1Uo1xj6v		6	Completado
59		olders/1ER1Kvn_ydmk05EQC2MPj_y		rive/u/1/folders/1ER1Kvn		4	Completado
60							
61		olders/1OHXsz9JFv5aS_MOnredkiZa7tL		rive/u/1/folders/1OHXsz9JI		8	Completado
62							
63		olders/1RBULaDELM02rrKAlvwT2ZG7		rive/u/1/folders/1RBULaD		4	Completado
64		olders/134UEc8TXfmcFwMQEtMm1S		rive/u/1/folders/134UEc8T		6	Completado
65		olders/16dtJXpWkKBHFzqu2I9JKUz_r	ders/16dtJXpWkKBHFzqu2I9JKUz_rN1Z	rive/u/1/folders/16dtJXpW		7	Completado
66							
67		olders/1-4wc-NqQgB0K-	ders/1-4wc-NqQgB0K-	rive/u/1/folders/1-4wc-		7	Completado
68							
69		olders/1GLNi3ymj3rd2AAXtbKyvPiEp		rive/u/1/folders/1GLNi3ym		4	Completado
70							
71		olders/1i7qmbLk1bVEe5bqhLk9Iz1SL		rive/u/1/folders/1i7qmbLk		6	Completado
72		olders/1v2fF8jisOcaphM42IBfJy7Vdii		rive/u/1/folders/1v2fF8js		6	Completado
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82		olders/1zkZ7aY50eM1eOM1n2KUZFS		rive/u/1/folders/1zkZ7aY5		5	Completado
83							
84							
85		olders/1Y3DupTlNn15EecyaYirIaRykmw	ders/1Y3DupTlNn15EecyaYirIaRykmw	rive/u/1/folders/1Y3DupTl		5	Completado
86							
87							
88							
89		olders/1Kevv9pCaCEaHkRlKgytZnDyc		rive/u/1/folders/1Kevv9pC		8	Completado
90							
91							
92							
93							
94		olders/1acIlvUCQiZC9fkyBvXNWTbd	ders/1acIlvUCQiZC9fkyBvXNWTbddEkZ	rive/u/1/folders/1acIlvUC		6	Completado
95							
96							
97		olders/1I2Hw14fJ26H4kVHqfBbxnT-		rive/u/1/folders/1I2Hw14fJ		6	Completado
98		olders/1pRw9lYzMZDFHWiq7vPb0N		rive/u/1/folders/1pRw9lYz		4	Completado

Total Ganadores	**98**
Total Carpetas creadas	40
Total registro completado	40
Total registro incompleto	
% Avance completado	40,82%
% Avance carpetas	40,82%

NOTA: El registro fotográfico completado se refiere únicamente al número de fotografías (4), pero la distribución requerida según lo indicado en la rúbrica no se encuentra cumplida

Solicitudes de pago para gastos de oficina y sueldo de los profesionales FNDR Fomento Productivo



Envío solicitud de pago pendientes – Profesionales FNDR abril 2026

Convertir a PD

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl>
para Alejandro, Catalina

11:23 a.m. (hace 4 minutos)

Estimado Alejandro:

Junto con saludarte cordialmente, adjunto la solicitud de pago correspondiente al mes de abril 2026 de los profesionales FNDR que se encontraban pendientes. Asimismo, se adjunta el respectivo respaldo de pago para su revisión y gestión.

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

NOMBRE	RUT	N° BH	NETO	RETENCIÓN	TOTAL BRUTO
JOSÉ LANDA FUENTES	18.771.792-2	21	1.313.625	236.375	1.550.000
MATIAS JELVES ESQUIVEL	19.072.197-3	30	1.356.000	244.000	1.600.000


4 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

Solicitud de pago... Respaldo de pag... Solicitud de pago... Respaldo de pag...

Seguimiento traslado de profesionales FNDR en visitas a terreno mayo 2026

Consolidado bitácoras			
N°	**Fecha**	**Profesional**	**Programa**
1	05-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
2	07-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
3	13-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
4	14-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
5	15-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
6	18-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
7	19-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo
8	20-05-2026	Matias Jelves	Comunicaciones programas Fomento Productivo

Registro de consultas de estado de deuda de SERCOTEC de beneficiarios del programa FNDR Promoción Feria Nevados de Chillan


Envío consulta estado de deuda SERCOTEC – Feria Nevados de Chillán

Convertir a PDF

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl>
para Jose

7 may 2026, 11:32 a.m. (hace 4 días)

Estimado José Landa:

Junto con saludar cordialmente, adjunto los archivos referentes a la consulta de estado de deuda con SERCOTEC de los participantes de la Feria Nevados de Chillán.


Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

25 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

Registro de consultas de estado de deuda de SERCOTEC de beneficiarios del programa FNDR Promoción Feria Día dela Mujer Trabajadora


Envío consulta estado de deuda SERCOTEC – Dia de la Mujer Trabajadora

Convertir a PDF

Luis Osvaldo Baeza Hormazabal <luis.baeza@sercotec.cl>
para Jose

7 may 2026, 12:02 p.m. (hace 4 días)

Estimado José Landa:

Junto con saludar cordialmente, adjunto los archivos referentes a la consulta de estado de deuda con SERCOTEC de los participantes de la Feria Dia de la Mujer Trabajadora.

Quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Saludos cordiales,

Luis Baeza H.
Ejecutivo Administrativo
SERCOTEC – Gobierno Regional de Ñuble
Programas FNDR

27 archivos adjuntos • Analizado por Gmail • Agregar todo a Drive

Registro de consultas de estado de deuda de SERCOTEC de beneficiarios del programa FNDR Digitaliza Almacenes de Chile.



INFORME
PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS EN SERCOTEC

Para el programa
"FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE"

Período: **01 de mayo al 31 de mayo 2026**
Nombre del Profesional: **Luis Baeza Hormazabal**
Rut: **12.377.718-2**

Firma: Luis Baeza Hormazabal

Firmado digitalmente por Luis Baeza Hormazabal
Fecha: 2026.06.02 12:47:46 -04'00'

	Juan Pablo Jarpa
VºBº	Director Regional de Ñuble