INFORME DE EJECUCIÓN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FNDR
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

1.- DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Programa: "Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0

- Ejecutor: Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).
- Profesional: Proyecto: Mario Zanoni Cortes
- Fecha informe: 28/05/2026

2.- DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROGRAMA

El “Programa de Apoyo Ecosistema Emprendedor para Emprendedores/as, Micro y Pequeñas Empresas de Atacama ", código BIP 40048918-0, permitirá abordar en forma sistémica distintas problemáticas que afectan a las Mipes y emprendimientos de Atacama. Por una parte, el programa dispondrá de recursos directos para que las empresas Mipes puedan concretar inversiones para poder mejorar sus actuales condiciones o recuperarse de la fuerte crisis. Del mismo modo el programa contempla si fuera necesario recursos para asesoría técnica y capacitación para que los/as beneficiarios/as puedan mejorar la gestión de su negocio, así estos podrán ver mejorada su competitividad o lograr superar la fuerte crisis a la que se ven afectados, mediante la incorporación de tecnologías en sus procesos productivos y la incorporación de mayor conocimiento para la gestión de los negocios. El programa, contempla un postulación flexible y simple, además, de la elaboración de un plan de inversiones, lo que contribuye a que las empresas, planteen y reflexionen de mejor modo la programación de las inversiones en el tiempo, contribuyendo en forma directa a mejorar la planificación y con ello la gestión de recursos externos que puedan obtener para ser apoyados en su desarrollo y crecimiento todo esto de una manera simple y de rápida elaboración

Objetivos General del programa

Contribuir a mejorar el nivel de competitividad y creación de empresas de oportunidad y acceso a canales de comercialización de mipes y emprendedores/as de Atacama, buscando que Micro y pequeñas empresas y potenciales negocios de Atacama que son atendidas por el programa, se formalizan, mantienen y se desarrollan y aumentan sus ventas mediante la incorporación capital para nuevas inversiones y/o acciones de gestión empresarial en beneficio de sus negocios.

Objetivos específicos:

- Promover la creación de al menos 270 nuevos negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y formulación de un plan de trabajo para implementar un negocio, en un periodo de 2 años.

- Fortalecer el crecimiento de al menos 90 Almacenes de la región en un plazo de 2 años a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer la gestión de al menos 120 empresas micro y pequeñas de la región con la finalidad de potenciar su crecimiento o su acceso a nuevas oportunidades de negocio en un periodo de 2 años.

- Apoyar la participación de al menos 360 micro y pequeñas empresas en ferias, eventos u otros espacios de comercialización, con el objeto de facilitarles una vitrina que contribuya a la promoción y comercialización de sus productos o servicios, y a la generación de relaciones de negocios sostenidas en el tiempo, en un periodo de 2 años

Componentes

Componente	Descripción
Capital semilla y abeja Total 270 beneficiarias/os	Capital Semilla Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. (120) Capital Abeja Emprende: Apoyar la puesta en marcha de nuevos negocios liderados por mujeres con oportunidad de participar en el mercado. (150)
Programa Crece para micro y pequeñas empresas Total 120 Beneficiarias/os	Potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio. Apoyar la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial (asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing) para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones. (60 Crece Abeja y 60 crece multisectorial)
Promoción y canales de comercialización. Total 360 beneficiarias/os	Sercotec financiará tanto la ejecución de las ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeños empresarios de la región, como la realización de otras herramientas de comercialización, el monto del subsidio dependerá de cada actividad, Las actividades son financiadas en un 100% por Sercotec, siendo de carácter gratuito para los beneficiarios/as. (360)
Digitaliza tu Almacén Total 90 beneficiarias/os	Fortalecer el crecimiento de Almacenes de la región a través de la implementación de un proyecto el cual incluye financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial, destacando el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de negocio (90)

3.- INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS/ COMPONENTES OBTENIDOS

Actividades realizadas o en ejecución en el período

Durante el período comprendido del mes de **mayo de 2026**, se realizaron las siguientes actividades:

3.1.- PROGRAMA PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN	No se realizan gestiones
3.2.- DIGITALIZA TU ALMACÉN FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	En etapa Fase Desarrollo
3.3.- CRECE FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	En etapa Fase Desarrollo

Detalle de actividades:

3.1 . - PROGRAMA PROMOCIÓN Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

SERCOTEC financia tanto la ejecución de ferias y/o eventos, presenciales o virtuales, que apoyen la comercialización de productos o servicios de micro y pequeñas empresas de la región, como la implementación de otras herramientas de comercialización.

Actividades realizadas:

- Se está trabajando y definiendo las ferias que se realizaran el segundo semestre del año.

3.2 . - DIGITALIZA TU ALMACÉN FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

El programa Digitaliza tu Almacén Especial, ejecutado por SERCOTEC con financiamiento FNDR, tiene por objetivo fortalecer la gestión y digitalización de los almacenes de barrio y proyecta beneficiar a 21 almacenes. Finalizada la postulación, los postulantes avanzan sucesivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, evaluación técnica de los proyectos, evaluación técnica en terreno y revisión y priorización por parte del Comité de Evaluación Regional, conforme a lo cual aquellos seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400725
Beneficiarias/os	21
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	79.271.475
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	En etapa Fase Desarrollo (Cuadro presupuestario)

Actividades Realizadas:

- Se encuentran formalizados/as los 21 beneficiarios/as y todos ya con firma de contrato en el programa FNDR Digitaliza tu Almacén.

- Se realizó una muestra de visita en terreno de la Reunión Primer Hito Beneficiario/a junto al agente operador Expro, en el cual se entrega los lineamientos de trabajo de esta etapa en la que se define y revisa curso de Almacenes de Chile terminado y aprobado, cuadro presupuestario del proyecto, línea base de indicadores, cursos obligatorios Boleta Electrónica y Sustentabilidad; buenas prácticas de Digitalización y Sustentabilidad que se trabajaran dentro de la fase de ejecución.

- Se está revisando los cuadros presupuestarios del proyecto de cada beneficiario/a para su posterior aprobación y puedan comenzar con el proceso de compra.

- Dentro de los hitos se participa en las reuniones de avance del FNDR Ecosistema Emprendedor los días 4,18 y 25 de mayo informando sobre el proceso de los programas.

- Se participa en la reunión de Seguimiento Piloto Plataforma Mi Portal 2026, los días 6 y 13 de mayo.

- El programa FNDR Digitaliza tu Almacén con sus 21 beneficiarios/as se encuentra en el siguiente proceso:

RUT	Razón Social	Formalización	Plan de trabajo	Observación
17542553-5	KATHERINE VALESKA BUGUEÑO VEGA	Ok	Enviado	En revisión Plan
12093955-6	DANISA DEL CARMEN ORREGO CODOCEO	Ok	Enviado	En revisión Plan
16582350-8	JIMENA SUSANA QUEZADA ROJAS	Ok	Enviado	En revisión Plan
11379539-5	EMA ESTER TORRES GATICA	Ok	Enviado	En revisión Plan
13873350-5	CARLOS WISTON ARAYA YÁÑEZ	Ok	Enviado	En revisión Plan
26890702-5	MARIA EDILMA CAMAYO CAMAYO	Ok	Enviado	En revisión Plan
16324576-0	EDGARDO BARRAZA CORTÉS	Ok	Enviado	En revisión Plan
15026808-7	JOHANA DANIELA HERRERA RIVERA	Ok	Enviado	En revisión Plan
11934539-1	VERÓNICA ESTER ETCHEVERS ZÚÑIGA	Ok	Enviado	En revisión Plan
13874149-4	CARLOS FRANCISCO CERDA MALDONADO	Ok	Enviado	En revisión Plan
13358715-2	MARIANELA IVONNE CASTILLO AGUILAR	Ok	Enviado	En revisión Plan
9178523-4	MARÍA ELIANA VEGA OSORIO	Ok	Enviado	En revisión Plan
13531724-1	JESSICA ANDREA GOMEZ PAEZ	Ok	Enviado	En revisión Plan
8693044-7	MAURICIO ANDRÉS RIQUELME SOTO	Ok	Enviado	En revisión Plan
14115918-6	VIVIANA MARJORIE ROMERO CANIHUANTE	Ok	Enviado	En revisión Plan
15885003-6	JADRANKA ANDREA MILOVIC HUANCHICAY	Ok	Enviado	En revisión Plan
16183733-4	MARÍA LUISA BOLADOS ALFARO	Ok	Enviado	En revisión Plan
16450923-0	FABIOLA ESTER GODOY SEPÚLVEDA	Ok	Enviado	En revisión Plan
14037318-4	VERÓNICA IVONNE SALDIVIA TOLEDO	Ok	Enviado	En revisión Plan
77144761-9	SERVICIOS BON VOYAGE SPA	Ok	Enviado	En revisión Plan
11379405-4	LUIS HERNÁN OCAYO GAHONA	Ok	Enviado	En revisión Plan

3.3.- CRECE FNDR ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

El programa CRECE, ejecutado por SERCOTEC y financiado con recursos FNDR, está orientado a apoyar el crecimiento de micro y pequeñas empresas y proyecta beneficiar a 26 empresas. Con posterioridad al cierre de la postulación, los postulantes avanzan progresivamente por las etapas de admisibilidad automática y manual, test de preselección, evaluación técnica del proyecto de negocio y del video pitch, evaluación en terreno y revisión y sanción por parte del Comité de Evaluación Regional, tras lo cual los seleccionados continúan a la etapa de formalización.

Nombre proyecto	Crece FNDR Ecosistema Emprendedor
Código BP	1400717
Beneficiarias/os	26
Agente Operador a Cargo	Consultora Expro Ltda.
Presupuesto Total	79.271.475
Inicio postulación	6 de noviembre de 2025
Fin Postulación	28 de noviembre 2025
Etapa actual del periodo	En etapa fase desarrollo (Proceso de Compras)

Actividades Realizadas:

- Se realizó una visita a terreno junto al agente operador Expro de un beneficiario con el cual se revisó nuevamente el plan de trabajo de su proyecto para poder redefinir y que cumpliera con las directrices del programa. Finalmente, este plan fue entregado con los verificadores para poder cumplir con lo indicado y se encuentra aprobado.

- Se encuentran aprobados los planes de trabajo de los 26 beneficiarios/as del programa FNDR Crece, en el sistema SISEVAL están definidos los montos de cada ítem del presupuesto de los proyectos, su contrato firmado y plan de trabajo firmado y aprobado.

- A través de la plataforma Mi Portal los beneficiarios/as ya comenzaron con el proceso de compra asistida o reembolso de sus proyectos.

- Dentro de los hitos se participa en las reuniones de avance del FNDR Ecosistema Emprendedor los días 4,18 y 25 de mayo informando sobre el proceso de los programas.

- Se participa en la reunión de Seguimiento Piloto Plataforma Mi Portal 2026, los días 6 y 13 de mayo.

- El programa FNDR Crece con sus 26 beneficiarios/as se encuentra en el siguiente proceso:

RUT	Nombre	Formalización	Plan de Trabajo	Observación
11225731-4	Luis Adrian Palma Acevedo	Ok	Aprobado	En proceso de compra
9805120-1	Shiley Sioyen Chang Sepulveda	Ok	Aprobado	En proceso de compra
24446370-3	Alejandra Obregon Cordova	Ok	Aprobado	En proceso de compra
8723048-1	Arturo Segundo Rivera Gonzalez	Ok	Aprobado	En proceso de compra
10133676-K	Sandra Vivian Lopez Gomez	Ok	Aprobado	En proceso de compra
76624198-0	Servicios de Alimentación Marisel Alejandra Flores Martinez E.I.R.L	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77867029-1	Sabor a Café SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77631557-5	Inversiones Herrera y Araya SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
17055329-2	Francisco Javier Gonzalez Reiners	Ok	Aprobado	En proceso de compra
11750364-K	Maria Angelica Cerda Montecino	Ok	Aprobado	En proceso de compra
76204249-5	Hotel Esmeralda Limitada	Ok	Aprobado	En proceso de compra
15743431-4	Patricia Massiel Abarca Droguett	Ok	Aprobado	En proceso de compra
78068268-K	Rios y Araya SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
22279130-8	Dante Fernandez Huayta	Ok	Aprobado	En proceso de compra
76646832-2	Ingenieria y Servicios Multitecnicos Climanor SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
78005896-K	Transportes David Alberto Godoy Eade SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77730636-7	AV Repuestos Lubricantes y Servicios SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77988311-6	Vital Motion Carolina Guzman EIRL	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77827683-6	Peek a Boo Peluqueria Infantil SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77105872-8	Sociedad Medica Mujpal SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77151784-6	Novaclean SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77931949-0	LM Asesorias Limitada	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77036704-2	Inversiones y Servicios Atacama SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77496738-9	24.- Sociedad Comercial Romina Guzman SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
77947212-4	RS Kine SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra
76901791-7	Kila Surf SPA	Ok	Aprobado	En proceso de compra

Principales dificultades encontradas

- Se presentaron problemas con la plataforma de gestión de clientes Mi Portal, debido a que no se daba la opción a los beneficiarios/as del programa FNDR Crece para comenzar con el proceso de compra, lo cual fue resuelto ya que se debía terminar una encuesta de evaluación del proceso de formalización, una vez realizada de manera automática daba la opción para comenzar con las solicitudes de compra.

Resultados/ componentes obtenidos en el periodo

- Se encuentras formalizados/as los/as 21 beneficiario/as del programa FNDR Digitaliza Tu Almacén y se realizaron todas las visitas por el agente operador Expro para definir los planes presupuestarios de cada uno.

- Se encuentran aprobados los 26 planes de trabajo de cada beneficiarios/as en el programa FNDR con lo cual ya comenzaron con las compras de sus proyectos.

4.- ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Valoración de la organización y gestión del proyecto

Se identificaron las siguientes fortalezas en el proceso:

- Coordinación interna entre los profesionales de Sercotec para la ejecución de reuniones con el AOS, incluyendo procesos de capacitación y articulación, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de las distintas etapas de cada programa.

Recomendaciones y sugerencias sobre la organización y gestión

- Se trabajará con la plataforma en la etapa de ejecución Mi Portal para el proceso de compra en ambos programas.

5.- ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

- Sin movimientos a la fecha.

Recomendaciones y sugerencias sobre el presupuesto

No hay.


Mario Zanoni Cortes
Profesional De Apoyo
RUT: 16878655-7
Servicio De Cooperacion Tecnica
Firmado el 02 de junio del 2026 a las 17:28 Hrs.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Mario Zanoni Cortes
Profesional de Apoyo
FNDR Sercotec

Anexo FNDR Crece y Digitaliza tu Almacén

Importante; en las actas de terreno las fotografías junto a los beneficiarios están respaldadas en la carpeta de ambos programas, ya que se protege la privacidad de los beneficiarios/a
s.



SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

FECHA	05 de Mayo 2026 (11:00 am)
COMUNA	Copiapó
LUGAR	Teatinos de Malvico 657, La Pandera
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Mauricio Andres Riquelme Soto
RUT BENEFICIARIO/A	8.693.044-7
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María Jose Allende Salamanca
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Visita Beneficiario

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Cosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

→ Gestión Empresarial: Asesoría de marketing según pulseras declaración de presentación, se verificara si se aplica del plan

OBSERVACIONES

→ Se define cuadro presupuestario
→ Curso Almacenes terminado, presenta certificado
→ Linea Base aplicada evidencia del curso (Gmail Hotmail)
→ Linea Base materia KM, CM, 62,6 PA C(1) dio q. (11 computadora)
→ Se indica cuando se debe realizar pre control. Boleta electrónica y Sustentabilidad
→ Practicas de y Digitalización

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC

FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

ATACAMA
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	05 de Mayo 2026 (15 30 pm)
COMUNA	Copiapó
LUGAR	19 de Mayo 660-A, Pedro León Gallo
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Johanna Daniela Herrera Rivera
RUT BENEFICIARIO/A	15.026.808-7
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María José Allende Salamanca
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hito Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza-tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

→ No aplica.

OBSERVACIONES

- → Se trabaja en el presupuesto del programa
- → Lineamientos Indicadores línea Base
- → Se mantiene cuadro presupuestario
- → Curso Almacenes terminado
- → Curso obligatorio Boleta Electrónica y Sustentabilidad.
- → Bases Postulación de Subsidio Digital Existente

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

FECHA	05 de Mayo 2026 (16:30 pm)
COMUNA	Copiapó
LUGAR	Coto Coto 1154, Balmaceda Sur
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	María Eliana Vega Osorio
RUT BENEFICIARIO/A	9.178.523-4
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	María José Allende Salamanca
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hito Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor

PROBLEMAS DETECTADOS

- Se visualiza ajuste presupuesto compra computadora (se tiene para una nueva ficha de postulación (MEJORAMIENTO).

OBSERVACIONES

- Se precisa ajuste presupuestario
- Lineamiento indicadores línea base.
- Cierre Almacenes terminado
- Cierre obligatorio a realizar Bitácora Electrónica y Fotografías.
- Buenas Prácticas Sustentabilidad y Digitalización

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC

FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (10:30 a.m)
COMUNA	Diego de Almagro
LUGAR	Juan Martínez 1207
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacen
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Emma Tapias Galicia
RUT BENEFICIARIO/A	11 379 539 - 5
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Olavarria
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Maria Zarzuri Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Visita Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- Se realiza ajuste presupuestario se pasa monto de capital de trabajo a inversiones.

OBSERVACIONES

- Revisión cuadro presupuestario
- Curso Impulsa tu Click Listo si aplicara cualquier capital
- Establecimiento línea Base e indicadores
- Boletas Honorarios Electrónicas y Sistema de Facturación.
- Trabajo inversiones pendientes sistematizar y digitalización

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

Emma Tapias

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (12.00 pm)
COMUNA	Chañaral
LUGAR	Pedro Aguirre Cerda 775
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Katherine Bugueño Vega
RUT BENEFICIARIO/A	17.542.553-5
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Olavarría
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primer Hito Beneficiarios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor

PROBLEMAS DETECTADOS

→ Falta que terminen curso de Almacenes de Calle

OBSERVACIONES

→ Se avisa cuotas pre-imprimibles.
→ Debe terminar curso de capacitación Almacenes de Calle.
→ Establecimiento de buenas practicas sustentabilidad y Digital Zamora toma una se trabajara.
→ Establecimiento linea base e indicadores.
→ Debe subir otras sustentabilidad y Boleta Electronica

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC

FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (13:00 pm)
COMUNA	Chañaral
LUGAR	Manuel Jarpa 1194
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacen
NOMBRE BENEFICIARIO/A	María Camayo Camayo Geraldin Montoya Camayo (Representante)
RUT BENEFICIARIO/A	26 890 702 - 5 29 607 604 - 5 (Representante)
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johnson Olcayaneo
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hito Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- Se eliminan estanterías de estilos en inversiones ya que les hacen
- Se eliminan letreros por mapa corporativo.
- Cuesta Almacenes sin terminar

OBSERVACIONES

- Debe terminar curso Almacenes de Chile
- Revisión cuotas para capacitaciones.
- Realización proceso de Boleta Electrónica y sistema tributario.
- Establecimiento Línea Base inicial.
- Trabajo de buenas prácticas sostenibilidad y digitalización.
- Proyecto gestado por su hija.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC

FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

Geraldin Montoya C.

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (14:00 pm)
COMUNA	Chañaral
LUGAR	Dagoberto Godoy 503
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Danisa Arriega Codoceo
RUT BENEFICIARIO/A	12.093.955-6
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Chamorro
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hito Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor

PROBLEMAS DETECTADOS

→ Debe terminar curso Almacenes de Chile

OBSERVACIONES

→ Esta terminando el curso de Almacenes de Chile → Buenas Practicas Sustentabilidad y Digitalización
→ Se necesita cuadro presupuestario → Establecimiento línea base
→ Debe realizar curso Sustentabilidad y toma Electrometro indicadores.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

DANISA

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (16:00 pm)
COMUNA	Caldera
LUGAR	Panamericana Norte 1156
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Carlos Cerda Maldonado
RUT BENEFICIARIO/A	13.874.149-4
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Olave Muñoz
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	María Zanani Cortés
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primer Hito Beneficiario

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- Falta formalizar curso Almacenes de Chile
- Se pasa monto de capital trabajo mercadería a inversión Activo fijo.

OBSERVACIONES

- Debe formalizar curso Almacenes de Chile.
- Se revisa cuadro presupuestario.
- Debe realizar cursos sustentabilidad y pedir Factura Electrónica.
- Prácticas de sustentabilidad y Digitalización
- Definir en base indicadores

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (17:00 pm)
COMUNA	Caldera
LUGAR	Cuadranga 427
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacen
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Carlos Araya Yañez
RUT BENEFICIARIO/A	13 873.350-5
AGENTE OPERADOR	Espono
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Olavarria
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Maria Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primer Hito Beneficiarios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistemas Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- No aplica.

OBSERVACIONES

- Casa almacenes de Caldera finalizado.
- Revisión cuadro presupuestario
- Realizar casa Boleta electronica y Sostenibilidad
- Buenas Practicas Sustentabilidad y Digitalización.
- Establecimiento Linea Base indicadores

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

ATACAMA GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	11 de Mayo 2026 (12:00 pm)
COMUNA	Vallenar
LUGAR	Hacienda Compañía PB
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacen
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Veronica Echeverry Zuñiga
RUT BENEFICIARIO/A	11.934.539-1
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Manuel Rojas
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Maria Zanora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hita Beneficia

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- Falta terminar curso Almacenes de Chile

OBSERVACIONES

- Debe terminar curso Almacenes de Chile
- Cuadro Presupuestario Revisión
- Practicas Digitalización y Sustentabilidad
- cursos Obligatorios Boleta Electronica y Sustentabilidad
- Establecimiento indicadores Linea Base.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC

FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	11 de Mayo 2026 (13:00 pm)
COMUNA	Vallenar
LUGAR	Portezuelo 697
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacen
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Jessica Gomez Pacs
RUT BENEFICIARIO/A	13.531.724-1
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Manuel Rojas
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Maria Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Reunión Primera Hito Beneficiaria

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacen FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- No aplica

OBSERVACIONES

- Revisión Cuadro Presupuestario
- Curso Planillas Financieras
- Cursos Obligatorios Boleta Electronica y Sistema de Sostenibilidad.
- Buenas Practicas Sostenibilidad y Digitalización
- Llenar Base Indicadores cualitativos

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	11 de Mayo 2026 (15:00 pm)
COMUNA	Vallenar
LUGAR	Longanilla 1312
PROGRAMA	FNDR Digitaliza tu Almacén
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Luis Dayo Galvez
RUT BENEFICIARIO/A	11.379.405-4
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Manuel Rojas
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Revisión Primera Hito Beneficiarios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Lineamiento de Ejecución y Acompañamiento Operativo Digitaliza tu Almacén FNDR Ecosistema Emprendedor.

PROBLEMAS DETECTADOS

- Falta terminar curso Almacén

OBSERVACIONES

- Debe terminar curso Almacenes
- cuadros presupuestarios rendición
- Leer Boleta Electrónica y Sistema de Facturación
- Buenas Practicas Sustentabilidad y Digitalizar
- Linea Base Indicadores.

FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A

SERCOTEC

ACTA VISITA A TERRENO

ATACAMA
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

FECHA	07 de Mayo 2026 (18:00 pm)
COMUNA	Caldera
LUGAR	Batallón Atacama 87
PROGRAMA	FNDR CRECE
NOMBRE BENEFICIARIO/A	Gerardo Pinto Manculla Duracleam SPA
RUT BENEFICIARIO/A	16.582.049-5 77.151.784-6
AGENTE OPERADOR	Expro
NOMBRE PROFESIONAL AGENTE OPERADOR	Johan Olavarria
NOMBRE PROFESIONAL DE APOYO SERCOTEC	Mario Zamora Cortes
TIPO DE ACTIVIDAD	Plan de Trabajo

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Muestra visita a terreno junto agente operador Expro Plan de Trabajo

PROBLEMAS DETECTADOS


→ Revisión cuatro presupuestos Plan de Trabajo

OBSERVACIONES (Plan de Trabajo)

→ Mejoramiento muro piso
→ Mejoramiento techo oficina y sombreadero
→ Cheque electrónico Seguridad (Entrega en revisión)


FIRMA PROFESIONAL APOYO SERCOTEC	**FIRMA PROFESIONAL AGENTE OPERADOR**

FIRMA REPRESENTANTE BENEFICIARIO/A



Reunión de seguimiento - Piloto Mi Portal 2026 (miércoles, 6 mayo·9:30 – 10:00am)

meet.google.com/ucd-dksi-yis



Reunión de seguimiento - Piloto Mi Portal 2026 (miércoles, 13 mayo·9:30 – 10:00am)

meet.google.com/ucd-dksi-yis

Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	18-05-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Mario Zanoni – Guillermo Peña
Profesional AOS asistentes	Angélica Rojas, Sergio Vilca
Motivo (Marcar con X)	Supervisión X | Informativa | Capacitación | Control AOS X Otra:

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor v.2025 (Capital Abeja Emprende, Capital Semilla Emprende, Digitaliza Tu Almacén y Crece Multisectorial)

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Se detallaron estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor:

Actualizaciones de programas FNDR Crece y Digitaliza

- Los 26 beneficiarios/as del programa FNDR Crece todos están aprobados, solo falta un plan que se firme de manera digital para subir a SISEVAL.
- Respecto al programa FNDR Digitaliza tu Almacén se encuentra en proceso de revisión de los cuadros presupuestarios de sus proyectos que han llegado a la fecha, el día de hoy se realizara la última visita pendiente para definir plan de trabajo por parte del agente operador Expro.


Actualizaciones de programas FNDR Emprende Semilla y Abeja

- Se encuentra en proceso de visitas a terreno del plan de trabaja en ambos programas FNDR Semilla y Abeja Emprende en la comuna de Chañaral y Diego de Almagro.
- Se presentan algunos problemas en los contratos del programa FNDR Semilla y Abeja emprende respecto a la dirección de los beneficiarios/as y se está avanzando en el plazo para el avance de la lista de espera.

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Johan Olavarría se encuentra en terreno hoy 18 de mayo con la última vista a terreno del plan presupuestario del programa FNDR Almacenes.
- Mario Zanoni solicita sacar la firma del plan de trabajo por FES del ultimo beneficiario del programa FNDR Crece y además se indica que mes a mes se debe presentar la rendición de compra de los beneficiarios/as.}
- Angélica Rojas se encuentra pendiente en rendición de la etapa del programa FNDR Almacenes la cual se encuentra revisando el ejecutivo de fomento para poder avanzar en ella.

Anexo. Verificadores de reunión



Acta de Reunión/Seguimiento Virtual

Fecha	25-05-2026
Lugar/modalidad	Online – Google Meet
Nombre del proceso	FNDR Ecosistema Emprendedor
Nombre AOS (si corresponde)	Sociedad Consultora Expro LTDA
Profesional Sercotec asistentes	Mario Zanoni – Guillermo Peña
Profesional AOS asistentes	Angélica Rojas, María José Allende, Johan Olavarria
Motivo (Marcar con X)	Supervisión X | Informativa | Capacitación | Control AOS X Otra:

Tabla *(temas a tratar en la reunión)*

Estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor v.2025 (Capital Abeja Emprende, Capital Semilla Emprende, Digitaliza Tu Almacén y Crece Multisectorial)

Detalles de la actividad *(ámbitos tratados en la reunión, observaciones, problemas detectados, entre otros)*

Se detallaron estado de avance programas FNDR Ecosistema Emprendedor:

Actualizaciones de programas FNDR Crece y Digitaliza

- Los 26 beneficiarios/as del programa FNDR Crece todos tienen a la fecha aprobado su plan de trabajo y se encuentran en proceso de compra.
- Respecto al programa FNDR Digitaliza tu Almacén se encuentra en proceso de revisión de los cuadros presupuestarios de sus proyectos, una vez aprobados pueden comenzar con sus compras


Actualizaciones de programas FNDR Emprende Semilla y Abeja

- Se encuentra en proceso de visitas a terreno del plan de trabaja en ambos programas FNDR Semilla y Abeja Emprende dentro de toda la semana.
- Finalmente, en el caso de Semilla Emprende se van a subir a 2 usuarios/as a lista de espera para poder formalizar

Acuerdos y otros *(fechas, responsables de procesos, entre otros)*

- Johan Olavarría enviara un caso de un beneficiario FNDR Crece sobre el proceso de compra para consulta de un equipo seminuevo que desea adquirir.
- Mario Zanoni enviara los casos pendientes de aprobación o con observaciones de revisión del plan presupuestario del FNDR Almacenes
- Maria Jose a través de la carpeta drive actualizara las fechas de las visitas a terreno de los programas emprende en la cual Guillermo Peña realizara una muestra de las visitas junto al agente Operador Expro.

Anexo. Verificadores de reunión



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!