INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OCTUBRE AÑO 2026

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CAPACITACIÓN A LOS/AS EMPRENDEDORES/AS Y MIPES DE PORVENIR Y COMUNIDAD YAGÁN DE CABO DE HORNOS

CÓDIGO BIP 40064453-0

I. OBJETIVOS

Objetivo General

Gestionar y controlar aspectos operativos, técnicos y administrativos de las componentes del Programa de Transferencia de Recursos y Capacitación a los/as Emprendedores/as y Mipes de Porvenir y Comunidad Yagán de Cabo de Hornos, Región de Magallanes y Antártica Chilena, que tengo a cargo.

Objetivos Específicos

- ✓ Elaborar la documentación y antecedentes de cada una de las componentes a cargo.
- ✓ Participar de los procesos de licitación, difusión, convocatoria y/o postulación de cada una de las componentes a cargo según corresponda.
- ✓ Participar en la evaluación de proyectos.
- ✓ Administrar las componentes a cargo.
- ✓ Supervisar y realizar seguimiento a la implementación de las componentes a cargo.
- ✓ Realizar atención de público.

II. ALCANCE

Prestar servicios profesionales en torno a la ejecución del Programa de Transferencia de Recursos y Capacitación a los/as Emprendedores/as y Mipes de Porvenir y Comunidad Yagán de Cabo de Hornos, Región de Magallanes y Antártica Chilena, a ejecutar con fondos regionales (FNDR) por la Dirección Regional de Sercotec Magallanes y Antártica Chilena, desde el 01 al 31 de octubre de 2026.

III. DESARROLLO Y FUNCIONES

A continuación, detallo el avance de las actividades que comprenden el período señalado en el apartado anterior y que se enmarcan en lo establecido en mi plan de trabajo.

Funciones	Estado de Avance
1. Diseñar, ejecutar y/o supervisar las componentes a cargo según corresponda.	✓ Participé en la etapa de Evaluación Técnica de la convocatoria “Crece MIPE Porvenir” (FNDR), evaluando personalmente **129 proyectos** postulados conforme al Anexo N°5 de la convocatoria (Formulario Proyecto de Negocio – Canvas), que representa el **40%** de la evaluación total de cada proyecto.
	✓ Califiqué cada proyecto en los **10 criterios** del Anexo N°5, con sus respectivas ponderaciones: Clientes (12%), Oferta de Valor (16%), Canales (8%), Relación con Clientes (8%), Ingresos (8%), Recursos Clave (8%), Actividades Clave (8%), Costos (8%), Alianzas Clave (4%) y Coherencia Global (20%), a partir de las respuestas entregadas por cada postulante en el Ámbito 2 (Canvas) de su formulario de postulación. (Anexos 1 y 2)
	✓ La revisión de los planes de negocios se realiza con el fin de supervisar el proceso según instructivo entregado por Sercotec, esta supervisión tiene como objetivo comparar y verificar la correcta ejecución de la actividad (evaluación técnica) por parte del Agente Operador Sercotec GEDES Ltda. a cargo de la convocatoria.
2. Elaborar informes de control y ejecución de las componentes a cargo.	✓ Elaboré el Informe de Evaluación Técnica de los proyectos evaluados, con una ficha por cada uno de los **129 proyectos** que detalla la nota asignada en cada criterio y la justificación de cada calificación, ordenadas de mayor a menor nota final. (Anexo 2)
	✓ Elaboré el presente informe de gestión mensual, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2026.

Funciones	Estado de Avance
	✓ La revisión de los planes de negocios se realiza con el fin de supervisar el proceso según instructivo entregado por Sercotec, esta supervisión tiene como objetivo comparar y verificar la correcta ejecución de la actividad (evaluación técnica) por parte del Agente Operador Sercotec GEDES Ltda. a cargo de la convocatoria.
3. Generar reportabilidad de resultados e indicadores de las componentes a cargo, ingresando y complementando la información en el Banco de Proyectos y otras plataformas tecnológicas.	✓ Consolidé los resultados de la evaluación en la Planilla de Evaluación Técnica, con la nota por criterio y la nota final ponderada de cada postulante, más un resumen de indicadores de los proyectos evaluados. (Anexo 1)
	✓ Indicadores de los proyectos evaluados en octubre: **129 proyectos** evaluados, nota promedio **6,08**, nota máxima **7,00** y mínima **3,16**. Distribución: **7** proyectos con nota 7,00; **81** entre 6,00 y 6,99; **23** entre 5,00 y 5,99; **15** entre 4,00 y 4,99, y **3** con nota inferior a 4,00.
	✓ Indicadores por criterio: el de mayor promedio fue Actividades Clave (6,75) y los de menor promedio, Canales (5,02) y Recursos Clave (5,33).
	✓ Acumulado de la convocatoria (63 proyectos informados en septiembre y 129 evaluados en octubre): **192 proyectos** evaluados, nota promedio **6,00**. Distribución: **15** proyectos con nota 7,00; **109** entre 6,00 y 6,99; **38** entre 5,00 y 5,99; **21** entre 4,00 y 4,99, y **9** con nota inferior a 4,00.
	✓ La revisión de los planes de negocios se realiza con el fin de supervisar el proceso según instructivo entregado por Sercotec, esta supervisión tiene como objetivo comparar y verificar la correcta ejecución de la actividad (evaluación técnica) por parte del Agente Operador Sercotec GEDES Ltda. a cargo de la convocatoria.

Funciones	Estado de Avance
4. Realizar atención de público (presencial, virtual y telefónica) entregando servicios de información claros, oportunos y expeditos de orientación sobre las componentes a cargo y/o derivación hacia otros Servicios de la red de fomento.	✓ Sin atenciones de público registradas durante el período. Las reuniones sostenidas con agentes operadores se detallan en el punto 5 y en el Anexo 3.
5. Velar por la correcta gestión operacional, técnica, financiera y administrativa de las componentes implementadas a cargo.	✓ Velé por la correcta gestión técnica de la etapa de evaluación, aplicando los mismos criterios y ponderaciones del Anexo N°5 a los 129 proyectos evaluados y fundamentando por escrito cada nota asignada, con el fin de asegurar la transparencia del proceso y la igualdad de condiciones entre los postulantes.
	✓ Durante la evaluación identifiqué postulaciones con respuestas del Canvas ingresadas en campos que no correspondían a la pregunta, que fueron evaluadas según el contenido de cada respuesta, y dos pares de postulaciones con Canvas idéntico, que quedaron consignadas en las observaciones de la evaluación.
	✓ Participé en **3 reuniones con agentes operadores**, realizadas los días 14, 20 y 29 de octubre de 2026. (Anexo 3)
6. Efectuar seguimiento y supervisión en terreno de las componentes a cargo.	✓ Sin requerimientos durante el período, dado que la convocatoria se encontraba en etapa de evaluación de los proyectos postulados.
7. Revisión de rendiciones mensuales a través de SISREC para las componentes a cargo.	✓ Sin requerimientos durante el período, ya que la convocatoria se encuentra en etapa de evaluación y aún no se han generado rendiciones que revisar.
8. Participar cuando sea requerido, de los diferentes Comités Regionales.	✓ Sin requerimientos de participación durante el período.

Funciones	Estado de Avance
9. Evaluar y/o participar en licitaciones que impliquen el desarrollo y/o implementación de las componentes del programa.	✓ Sin requerimientos de participación en licitaciones durante el período.
10. Realizar otros productos que guarden relación con el objetivo de este plan, cuando sea requerido por la Dirección Regional de Sercotec Magallanes y Antártica Chilena.	✓ Sin requerimientos adicionales de la Dirección Regional durante el período.

IV. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo indicado en el apartado III del presente informe, puedo establecer el cumplimiento de las labores encomendadas para el mes de octubre. El período estuvo centrado en la etapa de Evaluación Técnica de la convocatoria “Crece MIPE Porvenir”: evalué 129 proyectos postulados conforme al Anexo N°5 de la convocatoria, con nota y justificación para cada criterio, y consolidé los resultados en la Planilla y el Informe de Evaluación Técnica (Anexos 1 y 2).

Los proyectos evaluados en octubre obtuvieron una nota técnica promedio de 6,08, y 111 de los 129 proyectos (86%) alcanzaron una nota igual o superior a 5,00. Los criterios con menor desempeño promedio fueron Canales (5,02) y Recursos Clave (5,33), lo que indica que la definición de canales y la identificación de recursos son los aspectos más débiles de los modelos de negocio evaluados y un foco de apoyo para futuras asesorías. Considerando los 63 proyectos informados en septiembre, el acumulado de la convocatoria asciende a 192 proyectos evaluados, con nota promedio de 6,00.

En materia de coordinación, participé en tres reuniones con agentes operadores los días 14, 20 y 29 de octubre (Anexo 3). Con lo anterior, doy cumplimiento a los resultados esperados de mi plan de trabajo en lo referido a la evaluación de las componentes a cargo y a la elaboración de informes oportunos, fidedignos y de acuerdo a procedimiento.

Juan Seguel Del Rio

Firmado digitalmente por Juan Seguel Del Rio
Fecha: 2026.10.30 00:34:12 -03'00'

Juan Enrique Seguel del Río
Ejecutivo de Fomento FNDR
Sercotec Magallanes y Antártica Chilena

SABRINA GARAY MIRANDA
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN FEBOS

Sabrina Garay Miranda
Directora Regional
Sercotec Magallanes y Antártica Chilena

Punta Arenas, 30 de octubre de 2026

Escanéame! Clickeame!

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799