
 
  
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN N° 2 
  

 
 
Coordinador Programa Capital Semilla Emprende 

Zonas Rezagadas “Viento Norte” Región de 
Coquimbo 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 
Prestar servicios profesionales como Coordinador Programa Capital Semilla Emprende 
Zonas Rezagadas “Viento Norte” Región de Coquimbo 2024. 
 
Asistencia y Apoyo a los Ejecutivos de Fomento de la Oficina Regional en materias 
administrativas del fondo correspondiente al Programa Capital Semilla Emprende Zonas 
Rezagadas “Viento Norte” Región de Coquimbo 2024. 
 
ALCANCE  
 
Del 1° al 30 de noviembre de 2024. 
 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
Semana 1 (1° – 10 noviembre).  
 
1.- Preparación de planilla con rut bloqueados de acuerdo a restricciones de bases técnicas 
administrativas del Programa Capital Emprende Zonas Rezagadas Viento Norte 2024, para 
información al área de informática e integrarlo en admisibilidad automática de la 
convocatoria. (anexo 1) 
 
Semana 2 (11 – 17 noviembre).  
 
Sin actividad. 
 
Semana 3 (18 – 24 noviembre).  
 
1.- Modificación final de Bases Técnicas del Programa de Zonas Rezagadas Viento Norte 
2024 del Gobierno Regional de Coquimbo, para ser incorporadas en plataforma. (anexo 2). 
 
2.- Participación Ceremonia de Lanzamiento del Programa FNDR de Zonas Rezagadas Viento 
Norte 2024 del Gobierno Regional de Coquimbo, realizada el Monumento Natural Pichasca, 
comuna de Río Hurtado. (Anexo 3). 
 
3.-Reunión de Coordinación entre Punto Mipe, Equipo ZZRR Gore Coquimbo, Senda (AOS) 
y Equipo Sercotec involucrados en el Programa FNDR de Zonas Rezagadas Viento Norte 
2024 Regional de Coquimbo. (anexo 4). 
 
4.- Confección de acta de reunión de coordinación entre Punto Mipe, Equipo ZZRR Gore 
Coquimbo, Senda (AOS) y Equipo Sercotec involucrados en el Programa FNDR de Zonas 
Rezagadas Viento Norte 2024 Regional de Coquimbo para detallar acuerdos logrados. 
(anexo 5). 
 



5.- Reunión de Coordinación entre Ejecutivos Senda (AOS) y Equipo Sercotec involucrados 
en el Programa FNDR de Zonas Rezagadas Viento Norte 2024 Regional de Coquimbo, con la 
finalidad de delinear los pasos a seguir (anexo 6). 
 
6.- Realización de postulación de prueba en la plataforma de Sercotec para verificar si los 
criterios de admisibilidad automática y el proceso en general funcionaba según lo 
estipulado en bases. (anexo 7). 
 
7.- Confección de acta de reunión de coordinación entre Ejecutivos Senda (AOS) y Equipo 
Sercotec involucrados en el Programa FNDR de Zonas Rezagadas Viento Norte 2024 
Regional de Coquimbo, con la finalidad de delinear los pasos a seguir y para detallar 
acuerdos logrados. (anexo 8). 
 
8.- Revisión y rectificación del presupuesto del Programa FNDR de Zonas Rezagadas Viento 
Norte 2024 Regional de Coquimbo (anexo 9). 
 
9.- Coordinación con fomentos productivos de las comunas involucradas en el Programa 
FNDR de Zonas Rezagadas Viento Norte 2024 Regional de Coquimbo, para apoyo en proceso 
de postulación de la convocatoria (anexo 10). 
 
Semana 4 (25 – 30 noviembre).  
 
1.- Apoyo en solicitud de difusión en medios radiales del Programa FNDR Zonas Rezagadas 
Viento Norte 2024 del Gobierno Regional de Coquimbo, para difusión de la convocatoria 
(anexo 11). 
 
2.- Apoyo en solicitud de difusión en portales comunales de territorio del Programa FNDR 
Zonas Rezagadas Viento Norte 2024 del Gobierno Regional de Coquimbo, para difusión de 
la convocatoria (anexo 12). 
 
3.- Reunión de apoyo a difusión y postulación comuna Vicuña del Programa FNDR de Zonas 
Rezagadas Viento Norte 2024 Regional de Coquimbo (anexo 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodrigo Calderón C.                                                                                   María José Balanda Apey 
    14.385.004-8                                                                                                      14.385.951-7                  
Coordinador Programa ZZRR                                                                   E. Fomento Sercotec 
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Anexo 10 
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Anexo 12 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Anexo 13 
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