



## MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE DESEMPEÑO

### SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Y

### CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL - CODESSER

En Santiago, entre el **Servicio de Cooperación Técnica**, Corporación de Derecho Privado, RUT N° 82.174.900-K, en adelante, indistintamente, Sercotec, representado, según se acredita, por su Gerenta General, doña **Cecilia Schröder Arriagada**, cédula de identidad N° 12.231.671-8, ambos domiciliados en calle Huérfanos N° 1117, Piso 9, comuna de Santiago, Región Metropolitana; y **Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural ( Codesser)**, RUT N° 70.265.000-3, en adelante, e indistintamente, el “Operador de Centro”, representado, según se acreditará, por doña Marcia Andrea Echeñique Lay, cédula de identidad N° 13.006.112-5, ambos domiciliados en Tenderini N°187°, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se ha convenido la siguiente modificación de acuerdo de desempeño:

#### ANTECEDENTES

- Que, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 10.085, de 23 de junio de 2021, del Gerente General de Sercotec, que sancionó el Reglamento de Operadores de Centros de Negocios de Sercotec, éstos deben celebrar periódicamente un Acuerdo de Desempeño, que establece las condiciones que deben cumplir para operar un Centro, definiendo un conjunto organizado de objetivos, con sus correspondientes metas, indicadores y medios de verificación, que ayuden al Centro en la realización de su misión y objetivos.
- Que, con fecha 01 de octubre 2022, las partes suscribieron el Acuerdo de Desempeño para operar el Centro de Negocios de Osorno de la Región de Los Lagos, de conformidad a las Bases de Convocatoria aprobadas a través de Resolución N°9857, de fecha 24 de diciembre 2019, y al Convenio de Agenciamiento celebrado el día 01 de octubre de 2020.

- Que, el mencionado Acuerdo de Desempeño, estableció en su cláusula segunda, que la vigencia se extendería hasta el último día del mes de julio 2023, no pudiendo exceder del plazo de 12 (doce) meses, contados desde el día 01 de octubre 2022.
- Que, asimismo, se estableció en su cláusula decimocuarta, que Sercotec podría requerir prestaciones adicionales a las originalmente contratadas, modificarlas y/o disminuirlas, siempre que estén debidamente justificadas; o bien, aumentar los plazos de ejecución del acuerdo, debiendo complementarse y/o entregarse nuevas garantías, si correspondiere.
- Que, en este contexto, Sercotec está rediseñando el programa para ajustarse a los requerimientos de la Dirección de Presupuestos y a los lineamientos estratégicos institucionales, lo que requerirá de un tiempo para su correcto desarrollo y reflejo en la operación.
- Que, en mérito de lo expuesto, se advirtió la necesidad de aumentar el plazo de ejecución del Acuerdo de Desempeño y requerir prestaciones adicionales, por el tiempo en que se extienda el proceso concursal pendiente, y ambas partes acuerdan lo siguiente:

**PRIMERO: Objeto.**

Por el presente instrumento, las partes acuerdan modificar el acuerdo celebrado entre Sercotec y la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser), el día 01 de octubre 2022, en el sentido de extender su vigencia hasta el último día del mes de diciembre de 2023.

**SEGUNDO: Financiamiento.**

De conformidad a la prórroga del plazo de vigencia descrita en la cláusula precedente, se hace necesario el incremento de los recursos que sustentan la operación durante los 3 (tres) meses de extensión adicional del mismo.

En consecuencia, las partes acuerdan un incremento del presupuesto total del Centro en la suma de **\$163.098.493.-** (Ciento sesenta y tres millones noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos) el cual se desagrega de la siguiente forma:

1.- Valor de recursos humanos y operación, por una suma total de **\$151.221.171.-** (Ciento cincuenta y un millones doscientos veinte y uno mil ciento setenta y un pesos), el cual será financiado de la siguiente forma:

- a. Sercotec financia hasta la suma de **\$108.773.231.- (ciento ocho millones setecientos setenta y tres mil doscientos treinta y un pesos)**, por concepto de recursos humanos y operación.
- b. El Operador financia hasta la suma de **\$42.447.940.- (cuarenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos)**, por concepto de recursos humanos y operación.

2.- Valor de administración, por una suma total de **\$11.877.322.- (Once millones ochocientos setenta y siete mil trescientos veinte y dos pesos)**, el cual será financiado de la siguiente forma:

- a. Sercotec financia para garantías (prima y comisiones, vinculadas a la formalización con Sercotec) hasta una suma de **\$999.999.- (novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos)**.
- b. Sercotec financia para la comisión de administración hasta una suma de **\$10.877.323.- (diez millones ochocientos setenta y siete mil trescientos veinte y tres pesos)**.

### **TERCERO: Garantía de fiel cumplimiento.**

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Convenio de Agenciamiento de Centros y de las obligaciones laborales y sociales del operador con sus trabajadores, el Operador de Centro hace entrega al Servicio del Endoso N° 3 de Garantía N° 7552868, de fecha 01 de octubre de 2022, de la Compañía de Seguros SURA, equivalente al 10% del presupuesto total de operación, con vigencia al 11 de de julio 2024, garantía que Sercotec podrá hacer efectiva, sin más trámite, en cualquiera de los casos de incumplimiento previstos en este instrumento o en cualquier otro en que pueda incurrir el Operador de Centro.

Dicha garantía será devuelta una vez finalizada la vigencia del Acuerdo de Desempeño, y sólo una vez vencido el plazo de vigencia de la misma, salvo que el Operador de Centro no cumpla con las obligaciones que disponen las Bases, la oferta correspondiente, acta de reunión de ajuste, el Convenio de Agenciamiento y/o Acuerdo de Desempeño, en cuyo caso Sercotec queda desde ya autorizado para proceder a hacerla efectiva sin más trámite.

**CUARTO: Garantía de anticipo.**

En el caso que el Operador del Centro requiera anticipo, deberá garantizar el correcto uso de los fondos transferidos en dicha calidad, para la operación del Centro. Para el presente Acuerdo, el Operador de Centro hace entrega al Servicio de la siguiente garantía:

Endoso N° 1 de Garantía N° 7552869, de fecha 01 de octubre 2022, de Compañía de Seguros SURA, equivalente al 100% del valor anticipado de operación, con vigencia hasta 11 de julio de 2024, garantía que Sercotec podrá hacer efectiva, sin más trámite, en el caso que el Operador destine los recursos a un fin distinto al acordado, sin perjuicio de acciones que en derecho correspondan.

**QUINTO: Constancia.**

En todo lo no modificado por el presente instrumento, siguen plenamente vigentes las cláusulas del acuerdo de desempeño original que se viene a extender.

**SEXTO: Personerías y ejemplares.**

La personería de doña **Cecilia Schröder Arriagada**, para actuar en representación de Sercotec, consta en el Acuerdo N° 1619, adoptado por su Directorio, en Sesión Extraordinaria N° 674, de fecha 27 de abril de 2022, reducida a escritura pública con fecha 28 de abril de 2022, en Notaría de Santiago de don Pablo Alberto González Caamaño, bajo Repertorio N° 2.480-2022.

La personería de doña Marcia Echeñique Lay para actuar en representación de Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser), consta en el poder especial otorgado por escritura pública, de fecha 02 de junio de 2022, ante Notario Público Suplente de la Titular de la Vigésimo Primera Notaría de Santiago, doña Myriam Amigo Arancibia, bajo Repertorio N° 4.998-2022.

La presente modificación se extiende en 4 (cuatro) ejemplares del mismo tenor, quedando dos en poder de cada parte.

---

**MARCIA ECHEÑIQUE LAY**  
**REPRESENTANTE**  
**CODESSER**

---

**CECILIA SCHRÖDER ARRIAGADA**  
**GERENTA GENERAL**  
**SERCOTEC**



CVE: DE4598EC

Puede validar este documento en <https://validador.firmaya.cl>

[www.bpo-advisors.net](http://www.bpo-advisors.net)