

Informe N°74
“SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”

“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 17 de noviembre de 2024

Alcance: del 2 al 31 de diciembre de 2024

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos mediante un convenio de transferencia bajo la resolución excenta 346 de 2024.

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 2 al 31 de diciembre de 2024.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa “Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior” informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

- a) Analisis de casos derivados por Delegaciones Presidenciales Regionales del Biobío, Araucanía, Los Rios, Ñuble y Los Lagos.
- b) Realización de Pre Cer en las region del Biobío
- c) Primer Comité Técnico Regional en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Biobío
- d) Informes de avance para Gerente General y Subsecretaría de Economía.
- e) Supervisión general de ejecutivos del programa

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

2.1.-Estado de casos en Sercotec para convenio 2024

Con fecha 24 de Julio de 2024 la Contraloría General de la República tomo razón del convenio de transferencia con la Subsecretaría del interior por \$ 4.268.313.167 de los

cuales \$ 4.139.311.544 serán destinados a subsidios y \$129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

A partir del presente convenio se atenderá adicionalmente a víctimas que desarrollaban alguna actividad comercial y/o productiva de manera informal, por tanto, el mencionado presupuesto para subsidios se divide provisionalmente, a sugerencia de la Subsecretaría de Interior, de la siguiente forma:

Distribución preliminar de Recursos			
	Nº	\$	
Formales	90	\$ 3.139.311.544	Todas las regiones
Informales	70	\$ 700.000.000	Araucanía
	30	\$ 300.000.000	Otras Regiones
	190	\$ 4.139.311.544	

Los siguientes cuadros muestran el estado de esos casos y su situación luego del proceso de análisis y verificación de datos por parte de Sercotec y su presentación a CTR .

2.1.3 Situación de Casos formales

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	24	27	1		3	55
Estudio	2	89	8			99
Admisibles	7	37				44
Inadmisibles	4	20			1	25
Renunciados		3				3
	37	176	9		4	226

En estudio: son casos en que las víctimas aun no entregan la documentación para determinar admisibilidad

Admisibles : Son casos que cumplen las condiciones para recibir subsidio

Inadmisibles: No cumplen criterios para ser admisibles(tienen seguros, ventas mayores a 100.000 Uf, etc.)

Renunciados: Casos en que la víctima renuncia(por tener deudas tributarias impagables)

La cobertura estimada son 90 casos por tanto solo faltan 14 casos admisibles que con seguridad los tendremos dentro de los próximos días.

En el caso de la celda Biobío Aprobados, son caso que van informados favorablemente al Comité de asignación que se realizará el 18 de diciembre próximo.

2.1.4 Situación de Casos Informales

Corresponden a víctimas que al momento del evento de violencia rural realizaban alguna actividad económica, comercial, productiva o de servicios de manera informal

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	3	4	1			8
Estudio	11	19				30
Admisibles						0
Inadmisibles						0
Renunciados						0
	14	23	1			38

3.- Estado de avance del convenio 2024

Se han realizado pre cer en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Araucanía de manera de chequear junto a los AOS tanto la admisibilidad como la formulación de planes de negocios correspondientes.

Con fecha 27 de noviembre se realizó enl primer CTR del convenio 2024 en la región de la Araucanía aprobándose por unanimidad un total de 31 casos, de los cuales 4 son informales por un monto de \$42.800.000 y 27 formales por un monto de \$932.450.000 lo que sumados nos da un monto total de \$975.250.000 .

Se realiza el CTR en Los Rios el día 3 de diciembre aprobándose dos casos por un monto total de \$44.100.000.

En Biobío se realiza un Pre Cer analizando la totalidad de casos a presnetar en el CTR programado para el 18 de diciembre analizando 24 casos formales y 3 casos informales.

En la Región de Los Lagos se realiza el CTR el día el 11 de diciembre aprobándose tres casos por un monto total de \$ 154.050.000.

Estado de avance del convenio 2024

Se han realizado tres comités de asignación en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos y se tiene programado un CTR en Biobío para el miércoles 18 de diciembre de 2024.

Asignación de fondos al 16 de diciembre

	Biobío *	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Formales	\$ 1.038.400.000	\$ 932.450.000	\$ 31.350.000		\$ 154.050.000	\$ 2.156.250.000
Informales	\$32.100.000	\$ 42.800.000	\$ 10.750.000			\$ 85.650.000
Total	\$ 1.070.500.000	\$ 975.250.000	\$ 42.100.000		\$ 154.050.000	\$ 2.241.900.000

* por
aprobar

4.- Conclusiones

Un nuevo convenio de transferencia 2024 está iniciando la aprobación y ejecución de los planes de negocios en las cuatro regiones se tiene asignado un total de \$2.241.900.000 lo que representa un 54% del total de fondos disponible.

En el mes de enero al menos en Araucanía y Biobío se espera realizar un nuevo CTR para ojala aprobar la totalidad del monto disponibles para subsidios.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jeronimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma

