

Informe N°75
“SERVICIO DE PROFESIONAL DE
APOYO A LA GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL”

“Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Jerónimo Molina Avila
Coordinador Nacional

Fecha de emisión: 28 de enero de 2025

Alcance: del 2 al 31 de enero de 2025

Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior”

Contexto

Mediante la declaración formal de Zona de Afectación de Hechos de Violencia Rural por parte de la Subsecretaría del interior y la conformación de los respectivos Comités Técnicos Regionales para abordarlos en cada Región se mandata a Sercotec a diseñar, implementar y/o ejecutar un Programa de apoyo destinado a contribuir a la reposición de actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos mediante un convenio de transferencia bajo la resolución excenta 346 de 2024.

Para la coordinación y gestión del referido programa se ha contratado el presente apoyo con las tareas que se detallan realizadas el periodo 2 al 31 de enero de 2025.

Objetivo

Coordinar acciones en las Regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Ñuble y Los Lagos para asegurar el buen funcionamiento del programa “Programa de apoyo a personas afectadas por eventos de violencia rural de la Subsecretaría del Interior” informando a las instituciones participantes de los avances del mismo.

DESARROLLO

1.- COORDINACION DE ACCIONES SUPRAREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN

- a) Analisis de casos derivados por Delegaciones Presidenciales Regionales del Biobío, Araucanía, Los Rios, Ñuble y Los Lagos.
- b) Realización de CTR en las region del Biobío
- c) Segundo Comité Técnico Regional en la Araucanía
- d) Informes de avance para Subsecretaría de Economía.
- e) Supervisión general de ejecutivos del programa

2.- SUPERVISION GENERAL DEL PLAN

2.1.-Estado de casos en Sercotec para convenio 2024

Con fecha 24 de Julio de 2024 la Contraloría General de la República tomo razón del convenio de transferencia con la Subsecretaría del interior por \$ 4.268.313.167 de los

cuales \$ 4.139.311.544 serán destinados a subsidios y \$129.001.623 para gastos operacionales y de personal.

A partir del presente convenio se atenderá adicionalmente a víctimas que desarrollaban alguna actividad comercial y/o productiva de manera informal, por tanto, el mencionado presupuesto para subsidios se divide provisionalmente, a sugerencia de la Subsecretaría de Interior, de la siguiente forma:

Distribución preliminar de Recursos			
	Nº	\$	
Formales	90	\$ 3.139.311.544	Todas las regiones
Informales	70	\$ 700.000.000	Araucanía
	30	\$ 300.000.000	Otras Regiones
	190	\$ 4.139.311.544	

Los siguientes cuadros muestran el estado de esos casos y su situación luego del proceso de análisis y verificación de datos por parte de Sercotec y su presentación a CTR .

2.2 Situación de Casos Llegados a Sercotec

A la fecha se han trabajado un total de 286 casos entre rezagados y casos llegados en 2024 reflejando el estado actual con 121 casos aprobados por un valor hasta ahora de \$3.882.911.544

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	32	84	2		3	121
Estudio	7	105	8			120
Admisibles	7	4				11
Inadmisibles	6	25			1	32
Renunciados		2				2
	52	220	10		4	286

El detalle de montos aprobados por región es el siguiente:

2.2.1 Casos Formales

El siguiente cuadro muestra el estado de los casos correspondientes a contribuyentes en primera y segunda categoría:

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	24	66	1		3	55
Estudio	2	89	8			99
Admisibles	7	37				44
Inadmisibles	4	20			1	25
Renunciados		3				3
	37	176	9		4	226

2.2.2 Casos Informales

Corresponden a víctimas que al momento del evento de violencia rural realizaban alguna actividad económica, comercial, productiva o de servicios de manera informal

	Biobío*	Araucanía	Los Ríos	Ñuble	Los Lagos	Total
Aprobados	5	18	1			27
Estudio	6	15				21
Admisibles						0
Inadmisibles	2		1			4
Renunciados						0
	13	33	2			52

3.- Estado de avance del convenio 2024

El convenio 2024 tiene un 93,8% de los fondos asignados según el siguiente detalle:

	Biobío	Araucanía	Los Ríos	Los Lagos	Total
Preasignado	\$ 1.200.000.000	\$ 2.489.311.544	\$ 250.000.000	\$ 200.000.000	\$ 4.139.311.544
Aprobados	\$ 1.197.450.000	\$ 2.489.311.544	\$ 42.100.000	\$ 154.050.000	\$ 3.882.911.544
Saldo	\$ 2.550.000	\$ -	\$ 207.900.000	\$ 45.950.000	\$ 256.400.000

Nos queda un saldo por colocar de \$256.400.000 que resulta de saldos en Los Ríos y Los Lagos en donde no hay mas casos susceptibles de aprobación.

Este saldo se destinará a la Región del Biobío en donde existe una nómina de 11 casos listos para comité con lo que sancionaremos el 100% del fondo convenido con la Subsecretaría de Interior.

Se ha iniciado la ejecución de los planes de negocios en las cuatro regiones lo que se reflejará en las próximas rendiciones de los respectivos AOS.

4.- Conclusiones

El convenio está en un 93,8 % ya asignado y el saldo se asignará en un próximo CTR en Biobío contando con 11 nuevos casos a aprobar con lo que comprometeremos el 100% de los recursos disponibles. Se ha iniciado la ejecución de los planes de negocios lo que se reflejará en la próxima rendición de los AOS.

Profesional de apoyo	Nombre	Firma
Elaboración de informe	Jerónimo Molina Avila	
Jefe Unidad de Programas especiales	Nombre	Firma
Aprueba	Rodolfo Madriaga Ponce	

Gerente de Desarrollo Empresarial	Nombre	Firma

