



INFORME DE GESTIÓN
Enero 2025

**“PROFESIONAL DE APOYO FOMENTO DEL PROGRAMA FNDR,
“TRANSFERENCIA EMPRENDE ABEJA NORMAL Y ZONAS REZAGADAS DE O’HIGGINS
2022/ 2023”**

1. Alcance:

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa FNDR “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins”. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; controles específicos, verificación de documentos, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O’Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición tanto de los Fondos de Sercotec como Fondos FNDR.

2. Objetivos:

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión y seguimiento del programa FNDR, “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins 2022/2023”.

3. Objetivos Específicos:

- Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarias, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de los mismos.
- Revisión y validación del 100% de los Planes de Compras de beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.
- Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.
- Controlar la formalidad de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.


- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Apoyar en actividades propias de control contable a Ejecutiva Financiera y/o Ejecutiva de Administración y Finanzas de SERCOTEC, que optimicen el control y registro de avance técnico del Programa.
- Obtención de antecedentes requeridos de las beneficiarias para dar cuenta del Indicador de Logro de Objetivos del Programa según Convenio con el GORE.
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la emergencia sanitaria nacional imponga restricciones al desplazamiento y reunión de las personas.

4. Desarrollo Actividades realizadas:

I. Capital Abeja Emprende FNDR 2023

- a) Participación vía remota en reuniones de trabajo y de coordinación convocadas a la fecha, en el marco de la ejecución del Programa con Ejecutiva Sercotec, Definir plan de trabajo del programa, lineamientos del programa y entrega de información necesaria para el desarrollo normal del proyecto.

Invitación: Supervisión Evaluación Técnica Abeja FNDR lun 6



ene 6 lun

Supervisión Evaluación Técnica Abeja FNDR
De Google Calendar

Esta invitación es antigua. El evento se ha actualizado.
[Ver datos actualizados en Google Calendar](#)

Reunión presencial en la Dirección Regional.

Cuándo
lunes 6 de ene de 2025 - 10am - 11am (Hora de Chile)

[Unirme con Google Meet](#)

Enlace de la reunión
meet.google.com/ftp-itov-cmb

Unirse por teléfono
(CL) +56 43 245 2070
PIN: 8696719800431

[Más números de teléfono](#)

Si No Quizás Más opciones

- b) Encargado de supervisión y ejecución de etapa de Planes de inversión, Compras, y revisión y aprobación de modificaciones presupuestarias cambio e incorporación de productos de los proyectos del programa Capital Abeja FNDR, coordinando las actividades propias de la etapa y entregando los lineamientos según bases del proyecto y políticas de sercotec a Agente Operador.



73 de 2,093

De acuerdo a lo conversado, adjunto modificación reajustada por una variación de un peso que se produce por el cálculo de decimales. Sólo por un tema de resguardo la envié corregida.


Saludos,

Se acepta modificación presupuestaria al plan de inversión

Saludos

SERCOTEC

- c) Revisión y Aprobación de todos los cambios de productos o cambios presupuestarios de las beneficiarias del programa, tanto de Zonas Rezagadas y No Rezagadas.



71 de 2,093

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE

Se acepta modificación presupuestaria al plan de inversión

Saludos

Asesor - Empresa F y J Consultores

1 archivo adjunto - Analizado por Gmail

Se acepta modificación presupuestaria al plan de inversión.

Saludos

SERCOTEC

d) Revisión del auxiliar de rendición mes de Diciembre 2024 con sus facturas del programa CAE FNDR 2023, tanto con los montos de aporte de sercotec y aportes empresarial (Montos en la fotografía de verificador)

Cód Item	Item de Programa	Cód Sub Item	Sub Item Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Totales		Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Documento
						Saldo por rendir	Saldo por Rendir Aporte Empresarial							
						370.916.394	11.136.905	-	296.997.986	-	8.909.982			
3445	Acciones de Gestión Em	4	Publicidad, Pro			36.828	1.105		163.172					
3445	Acciones de Gestión Em	4	Publicidad, Pro			0	0		36.828					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			0	0		759.530					
3445	Acciones de Gestión Em	4	Publicidad, Pro			0	0		201.600					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			0	0		191.793					
3444	Inversión (GO)	9	Habilitación de			136.382	4.092		280.367					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			65.825	1.975		142.950					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			65.825	1.975		41.494					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			65.825	1.975		17.010					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			65.825	1.975		753					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			414.906	12.447		1.142.196					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			266.133	7.984		148.773					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			0	0		266.133					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			0	0		116.504					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.978.462	59.353		89.728					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.895.415	56.862		83.047					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.846.471	55.394		48.944					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.817.256	54.518		29.215					
3444	Inversión (GO)	13	Materias Prim			0	0		30.484					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.759.288	52.779		40.712					
3444	Inversión (GO)	7	Activos Fijos			1.738.828	52.165		20.460					

REVISIÓN RENDICIÓN PROGRAMAS SERCOTEC

Identificación AOS	F y J Consultores SpA					
Mes de Rendición	dic-24					
Total Rendición	296.997.986					
Garantía, vigencia, monto	N° Garantías:	92.340	Vencimiento:	12-072025	Monto:	UF: 32739

Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Mensual				Saldo Por Rendir	
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Ingresos		Gastos		Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario
					Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial		
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023	1.190.070.000	32.340.000	673.039.661	17.765.513	-	-	244.585.082	7.337.231	272.445.257	7.237.251
Abeja Emprede 2NR FNDR 2023 GO	1.190.070.000	32.340.000	673.039.661	17.765.513	-	-	244.585.082	7.337.231	272.445.257	7.237.251
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023	552.734.684	15.330.000	375.345.671	10.138.180	-	210.000	52.412.904	1.572.751	124.976.109	3.409.061
Abeja Emprede 2R FNDR 2023 GO	552.734.684	15.330.000	375.345.671	10.138.180	-	210.000	52.412.904	1.572.751	124.976.109	3.409.061
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023 Difusión	9.900.000								9.900.000	
Abeja Emprede FNDR 2023 Difusión	9.900.000								9.900.000	
Total Gasto Operacional	1.752.704.684	47.670.000	1.048.385.332	27.903.693	-	210.000	296.997.986	8.909.982	407.321.366	10.646.321
Total Costo Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	1.752.704.684	47.670.000	1.048.385.332	27.903.693	-	210.000	296.997.986	8.909.982	407.321.366	10.646.321

Representante Legal AOS

Contador AOS

e) Realizar proceso de aprobación de planes de inversión del CAE FNDR 2023

Proceso de Formalización

Región: Región de O'Higgins Programa: Programas Especiales

Instrumento: Emprede Especial Proyecto: Capital Abeja para zonas no rez

Código BP: 967436 Volver a Listado

Listado de Seleccionados y Lista de Espera

Seleccionados Lista de Espera

Total Seleccionados: 344 Total Lista de Espera: 55 Total No Seleccionados: 0 Total Omitidos Evaluación: 276

RUT: Formato: 12345

RUN/RUT	Nombre	Estado	Acciones
		Beneficiario	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="C"/>
		Beneficiario	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="C"/>
		Beneficiario	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="C"/>
		Beneficiario	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="C"/>
		Beneficiario	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="M"/> <input type="button" value="Z"/> <input type="button" value="C"/>


II. Capital Abeja Empresa FNDR 2024

- a) Toma de muestra en terreno, de la evaluación en terreno del CAE FNDR 2024. Se realiza muestra de evaluación en terreno en conjunto con agente operador Copeval, en total 39 muestras de 216 postulante que pasaron la evaluación técnica (Total evaluación técnica 360 postulantes), se realizan tanto en enero como en febrero. Se adjunta planilla con datos de postulantes para la toma de muestra, calendario por comunas,

RUN	Nombre	RUT	Razón Social	Correo-e	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	Dirección	Comuna
								Santa Cruz
								Pichilemu
								Rancagua
								San Fernando
								Rengo
								Pichilemu
								Rancagua
								Rancagua
								Pichilemu
								Santa Cruz
								Rancagua
								Rengo
								Las Cabras
								Santa Cruz
								Rancagua
								Quinta de Tilco
								Dofihue
								Rancagua
								San Fernando
								San Fernando
								San Fernando
								Dofihue
								Rancagua
								Rancagua
								Rancagua
								Santa Cruz
								Palmilla

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
			1	2	3	4 5
	6	7	8	9	10	11 12
	13	14	15	16	17	18 19
	20 Terreno RANCAGUA	21 Terreno RANCAGUA	22	23 Terreno Santa Cruz	24	25 26
	27 Terreno San Fernando	Terreno Rengo- Quinta de Tilco	Terreno Nancagua- Palmilla- Peralillo		31	

Fotografías		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Capital ABOY Empresas 2024 FUND		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	VISITA EN TERRENO		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]		
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>
			Otra <input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <p>El fin de esta visita es por la evaluación en terreno en conjunto con AO COPESAL. El pueblo del en paradero es popular, cosa por eso es un creativo.</p> <p>Se nota clara y precisa en las respuestas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificó muy bien sus gastos tanto CF y CV - Grupos de Mujeres <p>Todo en conformidad.</p>			
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
[REDACTED]	[REDACTED]	[Firma]	



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 5 21/01/2025

	SI	NO
Fotografías		
Nombre del Proyecto	Capital Abaja Emprendo 2024 FUDU	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación a TERNAS.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Esta reunión es la evaluación de TERNAS
- Como parte de ANINA, la reunión se efectúa en base de las actividades comerciales.
- Se nota su conocimiento a el rubro,
- Negocio ya funcionando hace 8 meses.
- Respuesta a todo lo solicitado y tiene todos sus comprobantes.
- Clave a la estructura de inversión.

2

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

2

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	









ACTA DE SUPERVISIÓN N° 6

Fecha 24 01 25.


Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Control sobre Empresas FURZ 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- El objetivo es de evaluar en terreno la viabilidad económica del proyecto
- El mismo es claro e instrucción de pilares
- No se ve mucha claridad en el desarrollo de la gestión del negocio.
- Que se promueva GAT de desarrollo y de capacitaciones
- En promuevan dentro de la gestión.
- Que se cree en el manejo de la RUBRO

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	

Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rgua. / 72 2231322

CORE		SERCOTEC	
ACTA DE SUPERVISIÓN N° 7		Fecha 21/01/25	
Fotografías		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Capital Ansoya Emprendos FNDR 2024		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación Técnica FNDR 2024		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]		
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>
			Otra <input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el objetivo es realizar la evaluación en terreno de la etapa de postulación. + haber en presa audio visual (video clip, computadores, etc). + Claridad y Secuencia en el relato del emprendimiento + Buena forma, negocio viable por la razón de poca competencia. - Se rep construcciones que se aplican de planes urbanos y Pichu - Ciudad Nueva. 			
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 0

Fecha 21/04/25

Fotografías	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital ADEP Equipamiento FUDR 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación TÉCNICA TÉCNICA
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar la Evaluación en terreno en conjunto con AO Copensat.
- Hubo Pzelleza y Nomina tecnica MOA
- Tiene experiencias, Seguimientos y cambios en todo lo que tiene que ver su negocio.

todo bien a la supervisión.

Se entrega información adicional al proyecto.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 9



Fecha
21/01/25

Fotografías	SI	NO
Nombre del Proyecto	CAPITAL APROPIA Empresas FUND 2025	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	<input checked="" type="checkbox"/>	Coordinación		Otra	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	--	------	-------------------------------------


DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el instrumento de evaluación en terreno
- Educación, asesoría educativa, Magdalena Encina.
- Sobre de su alumno, tiene conocimiento en lo que entne es.
- Seguridad y Claridad en el trabajo.
- Debe entregar verificación de domicilio

Sin más observaciones

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	 







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 10



Fecha
22 | 01 | 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre del Proyecto	Hospital Abrega Emprendes FMDR 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación FU TEANERO.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se realiza y aplica el instrumento de evaluación de terreno junto con el AO de Copelmat.
- Estudio Kobo, polifuerzas.
- Se ve experiencia en el mundo, conocimientos a lo que se aplica, seguimiento y cambios en el terreno.
- Negocio funcionando hace casi 4 años.
- Proyecto viable económica y sostenible mente.
- Visita muy específica y concisa con el proyecto.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Fotografías		SI	NO
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto		Capital (Ases) Empresa de FND 23	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento		Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente		[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo		[REDACTED]	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar y aplicar ficha de evaluación en terreno, en lugar donde se desarrollará el proyecto - Hotel Canino, hospedaje Canino in the house - Emprendimiento cuenta con mucho espacio para realizar la actividad económica. - Se aprecia conocimiento, experiencia, seguridad y claridad del emprendimiento. - Que pronto se certifique la capacitación. - Evaluación en terreno todo bien OK. 			
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	



Fotografías		SI	NO
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto		Capital Abierto Emprendo FND 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento		Evaluación in TERMINO.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente		[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo		[REDACTED]	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)
			<input type="checkbox"/>
			Coordinación
			Otra
			<input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Aplicar INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN en TERMINO, como de SMTS COME. * LECTURA de libros emprendimiento, libros A MANO. * LECTURA de libros, Nutrición. * Hay coherencia entre lo que expone en TERMINO y lo postulado (fotos y video) - Se ve seguros, claros en el relato. - Lleva registros de flujo de caja. - EMPRENDEMIENTO lleva 3 años funcionando. * Identifica bien sus costos totales (CFY CV) • Buenas identificación y respuestas del Fom. - Buenas visitas a TERMINO. 			
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
		[Signature]	



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 13.

24 de 25.

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre del Proyecto	Capital Abajo Empresa de FUND. 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- El objetivo de la actividad es aplicar el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con el AO COPEVAL.
- Compra de consolas, accesorios y juego venta, compra de accesorios, compra venta juegos de consolas.
- Se refleja un buen conocimiento de su plan de negocios.
- Con mucha seguridad y claridad en lo que describe de su negocio.
- Hoy realiza la gestión, y toma las actividades de negocio, lleva al rededor de 8 meses realizando la actividad.
- Se ve que tiene conocimiento de sus costos totales (CF + CV).
- Entrega veritativa de domicilio.
- Buena visita a terreno.


Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]





ACTA DE SUPERVISIÓN N° 14



Fecha **29/01/25**

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	CAPITAL Abeja emprendedor FUND 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERMINO
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el instrumento de evaluación técnico en termino, en conjunto con el AO COPEVAL.
- * El nivel de mis, compra y venta de ropa mujer y hombre
- * experiencia, seguridad y claridad en la descripción de su modelo de negocio, actividades claves y flujos de claves.
- * llega a 100 funcionando.
- * Gestión del negocio, amarramiento y marketing es todo por RASS.
- * Distingue bien sus costos totales (CF+CV)
- * Negocio con bajos costos y alta utilidad (AMBAU)
- * Ubicación de la propuesta del negocio esta muy bien.
- * Entrega verificable de domicilio
- * muy buena visita a termino.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

				
		ACTA DE SUPERVISIÓN N° <u>15</u>	Fecha <u>29/01/25</u>	
Fotografías		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Nombre del Proyecto		<u>Capital Abeja EMPRESA FANOL 2024</u>		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento		<u>EVALUACION EN TIEMPO</u>		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		[Redacted]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente		[Redacted]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo		[Redacted]		
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados: <ul style="list-style-type: none">* Revisar ZAR y APLICAR FICHA DE EVALUACION EN TIEMPO, EN CONJUNTO CON EL AGENTE OPERADOR COPEVAL.* PROYECTO DE ANIVIENDO MOBILIARIO, LOZAS, SILLAS, CUBIERTOS, EN LA ZONA DE COLCHAQUA, ANIVIENDO MOBILIARIO NUEVO.* NO SE REFLEJA UNA BUENA COHERENCIA EN DE SUS POSICIONES Y LO QUE INDICA EN TIEMPO.* NO SE APRECIA LA SEGURIDAD Y CLARIDAD EN SUS RELACIONES AL EMPRENDEDOR.* EL NEGOCIO TIENE FUNCIONAMIENTO HASTA UN 1 AÑO.* MANEJO DE LOS COSTOS TOTALES (CF+CU) ACEPTABLE.* VISITA DE TORNADO OK.				
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).				
Institución/empresa que representa			Firma	
[Redacted]			[Redacted]	









ACTA DE SUPERVISIÓN N° 16

Fecha: 28/01/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	CAPITAL ABON EMPRENDE FONDA 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERRENO
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	<input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)		Coordinación		Otra	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------	--	------	-------------------------------------

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- * Se realiza y aplica la ficha de evaluación en terreno, en conjunto con AO consult.
- * El emprendimiento se llama playground, cuenta con área infantil, eventos infantiles.
- * Tiene claro sus clientes, su descripción del negocio, existe coherencia.
- * Principios su propuesta de valor y su diferenciación, los modos de distribución y comercialización son óptimos para el emprendimiento. Se nota su experiencia, claridad y seguridad en sus conocimientos del negocio.
- * Proyecto involucra acciones de reciclaje y reutilización.
- * Proyecto lleva 6 años funcionando, por lo que no piden un mal de años.
- * NO necesita habilitación de infraestructura para el proyecto.
- * Emprendedora tiene claros sus costos totales (CF+CC)
- * El emprendimiento cuenta ya con algunos activos fijos más funcionales.
- * Cuenta con el dinero para IVA y aporte empresarial.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- * NO tiene ASCOMIA indígena, pero se lo van a hacer, ni zona rural.
- * Realiza un presupuesto actualizado a los países.
- * Buena visita en terreno.


Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]











ACTA DE SUPERVISIÓN N° 17

Fecha: 28/01/23

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Capital ABBA empresa FOND 2021	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- * Realizar y splitar ficha de evaluación en terreno, en conjunto con AO COPVAL.
- * La Dirección es el emprendimiento, cubiertas nails, Depilación, pestañas, limpieza facial, esmalte, uñas acrílicas, permanente y maquillaje, estética integral y cosmética etc.
- * Tiene claro sus costos y su propuesta de valor.
- * Se nota experiencia, seguridad y claridad en el conocimiento de su negocio, lleva con 10 años en este mismo.
- * Cuenta con elementos claves para funcionar y obtener beneficio.
- * Solo contempla acuerdos de Marketing o publicidad.
- * Tiene claro sus costos totales (CF+CV)
- * Tiene el dinero para el IVA y AE.
- * NO es fijo de hogar, NO ETNIA, NO adulta mayor y NO MIAPI.
- * Desglosa bien su presupuesto tanto en Marketing, y Activos Fijos
- * Evaluación en terreno bien.

-Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión)-

- * Debe tener un presupuesto de beneficio, debe entregar el GSA ~~antes del 30~~ 30 de enero de 2023
- * NO ENTREGA VERIFICADOR DE POSESIÓN DE LA PROPIEDAD O DOMICILIO

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]









ACTA DE SUPERVISIÓN N° 18

Fecha: 28/01/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Abierto Emprendimiento ENDE 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	TEJIDOS
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]


Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- * Realizar y aplicar la ficha de evaluación en terreno, en conjunto con AO Copesal.
- * Telas de Colchagua, emprendimiento entorno al RODEO, tela y confección de ropa típica chilena.
- * Se nota experiencia, seguimiento y claims en el campo. Empeño de su negocio. Empeño no cubre con imagen corporativa.
- * El negocio lleva funcionando aprox. 3 años.
- * Entrega beneficiario de domicilio solicitado en E.T.
- * No tiene claims en campo y con que firma realizar la formalización de su negocio.
- * Tiene grandes financia para solventar los IVA y AE.
- * Tiene Asesoría ETNICA (Entrega Certificado)
- * Buena visita en terreno.
- * Cuando presupuesto ajustado a las necesidades.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]






ACTA DE SUPERVISIÓN N° 19

Fecha: 28/01/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Control Asesía Empresa FUND 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	


Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- * Mediaron y aplicaron ficha de evaluación en terreno, en conjunto con el AO comunal.
- * Problemas en Altamir Melinos, Museo Almirante y Pamporosa, Posols, Cheesecke, Altapras, Pano Pan, entre otros.
- * Empresa beneficiaria se desmolda desde el 2019.
- * Se nota abandono, inseguridad y clamor en la información por rutas de su negocio.
- * Emprendedores cuenta con elementos claves, pero con préstamos, ahorros o facilitados.
- * Negocio aplica ~~esta~~ acciones de reciclaje y reutilización.
- * No contempla habilitación de infraestructura del proyecto.
- * Emprendedora identifica sus costos totales (CF+CV).
- * Se nota cansancio y predisposición a bajar metas.
- * Queda pendiente proceso de acreditación de pueblo originario.
- * Tiene claro sus propósitos en inversiones.
- * Entrega Certificado de Residencia. (Comisario)

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- * Buena visita en terreno.

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	









Fecha
29 01 25

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 20

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital ABEP temporales FND2 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[Redacted]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[Redacted]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- * Realizar y aplicar la ficha de evaluación técnica en conjunto con ADS copesul.
- * Formar y dar de alta de grupo, grupo a través.
- * Se nota su experiencia, conocimiento, seguridad y claridad en lo que respecta a su negocio.
- * El proyecto ya cuenta con niveles solares y tiene maquinaria eficiente involucrada, moviliza y reduce variables.
- * Tiene claridad de sus ingresos y costos totales (CFU) del negocio.
- * Realiza una buena fundamentación de sus FODA.
- * Realiza un buen cuadro presupuestario.
- * En todas sus fases de desarrollo.
- * Buena visita en terreno.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[Redacted]	[Redacted]	[Signature]



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 21 Fecha: 23/01/25

Fotografías	SI	NO
Nombre del Proyecto	Capital Abierta Emprendos FV1/2 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Capital Abierta Evaluaciones en Páramo	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se analiza y aplica el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS Corporal.
- Compra y venta de acciones Reporivos, Nota Reporiva, Acciones, nombre al emprendimiento es Strong Hill.
- Tiene ciertos dudas en el mundo de negocios,
- Se nota conocimiento en el mundo de acciones y algunos claves.
- Debe entregar dominio vigente o escritura pública de la propiedad para la habilitación de infraestructura.
- lleva 5 meses funcionando. Strong Hill Chile Instagram.
- No queda claro los ingresos y sus costos totales (GF+CU) mensuales, ya que entrega un flujo anual.
- Queda claro el presupuesto del proyecto

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).



	 ACTA DE SUPERVISIÓN N° 22	 Fecha <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">29 01 23</div>
Fotografías SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Nombre del Proyecto Capital Area empresas FUND 2024		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento EVALUACIÓN EN TERRITORIO		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo		
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>
	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar y aplicar la ficha de evaluación en terreno; EN COMPUTO con AOS. COMEVAL. - MANICURE, ACILICO, VALENTINA NAILS, se hace puntada permanente, acilico esculpido. - Se ve conocimiento, seguridad, experiencia y otros del rubro y negocio. - Se se le entrega información sobre como implementar su negocio tanto como inversiones y partes jurídica natural. - lleva 7 años en el rubro. p esta apreciada su evol. - Proyecto con altos ingresos y bajo costos totales (CATEV) - Buen desarrollo FODA - Buenes Verificación de domicilio Junta de Vecinos - Buenas visita en terreno 		
Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).		
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma



CORE
CORPORACIÓN REGIONAL

SERCOTEC
Fecha: 30 01 25

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 23

	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Fotografías		
Nombre del Proyecto	Capital APRESA EMPRESAS PUNTA 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERRENO.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS Corporal.
- Fotografía en el terreno, registros de permisos y gastos.
- Proyecto está recién comenzando y por eso se los servicios, como el terreno, experiencia en el terreno con MAS GASTOS, se refleja claramente en su terreno (NEGOCIO)
- UENA 1 NO FUNCIONAN COMO FOTOGRAFIA.
- MUESTRA SIN SERVICIOS DE FOTOGRAFIA (FOTOS DE PERMISO Y GASTOS)
- MUESTRA UN MUY BUEN FOTO
- ~~BUEN FOTO~~ TIENE CHUBA SIN COSTOS TOTALES (CF+CV)
- EMPLEADO MUESTRA UN NOVEDOSO, NO HAY MUCHA COMPETENCIA, Y CON ALTO MARGEN DE UTILIDAD.
- ENTREGA VERIFICADA DEL DOMICILIO (RSH)
- PROYECTO MUY BUENO.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 24



Fecha
30/01/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Aberto EMPRESA FUND 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN en terreno
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y Aplicar instrumento de evaluación en terreno, en conjunto con comunal.
- Verificar muy buen y solo accesible tanto por digital y como por trabajos en terreno.
- Plazo de 2 años, Sabi Mueve, Lyon Graphics.
- Tiene Claridad, Recursos y experiencia en el negocio.
- Está muy específico y concreto su proyecto.
- No habilitados infraestructura, sus partes jurídicas.
- Lleva funcionando hace 4 años aproximadamente.
- Tiene claridad en sus costos totales (CF+CV), Proyecto tiene más de 50% de margen utilidad.
- Realizó un buen presupuesto de inversión, Marketing y Activos Fijos.
- Entregó el Verificador de Domicilio y Certificado PSH SORNAMBÉN.


Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]




ACTA DE SUPERVISIÓN N° 25		Fecha	
		30	01 25
Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
Nombre del Proyecto	CAPITAL ADEGA BARRIO PUEBLO 2021		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN DE PLANES		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]		
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar y aplicar la Richa de Evaluación en Finanzas, en conjunto con AOS Corporal. - Muevas Comidas, pastelerías, Cakes, donuts, el nombre ES TE LA TE, Pastel y Comidos, en Food Truck. - Proyecto está bien definido en cuanto a sus clientes y su propuesta de valor. - Se nota conocimiento, seriedad, claridad en lo plus respecto a su negocio y mercado. - Proyecto tiene variables de eficiencia económica y rentabilidad. - Nueva Funcionamiento hace ya 3 meses, cuenta con logo. - Negocio funcionamiento tiene más del 50% de márgenes últimos. - Identifica bien sus costos totales (CF + CV). - Buen FOM. <p>Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buen presupuesto de inversión. 			
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	






Conclusión:

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con el objetivo planteado.



Firma
PROFESIONAL



Firma
EJECUTIVA CONTRAPARTE



Rancagua, 06 de Febrero de 2025