



INFORME DE GESTIÓN
Febrero 2025

**“PROFESIONAL DE APOYO FOMENTO DEL PROGRAMA FNDR,
“TRANSFERENCIA EMPRENDE ABEJA NORMAL Y ZONAS REZAGADAS DE O’HIGGINS
2022/ 2023”**

1. Alcance:

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa FNDR “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins”. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; controles específicos, verificación de documentos, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O’Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición tanto de los Fondos de Sercotec como Fondos FNDR.

2. Objetivos:

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión y seguimiento del programa FNDR, “Transferencia Emprende Abeja Normal y Zonas Rezagadas de O’Higgins 2022/2023”.

3. Objetivos Específicos:


- Procurar la oportuna y correcta ejecución técnica de recursos entregados en administración por el GORE, según sea fijado en los procedimientos internos vigentes de SERCOTEC.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarias, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarias, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de los mismos.
- Revisión y validación del 100% de los Planes de Compras de beneficiarias, previo al inicio de la ejecución de estos.
- Controlar la pertinencia de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.
- Controlar la formalidad de los gastos realizados para la operación del Programa, incluyendo la validación/observación/rechazo de la documentación de soporte/respaldo correspondiente, en función de los planes de compras individuales validados.

- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Apoyar en actividades propias de control contable a Ejecutiva Financiera y/o Ejecutiva de Administración y Finanzas de SERCOTEC, que optimicen el control y registro de avance técnico del Programa.
- Obtención de antecedentes requeridos de las beneficiarias para dar cuenta del Indicador de Logro de Objetivos del Programa según Convenio con el GORE.
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la emergencia sanitaria nacional imponga restricciones al desplazamiento y reunión de las personas.

4. Desarrollo Actividades realizadas:

I. Capital Abeja Emprende FNDR 2023

- a) Participación vía remota en reuniones de trabajo y de coordinación convocadas a la fecha, en el marco de la ejecución del Programa con Ejecutiva Sercotec, Definir plan de trabajo del programa, lineamientos del programa y entrega de información necesaria para el desarrollo normal del proyecto.



Invitación: Revisión Rendición Diciembre FNDR jue 6 de feb de 2025 11am - 12pm (GMT-3)

Revisión Rendición Diciembre FNDR
Miralo en Google Calendar

Cuándo jue 6 de feb de 2025 2pm - 3pm (UTC)

Participantes [Redacted]

Más opciones

Agenda
jue 6 de feb de 2025
No hay eventos anteriores.
2pm Revisión Rendición Diciembre FNDR
No hay eventos posteriores.

Cuándo
jueves 6 de feb de 2025 · 11am - 12pm (Hora de Chile)

Invitados
[Redacted]

Más opciones

Unirme con Google Meet

Enlace de la reunión
meet.google.com/fhv-vtnj-pzp

Unirse por teléfono
(CL) +56 43 245 2070
PIN: 1208937736055

Más números de teléfono

- b) Encargado de supervisión y ejecución de etapa de Planes de inversión, Compras, y revisión y aprobación de modificaciones presupuestarias cambio e incorporación de productos de los proyectos del programa Capital Abeja FNDR, coordinando las actividades propias de la etapa y entregando los lineamientos según bases del proyecto y políticas de sercotec a Agente Operador.

Solicitud aprobación de Factura [REDACTED]

F [REDACTED] mié, 5 feb, 11:22

Junto con saludar y esperando se encuentre bien , le presento la siguiente solicitud [REDACTED]

- Que con fecha 12 de noviembre cancelamos la compra asistida, a través de la cotización 2231985 la cual adjunto, que toda la gestión se hizo vía internet, en la tienda virtual, que recibimos la factura N°5266471 con fecha de emisión 26 de noviembre. Solicitamos poder aprobar este documento, considerando que la compra asistida se realizó dentro del plazo establecido, antes del 25 del presente mes, esto para poder rendir los activos. Quedo atenta a su respuesta.

Se despide cordialmente

[REDACTED]



3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

[REDACTED]

- c) Revisión y Aprobación de todos los planes de inversión en SISEVAL almacenar en carpeta las modificaciones y cambios de productos o cambios presupuestarios de las beneficiarias del programa de Zonas Rezagadas del CAE FNDR 2023

Nombre	Rut	Tiene Contrato en SISEV	Menos de 3,5M	Observaciones	CURSO MDN	CURSO SUSTENTAB
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene 3,3 M de presupuesto	NO FINALIZADO	NO FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.490.000 de presupuesto	FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.250.000 de presupuesto	NO FINALIZADO	NO FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.395.000 de presupuesto	FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO	NO TIENE PLAN DE INVERSION Y NO SI	FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.300.000 de presupuesto	NO FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO	Beneficiaria comunica el 18 de agosto 202	FINALIZADO	NO FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.300.000 de presupuesto	FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		FINALIZADO	FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	NO		NO FINALIZADO	NO FINALIZADO
[REDACTED]	[REDACTED]	NO	SI	Tiene \$3.400.000 de presupuesto	FINALIZADO	FINALIZADO

d) Revisión del auxiliar de rendición mes de Diciembre 2024 con sus facturas del programa CAE FNDR 2023, tanto con los montos de aporte de sercotec y aportes empresarial (Montos en la fotografía de verificador)

Unidad	Código BP	Proyecto	Código	Cód Ítem	Item de Programa	Cód Sub Ítem	Sub Ítem Programa	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Totales		Cofinanciamiento Ingreso	Cofinanciamiento Gasto	Aporte Empresarial Ingreso	Aporte Empresarial Gasto
										Saldo por rendir Cofinanciamiento	Saldo por Rendir Aporte Empresarial				
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							156.111.227	4.683.190	-	141.170.644	-	4.235.044
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		3.300.000		99.000
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		1.320.000		39.600
Fo Er #####	Capit ##	3445	Acciones de Gestión E							0	0		200.000		6.000
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		663.559		19.906
Fo Er #####	Capit ##	3445	Acciones de Gestión E							0	0		200.000		6.000
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							2.258.309	67.750		1.041.691		31.250
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							592.110	17.762		190.421		5.713
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							494.207	14.825		97.903		2.937
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							366.958	11.008		127.249		3.817
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							2.195	66		156.695		4.701
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		276.339		8.291
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		39.242		1.177
Fo Er #####	Capit ##	3445	Acciones de Gestión E							87.379	2.621		112.621		3.379
Fo Er #####	Capit ##	3445	Acciones de Gestión E							0	0		87.379		2.621
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							433.498	13.004		364.078		10.922
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							127.696	3.830		305.802		9.174
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							27.370	820		100.326		3.010
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							0	0		27.370		820
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							35.146	1.055		61.941		1.858
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							14.661	440		20.485		615
Fo Er #####	Capit ##	3444	Inversión (GO)							681.326	20.440		300.399		9.012


REVISION RENDICIÓN PROGRAMAS SERCOTEC

Identificación AOS	
Mes de Rendición	
Total Rendición	
Garantía, vigencia, monto	N° Garantías: 92.340 / Vencimiento: monto UF: 32739 \$:

Detalle Partidas de Gastos	Montos Percibidos Acumulados		Rendiciones Acumuladas Aprobadas		Rendición Mensual				Saldo Por Rendir	
	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario	Ingresos		Gastos		Recursos Sercotec	Aporte Empresarial Beneficiario
					Recursos Sercotec	Aporte Empresarial	Recursos Sercotec	Aporte Empresarial		
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023	1.190.070.000	32.340.000	917.624.743	25.102.744	-	-	-	-	272.445.257	7.237.256
Abeja Emprende ZNR FNDR 2023 GO	1.190.070.000	32.340.000	917.624.743	25.102.744					272.445.257	7.237.256
									-	-
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023	552.734.684	15.120.000	427.758.575	11.710.931	-	-	-	-	124.976.109	3.409.069
Abeja Emprende ZR FNDR 2023 GO	552.734.684	15.120.000	427.758.575	11.710.931					124.976.109	3.409.069
									-	-
ABEJA EMPRENDE FNDR 2023 Difusión	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	-
Abeja Emprende FNDR 2023 Difusión	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000	-
									-	-
									-	-
Total Gasto Operacional	1.752.704.684	47.460.000	1.345.383.318	36.813.675	-	-	-	-	407.321.366	10.646.325
Total Costo Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total General	1.752.704.684	47.460.000	1.345.383.318	36.813.675	-	-	-	-	407.321.366	10.646.325

II. Capital Abeja Emprende FNDR 2024

- a) Toma de muestra en terreno, de la evaluación en terreno del CAE FNDR 2024. Se realiza muestra de evaluación en terreno en conjunto con agente operador Copeval, en total 39 muestras de 216 postulante que pasaron la evaluación técnica (Total evaluación técnica 360 postulantes), se realizan tanto en enero como en febrero. Se adjunta planilla con datos de postulantes para la toma de muestra, calendario por comunas,



Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					1	2
Terreno 3 Doñihue- Pichidegua- Las Cabras		4 Terreno 5 Marchigue- Navidad		6 Terreno 7 PICHILEMU	8	9
Terreno 10		11	12	13	14	15
	17	18	19	20	21	22
	24	25	26	27	28	

* Todos los terrenos a partir de las 08:45 horas





CORE
CORPORACIÓN REGIONAL



SERCOTEC
Fecha

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 26. 03 | 02 | 25

Fotografías	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	----	-------------------------------------	----

Nombre del Proyecto	Capital obra empresa +
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Se revisa y aplica ficha de evaluación en terreno en conjunto con AOS Corporal.
- Mismo camino al paso (Footruck), se habla a tu gusto, sandwich, con platas, chodnillos, etc.
- Se nota experiencia, conocimientos, claridad y seguimiento de lo que nos comenta de su negocio.
- Llevar 8 meses en funcionamiento.
- Tiene conocimientos y detalle de sus cosas totales (CF+CV)
- Proyecto es implementado con maquinaria y equipos al mismo costo nominal.
- Muy preciso el FODA
- Muy buen presupuesto y muy buena

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):
Evaluación según su plan postulado.

Nombre	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	POSTULANTE

1322







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 27



Fecha
03 02 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	Capital para Empresa FUM 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVOLUCIÓN EN TERMINO.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar ficha de evaluación en termino en conjunto con AOS. Consult.
- Muebo de pasteleria, momentos puky's, Alfajores, TARTAS, todo tipo de MERENDAS.
- todo muy bien explicado, segura, clara, y se nota conocimiento en su ramo y negocio.
- Experiencia de 12 años trabajando en Pasteleria en el retail.
- lleva 5 años en el emprendimiento, funcionamiento.
- * Conoce bien sus ingresos, costos totales (CF+CV)
- * Muy Buena Pasa
- * Cuenta con un nombre fijo del negocio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

- * Presupuesto Patente el para Activos Fijos.

Nombre	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	Postulante.

Código H&B: 163 Local: 1 Ruta: 72 2231322





CORE
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPIO DE LA VILLA DE LOS ANGELES, GUAYMO, CUBA

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 28



Fecha
03 02 25

	SI	NO
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	Capital APROA empresa FUD2 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Analizar y aplicar el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS. Copeland.
- Observe Cocina, Gastronomía, pastelería, Cupcake, Torta, se visualiza una buena y aceptable experiencia, conocimiento, seguimientos y climas de relaciones y trabajo.
- lleva 6 años funcionando en el MUNIO.
- tiene conocimiento de sus ingresos y costos totales (CF+CV)
- tiene presupuesto para el proyecto.
- tiene conocimiento de la competencia en el MUNIO.
- tiene un muy buen flujo
- desarrolla un buen presupuesto de lo que solicita ASCT
- Entregas uniformes de domicilio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Institución/empresa que representa

SERCOTEC

Firma del representante de la institución/empresa

[REDACTED]





ACTA DE SUPERVISIÓN N° 29



Fecha
03/02/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre del Proyecto	Capital ASES Emprenda FUND 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS Copulim
- Mirar mezcla, FRENDS STUDIO, Salud Capital, Salud de manos.
- Se ve y refleja el conocimiento, experiencia, Seguimiento y control en el modelo de negocio y mixto.
- El negocio lleva funcionamiento hace 3 años, sin cambios a AOS de Ihuo. Cuenta con capacitaciones.
- Tiene claro sus ingresos y sus costos totales (CF+CV)
- Emprendedora tiene solvencia para costear el proyecto.
- Buen FODA
- Pertenecer a programas de fomento (empresas conexas)
- Demanda muy buen presupuesto de inversión

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- Entender variables de domicilio.

Institución/empresa que representa	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 30



05/02/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre del Proyecto	OBDIOL N° 2024 EMPLEADO FMD 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERMINO.	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizan y aplican el instrumento de Evaluación en Termino en conjunto con AOS Copelut.
- El Muro es mantenimiento de piscina,
- Se requiere un nivel mínimo de conocimiento y experiencia con respecto al muro y al negocio.
- Se nota seguimiento y claridad en la información sobre su negocio.
- El negocio no cuenta con inbustos, ni costos, ya que es una idea de negocio y no ha empezado todavía el servicio a clientes.
- Buen Fom
- Buen presupuesto
- Entres uti pisanon de domicilio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión)

[REDACTED]	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	Postularse







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 31



Fecha
05 02 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital AOSPA Empresas FND 12 2021
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERMINO.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]


Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizan y aplican el instrumento de evaluación en termino en conjunto con AOS consult.
- Poniéndose de comercializa por, Motos de empacadoras, Sopapillas y Motos en conjunto "La Casa de las Motos".
- Se nota como crecimiento y expertise en su rubro y NEGOCIO, TAMBIEN Hay Seguridad y Claridad en la INFORMACIÓN ENTREGADA SOBRE SU NEGOCIO.
- Tiene que revisar y tener listos los papeles de la Propiedad para poder realizar la Habilitación de INFRAESTRUCTURA.
- lleva funcionando al menos de 18 meses en el emprendimiento.
- Tiene utilidades aproximada del 50%, tiene claridad en sus ingresos y costos totales (CF+CV).
- Tiene un Buen FODA.
- Buen presupuesto.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

Nombre	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	POSTULANTE.







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 32

Fecha: 08/02/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	Capital APROX Empresa FUND 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TIEMPO
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Analizar y Aplicar el instrumento de Evaluación en Tiempo en conjunto con AOS Copelval.
- Análisis de Distritos, Distritos Pabón, Distritos para Padres, Niños y Adultos.
- Tiene conocimiento y experiencia en el mismo y negocio.
- Se nota seguridad y claridad en la información sobre el negocio y mismo.
- El negocio consiste en comprar y habilitar un contenedor para la Tierra.
- Emprendimiento lleva 3 años funcionando en la Comuna.
- Tiene claridad en los ingresos y costos totales (CF+CV)
- Analizó un Buen Form
- Analizó un Buen promueve no.
- Entregó el Verificación de Domicilio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

A la vez se verificó el cumplimiento de domicilio a las 15:00 hrs del 10 de Febrero.


Institución/empresa que representa	[REDACTED]
	Del Concec







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 33



Fecha
05 02 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Apoy Empresa FUM 2020		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación En Termino		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]		

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar instrumento de Evaluación en Termino, en conjunto con AOS Corporal.
- UNA Helicóptero, el nombre es Apolo, y Verde Helados Artesanales, Copetania.
- Tiene Chinas, Seguros y Conexión con su mundo de negocios y en el mundo.
- lleva 1 año de operaciones (funcionando).
- Tiene claro sus ingresos y costos totales (CF-CR) Alcanza un 40% en utilidades brutas.
- + Habilita infraestructura dentro del proyecto hasta el 30% de Sercotec y Activos Fijos.
- * Bien en el FODA
- * Resoluto un buen presupuesto.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

* Debe enviar el Verificación de domicilio a ASESOR MAS DEL 10 DE FEBRERO.

Nombre	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	Postulante

Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rgua. / 72 2231322





ACTA DE SUPERVISIÓN N° 34



Fecha
05/02/25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	Capital Aboga Emprenda FOND 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en Pensado.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados.

- * Realizar y aplicar el instrumento de evaluación en TERMO, en conjunto con AOS Copaval.
- * El mismo es MASOTERAPIA, se llama CENTRO TERAPÉUTICA "COLMA en el MAITÉN", ES UN CENTRO DE MASOTERAPIA Y TERAPIAS ALTERNATIVA.
- * Tiene claro su modelo de NEGOCIOS y su relación con el cliente.
- * lleva adelante de 4 años desarrollando la actividad de MASOTERAPIA y de FORMAS INDEPENDIENTE.
- * Tiene claro sus ingresos y sus costos totales (CFTEV)
- * Realiza un presupuesto donde castiga solo en Marketing y Activos Fijos si gana el concurso.
- * Realiza un Buen análisis FODA.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- * ENTREGA VERIFICAR DE DOMICILIO SOLICITAN

Institución/empresa que representa	[REDACTED]
	SERCOTEC
	Postulante







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 35



Fecha: **05 02 25**

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Abierto EMPRESA FNDP 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERNADO.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN TERNADO, en conjunto con AOS COPEVAL.
- * Coordinar el paso, nombre PEPÉ Y ELA, es un Foodtruck de comida rápida, ~~es una~~
- * El presupuesto de las básicamente en acciones de Marketing y Activos Fijos.
- * Se ve el conocimiento y seguridad en las acciones e información del mundo y del negocio.
- * Tiene claro su mundo de negocios (idea de negocio)
- * En su idea de negocio identifica y tiene plan en su mismo alrededor de 200 mil pesos de ingresos diarios x y días a la semana (fines a domingo) y quiere tener un margen de utilidades de sobre 40%
- * Entre los Ven Fichas de domicilio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa
[REDACTED]	SERCOTEC
[REDACTED]	Postulante



		 Fecha 07/02/25
ACTA DE SUPERVISIÓN N° 36		
Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Proyecto	CAPITAL Mejora Emprendo PNDP 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	
Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>
	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
<p>DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza y aplica el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS CORFO. - Es una visita formativa, la consultoría, y el proceso se llama KOMBU CHILL, Fermentado saludable, en base a TÉ y AZÚCAR. - Hoy produciendo 25 litros de kombucha y con el punto de maquinaria se es una producción 150 litros a la semana. - Se ve claras, seguras y experiencias en la temáticas de la importancia de su negocio y negocio. - El modelo productivo de kombucha expone la NECESIDAD de un artículo comercial. - Hacia 12 meses funcionando. - Identifica bien sus ingresos, presupuestos y sus costos totales (CF+CV), marca del 50% APROXIMADAMENTE. <p>Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):</p> <p>-</p>		
Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	En COPEC	[REDACTED]
[REDACTED]	Postulante	[REDACTED]







ACTA DE SUPERVISIÓN N° 37



Fecha
07 02 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Nombre del Proyecto	Copia en obra temporal PDM 2024	
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno	
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]	
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]	

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Analizar y aplicar instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS COPOL.
- Es negocio textil, ropa y bols de Nylon, con PE y confección, el nombre es "MTE y lujo confecciones".
- Bien claro su Modelo de Negocios, Seguridad, conocimientos en la información empresarial sobre su negocio y al mano.
- Que se permite el Verificador de Avance de la visita en terreno.
- Lleva 3 meses en funcionamiento del negocio que se proyecta.
- NO tiene claro sus ingresos proyectados, ni tampoco sus costos fijos (CF+CV).
- NO se pudo evidenciar elementos claves del negocio en terreno (Fisicamente); solo por fotografías.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- En cuanto presupuesto solo invertirá en MKT. y Activos PIP?
- Buen foto

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SERCOTEC	[REDACTED]
	Presulmte	



Fecha 07/02/25

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 38

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	Capital Aéreo Empleado Fudi 2024		
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	Evaluación en terreno.		
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]		
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]		

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar el instrumento de evaluación en terreno en conjunto con AOS COPERA.
- El mismo es conjunto de promesas de Inmuebles Pickn Annidos, Anuncio de Ads Exclusivos.
- Tiene una clara idea del modelo de su negocio
- De amplia conocimiento, experiencia, seguridad y claridad en la información entregada sobre su negocio.
- El negocio comenzó en Agosto 2023 y desde esa fecha lleva en funcionamiento.
- Tiene un cuadro de Ingresos - Costos Totales (CCTO) bien hecho y esto presenta, muy sobre 50%
- Muy bien hecho el FODA.
- Premios de Marketing, Activos Fijos y Nuevas Contrataciones

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

[Faint text]

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SERCOTEC	[REDACTED]
[REDACTED]	Postulante	[REDACTED]

Gráfica R&B Estado 163 Local 1 Rgua. 7/2 2291322







CORE
CONSEJO REGIONAL
MUNICIPIO DE LERDOCANO GENERAL BERNARDO OCHOA



SERCOTEC
Fecha

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 39

07 02 25

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital ABEJA EMPRENDAS FUND 2014
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERMINO
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar instrumento de evaluación en termino en conjunto con el AOS Corporal.
- Falta verificar de domicilio, se le dió plazo hasta el lunes 10 de febrero para entregar ASESORIA
- Mapa semi gráfica, Diseño de marca, para productos como polizas, polvos y productos que son alusivos a punta de leños, la marca Bien yoki.
- Tiene claro su modelo de negocios, se nota claridad, recursos y conocimiento en lo que respecta su negocio y/o negocio.
- Tiene muy bien identificados sus ingresos y sus costos totales (CF + CV).
- Realiza su cuadro presupuestario con contabilidad, MKT, Activos Fijos y Materias primas.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión):

- Realizo un buen análisis FOS
- Buen proyecto.

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SENCOFEC	[REDACTED]
[REDACTED]	Posm hce	[REDACTED]

Gráfica del Estado - 199 0000 - Fija: 7 2 231322





ACTA DE SUPERVISIÓN N° 40



Fecha
07 / **02** / **25**

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
-------------	--	----

Nombre del Proyecto	Capital Proyecto Empresas FODA 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVOLUCIÓN EN TIEMPO.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a)	Coordinación	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Analizar y aplicar la Ficha de Evolución en Tiempo en conjunto con AOS conexas.
- Debe entregarse verificaciones de domicilio, se da fecha última el día 10 de febrero.
- Salud y Rehabilitación es el punto, "Rehabilitación punto de los" es el nombre, Política Asuntosa y electrocardiogramas, también Epi...
- Se ve clara, Seguros y Conocimientos en la información que entrega de su negocio.
- Lleva funcionando 4 años.
- Tiene claro sus ingresos y costos totales (CF+CV) con un MU de 80% aproximado porque no ocupa o los CV son bajos.
- Buen análisis FODA.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SERCOTEC	[REDACTED]
[REDACTED]	Postulante	[REDACTED]



ACTA DE SUPERVISIÓN N° 41

Fecha: **07/02/25**

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Aboga Empresas FNDP 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERNERO.
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y aplicar instrumento de evaluación en TERNERO en conjunto con AOS comunal.
- COSTUMES, confección textil, NOMBRE "ESSAI".
- de trabajo con olivino, experiencia, clima y seguridad de la información de su negocio y su modelo de negocios.
- LLEVA TUBOS y funcionan como 3 años.
- Cuenta con maquinaria y insumos de confección.
- identifica muy bien sus ingresos y sus costos totales (CF+CV), tiene un MU de 52% aproximadamente.
- Realiza un buen análisis FODA.
- Realiza su presupuesto de forma correcta y diversa a concitar en, activos fijos y materia prima.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

- en redes Verificación de domicilio (FPS)
- Otros puntaje certificado CONADI

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SERCOTEC	[REDACTED]
[REDACTED]	POSTULANTE	[REDACTED]

Gráfica R&B Estado - P.O. Box 11900 - F.R. 2231322









ACTA DE SUPERVISIÓN N° 42

Fecha: 10/02/23

Fotografías	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------------------------

Nombre del Proyecto	Capital Apoya Empresas FVDE 2024
Nombre del Proceso al cual hace seguimiento	EVALUACIÓN EN TERMINO
Identificación del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Rut del representante de la empresa consultora o cliente	[REDACTED]
Nombre del ejecutivo de Fomento a cargo	[REDACTED]

Tipo de actividad (marque con una X)	Control de avance a empresa consultora <input checked="" type="checkbox"/>	Control de avance a beneficiario (a) <input type="checkbox"/>	Coordinación <input type="checkbox"/>	Otra <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--

DESCRIBIR: Objetivos de la actividad, Temas tratados, Problemas detectados, Observaciones / recomendaciones del ejecutivo/a y acuerdos adoptados:

- Realizar y Aplicar Instrumento de Evaluación en Termino en conjunto con AOS COPVAL.
- Nuevo Apicultora y Apicultor en la, el nombre es Engemann. Pruebas con los productos y subproductos de la Colmena y Apiterapia.
- Se NOTO Seguirnos, Claridad, como tiempo y experiencia en la información que buscamos sobre su negocio y/o negocio.
- 8 años de Apicultura y 3 años como Apiterapeuta y producción de productos para el bienestar.
- Manifiesta muy bien los ingresos y costos totales (CPAV)
- Hizo un muy buen FODA.
- Un buen presupuesto
- Empresas Variación de Dominio.

Seguimiento de las observaciones anteriores (No corresponde si es la primera reunión de supervisión).

Nombre	Institución/empresa que representa	Firma
[REDACTED]	SEN COPEC	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



b) Participación en el Comité de Evaluación Regional CER, donde se evaluarón 204 proyectos, colaboré en funciones de presentación de los proyectos, sugerencias al comité y posterior control y revisión de las notas para que AOS suba notas al sistema.


Capital Abeja Emprede FNDR 2024 Agente Operador: COPEVAL			AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
1	2	3	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
Observaciones/comentarios de terreno		RANKING A CER	Comité de Evaluación Regional (50%)						NOTA FINAL DE EVALUACIÓN				
			Potencial del proyecto de negocio (30%)	Fundamentación de la oportunidad de negocio (20%)	Coherencia y factibilidad del proyecto de negocio (20%)	Participantes programas SernamiEG - Adulta Mayor, indígena Sector Rural (30%)	NOTA CER						
		1	6	6	7	7	6,5	6,75					
		83	5	5	5	4	4,7	5,71					
		2	6	7	7	4	5,8	6,39					
		3	6	6	7	4	5,6	6,29					
		130					0	1,32	No evaluab				
		131	5	3	5	4	4,3	5,40					
		119	3	3	4	7	4,4	5,50					
		158	5	5	4	4	4,5	5,09					
		183	5	5	5	4	4,7	5,24					
		97	5	3	5	4	4,3	5,32					
		197	1	1	1	4	1,9	2,34	Ojo con ell				
		205					0	2,00					
		4	6	6	7	4	5,6	6,07					
		5	5	3	2	4	3,7	5,25					
		193	5	3	4	4	4,1	4,66					
		6	6	6	4	7	5,9	6,43					
							0	1,05					
		7	5	5	5	4	4,7	5,85					
		120					0	7,11	No Evaluab				
		8					0	2,47	Se detecta				
		185	5	5	5	4	4,7	5,07					
		84	6	5	7	4	5,4	5,96					

Drive interface showing a shared folder 'Compartido conmigo > PPT Evaluacion CER'. The folder contains a file named '4° Dia CER' owned by 'capitalabejafndr2024', last modified on '26 feb 2025'. The interface includes search, navigation, and storage information (2.39 GB de 15 GB usado).




Conclusión:

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo, se cumplió claramente con el objetivo planteado.



Firma
PROFESIONAL



Firma
EJECUTIVA CONTRAPARTE



Rancagua, 06 de Marzo de 2025