

INFORME MENSUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DE EMISIÓN	07 ABRIL 2025
PERIODO	MARZO 2025
NOMBRE DEL PROFESIONAL	

1. Alcances

Mediante este documento se busca informar el estado de avance del Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins. Para esto, es necesario cumplir con una serie de labores tales como; ejecución de controles específicos, verificación de documentos formalización, coordinación, visitas, revisión de rendiciones, control y seguimiento de planificaciones, las que se realizarán mensualmente e informarán a la dirección regional de O'Higgins, hasta culminar en un 100% la ejecución del proyecto y su rendición de los Fondos FNDR.

2. Objetivos Generales

Prestar servicios profesionales en el Programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins, con la finalidad de orientar, realizar seguimiento, controlar, validar y verificar la información técnica y financiera proporcionada por el Agente Operador, de los fondos FNDR entregados.

3. Objetivos Específicos

- Mantener permanente coordinación y colaboración con las tareas que sean acordadas con Profesionales de Apoyo Técnico y/o Financiero del Programa en ejecución, según sea validado por Ejecutivo de Fomento a cargo.
- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración
- Mantener en archivo físico y/o virtual los antecedentes de respaldo de la ejecución técnica del programa.
- Participación permanente y activa en reuniones de trabajo y/o coordinación a que sea convocada, las que se realizarán en forma presencial, remota, por teléfono, videollamada, videoconferencias u otros medios a distancia, en la medida que la situación lo amerite.
- Entregar lineamientos, apoyo y supervisión a los Agentes Operadores SERCOTEC, para la correcta ejecución técnica y financiera de recursos asignados para la implementación de proyectos con beneficiarios, a fin de lograr resultados óptimos en los tiempos definidos.


- Apoyar en actividades propias de la operación del Ejecutivo de Fomento a cargo del Programa, que optimicen la ejecución de los recursos del FNDR entregados en administración.
- Supervisión del proceso de evaluación y selección de beneficiarios, así como verificación de disponibilidad del 100% de los antecedentes requeridos para la formalización de estos.

4. Desarrollo Actividades Realizadas

Planificación de los Servicios Profesionales Programados

Marzo 2025

Del 01 al 31 de marzo 2025
<ul style="list-style-type: none">• Control de actualización de check list formalización beneficiarios.• Emisión de Informe.• Modificación en el listado de seleccionados en plataforma Siseval.• Revisión de auxiliar Moderniza Tu Almacén FNDR mes de febrero 2025.• Papeles de trabajo Moderniza Tu Almacén FNDR mes de febrero 2025.



- Se realizan cambios de ítem presupuestarios, adiciones y/o eliminaciones de productos con la respectiva aprobación de la ejecutiva de fomento, encargada del programa. A su vez se realiza la modificación correspondiente en el programa SISEVAL. Se deja respaldo de las labores realizadas.

PLAN DE COMPRAS AJUSTADO MODERNIZA TU ALMACÉN, REGIÓN DE O'HIGGINS 2024								
ÍTEM	SUB-ÍTEM	DETALLE	SITUACIÓN ACTUAL		SITUACIÓN PROPUESTA		TOTAL ÍTEM	
			SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESA	SUBSIDIO SERCOTEC	APORTE EMPRESA		
AJUSTES	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión	Asistencia Técnica y Asesoría en Gestión						
	Capacitación	Capacitación						
	Marketing digital	Promoción, publicidad y difusión	Flayers, lápices, cuadernos, botellas, mochilas con logo, auricular con logo, imanes.	\$350.000	\$17.500	\$350.000	\$17.500	\$367.500
TOTAL AJUSTES			350.000	17.500	350.000	17.500	367.500	
INVERSIONES	Activos	Activos fijos	Punto de venta, maquina copidora de llaves automática, multifuncional.	\$1.500.000	\$75.000	\$1.864.003	\$93.200	\$1.957.203
	Infraestructura	Activos intangibles	Habilitación de Infraestructura					
		Nuevas contrataciones						
		Nuevos arriendos						
Capital de Trabajo	Mat. Primas y materiales	Mercadería	Artículos de librería, artículos de oficina, artículos de regalo y artículos escolares, artículos electrónicos y escritorio, entre otros.	\$900.000	\$45.000	\$535.997	\$26.800	\$562.797
TOTAL INVERSIONES			2.400.000	120.000	2.400.000	120.000	2.520.000	
TOTAL PROYECTO			2.750.000	137.500	2.750.000	137.500	2.887.500	

Claves Siseval - fndr.digital | FEBRERO 2025 - Google Drive | ENERO 2025 - Google Drive | Sistemas | Formalizar

Aulavirtual: Editor p... | Moderniza Tu Alma... | Tradeu | Client Area

Datos Beneficiario

Nombre

RUN

RUT

Asignación de Montos

Estructura de Financiamiento de las Acciones de Gestión Empresarial

Ítem	Subítem	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Total
Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
Capacitación	Capacitación	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
	Capacitación Virtual Gratuita	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
Acciones de Marketing	Ferias, Exposiciones, Eventos	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
	Publicidad, Promoción y Difusión	<input type="text" value="\$350.000"/>	<input type="text" value="\$17.500"/>	<input type="text" value="\$367.500"/>
Total Acciones de Gestión Empresarial		<input type="text" value="\$350.000"/>	<input type="text" value="\$17.500"/>	<input type="text" value="\$367.500"/>

11:26 07-04-2025

Claves Siseval - fndr.digital | FEBRERO 2025 - Google Drive | ENERO 2025 - Google Drive | Sistemas | Formalizar

Aulavirtual: Editor p... | Moderniza Tu Alma... | Tradeu | Client Area

Estructura de Financiamiento de Inversiones

Ítem	Subítem	Cofinanciamiento Sercotec	Aporte Empresarial	Total
Activos	Activos Fijos	<input type="text" value="\$1.864.003"/>	<input type="text" value="\$93.200"/>	<input type="text" value="\$1.957.203"/>
	Activos Intangibles	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
Infraestructura	Habilitación de Infraestructura	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
Capital de Trabajo	Nuevas Contrataciones	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
	Nuevos Arriendos	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
	Materias Primas y Materiales	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>	<input type="text" value="\$0"/>
	Mercadería	<input type="text" value="\$535.997"/>	<input type="text" value="\$26.800"/>	<input type="text" value="\$562.797"/>
Total Inversiones		<input type="text" value="\$2.400.000"/>	<input type="text" value="\$120.000"/>	<input type="text" value="\$2.520.000"/>
Totales		<input type="text" value="\$2.750.000"/>	<input type="text" value="\$137.500"/>	<input type="text" value="\$2.887.500"/>

Otros Datos

Incumplimiento de Contrato

Periodo de sanción por incumplimiento de contrato hasta

11:26 07-04-2025

Autoguardado Cambios de Item y Adición de Produc... Guardando...

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Contabilidad Formato condicional Insertar Eliminar Formato Celdas Edición Complementos Analizar datos Copilot Crear un PDF Adobe Acrobat

H11 2750000

Nº	ZONA	Rut Empresa	Razón Social	Monto Total Subsidio Sercotec	Monto Aporte Empresarial	Monto Total Proyecto	Fecha 1er Cambio de Item	Porcentaje máximo cambios 50%	Fecha 2do Cambio de Item	Porcentaje cambio	Plan aprobado en SISEVAL	Total % Cambios
7	6 NO REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	13,24%			OK	13,24%
27	26 NO REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	10,90%			OK	10,90%
32	31 NO REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	1,14%			OK	1,14%
86	85 REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	1,31%			OK	1,31%
96	95 REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	4,86%			OK	4,86%
135	134 REZAGADA			\$ 2.750.000	\$ 137.500	\$ 2.887.500	31-03-2025	10,56%			OK	10,56%

Cambios de Item Adición de Productos

Listo Se encontraron 6 de 137 registros Accesibilidad: todo correcto

11:27 07-04-2025

- Se efectúa revisión al auxiliar de febrero, correspondiente al programa Moderniza tu Almacén FNDR, donde se verifica que las facturas cumplan con el contenido y su verificación, que los productos que menciona dicha factura sea lo recepcionado por el beneficiario y principalmente sea lo estipulado en el presupuesto firmado, que los pagos estén realizados, etc. Una vez cotejado esto, se envía las observaciones al AOS para su regularización, posteriormente realizamos el traspaso de la información rendida a la planilla de ejecución presupuestaria. Se deja registro de lo indicado.

Autoguardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos General Formato condicional Insertar Eliminar Formato Celdas Edición Complementos Analizar datos Copilot Crear un PDF Adobe Acrobat

I15 7

FECHA	Fuente Financiamien	Instrumento	Código BP	Proyecto BP	Código SAF	Cód Item	Item de Programa	Cód Sub ítem	Sub ítem Programa	Rut Beneficiar	Nombre Beneficiario
13-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195534	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas Rezagadas	390	3557	Empresarial (GO)	0	0		
13-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195534	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas Rezagadas	390	3557	Empresarial (GO)	0	0		
13-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195534	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas Rezagadas	390	3557	Empresarial (GO)	0	0		
13-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195534	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas Rezagadas	390	3557	Empresarial (GO)	0	0		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		
24-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros Es	1195532	Moderniza tu Almacén FNDR 2024, Zonas No Rezagadas	390	3556	Inversión(GO)	7	Activos Fijos		

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conciliación B. Cof-SCT y Ap Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Eg

Listo Accesibilidad: es necesario investigar

12:16 07-04-2025

Autoguardado Rendición FNDR Mensual-Trimestral AOS -Febrer... Última modificación: vie a las 19:16

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Comentarios Compartir

Calibri 10 Fuente Alineación Número Estilos

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato Celdas Edición Complementos

Analizar datos Copilot Crear un PDF Adobe Acrobat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
41	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
42	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
43	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
44	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
45	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
46	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
47	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
48	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
49	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
50	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
51	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
52	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
53	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195532	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas No Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
54	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
55	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
56	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
57	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
58	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
59	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
60	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
61	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	14	Mercadería		
62	27-02-2025	Fondos FNDR	Almaceneros E4	1195534	Moderniza tu Almacen FNDR 2024. Zonas Rezagadas	990	3556	Inversion(GO)	7	Activos Fijos		
63												

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conciliación B. Cof-SCT y Ap Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Eg

Accesibilidad: es necesario investigar

12:16 07-04-2025

Carpeta compartida 10.- MTA ZONAS NO FEBRERO 2025 - Go ENERO 2025 - Go Sistemas Formalizar

Drive Buscar en Drive

Nuevo

Compartido conmigo Mes 02-2025 10.- MTA ZONAS NO RE...

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	
20 mar 2025 idacchilelda...	—	

5,63 GB de 15 GB usado

Obtener más almacenamiento

12:20 07-04-2025

Carpetas compartidas

FEBRERO 2025 - Goog... ENERO 2025 - Goog... Sistemas Formalizar

Aulavirtual: Editor p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

Drive

Buscar en Drive

Compartido... > Mes 0... > 10.- MTA ZON... > [Redacted]

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
FEBRERO 2025	20 mar 2025 idacccchileltda...	—
CP AJUSTADO.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	322 kB
CP VIOLETA DEL PILAR REYES MALDONADO.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	214 kB
CONTRATO - DECLARACIONES JURADAS.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	231 kB
CERTIFICADO DIRECCIONES VIGENTES.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	88 kB
CARPETA TRIBUTARIA.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	164 kB

5.63 GB de 15 GB usado

12:32 07-04-2025

Carpetas compartidas

FEBRERO 2025 - Goog... FEBRERO 2025 - Goog... ENERO 2025 - Goog... Sistemas Formalizar

Aulavirtual: Editor p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

Drive

Buscar en Drive

Compartido con... > ... > FEBRERO 2... > [Redacted]

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Última modificación	Tamaño de e
Mercadería - F 10322991.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	2,6 MB
Mercadería - F 81526.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	2,8 MB
Mercadería - F 81525.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	2,8 MB
Mercadería - F 81524.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	3,8 MB
Mercadería - F 81523.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	3,2 MB
Activo Fijo - F 9450.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	3,2 MB
Activo Fijo - F 3348.pdf	20 mar 2025 idacccchileltda...	2,4 MB

5.63 GB de 15 GB usado

12:32 07-04-2025

Carpeta compartida x FEBRERO 2025 - Go... x FEBRERO 2025 - Go... x ENERO 2025 - Goog... x Sistemas x Formalizar x + -

← → ↻ 🏠

Aulavirtual: Editor p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

Mercadería - F 81525.pdf Buscar en Drive

Abrir con

Compartir

Nuevo

Página principal

Mi unidad

Unidades compartidas

CARPETAS, TRIBUTA...

DOCUMENTOS OPE...

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

FECHA DE EMISIÓN : 17-02-2025

Vendedor: GERARDO
Forma de Pago: EFECTIVO
Tipo de Venta: VENTA DEL GIRO
Fecha Vencimiento: 17-02-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
35976	ESTUCHE SLIM MUJER 3DIS 535976 LAVORO	3.00	UN	\$1.067,23	\$0	\$3.201,69
35977	ESTUCHE SLIM HOMBRE 3DIS 535977 LAVORO	3.00	UN	\$1.067,23	\$0	\$3.201,69
28102	ESTUCHE DOBLE POCKET NIÑO 4 DIS 528102 LAVORO	4.00	UN	\$2.420,17	\$0	\$9.680,68
35984	ESTUCHE TRIPLE PRO NIÑA 3DIS 535984 LAVORO	3.00	UN	\$3.352,94	\$0	\$10.058,82
51249	ESTUCHE DOBLE FLAT NIÑO 4DIS 551249 LAVORO	4.00	UN	\$2.285,72	\$0	\$9.142,88
28093	ESTUCHE TRIPLE PRO NIÑO 3 DIS 528093 LAVORO	3.00	UN	\$3.352,94	\$0	\$10.058,82
41906	ESTUCHE TRIPLE TIBUBBA 2DIS 541906 LAVORO	4.00	UN	\$5.168,07	\$0	\$20.672,28

Herramienta Recortes

Captura de pantalla copiada en el portapapeles
Guardado automáticamente en la carpeta de capturas de pantalla.

Marcado y uso compartido

Página 1 de 9

ESP LAA 12:33 07-04-2025

Carpeta compartida x FEBRERO 2025 - Go... x FEBRERO 2025 - Go... x ENERO 2025 - Goog... x Sistemas x Formalizar x + -

← → ↻ 🏠

Aulavirtual: Editor p... Moderniza Tu Alma... Tradeu | Client Area

Drive

Buscar en Drive

https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/QValidaDTE?rutConsulta=16448377&dvConsulta=0&rutQuery=76829861&dvQuery=0&tpoDTE=33&folioDTE=81525 1/1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES
FACTURA Nº 81525



ESP LAA 12:33 07-04-2025

Carpeta compartida x FEBRERO 2025 - Goo x FEBRERO 2025 - Goo x ENERO 2025 - Goog x Sistemas x Formalizar x + -

Drive

76.151.328-6

COMPROBANTE DE EGRESO

N° 7313-R

REGIÓN AOS: O'HIGGINS FECHA SOLICITUD: 24-02-2025

PROGRAMA: MODERNIZA TU ALMACÉN ZONAS NO REZAGADAS 2024

NOMBRE BENEFICIARIO: [REDACTED] RUT: 14476080-8

MECANISMO DE COMPRA: REEMBOLSO

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

DATOS DE PAGO

NOMBRE: [REDACTED] RUT: [REDACTED]

DATOS BANCARIOS: BANCO ESTADO - CUENTA RUT [REDACTED] N° DE CUENTA: [REDACTED]

CORREO ELECTRÓNICO: Violetaroyesmaldonado3@gmail.com

N° DOCUMENTO	CONCEPTO	AM
3348	ACTIVOS FIJOS	[REDACTED]
9450	ACTIVOS FIJOS	[REDACTED]
81523	MERCADERIA	[REDACTED]
81524	MERCADERIA	[REDACTED]
81525	MERCADERIA	[REDACTED]
81526	MERCADERIA	[REDACTED]
1032991	MERCADERIA	[REDACTED]
TOTAL SOLICITUD		\$

12:34 07-04-2025

Autoguardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat



Comentarios Compartir

Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Saldo por rendir Cofinancia mient-	Saldo por Rendir Aporte Empresaria	Cofinanci amiento Ingreso	Cofinanciamien to Gasto	Aport e Empr esarial Ingre s	Aporte Empresarial Gasto	Detalle	Tipo de Documento	N° del Docume nto	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Observación
Totales		11.002.407	550.122	0	6.781.922	0	339.096						
		3.075.194	100.280		1.760.464		83.023	viscosier, contadora de respal	Factura Electrónica	2356			Faltan fotografías de respal
		1.144.000	57.200		400.000		20.000	Equipo Aire Acondicionado	Factura Electrónica	15			El rut del beneficiario no con
		1.900.000	95.000		296.294		14.815	Punto de Venta/RIT AIO 23 IS	Factura Electrónica	332			Faltan fotografías de respal
		1.613.333	80.667		672.110		33.605	basidora, mesón	Factura Electrónica	2374			Faltan fotografías de respal
		2.400.000	120.000		2.144.850		107.242	horno	Factura Electrónica	50618			Faltan fotografías de respal
		255.150	12.758		255.150		12.758	computador	Factura Electrónica	106			Faltan fotografías de respal
		244.730	12.237		244.730		12.237	Kit AIO 20 Punto de Venta, kit	Factura Electrónica	338			Faltan fotografías de respal
		3.440.000	71.000		1.008.324		50.416	venus vitrina panorámica	Factura Electrónica	950			proveedor BP corresponde s

Planilla Rendición Auxiliar de Beneficiario Aux C. Adm Anticipado Conciliación B. Cof-SCT y Ap Conciliación Aporte Empresarial Auxiliar Ing-Eg

Accesibilidad: es necesario investigar

12:34 07-04-2025



6. Conclusiones

Como conclusión, se puede informar que el programa Transferencia Digitaliza Tu almacén 2022 de la Región de O'Higgins ya se está ejecutando y se ha presentado la primera rendición donde según nuestros registros hay unas 4 empresas en ZR y unas 14 empresas en ZNR que ya están rindiendo su proyecto. El programa se ha realizado sin inconvenientes, el proceso ha tenido sus observaciones, pero estas han sido subsanadas, se espera que en la próxima rendición sea más el avance que se pueda alcanzar.



Apoyo Profesional



Ejecutiva de Fomento