



INFORME DE GESTIÓN Nº 6

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO, PROGRAMA TRANSFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL

Periodo: 01 al 30 de septiembre del 2025

Nombre profesional: Andrea Leyton Rojo

Rut: 19.659.933-9

OBJETIVO GENERAL

Apoyar y asesorar a la Dirección Regional de SERCOTEC Coquimbo, en la ejecución de los programas Semilla Abeja y Fondo Crece reactivación Plaza de abastos Illapel, para las 15 comunas de la Región de Coquimbo, de manera de desarrollar el programa con los más altos estándares de calidad y servicio a los clientes.

ALCANCE

Del 1 al 30 de septiembre

DESARROLLO DE TRABAJO

Semana 1 (1 al 7 de septiembre)

1. Entrega de Carta Gantt y Plan de Trabajo de Programa FNDR Promoción y Comercialización, Expo Ellas. (Anexo 1)
2. Solicitud de carga de respaldos de Teodolinda Fredes correspondientes al mes de junio en el AOS. (Anexo 1.2)
3. Solicitud de grafica para charla online de difusión del programa Capital Abeja Emprende FNDR, al apoyo comunicacional. (Anexo 1.3.)
4. Charla de difusión Capital Abeja Emprende FNDR con Fomentos Productivos, fue realizada el día 4 de septiembre a las 10:00. (Anexo 1.4.)
5. Charla de difusión Capital Abeja Emprende FNDR dirigida a PRODEMU, fue realizada el día 4 de septiembre a las 15:30. (Anexo 1.5.)
6. PPT de planificación de CER Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 1.6.)
7. Envío de detalle de Gastos Administrativos de programa FNDR Transferencia Emprendimiento Regional. (Anexo 1.7.)
8. Seguimiento a postulaciones de la convocatoria Capital Abeja Emprende FNDR. (Anexo 1.8.)
9. Recepción de respaldos de Julio de programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos de Illapel. (Anexo 1.9.)

Semana 2 (8 al 14 de septiembre)

1. Charla de difusión del programa Capital Abeja Emprende FNDR, la cual fue promovida a través de las redes sociales de Sercotec, esta fue realizada el día 8 de septiembre a las 11:00. (Anexo 2.0.)
2. Recepción de ingreso de libro auxiliar de agosto del programa Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel. (Anexo 2.1.)
3. Taller presencial del programa Capital Abeja Emprende FNDR para la Municipalidad de Andacollo, fue realizada el día 9 de septiembre a las 11:00. (Anexo 2.2.)
4. Envío de Informe de resultado correspondiente a junio del programa Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel. (Anexo 2.3.)
5. Gestión de resolución de casos relacionados con problemas de postulación en la plataforma al programa Capital Abeja Emprende FNDR, realizada en conjunto con el Ejecutivo de Fomento a cargo de la convocatoria. (Anexo 2.4.)
6. Apoyo a Ejecutiva de Fomento para realizar los criterios de evaluación del FNDR

- Promoción y Comercialización para su revisión y visto bueno. (Anexo 2.5.)
7. Seguimiento a postulaciones de la convocatoria Capital Abeja Emprende FNDR (Anexo 2.6.)
 8. Solicitud de apoyo a Punto Mipe para confirmación de expositoras de programa de FNDR Promoción y Comercialización, Expo Ellas. (Anexo 2.7.)
 9. Charla de difusión del programa Capital Abeja Emprende FNDR, fue realizada el día 10 de septiembre para los clientes del CDN. (Anexo 2.8.)
 10. Charla de difusión del programa Capital Abeja Emprende FNDR, dirigida a Sernameg. (Anexo 2.9.)
 11. Participación en Comité de Selección Expo Ellas para programa de Promoción y Comercialización. (Anexo 3.0.)
 12. Recepción de subsanaciones al 12/09 por parte del AOS del programa Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel. (Anexo 3.1.)

Semana 3 (15 al 22 de septiembre)

1. Reunión con la productora encargada de la Expo Ellas, en el marco del Programa de Promoción y Comercialización, con la participación de Codesser (AOS) y la Ejecutiva de Fomento a cargo de la convocatoria. (Anexo 3.2.)
2. Selección de propuestas de graficas para stands de Expo Ellas, Programa de Promoción y Comercialización. (Anexo 3.3.)
3. Reunión con producción de Festival 4ta DEI, para poder hacer seguimiento de acciones y compromisos de cada una de las partes involucradas. (Anexo 3.4.)
4. Envío de reporte al Ejecutivo de Fomento a cargo del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel, respecto de la revisión del diagnóstico y flujo de caja elaborados por el AOS. (Anexo 3.5.)
5. Revisión de las correcciones entregadas por el AOS, respecto a los informes y respaldos individuales del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel. (Anexo 3.6.)

Semana 4 (23 al 30 de septiembre)

1. Recepción de reingreso de libro auxiliar de agosto del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel. (Anexo 3.7.)
2. Envío de listado de expositoras confirmadas para Expo Ellas, fueron contactadas vía telefónica. (Anexo 3.8.)
3. Participación en reunión de coordinación de actividades del Festival 4ta DEI, el día 25 de septiembre. (Anexo 3.9.)
4. Revisión de libro auxiliar correspondiente al mes de julio del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel.
5. Revisión de observaciones enviadas por AOS para subsanar meses de abril, mayo y junio del programa FNDR Crece Reactivación Plaza de Abastos Illapel.
6. Recepción de evidencias de talleres realizados a locatarios de la Feria Plaza de Abastos de Illapel por parte del AOS. (Anexo 4.0.)
7. Reunión de coordinación para definir la agenda del escenario secundario de Sercotec en el Festival 4ta DEI. (Anexo 4.1.)
8. Envío de listado de expositoras a diseñador de productora para realización de cenefas. (Anexo 4.2.)

9. Solicitud de credenciales identificatorias para Expo Ellas, programa de Promoción y Comercialización. (Anexo 4.3.)
10. Realización de Reglamento y Mapa de Ubicación para Expo Ellas, programa de Promoción y Comercialización. (Anexo 4.4.)