

 <b>ucm</b> UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE	<b>CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS CAUQUENES</b>
	<b>CRONOGRAMA DE CIERRE</b>

<b>Documento:</b>	Cronograma de Cierre y Entrega del Centro de Desarrollo de Negocios a SERCOTEC
<b>Centro:</b>	Cauquenes
<b>Región:</b>	Maule
<b>Operador:</b>	Universidad católica del Maule
<b>Periodo Reportado:</b>	Enero-Abril 2019
<b>Fecha:</b>	16.01.2019

CRONOGRAMA DE CIERRE Y ENTREGA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS A SERCOTEC

ACTIVIDAD	ENERO												FEBRERO												MARZO												ABRIL											
	2 al 4	7 al 11	14 al 18	21 al 25	28 al 31	1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 28	1	4 al 8	11 al 15	18 al 22	25 al 29	1 al 5	8 al 12	15 al 19	22 al 26	29 al 30																												
Entrega de Documentos solicitados en carta GCDN N°186			X	X																																												
Aviso a Clientes del Centro										X	X																																					
Aviso de Finiquito a Trabajadores					X																																											
Entrega de la Documentación en Oficinas de Sercotec																					X																											
Devolución de Saldos no Utilizados																					X																											
Planificación de Vista al Centro		X																																														
Avisar a Proveedores de Servicios el Cierre de Proyecto					X					X	X																																					
Carta de Aviso de Cierre a sus Profesionales*			X																		X																											
Rendición de Cierre																					X																											
Cierre de Cuenta Contable																					X																											
Finiquito de RRHH																			X																													
Cierre Operativo y Entrega del Centro														X																																		
Finiquitos de Servicios														X																																		

\* Se acordó con la ejecutiva de Sercotec que la carta sería un acta de reuniones entregada por Sercotec