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SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA – SERCOTEC 
 

INFORME DE TRABAJO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2024 

“TRANSFERENCIA FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA 
ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE” 

 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 
Este programa de transferencia se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que comprende seis lineamientos estratégicos 
principales para desplegar la estrategia regional y lograr resolver los principales problemas 
de la región en cuanto a rezagos y brechas de desarrollo. Con la creación de nuevos 
emprendimientos y el fortalecimiento de las empresas de la zona de rezago de la Región 
de Ñuble, se aumentará el dinamismo de la economía promoviendo la diversificación y la 
sustentabilidad de la producción.  
 
Los programas que se llevarán a cabo son los siguientes: 

 FNDR Emprende Rezago Región de Ñuble 
 FNDR Almacén Rezago Región de Ñuble 
 FNDR Crece Rezago Región de Ñuble 

 
El Fondo de Financiamiento FNDR está diseñado para apoyar con un programa de 
emergencia de fomento productivo a emprendedores y empresas de la Zona de Rezago de 
la Región de Ñuble, primeramente, a emprendedores(as) que quieren formalizar su oferta, 
para ellos está disponible la línea emprende y para las empresas las líneas de Almacén y 
Crece, específicamente empresas micro y pequeñas empresas de la zona de rezago de la 
región de Ñuble, del sector multisectorial este último instrumento. 
 
Es un fondo concursable enfocado a apoyar los nuevos emprendimientos y fortalecer a los 
existentes a través de la entrega de un subsidio no reembolsable, destinado al 
financiamiento de inversiones para la implementación del negocio y acciones de gestión 
empresarial. 
 
La Zona de Rezago de la Región de Ñuble está comprendida por comunas con una alta tasa 
de ruralidad y de pobreza, pero presentan atributos culturales – patrimoniales que 
constituyen un potencial de oportunidades y desarrollo para sus habitantes. Estas 
comunas son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, 
Coelemu y Ránquil. 
 
ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE. 
Convenio por $ 1.000.000.000 
Plazo de ejecución: 16 meses   
 

 



 

DISTRIBUCIÓN COSTOS DEL PROGRAMA 
 
En base al convenio código BIP 40047028-0, aprobado con fecha 20 de noviembre de 2023. 
 
En el quinto punto se indica que la distribución de financiamiento es el siguiente: 
  

Fuente de 
Financiamiento 

Consultoría  
M$ 

Contratación de 
Programa M$ 

Gastos 
Administrativos M$ 

Total M$ 

FNDR 274.650.- 723.250.- 2.100.- 1.000.000.- 

 
Así mismo se indica que según la imputación presupuestaria 33 03 457 hasta la fecha sólo 
se transfirió la suma de M$850.000.- el saldo será transferido con posterioridad. 
 
Por lo tanto, esta primera transferencia fue distribuida de la siguiente forma: 
 

Consultoría  
M$ 

Contratación de 
Programa M$ 

Gastos 
Administrativos M$ 

Total M$ 

198.075.- 650.925.- 1.000.- 850.000.- 

 
En mayo de 2024, el Gobierno Regional realizó la segunda transferencia correspondiente 
al convenio, totalizando el traspaso de los recursos, quedando distribuido según indica el 
convenio. 
 

Consultoría 
M$ 

Contratación de 
Programa M$ 

Gastos 
Administrativos M$ 

Total M$ 

274.650.- 723.250.- 2.100.- 1.000.000.- 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA EMPRENDE REZAGO ÑUBLE 
 
La presente convocatoria es un fondo concursable que promueve la creación de nuevos 
negocios con oportunidad de participación en el mercado, a través de su formalización y 
de la formulación de un Plan de Trabajo para implementar un negocio que se encuentre 
dentro de la focalización regional, específicamente de la Zona de Rezago de la Región de 
Ñuble.  
 
El Programa Emprende permite a los/as emprendedores/as, cuyos proyectos de negocio 
hayan sido seleccionadas, recibir asesoría de parte de un Agente Operador Sercotec1, 
para la formulación técnica y financiera de un Plan de Trabajo, junto con la 
implementación de Acciones de Gestión Empresarial, para el desarrollo de competencias 

                                                           
1 Agente Operador Sercotec: personas jurídicas de derecho público o privado habilitadas para la 
ejecución de proyectos de fomento, que son asignados por el Servicio de Cooperación Técnica, 
Sercotec. 



y capacidades, e Inversiones, consistentes en la adquisición de bienes para cumplir los 
objetivos del proyecto de Negocio. 
 
Es un subsidio no reembolsable por un valor de $3.500.000 netos (tres millones 
quinientos mil pesos netos). El Plan de Trabajo debe contemplar: 
 

a. Acciones de Gestión Empresarial, a las que debe destinar un monto mínimo de 
$200.000.- y un monto máximo de $500.000.- El monto mínimo tiene carácter 
obligatorio y debe estar distribuido en al menos uno de los siguientes ítems de 
financiamiento: a) Asistencia técnica y asesoría en gestión; b) Capacitación; y c) 
Acciones de marketing. 

b. Inversiones, hasta un máximo de $3.300.000.-  
 
Se focaliza en emprendedores y emprendedoras mayores de edad, que tienen domicilio 
en alguna de las comunas de la Zona de Rezago de la Región de Ñuble, que no cuenten 
con inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y 
que cuenten con un proyecto de negocio para implementar.  
 
El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles 
de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto 
al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble 
son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu 
y Ránquil.  
 

 

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 
 
En base a la resolución N° 10.327 se indica: 
 

1. COSTOS OPERACIONALES  
 

    1.1 Formulación Plan de Trabajo: 
 
Por la formulación de cada Plan de Trabajo consensuado con el/la empresario/a y aprobado por 
el ejecutivo/a de fomento, se pagará al Agente Operador hasta un monto máximo de $259.420.- 
IVA incluido2.  
 
    1.2 Formalización y Asistencia Técnica del Plan: 
  

                                                           
2 Prestaciones de servicios afectas a Impuesto al Valor Agregado (IVA), a partir de enero 2023, de 
acuerdo a la Ley N°21.420, que modifica Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Aquellos 
Agentes Operadores que no se encuentren afectos a IVA deberán considerar los montos indicados, 
descontando el impuesto correspondiente (19%). Lo anterior aplica para todos los valores indicados 
en el punto 4 del presente reglamento.  
 



Por la formalización y asistencia técnica al plan de trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, 
hasta un máximo por empresa de $378.420.- IVA incluido compuesto de la siguiente manera:  

 Hasta un máximo por empresa de $273.700.- IVA incluido compuesto por:  
a) formalización de contrato, máximo $47.600.- IVA incluido,  
b) asistencia para la constitución de la empresa, pago y declaración del IVA y el uso de 
factura/boleta electrónica, durante los meses que dure la ejecución del plan de trabajo, 
máximo $71.400.- IVA incluido; y  
c) acompañamiento técnico en la ejecución al plan de trabajo, máximo $154.700.- IVA 
incluido. En esta fase se incluye levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales 
registradas por la empresa durante los primeros 4 meses desde la firma del contrato 
respectivo.  

 
La Dirección Regional establecerá el monto a pagar en cada una de las actividades antes 
mencionadas, en consideración al monto total máximo establecido, de acuerdo a los lineamientos 
técnicos que entregue la Gerencia de Desarrollo Empresarial de Sercotec.  
 

 Por el levantamiento, consolidación y entrega de ventas mensuales, registradas por la 
empresa, durante los siguientes 8 (ocho) meses (mes 5 a mes 12) a la firma del contrato 
correspondiente, máximo $13.090.- IVA incluido por formulario mensual obtenido.  

 
2. COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
2.1. Evaluación: 

 
Por la evaluación de cada Formulario Proyecto de Negocio Sercotec y video de presentación pitch, 
se pagará al Agente Operador un monto máximo de $23.800.- IVA incluido. 
 

2.2. Seguimiento Financiero: 
 

Por la administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del plan de trabajo, 
Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de $154.700.- IVA 
incluido. 
 

2.3. Costos de Administración de Recursos Transferidos: 
 

Adicionalmente, Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de 
administración de recursos transferidos, hasta un 2% de los recursos asignados para costos de 
operación, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual y sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional. 
 
Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de administración 
asociados a la operación mediante un documento anexo al acuerdo de desempeño anual. 
 
No obstante, lo anterior, cada Dirección Regional podrá establecer el monto a pagar en cada una 
de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos establecidos. 
 
En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 40 beneficiarios, los cuales 
recibirán subsidio de $3.500.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa: 
 
 



 

Presupuesto  $ unitario  
Cofinanciamiento 

Sercotec 

Subsidio  
 Inversiones  3.300.000 132.000.000 

 Acciones de Gestión Empresarial   200.000 8.000.000 

 Formulación Plan de Trabajo  259.420 10.376.800 

 Formalización y 
Asistencia 

Técnica del Plan  

 Formalización de contrato  47.600 1.904.000 

 Asistencia para la constitución de 
la empresa  

71.400 2.856.000 

 Acompañamiento técnico  154.700 6.188.000 

 consolidación y seguimiento 
ventas  

13.090 523.600 

 Apoyo a la postulación    449.771 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES (GO)         162.298.171  

Evaluación  
                   
23.800  

           1.904.000  

 Seguimiento financiero  
                 
154.700  

           6.188.000  

 Costos de Administración de Recursos Transferidos                2.427.726  

  Difusión                  495.649  

  Ceremonia                  400.000  

 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA)           11.415.375  

 

TOTAL GO + GA     173.713.546  
 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA CRECE REZAGO ÑUBLE 
 
La presente convocatoria es un fondo concursable que promueve fortalecer la gestión de 
las empresas de una localidad, rubro y/o perfil de empresario/a, para potenciar su 
crecimiento o acceso a nuevas oportunidades de negocio. 
Cada empresa beneficiada formulará e implementará un Plan de Trabajo, el cual podrá 
incluir Acciones de Gestión Empresarial, que permitan desarrollar competencias y 
capacidades, e Inversiones, que posibiliten potenciar su crecimiento, consolidación y/o el 
acceso a nuevos negocios.  



 
Es un subsidio no reembolsable que financiará las Acciones de Gestión Empresarial y/o 
Inversiones identificadas, por un valor de $6.000.000 netos. En caso de incluir Acciones 
de Gestión Empresarial, se deberá considerar un monto máximo de $1.000.000. 
Asimismo, cada empresa deberá financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto. 
 
El Plan de Trabajo debe considerar, obligatoriamente, un aporte empresarial del 2% del 
valor del subsidio de Sercotec, por cada ítem o subítem a financiar. 
 
Se focaliza en personas naturales o jurídicas, con iniciación de actividades en primera 
categoría, ante el Servicio de Impuestos Internos, con una actividad económica vigente, 
que sea coherente con la focalización de la presente convocatoria, y con ventas netas 
demostrables anuales mayores o iguales a 50 UF e inferiores o iguales a 25.000 UF. 
Excepcionalmente, podrán postular personas naturales o jurídicas con menos de un año 
de inicio de actividades en primera categoría, que demuestren ventas de al menos 20 UF 
y tengan, como mínimo, 3 meses de antigüedad contados desde la fecha de inicio de la 
convocatoria.  
 
Y cooperativas, con iniciación de actividades en primera categoría, con ventas promedio 
por asociado inferiores a las 25.000 UF, lo que se calcula con el monto de las ventas 
totales de las cooperativas dividido por el número de asociados. Se excluyen las 
cooperativas de servicios financieros. 
 
El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles 
de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto 
al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble 
son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu 
y Ránquil.  
 

 

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
En base a la resolución N° 10.337 se indica: 
 

1. COSTOS OPERATIVOS. 
 

     1.1 Ajuste al Plan de Trabajo: 
 
Por el ajuste de cada Plan de Trabajo consensuado con el/la empresario/a y aprobado por 
el Ejecutivo/a de Fomento, se pagará al Agente Operador hasta un monto máximo de $ 
45.220.- (IVA incluido). 
 

1.2 Formalización, Asistencia Técnica al Plan de Trabajo y Seguimiento: 
 

Por la formalización de contrato y acompañamiento técnico en la ejecución al Plan de 



Trabajo y seguimiento de las ventas, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto 
máximo por empresa de $378.420.- (IVA incluido). 
 
a) Formalización de contrato (monto máximo $ 47.600.- IVA incluido).), 
b) Acompañamiento técnico en la ejecución al plan de trabajo (monto máximo $173.740.- (IVA 
incluido), 
c) Además, se incluye el pago por el levantamiento, consolidación y entrega de 
ventas mensuales de cada una de las empresas beneficiarias, durante los 12 meses 
desde la firma del contrato respectivo (monto máximo $ 13.090.- (IVA incluido), 
por cada mes). 
 

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

    2.1 Admisibilidad Manual: 
 
Por la verificación de los requisitos de admisibilidad manual, Sercotec pagará al Agente 
Operador un monto máximo de $ 4.165.- (IVA incluido). 
 
     2.2. Evaluación Técnica: 
 
Por la evaluación de cada Formulario Idea de Negocio Sercotec y video pitch, se pagará al 
Agente Operador un monto máximo de $ 17.850.- (IVA incluido). 
 
    2.3 Evaluación en Terreno: 
 
Por la evaluación en terreno de cada empresa postulante, se pagará al Agente Operador 
Sercotec un monto máximo de $ 59.500.- (IVA incluido). 
 
 

2.4. Seguimiento Financiero Plan de Trabajo: 
 

Por la administración financiera y rendición involucrada en la ejecución del Plan de 
Trabajo, Sercotec pagará al Agente Operador, hasta un monto máximo por empresa de 
$154.700.- (IVA incluido). 
No obstante, lo señalado, cada Dirección Regional podrá establecer el monto a pagar en 
cada una de las instancias antes mencionadas, en consideración de los montos máximos 
establecidos. 
 

2.5. Costos de Administración de Recursos Transferidos: 
 

Adicionalmente, Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los 
costos de administración de recursos transferidos, hasta un 1,5% de los recursos 
asignados para gastos de operación, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de 
desempeño anual y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional. 
Sercotec deberá indicar la forma de cálculo y modalidad de pago de los costos de 
administración asociados a la operación mediante un documento anexo al acuerdo de 
desempeño anual. 
 
En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 60 beneficiarios, los cuales 
recibirán subsidio de $6.000.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa: 



 

Presupuesto $ unitario 
Cofinanciamiento 

Sercotec 

Subsidio  
 Inversiones  5.000.000 300.000.000 

 Acciones de Gestión Empresarial   1.000.000 60.000.000 

 Ajuste al Plan de Trabajo  45.220 2.713.200 

 Formalización, 
Asistencia Técnica al 

Plan de Trabajo y 
Seguimiento.  

 Formalización del contrato  47.600 2.856.000 

 Acompañamiento técnico  173.740 10.424.400 

 Consolidación y seguimiento 
ventas  

13.090 785.400 

 Apoyo a la postulación   749.700 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (GO) 377.528.700 

Admisibilidad Manual.  4.165 
499.800 

 Evaluación Técnica.  17.850 
2.142.000 

 Evaluación en Terreno.  58.000 
6.960.000 

 Seguimiento financiero  154.700 9.282.000 

 Costos de Administración de Recursos Transferidos   

 

3.003.349 

   Difusión  945.000 

   Ceremonia  600.000 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA) 23.432.149 

 

TOTAL GO + GA     400.960.849  
 



OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA ALMACÉN REZAGO ÑUBLE 
 
Su objetivo es fortalecer el crecimiento de los almacenes en Chile a través de la 
implementación de un proyecto de acuerdo a un formulario de postulación, en adelante 
“el proyecto”. Este incluye el financiamiento de inversiones y de acciones de gestión 
empresarial, entre éstas, el uso de tecnologías digitales que aporten nuevos 
conocimientos para la gestión del almacén y la captura de nuevas oportunidades de 
negocio. 
 
Se entenderán como empresas vinculadas al rubro almacén, aquellos negocios que se 
asocian a la venta al por menor de víveres y productos básicos de consumo personal y 
frecuente, tales como; abarrotes, frutas y verduras, fiambres, bebestibles, pasteles, pan, 
dulces y golosinas, helados, frutos secos, carne y pescados envasados o frescos, 
productos naturales y subagrícolas, entre otros similares. Dentro de la categoría no 
alimenticia o no comestible se consideran artículos de uso personal, doméstico o escolar. 
 
A partir de lo anterior se considerarán, entre otros, los siguientes tipos de almacenes: 
rotisería, minimarket o minimercado o mercado particular, pastelería, panadería, 
amasandería, carnicerías, pescadería, heladerías, botillerías, confiterías, tostadurías y 
frutos del país, emporios de venta a granel, fruterías y verdulerías, bazares y librerías de 
barrio. 
El programa entiende como zonas rezagadas aquellos territorios que presentan niveles 
de aislamiento geográfico y brechas en distintos indicadores socioeconómicos respecto 
al promedio nacional. Las comunas consideradas en la de Rezago de la Región de Ñuble 
son: Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, Portezuelo, Coelemu 
y Ránquil.  

 

COSTOS ASOCIADOS A LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

 
En base a la resolución N° 10.332 se indica: 
 

1. COSTOS OPERATIVOS. 
 

1.1 Formalización, Asistencia Técnica: 
 

Formalización y asistencia técnica del proyecto, donde Sercotec pagará al Agente 
Operador, hasta un monto total máximo por empresa de $452.200 IVA incluido, compuesto de 
la siguiente manera: 
 

 Hasta $323.680 IVA incluido, que corresponderán al período de seguimiento mientras 
el contrato se encuentre vigente. En esta fase se incluye el levantamiento, consolidación 
y entrega de ventas mensuales registradas por la empresa durante los primeros cuatro 
meses desde la firma de contrato. 

 Hasta un máximo de $64.260 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS (primera cuota) 
por el levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales registradas por 



la empresa durante los siguientes cuatro meses (mes 5 a mes 8) a la firma de contrato. 

 Hasta un máximo de $64.260 IVA incluido, a pagar por empresa al AOS (segunda cuota) 
por el levantamiento, consolidación y entrega de las ventas mensuales registradas por 
la empresa durante los siguientes cuatro meses (mes 9 a mes 12) a la firma de contrato. 
 

2. COSTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

    2.1. Evaluación de Admisibilidad y Técnica en terreno: 
 
Por la evaluación de cada empresa, Sercotec pagará al AOS, un monto máximo de hasta $60.000 
IVA incluido3.- Este monto se distribuye de la siguiente manera: 
 

 Evaluación de admisibilidad y del proyecto en el formulario de postulación: monto 
máximo de hasta $15.000 IVA incluido. 

 Evaluación Técnica en Terreno: monto máximo de hasta $45.000 IVA incluido. 
 

    2.2. Seguimiento financiero  
 
Por la entrega oportuna de la información requerida de acuerdo al procedimiento de Rendiciones. 
Para efectos de la rendición de los recursos, Sercotec podrá pagar un máximo de hasta $60.690 
IVA incluido. 
 
     2.3. Costo de administración de recursos transferidos: 
 
Sercotec podrá pagar a los Agentes Operadores, por concepto de los costos de administración 
de recursos transferidos, hasta un 1,5% (uno coma cinco por ciento) de los recursos asignados 
para el costo operacional, lo que deberá quedar establecido en el acuerdo de desempeño anual 
y sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada Dirección Regional. 
 
En virtud de lo señalado en anterioridad y considerando un total de 95 beneficiarios, los cuales 
recibirán subsidio de $2.350.000 el cuadro presupuestario resumen se expresa: 
 

Presupuesto $ unitario 
Cofinanciamiento 

Sercotec 

Subsidio  
 Inversiones  2.000.000 190.000.000 

 Acciones de Gestión Empresarial 
(GO)  350.000 33.250.000 

 Formalización 
y asistencia 

técnica  

 Seguimiento programa (GO)  323.680 30.749.600 

 Consolidación, seguimiento en 
ventas (GO)  

64.260 6.104.700 

 Apoyo postulación (GO)   1.187.025 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  (GO) 261.291.325 



Evaluación de 
Admisibilidad 
y Técnica en 

terreno  

 Evaluación de admisibilidad (GA)  15.000 
2.850.000 

 Evaluación técnico terreno (GA)  43.000 
8.170.000 

 Seguimiento financiero  60.690 5.765.550 

 Costos de Administración de Recursos Transferidos   1.245.128 1.245.128 

  
Difusión 

530.000 

  
Ceremonia 

950.000 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA) 19.510.678 

 

TOTAL GO + GA                280.802.003  
 

 

LABORES DEL PROFESIONAL FINANCIERO FNDR 
 

• Recepcionar el auxiliar de beneficiarios, desde el Operador SERCOTEC, verificando 
el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo. 

• Generar muestras de rendiciones y enviar a ejecutivos de fomento para revisión 
técnica de gastos. 

• Revisar muestras aleatorias de rendiciones financieras, y respaldar registro PDF, 
con tal de verificar la pertinencia financiera de los gastos rendidos. 

• Verificar los documentos contables que respaldan los gastos presentados. 

• Enviar información al Operador SERCOTEC. 

• Realizar revisiones de las muestras, recepcionando y consolidando los resultados 
de las revisiones técnicas efectuadas por ejecutivos de fomento. 

• Realizar seguimiento a los gastos observados financieramente hasta que estos 
sean resueltos por el Operador SERCOTEC. 

• Elaborar informe final firmado por los Ejecutivos, indicando gastos aprobados, 
rechazados u observados, entregándolo a Director Regional o Coordinador para su 
entrega formal hacia el Operador SERCOTEC y Gobierno Regional de Ñuble. 

• Recepcionar documentación de rendiciones del Operador SERCOTEC, verificando 
el cumplimiento de plazos de entrega, aspectos formales y el contenido del mismo. 

• Revisar rendiciones del Operador SERCOTEC, en su aspecto financiero, verificando 
la consistencia de la información financiera, conciliación bancaria y cuadratura 
trimestral de los auxiliares de beneficiarios, tanto de los recursos institucionales como 
de los Aportes de los Beneficiarios. 

• Emitir informe final de rendición gastos, y enviar a Ejecutivo de Administración y 
Finanzas para su contabilización, definiendo el total de gastos aprobados, rechazados 
u observados. 

• Emitir informe de resultado de rendición del Operador SERCOTEC al Director 



Regional, para la formalización de resultado de los saldos aprobados y saldos de las 
garantías. 

 

Se espera de los servicios contratados el cumplimiento de las siguientes actividades: 
  

• Apoyo Financiero Contable al ejecutivo de fomento en la revisión de rendiciones 
presentadas por el AOS de todos los beneficiarios de programas Ejecutados por 
Sercotec en la Región de Ñuble. - 
• Apoyo en la revisión de carpetas entregadas por el A.O.S en etapa de 
admisibilidad de los postulantes al programa. 
• Realizar la revisión mensual de la documentación presentada por Agentes 
Operadores Intermediarios. 
• Realizar la revisión trimestral de la documentación presentada por el Agente 
Operador Intermediario. 

 

 

AVANCES DE LA RENDICIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 
2024: 

1. Porcentaje de rendición de recursos transferidos desde el Gobierno Regional 

Ítem Monto 
transferido a 
SCT 

Monto rendido 
hasta 
septiembre 
2024 

Saldo por 
rendir 

Porcentaje 
de 
rendición 

Consultoría $274.650.000 $208.544.615 $ 66.105.385 76% 

Contratación de 
programa 

$723.250.000 $723.250.000 0 100% 

Gastos de 
administración 

$2.100.000 $762.603 $ 1.337.397 36% 

TOTAL $1.000.000.000 $ 932.557.218 $ 67.442.782 93,26% 

 

Hasta el 30 de septiembre del 2024 el Servicio de Cooperación Técnica a rendido a través 
de SISREC un total de $ 932.557.218, equivalentes al 93% de los M$1.000.000 transferidos 
por el Gobierno Regional. 

Ahora bien, es portante reflejar que la tabla expuesta recientemente, no contempla los 
recursos utilizados durante el mes de septiembre, ya que estos son rendidos los primeros 
días del mes siguiente, por lo que la tabla actualiza se visualiza de la siguiente manera: 

Ítem Monto 
transferido a 
SCT 

Monto  
utilizado/anticipado 
hasta septiembre 
2024 

Saldo por 
utilizar / 
anticipar 

Porcentaje 
de avance 

Consultoría $274.650.000 $222.120.263 $ 52.529.737 81% 



Contratación de 
programa 

$723.250.000 $723.250.000 0 100% 

Gastos de 
administración 

$2.100.000 $762.603 $ 1.337.397 36% 

TOTAL $1.000.000.000 $946.132.866 $53.867.134 94,61% 

 

2. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del 
programa Emprende Rezago Ñuble. 

 Monto 
transferido 

Monto rendido Saldo por 
rendir 

Porcentaje 
avance 

Gastos 
Operacionales 

$162.298.171 $117.926.282 $44.371.889 72,66% 

Gastos 
Administrativos 

$8.987.648 $1.921.149 $ 7.066.499 21,38% 

 

El agente operador Valdivia L.A, presentó saldos a rendir en el auxiliar mensual de junio, 
julio y agosto, en donde le auxiliar de junio fue aprobado en su totalidad (ya fue 
contabilizado), el auxiliar de julio fue aprobado, y el periodo agosto aún está en revisión, 
(periodos julio, agosto y septiembre se contabilizará una vez presentada la T3 en el mes de 
octubre 2024), teniendo un porcentaje de avance del gasto operacional rendido de 72,66%. 

Además, en la rendición trimestral T2, correspondiente al periodo abril, mayo y junio 2024, 
lleva un monto rendido acumulado de gasto administrativo del 21,38% de avance, el cual 
se debe a las actividades de evaluación, seguimiento financiero, ceremonia y difusión este 
monto ya fue contabilizado en Sercotec 

3. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del 
programa Crece Rezago Ñuble. 

 Monto 
transferido 

Monto rendido Saldo por 
rendir 

Porcentaje 
avance 

Gastos 
Operacionales 

$377.528.700 $220.917.934 $156.610.766 58,52% 

Gastos 
Administrativos 

$20.428.800 $9.620.232 $10.808.568 47% 

 

El agente operador Valdivia L.A, presentó saldos a rendir en el auxiliar mensual de junio, 
julio y agosto, en donde le auxiliar de junio fue aprobado en su totalidad (ya fue 
contabilizado), el auxiliar de julio fue aprobado, y el periodo agosto aún está en revisión, 
(periodos julio, agosto y septiembre se contabilizará una vez presentada la T3 en el mes de 
octubre 2024), teniendo un porcentaje de avance del gasto operacional rendido de 58,52%. 

Además, en la rendición trimestral T2, correspondiente al periodo abril, mayo y junio 2024, 
leva un monto rendido acumulado de gasto administrativo del 47% de avance, el cual se 



debe a las actividades de evaluación, seguimiento financiero, ceremonia y difusión, este 
monto ya fue contabilizado en Sercotec 

4. Porcentaje de avance de total de recursos transferidos al AOS para la ejecución del 
programa Almacén Rezago Ñuble. 

 Monto 
transferido 

Monto rendido Saldo por 
rendir 

Porcentaje 
avance 

Gastos 
Operacionales 

$ 261.291.325 - $261.291.325 0% 

Gastos 
Administrativos 

$18.265.550 - $18.265.550 0% 

 

Se debe considerar que aún no hay montos rendidos por el operador, según antecedentes 
entregados obtenidos, en el auxiliar de septiembre (rendido los primeros días de octubre), 
el Agente Operador comenzará a rendir Gatos Operacionales. Según estos antecedentes, se 
espera que en la trimestral T3, a presentar por el AOS, debería incluir rendición de Gastos 
Administrativos. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024: 

 Colabora en la revisión de informes de profesionales FNDR Zona Rezago. 

 Realiza solicitudes de pago de boleta honorarios de los 7 profesionales contratados 

por el mes de agosto 2024. 

 Desarrolla Excel con flujo mensual. 

 Envía reportes semanales al Director respecto al avance financiero del programa, 

este reporte se ingresa a través de drive. 

 Revisa y analiza planilla de presupuesto preparada por el profesional financiero 

Sercotec. 

 Realiza cálculo para determinar si es posible presupuestariamente, aumentar el 

número de beneficiarios del programa FNDR Rezago Crece, en virtud de la falta de 

beneficiarios del programa FNDR Rezago Almacén. 

 Se elabora y envía la décima rendición mensual a través de SISREC, correspondiente 

al periodo agosto 2024 por un monto total rendido de $857.624.546, se debe 

destacar que por primera vez se ingresó en la rendición los traspasos y anticipos 

generados a los agentes operadores Valdivia L.A y Codesser, por lo que se rindieron 

item de “consultorías” y el total de la “contratación de programas”. 



Bajo este contexto, posterior al envío de la rendición se identificaron aspecto a 

subsanar, por lo que realiza gestiones para solicitar la devolución de esta por parte 

del Gobierno Regional. 

 Se elabora informe mensual de actividades técnicas - financieras, ya que debe ser 

anexado en la rendición mensual ante el Gobierno Regional. 

 Se elabora el Excel resumen y detalle de la rendición para la rendición mensual 

enviada a través de SISREC (septiembre 2024), ya que este documento se debe 

anexar como información complementaria en la rendición. 

 Se elabora informe trimestral del periodo junio, julio y agosto 2024 para rendir ante 

el gobierno regional. 

 Envía rendición trimestral al Gobierno regional a través de oficina de partes (mail) 

de forma digital, y de forma física igualmente por oficina de partes. 

 Trabaja en el desarrollo y llenado del drive financiero correspondiente al programa. 

 Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de julio 2024, del AOS Valdivia 

L.A: 

 Se realiza visita en terreno de supervisión de las observaciones. 

 Se emite informe de resultados, en el cual se aprueba el 100% de la rendición. 

 Se notifica al AOS, los resultados del informe de resultados. 

 Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de julio 2024, del AOS 

Codesser: 

 Se emite informe de resultados. 

 Se notifica al AOS, los resultados del informe de resultados. 

 Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de agosto 2024, del AOS 

Valdivia L.A: 

 Ingresa auxiliar en planilla histórica de auxiliares 2024, compartida desde nivel 

central.  

 Se da recepción no conforme auxiliar mensual AOS Valdivia L.A, ya que existía 

duplicidad en la rendición de una factura. 

 La rendición fue reingresada, y se procede a dar recepción conforme. 

 Se genera la muestra correspondiente a la rendición. 



 Se revisan folios presentados por el operador (268), aún se está desarrollando 

esta actividad 

 Respecto al auxiliar mensual correspondiente al mes de agosto 2024, del AOS 

Codesser: 

 Se da recepción conforme auxiliar mensual AOS Codesser. 

 Se emite informe de resultados. 

 Se notifica al AOS, los resultados del informe de resultados. 

 Resuelve diversas dudas de carácter financiero a profesionales ligados al programa 

FNDR Zona Rezago. 

 Envía a nivel central, informes mensuales de actividades de los profesionales que 

emitieron boletas de honorario durante el periodo agosto 2024.. 

 Desarrolla 1 reunión online la ejecutiva financiera del Agente Operador Codesser, 

para resolver dudas relacionadas a las rendiciones de auxiliares mensuales. 

 Participa en 8 reuniones online de coordinación con equipo FNDR o reuniones con 

ejecutivo financiero Sercotec y resolución de dudas a ejecutivas a cargo de los 

programas ligados al convenio. 

 Participa en 7 reuniones presenciales de coordinación con equipo Sercotec o FNDR,  

reuniones con ejecutivo financiero Sercotec o resolución de dudas a ejecutivas a 

cargo de los programas ligados al convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
El Profesional apoya en actividades financieras, a la Dirección Regional de Ñuble 
principalmente profesionales de finanzas, en desarrollo de programas FNDR Zona de 
Rezago, comunas de Cobquecura, Quirihue, Quillón, San Nicolás, Trehuaco, Ninhue, 
Portezuelo, Coelemu y Ránquil, con el presupuesto del programa TRANSFERENCIA FNDR 
DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE REZAGO DE LA REGIÓN 
DE ÑUBLE, por un total de M$1.000.000, de este monto se han transferido desde el 
Gobierno Regional es el 100%, es decir M$1.000.000. 
 
Apoya en etapa de planificación, coordinación y presupuesto del programa, desde el área 
financiera, desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024. En el 
marco del convenio entre Gobierno Regional de Ñuble y el Servicio de Cooperación 
Técnica. 
 
Como hito importante dentro del mes de septiembre es que se envía la rendición mensual 
periodo agosto 2024, la cual fue ingresada y enviada a través de SISREC, por un total de 
$857.624.546, alcanzando el 93% de avance. 
 
Adicional a esto, se envía rendición trimestral correspondiente al periodo junio, julio y 
agosto 2024, la cual fue enviada a través de oficina de partes del Gobierno Regional, por 
correo electrónico y entrega presencial. 
 
Además, gestiona el pago de los 7 profesionales con cargo al programa FNDR, recopilando 
documentación y realizando órdenes de pago. 
 
Se debe mencionar que la profesional revisa las rendiciones mensuales, generando el 
informe de resultados del periodo julio 2024 para el AOS Codesser y Valdivia L.A. En 
cuanto al periodo agosto 2024, se realiza el informe mensual de la rendición del AOS 
Codesser y se está revisando la correspondiente al AOS Valdivia L.A. 
 
Por último, se reitera respecto al programa FNDR Rezago Almacén que lleva un 0% 
rendido tanto en los gastos administrativos, como en los gastos operacionales, lo cual 
preocupa en cuanto al avance del programa, sin embargo, según los antecedentes 
entregados por la ejecutiva a cargo, está dentro de los plazos en consideración que la 
formalización del programa terminó a inicios del mes de agosto 2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 
1 REUNIONES 

1.1 Respaldo de Citaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión de coordinación equipo FNDR 

Fecha 02-09-2024 

Hora 09:30 

Online meet.google.com/yma-mdtu-ffj 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se reliaza un barrido por cada ejecutivo del cual se obtienen los siguientes 

antecedentes: 

 FNDR Rezago Crece: lleva un 73% de avance 

 FNDR Rezago Emprende: lleva un 91% de avance 

 FNDR Rezago Almacén: comenzará a desarrollar la etapa de las compras, 
y se pronostica conversatorio pendiente para la próxima semana. 

 Drive: se espera cerrar etapa 1 y 2 de este (parte fomento), durante la 
semana. 

Además, se modifican los planes de comunicacón de los programas FNDR Rezago 
Emprende y FNDR Rezago Crece. 



1.2 Respaldo de Citaciones: 
 

 
1.3 Respaldo de Citaciones: 

 
 
 
 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutiva de fomento a cargo del programa FNDR Rezago 
Almacén 

Fecha 02-09-2024 

Hora 15:00 

Online meet.google.com/prr-uakg-zzk 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión actas del comité regional (CER), correspondientes al programa FNDR 

Rezago Almacén. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión de ejecutivo de fomento Sercotec a cargo del programa 
FNDR 

Fecha 04-09-2024 

Hora 17:00 

Online meet.google.com/nbg-gpza-mdy 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión del informe mensual confeccionado para anexar a la rendición mensual 

al Gobierno Regional. 
Se aprueba el informe. 



1.4 Respaldo de Citaciones: 

 
 

1.5 Respaldo de Citaciones: 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo financiero Sercotec 

Fecha 09-09-2024 

Hora 11:30 

Presencial Oficina regional Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión y ajuste de planilla presupuestaria presentada por el ej financiero para 

el programa. 
Se trabaja a gran escala en una idea de planilla presupuestaria para ejecitvas de 
fomento del programa. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión coordinación semanal equipo FNDR en conjunto Director 
Regional y Coordinadora Regional. 

Fecha 09-09-2024 

Hora 08:30 

Online meet.google.com/pkm-hybb-xgc 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Respecto al Drive debiera terminar esta semana, pues el levantamiento final está 

ya para cierre. En ese mismo período, se reforzará la labor en terreno también. 



 
 1.6 Respaldo de Citaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

FNDR Rezago Almacén ya inició visitas. Se informa la aplicación de una nueva ficha 
para georeferenciar a beneficiarios. 
FNDR Crece suma 82% de ejecución en compras. 
FNDR Rezago Almacén comienza ejecución. Tiene 92 cupos disponibles y analiza 
3 casos pendientes. Se deben rendir 95 beneficiarios al Gore, se informa que 
almaceneros de Zona de Rezago han presentado complicaciones. Además de ser 
una zona compleja, los interesados han presentado ciertas complicaciones para 
ejecutar. 
La rendición mensual ante el Gore va en el orden del 93% en transferencias. La 
rendición trimestral está casi lista. 
FNDR Emprende suma 95% de avance y se cerraría con 39 beneficiarios perfectos. 
Existe 1 caso complicado en la comuna de Cobquecura. 
Capacitaciones internas. La primera será hecha por Luis en temas de construcción 
y se fija para el 7 de octubre próximo. 
La gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, visitará Ñuble del 16 al 
18 de octubre. Se solicitan casos exitosos para presentaren el marco de la visita 
que tendrá como acto central un encuentro con mujeres. 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión visita en terreno auxiliar mensual julio 2024, AOS Valdivia 
L.A. 

Fecha 10-09-2024 

Hora 10:30 

Presencial Dependencias oficina agente operador Valdivia L.A 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión observaciones detectadas en la rendición del auxiliar mensual Julio 2024, 

por el programa FNDR Rezago Emprende y Crece. Todas fueron subsanadas. 
 



1.7 Respaldo de Citaciones: 

 
1.8 Respaldo de Citaciones: 

 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo de apoyo FNDR 

Fecha 10-09-2024 

Hora 09:00 

Presencial Oficina regional Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Ejecutivo de apoyo, realiza algunas consultas técnicas respecto a diferentes 

archivos contenidos en el drive financiero. 
Además, menciona algunas observaciones que serán enviadas a través de correo 
electrónico para ser subsanadas por la ejecutiva financiera. 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo fomento Sercotec 

Fecha 10-09-2024 

Hora 12:30 

Presencial Oficina regional Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión informe trimestral desarrollado por la ejecutiva financiera. 

Se realizan algunos ajustes y se da la aprobación por parte del ejecutivo de 
fomento Sercotec. 



1.9 Respaldo de Citaciones: 

 
1.10 Respaldo de Citaciones: 

 
 

1.11 Respaldo de Citaciones: 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutiva a cargo del programa FNDR Rezago Almacén 

Fecha 10-09-2024 

Hora 15:00 

Online meet.google.com/ree-xtnw-hsm 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Revisión solicitudes de pago realizas por la ejecutiva de fomento para realizar el 

anticipo de los recursos presupuestados para los item de difusión y ceremonia del 
programa FNDR Rezago Almacén. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo de apoyo FNDR 

Fecha 12-09-2024 

Hora 09:40 

Online meet.google.com/nyt-hbhf-dew 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se revisa en el drive la carpeta compartida con los Agentes Operadores, 

realizando algunos cambios en pro de mejores y evitar posibles confusiones por 
parte de ellos. 



 
1.12 Respaldo de Citaciones: 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo de apoyo FNDR 

Fecha 17-09-2024 

Hora 10:50 

Online meet.google.com/hmq-ogqz-udd 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se revisan la última observaciones en drive financiero, siendo subsanadas en el 

momento y así se logra finanmente cerrar todos los archivos de la primera etapa. 
Además, la ejecutiva financiera resuelve algunas dudas relevantes por parte de 
ejecutivo de apoyo. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ej. financiero, ej. Adm. Y finanzas, y Coordinadora 
Regional Sercotec Ñuble 

Fecha 23-09-2024 

Hora 10:00 

Presencial Oficina Regional Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se realiza reunión en relación a la última rendición enviada a través de SISREC, 

correspondiente al mes de Agosto 2024. 
Bajo este contecto se acuerdo pedir la devolución de la rendición mensual, ya que 
en la reunión se acordó modificar los items señalados en la rendición, quedando 
clasificados de la siguiente manera: 

 Inversión: Corresponde al monto asignado a subsidio de los beneficiarios. 



 
1.13 Respaldo de Citaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Personal: Corresponde exclusivamente a los honorarios contratados por 
Sercotec, para realizar labores del programa FNDR. 

 Operaciones: Corresponde a consultorías que no clasifiquen dentro de las 
otras 2 recién identificadas, gastos administrativos, entre otros. 

Además, se reitera que se rendirá a través del hito de las transferencias y 
traspasos de recursos a los AOS. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión de ejecutiva financiera AOS Codesser  

Fecha 25-09-2024 

Hora 12:00 

Online meet.google.com/xoe-tzit-gkj 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Bajo el contexto de las nuevas instrucciones entregadas para la rendición de los 

auxiliares mensuales, la ejecutiva financiera realiza diversas consultas 
relacionadas al llenado de datos, respaldos, y formado de órdenes de pago. 
La profesional financiera FNDR se compromete a solicitar acceso para el ingreso 
de carpetas relacionadas al respaldo de las rendiciones. 



1.14 Respaldo de Citaciones: 

 
1.15 Respaldo de Citaciones: 

 
 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivas a cargo de los programas FNDR Rezago 
Emprende y Crece. 

Fecha 25-09-2024 

Hora 10:00 

Presencial Dependencias oficina regional Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se realiza un barrido de información y avance de programas FNDR Rezago Crece 

y FNDR Rezago Emprende, según indicaciones el auxiliar septiembre por parte del 
AOS Valdivia L.A, debería terminar de rendir casi la totalidad de los programas. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo de apoyo programa FNDR Zona Rezago 

Fecha 25-09-2024 

Hora 16:30 

Online meet.google.com/nhb-taqx-eym 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se da acceso a la ejecutiva financiera de Codesser a las carpetas drive, 

relacionadas con el respaldo de rendiciones del auxiliar mensual periodos 
septiembre, octubre y noviembre 2024. 
Además, se quita acceso del dirve al ejecutivo financiero de Valdivia L.A, por el 
periodo julio 2024, pues la rendición ya fue aprobada. 



1.16 Respaldo de Citaciones: 

 
1.17 Respaldo de Citaciones: 

Objeto de la 
reunión  

Reunión con ejecutivo financiero Sercotec 

Fecha 26-09-2024 

Hora 15:00 

Online meet.google.com/ccz-whub-iyw 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se realiza cuadratura de planilla financiera, pues se detectó una desviación, la cual 

se logró identificar y modificar. 

Objeto de la 
reunión  

Reunión coordinación equipo FNDR, con director y coordinadora 
regional Sercotec 

Fecha 30-09-2024 

Hora 08:00 

Presencial Oficina Sercotec Ñuble 

Respaldo 
fotográfico 

 
Resumen Se realiza recorrido por cada ejecutivo – programa: 

 FNDR Rezago Emprende: Lleva un 98% de avance en compras, 39 de los 
40 empresarios ya cerraron en su 100% las compras, el 1 restante lleva un 
24% gastado, quien se comprometió a rendir durante la primera semana 
de octubre, a pesar que su contrato dura hasta el 21 de octubre. 

 FNDR Rezago Crece: Lleva un 97% de avance, 37 empresarios ya 
terminaron en el 100% de las compras, se realizaron 23 ampliaciones de 
contrato, debiendo terminar el 16 de octubre. 



 

2.CORREOS 

2.1 Auxiliares mensuales: 

    2.1.1 Rendición auxiliares mensuales julio 2024 AOS Valdivia L.A. 

a) Envío observaciones auxiliar mensual programa FNDR Zona Rezago 

 

 

 

 

 

 

 

 FNDR Rezago Almacén: Se concreta que sólo serán 92 formalizados. Lleva 
un 18,4% de avance. 

 Ej financiera: Reporta el 95% rendido (incluyendo la rendición septiembre) 
a través del SISREC. Informa que se está trabajando en los anexos 1, 2, 3, 
4 y 5 solicitados por el Gobierno Regional. Refuerza el tema de la 
plataforma DOC Digital al Director. 

 Drive: Informa el cierre de las etapas 1 y 2, por parte de la ej financiera y 
ej a cargo del programa FNDR Rezago Crece. 
 

Respecto a la rueda de negocio que debe desarrollar como valor agregado el AOS 
Valdivia L.A, se llega al acuerdo de realizar en conjunto con la ceremonia de cierre 
de los programas. 
 



b) Se notifica los resultados de la rendición, a través del informe de resultados. 

 

   2.1.2 Rendición auxiliares mensuales julio 2024 AOS Codesser 

a) Se notifica los resultados de la rendición, a través del informe de resultados. 

 

   2.1.3 Rendición auxiliares mensuales Agosto 2024 AOS Valdivia L.A. 

a) Recepción NO conforme. 

 

 



b) Recepción conforme. 

 

   2.1.4 Rendición auxiliares mensuales Agosto 2024 AOS Codesser. 

a) Recepción conforme. 

 

b) Notificación informe de resultados. 

 

 

 

 

 

 



2.3 Correos internos o con AOS. 

2.3.1 Dar V°B° Informe mensual de actividades para el Gore (Agosto 2024) 

 

2.3.2 Solicitud anexos de respaldo programa FDNR Zona Rezago. 

 

 
 

 

 



2.3.3 Envío boletas de honorarios profesionales FNDR 

 

 

 



 

2.3.4 Informa rendición mensual SISREC, periodo Agosto 

 

2.3.5 Revisión presupuesto FNDR 

 



 

2.3.6 Revisión facturas Codesser - Rezago Almacén BP 1080524 

 

 



2.3.7 Envío informes correspondientes al mes de agosto profesionales honorarios FNDR, 

región de Ñuble 

 

2.3.8 Respuesta solicitud glosa de facturas. 

 

 

 

 

 



2.3.9 Revisión acta de supervisión auxiliar mensual julio programa FNDR Zona Rezago. 

 

2.3.10 Respuesta consulta Giro Proveedor. 

 



 

2.3.11 Llenado Drive FNDR ZR: Solicita Respaldos Faltantes Financiero. 

 

 

 

 

 



2.3.12 Envía muestra auxiliar mensual periodo agosto 2024, programa FNDR Zona Rezago. 

 

2.3.13 Presupuesto por beneficiario programas FNDR Rezago Almacén – Crece. 

 

 



2.3.14 Solicitud pago F29 agosto 2024 

 

2.3.15 Solicitud de devolución rendición SISREC Agosto 2024, programa TRANSFERENCIA 

FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA ZONA DE REZAGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.16 Recordatorio de nuevas indicaciones rendiciones auxiliar mensual programa FNDR. 

 

2.3.17 Envía acta para firma reunión financiera programa FNDR Rezago Almacén. 

 

 

 

 

 



2.4 Correos con el Gobierno Regional. 

2.4.1 INFORMAR según convenio programa código BIP 40047028-0 “Tercera rendición 

trimestral programa transferencia FNDR de emergencia de fomento productivo para 

zona de rezago” 

 

 

 



3 Informe de rendición mensual periodo agosto 2024, ingresado a través de SISREC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4. DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PREPARADOS y/o REVISADOS POR 

LA PROFESIONAL 

4.1 Solicitudes de pago sueldos profesionales FNDR mes de 

agosto 2024. 

4.1.1 Neri Quezada 

 

4.1.2 Verónica Espinosa 

 



4.1.3 Catalina Candia 

 

4.1.4 Claudia Tapia 

 

 



4.1.5 Pedro Meléndez 

 

 

4.1.6 Luis Baeza 

 



4.1.7 Patricio Vera 

 

 

 



 

4.2 Elaboración informes  

4.2.1 Elaboración Informe mensual de gastos y actividades periodo agosto 2024, para 

rendir al Gore. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 Elaboración Excel Resumen rendición de cuentas y detalle para 

anexar a informe mensual de rendición al Gore. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4.3 Documentos generados por las rendiciones mensuales de los 

AOS. 

   4.4.1 Auxiliar mensual julio AOS Valdivia L.A. 

   a) Acta de supervisión visita a terreno revisión observaciones. 

 

 



  



 



 

 b) Informe de resultados

 

   4.3.2 Auxiliar mensual julio AOS Codesser. 

a) Informe de resultados 

 

   

 

 



 

 4.3.3 Auxiliar mensual agosto AOS Valdivia L.A. 

a) Determinación n° de muestra. 

 

b) Ingreso auxiliar a planilla de nivel central. 

 



 

   4.3.3 Auxiliar mensual agosto AOS Codesser. 

a) Informe de resultados. 

 

 

 

 

 



4.4 Archivo Excel con flujo mensual. 

 
 

4.5 Rendición trimestral periodo junio, julio y agosto 2024. 

4.5.1 Informe de rendición. 

 

 



4.5.2 Oficio entrega presencial. 

 

 



4.6 Actas. 

4.6.1 25-09-2024 Reunión con ejecutiva financiera AOS Codesser. 

 

 



 
 

 

 

 

4.6.2 23-09-2024 Reunión con equipo Sercotec. 

 



 
 

 

 



4.7 Reportes semanales al director 

4.7.1 Semana al 06 de septiembre 

 

4.7.2 Semana al 13 de septiembre 

 

 

 

 



4.7.3 Semana al 27 de septiembre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
INFORME 

PROFESIONAL DE APOYO PROFESIONAL DE CONTRATACION DE SERVICIOS 
EN SERCOTEC 

Para el programa  
“FNDR DE EMERGENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE 

REZAGO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE” 
 

 
 

 
Período   :   01 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024 

Nombre del Profesional :   Catalina Candia Mella 

Rut    :   19.798.527-5 
 
 
Firma    :   

    

 

 

 
 
 
 
 

VºBº 

 
 
 
 

Alejandro Muñoz Banda   

Ejecutivo de Fomento 
Dirección Regional de Ñuble  
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