
 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN Nº 3 
 
 
 
 
 

APOYO COMUNICACIONAL 
APOYO AL EMPRENDIMIENTO REGIÓN DE 

COQUIMBO. 
 
 
 

 
 
 

Periodo: 01 al 31 de julio del 2025 
Nombre profesional: Edward Páez Aguilera 

Rut: 20.308.705-5 

 
 
 
 



OBJETIVO GENERAL 
 
La comunicación es parte de la gestión de un proyecto. Por lo tanto, un programa regional con 
fondos FNDR debe considerar un plan de comunicaciones que acompañe su realización de 
extremo a extremo; es decir, desde una etapa de preproducción hasta el cierre. 
 
ALCANCE 
 
Del 01 de julio al 31 de julio 
 
DESARROLLO DE TRABAJO 
 
Semana 1 (01 de julio al 06 de julio) 
 

1. Grabación de video testimonio y toma de fotografías a Cafetería Miskis, antiguas 
beneficiarias del capital Abeja Emprende, quienes cuentan su experiencia e invitan a que 
mujeres de la región se motiven a postular (Anexo 1.0). 

2. Grabación de video testimonio y toma de fotografías a Vibra cosmética, antigua 
beneficiaria del capital Abeja Emprende, quienes cuentan su experiencia e invitan a qué 
mujeres de la región se motiven a postular (Anexo 1.1). 

3. Edición de video testimonio de locatario de Plaza de Abastos Illapel (Anexo 1.2). 
4. Toma de fotografías a beneficiaria Neuro Educa, con la finalidad de utilizarlas en las 

gráficas del lanzamiento del programa Abeja Emprende. (Anexo 1.3). 
5. Edición de propuesta de renovación y envío de diseño pendón FNDR Transferencia de 

Emprendimiento Regional (Anexo 1.4). 
 
Semana 2 (07 de julio a 13 de julio) 
 
 

1. Ajustes de detalles al diseño de pendón FNDR Transferencia de Emprendimiento regional, 
cuya propuesta fue aceptada (Anexo 1.5). 

2. Sistematización de trabajo para edición de material de ayuda para Beneficiarios Plaza de 
Abastos Illapel, creando carpetas individuales con los nombres de los usuarios (Anexo 1.6). 

3. Selección y edición de fotografías de locatarios beneficiarios del Crece Reactivación Plaza 
de Abastos Illapel, siendo un total de 5 carpetas correspondientes al mes de mayo (Anexo 
1.7). 

4. Realización de informes de terreno correspondientes a los viajes a Illapel que tuvieron 
como objetivo generar nuevo material de los locatarios restantes (Anexo 1.8). 
 

Semana 3 (14 de julio a 20 de julio) 
 
 

1. Avances en las gráficas para el lanzamiento del programa Abeja Emprende (Anexo 1.9). 
2. Envío de los diseños finales del pendón a imprenta, con la generación de dos variantes 

distintas que ayudan a resaltar los programas que aún no han sido lanzados, tales como el 
Abeja Emprende y Promoción y comercialización (Anexo 2.0). 

3. Recepción de los pendones por parte del proveedor, además de revisar que no tengan 
ninguna imperfección (2.1). 



4. Selección y edición de fotografías de locatarios beneficiarios del Crece Reactivación Plaza 
de Abastos Illapel, siendo un total de 7 carpetas correspondientes al mes de mayo (Anexo 
2.2). 

 
 
Semana 4 (21 de julio a 27 de julio) 
 
 

1. Avances con la edición del segundo video testimonial para el lanzamiento del programa 
Abeja Emprende, correspondiente a beneficiaria de “Vibra cosmética”. (Anexo 2.3). 

2. Selección y edición de fotografías de locatarios beneficiarios del Crece Reactivación Plaza 
de Abastos Illapel, siendo un total de 32 carpetas correspondientes al mes de junio (Anexo 
2.4). 

 
 
Semana 4 (28 de julio a 31 de julio) 
 
 

1. Selección y edición de fotografías de locatarios beneficiarios del Crece Reactivación Plaza 
de Abastos Illapel, siendo un total de 24 carpetas correspondientes al mes de junio y julio 
(Anexo 2.5). 

2. Generación de 13 gráficas distintas y complementarias, la cuales se distribuyen en tres 
carpetas diferentes llamadas “Carruseles” ya que esa será su finalidad de publicación. 
(Anexo 2.6). 

3. Envío de gráficas finales para el lanzamiento del programa Abeja Emprende a ejecutivo y 
director para su selección y validación (Anexo 2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DE 
COMPROBACIÓN 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Anexo 1.0. 

Grabación cafetería miskis 
 

 
 

Anexo 1.1. 
Grabación Vibra cosmética 

 



 
Anexo 1.2. 

Edición video testimonio para locatario de Illapel 

 
 

Anexo 1.3 
 

Toma de fotografías Neuro Educa 

 
 
 
 
 



 
Anexo 1.4 

 
Envío de propuesta de renovación de gráfica de pendón 

 
 

 
Anexo 1.5 

Ajustes de detalles al diseño de pendón  

 



 
Anexo 1.6 

Sistematización de trabajo para edición de material y creación de carpetas personalizadas 

 
 

Anexo 1.7 
Selección y edición de fotos de 5 locatarios 

 

 
 



 
Anexo 1.8 

Informes de terreno correspondientes a viajes a Illapel para la generación de material para 
locatarios 

 

 
 
 
 

Anexo 1.9 
Avances en nuevas gráficas para el lanzamiento del programa Abeja Emprende, utilizando las 

fotografías tomadas en la primera semana del mes 

 



 
 
 

Anexo 2.0 
Envío de diseños finales conversados con ejecutivos a imprenta 

 
Anexo 2.1 

Recepción y revisión del pendón 

 
 
 



 
Anexo 2.2 

Selección y edición de fotos de 7 locatarios (Fotografías del mes de mayo finalizadas) 

 
 
 

Anexo 2.3 
Avances edición video testimonial vibra cosmética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 2.4 

Selección y edición de fotos de 32 locatarios  

 

 
 

Anexo 2.5 
Selección y edición de fotos de 24 locatarios  

  



 
Anexo 2.6 

Generación de 13 gráficas distintas para el lanzamiento del programa Abeja Emprende, con 
diferentes versiones y usos 

 
 

Anexo 2.7 
Validación de pendón por parte del Gobierno Regional de Coquimbo 
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